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Plaats: Emmen 

Datum: 26 september 2013 

Nummer: RA 13.0074 

Onderwerp: « Vertaling college van alle opgedane ervaringen bij problemen bouw 
parkeergarage Westerstraat naar verbeterpunten voor lopende 
projectenonderdelen CVE - Atalanta en nog te starten projectonderdelen. 

De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op 26 september 2013. Aan de orde zijnde 
het raadsvoorstel RA 13.0074, Extra krediet parkeergarage Westerstraat. 

Constaterende dat: 

» het voor de raad onduidelijk is hoe het college aankijkt tegen analyse en conclusie van het 
interne onderzoek en wat zij met de aanbevelingen gaat doen; 

» het voor de raad onduidelijk is wat het college vindt van de analyse en conclusies van ABC 
Management Groep en wat zij met de aanbevelingen gaat doen; 

» het voor de raad onduidelijk is wat het college gaat doen met beide analyses, conclusies en 
aanbevelingen, in relatie tot lopende projecten die vallen onder CVE - Atalanta en de nog op 
te starten projecten die hier onder vallen; 

» het voor de raad onduidelijk is welke lering het college in algemene zin trekt uit de opgedane 
ervaringen bij de bouw van de parkeergarage Westerstraat voor de algemene bestuurlijke en 
ambtelijke aansturing van alle projecten die vallen onder CVE - Atalanta. 

Overwegende dat: 

» voor het succes van CVE Atalanta, minmaal binnen budget en planning en volgens 
gestelde kwaliteitseisen), het van cruciaal belang is dat het college opgedane ervaringen 
snel vertaald naar lopende projecten en nog op te starten projecten, zodat de kans op 
herhaling van eerder gemaakte fouten zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

Verzoekt het college 

a) Om in een rapportage aan de raad aan te geven: 

1. hoe het college aankijkt tegen de analyse en conclusies van het interne onderzoek en aan te 
even wat het college met de aanbevelingen gaat doen en op welke termijn; 

2. hoe het college aankijkt tegen de analyse en conclusies van ABC Management Groep en aan 
te geven wat het college met de aanbevelingen gaat doen en op welke termijn; 
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3. hoe het staat met alle lopende projecten die ten aanzien van alle bij het interne en externe 
onderzoek naar voren gekomen problemen en de bevindingen, waarbij kans op herhaling 
bestaat van eerder gemaakte fouten. En hierbij tevens aan te geven welke acties er worden 
ondernomen om daadwerkelijke herhaling te voorkomen; 

4. hoe het college de sleutelposities binnen de ambtelijke organisatie beoordeelt op voldoende 
ervaring en kennis om een omvangrijk project als CVE - Atalanta tot een goed einde te 
brengen en hierbij alle ervaringen van de afgelopen jaren bij te betrekken, zowel als het 
project in een andere fase is I komt; 

5. hoe het college verdeling van verschillende onderdelen van CVA- Atalanta dossier over alle 
leden van het college beoordeelt, gelet op de opgedane ervaringen van de afgelopen jaren 
en het gegeven dat het project in een andere fase is I komt. 

En gaat over tot de orde van de dag 

Namens de fracties van 

T. Schoo DOP 

Pi Ir 1 s 

.... 

•i N 

6:t .... 

2 


