Evaluatie prestatieafspraken jaarschijf 2024

datum: 24 april 2025

Toelichting

Onderstaande tabel betreft een terugblik op de gemaakte prestatieafspraken tussen de woningcorporaties en de gemeente voor het jaar 2024. Per afspraak
is kort aangegeven wat de stand van zaken is en in hoeverre de afspraak is gerealiseerd.

afspraak is volledig gerealiseerd

afspraak is nog niet volledig gerealiseerd maar wel opgepakt. Er zijn goede argumenten om de afspraak niet of later op te pakken.

afspraak is niet gerealiseerd

Afspraak Eigenaar | Toelichting stand van zaken Aandachtspunten/actie
PA Beschikbaarheid
1.1 Woonik realiseert 15 grondgebonden Woonik De planologische procedure heeft vertraging opgelopen als -Bijgewerkte planning volgt
sociale huurwoningen aan de Bredeweg te gevolg van de nabijheid van een agrarisch perceel waar een
Nederweert. De planologische procedure spuitzone van 50 meter voor geldt. Momenteel worden
wordt 1¢ helft 2024 afgerond. Start bouw is mogelijke maatregelen in beeld gebracht om hier een
voorzien 2¢ helft 2024. passende oplossing voor te realiseren.
1.2 Woonik realiseert 24 sociale huur- Woonik De werkzaamheden bevinden zich thans in de afrondende fase.

appartementen met lift op de hoek Mgr.
Kreijelmansstraat-Harrie Carisstraat
(Carisplan). Oplevering is voorzien 2° helft
2024

De netaansluiting staat gepland in week 17 t/m 20 van 2025,
waarna de sleuteluitgifte kan starten.
Oplevering naar verwachting half juni.







1.6 De gemeente neemt het initiatief tot het Gemeente, | De gemeente Nederweert en Wonen Limburg hebben een -In nieuwe jaarschijf worden
faciliteren van ongeveer 45 corporaties | intentieovereenkomst getekend om samen de haalbaarheid te | vervolgafspraken gemaakt
tijdelijke/flexwoningen voor onderzoeken van het plaatsen van 35 tot 50 flexwoningen op
aandachtsgroepen waaronder meerdere locaties in de kern Nederweert. -Woonik overweegt
statushouders en spant zich in om hiervoor Vooralsnog heeft dit geleid tot de keuze om met twee locaties | aansluiting te zoeken bij
geschikte locaties aan te dragen. Voor de verder te gaan waar circa 27 flexwoningen kunnen worden ‘Thuis in Limburg’. Hiermee
exploitatie en het beheer zoekt de gerealiseerd. Een derde locatie wordt nog onderzocht. kunnen burgers en huurders
gemeente de samenwerking op met de Dit initiatief is een belangrijke stap in de aanpak van de die bij Woonik ingeschreven
woningcorporaties, in eerste instantie woningnood en biedt ruimte voor verschillende doelgroepen, staan ook kans maken op
Wonen Limburg. Partijen gaan met elkaar zoals starters en spoedzoekers uit Nederweert, maar ook woningen die door Wonen
in nader overleg over de voorwaarden Oekraiense ontheemden en statushouders. De participatie Limburg worden gerealiseerd.
waaronder deze ontwikkeling kan voor dit project is in voorjaar 2025 gestart.
plaatsvinden.

1.7 De gemeente richt een Projectbureau Gemeente, | Eind 2023 is het projectbureau Woningbouw van start gegaan

Woningbouw op dat aan de slag gaat met
de lokale woningbouwopgave uit de
Woondeal Limburg. De gemeente initieert
hiervoor nieuwe ontwikkellocaties en zet
waar mogelijk via actief grondbeleid in op
verwerving van grondposities.

De corporaties dragen -binnen hun
mogelijkheden - bij aan de invulling van de
lokale bouwopgave voor wat betreft
woningbouw in het sociale/betaalbare
segment (sociale huur, middenhuur en
betaalbare koop tot € 355.000,-). Hiervoor
voert de gemeente met alle
woningcorporaties het overleg op basis van
gelijkwaardigheid. Per project/programma
wordt bezien welke corporatie(s) de
opgave het beste kan invullen.

corporaties

met de versnelling van de woningbouwopgave aan de hand
van een door het college vastgesteld Programmaplan. Een
aantal prioritaire projecten zijn daarin benoemd die met
voorrang zijn opgepakt. Daarnaast zijn er nieuwe initiatieven
aan de planvoorraad toegevoegd voor circa 180 woningen.
Eris in 2024 een adviseringstraject gestart voor actief
grondbeleid en wat de organisatie daarvoor nodig heeft. Voor
een aantal locaties zijn en worden verwervingsmogelijkheden
verkend

In 2024 heeft er periodiek overleg plaatsgevonden met de
gemeente over de voorliggende opgave en de wijze waarop
corporaties hier input op kunnen leveren. Samen zijn we tot de
conclusie gekomen dat het concreet aandragen van projecten
(met daarin het type woningen, geschikte locaties, e.d.) niet
realistisch is op basis van data die nog ontbreekt. Bijvoorbeeld
omtrent de bevolkingsprognose, woningbehoefteonderzoek en
ruimtelijke (inpassings)mogelijkheden.
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