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1 Inleiding en toelichting

In dit hoofdstuk wordt u meegenomen in de aanleiding om een VIMIP te maken en wat 
exact in de VIMIP is te vinden.

1.1 Aanleiding
Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad deel 2 van het Integraal huisvestingsplan (IHP) 
Onderwijs 2020-2023 vastgesteld, met daarin de projecten en maatregelen voor de 
komende 4 jaar.
Op basis van een opgeschoonde aandachtspandenlijst worden daarin de schoolgebouwen 
benoemd, die de komende jaren in aanmerking komen voor vervanging. De VIMIP is de 
financiële uitwerking van het IHP en wordt u periodiek toegezonden.

Eerder al zijn het IHP Onderwijs 2015 - 2019 (18 december 2014), de 
Vervangingsinvesteringen gemeentelijke binnensportaccommodaties (11 juli 2019) en het 
jaarlijks verplichte Onderwijshuisvestingsprogramma (HVP), waar ook investeringen uit 
voortkomen, vastgesteld.

In het verleden werd gewerkt met tranches en jaarschijven voor de investeringskredieten. 
Een gemiddeld bouwproject duurt van initiatief tot eindafrekening vaak rond de 5 jaar en 
voor complexe en meervoudige projecten is dit meestal (veel) langer. Er ontstond daardoor 
een ophoping van kredieten, die lang gereserveerd dienden te worden. Het effect op de 
meerjarenbegroting volgde pas veel later, na afronding.
Bij de vaststelling van het IHP 2020-2023 is er daarom voor gekozen geen extra 
investeringskrediet te voteren. Voor de eerste jaren was er voldoende krediet om de 
verwachte uitgaven voor alle projecten te kunnen doen. Deze aangepaste werkwijze vroeg 
wel om samenvoeging van alle gevoteerde kredieten, omdat deze niet meer één op één aan 
de projecten zijn gekoppeld, maar aan de volledige opgave.
Met het vaststellen van de IHP's is de belofte gedaan dat schoolbesturen de vervanging van 
de opgenomen scholen kunnen opstarten en dat dit onder normale omstandigheden ook tot 
uitvoering kan worden gebracht.

Via de VIMIP monitoren we de uitputting van de kredieten en informeren we u jaarlijks over 
de financiële prognoses en effecten van de IHP's onderwijs. Bij dreigende uitputting van de 
kredieten gaat de VIMIP gepaard met een kredietaanvraag.

1.2 Doel VIMIP
Het doel van de VIMIP is om een beeld te geven wat er financieel als gevolg van de 
uitvoering van de vastgestelde Integrale huisvestingsplannen (IHP's) onderwijs op ons af 
komt.
Dat beeld bestaat uit:
- de (verwachte) uitputting van het investeringskrediet op basis van een prognose voor de 

korte termijn;
- de totale investeringsopgave en;
- de effecten op de meerjarenbegroting.
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1.3 Afbakening
Deze VIMIP gaat over het lopende kalenderjaar én geeft een doorkijk voor de komende 4 
jaar. In de VIMIP worden de projecten opgenomen, die ten laste worden gebracht van het 
onderwijshuisvestingskrediet. Dit betreft zowel IHP projecten als projecten die voortkomen 
uit het jaarlijks terugkerende onderwijshuisvestingsprogramma.
In 2021 is ook het IHP gym vastgesteld. Ook deze projecten worden meegenomen in de 
VIMIP evenals de projecten, die vanuit de opgave vervangingsinvesteringen gemeentelijke 
binnensportaccommodaties (kortweg VGB 12) worden gerealiseerd.

In de doorkijk zijn uitsluitend projecten opgenomen waarvan:
1. de financiële consequenties voor de gemeente (op projectniveau) duidelijk zijn. Dat is 

het geval als de gemeente de businesscase voor het project heeft goedgekeurd en/of als 
de gemeente een beschikking voor bouwmiddelen heeft afgegeven.

2. er een duidelijke planning is afgesproken met de bouwheer ten aanzien van de 
oplevering van het project. De bouwheer is op basis van de onderwijswetgeving het 
schoolbestuur, tenzij anders wordt besloten. Dit moment is relevant, want de oplevering 
van het schoolgebouw is het moment dat het project wordt geactiveerd op de balans van 
de gemeente Rotterdam en het investeringskrediet voor dat project is uitgegeven. Op 
dat moment ontstaat ook het effect op de meerjarenbegroting bij onderwijshuisvesting.

1.4 Indexering
Alle projecten opgenomen in deze VIMIP zijn prijspeil 2022. Jaarlijkse indexatie (conform 
verordening onderwijshuisvesting) zal invloed hebben op de hoogte van de uiteindelijke 
stichtingskosten voor rekening van de gemeente. Voor 2022 is rekening gehouden met een 
indexatie van 4,92% conform systematiek VNG-normbedragen.
In de praktijk zien we momenteel een hoge inflatie, door onder andere stijging van prijzen 
van energie en materiaal en krapte op de arbeidsmarkt in vrijwel alle relevante sectoren 
(bouw, overheid, zakelijke dienstverlening). Het is daarom te verwachten dat projectkosten 
verder toe zullen nemen. Krapte op de arbeidsmarkt zal mogelijk ook leiden tot vertraging 
van projecten. Het daadwerkelijke effect op de investeringsplanning is daarom moeilijk in te 
schatten.

1.5 Relatie Rotterdamse investeringsmotor (RIM)
In 2021 is de Rotterdamse Investeringsmotor vastgesteld. Daarmee is geld beschikbaar 
gesteld om vervanging van de gehele maatschappelijke vastgoedportefeuille van de 
gemeente mogelijk te maken, waaronder onderwijs.
De RIM gaat uit van een jaarlijkse vervangingsopgave en een vervanging na 40 jaar. De 
RIM is bedoeld om de toegenomen kapitaallasten door investeringen te dekken. Er is 
rekening gehouden met de dekking van kapitaallasten voor de projecten, die zijn 
opgenomen in de reeds vastgestelde IHP's.

1.6 Relatie meerjarenbegroting
De VIMIP geeft een realistisch overzicht van de verwachte oplevering van projecten voor 
vier jaar vooruit en het benodigde investeringskrediet daarvoor.
In deze editie van de VIMIP zal ook een relatie worden gelegd met de meerjarenbegroting 
onderwijshuisvesting. Er wordt een zo realistisch mogelijke inschatting gegeven van de 
effecten op de meerjarenbegroting op basis van de planning. De effecten op basis van het
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beschikbaar gestelde investeringskrediet zijn reeds verwerkt in de meerjarenbegroting. In 
de VIMIP wordt een nadere uitwerking hiervan gegeven.

Kaders Onderwijshuisvesting

Verordening Voorzieningen huisvesting Onderwijs
* Loka Ie uitwerking zorgplicht (omvang en prioritering)
* Pnxedune jaarlijks toekennen huisvesti ngsvoorzieni ngen (nieuwbouw, uitbreiding, calamiteiten)

Grondwet artikel 23
’ Zorg *n toezicht onden™ Ijs I s taak van overhe ld
' Vrij he Id am onderw Ijs te gei/en op levenshesohauwelijke grand slag 
- Overheid behandelt alle onderw IJsgeHJk

Integraal huisvestingsplan
* Meerjarenafspraken tussen gemeente en schoolbesturen oververvangingsopgave
* Nog geen wettelijke basis
* Geeft meer zekerheid en langetermijnsperspectief dan j aa rtij ks progra mma

Onderwijswetgeving (WVO, WPO en WEG)
’ 2orgpllcht gemeente voor onderw IJshuisi/esting
- Zorg I nstandhoud I ng en eigendom huisr/esting bij schoolbesturen
’ Econom Isċb alal mrecht ge meen te (leruglei/erl ng h IJ stop pen ander wijs e n verbad op vervreemding)
' Verplichting tot opstellen i/erordenlng en jaarlijks iŕaststellenonderwljshuisi/estingsprogramma
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2 Uitputting investeringskredieten

2.1 Stand van zaken
In de meerjarenbegroting van de gemeente Rotterdam zijn verschillende kredieten 
opgenomen bestemd voor onderwijshuisvesting. Het betreft hier het samengevoegde 
krediet Onderwijshuisvesting (gevoteerde tranches IHP, VGB12, investeringen uit 
onderwijshuisvestingsprogramma's), Onderwijshuisvesting - Regiodeal en Huisvesting 
vroeg- en voorschoolse educatie (VE) in scholen.

De oorspronkelijke kredieten bedroegen respectievelijk C 516, C 44 en C 10 miljoen euro 
(totaal 570 miljoen).

Voor 2022 en verder resteert het volgende saldo:

Omschrijving Bedrag (x 1.000)

OHV krediet saldi op 31 dec. 2021

Gevoteerd krediet per 1 jan. 2022

357.165

Totaal beschikbaar OHV 2022 357.165

2.2 Prognose uitgaven komende jaren
Op basis van de lopende projecten is door het uitvoeringsteam onderwijshuisvesting een 
prognose gemaakt voor 2022 en 2023 van de uitgaven. Hierin zijn alle lopende projecten 
meegenomen, ook de projecten die zich nog in de initiatieffase bevinden.

Op dit moment is nog geen aanvullend investeringskrediet noodzakelijk. Voor de 
voorjaarsretraite in 2023 zal bekeken worden of voor 2024 wel aanvullend krediet nodig is. 
Vanwege eerdergenoemde prijsstijgingen en mogelijke vertragingen is dat op dit moment 
nog onzeker.
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3 Op te leveren projecten

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke projecten we de komende jaren verwachten op te 
leveren. In de eerste jaren betreffen dit nog voornamelijk projecten uit het IHP 2015-2019. 
Dit heeft te maken met de looptijd van de projecten van gemiddeld 5 jaar van initiatief tot 
oplevering. Voor complexe en meervoudige projecten is de gemiddelde looptijd langer.

Na oplevering worden de gebouwen in gebruik genomen en opgenomen in de collectieve 
huurovereenkomst van de afdeling Onderwijs met de afdeling Vastgoed. Dan start het effect 
op de meerjarenbegroting. De verwachting van de op te leveren projecten geeft informatie 
over het totale investeringsvolume.

De bedragen zijn op prijspeil 2022 en omvatten de totale stichtingskosten voor rekening van 
de gemeente inclusief BTW.

3.1 Op te leveren projecten in 2022

School Schooladres HVP of IHP Soort investering
HPC Charlois Talingstraat 170 HVP2019 Uitbreiding
Vrijeschool Vredehof Vredehofweg 30 IHP 15-19 3e tranche Renovatie
Eduard van Beinum Bizetlaan 2 IHP 15-19 3e tranche Renovatie
Shri Saraswatie Blokmakersstraat 46 IHP 15-19 1e tranche Sloop/nieuwbouw
Zuider Gymnasium Groene Hilledijk 493 HVP/IHP Renovatie
Heer Bokelcollege Heer Bokelweg IHP 15-19 3e tranche Renovatie
Open Venster Catullusweg 11-13 HVP/IHP Nieuwbouw
De Tarcisiusschool Margrietstraat 15 IHP 15-19 3e tranche Renovatie
Thorbecke MAVO 
inpassing

Merkelbachstraat 6-8 IHP 15-19 3e tranche Uitbreiding

Albert Schweitzer Jan Steenstraat 30/34 IHP 15-19 1e tranche Sloop/Nieuwbouw
Fridtjof Nansen Nansenplaats 4-6 IHP 15-19 1e tranche Sloop/Nieuwbouw

TOTAAL (x C 1.000) 61.679

3.2 Op te leveren projecten in 2023

School Schooladres HVP of IHP Soort investering
Openluchtschool De 
Recon

Dordtsestraatweg 472 IHP 15-19 3e tranche Sloop/nieuwbouw

De Archipel Jan Ligthartstraat 10 IHP 15-19 3e tranche Sloop/nieuwbouw
De Kameleon Carnissedreef 2-4 IHP 15-19 2e tranche Sloop/nieuwbouw
Nieuw Zuid 
Olympiacollege

Olympiaweg 395 IHP 15-19 3e tranche Renovatie

Gymzaal de Archipel Jan Ligthartstraat 6 IHP 20-23 Sloop/nieuwbouw
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Nelson Mandela Jacominastraat
(Leeuwenkuil)

HVP/IHP Nieuwbouw

Mytylschool De Brug 
Tyltylschool

Hazelaarweg 50 IHP 15-19 1e tranche Sloop/nieuwbouw

Plevier Plevier 97-99 IHP 15-19 3e tranche Sloop/nieuwbouw
A. Willeboerschool De 
Hoge Brug

Hillegondastraat 21-25 IHP 15-193e tranche Renovatie

Prinses
Margrietschool

Sportlaan 80 IHP 15-19 4e tranche Sloop/nieuwbouw

Thorbecke VMBO Tattistraat 13 IHP 15-19 2e tranche Nieuwbouw
Jan Antonie Bijloo Rodaristraat 31-33 IHP 15-19 3e tranche Nieuwbouw
Stephanusschool Asserweg 360 IHP 15-19 3e tranche Sloop/nieuwbouw
Schreuder College Taborstraat 44 HVP/IHP Sloop/nieuwbouw + 

gymzaal
Minister Marga
Klompé

Robert Kochplaats 346­
348

IHP 15-19 3e tranche Renovatie

Paus Joannesschool Stuart Millpad 82 HVP 2020 Uitbreiding
Agnesschool Persoonsdam 18 HVP 2020 Uitbreiding

TOTAAL (x C 1.000) 140.100

3.3 Op te leveren projecten in 2024

School Schooladres HVP of IHP Soort investering
Onderwijs & Sportcomplex 
Stadionpark

Varkenoord HVP-NPRZ Nieuwbouw

Nicolaasschool Korfmakersstraat 131 IHP 15-19 1e tranche Sloop/nieuwbouw
Wolfert Dalton en Mytyl De 
Brug

Argonautenweg 55 HVP/IHP Sloop/nieuwbouw

Bloemhof & Pantarijn 2e Balsemienstraat 14 HVP/IHP 3e tranche Sloop/nieuwbouw
Da Costaschool Joh. Brandstraat 3-7 IHP 15-19 1e tranche Sloop/nieuwbouw

TOTAAL (x C 1.000) 128.725

3.4 Op te leveren projecten in 2025

School Schooladres HVP of IHP Soort investering
Accent Praktijkonderwijs Van Alkemadestraat 5-7 IHP 2015-2019

1e tranche
Renovatie

Rudolf Steiner College Van Alkemadestraat 5-7 IHP 2015-2019
4e tranche

Renovatie

Gemeentedeel Alkemadehof Van Alkemadestraat 5-7 IHP 2015-2019 Renovatie

TOTAAL (x C 1.000) 15.055

Datum
8 september 2022

Pagina
8 van 14



3.5 Op te leveren projecten in 2026

School Schooladres HVP of IHP Soort investering
Onderwijslocatie Laan Op Zuid Laan op Zuid HVP-NPRZ Nieuwbouw

TOTAAL (x C 1.000) 20.878

3.6 Effecten meerjarenbegroting

Op moment dat de investeringen zijn afgerond, geactiveerd en opgenomen in de collectieve 
huurovereenkomst treedt het effect op de exploitatiebegroting bij onderwijshuisvesting op. 
Er wordt eens per jaar op 1 januari geactiveerd. Voor een zo accuraat mogelijk beeld wordt 
daarom per jaarschijf gekeken naar de projecten, die in dat jaar worden opgeleverd.

Bij het berekenen van de effecten zijn een aantal aannames gedaan. Er is uitgegaan van een 
interne rekenrente van 1,75%, een afschrijvingstermijn van 40 jaar en een annuïtaire 
afschrijving. Verder is uitgegaan van een opslag voor de beheerkosten op de kapitaallasten 
van 13% in de collectieve huurovereenkomst met vastgoed. Dit is gebaseerd op het huidige 
gemiddelde.

In het onderstaande is enkel rekening gehouden met de globale effecten van de 
investeringen uit de IHP's. Er is geen rekening gehouden met bijvoorbeeld de vrijval van 
kapitaallasten, verschillen tussen renovatie en nieuwbouw en ontwikkelkosten, die al dan 
niet in de collectieve huurovereenkomst terecht komen. In een volgende VIMIP zullen de 
effecten op de meerjarenbegroting worden verfijnd.

Jaar Op te leveren projecten 
(x C1.000)

2022 61.679
2023 140.100
2024 128.725
2025 15.056
2026 20.878
Subtotaal 366.439

Jaar Kapitaallasten 
(x C1.000)

Opslag 13% 
(x C1.000)

Toename 
(x C1.000)

2022+1 2.157 280 2.437
2023+1 4.900 637 5.537
2024+1 4.502 585 5.087
2025+1 527 68 595
2026+1 730 95 825
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4 Resterend investeringsvolume

In het vorige hoofdstuk zijn de lopende projecten opgenomen, waarvan de stichtingskosten 
en planning in beeld zijn gebracht en vastgesteld door middel van een goedgekeurde 
businesscase, beschikking bouwmiddelen of toegekende aanvraag op het 
onderwijshuisvestingsprogramma.

In de IHP's zijn ook projecten opgenomen, die zich nog in de initiatieffase bevinden en 
projecten, die nog niet zijn opgestart. Om een beeld te krijgen van de middelen die nodig zijn 
om de vastgestelde IHP's uit te voeren, zijn ook deze 'projecten' in beeld gebracht.

Hierbij geldt dat hoe priller een project en hoe verder weg in de tijd de oplevering wordt 
verwacht, hoe groter de mate van onzekerheid in de ramingen. Bij het vaststellen van de 
scope en de planning kunnen de uiteindelijke benodigde investeringskosten anders 
uitpakken.

4.1 Projecten in initiatieffase
Deze projecten zijn wel gestart, maar hiervoor is nog geen businesscase gereed en is nog 
geen beschikking bouwmiddelen afgegeven. Het prijspeil is uiteenlopend. Het totaalbedrag 
is de totale stichtingskosten voor rekening van de gemeente inclusief BTW. Het gaat dus om 
andere projecten, dan in hoofdstuk 3 zijn opgenomen.

Schoolgebouw Schooladres HVP of IHP Soort investering
Heer Bokelcollege Prins Alexanderlaan 151/ 

Tattistraat 13
IHP 15-19 3e tranche Sloop/nieuwbouw

Tuinstad Schiebroek Abeelweg 225 IHP 15-19 4e tranche Sloop/nieuwbouw
De Schalm Katendrechtsestraat 61 IHP 20-23 Sloop/nieuwbouw

Mr. Schats Kastanjedaal 1 HVP2020 Uitbreiding

Laurens Lyceum Voorhout 100 HVP2020 Uitbreiding

Dalton Overschie Abtsweg 77 IHP 15-19 3e tranche Sloop/nieuwbouw + 
gymzaal

Globe + SBO Sonnevanck Zwartewaalstraat 38 IHP 15-19 4e tranche Renovatie
Risala (voorheen IBN-i-Sina) Hollandsestraat IHP 15-19 4e tranche Renovatie
Kompas Spijkenissestraat 15 IHP 15-19 4e tranche Renovatie
Podium Burg. Koningsingel 39 IHP 2015-20191e 

tranche
Sloop/nieuwbouw

De Stern Park16hoven n.t.b. HVP/IHP 4e tranche Nieuwbouw

Pierre Bayle, Kleine Wereld,
De Vier Leeuwen

Alberta Wellingpad 6 IHP 15-19 3e tranche Sloop/nieuwbouw

Waalse school, Koningin 
Wilhelminaschool

Goudseweg 15 en/of 25 IHP 15-19 3e tranche Wordt afgewogen

CBS Beatrixschool Herenoord 10 HVP2020 Sloop/nieuwbouw
De Globetrotter Scharnierlocatie IHP 20-23 4e tranche Uitbreiding

Dominicusschool Noorderhavenkade 49 IHP 15-19 4e tranche Sloop/ nieuwbouw

Rotterdamse Montessori 
Basisschool

Essenburgsingel 25 C IHP 20-23 4e tranche Renovatie

Van Brienenoordschool Koninginneweg 5 IHP 20-23 Nieuwbouw
Wartburg College De Swaef Carnissesingel 20 IHP 20-23 Nieuwbouw
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Marnix Gymnasium Essenbergsingel 58 HVP2020 Uitbreiding

Rotterdams Montessori 
Lyceum

Schimmelpennickstraat 17 HVP Uitbreiding

Over De Slinge Krabbendijkestraat 243-245 IHP 20-23 Nieuwbouw

De Triangel De Quackstraat 76 Z 
Landmanstraat 2

IHP 20-23 Nieuwbouw

OBS Prisma Nieuwe Wetering 251 HVP 2020/IHP 20-23 Uitbreiding + gymzaal
Steven Stemerding Slingeplein 10 IHP 20-23 Nieuwbouw

IBN-^Sina Zegenstraat 120 IHP 20-23 Wordt afgewogen
Bavokring Willem Ruyslaan 17 IHP 15-19 4e tranche Nieuwbouw
De Horizon Goudkruid 105-107 IHP 15-19 1e tranche Sloop/nieuwbouw

De Piloot Merkelbachstraat 6-8 IHP 20-23 Nieuwbouw
Baan 163 Baan 163 Nieuwbouw

GSR Valenciadreef 15 IHP 20-23 Wordt afgewogen
Goede Herderschool Kastanjeplein 6 IHP 20-23 Wordt afgewogen

De Margriet Sonmanstraat 30 IHP 20-23 Renovatie
IKC Nova Bertrand Russelplaats 7 IHP 20-23 4e tranche Renovatie
Het podium De regenboog Pieter van Aschstraat 1-3 IHP 15-19 1e tranche Renovatie
De Schakel Cloese 4 IHP 20-23 Sloop/nieuwbouw
Einstein Lyceum Campusplein 18 HVP Uitbreiding

Wilhelminaschool Natersweg 7 IHP 20-23 Sloop/nieuwbouw
CBS De Akker - Elout van 
Soeterwoude

Millinxstraat 33 IHP 20-23 4e tranche Sloop/nieuwbouw

Diverse gymzalen divers VGB 12 (Sloop/lNieuwbouw

TOTAAL (x C1 miljoen) 242

4.2 Voorgenomen projecten uit IHP 20 - 23 deel 2 + IHP gym
De projecten uit het IHP 2020-2023 deel 2 en het IHP gym zijn nog niet allemaal gestart. 
Deze projecten worden wel ten laste gebracht van het totaal krediet Onderwijshuisvesting 
en om een idee te hebben van het totale investeringsvolume is hiervan een globale 
overkoepelende raming gemaakt. Dit is gedaan aan de hand van de normbedragen uit de 
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

Voor de projecten opgenomen in het IHP 2020-2023 deel 2 is uitgegaan van in totaal C 250 
miljoen benodigd investeringskrediet. Een aantal projecten was reeds opgenomen in het 
IHP 2015-2019 en is in het IHP 2020-2023 opgenomen als de zogenaamde 4e tranche. Deze 
zijn direct opgestart en hiervoor is C 66 miljoen investeringskrediet beschikbaar gesteld.

Inmiddels zijn nog eens 10 projecten uit het IHP 2020-2023 opgestart en is een eerste 
raming bekend. Deze zijn geraamd op een bedrag van 59 miljoen en opgenomen in de lijst in 
paragraaf 4.1. Daarmee resteert een totaal indicatief investeringsvolume voor nog niet 
gestarte projecten van C250 - (C66 miljoen + C59 miljoen) = C 125 miljoen. Dit bedrag is 
geïndexeerd naar 2022.
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Zo'n 23 projecten uit het IHP 2020-2023 zijn nog niet opgestart. In de tweede helft van 2023 
wordt bekeken of deze projecten in een volgend IHP kunnen worden opgenomen of 
afgevoerd dienen te worden.

Uit het IHP gym zijn (per 1-1-2022) nog geen projecten opgestart. In het IHP gym is een 
raming opgenomen van 94,5 miljoen voor het uitvoeringen van 55 projecten. In lopende 
projecten zijn gymzalen meegenomen en ook in bijvoorbeeld het IHP sport zijn gymzalen 
opgenomen. Deze gymzalen zijn echter niet meegenomen in de raming. De volledige raming 
uit het IHP gym is daarom meegenomen en geïndexeerd naar 2022.

Omschrijving Bedrag (x C1 miljoen)
Initiële raming IHP 2020-2023 250

4de tranche 66 -/-

Inmiddels gestart 59 -/-

Resterend investeringsvolume IHP 20-23, prijspeil 2020 125

Prijspeil 2022 o.b.v. index 6,38% en 4,92% 140

IHP Gym, prijspeil 2020 95

Prijspeil 2022 o.b.v. index 6,38% en 4,92% 105

Totaal investeringsvolume nog te starten 
projecten 245

4.3 T otaal investeringsvolume opgave onderwijshuisvesting
De optelling van de reeds gestarte projecten en de nog op te starten projecten uit de IHP's 
Onderwijshuisvesting geeft een beeld van het totaal benodigde investeringsvolume. Een 
deel van dit bedrag is al gevoteerd en uitgegeven.

Jaar Op te leveren projecten (bedrag x C1 miljoen)
2022 62
2023 140
2024 129
2025 15
2026 21
Subtotaal 366
Projecten in initiatieffase (indicatief) 242
Voorgenomen projecten voorkomend uit IHP
20 - 23 deel 2 + IHP gym (indicatief)

245

Totaal investeringsvolume 854

Belangrijkste conclusie uit bovenstaande is, dat aanvullend investeringskrediet 
noodzakelijk is om de volledige opgave uit te kunnen voeren. Het vervangen van de 
schoolgebouwen is een voortdurend proces. We werken daarom toe naar een continue 
workload en financiële investeringslast van ongeveer 60 miljoen per jaar, waar de

Datum
8 september 2022

Pagina
12 van 14



organisatie zich qua menskracht en middelen op kan inrichten. Zoals ook is opgenomen in 
het IHP 2020-2023. Vooralsnog bestaat een groot deel van de onderwijsportefeuille uit 
schoolgebouwen met een bouwjaar van rond de jaren 60 en 70, waardoor op korte termijn 
extra inzet nodig is en meer wordt gebouwd. Dit is ook terug te zien in de IHP's.
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Lijst met afkortingen/verklarende woordenlijst:

btw:
BVO:

HVP:

IHP:

Investering:

Kapitaallasten:

Annuïtaire afschrijving:

NPRZ:
RIM:

VE:
VIMIP:
VGB12:
VNG-normbedragen:

Onde rwij swetgeving: 
WEC:

WPO:
WVO:

belasting over de toegevoegde waarde of omzetbelasting 
Bruto vloeroppervlakte, de oppervlakte inclusief constructieruimte, 
verkeersruimte en installatieruimte 
Huisvestingsprogramma, jaarlijkse lijst met toegekende 
huisvestingsvoorzieningen
Integraal huisvestingsplan, plan met meerjarenperspectief voor de 
huisvesting
De gemeente geeft veel geld uit aan gebouwen, wegen etc. Als iets 
nieuws gemaakt of gekocht wordt, dat meerdere jaren mee moet gaan 
èn meer kost dan C 100.000, dan spreken we over investeringen. 
Uitgaven aan investeringen mag je niet direct ten laste van het 
huidige boekjaar brengen. Bij elk object wordt gekeken hoe lang dit 
meegaat. Het aantal jaar bepaalt de afschrijvingstermijn (voor 
gebouwen 40 jaar). Na gereed komen worden de gemaakte kosten in 
jaarlijkse porties afgeschreven en wordt hier een rente over berekend. 
Deze rente en afschrijving noemt men kapitaallasten.
Kapitaallasten berekend over de gehele looptijd in jaarlijks gelijke 
bedragen
Nationaal Programma Rotterdam Zuid
Rotterdamse investeringsmotor, dekking van kapitaallasten voor de 
vervanging van het gemeentelijk, maatschappelijk vastgoed 
Voorschoolse educatie
Voortschrijdende Indicatieve Meerjaren investeringsplanning 
vervanging gemeentelijke binnensportaccommodaties 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten publiceert jaarlijks 
normbedragen voor onderwijshuisvesting, die gebaseerd zijn op de 
systematiek en indexatie uit de modelverordening voor 
onderwijshuisvesting.
Voor het funderend onderwijs betreft dit de WPO, WVO en de WEC 
Wet op de expertisecentra (over speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs)
Wet op het primair onderwijs 
Wet op het voortgezet onderwijs
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