
 
 
 

 

INVESTERINGSVOORSTEL 
  
Onderwerp: Herinrichting watergang langs N338 te Doesburg 
Aandachtsveldhouder: ing. P. Schrijver 
Informatie bij: H. Bolk, beheermanager 
Zaaknummer: 160993 
Openbaarheid: Openbaar 
Bijlage(n): - 
 
Programma: Watersysteem 
Projectnummer: 81327 
Projectnaam: Herinrichting watergang Molengaarde Doesburg 
Beleidsprestatie: niet van toepassing 
Bruto krediet: € 440.000 
Inkomsten: € 0 
Netto krediet: € 440.000 
Startmaand project: februari 2024 
Eindmaand project: juli 2026 
 
 
Advies 
1. Instemmen met het investeringskrediet van € 440.000 ten behoeve van planuitwerking en 

planrealisatie herinrichting watergang langs de N338 te Doesburg. 
 
Inleiding 
De vijvers in de wijk Beinum van Doesburg zijn verbonden met het regionale watersysteem 
middels een watergang langs de provinciale weg N338 die uiteindelijk in verbinding staat met 
de Oude IJssel.  
 

 
 
In de vijvers is grote waternavel waargenomen. Deze wordt aangevoerd vanuit de Oude 
IJssel via de watergang langs de N338. De grote waternavel is een exoot die we niet in ons 
watersysteem willen hebben. Om deze te bestrijden en uitbreiding te voorkomen dient deze 
tijdens onderhoudswerkzaamheden te worden verwijderd en afgevoerd. Dit moet met een 
mobiele kraan en een trekker met kiepkar.  Het huidige onderhoudspad is hiervoor te smal. 
Daarom is in overleg met gemeente Doesburg, de provincie Gelderland en Beheer en 
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Onderhoud van het waterschap een ontwerp gemaakt voor het verbreden van het huidige 
onderhoudspad. Hiervoor dient het profiel van de watergang te worden gewijzigd en tevens 
dienen er ca. 50 bomen van de provincie en ca. 20 bomen van de gemeente te worden 
gekapt.  
 
Een groot deel van deze bomen (met name essen) is al dood of sterft binnen enkele jaren. 
De afgelopen jaren kwam het vaker voor dat er bomen in onze watergang vielen. Daarom 
voelt ook de provincie de urgentie maatregelen te treffen. Het gelijke aantal als de te kappen 
bomen dient minimaal weer aangeplant te worden. Daarmee wordt de biodiversiteit hersteld 
en waar mogelijk versterkt. De provincie kan in de toekomst gebruik maken van ons 
breedspoorpad als er onderhoudswerkzaamheden aan de bomen nodig zijn. De provincie 
krijgt hiervoor van het waterschap een kwalitatieve verbintenis.  
 
Daarnaast wordt de bereikbaarheid van de watergang veiliger omdat het 
onderhoudsmaterieel niet meer vanaf de provinciale weg N338 aan- en afgevoerd hoeft te 
worden (inclusief tijdelijke verkeersvoorzieningen). De nieuwe toegang is vanuit de 
vijverpartij Molengaarde waar het nieuwe onderhoudspad op aansluit.  
 
In het nieuwe ontwerpprofiel van de watergang en het onderhoudspad is rekening gehouden 
met mogelijke aanwezigheid van bevers in het gebied. 
 
Voor de planuitwerking van het ontwerp naar een uitvoeringsontwerp (RAW bestek en 
uitvoeringstekeningen), de ruiling van de benodigde gronden, het vestigen van kwalitatieve 
verbintenissen en de planrealisatie middels de uitvoeringswerkzaamheden (kap, baggeren, 
herinrichten en nieuwe aanplant) is een investeringsbudget nodig van € 440.000.  
  
Eerder genomen besluiten 
Niet van toepassing. 
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Onderbouwing 
 
1.1 Beleidsargument 
Met de herinrichting van de watergang en de realisatie van een breed onderhoudspad wordt 
voorkomen dat de grote waternavel via deze watergang de vijvers in de wijk Beinum kan 
bereiken > systeem op orde. 
 
Door de nieuwe aan- en afvoerroute wordt het onderhoud op veilige en efficiënte wijze 
uitgevoerd wat een verbetering is voor de arbeidsomstandigheden van de 
onderhoudsmedewerkers en het werkproces van unit Onderhoud. 
 
De aanleg van het brede onderhoudspad is conform het door het algemeen bestuur 
vastgestelde beleid met betrekking tot brede onderhoudspaden en biodiversiteit.  

Kosten 

Kasritme 
Jaar Uitgaven in € Inkomsten in € 
t/m 2024 35000 0 
2025 40000 0 
2026        365000   0 
 
Meerjarenprogrammering 
Deze investering is opgenomen in de meerjarenprogrammering van het programma 
Watersysteem. 
 
Taak 
Watersysteembeheer 
 
Gevolgen exploitatie 
Positieve effect op de exploitatie door efficiëntere wijze van regulier onderhoud. 

Kanttekeningen en risico’s 
De vijvers in Beinum zijn met elkaar verbonden middels lange duikers. Indien er niet 
ingegrepen wordt, dan is de kans op verdere verspreiding van deze exoot groot. Om de 
exoot veilig en efficiënt te kunnen verwijderen is een breedspoor onderhoudspad nodig.  
 
Het ontwerp voor de herinrichting van de watergang en het onderhoudspad is in 
samenspraak met provincie Gelderland, gemeente Doesburg en Beheer en Onderhoud van 
het waterschap opgesteld. Inmiddels zijn de benodigde vergunningen binnen (de 
kapvergunning voor de gemeentelijke bomen en de omgevingsvergunning van de 
omgevingdienst voor de aanpassing van de watergang en het onderhoudspad). De provincie 
heeft de kapmelding voor de provinciale bomen verzorgt.  
 
Juridische consequentie 
De legger dient na uitvoering van het project te worden geactualiseerd door gewijzigd profiel 
watergang. 
 
Participatie en communicatie 
De omgeving is geïnformeerd door middel van de mogelijkheid tot inspraak op de benodigde 
vergunningen. Hierop zijn geen zienswijzen of bezwaren binnen gekomen.  
 
Voorafgaand aan de start van de uitvoering wordt de directe omgeving geïnformeerd over de 
uitvoeringswerkzaamheden.  
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Uitvoering 
Op basis van het RAW bestek en uitvoeringsontwerp worden de werkzaamheden 
aanbesteedt, realisatie van de werkzaamheden is voorzien in Q1-2026. Hiermee zijn de 
uitvoeringswerkzaamheden voor het groeiseizoen van de grote waternavel gereed en kan 
het benodigd preventief onderhoud hiervoor tijdig starten. 


