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Onderwerp: Beantwoording raadsvragen CDA en GBD - raadsbrief (391) MFC Feanwâlden 
 
 
Geachte raad, 
 
 
Op 8 februari 2026 hebben de fracties van het CDA en Gemeentebelangen, op grond van artikel 35 
Reglement van Orde, schriftelijke vragen gesteld over de raadsbrief Ontwikkelingen buitenruimte MFC 
Feanwâlden. In deze brief geven wij antwoord op die vragen.  
 
Vraag 1: Kunt u duidelijk aangeven welke onderdelen van de buitenruimte rondom het MFC 
Feanwâlden formeel tot de scope van het MFC-project behoren en welke onderdelen daarbuiten 
vallen, en op basis van welke raads- of collegebesluiten deze afbakening is vastgesteld?  
 
Antwoord: De (belangrijkste en recentste) raadsbesluiten over de scope van het MFC project zijn genomen 
op 5 november 2024 en 6 mei 2025. In deze besluiten gaat het met name over de scope van het gebouw 
(partijen en omvang).  
In de vertrouwelijke uitsplitsing van het totale budget wordt wel meer duidelijk over de omvang van de 
verwachte kosten voor de buitenruimte. Daarnaast is op de raadsinformatieavond van april 2025 een 
schetsontwerp gepresenteerd met de hoofdlijnen van het (sport)park, waarmee een beeld gevormd kon 
worden van de inrichting van de openbare ruimte. 
 
Het realiseren van het MFC heeft directe impact op de buitenruimte. Het College is van mening dat deze 
directe impact tot de scope van het project behoort. Met andere woorden: zaken die door realisatie van het 
MFC direct geraakt worden behoren tot het project. Dit betekent dat de nieuwe verkeersontsluiting vanaf de 
rondweg, verplaatsing van de parkeerplaats, tijdelijke huisvesting, verplaatsing van het huidige B-veld (gras) 
en de aanpassing in de groen-, fiets en wandelstructuur tot de scope van het project behoren.  
 
Buiten de scope van het project vallen zaken die geen direct gevolg zijn van het MFC. Dit betreft onder 
andere het onderhoud aan het trainingsveld en het hoofdveld. Dit wordt gerealiseerd vanuit de reguliere 
begroting. 
De inrichting van de voetbalvelden (het soort speelveld) behoort ook niet tot de scope van het project. Het 
aantal benodigde en soort sportvelden wordt bepaald op basis van het sportbeleid (en de geldende KNVB 
normen) en dient daarmee uit de reguliere meerjarenbegroting betaald te worden. Op basis van de 
bondsnormen zijn twee natuurgraswedstrijdvelden en één natuurgrastrainingsveld voldoende voor de 
voetbalvereniging om haar trainingen en wedstrijden te kunnen plannen.  
Een nadere toelichting op de benodigde capaciteit en de velden is opgenomen in de raadsbrief (391). 
 



 
Vanuit een efficiënte en logische uitvoering wordt uiteraard wel gekeken welke werkzaamheden 
gecombineerd kunnen of moeten worden. 
 
Vraag 2: Welke deelbegrotingen zijn door de raad vastgesteld voor de afzonderlijke functies binnen 
het MFC-project, te weten: sporthal, sportkantine, ontmoeten, onderwijs, kinderopvang en 
buitenruimte (inclusief sportvelden), en wat is per functie de huidige stand van zaken (begroot 
budget en gerealiseerde kosten tot nu toe)? 
 
Antwoord: De raad heeft op 6 mei 2025 een totaalbudget van € 20 miljoen vastgesteld voor de realisatie van 
het MFC. Een onderverdeling naar functies zat hier niet bij en is ook niet opgesteld. 
 
Ter onderbouwing van dit budget zijn kostencalculaties opgesteld voor de realisatie van het totale MFC. 
Deze liggen sinds april 2025 vertrouwelijk ter inzage bij de griffie. Daarnaast heeft het college destijds 
vertrouwelijk een nadere uitsplitsing van het (gevraagde) totale budget verstrekt en dat is ook het 
detailbudget waar op wordt gestuurd. 
 
De gevraagde detaillering kan dan ook niet opgeleverd worden. 
 
Vraag 3: Hebben zich binnen het totale MFC-budget verschuivingen voorgedaan tussen deze 
deelbegrotingen? 
 
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 2. 
 
Vraag 4: Zo ja, welke verschuivingen betreft dit, op welk moment zijn deze doorgevoerd en op basis 
van welke besluitvorming? 
 
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 2. 
 
Vraag 5: Kan het college aangeven of keuzes ten aanzien van de inrichting en financiering van de 
buitenruimte en de voetbalvelden samenhangen met financiële keuzes of uitbreidingen binnen 
andere onderdelen van het MFC-project, in het bijzonder de sporthal? 
 
Antwoord: Het college heeft de opdracht om het MFC project binnen het door de raad vastgestelde budget 
van € 20 miljoen te realiseren. Keuzes ten aanzien van de buitenruimte die direct het gevolg zijn van de 
realisatie van het MFC (zie tevens vraag 1) moeten binnen het gestelde budget gerealiseerd worden. 
 
Het onderhoud aan en de inrichting van de voetbalvelden (het soort speelveld) maken geen onderdeel uit 
van de projectscope. Het aantal benodigde en soort sportvelden wordt bepaald op basis van het sportbeleid 
(en de geldende KNVB normen) en dient daarmee uit de reguliere meerjarenbegroting betaald te worden.  
De verplaatsing van het huidige B-veld (gras) is wel onderdeel van het projectbudget, omdat deze 
rechtstreeks samenhangt met de realisatie van het MFC. 
 
Ten aanzien van de sporthal heeft de raad op 6 mei 2025 besloten dat er een sporthal met een 
speelvloeroppervlakte van tenminste 928m2 (de oppervlakte van de huidige sporthal) en waar mogelijk 
1.080m2 gerealiseerd moet worden. Het college heeft bij de uitwerking hiervan op 1 juli 2025 (vertrouwelijk) 
besloten om een sporthal met een speelvloeroppervlakte van 1.080m2 te realiseren. Dit besluit was nodig 
om de totale omvang (m2) van het MFC te bepalen en te kunnen starten met de aanbestedingsprocedure. 
De extra kosten van circa € 500.000,- dienen binnen het project gedekt te worden. Hierbij wordt ingezet op 
het benutten van subsidiemogelijkheden. Op deze post is inmiddels € 200.000 meer begroot. Dit betekent 
dat het college nog circa € 300.000 aan aanvullende (subsidie) middelen moet realiseren. Dit bedrag is 
expliciet niet ten laste gebracht van het budget van de buitenruimte. Ook omdat op deze post geen financiële 
ruimte aanwezig is. 
 
Vraag 6: Bij het raadsbesluit over het MFC-project is het college opgeroepen om extra 
subsidiemogelijkheden voor het gehele project te onderzoeken en waar mogelijk te effectueren. Kan 
het college aangeven of inmiddels aanvullende subsidies zijn verkregen of toegezegd. 
 
Antwoord: Zoals bij vraag 5 aangegeven is het bedrag voor subsidies inmiddels met € 200.000,- verhoogd. 
Deze middelen worden ingezet om een sporthal met een speelvloeroppervlakte van 1.080m2 te realiseren. 
 
 



 
Vraag 7: Zo ja, voor welke onderdelen van de deelbegrotingen zijn deze subsidies van toepassing en 
hoe zijn deze financieel verwerkt binnen het project? 
 
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 5 en 6. 
 
 
  
Met vriendelijke groet, 
  
namens burgemeester en wethouders van Dantumadiel 
 
 
 
 
 
 
G. van Oudenaarden 
Secretaris 


