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Meerjaren Investeringsprogramma voor het beheer van de 
openbare ruimte (MJIP) 2026-2035 

1. Inleiding 
Voor u ligt het Meerjaren Investeringsprogramma voor het beheer van de openbare ruimte (MJIP) 
2026-2035. Dit programma is een actualisatie van het MJIP 2025-2034, de eerste versie van het MJIP 
waarbij we tien jaar vooruitkeken in de programmering van onze projecten. Ook dit jaar kijken we tien 
jaar vooruit, waarbij we de laatste jaarschijven hebben aangescherpt ten opzichte van vorig jaar. 
Nieuwe inzichten in de kwaliteit van het rioolstelsel hebben bijvoorbeeld geleid tot aanpassingen in het 
MJIP in de latere jaarschijven (toegelicht op pagina 4). 
  
Het MJIP is het uitvoeringsprogramma van de investeringen uit de Nota Beheer Openbare Ruimte 
(BOR) en Visie water en riolering, waarmee we uitwerking geven aan de filosofie van ‘ontwikkelend 
beheer’: bij de realisatie van de beheeropgave kijken we hoe we uitvoering kunnen geven aan andere 
gemeentebrede opgaven zoals circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat bij de vervanging van een asfaltweg wordt verkend of er middelen zijn om het asfalt te 
vervangen door hergebruikte klinkers en daarbij verkeersveiligheidsmaatregelen of vergroening 
meegenomen kan worden. Het MJIP biedt inzicht in het meerjarenprogramma voor het groot 
onderhoud en de vervangingsinvesteringen die we in de komende tien jaar willen uitvoeren. Met dit 
programma houden we de openbare ruimte op het gewenste kwaliteitsniveau, werken we het 
achterstallig onderhoud weg en bieden we een basis voor een integrale aanpak van de openbare 
ruimte.  
 
Het MJIP wordt ‘gevoed’ vanuit drie programma’s uit het fysiek domein; de projecten groot onderhoud 
en vervanging die in het MJIP zijn opgenomen komen voort uit zowel de Nota Beheer Openbare 
Ruimte als het uitvoeringsprogramma van de Visie Water en Riolering (Programma Water en Riolering 
2026-2030 (PWR)). Daarnaast leggen we in het MJIP de inhoudelijke verbinding met projecten uit het 
Meerjarenperspectief Ruimte (MPR). Deze integrale projecten in de openbare ruimte komen dan ook 
terug in het MJIP.  
 
Het Meerjaren Investeringsprogramma wordt vastgesteld door het college als meelopend stuk bij de 
Voorjaarsnota 2025. Hiermee geven we de raad inzicht in de geprogrammeerde projecten, de 
ontwikkeling van het programma en in de benodigde middelen. Bij de Programmabegroting 2026 
wordt de investeringsstaat van de voor 2026 geprogrammeerde projecten geautoriseerd en 
vastgesteld door de raad. Het programma in de daaropvolgende jaarschijven gebruiken we om in 
gesprek te gaan met meewerkende partijen over koppelkansen. Dit kan leiden tot aanpassingen in het 
programma om deze kansen te kunnen benutten. 
 
Disclaimer: het MJIP wordt als meelopend stuk aangeboden bij de Voorjaarsnota 2025 samen met 
alle andere meelopende stukken, waaronder het MPR. Aangezien er een nauwe samenwerking is 
tussen het MJIP en het MPR zullen financiële keuzes binnen het MPR ook gevolgen hebben voor 
de programmering van het MJIP. Zo kan het zijn dat door het wegvallen van financiering vanuit het 
MPR, geplande integrale projecten naar achter worden geschoven of doorgaan als multidisciplinaire 
beheerprojecten. Vanwege de nauwe samenwerking tussen het MJIP en het MPR kan er na 
besluitvorming bij de voorjaarsnota snel gehandeld worden om eventuele nieuwe inzichten snel te 
verwerken in de programmering van het MJIP. Naast financiële dekking speelt beschikbare 
uitvoeringscapaciteit in de uitvoering een belangrijke rol in de realisatie van het MJIP. Volledige en 
tijdige realisatie van het MJIP kan pas worden bewerkstelligd als er genoeg uitvoeringscapaciteit 
beschikbaar is. Dit wordt verder toegelicht in hoofdstuk 4: middelen. 
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2. Totstandkoming MJIP 
Het Meerjaren Investeringsprogramma voor het beheer van de openbare ruimte (MJIP) 2026-2035 
geeft inzicht in de groot onderhouds- en vervangingsprojecten die we de komende tien jaar willen 
uitvoeren in de stad. Het programmeren gebeurt onder de verantwoordelijkheid van het college en 
geeft uitwerking aan de kaders uit de Nota Beheer Openbare Ruimte, de Visie Water en Riolering en 
het in de programmabegroting vastgelegde programma.  
 
Om tot het MJIP te komen hanteren we de volgende lijn: 
1. Veiligheid en functionaliteit: de programmering vindt in eerste instantie plaats op basis van 

veiligheid en functionaliteit. We gebruiken informatie over de levensduur van het areaal en 
inspectiegegevens om te bepalen of en welke werkzaamheden noodzakelijk zijn om de openbare 
ruimte en de onderliggende infrastructuur zoals de riolering heel en functioneel te houden. Recent 
onderzoek heeft bijvoorbeeld geleid tot nieuwe inzichten over de kwaliteit en levensduur van ons 
rioolstelsel, wat impact heeft op de frequentie van vervangings- en onderhoudswerkzaamheden. 
Dit wordt verder toegelicht op pagina 4. Onveilige situaties worden altijd direct aangepakt en de 
benodigde werkzaamheden zo snel mogelijk uitgevoerd om calamiteiten te voorkomen. 

2. Kwaliteitsniveaus beheer openbare ruimte: De raad heeft met de Nota Beheer Openbare 
ruimte (2021) de kwaliteitsniveaus voor het beheer van de openbare ruimte vastgesteld, die 
invulling geven aan de ambities uit de Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte (2016). De kaders 
voor de kwaliteit van de riolering en oppervlaktewater zijn vastgelegd in de Visie Water en 
Riolering. Indien we op basis van areaal en inspectiegegevens constateren dat areaal binnen 10 
jaar niet meer voldoet aan het vastgestelde kwaliteitsniveau, dan programmeren we de 
werkzaamheden die nodig zijn om het kwaliteitsniveau te halen. Hiermee geven we invulling aan 
onze gemeentelijke zorgplicht. 

3. Achterstallig onderhoud: achterstallig onderhoud van objecten in de openbare ruimte krijgt 
zoveel mogelijk prioriteit in de programmering, rekening houdend met de lopende projecten en 
mogelijke koppelkansen. Onderhoud wordt aangemerkt als achterstallig wanneer het niet op tijd is 
uitgevoerd, waardoor een onderhoudsrichtlijn is overschreden. Hierdoor voldoet de asset niet 
(meer) aan het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau. Dit kan leiden tot een grotere kans op 
schade en/of onveilige situaties. Zoals eerder aangegeven, worden onveilige situaties te allen tijde 
direct aangepakt en verholpen. 

4. Specifieke ambities op het gebied van water en riolering: de Kaderrichtlijn Water schrijft ons 
specifieke ambities voor op het gebied van de waterkwaliteit, waar we samen met de 
waterschappen aan werken. Vanuit de Visie Klimaatadaptatie liggen er ambities om wateroverlast 
bij extreme buien en schade door droogte te voorkomen. Om hier invulling aan te geven is het 
streven om elke rioolvervanging en de daarbij behorende ingreep in de openbare ruimte 
klimaatadaptief uit te voeren. Deze ambities zijn verwerkt in het programma Water en Riolering en 
daarmee ook in het MJIP.  

5. Integrale afweging: de programmering van de projecten groot onderhoud en vervanging wordt 
afgestemd met andere organisatieonderdelen en externe partners, om zoveel mogelijk 
werkzaamheden integraal en bij voorkeur gebiedsgericht uit te voeren. Daarbij wordt gekeken of 
opgaven en werkzaamheden en de bijbehorende budgetten te combineren zijn. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de ambitie uit het coalitieakkoord om in te zetten op kwaliteit en 
leefbaarheid van de bestaande en nieuwe stad. De principes ‘groei in balans’ en ‘ongelijk 
investeren in gelijke kansen’ zijn leidend bij de prioritering van werkzaamheden die een gelijke 
urgentie hebben vanuit veiligheid en functionaliteit. De projecten die integraal worden aangepakt, 
zijn weergegeven in het MJIP en het MPR. Deze integrale afweging is gevisualiseerd en nader 
toegelicht op pagina 4 
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Nadat in de programmering is bepaald welke projecten er nodig zijn om de openbare ruimte op het 
vastgestelde kwaliteitsniveau te houden, worden de projecten voor uitvoering geprioriteerd. Deze 
prioritering wordt gedaan door de projecten te scoren op de criteria waarmee de programmering tot 
stand komt: wettelijke plicht, achterstalligheid en veiligheid, gemeentelijk beleid en wensen en 
ambities. Veiligheid en wettelijke plicht wegen het zwaarst mee in de scoringssystematiek. Projecten 
met de hoogste prioriteit worden als eerste uitgevoerd. Dit zorgt dat de beperkte uitvoeringscapaciteit 
als eerste gaat naar de belangrijkste werkzaamheden.  
 
Categorieën projecten 
In het MJIP onderscheiden we drie categorieën groot onderhouds- en vervangingsprojecten voor het 
beheer van de openbare ruimte: integrale projecten, multidisciplinaire beheerprojecten en 
monodisciplinaire beheerprojecten. Bij alle drie de categorieën kijken we hoe we breder ambities van 
de gemeente kunnen realiseren binnen de kaders van de projecten. Denk hierbij aan koppelkansen op 
het vlak van een gezonde leefomgeving, een toegankelijke openbare ruimte, een diervriendelijke 
openbare ruimte en in het gebruik van duurzame materialen.  
 

Categorie Beschrijving Financiering 
Integraal Projecten waarbij de groot onderhouds- en/of vervangingsopgave 

wordt gekoppeld aan werkzaamheden voor gemeentebrede 
opgaven zoals mobiliteit, woningbouw of energietransitie. Dit soort 
projecten betreffen vaak een complete herinrichting van de 
openbare ruimte. Bij rioolvervangingen is het uitgangspunt om dit 
zoveel mogelijk integraal uit te voeren.  

Nota BOR, 
PWR en 
MPR 

Multidisciplinair Projecten waarbij beheerwerkzaamheden op het vlak van water en 
riolering, wegverharding, infrastructuur en groen worden 
gecombineerd in één project. Bij dit soort projecten blijft het 
inrichtingsprofiel gelijk. Vanuit ontwikkelend beheer wordt er wel 
gekeken naar maatregelen ten behoeve van de gemeentebrede 
opgaven die binnen het bestaande profiel passen. Bijvoorbeeld 
maatregelen voor verkeersveiligheid of verharding omvormen naar 
groen.  

Nota BOR en 
PWR 

Monodisciplinair 
 

Projecten waarbij werkzaamheden gericht zijn op het groot 
onderhoud of vervanging van een object(soort), zoals een brug, 
speelplaats of een rij lantaarnpalen in een straat. Bij deze 
werkzaamheden is het vaak doelmatiger om de werkzaamheden te 
beperken tot een objectsoort vanwege de omvang van het project 
en de zeer beperkte koppelkansen. In deze categorie van 
projecten gaat het ook om jaarlijks terugkerende projecten zoals 
versnelde verledding, baggeren en het onderhoud van 
landgoederen en bosplantsoenen. Ook hierbij wordt vanuit 
ontwikkelend beheer gekeken naar kleine aanpassingen of 
ingrepen die bijdragen aan andere gemeentebrede opgaven. 

Nota BOR of 
PWR 

Tabel 1: type beheerprojecten 
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Integrale afweging projecten in de openbare ruimte 
Voor een integrale afweging van projecten in de openbare ruimte, zoals op pagina 2 beschreven in 
stap 5, is het noodzakelijk dat de verschillende programmeringen bij elkaar komen. Hierdoor kan je 
afwegen welke projecten gezamenlijk uitgevoerd kunnen worden in de vorm van een integraal project. 
Zo geven we invulling aan de ambitie in het coalitieakkoord om ingrepen in de openbare ruimte ‘in een 
keer goed’ te doen via de integrale aanpak van werkzaamheden. Dit wordt niet alleen gedaan waar 
mogelijk met het MPR, maar ook met projecten van partners in de stad. Deze samenhang van 
programmeringen en gemeentebrede opgaven is geïllustreerd in figuur 1. Het illustreert hoe bij de 
totstandkoming van projecten in het MJIP invulling wordt gegeven aan de filosofie van ontwikkelend 
beheer. Vanuit dezelfde gedachte worden ambities op het gebied van circulariteit en duurzaamheid in 
lijn met gemeentelijk beleid mede gerealiseerd via de uitvoering van projecten in het MJIP. 

Figuur 1: Schematische weergave samenhang programmeringen met gemeentebrede opgaven 

Zoals figuur 1 weergeeft, spreken we van een integraal project als de werkzaamheden van meerdere 
gemeentebrede opgaven uit de RSU in een project opgepakt kunnen worden en hier ook voldoende 
uitvoeringscapaciteit en financiële middelen voor zijn. Dit betekent dat financiële keuzes voor één of 
meerdere opgaves in de openbare ruimte effect hebben op de integrale aanpak van de openbare 
ruimte. Zoals ook weergegeven in de disclaimer op pagina 1, kan het zijn dat door het wegvallen van 
financiering vanuit het MPR geplande integrale projecten naar achter worden geschoven. Vanwege 
veiligheids- of functionaliteitsredenen kan het ook zijn dat deze projecten doorgaan als 
multidisciplinaire beheerprojecten. 
 
Invloed van nieuwe inzichten kwaliteit riolering op het MJIP 
We gaan zorgvuldig om met het beheer van onze objecten in de openbare ruimte en blijven daarom 
constant monitoren in welke staat ze verkeren. Recent onderzoek naar de kwaliteit van het rioolstelsel 
van Utrecht laat zien dat de riolering in betere staat is dan verwacht. Het onderzoek is gebaseerd op 
een nadere analyse van rioolinspecties van 1/3e deel van ons areaal. Op basis van deze inspecties is 
een inschatting gemaakt van de snelheid waarmee het rioolstelsel verouderd, daaraan verbonden 
wanneer het vervangen zou moeten worden en wat daarvan afgeleid de gemiddelde levensduur van 
de riolering zou moeten zijn. Deze technische levensduur is naar verwachting tussen de 80 en 120 
jaar in plaats van 70 jaar zoals vastgelegd in de Visie Water en Riolering. De daadwerkelijke 
levensduur is afhankelijk van de lokale functie en bijbehorende veiligheidsrisico’s. 
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Er is nog niet met volledige zekerheid te zeggen wat de precieze technische levensduur van het 
gehele rioolstelsel in heel Utrecht is. Wat uit dit onderzoek duidelijk naar voren komt, is dat de kwaliteit 
van onze riolering beter is dan verwacht en daardoor langer mee kan gaan. Hierdoor hoeft het riool 
minder vaak vervangen te worden. Daarom is besloten om voorlopig een levensduur van 100 jaar te 
hanteren voor de riolering, om te voorkomen dat kwalitatief goede delen van het riool onnodig 
vervangen worden. Dit verlaagt het tempo waarmee we het riool in Utrecht vervangen. Meer 
informatie hierover is te vinden in het Programma Water en Riolering 2026-2030. We voeren de 
komende jaren extra inspecties en onderzoek uit om de levensduur nader te onderbouwen.  
 
Gevolgen levensduur riolering voor onderhouds- en vervangingswerkzaamheden wegverharding 
De verlaging van het vervangingstempo van de riolering heeft ook effect op onderhouds- en 
vervangingswerkzaamheden van wegverharding. Bij het vervangen van het riool wordt werk met werk 
gemaakt, waarbij logischerwijs ook de wegverharding wordt vervangen. Minder frequente 
rioolvervanging betekent dus ook minder frequente vervanging van de wegverharding. Om de kwaliteit 
van wegen in Utrecht te waarborgen is het vanuit technisch perspectief nodig om langer groot of 
levensduurverlengend onderhoud uit te voeren aan de wegverharding. 
 
Gevolgen voor het MJIP en realisatie gemeentelijke ambities 
De rioleringsvervangingsprojecten op korte termijn waarover al besluitvorming heeft plaatsgevonden, 
blijven plaatsvinden zoals besloten. Voor de lange termijn hebben de nieuwe inzichten effect op het 
MJIP. Door de langere levensduur zullen er minder vaak vervangingswerkzaamheden van het riool 
plaatsvinden, waardoor de daaraan gekoppelde vervanging van de wegverharding ook minder vaak 
zal plaatsvinden. Om de kwaliteit van wegverharding te waarborgen zullen er frequenter 
onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Doordat er vanuit riolering minder frequent 
vervangingsprojecten plaats zullen vinden, zijn er minder koppelkansen om integrale projecten te 
vormen. Ook zal de uitvoering van ambities die gekoppeld zijn aan de rioolvervanging zoals de 
realisatie van klimaatadaptieve maatregelen of het omvormen van asfalt naar elementverharding 
vertraging oplopen ten opzichte van de ambities in de Visie Klimaatadaptatie of de Visie Circulair. 
 
Verankering nieuwe inzichten 
Deze nieuwe inzichten in de kwaliteit van ons rioolstelsel, in combinatie met de inzichten uit het 
herijkingsprogramma’s bruggen en kademuren (raadsbrief volgt begin Q2 2025), geven aan dat we 
steeds beter inzicht krijgen in de staat van de openbare ruimte en wat er moet gebeuren om deze op 
het gewenste kwaliteitsniveau te houden. Deze nieuwe inzichten zorgen ervoor dat we scherpere 
keuzes kunnen maken in het beheren van de openbare ruimte. Het verankeren van deze keuzes, 
gebaseerd op deze nieuwe inzichten, vraagt om een herijking van de Nota Beheer Openbare Ruimte 
en de visie Water en Riolering.  
 
3. Ontwikkelagenda 
Het MJIP is een instrument dat we elk jaar verder doorontwikkelen. In onderstaande ontwikkelagenda 
beschrijven we waar we met het MJIP de komende jaren naar toe willen ontwikkelen en welke 
progressie er al is geboekt.  
 
Aanscherping programmeringsproces 
In het MJIP jaar kijken we 10 jaar vooruit. De eerste vier jaarschijven geven een meer concrete 
planning dan de jaarschijven erna, omdat er meer informatie beschikbaar is en daardoor projecten 
beter te plannen zijn. De latere jaarschijven geven een indicatieve planning voor het beter afstemmen 
met de andere gemeentebrede opgaven en programma’s. Door tot 2035 in beeld te brengen welke 
projecten we op welk moment willen uitvoeren kunnen we onze groot onderhoud en 
vervangingsprojecten ook aan andere gemeentebrede opgaven en programma’s in de stad koppelen. 
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Ook dit jaar blijven wij ons focussen op het aanscherpen van de latere jaarschijven, rekening houdend 
met de nieuwe inzichten zoals over de kwaliteit en levensduur van ons rioolstelsel (zie pagina 3). Dit 
doen we door in de programmering verder vooruit te kijken om zo eerder koppelkansen te signaleren. 
De komende jaren willen we in het MJIP scherper onderscheid maken in de toekomstig geplande 
projecten (de programmering) en de reeds lopende projecten. Hier willen we meer inzicht geven in de 
lopende, afgeronde en nog op te starten projecten.  
 
Verder is dit jaar een nieuwe koppelkans toegevoegd aan het MJIP: ondergrondse afvalcontainers. 
Groot onderhoud- en vervangingswerkzaamheden zijn ingrijpende activiteiten in de openbare ruimte, 
daarom biedt het mogelijkheden om deze werkzaamheden te koppelen aan het (ver)plaatsen van 
ondergrondse afvalcontainers. Zo dragen we verder bij aan de ‘in-een-keer-goed’ aanpak in de 
openbare ruimte. In de overzichten van de integrale en multidisciplinaire projecten (op pagina 13 t/m 
18) is dit bij de realisatie van de koppelkansen meegenomen. 
 
Van integrale projecten naar integraal en stedelijk programmeren 
Integraal en stedelijk programmeren is een benadering waarbij vanuit een stedelijke perspectief 
gekeken wordt welke opgaven in welk gebied gerealiseerd kunnen worden, wat vervolgens wordt 
uitgewerkt in een gebiedsgerichte programmering met integrale projecten. Zo kan beter gestuurd 
worden op de impact in een gebied. Vanuit dit oogpunt is het belangrijk dat de doorontwikkeling van 
het MJIP aansluit bij dit gedachtengoed. 
 
Vorig jaar is er een ambtelijke verkenning gestart om in beeld te brengen hoe integraal en stedelijk 
programmeren op termijn vormgegeven kan worden inclusief hiervoor benodigde randvoorwaarden. 
De eerste fase hiervan is afgerond, waarbij inzichtelijk is gemaakt hoe een integraal en stedelijk 
programmeerproces er idealiter uitziet. Momenteel wordt gewerkt aan de tweede fase van de 
verkenning, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat nodig is om dit proces in de gemeentelijke 
organisatie te implementeren. Bij deze verkenning wordt kennis benut uit de City Deal Openbare 
Ruimte en het daaruit voortgekomen samenwerkingsverband Platform Integraal Samenwerken in de 
Openbare Ruimte (ISOR). In dit samenwerkingsverband bundelt Utrecht de krachten met andere 
gemeenten, ministeries en kennisinstellingen om een integrale aanpak van de openbare ruimte 
mogelijk te maken. 
 
In de samenwerking tussen de ontwikkel- en beheerorganisatie hebben we in de afgelopen jaren forse 
stappen gezet richting een integrale en stedelijke programmering. Bijvoorbeeld via vroegtijdige en 
betere afstemming van de programmering van het MPR en het MJIP, om zo vanuit een 
gebiedsbenadering tot integrale projecten te komen. Voorbeelden hiervan zijn de integrale projecten 
die onderdeel zijn van de gebiedsaanpak Kanaleneiland en Overvecht: Bernadottelaan, Afrikalaan en 
de Vasco da Gamalaan. 
 
Gezamenlijk projectsturingssysteem 
Een van de randvoorwaarden voor het implementeren van integrale stedelijke programmering is het 
goed kunnen monitoren van en sturen op projecten. Mede vanuit het fysieke domein wordt daarom 
gewerkt aan de implementatie van een gezamenlijk projectsturingssysteem. Hierdoor worden 
projecten in een systeem gemonitord vanaf initiatief (programmering) tot en met de uitvoering. 
Hiermee is het makkelijker om op basis van data de voortgang te bewaken en waar nodig bij te sturen. 
De implementatie van onder andere dit systeem zal ook helpen om een andere ontwikkelambitie van 
het MJIP te realiseren de komende jaren: een interactieve kaart die visualiseert welke projecten nu 
plaatsvinden in de stad en waar projecten gepland zijn. 
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4. Middelen 
De uitvoering van het MJIP en met name de integrale aanpak van de openbare ruimte is sterk 
afhankelijk van de beschikbare middelen. In dit hoofdstuk staan we stil bij de belangrijkste middelen: 
uitvoeringscapaciteit en financiën 
 
Uitvoeringscapaciteit 
In de Nota Beheer Openbare Ruimte en in de Visie Water en Riolering staat dat de toenemende 
onderhouds- en vervangingsopgave, samen met de ambitie om vanuit het beheer van de openbare 
ruimte bij te dragen aan de gemeentebrede opgaven van Utrecht, investeringen in de 
beheerorganisatie vereist. In de afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in zowel de strategische als de 
uitvoerende capaciteit. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het instrumentarium om ontwikkelend beheer 
mogelijk te maken, zoals het projectsturingssysteem (zie hoofdstuk 3). Deze investeringen zijn nodig 
om de openbare ruimte goed te kunnen beheren. Om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden uit 
te kunnen voeren zoals gepland, is het ook belangrijk dat er voldoende kennis en uitvoeringscapaciteit 
beschikbaar is bij het ingenieursbureau van de gemeente, Stadsingenieurs. Ook hiervoor zijn 
investeringen nodig om de gemeentelijke ambities in de openbare ruimte te realiseren. 
 

 
Hoewel de uitvoeringscapaciteit de laatste jaren is toegenomen, leidt dit niet tot een evenredige 
stijging in het aantal projecten dat wordt gerealiseerd. Een van de oorzaken is dat projecten een 
bepaalde looptijd hebben, waardoor een stijging in uitvoeringscapaciteit vertraagd terug te zien is in 
de afronding van projecten. Eén van de belangrijkste oorzaken hiervan is het feit dat de uitvoering van 
veel gemeentelijke ambities samenkomen in projecten in de openbare ruimte. Door deze stapeling 
van ambities, in combinatie met de wens uit het coalitieakkoord om werkzaamheden in de openbare 
ruimte ‘in een keer goed’ te doen, hebben projecten meer voorbereidingstijd nodig. Deze toename in 
voorbereidingstijd bestaat uit meer planvorming, participatie, afstemming en risicobeheersing. Dit leidt 
ertoe dat het langer duurt om projecten tot uitvoering te brengen en vragen ze meer capaciteit De 
stapeling van ambities, in combinatie met het uitgangspunt ‘in een keer goed’, heeft dus gevolgen 

Ontwikkelingen in uitvoeringscapaciteit
Stadsingenieurs heeft naast ingenieursdiensten een belangrijke rol in het controleren van de kwaliteit 
van de uitvoering van projecten en daarbij van de openbare ruimte. De afgelopen jaren is geïnvesteerd 
in de uitvoeringscapaciteit van Stadsingenieurs. De groei in uitvoeringscapaciteit in de vorm van 
declarabele uren is weergegeven in tabel 2. De tabel geeft weer dat er meer uitvoeringscapaciteit 
wordt ingezet op alle type projecten in de openbare ruimte (beheerprojecten, ontwikkelprojecten en het 
programma wervengebied). De beschikbare capaciteit wordt verdeeld over beheerprojecten, 
ontwikkelprojecten en het programma wervengebied. De procentuele verdeling is in de rechterkolom 
van tabel 2 weergegeven voor 2024. In deze capaciteitsverdeling is geen onderscheid weergegeven 
conform de indeling van de beheerprojecten zoals toegelicht op pagina 3. 

Soort project 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Verdeling 
2024 in 
percentage 

Beheerprojecten 44.670 52.707 46.441 56.735 63.625 86.039 35%
Programma 
wervengebied

12.827 15.427 33.611 31.156 49.586 50.464 21%

Ontwikkelprojecten 67.625 67.219 69.479 82.931 88.528 99.134 41%
Overige projecten 6.267 5.547 2.898 4.738 5.934 6.737 3%
Totaal 131.390 140.900 152.429 175.560 207.672 242.374 100%

Tabel 2: ontwikkeling en verdeling declarabele uren stadsingenieurs
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voor de uitvoeringscapaciteit die nodig is. Ondanks de toename in uitvoeringscapaciteit van 
Stadsingenieurs is de huidige beschikbare capaciteit voor projecten in de openbare ruimte 
onvoldoende om alle geprogrammeerde projecten uit te voeren en daarbij de vastgestelde ambities te 
realiseren. 
 
Stappen naar voldoende uitvoeringscapaciteit 
De volgende maatregelen worden genomen om de beschikbare uitvoeringscapaciteit in lijn proberen 
te brengen met de benodigde uitvoeringscapaciteit:  

• Het vervullen van openstaande vacatures: door openstaande vacatures te vervullen, zorgen 
we voor meer beschikbare uitvoeringscapaciteit met de juiste kennisachtergrond. Vanwege de 
krapte in de arbeidsmarkt, vooral voor technische functies, blijft het vervullen van vacatures 
een uitdaging. Specifieke recruitmentinzet op deze doelgroep kan helpen om meer vacatures 
te vervullen. Lastig te vervullen vacatures en de behoefte aan meer uitvoeringscapaciteit 
noodzaakt om in sommige gevallen over te gaan tot inhuur om belangrijke werkzaamheden uit 
te kunnen voeren. De mate van inhuur is ingeperkt door het inhuurplafond, de beperking die 
dit oplegt leidt in sommige gevallen tot de vertraging van werkzaamheden door gebrek aan 
voldoende capaciteit of de juiste kennis; 

• Effectiever inzetten van uitvoeringscapaciteit: door scherper vooraf te prioriteren in de 
programmering van het MJIP wordt bepaald welke werkzaamheden het meest noodzakelijk 
zijn. Zo kunnen we ook scherper bepalen waar de beperkte uitvoeringscapaciteit het meest 
effectief ingezet kan worden; 

• Efficiënter inzetten van uitvoeringscapaciteit met behulp van ondersteunende middelen: door 
middel van de implementatie van ondersteunende middelen zoals het gezamenlijke 
projectsturingssysteem (zie hoofdstuk 3) kunnen we beter sturen op projecten en de 
bijbehorende uitvoeringscapaciteit. Door dit soort middelen kunnen we beter datagedreven 
werken en zo uitvoeringscapaciteit efficiënter inzetten; 

• Het slim inzetten van marktcapaciteit: bij gebrek aan interne uitvoeringscapaciteit of noodzaak 
voor specifieke kennis die we niet in huis hebben schakelen we de markt in. Hiervoor hebben 
we een marktbenaderingsstrategie opgesteld. De marktbenaderingsstrategie is een kader dat 
beschrijft hoe de gemeente samen wil werken met de markt om haar doelstellingen te 
bereiken. Met behulp van dit kader wordt op een eenduidige manier ingenieurscapaciteit 
ingekocht voor de uitvoering van projecten in de openbare ruimte. Stadsingenieurs speelt 
hierbij een belangrijke rol en controleert de kwaliteit van ingekochte ingenieursdiensten. 

 
Deze maatregelen hebben invloed op de beschikbare uitvoeringscapaciteit. Hoewel er wordt gewerkt 
aan het vergroten van de capaciteit van het gemeentelijke ingenieursbureau, is snellere groei van de 
capaciteit niet wenselijk gezien het absorptievermogen van de organisatie. Een snellere groei leidt tot 
kwaliteitsverlies en een toename van verloop. Zoals eerder in dit hoofdstuk aangegeven, hebben de 
vastgestelde ambities invloed op de benodigde hoeveelheid uitvoeringscapaciteit. Scherpere keuzes 
maken tussen ambities op beleidsniveau zorgt voor minder ambitiestapeling in de openbare ruimte en 
dus minder benodigde uitvoeringscapaciteit per project. 
 
Financiën 
Voor de projecten groot onderhoud en vervanging is vanuit de financiële kaders van de Nota Beheer 
Openbare Ruimte en de Visie Water en Riolering voor 2026 circa €62 miljoen beschikbaar. Dit zijn de 
bedragen voor de beheeropgave, exclusief personele lasten. Door de nieuwe inzichten in de 
levensduur van de riolering en het toepassen van planningsoptimisme op de vervangingsprojecten 
van de riolering lopen de beschikbare middelen minder hard op dan in het vorige MJIP. Dit zijn de 
bedragen voor de beheeropgave, exclusief personele lasten.  
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Het financiële kader is hierdoor lager dan in het MJIP 2025-2034. Zoals uitgebreid toegelicht op 
pagina 4 en 5 hebben nieuwe inzichten in de kwaliteit van het rioolstelsel ertoe geleid dat we een 
langere levensduur voor de riolering hanteren en dus minder frequent 
rioleringsvervangingswerkzaamheden uitvoeren. Dit betekent dat er minder middelen in de 
voorziening voor deze werkzaamheden hoeft worden gestort. Dit gecombineerd met de achterlopende 
vervangingen in de afgelopen jaren waardoor de voorziening oploopt, heeft geleid tot de keuze in het 
PWR 2026-2030 voor een lagere storting. Deze lagere storting leidt dus tot lagere financiële kaders 
dan in het MJIP 2025-2034. 
 
Financiële verdeling type projecten 
Figuur 2 toont de verdeling van de programmering in het MJIP per type project en geeft daarmee een 
beeld van de ontwikkeling van de programmering. De eerste jaarschijven in de programmering zijn 
scherper dan de latere jaarschijven. Elk jaar worden stappen gezet om de latere jaarschijven verder 
aan te scherpen, waarbij we proberen enige mate van flexibiliteit in de planning te behouden om mee 
te bewegen met ontwikkelingen in de stad. Bijvoorbeeld door projecten in de planning te verschuiven 
of te combineren met andere projecten tot een integraal project. Het financieel kader is hier met een 
zwarte lijn overheen gelegd. In de eerste jaren is er sprake van een overprogrammering, zodat 
ingespeeld kan worden op externe omstandigheden waardoor projecten worden doorgeschoven. 
Bijvoorbeeld in het geval van lastige weersomstandigheden, problemen met levering van materialen of 
beperkingen in (markt)capaciteit. De geprogrammeerde werkzaamheden worden geprioriteerd zoals 
aangegeven op pagina 3, middels deze prioritering wordt bepaald werkzaamheden worden uitgevoerd 
binnen de beschikbare financiële kaders en de beschikbare uitvoeringscapaciteit. De programmering 
laat zien welke werkzaamheden op de planning staan, om zo ook in te kunnen spelen op 
koppelkansen en externe ontwikkelingen. 
 
Het aandeel monodisciplinaire beheerprojecten neemt iets af in de komende jaren, terwijl het aandeel 
multidisciplinaire en integrale projecten juist toeneemt. Het aandeel multidisciplinaire projecten neemt 
toe door toenemende beheerurgentie, in combinatie met financiële keuzes die zijn gemaakt in het 
MPR. Doordat er bij de Utrechtse Bezuinigingsalternatieven is gekozen om budgetten in het MPR te 
korten, is financiering voor een deel van de integrale projecten weggevallen. Deze financiële 
afhankelijkheid is verder toegelicht op pagina 4. 
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Planningsoptimisme 
Er is sprake van planningsoptimisme in de investeringsbegroting, als ervan uit wordt gegaan dat 
investeringen eerder gerealiseerd kunnen worden dan in werkelijkheid het geval is. Dit leidt jaarlijks tot 
onderbesteding op kapitaallasten en investeringsbandbreedtes. In de afgelopen jaren is gebleken dat 
voor de programmering van het MJIP jaarlijks circa 30% minder gerealiseerd wordt dan vooraf 
geprogrammeerd. Hier wordt rekening mee gehouden door, in lijn met het realisatiepercentage, een 
correctie van 30% planningsoptimisme toe te passen bij de kredieten die worden aangevraagd voor 
vervangingsinvesteringen uit het MJIP. Met het verwerken van planningsoptimisme in het MJIP wordt 
eveneens invulling gegeven aan de wens van de raad om bij de voorjaarsnota 2025 aandacht te 
besteden aan planningsoptimisme. Deze wens is geformuleerd in de motie grip op investeringen 
(M409 Grip op investeringen). 
 
Vaststelling financiële middelen  
Bij de Programmabegroting wordt de investeringsstaat voor het programma “aantrekkelijke, groene 
leefomgeving en erfgoed” geautoriseerd en vastgesteld door de raad. Hieronder vallen de 
begrotingsdoelstellingen “Beheer Openbare Ruimte” en “Water en rioleringssysteem1”. Deze 
begrotingsdoelstellingen worden gevoed door de Meerjaren Investeringsprogramma’s zoals 
beschreven in hoofdstuk 2. Om beter aan te sluiten bij de programmabegroting is voor deze 
begrotingsdoelstellingen de verwachte financiële vertaling van de programmering op dezelfde manier 
weergegeven in onderstaande tabel 3. Deze verwachte programmering kan nog wijzigen in de periode 
tussen de Voorjaarsnota en vaststelling van de begroting 2026. 
 

 
1 Programma Water en Riolering kent een eigen methodiek voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen die wordt 
betrokken bij de Voorjaarsnota/1e Berap 2025. 
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Figuur 2: Verdeling programmering MJIP naar type project

https://ureka.utrecht.nl/app/instrument/76cbf792-2c9a-4f8f-be53-b3062d8af0fc
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Tabel 3: Overzicht vaststelling financiële middelen.  
* bijstelling van bestaande reservering wordt reeds bij de 1e bestuursrapportage 2025 uitgevoerd. 

De verdere gevolgen van financiële keuzes bij de voorjaarsnota worden meegenomen bij de 
daadwerkelijke kredietaanvragen bij de Programmabegroting 2025 en in de aanbieding van het MJIP 
bij de Voorjaarsnota 2026.  
 
Marktontwikkelingen 
Ontwikkelingen op de markt hebben financiële gevolgen voor de uitvoering van het MJIP. 
Zo zijn de lonen voor personeel in de infrastructuur- en bouwsector de afgelopen jaren flink gestegen. 
Hierdoor kan je minder personeel inzetten met dezelfde hoeveelheid geld, en dus minder uitvoeren 
voor hetzelfde bedrag. Ook stijgt de prijs van bepaalde materialen als gevolg van mondiale 
ontwikkelingen.  
 
Naast ontwikkelingen op de markt hebben de eisen die wij stellen aan onze opdrachtnemers ook 
invloed op de prijs van projecten. Denk hierbij aan eisen zoals het inzetten van emissieloos materieel 
en maatregelen rondom bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Deze eisen zijn in 
lijn met gemeentelijk beleid, de gevolgen hiervan zijn dat de kosten van een project of contract 
toenemen. Het kan ook zijn dat er vertraging wordt opgelopen omdat er maar een beperkte groep aan 
opdrachtnemers is die aan onze eisen kan voldoen en de inschrijvingen voor aanbestedingen beperkt 
zijn. Daar tegenover staan ook marktontwikkelingen die een positief effect hebben, zoals 
ontwikkelingen in datagedreven werken en technische oplossingen. 
 
In onze reguliere begrotingssystematiek houden we rekening met onvoorziene omstandigheden. Per 
project werken we al met de systematiek van risicobeheersing, om binnen het project tijdig te kunnen 
bijsturen. Het is nu nog mogelijk de extra kosten als gevolg van prijsstijgingen op te vangen binnen de 
compensatie voor loon en prijsstijgingen en het financieel kader van de Nota BOR, omdat de volledige 
versnelling van de beheeropgave nog niet is gerealiseerd. Op lange termijn, als de versnelling volledig 
wordt gerealiseerd, kan de toename van groot onderhoud en vervanging niet meer financieel gedekt 
worden vanwege deze prijsstijgingen omdat het beschikbare budget niet evenredig meestijgt met de 
prijsstijgingen in de markt. Dit betekent dat er op de lange termijn extra middelen noodzakelijk zijn om 
te blijven voldoen aan onze zorgplicht. 

Tabel 
verwachte 
investeringen 
in MJIP 2025  

   

Programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed  

x 1.000 euro    

Jaarlijkse raming o.b.v. het te 
autoriseren bedrag  

Begrotings-
doelstelling  

Geautoriseerd 
t/m Begroting 
2025 

Af te 
sluiten 
investering
en 
Jaarstukke
n 2024 

Bijstelling 
bestaande 
investeringen 
in Begroting 
2026*  

Verwacht te 
autoriseren 
in Begroting 
2026 - 
Nieuwe 
investeringen 

Realisatie 
t/m 2024 2026 2027  2028  2029  

2030 
e.v.   

Beheer 
Openbare 
Ruimte  164.754  0  0  59.311 61.124  28.670 20.503 14.587 4.732 41.674 

 

Water- en 
Rioleringssyst
eem  66.927 0  0  17.433 13.121 21.763 24.621 23.297 1.557 pm  
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MJIP 2026-2035 Integrale projecten 
 
In onderstaande lijst zijn de projecten opgenomen waarbij gemeentebrede maatschappelijke opgaven integraal worden meegekoppeld met groot onderhouds- of vervangingsopgaven in een bepaald gebied. Het gaat om projecten op een 
grotere schaal, waarbij de openbare ruimte integraal wordt vernieuwd. In deze lijst tonen we de koppelkansen die in combinatie met een beheeropgave worden gerealiseerd of waar dit nog in onderzoek is. Hierbij kijken we naar 
koppelkansen t.a.v. klimaatadaptatie, vergroening, mobiliteit, woningbouw, energietransitie en ondergrondse afvalcontainers. Tevens wordt per project aangegeven of er een bijdrage wordt geleverd aan het wegwerken van het 
achterstallig onderhoud. In veel gevallen is er voor deze projecten al een project webpagina beschikbaar, voor meer informatie over die projecten kunt u klikken op de link in de projectnaam. Om een betere weergave van de projecten 
over de stad te geven is in figuur 3 op pagina 19 het aantal integrale projecten samen met het aantal multidisciplinaire beheerprojecten per wijk weergegeven op de kaart van Utrecht. 
 

Project Groot onderhoud en 
vervangingswerkzaamheden 

Realisatie koppelkansen 
stedelijke opgaven  Wijk 

Bijdrage 
wegwerken 
achterstallig 
onderhoud 

2026 
en/of 

lopend 
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

e.v. 

Julianaparklaan e.o. Reconstructie verharding. Uitbreiding warmtenet. West x x          

Kanaalstraat/Damstraat 
Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
herinrichting verharding Kanaalstraat, vervangen 
van bomen. 

Mobiliteit, vergroenen, 
klimaatadaptatie, ondergrondse 
afvalcontainers. 

West 
  

x   
      

          

Lombokplein  

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding, vervangen kademuur, 
onderhoud tunnel, vervangen openbare 
verlichting. 

Woningbouw, mobiliteit, 
vergroenen, energietransitie, 
klimaatadaptie, ondergrondse 
afvalcontainers. 

West x   x x x             

Makassarstraat Vervangen speeltoestellen en ondergrond. Sport spelen en bewegen. West  x          

Rutherfordweg Reconstructie verharding. Mobiliteit. West x   x        

Welgelegen en den Hommel 
Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding, vervangen openbare 
verlichting, vervangen van bomen. 

Mobiliteit, vergroenen, 
klimaatadaptatie, ondergrondse 
afvalcontainers. 

West x x x x               

Westelijke Stadsboulevard 
Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
vervangen verkeersregelinstallatie, reconstructie 
verharding, vervangen openbare verlichting. 

Mobiliteit, vergroenen, 
klimaatadaptatie, ondergrondse 
afvalcontainers. 

West 
  

x 
        

          

Amsterdamsestraatweg  
Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
vervangen verkeersregelinstallatie, vervangen 
openbare verlichting, reconstructie verharding. 

Mobiliteit, vergroenen, 
klimaatadaptatie, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Noordwest x x                   

Noordwest samen groener 
maken 

Vervangen van bomen, groeiplaatsverbetering 
bomen. 

Mobiliteit, vergroenen, 
klimaatadaptatie. Noordwest  x x         

Speelplaats De Kameleon 
herinrichten Vervangen speeltoestellen en ondergrond. Sport spelen en bewegen. Noordwest  x          

Vergroenen Boerhaavelaan Vervangen van bomen, groeiplaatsverbetering 
bomen. 

Mobiliteit, vergroenen, 
klimaatadaptatie. Noordwest  x          

Amazonekwartier 

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding, vervangen & saneren 
van bomen, vervangen kabels openbare 
verlichting, renoveren speeltoestellen en 
ondergrond. 

Mobiliteit, vergroenen, 
energietransitie, 
klimaatadaptatie, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Overvecht  x x x x  

 

          

Camera Obscuradreeef Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering. 
Woningbouw, vergroenen, 
klimaatadaptatie, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Overvecht  x    

 

     

Donaudreef e.o. Reconstructie verharding. Mobiliteit, ondergrondse 
afvalcontainers. Overvecht x x          

Gageldijk Reconstructie verharding. Mobiliteit. Overvecht   x                   

Ivoordreef e.o. Reconstructie verharding. Mobiliteit, woningbouw, 
ondergrondse afvalcontainers. Overvecht x x          

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/kanaalstraat-en-damstraat-opnieuw-inrichten/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwprojecten-en-stedelijke-ontwikkeling/bouwprojecten/lombokplein-herinrichting-westplein-leidse-rijn-en-graadt-van-roggenweg/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/welgelegen-en-den-hommel-opnieuw-inrichten/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/westelijke-stadsboulevard/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-noordwest/wat-gebeurt-er-in-de-wijk/amsterdamsestraatweg/amsterdamsestraatweg-opnieuw-inrichten-straat/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/parken-en-plantsoenen/noordwest-samen-groener-maken#:~:text=Burgemeester%20van%20Tuyllkade%3A%20geen%20extra,doen%20wat%20we%20samen%20bedachten.
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/parken-en-plantsoenen/noordwest-samen-groener-maken#:~:text=Burgemeester%20van%20Tuyllkade%3A%20geen%20extra,doen%20wat%20we%20samen%20bedachten.
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/vrije-tijd/speeltuinen-en-speelplaatsen/speelplaats-de-kameleon-opnieuw-inrichten
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/vrije-tijd/speeltuinen-en-speelplaatsen/speelplaats-de-kameleon-opnieuw-inrichten
https://denkmee.utrecht.nl/nl-NL/projects/boerhaavelaan
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/amazonekwartier-opnieuw-inrichten/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/gageldijk-opnieuw-inrichten/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwprojecten-en-stedelijke-ontwikkeling/bouwprojecten/bouwprojecten-in-overvecht/ivoordreef-nieuwbouw
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Natuurgebied Zuilen Aanleggen en verbeteren oppervlakte water. Klimaatadaptatie. Overvecht      x                

Neckardreef Noord Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding. 

Mobiliteit, vergroenen, 
klimaatadaptatie. Overvecht x  x x x       

Overvecht woningbouw Reconstructie verharding bij 
woningbouwprojecten. 

Woningbouw, mobiliteit, 
vergroenen. Overvecht x x                  

Scharlakendreef Vervangen speeltoestellen en ondergrond. Sport spelen en bewegen. Overvecht  x          

Taagdreef e.o. 
Afkoppelen hemelwater, vervanging en relinen 
riolering, vervangen openbare verlichting, 
reconstructie verharding, vervangen van bomen. 

Mobiliteit, vergroenen, 
klimaatadaptatie, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Overvecht x x x  
    

          

Watertoren: opnieuw 
ontwikkelen Vervangen openbare verlichting. Woningbouw, vergroenen. Overvecht   x                   

Adelaarstraat: Fietsroute om 
de Noord 

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
deklaagvervanging verharding, vervangen 
openbare verlichting, vervangen 
verkeersregelinstallatie. 

Mobiliteit, vergroenen, 
klimaatadaptatie, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Noordoost  x x                  

Blauwkapelseweg & 
Kapelbrug 

Reconstructie verharding en het vervangen van 
de brug. 

Mobiliteit, vergroenen, 
klimaatadaptatie. Noordoost x x                  

Busverbinding Overvecht - 
USP Deklaagvervanging verharding, vervangen kolken. Mobiliteit, klimaatadaptatie. Noordoost x x          

Doorfietsroute Utrecht - 
Amersfoort 

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
vervangen openbare verlichting. 

Mobiliteit, klimaatadaptatie, 
ondergrondse afvalcontainers. Noordoost   x                  

Nieuw-Buurland Vervangen openbare verlichting. Ondergrondse afvalcontainers. Noordoost   x                   

Nimeto Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding. 

Vergroenen, klimaatadaptie, 
ondergrondse afvalcontainers. Noordoost x x                  

Tuinwijkroute 
Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding, vervangen openbare 
verlichting, groeiplaatsverbetering bomen. 

Vergroenen, klimaatadapatie, 
mobiliteit. Noordoost x x x x               

Aanpak Ledig Erf e.o. 
Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
herstel kademuur, groot onderhoud fietspaden, 
groeiplaatsverbetering en vervangen bomen. 

Mobiliteit, vergroenen, 
klimaatadaptatie, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Oost x x x x x       

Archimedeslaan Deklaagvervanging verharding, onderhoud 
fietspaden. Mobiliteit. Oost x x          

Cambridgelaan Verleggen persleiding. Onderwijs. Oost  x          

Koningsweg 
Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding, vervangen openbare 
verlichting, groeiplaats verbetering bomen. 

Klimaatadaptatie, vergroenen, 
ondergrondse afvalcontainers. Oost    x x                 

Maliebaan 
Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
herinrichting verharding, vervangen openbare 
verlichting, vervangen verkeersregelinstallatie. 

Mobiliteit, vergroenen, 
klimaatadaptatie, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Oost x x x                 

Terugbrengen historische 
Damsluisbrug Oppervlakte water verbeteren. Klimaatadaptatie. Oost  x          

Janskerkhof 
Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding, vervangen bomen, 
groeiplaats verbetering bomen. 

Vergroenen, klimaatadapatie, 
ondergrondse afvalcontainers. Binnenstad x  x x x              

Moreelsepark Vervangen verharding. Vergroenen, klimaatadapatie, 
ondergrondse afvalcontainers. Binnenstad  x   x x               

Wervengebied  
Groot onderhoud rioolkoffer, vervangen 
grachtenriolering, reconstructie verharding, snoei 
en standplaatsverbetering bomen. 

Mobiliteit, vergroenen, 
energietransitie, klimaatadaptie. Binnenstad  x x x x x x x x x x 

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/parken-en-plantsoenen/natuurgebied-zuilen/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwprojecten-en-stedelijke-ontwikkeling/bouwprojecten/overvecht-centrum-herontwikkelen/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/taagdreef-en-omgeving-opnieuw-inrichten-openbare-ruimte/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwprojecten-en-stedelijke-ontwikkeling/bouwprojecten/watertoren-opnieuw-ontwikkelen/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwprojecten-en-stedelijke-ontwikkeling/bouwprojecten/watertoren-opnieuw-ontwikkelen/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/fietsroute-om-de-noord/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/fietsroute-om-de-noord/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/blauwkapelseweg-alexander-numankade-vervanging-kapelbrug-en-aanpak-kruising/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/blauwkapelseweg-alexander-numankade-vervanging-kapelbrug-en-aanpak-kruising/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/openbaar-vervoer#:~:text=De%20busverbinding%20tussen%20station%20Overvecht,en%20wordt%20Utrecht%20Centraal%20ontlast.
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/openbaar-vervoer#:~:text=De%20busverbinding%20tussen%20station%20Overvecht,en%20wordt%20Utrecht%20Centraal%20ontlast.
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/fiets/fietsroutes/doorfietsroute-utrecht-amersfoort/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/fiets/fietsroutes/doorfietsroute-utrecht-amersfoort/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwprojecten-en-stedelijke-ontwikkeling/bouwprojecten/bouwprojecten-in-noordoost/nieuw-buurland
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/aanpak-ledig-erf-en-omgeving
https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/onderwijshuisvesting/international-school-utrecht
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/maliebaan-verbeteren-straat/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/parken-en-plantsoenen/lunettenpark/terugbrengen-historische-damsluisbrug
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/parken-en-plantsoenen/lunettenpark/terugbrengen-historische-damsluisbrug
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/parken-en-plantsoenen/tuinen-van-moreelse-opnieuw-inrichten
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/herstel-werven/
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Wolvenplein 
Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding, groeiplaatsverbetering 
bomen. 

Vergroenen, klimaatadapatie, 
ondergrondse afvalcontainers. Binnenstad     x x x x           

Linschotensingel Vervangen riolering, vervangen verkeerlichten. Vergroenen, klimaatadapatie, 
ondergrondse afvalcontainers. Zuid  x    

 
     

Oudegeinlaan e.o. 

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding, verledden en vervangen 
kabels openbare verlichting, 
groeiplaatsverbetering bomen. 

Woningbouw, mobiliteit, 
vergroenen, klimaatadaptatie, 
ondergrondse afvalcontainers. 

Zuid x x   

      

          

Rotsoord e.o. 
Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding, groeiplaatsverbetering 
bomen. 

Vergroenen, klimaatadaptatie, 
ondergrondse afvalcontainers. Zuid x x   

      
          

Afrikalaan e.o. 
Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
deklaagvervanging verharding, vervangen bomen 
en groeiplaatsverbetering. 

Vergroenen, klimaatadaptatie, 
ondergrondse afvalcontainers. Zuidwest  x x  x x              

Bernadottelaan 

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding, vervanging openbare 
verlichting, vervangen verkeersregelinstallatie, 
vervangen bomen. 

Mobiliteit, vergroenen, 
klimaatadaptatie, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Zuidwest x x x                 

Geinplantsoen Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering. Vergroenen, klimaatadaptatie. Zuidwest  x x         

Jutfaseweg: opnieuw inrichten 

Afkoppelen hemelwater, relinen riolering, 
deklaagvervanging verharding, vervangen 
openbare verlichting, vervangen 
verkeersregelinstallatie. 

Mobiliteit, vergroenen, 
klimaatadaptatie, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Zuidwest  x                   

Kanaleneiland Zuid-Midden 
Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
deklaagvervanging verharding, vervangen bomen 
en groeiplaatsverbetering. 

Mobiliteit, vergroenen, 
klimaatadaptatie, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Zuidwest  x x x x x x     

Lanslaan/Lomanlaan Afkoppelen hemelwater, relinen riolering, 
deklaagvervanging verharding. 

Mobiliteit, vergroenen, 
klimaatadaptatie, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Zuidwest   x x          

Merwedekanaalzone Afkoppelen hemelwater, reconstructie verharding. 

Woningbouw, mobiliteit, 
vergroenen, energietransitie, 
klimaatadaptie, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Zuidwest x  x x x          

Reitdiepstraat Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
vervangen van bomen. 

Woningbouw, vergroenen, 
klimaatadaptie, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Zuidwest   x                  

Rijnlaan noord Deklaagvervanging verharding, vervangen bomen 
en groeiplaatsverbetering. 

Mobiliteit, vergroenen, 
klimaatadaptatie, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Zuidwest  x x         

Rivierenwijk samen groener 
maken 

Vervangen en onderhoud kunstwerk, vervangen 
kabels openbare verlichting, vervangen bomen en 
groeiplaatsverbetering. 

Vergroenen, klimaatadaptatie, 
ondergrondse afvalcontainers. Zuidwest x x          

Socrateslaan: nieuwe 
inrichting 

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
vervangen verkeersregelinstallatie en 
groeiplaatsverbetering bomen. 

Mobiliteit, vergroenen, 
klimaatadaptatie. Zuidwest   x                   

Sportplek Eysingalaan Vervangen sporttoestellen en ondergrond. Sport spelen en bewegen. Zuidwest  x          

van Heuven Goedhartlaan 
e.o. 

Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding en 
groeiplaatsverbetering bomen. 

Mobiliteit, vergroenen, 
klimaatadaptatie, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Zuidwest x  x x x x x           

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwprojecten-en-stedelijke-ontwikkeling/bouwprojecten/wolvenplein-herontwikkeling/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/verkeersprojecten-in-zuid/linschotensingel-t-goylaan-scherpenburglaan-kruising-opnieuw-inrichten
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/rotsoord/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/bernadottelaan-bevinlaan-en-omgeving-opnieuw-inrichten/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/jutfaseweg-opnieuw-inrichten/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwprojecten-en-stedelijke-ontwikkeling/bouwprojecten/merwedekanaalzone/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/reitdiepstraat/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/socrateslaan-nieuwe-inrichting/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/socrateslaan-nieuwe-inrichting/
https://denkmee.utrecht.nl/nl-NL/projects/sportplek-eysingalaan
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Vasco da Gamalaan e.o. 
Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding, vervangen duikers en 
groeiplaatsverbetering bomen. 

Mobiliteit, vergroenen, 
klimaatadaptatie, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Zuidwest x x x x x           

Waalstraat 
Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding, vervangen en 
groeiplaatsverbetering bomen. 

Mobiliteit, vergroenen, 
klimaatadaptatie, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Zuidwest   x                  

Doorfietsroute Utrecht Lage 
Weide-Houten Groot onderhoud en vervangen bruggen. Mobiliteit. Leidsche Rijn  x          

Doorfietsroute Utrecht-
IJsselstein Deklaagvervanging verharding. Mobiliteit. Leidsche Rijn  x          

Langerakbaan 
Deklaagvervanging verharding, vervangen 
bomen, groeiplaatsverbetering, vervangen kabels 
en armaturen verkeersregelinstallatie. 

Mobiliteit, vergroenen, 
klimaatadaptatie, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Leidsche Rijn  x          

Brug Maximapark Waterkwaliteit oppervlakte water verbeteren. Vergroenen, klimaatadaptatie. Vleuten - de 
Meern  x          

Merveldlaanbrug Vervangen brug. Mobiliteit. Vleuten - de 
Meern  x          

Odenveltlaan e.o. 
Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding, groeiplaatsverbetering 
bomen. 

Mobiliteit, vergroenen, 
klimaatadaptatie, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Vleuten - de 
Meern x x x x              

 
  

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/vasco-da-gamalaan-en-omgeving-opnieuw-inrichten/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/verkeersprojecten-in-zuidwest/waalstraat-zijldiepstraat-en-delen-merwedeplantsoen-opnieuw-inrichten
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/fiets/fietsroutes/doorfietsroute-utrecht-lage-weide-houten
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/fiets/fietsroutes/doorfietsroute-utrecht-lage-weide-houten
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/fiets/fietsroutes/doorfietsroute-utrecht-ijsselstein
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/fiets/fietsroutes/doorfietsroute-utrecht-ijsselstein
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MJIP 2026-2035 multidisciplinaire beheerprojecten 
 
In onderstaande lijst zijn de projecten opgenomen waar we beheerwerkzaamheden op het gebied van water en riolering, infrastructuur en/of groen samenbrengen in één project. In deze multidisciplinaire beheerprojecten nemen we in 
ieder geval klimaatadaptieve maatregelen en passen we vanuit vergroening zoveel mogelijk het principe groen tenzij toe die binnen het bestaande profiel uitgevoerd kunnen worden. Het combineren van werkzaamheden vanuit 
verschillende beheerdisciplines levert direct voordeel op vanuit kosteneffectiviteit en beperkt in de uitvoering de overlast voor bewoners. Verder doen we in veel gevallen in de projectvoorbereidingsfase van de multidisciplinaire 
beheerprojecten nader onderzoek naar bredere koppelkansen. Zo kan zo’n project op termijn nog uitgroeien tot een integraal project.  
 
In deze lijst tonen we welke werkzaamheden zijn samengebracht in één project en welke koppelkansen worden gerealiseerd. Dit gaat om de meekoppelkansen vanuit woningbouw, mobiliteit, energietransitie en ondergrondse 
afvalcontainers. Tevens wordt per project aangegeven of er een bijdrage wordt geleverd aan het wegwerken van het achterstallig onderhoud. Om een betere weergave van de projecten over de stad te geven is in figuur 3 op pagina 19 
het aantal multidisciplinaire beheerprojecten samen met het aantal integrale projecten per wijk weergegeven op de kaart van Utrecht. 
 

Project Groot onderhoud en 
vervangingswerkzaamheden 

Realisatie Koppelkansen 
stedelijke opgaven  Wijk 

Bijdrage 
wegwerken 
achterstallig 
onderhoud 

2026 en/of 
lopend 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

e.v. 

Schimmelplein Vervanging kunstwerk, snoei & 
groeiplaatsverbetering. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen. West   x                   

Ahornstraat e.o. 
Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding, groeiplaatsverbetering 
bomen. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Noordwest x  x x                 

Amsterdamsestraatweg (ten 
noorden van de Marnixlaan) 

Deklaag vervangen verharding, vervangen 
verkeersregelinstallatie. 

Mobiliteit, ondergrondse 
afvalcontainers. Noordwest x x          

Laan van Chartroise Deklaag vervangen verharding, 
groeiplaatsverbetering bomen. 

Mobiliteit, klimaatadaptatie, 
vergroenen, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Noordwest  x          

Prins Bernhardplein Deklaag vervangen verharding, 
groeiplaatsverbetering bomen. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen. Noordwest   x                   

Van der Marckstraat Revitalisering kunstwerk, snoei & 
groeiplaatsverbetering. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen. Noordwest x x          

Vliegermonument Revitalisering kunstwerk, snoei & 
groeiplaatsverbetering. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen. Noordwest  x          

Acapulcodreef Deklaag vervangen verharding, extra groen, 
vervangen bomen, groeiplaatsverbetering bomen. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen. Overvecht   x         

Brailledreef Deklaag vervangen verharding, vervangen kabels 
en armaturen verkeerslichten. Mobiliteit. Overvecht  x          

Klopdijk Deklaag vervangen verharding, vervangen 
beschoeiing.  Overvecht  x          

Makkink/Detroitdreef Revitalisering kunstwerk, snoei & 
groeiplaatsverbetering. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen. Overvecht x x          

Moezeldreef /Rubicondreef vervangen riolering, deklaag vervangen 
verharding, groeiplaatsverbetering bomen. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen. Overvecht                    x 

NRU: korte termijn maatregelen 

Reconstructie verharding, vervangen openbare 
verlichting en kabels, vervangen 
verkeersregelinstallatie, saneren en vervangen 
bomen. 

 Overvecht x x          

Ossewagendreef Deklaag vervangen verharding, extra groen, 
groeiplaatsverbetering bomen. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen. Overvecht   x         

De Blieckstraat/Hekmeijerstraat Deklaag vervangen verharding, extra groen, 
groeiplaatsverbetering bomen. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen. Noordoost  x          
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Gerard Noodtstraat Deklaag vervangen verharding, vervangen 
bomen. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen. Noordoost  x          

Huizingalaan Vervangen beschoeiing, waterkwaliteit 
oppervlakte water verbeteren. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen. Noordoost  x          

Lauwerecht Noord Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
deklaag verharding en openbare verlichting. Vergroenen, klimaatadaptie. Noordoost x x x         

Tuinwijkroute omgeving Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Noordoost     x x x x           

Breitnerlaan e.o. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding.  

Klimaatadaptatie, 
vergroenen, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Oost  x x x               

Burg. Fockema Andrealaan Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding.  

Klimaatadaptatie, 
vergroenen, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Oost x x x x             

Euclideslaan Revitalisering kunstwerk, snoei & 
groeiplaatsverbetering. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen. Oost x x          

Gabriël Metsustraat Reconstructie verharding, groeiplaatsverbetering 
bomen. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen. Oost   x         

Homeruslaan e.o. 
Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding, groeiplaatsverbetering 
bomen. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Oost x x x                

Jan van Scorelstraat Deklaag vervangen verharding, 
groeiplaatsverbetering bomen. 

Mobiliteit, Klimaatadaptatie, 
vergroenen. Oost  x          

Lodewijk Napoleonplantsoen Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Oost        x x x x        

Wolter Heukelslaan e.o. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen. Oost   x                  

Feest der Muzen/Lucasbolwerk Revitalisering kunstwerk, vervangen installaties.  Binnenstad  x          

Fentener van Vlissingenkade Reconstructie verharding, groeiplaatsverbetering 
bomen. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen. Binnenstad  x          

Arthur van 
Schendelstraat/Herman 
Gorterstraat 

Reconstructie verharding, groeiplaatsverbetering 
bomen. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen. Binnenstad  x x         

Lange Jufferstraat Relinen riolering, vervangen kabels openbare 
verlichting, reconstructie verharding. 

Klimaatadaptatie, 
ondergrondse 
afvalcontainers. 

Binnenstad  x          

Diamantweg/Aquamarijnlaan 
Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding, extra groen, 
groeiplaatsverbetering bomen. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Zuid      x      

Rioolvervanging Hoograven 
Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding, groeiplaatsverbetering 
bomen. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Zuid x x x x x x x x x x x 

24 Oktoberplein/Weg der 
Verenigde Naties 

Deklaag vervangen verharding, groot onderhoud 
viaduct.   Zuidwest   x x                  

Croeselaan Deklaag vervangen verharding, 
groeiplaatsverbetering bomen. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Zuidwest  x          

Giessenplein Vervangen speeltoestellen en ondergrond, 
vervangen bomen, groeiplaatsverbetering bomen. Sport spelen en bewegen Zuidwest  x          
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Rijnlaan Zuid Reconstructie verharding, groeiplaatsverbetering 
bomen. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen. Zuidwest  x x x        

Fietspad Orteliuslaan Reconstructie verharding, groeiplaatsverbetering 
bomen. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen. Leidsche Rijn   x         

Monarchvlinderlaan  Vlonder vervangen voor verharding.  Leidsche Rijn  x          

Parkzichtlaan Reconstructie verharding, groeiplaatsverbetering 
bomen. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen. Leidsche Rijn  x          

Terwijdesingel  Deklaag vervanging verharding en vervangen 
verkeersregelinstallatie. Mobiliteit. Leidsche Rijn   x                   

Zeelandschap Renovatie kunstwerk, snoei & 
groeiplaatsverbetering, vervangen bomen. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen. Leidsche Rijn  x          

Bijleveldweg Reconstructie verharding, beschoeiing vervangen 
voor verharding.  Vleuten – De 

Meern x x          

Buurt Hinderstein 
Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding, vervangen en 
groeiplaatsverbetering bomen. 

Mobiliteit, vergroenen, 
klimaatadaptatie. 

Vleuten – De 
Meern       x x x x x 

Castellumlaan 
Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding, vervangen en 
groeiplaatsverbetering bomen 

Mobiliteit, vergroenen, 
klimaatadaptatie, 
ondergrondse 
afvalcontainers. 

Vleuten - de 
Meern 

 x x x                

de Gaag e.o. 
Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
verbeteren oppervlakte water, reconstructie 
verharding. 

Mobiliteit, vergroenen, 
klimaatadaptatie. 

Vleuten - de 
Meern   x                   

Haarrijnserading Groot onderhoud viaduct en vervangen 
verkeersregelinstallatie.  Vleuten – De 

Meern  x x x        

Meerndijk e.o. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen. 

Vleuten – de 
Meern x   x  x  x x          

Mereveldlaan e.o. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Vleuten - de 
Meern   x  x  x x       

Nijevelt e.o. Afkoppelen hemelwater, vervangen riolering, 
reconstructie verharding. 

Klimaatadaptatie, 
vergroenen, ondergrondse 
afvalcontainers. 

Vleuten – de 
Meern x x 

        
  

    
    

 
 
  

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/castellumlaan-opnieuw-inrichten/
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Figuur 3: aantal integrale en multidisciplinaire beheerprojecten per Utrechtse wijk 
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MJIP 2026-2035 monodisciplinaire beheerprojecten 
 
In onderstaande tabel is het aantal projecten weergegeven waarbij de werkzaamheden zich beperken tot het groot onderhoud aan of de vervanging van één object(soort), zoals een brug, een speelplaats of een rij lantaarnpalen in een 
straat. Bij veel van deze werkzaamheden is het logisch en noodzakelijk om ze vanuit één beheerdiscipline uit te voeren. Bijvoorbeeld omdat het vanwege veiligheidsoverwegingen nodig is, of omdat het vanwege de omvang van het werk 
doelmatiger in de uitvoering is en de koppelkansen gering zijn. Bij de uitvoering van monodisciplinaire beheerprojecten is de voorbereidingstijd korter, omdat het werk minder complex is en minder participatie vraagt. In deze categorie gaat 
het ook om jaarlijks terugkerende projecten als o.a. versnelde verledding, onderhoud landgoederen, onderhoud bosplantsoenen en baggeren. 
 
Bij monodisciplinaire beheerprojecten wordt in de voorbereiding onderzocht in hoeverre het mogelijk is om invulling te geven aan ontwikkelend beheer. Voor zowel oppervlaktewater als riolering (behalve bij het relinen van riolering) wordt 
altijd zoveel mogelijk klimaatadaptief gewerkt zoals beschreven in het Programma Water en Riolering 2026-2030. Hetzelfde geldt voor de beschoeiing van civiele constructies en voor bomen en groen die vanuit de aard van de 
werkzaamheden al zoveel mogelijk bijdragen aan de opgaven klimaatadaptie en vergroenen van de stad.  

In onderstaande tabel zijn per planjaar het aantal unieke monodisciplinaire beheerprojecten opgenomen, terugkerende projecten zijn alleen meegeteld in het eerste planjaar om dubbeltellingen te voorkomen. Ook voor deze projecten is 
aangegeven of er een bijdrage wordt geleverd aan het wegwerken van het achterstallig onderhoud (AO).  

Objectsoort Werkzaamheden 2026 en/of 
lopend   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   Totaal Totaal 

    Aantal AO Aantal AO Aantal AO Aantal AO Aantal AO Aantal AO Aantal AO Aantal AO Aantal AO Aantal AO Aantal AO 
Baggeren Baggeren van de watergangen 3                     3  

Beeldende Kunst Het restaureren en de 
reconstructie van kunstwerken 12 7     1 1                             13 8 

Bomen en Groen 
Snoei & standplaatsverbetering 
bomen, vervangen & saneren van 
bomen, onderhoud 
bosplantsoenen & landgoederen 

36 6 1                   37 6 

Civiele 
constructies 

Het restaureren en de 
reconstructie van civiele 
constructies 

58 2 2       1               1           62 2 

Mechanische 
Riolering  

Renovatie rioolgemalen en 
drukriolering 13  1                   14  

Openbare 
verlichting 

Vervangen van armaturen, 
voedingskasten, kabels en 
versnelde verledding 

13   1   2                               16   

Oppervlaktewater Vervanging of vergroten duikers, 
vervangen duikers door brug 9      1               10  

Riolering 
Afkoppelen hemelwater, 
vervangen riolering en relinen 
van riolering 

13                                       13   

Speelobjecten Vervangen speeltoestellen en 
vervangen ondergrond 45  1  1  1  1  1  1  1  1  1   54  

Verharding 
Deklaag vervangingen, 
reconstructie wegen, element 
vervangingen 

81 23 14 1 11 1 17   50   2   4               179 25 

VRI 
Vervangen 
verkeersregelinstallaties en 
kabels 

60 1     14  14  14  15  14  12     143 1 

Eindtotaal   342 39 20 1 15 2 34 0 65 0 17 0 20 0 16 0 13 0 1 0 544 42 
 


