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ONTWERP ROTONDE

USSELERRONDWEG / BROEKHEURNE-RING
/ BROEKHEURNERRONDWEG

E=d ENSCHEDE



INHOUD

=Toelichting schetsontwecrp
Rotonde

= Planning

=Risico’s
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UITGANGSPUNTEN NETWERK

= Locatie 1ligt binnen de bebouwde kom van Enschede.

= Usseleccondweg en Broekheucrne-c£ing zijn gebiedsontsluitingswegen
en blijven dit ook.

= Broekheurnecrondweg is een gebiedsontsluitingsweg en kcijgt in de
toekomst een GOW30 incichting.

= Basis fietsnetweck [fietsvisie].

= Buslijn 5 maakt gebruik van het kcuispunt over de Usselecrondweg

en Broekheucrne-cing.
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ONTWERPUITGANGSPUNTEN

= Enkelstrookscotonde - vergelijkbaar als andecre
rotondes in Zuid.

= Eencichtingsfietspaden op de rotonde.
= Fietsers in de vooccang over de rotonde.

= Voetgangers uit de voorrcang [dus geen
zebrapaden). Fd ENSCHEDE
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PLANNING

Globaal:

= Ontwecptraject Q01 t/m Q3 - 2026.

Kabels en leidingen - Onbekend (zie cisico’'s]

Bestek, tekeningen, engineecing - Q4 - 2026 t/m Q1 - 2027.
Aanbesteden 02 - 2027.

Uitvoering:

= (03 - 04 - 2027 niet mogelijk i.v.m. bereikbaarcheid Military Boekelo
= Start uitvoering Q1 - 2028.
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RISICO’S

= Nutsbedcijven - Kabels en leidingen.
- Nutsoverleg moet gepland wocden
Onzekere factor in de planning.
Bij voldoende dekking mogelijk weinig pcoblemen
Uitzoeken / proefsleuven
Zijn e nog eigen initiatieven van de nutsbedcijven?
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