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Kennisnemen van 
De volgende stap in het ontwikkelproces van een collectieve warmtevoorziening op basis van aquathermie 
in De Zilverkamp. 

 
Inleiding 
In december 2024 bent u geïnformeerd over de stand van zaken rondom het PAW project in De 
Zilverkamp: duidelijk is geworden dat er een haalbare business case lijkt te zijn voor een collectieve 
warmteoplossing op basis van aquathermie. In die nota zijn ook de vervolgstappen genoemd. Hieronder 
wordt ingegaan op de stap die de Verdiepingsfase van de projectontwikkeling in gang zal zetten. 
 
Om een volgende stap in het ontwikkelproces mogelijk te maken, is het betrekken van een warmtebedrijf 
gewenst. Daarnaast is er vanuit het pilotproject Warmte-uit-Water de randvoorwaarde om vanwege de 
benodigde schaal de verdiepingsfase als integraal project aan te gaan. Dat wil zeggen, de wijken 
Zilverkamp en Arnhem-Zuid (in casu Holthuizen, Rijkerswoerd, Vredenburg) als één geheel te 
beschouwen bij de verdere uitwerking van het ontwerp en de business case. Omdat Lingewaard voorop 
ligt in het proces (de PAW wijk De Zilverkamp loopt al sinds 2019), zal in eerste instantie de insteek zijn 
dat Warmtenetwerk Lingewaard (WNL) als warmtebedrijf het voortouw neemt, maar dat nadrukkelijk ook 
in de verdiepingsfase wordt meegenomen hoe het Arnhemse deel op termijn qua governance en 
financiering hierin kan worden opgenomen. Dit alles onder de randvoorwaarde dat de “Wet collectieve 
warmte” wordt aangenomen in de strekking zoals die nu voorligt. 
 
Deze voorgenomen ontwikkelroute wordt bekrachtigd in een af te sluiten Intentieovereenkomst (IOK) met 
de gemeente Arnhem, Firan en het Gelders Warmte Infrabedrijf (GWIB) waarin wordt afgesproken om 
gezamenlijk te werken aan uitwerking van de business case, governance en risico’s. Dit moet leiden tot 
een volgend beslismoment naar een eventuele Samenwerkingsovereenkomst voor de Uitwerkingsfase, 
waarbij tot een aanbod aan de bewoners gekomen wordt. In die fase wordt dan ook toegewerkt naar een 
definitieve investeringsbeslissing, maar dat is nu dus nog niet aan de orde. 
 

 
Kernboodschap 
Volgend op de eerdere informatienota en vragen uit uw raad, is door de portefeuillehouder toegezegd een 
vergelijkend onderzoek naar de haalbaarheid van een collectieve (Z)LT warmteoplossing in gang te zetten 
in vergelijking tot de keuze voor het MT-warmtenet. Door uw raad is ook aangegeven dat deze stap niet 
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moest leiden tot het stoppen van de verdere ontwikkeling van het collectieve MT warmtenet. De resultaten 
van het (Z)LT onderzoek zullen nog enige tijd vragen (eind juni). Een volgende stap in het 
ontwikkelingsproces van een collectieve oplossing wordt nu in gang gezet en leidt nu niet tot 
onomkeerbare stappen ten aanzien van de mogelijke uitkomsten van het hiervoor beschreven (Z)LT-
onderzoek. 
 
Om het ontwikkelingsproces van de collectieve warmteoplossing op basis van aquathermie voor De 
Zilverkamp te verdiepen (verdiepingsfase), is het samenwerken met een warmtebedrijf gewenst. In onze 
gemeente is ons eigen warmtenetwerkbedrijf WNL hiervoor een voor de hand liggende keuze.  
 
WNL 
In WNL is de gemeente Lingewaard voor 50% aandeelhouder en voor 50% DENG. DENG is een 
financieringsfonds voor duurzame energie (vanuit Alliander en de provincie). Firan is een 
infrastructuurbedrijf van Alliander voor de niet-gereguleerde markten zoals warmte en waterstof. In de 
praktijk is vastgelegd dat Firan als operationeel uitvoerder en kennispartner van WNL optreedt. Hierdoor 
hebben we direct toegang tot de benodigde kennis voor de verdere uitwerking. Feitelijk is deze constructie 
een voorloper van het nu gevormde Gelders Warmte Infra-Bedrijf (GWIB), dat een betrokken publieke 
partij is voor gemeenten bij de ontwikkeling van warmteprojecten.  
 
Tenslotte, Alliander/Firan ontwikkelt zich bij aanname van de in de Tweede Kamer voorliggende Wet 
collectieve warmte (Wcw) tot een integraal publiek warmtebedrijf (noodzakelijk om aan consumenten te 
mogen leveren). WNL lift daar dan op mee en kan op termijn worden aangepast aan deze nieuwe opgave 
 
Warmte-uit-Water 
In het “Warmte-uit-wWter (WuW)” project  werken wij samen met de gemeente Arnhem. Dit was een 
voorwaarde om in aanmerking te komen als pilotproject voor WuW om te komen tot een haalbare schaal 
met voldoende synergievoordelen, met name voor de kostbare ontsluiting van de bron uit de Nederrijn. Uit 
de deelstudie voor de haalbaarheid voor de wijken in Arnhem-Zuid lijkt ook daar een haalbare business 
case te zijn. Dit is nu voldoende aanleiding om het project gezamenlijk verder te brengen in de 
verdiepingsfase. In deze fase worden de onderbouwing van de business case, de governance, de 
techniek en risico’s verder uitgewerkt om naar een volgend beslismoment toe te werken. Ook biedt de 
samenwerking met Arnhem straks bijvoorbeeld de mogelijkheid om samen één warmtekavel te maken 
waar voor iedere bewoner dezelfde voorwaarden gelden. 
 
De gemeente Arnhem wil ook voor een selectie van haar warmteprojecten een publieke partner, en kiest 
met het aangaan van deze IOK voor het GWIB. 
 
Met De Zilverkamp liggen wij, zeker qua participatie en informatie naar de inwoners, voor op Arnhem-Zuid. 
Daarom starten wij eerst in Lingewaard met WNL en werken we in de verdiepingsfase een route uit naar 
mogelijke organisatiestructuren die inspelen op de bovenstaande inbreng van de betrokken partijen in de 
realisatie- en exploitatiefase. Uiteraard zal uw raad op de hoogte gehouden worden van relevante 
ontwikkelingen hierin. 
 
Om deze eerste stap in gang te zetten willen de betrokken partijen gemeenten Lingewaard en Arnhem, 
Firan namens WNL en het GWIB als beoogd partner van Arnhem, een Intentieovereenkomst (IOK) 
aangaan. Hieraan ligt een collegebesluit ten grondslag. 
 

 
Consequenties (w.o. financiële) 
Voor de benodigde onderzoeken in de verdiepingsfase is budget gereserveerd (Duurzaamheid: Warmte 
uit water en PAW). Het maximum bedrag voor deze fase is vastgelegd in de IOK.  
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Vervolgstappen 
De planning is om 21 mei 2025 de IOK aan te gaan en hier wat publiciteit aan te koppelen. De 
verdiepingsfase zal de rest van 2025 in beslag nemen. Hierin wordt de onderbouwing van de business 
case en de organisatie verder uitgewerkt. Ook worden de risico’s en mitigatie ervan verdiept. Dit moet de 
input zijn voor een nieuw beslismoment, dat al dan niet aanleiding geeft tot het aangaan van een 
Samenwerkingsovereenkomst. Voor de begeleiding vanuit Rijkswaterstaat, VNR en Alliander ten behoeve 
van het project, zal een Begeleidingsovereenkomst worden aangegaan. 
 
Uiteraard zal uw raad van het verloop van deze verdiepingsfase op de hoogte worden gehouden. Ook zal 
na gereedkomen de uitkomst van het (Z)LT-onderzoek met uw raad worden gedeeld. 
 

 
Bijlage(n) 

1267647 Bijlage 01: Intentieovereenkomst Lingewaard/Arnhem-Zuid Warmte-uit-Water 
1267647 Bijlage 02: Begeleidingsovereenkomst Warmte-uit-Water 
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