
 
JAARRAPPORTAGE 2024 PROGRAMMA Bereikbaarheid Emmen 

 
Algemene informatie over het programma 
Naam programma Bereikbaarheid Emmen 
Visie programma Bereikbaarheid Emmen draagt bij aan de versterking van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de gemeente 

Emmen. 
Strategische doel programma Een goede en comfortabele multimodale bereikbaarheid van Emmen. 

Het programmacontract programma Bereikbaarheid Emmen wordt in 2025 geactualiseerd en ter vaststelling voorgelegd aan 
het college van B&W. Hierbij zullen mogelijk ook de programmadoelen geactualiseerd, aangescherpt en aangepast worden. 

Looptijd programma 2035 (nog vast te stellen bij vaststelling van het geactualiseerd programmacontract Bereikbaarheid Emmen) 
Fase programma Uitvoeringsfase 
Bestuurlijk opdrachtgever College (bestuurlijk opdrachtgever) en stuurgroep (gedelegeerd bestuurlijk opdrachtgever) 
Coördinerend wethouder Jan Bos 
Ambtelijk opdrachtgever Dave van Alebeek (CMT-lid) 
Ambtelijk opdrachtnemer Henk Brongers (programmamanager) 
Datum rapportage 31 januari 2025 
Rapportageperiode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 

 
 

Wat hebben we gedaan in de afgelopen rapportageperiode 
• Aanleg van de Greenwall Station Emmen Zuid, parallel langs het spoor nabij de Tortelduif en de Sierduif, is begin 2024 afgerond. 
• De uitvoering van de realisatie ongelijkvloerse kruising rondweg (N391) Emmerschans is afgerond. 
• Gestart met de verdere uitwerking van de voorkeursvariant weg Emmen-Klazienaveen (N862) en vaststelling Definitief Ontwerp (DO). 
• De reconstructie van de Dordsestraat –Noordbargerstraat is opgedeeld in twee fases. De eerste fase is eerst aanbesteed en gegund aan de Sallandse Wegenbouw. 

De start van de uitvoering start in maart 2025 en eindigt in oktober 2025. De tweede fase moet nog worden aanbesteed en staat gepland in het voorjaar van 2025. 
Start werkzaamheden volgend op de eerste fase. 

• Oplevering laatste onderdelen van de Fietsstraat Kerkhoflaan tussen Wilhelminastraat en spoorwegovergang (inclusief Julianastraat, Beatrixstraat en Zuiderstraat). 
• De deelprojecten reconstructie rondweg (N391) zijn verder vormgegeven.  
• Het ontwerp voor de ongelijkvloerse kruising rondweg (N391) Pottendijk is aangepast; grondverwerving is afgerond, het project is aanbesteed en de uitvoering is 

gestart. 
• Kruising N391 – N862. De mogelijke alternatieven voor de huidige aansluiting Meerdijk zijn door MM Bereikbaar onderzocht. 
• Doorfietsroutes F862 en F34: De voorkeurstracés doorfietsroutes F862 en F34 zijn door de colleges van B&W van de drie betrokken gemeenten vastgesteld. De 

uitwerking van de F862 en F34 is gestart. Voor de F862 is de financiering zo goed als rond en kan gefaseerd begonnen worden met voorbereiding en uitvoering. Voor 
de F34 dienen schetsen, kostenraming, financiering en planning nog gemaakt/geregeld te worden.  
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• Voor de aanpak van het station, spoor en overwegen is een handelingsperspectief opgesteld en afgerond.  
• Samenwerkingsovereenkomst fietsenstalling station Emmen Centrum tussen gemeente en ProRail is ondertekend. Samen met de NS worden de plannen uitgewerkt. 
• MIRT onderzoek m.b.t. haalbaarheid Nedersaksenlijn is uitgevoerd en bestuurlijk vastgesteld in het BO MIRT van 6 november 2024. 
• Verbeterplan bestaand spoor Noord-Nederland (o.a. Emmen-Zwolle) is afgerond en bestuurlijk vastgesteld in BO MIRT van 6 november 2024. 

 

Wat doen we de komende periode 
• Opstellen SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan): na gedegen voorbereiding wordt de visie opgesteld en ter vaststelling aangeboden in 2025. Opstellen 

uitvoeringsplan wordt in 2025 mee begonnen en in 2026 ter vaststelling aangeboden. 
• Opstellen Integraal uitvoeringsplan Bereikbaarheid Emmen Centrum. Dit wordt onderdeel van het uitvoeringsdeel van het SUMP. 
• De projecten uit het Integraal Uitvoeringsplan Regiostad Emmen moeten uiterlijk 31.12.2027 zijn afgerond in verband met de subsidievoorwaarden 

Regiostedenfonds; met name de fietsprojecten vragen om bijsturing. 
• Doorfietsroutes F862 en F34: Uitwerking F862 en F34. Voor de F862 (Station Emmen Centrum – Centrum Klazienaveen) is de financiering zo goed als rond en is 

begonnen met gefaseerde voorbereiding en uitvoering. Te beginnen met het ontwerp fietsverbinding Emmen Centrum – Angelslo (van Boslaan langs spoor via 
Kerkhoflaan en Angelsloërdijk tot Statenweg). Voor de F34 worden schetsen, kostenraming, financiering en planning gemaakt.  

• De reconstructie van de Dordsestraat –Noordbargerstraat is opgedeeld in twee fases. De eerste fase is eerst aanbesteed en gegund aan de Sallandse Wegenbouw. 
De start van de uitvoering start in maart 2025 en eindigt in oktober 2025. De tweede fase moet nog worden aanbesteed en staat gepland in het voorjaar van 2025. 
Start werkzaamheden volgend op de eerste fase. 

• Verdere voorbereiding vervanging riolering en herinrichting Weerdingerstraat – Seinstraat – Hoofdstraat. 
• Nu het MIRT onderzoek Nedersaksenlijn is afgerond en de noodzaak duidelijk aangetoond (zo bevestigt ook het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), is het 

nu wachten op financiering door het Rijk. Dan kan door Rijk, provincies en gemeenten de volgende stap in het proces worden gezet, een zogenaamde MIRT 
Verkenning. 

• Aanbesteding eerste deelprojecten reconstructie weg Emmen – Klazienaveen (N862); aanpassing van de rotondes bij de A37 conform vastgesteld Definitief 
Ontwerp voor de N862 zal in 2025 plaatsvinden 

• Voorbereiding vervanging folieconstructie Rondweg (N391) ('Verdiepte Ligging’) ter hoogte van Rietlanden/ Bargeres (project provincie Drenthe). 
• Vervolg aanleg Ongelijkvloerse kruising N391 – Pottendijk en oplevering ongelijkvloerse aansluiting. 
• Start reconstructie van de Rondweg (N391) ter hoogte van Bargermeer. Hierbij wordt dit stuk Rondweg (deels) opnieuw aangelegd en worden nieuwe 

verkeersregelinstallaties (iVRI’s) geplaatst bij de kruispunten Phileas Foggstraat en Abel Tasmanstraat. Tevens worden uitvoegstroken verlengd om de doorstroming 
te verbeteren.  
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VOORTGANG PROGRAMMA 
Beheersingsaspect Score Toelichting 
Programma (algemeen)  Het programma is in uitvoering en verloopt in het algemeen goed. 
Doelrealisatie algemeen 
 

 Doelrealisatie wordt nog niet gemeten aan de hand van (objectieve meetbare) indicatoren maar gevoelsmatig wordt 
het doel grotendeels gerealiseerd. 
 
Doorstroming hoofdwegennet is verbeterd door aanleg fly-over bij Emmen West, gedeeltelijke verdubbeling N34 en 
ongelijkvloerse kruising N391 bij Emmerschans. Doorstroming N862 wordt gaandeweg verbeterd als de verschillende 
deelprojecten gefaseerd worden uitgevoerd.  
 
Bereikbaarheid per trein is verbeterd dankzij de verdubbeling van het spoor bij Emmen Zuid. Tevens wordt er ingezet 
(onderzoek, lobby, etc.) op de verbetering van het bestaand spoor Emmen - Zwolle, realisatie van de spoorverbinding 
Emmen – Rheine en de realisatie van de Nedersaksenlijn via Emmen.  
 
Ook is er nadrukkelijk aandacht voor de bereikbaarheid per fiets (tracé doorfietsroutes F862 en F34 vastgesteld; 
fietsbereikbaarheid Emmen Centrum en fietsparkeren station Emmen Centrum, onder meer in het kader van 
Regiostedenfonds, verbetering oversteekbaarheid Dordsestraat voor fietsen, etc.). 

Tijd (voortgang t.o.v. planning)  Voor de uitvoering van projecten die gerealiseerd worden met geld uit het Regiostedenfonds is de einddatum met twee 
jaar verlengd. De verwachting is dat deze projecten tijdig (= eind 2027) gereed zullen zijn. 

Geld (budget, krediet)  Geen bijzonderheden die specifieke aandacht vragen. 
Kwaliteit  Kwaliteit wordt nog niet gemeten maar er zijn op dit moment geen specifieke aandachtspunten ten aanzien van 

kwaliteit. 
Organisatie  MM Bereikbaar (Rondweg –N391– en weg Emmen – Klazienaveen –N862) wordt, op basis van het gesloten 

Bereikbaarheidsakkoord N391-N862 Emmen, gezamenlijk met de provincie Drenthe opgepakt en gerealiseerd vanuit 
het projectbureau MM Bereikbaar. 

Communicatie  Communicatie met de omgeving is belangrijk. Dit verloopt goed. Er zijn diverse omgevingsprocessen georganiseerd. 
Deze worden goed bezocht. De uitgebreide betrokkenheid van omgeving, inwoners en andere stakeholders bij de 
uitwerking van de weg Emmen – Klazienaveen (N862) was goed, is succesvol doorlopen en is zeer gewaardeerd. 

Risico’s  Er is risico op vertraging door capaciteitstekort, onduidelijkheid over stikstof, etc. Daarnaast risico in verband met 
afhankelijkheid van derden, zoals mede-overheden (provincie en Rijk). 

 
 
Toelichting smileys 
 Eind- en tussendoelen niet in gevaar. Loopt, onder controle. Geen bijzonderheden die specifieke aandacht vragen. 
 Eind- en/of tussendoelen worden mogelijk niet gehaald. Aandachtspunt in verband met dreigende afwijking op tijd en/of geld en/of kwaliteit op inspanningen. 
 Eind- en/of tussendoelen worden zeker niet gehaald. Bijsturing nodig in verband met afwijking op tijd en/of geld en/of kwaliteit op inspanningen. Actie nodig van 

opdrachtgever en/of stuurgroep. 
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Stand van zaken financiën 

 
 

 
 
 
Toelichting 
 
Voor de planvorming stationsgebied Emmen centrum en omgeving (waarbij ook de spoorwegovergangen Emmen Centrum worden betrokken) was een incidenteel budget 
van € 150.000 beschikbaar gesteld. Hiervan resteerde per eind 2023 nog € 24.648. Door langere doorlooptijd, de combinatie met MIRT verkenningstraject Nedersaksenlijn en 
een bredere insteek is er meer budget nodig voor de integrale visie spoor Emmen. Bij Berap 2024-I is daarom extra € 100.000 beschikbaar gesteld. 
Het budget is aangewend voor afronding van de planvorming. Het beschikbare budget is voor een belangrijk deel besteed aan externe verkeerskundige onderzoeken, 
waarvan de rapporten in 2024 zijn opgeleverd. De onderzoeken dienen als basis voor de op te stellen integrale visie spoor Emmen (stedenbouwkundige en verkeerskundige 
visie). Het restantbedrag is in de reserve Emmen Vernieuwt gestort en wordt in 2025 aangewend voor afronding integrale visie spoor Emmen. 
 
Het integraal uitvoeringsplan Bereikbaarheid Emmen Centrum wordt onderdeel van het uitvoeringsdeel van het SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan). Het budget is 
gestort in de egalisatiereserve Emmen Vernieuwt en wordt aangewend in 2025-2026. Dit plan vormt de onderbouwing voor het te vormen volume bereikbaarheid Emmen 
Centrum en de inzet hiervan.  
 
Conform besluit bij de begroting 2024 is het volume bereikbaarheid Emmen Centrum gestort in de bestemmingsreserve Bereikbaarheid Emmen Centrum. Het saldo van 
deze reserve bedraagt eind 2024 € 500.000. 
 
*Bij Berap 2024-I is besloten om een bedrag van € 100.000 vrij te maken voor het maken van een integrale ontwikkelvisie Emmen als ruimtelijke vertaling en uitwerking van 
de strategienota en als ontwikkelvisie in relatie tot de NederSaksenLijn. Het vrij te maken bedrag van € 100.000 is gedekt uit de reserve Emmen Vernieuwt. Het 
restantbedrag wordt in 2025 aangewend. Deze ontwikkelvisie is geen onderdeel van het programma Bereikbaarheid Emmen maar betreft een visie voor de brede welvaart.  

Exploitatie
Omschrijving Beschikbaar 

2024
Uitgegeven 

2024
Restant 2024

Planvorming stationsgebied Emmen Centrum e.o / integrale visie spoor 124.647 41.157 83.490
Integraal uitvoeringsplan Bereikbaarheid Emmen Centrum 250.000 956 249.044
Volume bereikbaarheid Emmen Centrum 500.000 500.000 -
Totaal 874.647 542.113 332.534

Exploitatie
Omschrijving Beschikbaar 

2024
Uitgegeven 

2024
Restant 2024

Integrale ontwikkelvisie Emmen in relatie tot Nedersaksenlijn* 100.000 43.076 56.924
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Het project reconstructie Boermarkeweg 2e fase is gereed en in 2024 financieel afgesloten.  
Het project Fietsstraat Kerkhoflaan is nagenoeg gereed en wordt in 2025 financieel afgesloten. 
Het project Fietsverbinding Van Schaikweg is vervallen en de € 1 miljoen beschikbare dekking vanuit het Regiostedenfonds is in overeenstemming met de provincie 
beschikbaar gesteld voor de Fietsverbinding Angelsloërdijk (als onderdeel van de doorfietsroute F862). 
 
 
 
 
 

Kredieten
Omschrijving Beschikbaar Uitgegeven 

t/m 2024
Restant 2024

MM Bereikbaar 56.930.060 10.757.598 46.172.462
Reconstructie Boermarkeweg 2e fase 1.700.000 1.577.328 122.672 gereed
Herinrichting Dordsestraat - Noordbargerstraat (inclusief vervanging riolering) 8.720.000 835.591 7.884.409
Fietsstraat Kerkhoflaan (tussen Wilhelminastraat en spoor) incl. vervanging riolering 1.800.000 1.692.532 107.468 gereed
Fietsenstall ing station Emmen Centrum 700.000 7.947 692.053
Doorfietsroute F862 Emmen Klazienaveen (incl. fietsverbinding Angelsloërdijk) 16.000.000 106.595 15.893.405
Vervangen riolering en herinrichten Weerdingerstraat-Hoofdstraat- Seinstraat 10.000.000 230.583 9.769.417
Totaal 95.850.060 15.208.174 80.641.886


