
 
 

JAARRAPPORTAGE 2024 PROGRAMMA Emmen Centrum 

 
Algemene informatie over het programma 
Naam programma Emmen Centrum 
Visie programma Emmen Vernieuwt draagt bij aan de versterking van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de gemeente Emmen. 
Doel programma Een gastvrij, levendig en toekomstgericht centrum van Emmen van hoge kwaliteit, waar het goed wonen, werken en recreëren is. 
Looptijd programma 2035 (nog vast te stellen bij de vaststelling van het in 2025 nog op te stellen geactualiseerde programmacontract Emmen Centrum) 
Fase programma Uitvoeringsfase 
Bestuurlijk opdrachtgever College (bestuurlijk opdrachtgever) en stuurgroep (gedelegeerd bestuurlijk opdrachtgever) 
Coördinerend wethouder Guido Rink 
Ambtelijk opdrachtgever Dave van Alebeek 
Ambtelijk opdrachtnemer Wim Boonstra (tot en met 31-12-2024) 
Datum opmaak 4 februari 2025 
Rapportageperiode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 

 
 

Wat hebben we gedaan in de afgelopen rapportageperiode 
• De transformatie van winkelpanden met subsidie uit het gemeentelijk Binnenstadfonds is in de afrondende fase. Door de gemeente verleende subsidies zijn 

grotendeels afgerond, in twee gevallen heeft dat na een bezwaarprocedure geleid tot terugbetaling van subsidie. In beide gevallen wordt er door de initiatiefnemers 
een gang naar de rechtbank voorbereid.  

• De tweede tussenrapportage Regiostedenfonds is opgesteld en naar de provincie verzonden. Dit was een bestuurlijke rapportage omdat verzocht is om 
verschuivingen tussen deelbudgetten. GS heeft op 10 december 2024 positief besloten over dit verzoek.     

• Er is doorgewerkt aan de Horecavisie. De Horecavisie is hernoemd en wordt nu aangeduid met Nota Horeca. Het concept is op 10 december 2024 vastgesteld door 
het college en op 30 januari 2025 vastgesteld in de raad. Het uitvoeringsplan wordt getrokken door team Economie in samenspraak met andere betrokken 
afdelingen.      

• Er is een onderzoek uitgevoerd naar de herijking van de winkeltijdenverordening. 
• Voor het gebied Tussen Markt en Weiert is een gebiedsvisie vastgesteld nadat op 5 december 2023 € 5 miljoen subsidie Impulsaanpak Winkelgebieden toegekend 

is aan Emmen. Het pand Dalipassage 25 is gekocht evenals het Paviljoen aan het Mondriaanplein en de winkelplint aan de Kleepassage. Met de nieuwe eigenaar van 
een ander deel van het voormalig Synvest-complex aan het Raadhuisplein is een samenwerkingsoverkomst gesloten. Er zijn door de raad principebesluiten genomen 
over de huisvesting van Facet in het Paviljoen.  Onderzoeken naar logistieke oplossingen voor toelevering goederen en afvalafvoer zijn gestart. Met meerdere 
vastgoedeigenaren zijn we in gesprek over de ontwikkeling van panden. Er vindt afstemming plaats over (geluids)ruimte voor evenementen en het toevoegen van 
woningen boven de zuidelijke plint Raadhuisplein (Westwand Weiert).  

• De verbouw van het voormalig belastingkantoor Raadhuisplein 28 is afgerond en het pand is inmiddels bewoond. De isolatiemaatregelen aan een naburig 
horecapand zijn nog niet voltooid door de vastgoedeigenaar, de subsidie daarvoor moet ook nog worden afgewikkeld. Er zijn klachten geweest door bewoners over 
binnenklimaat, dat is in eerste instantie een zaak voor de verhuurder.  
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• Er is gestart met het opstellen van de integrale gebiedsvisie Weerdingerstraat en omgeving (van Hondsrugweg tot en met Wolfsbergenweg, inclusief 
stationsgebied), zodat richting wordt gegeven aan de ontwikkeling van dit gebied op (langere) termijn, maar de werkzaamheden zijn in 2024 nog beperkt geweest. 
Daarbij houden we rekening met lopende trajecten, zoals het tracé doorfietsroute, fietsparkeren station Emmen centrum, de ontwikkeling van station Emmen 
Centrum tot volwaardige OV-hub, de spoorwegovergangen in Emmen Centrum en de spoorse ontwikkelingen zoals Nedersaksenlijn (NSL). Er lijken goede kansen te 
zijn voor woningbouw en vergroening in dit gebied. Naast de gemeente en provincie zijn NS en ProRail in dit gebied betrokken, terwijl veel projectontwikkelingen 
door private partijen worden gedaan. Daarnaast zijn er veel private partijen (grondeigenaar, ondernemer of bewoner). Dit vraagt een zorgvuldig en gefaseerd proces 
dat in samenhang met grotere ontwikkelingen van de gehele gemeente moet worden bekeken.   

• Bij de gebiedsontwikkeling P-Oost zijn intensieve gesprekken gevoerd met de beoogd ontwikkelaar. Deze heeft een grondpositie in het te ontwikkelen gebied.  
Gelet op de beschikbare ruimte wordt bij planontwikkeling nu afgeweken van de vastgestelde gebiedsvisie door het woongebied groter te maken en het 
parkeergebied kleiner. Ontwerpen van het gebied zijn vervolgens besproken met de beoogd ontwikkelaar en dit zal leiden tot een overeenkomst is de verwachting. 
Eind 2024 heeft het college besloten de GREX begin 2025 ter vaststelling voor te leggen aan de raad. 

• De woningbouwontwikkeling Klokkenslag heeft onvoldoende vooruitgang laten zien de afgelopen jaren. Met beide betrokken partijen zijn meerdere overleggen 
gevoerd en besloten is het lopende traject af te sluiten en een nieuwe start te maken. Dit is gedaan door marktconsultatie te doen; ook voeren we gesprekken met 
Lefier over de invulling van hun claim. Dat loopt nu goed. De vleermuisroute langs het perceel heeft extra aandacht.  

• Het project Herinrichting Hoofdstraat Zuid en Sterrenkamp heeft last gehad van de beperkte personele capaciteit. In 2024 is beperkte inzet op dit project gedaan. 
Wel is in september besloten door het college om het Witte Anjer Perkje te integreren in dit project.   

• Aan de woningbouwlocatie Brandweer West is vooral door de beoogd projectontwikkelaar gewerkt. Deze is bezig de markt te verkennen voor een ambitieus 
woningbouwproject. De taxatie van de ondergrond in relatie tot dit project loopt. Er is nog geen intentieoverkomst gesloten, dat is de volgende stap.  

• De woningbouwontwikkeling ten Noorden van de Molenstraat tussen Julianastraat en Wilhelminastraat loopt voorspoedig. In december 2023 is een 
exploitatieovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar gericht op de ontwikkeling van vier woningen en een drietal appartementencomplexen met in totaal 88 
wooneenheden. De bestemmingsplanprocedure is inmiddels afgerond en in mei 2024 is het bestemmingsplan vastgesteld door de raad. Er is bezwaar gemaakt 
door enkele bewoners Julianastraat. De voorbereiding van de uitvoering van het bouwplan zal gefaseerd plaatsvinden. De gemeente doet een beperkte aanpassing 
aan de openbare ruimte, gericht op de nieuwe woonfunctie. 

• De gebiedsontwikkeling van de voormalige Ambachtsschool Stationsstraat/Weerdingerstraat gaat gestaag verder. De verkoopprocedure is afgerond en na een 
getrapte selectie waarin is toegewerkt naar drie resterende partijen is de inschrijving gewonnen door Brands Bouwontwikkeling. Op 10 december 2024 is de 
overeenkomst getekend. Tot eind 2025 wordt het pand gebruikt voor opvang Oekraïners. Er zijn gesprekken gaande met café Groothuis vanwege de wederzijdse 
belangen rond met name geluidsaspecten.   

• De kwartiermaker Emmen Centrum heeft ook afgelopen jaar contact gehad met vele en diverse initiatief nemende partijen in het centrum. Enkele daarvan hebben  
concrete plannen ingediend tot transformatie, verbouw of opknappen van hun pand. Voorbeelden zijn afronden transformaties Binnenstadfonds, gevelverbetering 
Ten Napel, planvorming ten Noorden van de Molenstraat, Noorderpassage (Keverhuis e.o.), Hemapand. Verder zijn er contacten geweest met de “VVE” de Weiert 
over het opknappen van het overdekte winkelcentrum, Rijks-Vastgoed-Bedrijf, Vlinderstad en Domesta.  De kwartiermaker is ook betrokken bij studentenhuisvesting 
op verschillende locaties in het centrum van Emmen. Een aantal contacten is overigens afgedaan via de accountmanager centrum van Team Economie. De 
samenwerking met Economie rond en in het centrum is intensief geweest. Er vindt ook afstemming plaats met RTO in verband met nieuwe initiatieven.  

• Op 14 december 2021 heeft het college besloten dat de camperplaatsen van P-Oost verplaatst gaan worden naar P-Noord. In 2024 is de omgevingsvergunning 
verleend maar is ook bezwaar ingediend. Besloten is de voorbereiding te beperken tot het moment van uitspraak door de adviescommissie voor bezwaren. Dit leidt 
tot openstelling ná 2024. Nadat de bezwaren ongegrond zijn verklaard is de voorbereiding weer intensiever opgepakt en is de aanleg gestart. Het moment van 
oplevering is afhankelijk van wanneer de netaansluiting is gerealiseerd. Opening is nu voorzien in Q2 van 2025. 

• De parkeerplaats aan de Schapenveenweg moest oorspronkelijk worden opgeruimd voor eind 2025 op basis van de huuroverkomst met WMD. Mede op verzoek 
van de WMD wordt deze termijn opgeschoven naar eind 2027 (dit is vastgelegd in een allonge op de huurovereenkomst). Er wordt onderzocht of de parkeerplaats 
voor een andere functie kan worden ingezet. 
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• Het upgraden van het bestaande overdekte winkelcentrum wordt gedaan door de eigenaars van de opstallen, de gemeente draagt bij aan de verbetering van 
vloeren op gemeentelijke grond.      

• Gestart is met het opstellen van de Marktvisie, hierover stemmen we af, maar het programma is niet de trekker. De markt is belangrijk voor het centrum van 
Emmen. De marktvisie krijgt ook nog een ruimtelijke vertaling waarbij gezocht wordt naar de beste plek voor de markt in relatie tot haar omgeving en de fasering 
van de uitvoering van projecten in het centrum. 
 

 

Wat doen we de komende periode 
• We gaan verder met transformatie van panden ten behoeve van versterking kernwinkelgebied. Eventueel met inzet middelen Stimuleringsfonds. 
• De derde tussenrapportage Regiostedenfonds stellen we op in september 2025.  
• De provincie bereidt een nieuw Drents Regiostedenfonds 2.0 voor. Er is goede kans dat het centrum van Emmen als regiostad kan profiteren van deze regeling. 

Overleg is eind 2024 gestart. Het fonds lijkt in te zetten voor wat de provincie 'software’ en ‘hardware’ noemt. In 2025 gaan we bekijken waarvoor we het fonds 
willen en kunnen inzetten.    

• Op 30 januari 2025 is de Nota Horeca vastgesteld door de raad. We gaan nu aan de slag met het uitvoeringsbeleid, waaronder uitwerking paracommercie en 
ondergeschikte horeca.   

• Het terrassenbeleid wordt in 2025 verder geïmplementeerd (handhaving) en geëvalueerd. 
• We gaan de resultaten van het onderzoek naar de herijking van de winkeltijdenverordening bespreken. 
• We gaan verder met de gebiedsontwikkeling Tussen Markt en Weiert en de verplichtingen uit de beschikking Subsidie Impulsaanpak Winkelgebieden. We gaan 

samenwerkingsovereenkomsten sluiten met (twee) investerende partijen. We gaan de rapportage over de prestaties maken in maart 2025. We gaan inzetten op de 
voorbereiding van huisvesting van Facet in het Paviljoen en gaan hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met Facet aan. We gaan inzetten op het realiseren van 
huisvesting voor aandachtsgroepen in het voormalige belastingkantoor.   

• De extra geluidsisolatie voor horecapanden aan het Raadhuisplein t.b.v. de naastgelegen woonfunctie laten aanbrengen. Als deze is aangebracht door de 
ontwikkelaar kan deze een vaststellingverzoek doen bij de gemeente en ook het restant subsidie verkrijgen. 

• Verder met het opstellen van de integrale gebiedsvisie Weerdingerstraat en omgeving (van Hondsrugweg tot en met Wolfsbergenweg, inclusief 
stationsgebied) zodat richting wordt gegeven aan de ontwikkeling van dit gebied op (langere)termijn. Er zijn gesprekken gaande over diverse ontwikkelingen in het 
gebied. Integrale aanpak is gewenst.    

• Bijdragen aan de integrale visie ontwikkelingen Emmen gericht op 2026, in relatie tot de Nedersaksenlijn.  
• Bij de gebiedsontwikkeling P-Oost moet het schetsontwerp worden vastgesteld en een concrete grondaanbieding worden gedaan, te effectueren na vaststellen 

GREX. Het streven is gericht op het bereiken van een anterieure overeenkomst en een grondtransactie met de eigenaar van het tankstation zodat binnen de kaders 
van het Didamarrest kan worden gewerkt. Afhankelijk van de afspraken met de ontwikkelaar kan de planologische procedure dit jaar worden opgestart. Hierbij 
wordt rekening gehouden met ontwikkelingen in de omgeving zoals herontwikkeling voormalig hotel en zalencentrum, parkeren, doorfietsroute en andere 
verkeersontwikkelingen.     

• Bij woningbouwontwikkeling Klokkenslag wordt met de opbrengst van de marktconsultatie en interne kaders samen met Lefier de markt benaderd om te komen tot 
een gezamenlijke ambitie. Met Lefier wordt ingezet op realisatie van sociale woningbouw conform de in het verleden gemaakte afspraken.   

• Het project Herinrichting Hoofdstraat Zuid en Sterrenkamp gaat verder. Dit project heeft hoge prioriteit want moet uiterlijk 31 december 2027 zijn afgerond in 
verband met de (verlengde) einddatum provinciale subsidie Regiostedenfonds.  
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• Bij de woningbouwlocatie Brandweer West komen we in 2025 naar verwachting tot een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar voor een ambitieus 
woningbouwproject op basis van het taxatiesrapport eind 2024/begin 2025. Daarnaast moeten er voor het doorlopen van de planologische procedure diverse 
onderzoeken worden gestart.  

• We gaan verder met de woningbouwontwikkeling ten Noorden van de Molenstraat tussen Julianastraat en Wilhelminastraat. De gemeente is verantwoordelijk 
voor de goede aansluiting van deze private ontwikkeling in de openbare ruimte in de Wilhelminastraat.  

• We werken de gebiedsontwikkeling van de voormalige Ambachtsschool Stationsstraat / Weerdingerstraat met Brands Bouwontwikkeling verder uit. Afstemming 
van de plannen op de activiteiten van naastgelegen horecabedrijf vinden plaats door de gemeente en inschrijvende partijen. Uitgaande van opvang van Oekraïense 
ontheemden in dit gebouw tot eind 2025 conform het besluit van 14 februari 2023 zal de (ver)bouw daarna starten. In de tussengelegen periode kan wijziging van 
het omgevingsplan worden afgerond. Er is wettelijk verplichte aandacht voor ecologie en dat leidt tot het uitvoeren van extra onderzoek. 

• De kwartiermaker Emmen Centrum zal komend jaar naast nieuwe initiatieven ook met lopende projecten doorgaan, zoals bijvoorbeeld: afronden laatste 
transformatiesubsidies Binnenstadfonds, Stationsstraat 2-4, Noorderpassage (Keverhuis), Hemapand. Verder zijn er contacten te verwachten met de “VVE” de 
Weiert over het opknappen van het overdekte winkelcentrum en met woningcorporaties over studentenhuisvesting in het centrum van Emmen. Ook wordt gewerkt 
aan een upgrade van het horecaplein en entree Weiert bij de Matissepassage. 

• De realisatie van de camperplaatsen is gericht op openstelling voorjaar 2025. Dit is echter sterk afhankelijk van het tijdig beschikbaar zijn van een 
elektriciteitsaansluiting. 

• Er zijn meerdere nieuwe initiatieven in het gebied tussen Dordsestraat en Van Schaikweg rond de spoorlijn Emmen-Zwolle. Deze vinden in principe in 
“afstemming” plaats. Daarom zijn kwartiermaker, RTO en stadsbouwmeester betrokken. Bij ontwikkelingen is toekomstgericht denken ten aanzien van de spoorlijn 
en de doorfietsroutes langs de spoorlijn van belang. Beperkende factoren voor woningbouwontwikkeling zijn geluids- en veiligheidszones ten gevolge van 
industrieterrein Bargermeer.   

• De opdrachten op het gebied van verder vergroenen en een handboek openbare ruimte zullen mogelijk in een uitwerking centrumpilot van de Nota Integraal 
Beheer Openbare Ruimte (IBOR) kunnen worden uitgewerkt. Het is gewenst om Ontheffingen voor de stadsvloer, mobiliteitsbeleid inclusief de parkeernorm voor 
auto’s en fietsen hierbij te betrekken. Logistiek van aanleveren goederen en pakketten, uitstallingen en afvoeren en tijdelijk opslaan (bedrijfs)afval hebben veel 
raakvlakken met deze onderwerpen.      

• Overleg en afstemming van de uitvoering van de Cultuurnota, Nota Horeca en Kadernota Economie is belangrijk omdat de regiostad Emmen een belangrijke 
economische en ruimtelijke ambitie heeft. Dit vraagt aandacht in het nieuw op te stellen programmacontract Emmen Centrum.   

• De parkeerplaats aan de Schapenveenweg moet worden opgeruimd voor eind 2027 op basis van de gewijzigde huuroverkomst met WMD of wordt deels ingezet 
voor een andere functie. Dat moet in 2025 worden besloten zodat er tijd is om keuzes uit te werken. 

• De Marktvisie leidt ook tot een opzet voor een betere Markt, met goede onderliggende regels en mogelijk een andere tekening voor de locatie van de markt.  Daar 
raakt het de omgevingsvisie centrum Emmen ook.  

• Opstellen en laten vaststellen nieuw programmacontract Emmen Centrum. 
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VOORTGANG PROGRAMMA 
Beheersingsaspect Score Toelichting 
Programma (algemeen) 

 

Het programmacontract programma Emmen Centrum moest in 2024 geactualiseerd en opnieuw vastgesteld worden, 
waarbij mogelijk ook de programmadoelen geactualiseerd, aangescherpt en aangepast moesten worden. Dit is niet 
gelukt doordat de programmamanager niet volledig beschikbaar was voor het programma door onder meer inzet 
Koningsdag. 

Realisatie tussendoelen 

 

Er worden flinke stappen gezet maar er zijn door landelijke en globale ontwikkelingen ook veel bedreigingen en 
nieuwe uitdagingen. Het gaat daarbij om financiële en fiscale zaken maar ook om marktsentiment, beschikbaar 
personeel en materiaal alsmede verder verschuiven van fysieke aankopen naar online winkelen. Daar staat tegenover 
dat multifunctionaliteit bijdraagt aan de attractiviteit van het centrum voor de functie die we daar willen realiseren.  

GASTVRIJ 
 

Verbeterd zijn Oude Centrum en terrassen. Er zijn uitdagingen bij hart Binnenstad (structurele leegstand), Hoofdstraat 
Zuid, aanloopstraten. Met de subsidie Impulsaanpak Winkelgebieden en plannen in deze gebieden lijkt doel haalbaar. 

LEVENDIG 
 

Er zijn al veel evenementen, meer terrassen en winkel/horeca concentratie, meer woningen door toevoegen en 
transformatie. Er zijn uitdagingen op studenten en jongeren, inzetten op verbeteren warenmarkt.  

TOEKOMSTGERICHT 
 

Verbeterd zijn het kernwinkelgebied Oude Centrum en enkele groenvoorzieningen.  Wendbaarheid is uitgangspunt bij 
nieuwbouw (hoogte begane grond bijvoorbeeld). Hergebruik panden als dat mogelijk is. Er is een spanningsveld op 
emissieloze stadslogistiek. Kansen op meer E-fietsgebruik door doorfietsroutes en betere stallingsmogelijkheden.  

HOGE KWALITEIT 

 

Vormt aandachtspunt in verband met de uitdagingen bij de expeditiehoven en de invulling van panden langs 
toegangswegen die meestal redelijk maar niet hoogwaardig zijn. Het ambitieus plan Brandweer West is dat mogelijk 
wel. Ook de groene invulling van het plantsoen voor het oude kantongerecht (Hoofdstraat Zuid) en de tuinen van de 
villa’s zal van hoge kwaliteit worden. Wel al verbeterd zijn het kernwinkelgebied Oude Centrum, het Willinkplein, 
Schimmerweg en Zuidwand Raadhuisplein. 

GOED WONEN 

 

Diverse woonmilieus toegevoegd: Heldenhof, Hondsrugtoren etc. Uitdagingen zijn er aan de onderkant en 
middensegment, grondgebonden. Niet alleen dure appartementen voor ouderen realiseren. Er is een spanningsveld 
evenementen-wonen door met name geluidswetgeving. Grote kansen liggen er in het NOLS-kwartier (van 
Hondsrugweg tot en met Wolfsbergenweg, inclusief stationsgebied).  

GOED WERKEN 
 

Vormt aandachtspunt in verband met structurele leegstand en bereikbaarheid. Multimodale bereikbaarheid is in 
algemeenheid wel goed maar verbindingen per OV en fiets kunnen beter. Weinig combinatie wonen/werken. Kansen 
daarvoor ontstaan ook met de realisatie van de Nedersaksenlijn.  

GOED RECREEREN 

 

Fletcherhotel toegevoegd in centrum, horeca toegenomen in concentratiegebieden, fiets-wandelroutes via Emmen 
Centrum, evenementen als bevrijdingsfeest, Emmen onder nul, Van Goghjaar etc., koopzondagen en Vlindermarkten 
Er is een spanningsveld groen en verharding bijvoorbeeld t.b.v. parkeren/evenementen, daardoor lijkt doel “een van 
Groenste stadscentra (100/k+)” moeilijk haalbaar. Cultuur wordt meer versterkt met benutten cultuur-as.   

Tijd (voortgang t.o.v. planning)   
Geld (budget, krediet)   
Kwaliteit    
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Organisatie 
 De functie van programmamanager Emmen Centrum is in het eerste kwartaal van 2025 vacant. De nieuwe 

programmamanager start per 1 april 2025. 
Communicatie   
Risico’s 

 

Risico op niet halen deadlines subsidies als gevolg van beperkte personele capaciteit ook bij uitvoerders in de markt. 
Risico op overschrijdingen in verband met hogere realisatie- en exploitatiekosten door landelijke en mondiale 
ontwikkelingen, rentestijging en fiscale maatregelen. Dit risico is vrij groot bij de subsidie Huisvesting 
Aandachtsgroepen (350k, 2021) omdat we te weinig voortgang boeken bij transformeren belastingkantoor 
Kleepassage, maar ook bij het project herinrichting Hoofdstraat Zuid in relatie tot einddatum subsidie 
Regiostedenfonds. 

 
Toelichting smileys 
 Eind- en tussendoelen niet in gevaar. Loopt, onder controle. Geen bijzonderheden die specifieke aandacht vragen. 
 Eind- en/of tussendoelen worden mogelijk niet gehaald. Aandachtspunt in verband met dreigende afwijking op tijd en/of geld en/of kwaliteit op inspanningen. 

 Eind- en/of tussendoelen worden zeker niet gehaald. Bijsturing nodig in verband met afwijking op tijd en/of geld en/of kwaliteit op inspanningen. Actie nodig van 
opdrachtgever en/of stuurgroep. 

 
  



7 
 

Stand van zaken financiën 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Toelichting: 
De € 3,5 miljoen subsidie Impulsaanpak Winkelgebieden is ingezet als dekking voor aankoop van het Paviljoen aan het Mondriaanplein. 

Ontvangen subsidie Beschikking Ontvangen 
voorschot 
t/m 2024

Besteed 
t/m 2024

Nog te 
besteden

Regiostedenfonds 4.550.000 3.640.000 777.944 3.772.056
Impulsaanpak winkelgebieden 5.000.000 1.850.000 3.500.000 1.500.000
Huisvesting aandachtsgroepen 350.000 350.000 350.000 -

Exploitatiebudget Beschikbaar 
2024

Uitgegeven 
2024

Restant 
2024

Kwartiermaker Emmen Centrum 70.000 26.739 43.261
Proces- en voorbereidingskosten herhuisvesting Facet 51.480 14.052 37.428
Projectleiding tussen Markt en Weiert 120.000 150.087 -30.087
Ontwikkelfonds Emmen Centrum 250.000 250.000 -
Integrale gebiedsvisie Weerdingerstraat e.o. (Nolskwartier) 150.000 93.339 56.661

Willinkplein Zuid 9.906.000 9.906.082 -82
Hoofdstraat Zuid (inclusief riolering Sterrenkamp) 4.000.000 31.976 3.968.024
Herinrichting Noorderstraat-Derksstraat-Hoofdstraat Noord 4.300.000 4.018.317 281.683
Afronding Boulevard Noord 250.000 219.982 30.018
Camperplaatsen P Noord 347.000 246.133 100.867
Verbetering woonomgeving transformatiegebieden 232.000 36.944 195.056
Bijdrage Weiertvloer 1.000.000 - 1.000.000
Herinrichting Weerdingerstraat Hoofdstraat Seinstraat 10.000.000 230.583 9.769.417
Openbare ruimte tussen Markt en Weiert 3.000.000 512.280 2.487.720
Plint oude belastingkantoor 450.000 458.698 -8.698
Paviljoen Mondriaanplein 17.000.000 3.424.205 13.575.795

voorbereidingskredieten
Locatie ambachtsschool e.o. 50.000 82.134 -32.134
Herontwikkeling P Oost 80.000 208.080 -128.080
Oude brandweerkazerne West 50.000 117.918 -67.918

Kredieten Totaal 
beschikbaar

Uitgegeven 
2024

Restant 
2024
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De € 350.000 subsidie voor de huisvesting van aandachtsgroepen is aangewend ter dekking van de aankoop, sloop en toevoeging aan de openbare ruimte van de Dalipassage 
25.   
 
Het jaarlijks beschikbare bedrag vanuit het SIOF voor het Ontwikkelfonds Emmen Centrum (4 x € 250.000 in de jaren 2023 tot en met 2026) is gestort in de 
bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt. Binnen de bestemmingsreserve is per eind 2024 een bedrag van € 1,75 miljoen geoormerkt/beschikbaar voor het ontwikkelfonds 
Emmen Centrum. Dit betreft een bedrag van € 1,25 miljoen vanuit de subsidie Regiostedenfonds en € 500.000 vanuit het SIOF. 
 
Het restantbudget voor de te maken integrale visie Weerdingerstraat en omgeving (van Hondsrugweg tot en met Wolfsbergenweg, inclusief stationsgebied) is gestort in de 
bestemmingsreserve en wordt in 2025 weer opgevoerd met dekking uit de bestemmingsreserve, ten behoeve van het afronden van de visie. 
 
Het krediet afronding Boulevard Noord is in 2024 financieel afgesloten. Voor de kredieten Willinkplein Zuid, Herinrichting Noorderstraat, Derksstraat, Hoofdstraat Noord, en 
plint oude belastingkantoor geldt dat deze in 2025 financieel worden afgesloten. 
 
De lasten op de voorbereidingskredieten worden overgeheveld naar de nog vast te stellen grondexploitaties. 


