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MOTIE - Afspraak = afspraak! 
 
De volgende partijen dienen deze motie in bij het raadsvoorstel Aanvullend krediet verbouwing en   
 renovatie Cultuurstrip: 
 
Michel Becker  
Actief voor Amstelveen 
 

Emiel Sjaardema 
50PLUS  
 

 
 
 

 
 
 

 
De raad, gehoord de beraadslaging, 
 
Constaterende dat: 
Wij begrijpen, zeker in deze ingewikkelde geopolitieke tijden, dat er bij grote projecten altijd     
onvoorziene omstandigheden kunnen zijn waarbij het lastig budgetteren is. 
Toch zijn wij van mening dat het voorliggende raadsvoorstel voor een aanvullend krediet van 
€4.5 miljoen voor renovatie en verbouwing van de Cultuurstrip, onverantwoord is en ook niet   
volgens afspraak. 
 
Bij beantwoording door het college van door ons eerder schriftelijk gestelde vragen van 23 
september 2025 en 15 september 2026, zwart op wit staat:  
 
A. Het voorgestelde uitvoeringskrediet van €19.5 miljoen is gebaseerd op het definitieve ontwerp 
van de verbouwing en renovatie van de Cultuurstrip, inclusief kostenverhogende btw en rekening 
houdend met diverse duurzaamheidsmaatregelen, uitbreiding van het vloeroppervlak, 
modernisering van de grote zaal (interieur en aankleding) van de Schouwburg en de realisatie 
van een gezamenlijke entree met horecavoorzieningen”.  
B. “Indien er kostenoverschrijvingen dreigt, zullen binnen het ontwerp aanpassingen moeten 
plaatsvinden teneinde binnen het budget te blijven”.  
 
Uit het voorliggende raadsvoorstel blijkt dat €4.5 miljoen uitvoeringskrediet gaat naar: 

1. €850.000 om uitvoering te geven aan het realiseren van het Technisch ontwerp 
(verbouwing en renovatie) van de Cultuurstrip. 

2. €850.000 hangt samen met kosten voor de inrichting en aankleding. 
3. €1.2 miljoen voor hogere kosten Technisch Ontwerp 
4. €600.000 meer kosten installateur. 
5. €1 miljoen onvoorzien.  

 
Van mening dat: 

1. Met de aangekondigde bezuinigingsopdracht van €10 miljoen op de begroting, het 
onverantwoord is voor nu geplande projecten met miljoenen te overschrijden. 

2. Dit het vertrouwen tussen politiek en burgers verder onder druk zal zetten. 
3. Het college verantwoording draagt om na te komen wat het schriftelijk toezegt.  
4. Indien het Horecaproject casco aan professionele partijen zal worden aangeboden, forse 

bezuinigingen zijn te realiseren, niet alleen bij inrichting maar ook bij exploitatie.  
5. Bij een externe horecaexploitant van de Cultuurstrip, er ook een gelijk speelveld ontstaat 

met horecaondernemers op en aan het Stadsplein. 
 
 
Roept het college op: 

1. Om de beantwoording van de door ons schriftelijk gestelde vragen gestand te doen, 
afspraak=afspraak.  

2. Met de directie van de Schouwburg en P60 in gesprek te gaan om de Horeca inrichting en 
exploitatie uit te besteden aan een professionele partij.  

3. De directie van de Schouwburg en P60 de opdracht mee te geven om binnen de eerder 
aangegeven financiële kaders te blijven. 

4. De raad hierover per omgaande te informeren. 
 

 


