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CROW SSK-Rekenmodel Bedrijfsnaam - Afdelingsnaam Tabblad: Samenvatting SSK

Project: Vervangen van de aanbruggen o/d Oude IJssel te Zutphen    -    Projectnr: Projectnummer    -    Opdr.gever: Gemeente Zutphen Prijspeil raming: 01-01-21
Versie raming: 1.0    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: A. Capuana Datum raming: 20-07-21

Samenvatting SSK Versie 3.05a (18 juni 2014)
Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten
Benoemd Nader te detailleren

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten Deelraming 01. Bouwplaatskosten 2.202.700€                  110.135€                     804.497€                     3.117.332€                     62.347€                       3.179.678€                     
Bouwkosten Deelraming 02. Sloopkosten 1.561.428€                  78.071€                       570.283€                     2.209.782€                     44.196€                       2.253.978€                     
Bouwkosten Deelraming 03. Aanleggen aanbrug, alt. E 6.245.470€                  312.274€                     2.281.045€                  8.838.789€                     176.776€                     9.015.565€                     Bouwkosten Deelraming RWS_Dummy (= niet meegenomen) -€                                 -€                                 -€                                 -€                                    -€                                 -€                                    

Bouwkosten 10.009.598€                500.480€                     3.655.825€                  14.165.903€                   283.318€                     14.449.221€                   

Vastgoedkosten -€                                 -€                                 -€                                 -€                                    -€                                 -€                                    

Engineeringskosten Deelraming 01. Bouwplaatskosten 646.760€                     -€                                 -€                                 646.760€                        6.468€                         653.228€                        
Engineeringskosten Deelraming 02. Sloopkosten 88.391€                       -€                                 -€                                 88.391€                          884€                            89.275€                          
Engineeringskosten Deelraming 03. Aanleggen aanbrug, alt. E 441.939€                     -€                                 -€                                 441.939€                        8.839€                         450.778€                        Engineeringskosten Deelraming RWS_Dummy (= niet meegenomen) -€                                 -€                                 -€                                 -€                                    -€                                 -€                                    

Engineeringskosten 1.177.091€                  -€                                 -€                                 1.177.091€                     16.190€                       1.193.281€                     

Overige bijkomende kosten 84.995€                       -€                                 -€                                 84.995€                          1.700€                         86.695€                          

Subtotaal investeringskosten 11.271.684€                500.480€                     3.655.825€                  15.427.989€                   301.208€                     15.729.197€                   

Objectoverstijgende risico's -€                                 -€                                    

Investeringskosten deterministisch 11.271.684€                500.480€                     3.655.825€                  15.427.989€                   301.208€                     15.729.197€                   

Scheefte -€                                 -€                                    

Investeringskosten exclusief BTW 15.427.989€                   301.208€                     15.729.197€                   

BTW 3.222.029€                     62.897€                       3.284.925€                     

Investeringskosten inclusief BTW 18.650.017€                   364.105€                     19.014.122€                   

Investeringskosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 2,5% en looptijd van 1 jaar 19.014.122€                   

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten inclusief BTW tussen -€                                       en -€                                       

Variatiecoëfficiënt -

Levensduurkosten:

Subtotaal levensduurkosten -€                                 -€                                 -€                                 -€                                    -€                                 -€                                    

Objectoverstijgende risico's -€                                 -€                                    

Levensduurkosten deterministisch -€                                 -€                                 -€                                 -€                                    -€                                 -€                                    

Scheefte -€                                 -€                                    

Levensduurkosten exclusief BTW -€                                    -€                                 -€                                    

BTW -€                                    -€                                 -€                                    

Levensduurkosten inclusief BTW -€                                    -€                                 -€                                    

Levensduurkosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 2,5% en looptijd van 1 jaar -€                                    

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten inclusief BTW tussen -€                                       en -€                                       

Variatiecoëfficiënt -

Projectkosten inclusief BTW 18.650.017€                   364.105€                     19.014.122€           
Projectkosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 2,5% en looptijd van 1 jaar 19.014.122€           

Budgetvaststelling investeringskosten:

Investeringskosten inclusief BTW 18.650.017€                   364.105€                     19.014.122€                   

Organisatiegebonden kosten 0% 19.014.122€                -€                                    -€                                    

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                                 -€                                    
Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                                 -€                                    

Aan te houden risicoreservering en totaal budget investeringskosten 18.650.017€                   364.105€                     19.014.122€                   

Budgetvaststelling levensduurkosten:

Levensduurkosten inclusief BTW -€                                    -€                                 -€                                    

Organisatiegebonden kosten 0% -€                                 -€                                    -€                                    

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                                 -€                                    
Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                                 -€                                    

Aan te houden risicoreservering en totaal budget levensduurkosten -€                                    -€                                 -€                                    

Kostencategorieën

Printdatum: 27-7-2021 14:20 Pagina 2 van 11 Bestand: 21-50.254- Zutphen- Alternatief E.xlsm



CROW SSK-Rekenmodel Bedrijfsnaam - Afdelingsnaam Tabblad: 01. Bouwplaatskosten

Project: Vervangen van de aanbruggen o/d Oude IJssel te Zutphen    -    Projectnr: Projectnummer    -    Opdr.gever: Gemeente Zutphen Prijspeil raming: 01-01-21
Versie raming: 1.0    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: A. Capuana Datum raming: 20-07-21

Deelraming 01. Bouwplaatskosten Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs Prijs
L (%) U (%) L (%) U (%)

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

Uitgangspunten:  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
- De bouwplaats bevindt zich buiten uiterwaarden  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
- De hoogwaterstand waardoor de werkzaamheden stilgelegd moeten worden: 3 keer per jaar, gedurende 2 weken  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%

 €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
1. Voorbereidende werkzaamheden  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.1 Nul- en eindmeting uitvoeren                    1,00  post  €               5.000,00  €                  5.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.2 Monitoring stabiliteit pijlers                    1,00  post  €             40.000,00  €                40.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.3 Berekening tijdelijke voet- en fietsbrug                    1,00  post  €             10.000,00  €                10.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.4 Geotechnisch onderzoek                    1,00  maal  €             10.000,00  €                10.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.5 Berekening ondersteunend buisconstructie trap en bordess laatste overspanning                    1,00  maal  €               5.000,00  €                  5.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.6 Berekening tijdelijke (trap)constructie om de afstand maaiveld-pijler te overbruggen                    8,00  maal  €               2.000,00  €                16.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.7  Aanbrengen en verwijderen tijdelijke fundering voet- en fietsbrug                    1,00  post  €           100.000,00  €              100.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.8  Aanbrengen tijdelijke voet- en fietsbrug en instandhouden voor het duur van hele 

project, incl. inzet kraan 
                   1,00  post  €        1.150.000,00  €           1.150.000 21,00% 0% 0% 0% 0%

1.9  Kabels die aan de onderzijde brug bevestigd zijn omleggen naar tijdelijke 
patentbuizen 

                   1,00  post  €           150.000,00  €              150.000 21,00% 0% 0% 0% 0%

1.10  Lantaarnpalen, verkeersinstallatie en borden verwijderen en afvoeren                    1,00  post  €             10.000,00  €                10.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
2. Veiligheid en milieu  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
2.1 Veiligheidskeuringen door gecertificeerd bureau                    7,00  keer  €                  500,00  €                  3.500 21,00% 0% 0% 0% 0%
2.2 NVW veiligheidsplan, plan veilige berijdbaarheid, VWS plan, inzet VGCU en WBer                    1,00  post  €               5.000,00  €                  5.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
2.3 WBI kosten, uitgangspunt: 23 keer OHR nachten                  23,00  keer  €                  300,00  €                  6.900 21,00% 0% 0% 0% 0%
2.4 Inzet LWBer                  23,00  keer  €                  700,00  €                16.100 21,00% 0% 0% 0% 0%
2.5 Inzet veiligheidsmiddelen                  23,00  keer  €                  250,00  €                  5.750 21,00% 0% 0% 0% 0%
2.6 Spanningloosstellen bovenleiding                  23,00  keer  €               2.500,00  €                57.500 21,00% 0% 0% 0% 0%
2.7 Inzet EV toezicht ProRail                  23,00  dag  €                  800,00  €                18.400 21,00% 0% 0% 0% 0%
2.8 Toepassen verkeersmaatregelen                  71,00  week  €               2.000,00  €              142.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
2.9 Toepassen milieubeschermende maatregelen                    1,00  post  €               3.000,00  €                  3.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
3. "Vaste" bouwplaats  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
3.1 Weiland huur                  71,00  week  €                  300,00  €                21.300 21,00% 0% 0% 0% 0%
3.2 Bouwplaatsinrichting                    1,00  post  €             20.000,00  €                20.000 21,00% 0% 0% 0% 0%

3.3 Aan- en afvoer bouwplaatsvoorzieningen                    1,00  post  €             10.000,00  €                10.000 21,00% 0% 0% 0% 0%

3.4  Huur hekwerken, 660 m1                  71,00  week  €                  660,00  €                46.860 21,00% 0% 0% 0% 0%

3.5  Aanbrengen en verwijderen hekwerken (ca. 120x210m bouwplaats), incl. 
onderhoudskosten 

                   2,00  keer  €               1.500,00  €                  3.000 21,00% 0% 0% 0% 0%

3.6 Aanbrengen stalen rijplaten             5.000,00  m2  €                    10,00  €                50.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
3.7 Instandhouden stalen rijplaten                  71,00  week  €                  100,00  €                  7.100 21,00% 0% 0% 0% 0%
3.8 Schaftwagen, keten, bouwtoilet etc                  71,00  week  €                  400,00  €                28.400 21,00% 0% 0% 0% 0%
3.9 Vaste nutsvoorzieningen                  71,00  week  €                  250,00  €                17.750 21,00% 0% 0% 0% 0%
3.10 Dagelijkse verzorging                  71,00  week  €                  250,00  €                17.750 21,00% 0% 0% 0% 0%
4. Bouwplaats uiterwaarden  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
4.1 Bouwplaatsinrichting                    1,00  post  €               3.000,00  €                  3.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
4.2 Aan- en afvoer bouwplaatsvoorzieningen                    1,00  post  €             10.000,00  €                10.000 21,00% 0% 0% 0% 0%

4.3  Huur hekwerken, 590 m1                  71,00  week  €                  590,00  €                41.890 21,00% 0% 0% 0% 0%
4.4  Aanbrengen en verwijderen hekwerken (ca. 80x215m bouwplaats op uiterwaarden)                    2,00  keer  €               1.500,00  €                  3.000 21,00% 0% 0% 0% 0%

4.5 Aanbrengen stelconplaten, "bouwweg" van ca 200x16m             3.200,00  m2  €                    15,00  €                48.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
4.6 Instandhouden stelconplaten                  71,00  week  €                  100,00  €                  7.100 21,00% 0% 0% 0% 0%
4.7 Aanleggen tijdelijke duikers                    2,00  stuks  €             10.000,00  €                20.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
4.8 Schaftwagen, keten, bouwtoilet etc                  71,00  week  €                  400,00  €                28.400 21,00% 0% 0% 0% 0%
5. Werkzaamheden na het afronding van het project  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
5.1 Herstellen weg op de uiterwaarden in zijn oorspronkelijke staat                    1,00  post  €             10.000,00  €                10.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
5.2 Herstellen uiterwaarden in hun oorspronkelijke staat                    1,00  post  €             10.000,00  €                10.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
5.3 Herstellen weiland in zijn oorspronkelijke staat                    1,00  post  €               5.000,00  €                  5.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
6. Stagnatiekosten  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
6.1 Stagnatiekosten                    2,00  keer  €             20.000,00  €                40.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €           2.202.700 21,00%

%PrijsHoeveelheid Eenheid

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Code Omschrijving post
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CROW SSK-Rekenmodel Bedrijfsnaam - Afdelingsnaam Tabblad: 01. Bouwplaatskosten

Project: Vervangen van de aanbruggen o/d Oude IJssel te Zutphen    -    Projectnr: Projectnummer    -    Opdr.gever: Gemeente Zutphen Prijspeil raming: 01-01-21
Versie raming: 1.0    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: A. Capuana Datum raming: 20-07-21

Deelraming 01. Bouwplaatskosten Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs Prijs
L (%) U (%) L (%) U (%)

%PrijsHoeveelheid Eenheid

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Code Omschrijving post

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 5,00%  %  €             2.202.700  €              110.135 21,00% 0% 0%
00-DBK Directe bouwkosten  €           2.312.835 21,00%
Code Eenmalige kosten                        -    euro  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0%
Code Eenmalige kosten                        -    euro  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0%
Code Eenmalige kosten                        -    euro  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0%
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 6,00%  %  €             2.312.835  €              138.770 21,00% 0% 0%
00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                138.770  €                         - 
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 6,00%  %  €             2.312.835  €              138.770 21,00% 0% 0%
Code Post benoemde indirecte bouwkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde indirecte bouwkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde indirecte bouwkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 8,00%  %  €             2.312.835  €              185.027 21,00% 0% 0%
Code Post benoemde indirecte bouwkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde indirecte bouwkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde indirecte bouwkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €             2.775.402  €              222.032 21,00% 0% 0%
00-IBKAK2 Algemene kosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-IBKW1 Winst (%) 3,00%  %  €             2.997.434  €                89.923 21,00% 0% 0%
00-IBKW2 Winst                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-IBKR1 Risico (%) 1,00%  %  €             2.997.434  €                29.974 21,00% 0% 0%
00-IBKR2 Risico                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-IBKB1 Bijdrage RAW (%) 0,00%  %  €             3.117.332  €                         - 0,00%
00-IBKB2 Bijdrage FCO (%) 0,00%  %  €             3.117.332  €                         - 0,00%
Code Post benoemde indirecte bouwkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde indirecte bouwkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde indirecte bouwkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-IBKS1 Stelpost(en)                        -    euro  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0%
00-IBKS2 Stelpost(en)                        -    euro  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0%
00-IBK Indirecte bouwkosten 34,78%  €              804.497 21,00%
00-VBK Voorziene bouwkosten  €           3.117.332 21,00%
00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 2,00%  %  €             3.117.332  €                62.347 21,00% 0% 0%
00-RBK Risico's bouwkosten 2,00%  €                62.347 21,00%
00-BK Bouwkosten Deelraming 01. Bouwplaatskosten  €           3.179.678 21,00%

Code Vermogensschade                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
Code Inkomensschade                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
Code Bijkomende schade                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
Code Belastingsschade                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
Code Aankoop grond                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
Code Aankoop opstallen                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde directe vastgoedkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde directe vastgoedkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde directe vastgoedkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde directe vastgoedkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                         - 0,00%
00-NTDVK Nader te detailleren vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0%
00-DVK Directe vastgoedkosten  €                         - 0,00%
00-IVK010 Notaris- en kadasterkosten                        -    dossier  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-IVK015 Taxatiekosten van taxateurs en/of adviseurs                        -    dossier  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-IVK020 Kosten gerechtelijke onteigeningsprocedure (advocaat- en rechtbankkosten)                        -    zaak  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
00-IVK025 Bijdrage kosten deskundige bijstand rechthebbende (%) 0,00%  %  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0%
00-IVK030 Kosten planschade en/of nadeelcompensatie (%) 0,00%  %  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0%
00-IVK035 Overdrachtsbelasting bij verandering juridisch of economisch eigenaar (%) 0,00%  %  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0%
00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                         - 0,00%
00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                         - 0,00%
00-NBORVK Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0%
00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                         - 0,00%
00-VK Vastgoedkosten Deelraming 01. Bouwplaatskosten  €                         - 0,00%

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Bedrijfsnaam - Afdelingsnaam Tabblad: 01. Bouwplaatskosten

Project: Vervangen van de aanbruggen o/d Oude IJssel te Zutphen    -    Projectnr: Projectnummer    -    Opdr.gever: Gemeente Zutphen Prijspeil raming: 01-01-21
Versie raming: 1.0    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: A. Capuana Datum raming: 20-07-21

Deelraming 01. Bouwplaatskosten Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs Prijs
L (%) U (%) L (%) U (%)

%PrijsHoeveelheid Eenheid

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Code Omschrijving post

00-DEK010 Ontwerpkosten aannemer na gunning (%) 0,50%  %  €             3.117.332  €                15.587 21,00% 0% 0%
00-DEK015 Managementkosten aannemer na gunning (%) 0,00%  %  €             3.117.332  €                         - 21,00% 0% 0%
00-DEK020 Vergoeding tenderkosten 1,00  post  €                100.000  €              100.000 21,00% 0% 0%
00-DEK020 EMVI 1,00  post  €                500.000  €              500.000 21,00% 0% 0%
00-DEK025 Engineeringskosten opdrachtgever na gunning (%) 0,50%  %  €             3.117.332  €                15.587 21,00% 0% 0%
00-DEK030 Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%) 0,00%  %  €             3.117.332  €                         - 21,00% 0% 0%
00-DEK035 Engineeringskosten opdrachtgever voor gunning (%) 0,50%  %  €             3.117.332  €                15.587 21,00% 0% 0%
Code Procentuele post benoemde directe engineeringskosten (%) 0,00%  %  €             3.117.332  €                         - 21,00% 0% 0%
Code Procentuele post benoemde directe engineeringskosten (%) 0,00%  %  €             3.117.332  €                         - 21,00% 0% 0%
Code Procentuele post benoemde directe engineeringskosten (%) 0,00%  %  €             3.117.332  €                         - 21,00% 0% 0%
Code Post benoemde directe engineeringskosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde directe engineeringskosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde directe engineeringskosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €              646.760 21,00%
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €              646.760 21,00%
00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 1,00%  %  €                646.760  €                  6.468 21,00% 0% 0%
00-REK Risico's engineeringskosten 1,00%  €                  6.468 21,00%
00-EK Engineeringskosten Deelraming 01. Bouwplaatskosten  €              653.228 21,00%

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 0,10%  %  €             3.117.332  €                  3.117 0,00% 0% 0%
00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €             3.117.332  €                15.587 0,00% 0% 0%
00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 0,00%  %  €             3.117.332  €                         - 21,00% 0% 0%
00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (%) 0,00%  %  €             3.117.332  €                         - 21,00% 0% 0%
00-DOBK030 Compenserende maatregelen niet via contract (%) 0,00%  %  €             3.117.332  €                         - 21,00% 0% 0%
00-DOBK035 Mitigerende maatregelen niet via contract (%) 0,00%  %  €             3.117.332  €                         - 21,00% 0% 0%
00-DOBK040 Ruimen niet gesprongen explosieven niet via contract (%) 0,00%  %  €             3.117.332  €                         - 21,00% 0% 0%
00-DOBK045 Archeologische opgravingen niet via contract (%) 0,00%  %  €             3.117.332  €                         - 21,00% 0% 0%
00-DOBK050 Planschade (%) 0,00%  %  €             3.117.332  €                         - 21,00% 0% 0%
Code Procentuele post benoemde directe overige bijkomende kosten (%) 0,00%  %  €             3.117.332  €                         - 21,00% 0% 0%
Code Procentuele post benoemde directe overige bijkomende kosten (%) 0,00%  %  €             3.117.332  €                         - 21,00% 0% 0%
Code Post benoemde directe overige bijkomende kosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde directe overige bijkomende kosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                18.704 0,00%
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                18.704 0,00%
00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 2,00%  %  €                  18.704  €                     374 0,00% 0% 0%
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 2,00%  €                     374 0,00%
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming 01. Bouwplaatskosten  €                19.078 0,00%

00-INV Investeringskosten Deelraming 01. Bouwplaatskosten  €           3.851.984 20,90% Leeg Leeg Leeg Leeg
Investeringskosten Deelraming 01. Bouwplaatskosten (contante waarde)  €           3.851.984 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Bedrijfsnaam - Afdelingsnaam Tabblad: 02. Sloopkosten

Project: Vervangen van de aanbruggen o/d Oude IJssel te Zutphen    -    Projectnr: Projectnummer    -    Opdr.gever: Gemeente Zutphen Prijspeil raming: 01-01-21
Versie raming: 1.0    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: A. Capuana Datum raming: 20-07-21

Deelraming 02. Sloopkosten Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs Prijs
L (%) U (%) L (%) U (%)

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

Uitgangspunten:  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
- Hoogwaterstand tijdens sloopwerkzaamheden: 2 keer  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
- 2 weken stagnatie per 1 hoogwaterstand  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
- Alle staal bevat loodmenie in de conservering, toepassing van beheersmaatregelen nodig  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%

 €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
1. Sloopwerkzaamheden  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.1 Leuning fietspad en voetpad doorslijpen                  56,00  keer  €                    50,00  €                  2.800 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.2 Treffen maatregelen chroom VI/lood leuning: tent + PBM's en andere gereedschap                    1,00  post  €               5.000,00  €                  5.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.3 Tent verplaatsen                  22,00  keer  €                  200,00  €                  4.400 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.4 Inzet vrachtwagens, afvoer leuning                    3,00  week  €               2.500,00  €                  7.500 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.5 Acceptatiekosten ijzeren leuning, chroom VI/lood verdacht                  80,00  ton  €                  100,00  €                  8.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.6 Loskoppelen voet- en fietspad, aluminium dek             1.380,00  m2  €                    20,00  €                27.600 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.7 Inzet vrachtwagen, afvoer aluminium dekken                    4,50  week  €               2.500,00  €                11.250 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.8 Acceptatiekosten aluminium dekken met slijtlaag daarop                  40,00  ton  €                    50,00  €                  2.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.9 Asfalt frezen, inzet kleine machine i.v.m. aslastbeperking             1.188,00  m2  €                    65,00  €                77.220 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.10 Inzet vrachtwagen, afvoer asfalt                    3,00  week  €               2.500,00  €                  7.500 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.11 Acceptatiekosten asfalt                119,00  ton  €                    42,50  €                  5.058 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.12 Beton inzagen, dek 30cm dik             2.628,00  m1  €                  200,00  €              525.600 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.13 Inzet vrachtwagens, afvoer beton                  10,00  week  €               4.000,00  €                40.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.14 Acceptatiekosten beton             1.200,00  ton  €                    25,00  €                30.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.15 PBM's (valbeveiliging en dergelijke), tijdelijke leuning                    1,00  post  €             10.000,00  €                10.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.16  Treffen maatregelen chroom VI/lood stalen constructie: tent + PBM's en andere 

gereedschap 
                   1,00  post  €             20.000,00  €                20.000 21,00% 0% 0% 0% 0%

1.17 Tent verplaatsen                  22,00  keer  €               1.000,00  €                22.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.18 Inzet ploeg om stalen constructie los te branden, 4 man                    8,00  week  €             12.000,00  €                96.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.19 Inzet hoogwerker, 2 stuks                    8,00  week  €               4.000,00  €                32.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.20 Inzet vrachtwagens, afvoer stalen constructie                    8,00  week  €               4.000,00  €                32.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.21 Acceptatiekosten stalen constructie, chroom VI/lood verdacht                231,00  ton  €                  100,00  €                23.100 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.22 Aan- en afvoer kraan, montage en demontage                    1,00  maal  €             12.500,00  €                12.500 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.23 Inzet rupskraan, incl. machinist en brandstof *                    3,00  week  €               7.500,00  €                22.500 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.24 Stalen vakwerkconstructie uithijsen                  14,00  stuks  €               2.000,00  €                28.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.25  Treffen maatregelen chroom VI/lood stalen vakwerkconstructie: tent + PBM's en 

andere gereedschap 
                   1,00  post  €             20.000,00  €                20.000 21,00% 0% 0% 0% 0%

1.26 Tent verplaatsen                  14,00  keer  €               1.000,00  €                14.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.27 Inzet ploeg om stalen vakwerkconstructie in stukken te branden, 2 man                    3,00  week  €               6.000,00  €                18.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.28 Acceptatiekosten stalen vakwerkconstructie, chroom VI/lood verdacht                200,00  ton  €                  100,00  €                20.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.29 Oplegstoelen verwijderen                  28,00  stuks  €                  200,00  €                  5.600 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.30 Betonnen kolommen slopen                  80,00  m3  €                  200,00  €                16.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.31 Inzet vrachtwagen, afvoer beton                    3,00  week  €               4.000,00  €                12.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.32 Acceptatiekosten beton                192,00  ton  €                    25,00  €                  4.800 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.33 Inzet 2 telescoopkranen voor de duur van sloopwerkzaamheden                  36,00  week  €               7.000,00  €              252.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.34 Vaste nutsvoorzieningen                  36,00  week  €                  250,00  €                  9.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.35 Brandstofkosten                  36,00  week  €                  500,00  €                18.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
2. Stagnatiekosten  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
2.1 Stagnatiekosten                    2,00  keer  €             60.000,00  €              120.000 21,00% 0% 0% 0% 0%

 €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
* prijs o.b.v. 40-urige week  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €           1.561.428 21,00%
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 5,00%  %  €             1.561.428  €                78.071 21,00% 0% 0%
00-DBK Directe bouwkosten  €           1.639.499 21,00%
Code Eenmalige kosten                        -    euro  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0%
Code Eenmalige kosten                        -    euro  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0%
Code Eenmalige kosten                        -    euro  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0%
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 6,00%  %  €             1.639.499  €                98.370 21,00% 0% 0%
00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                  98.370  €                         - 
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 6,00%  %  €             1.639.499  €                98.370 21,00% 0% 0%

%PrijsHoeveelheid Eenheid

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Code Omschrijving post
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CROW SSK-Rekenmodel Bedrijfsnaam - Afdelingsnaam Tabblad: 02. Sloopkosten

Project: Vervangen van de aanbruggen o/d Oude IJssel te Zutphen    -    Projectnr: Projectnummer    -    Opdr.gever: Gemeente Zutphen Prijspeil raming: 01-01-21
Versie raming: 1.0    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: A. Capuana Datum raming: 20-07-21

Deelraming 02. Sloopkosten Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs Prijs
L (%) U (%) L (%) U (%)

%PrijsHoeveelheid Eenheid

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Code Omschrijving post

Code Post benoemde indirecte bouwkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde indirecte bouwkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde indirecte bouwkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 8,00%  %  €             1.639.499  €              131.160 21,00% 0% 0%
Code Post benoemde indirecte bouwkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde indirecte bouwkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde indirecte bouwkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €             1.967.399  €              157.392 21,00% 0% 0%
00-IBKAK2 Algemene kosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-IBKW1 Winst (%) 3,00%  %  €             2.124.791  €                63.744 21,00% 0% 0%
00-IBKW2 Winst                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-IBKR1 Risico (%) 1,00%  %  €             2.124.791  €                21.248 21,00% 0% 0%
00-IBKR2 Risico                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-IBKB1 Bijdrage RAW (%) 0,00%  %  €             2.209.782  €                         - 0,00%
00-IBKB2 Bijdrage FCO (%) 0,00%  %  €             2.209.782  €                         - 0,00%
Code Post benoemde indirecte bouwkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde indirecte bouwkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde indirecte bouwkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-IBKS1 Stelpost(en)                        -    euro  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0%
00-IBKS2 Stelpost(en)                        -    euro  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0%
00-IBK Indirecte bouwkosten 34,78%  €              570.283 21,00%
00-VBK Voorziene bouwkosten  €           2.209.782 21,00%
00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 2,00%  %  €             2.209.782  €                44.196 21,00% 0% 0%
00-RBK Risico's bouwkosten 2,00%  €                44.196 21,00%
00-BK Bouwkosten Deelraming 02. Sloopkosten  €           2.253.978 21,00%

Code Vermogensschade                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
Code Inkomensschade                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
Code Bijkomende schade                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
Code Belastingsschade                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
Code Aankoop grond                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
Code Aankoop opstallen                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde directe vastgoedkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde directe vastgoedkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde directe vastgoedkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde directe vastgoedkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                         - 0,00%
00-NTDVK Nader te detailleren vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0%
00-DVK Directe vastgoedkosten  €                         - 0,00%
00-IVK010 Notaris- en kadasterkosten                        -    dossier  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-IVK015 Taxatiekosten van taxateurs en/of adviseurs                        -    dossier  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-IVK020 Kosten gerechtelijke onteigeningsprocedure (advocaat- en rechtbankkosten)                        -    zaak  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
00-IVK025 Bijdrage kosten deskundige bijstand rechthebbende (%) 0,00%  %  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0%
00-IVK030 Kosten planschade en/of nadeelcompensatie (%) 0,00%  %  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0%
00-IVK035 Overdrachtsbelasting bij verandering juridisch of economisch eigenaar (%) 0,00%  %  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0%
00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                         - 0,00%
00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                         - 0,00%
00-NBORVK Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0%
00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                         - 0,00%
00-VK Vastgoedkosten Deelraming 02. Sloopkosten  €                         - 0,00%

00-DEK010 Ontwerpkosten aannemer na gunning (%) 2,00%  %  €             2.209.782  €                44.196 21,00% 0% 0%
00-DEK015 Managementkosten aannemer na gunning (%) 0,00%  %  €             2.209.782  €                         - 21,00% 0% 0%
00-DEK020 Vergoeding tenderkosten 'verliezende' inschrijvers door opdrachtgever (%) 0,00%  %  €             2.209.782  €                         - 21,00% 0% 0%
00-DEK025 Engineeringskosten opdrachtgever na gunning (%) 1,00%  %  €             2.209.782  €                22.098 21,00% 0% 0%
00-DEK030 Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%) 0,00%  %  €             2.209.782  €                         - 21,00% 0% 0%
00-DEK035 Engineeringskosten opdrachtgever voor gunning (%) 1,00%  %  €             2.209.782  €                22.098 21,00% 0% 0%
Code Procentuele post benoemde directe engineeringskosten (%) 0,00%  %  €             2.209.782  €                         - 21,00% 0% 0%

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Bedrijfsnaam - Afdelingsnaam Tabblad: 02. Sloopkosten

Project: Vervangen van de aanbruggen o/d Oude IJssel te Zutphen    -    Projectnr: Projectnummer    -    Opdr.gever: Gemeente Zutphen Prijspeil raming: 01-01-21
Versie raming: 1.0    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: A. Capuana Datum raming: 20-07-21

Deelraming 02. Sloopkosten Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs Prijs
L (%) U (%) L (%) U (%)

%PrijsHoeveelheid Eenheid

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Code Omschrijving post

Code Procentuele post benoemde directe engineeringskosten (%) 0,00%  %  €             2.209.782  €                         - 21,00% 0% 0%
Code Procentuele post benoemde directe engineeringskosten (%) 0,00%  %  €             2.209.782  €                         - 21,00% 0% 0%
Code Post benoemde directe engineeringskosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde directe engineeringskosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde directe engineeringskosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                88.391 21,00%
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                88.391 21,00%
00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 1,00%  %  €                  88.391  €                     884 21,00% 0% 0%
00-REK Risico's engineeringskosten 1,00%  €                     884 21,00%
00-EK Engineeringskosten Deelraming 02. Sloopkosten  €                89.275 21,00%

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 0,10%  %  €             2.209.782  €                  2.210 0,00% 0% 0%
00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €             2.209.782  €                11.049 0,00% 0% 0%
00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 0,00%  %  €             2.209.782  €                         - 21,00% 0% 0%
00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (%) 0,00%  %  €             2.209.782  €                         - 21,00% 0% 0%
00-DOBK030 Compenserende maatregelen niet via contract (%) 0,00%  %  €             2.209.782  €                         - 21,00% 0% 0%
00-DOBK035 Mitigerende maatregelen niet via contract (%) 0,00%  %  €             2.209.782  €                         - 21,00% 0% 0%
00-DOBK040 Ruimen niet gesprongen explosieven niet via contract (%) 0,00%  %  €             2.209.782  €                         - 21,00% 0% 0%
00-DOBK045 Archeologische opgravingen niet via contract (%) 0,00%  %  €             2.209.782  €                         - 21,00% 0% 0%
00-DOBK050 Planschade (%) 0,00%  %  €             2.209.782  €                         - 21,00% 0% 0%
Code Procentuele post benoemde directe overige bijkomende kosten (%) 0,00%  %  €             2.209.782  €                         - 21,00% 0% 0%
Code Procentuele post benoemde directe overige bijkomende kosten (%) 0,00%  %  €             2.209.782  €                         - 21,00% 0% 0%
Code Post benoemde directe overige bijkomende kosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde directe overige bijkomende kosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                13.259 0,00%
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                13.259 0,00%
00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 2,00%  %  €                  13.259  €                     265 0,00% 0% 0%
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 2,00%  €                     265 0,00%
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming 02. Sloopkosten  €                13.524 0,00%

00-INV Investeringskosten Deelraming 02. Sloopkosten  €           2.356.777 20,88% Leeg Leeg Leeg Leeg
Investeringskosten Deelraming 02. Sloopkosten (contante waarde)  €           2.356.777 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Bedrijfsnaam - Afdelingsnaam Tabblad: 03. Aanleggen aanbrug, alt. E

Project: Vervangen van de aanbruggen o/d Oude IJssel te Zutphen    -    Projectnr: Projectnummer    -    Opdr.gever: Gemeente Zutphen Prijspeil raming: 01-01-21
Versie raming: 1.0    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: A. Capuana Datum raming: 20-07-21

Deelraming 03. Aanleggen aanbrug, alt. E Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs Prijs
L (%) U (%) L (%) U (%)

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

Uitgangspunten:  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
- Hoogwaterstand tijdens werkzaamheden: 0 keer  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
- 2 weken stagnatie per 1 hoogwaterstand  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
-  Nieuwe verkeersinstallatie aanbrengen  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
-  De pijlers zijn sterk genoeg om het gewicht van de nieuwe constructie en portaalkraan op te nemen  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%

 €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
1. Werkzaamheden  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.1 Huur steiger (2 "sets" gelijktijdig)                    1,00  post  €             20.000,00  €                20.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.2  Plaatsen en verplaatsen tijdelijke (trap)constructie om de afstand maaiveld-pijler 

te overbruggen, incl. aan- en afvoer, bouw en afbouw 
                   8,00  keer  €               5.000,00  €                40.000 21,00% 0% 0% 0% 0%

1.3 PBM's (valbeveiliging en dergelijke)                    1,00  post  €               5.000,00  €                  5.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.4 Fabriceren en leveren prefab moten, 2,5m lang             2.381,00  m3  €               1.200,00  €           2.857.200 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.5 Opleggingen leveren, 42 stuks                    1,00  post  €             57.000,00  €                57.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.6 Opleggingen aanbrengen                  42,00  stuks  €                  600,00  €                25.200 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.7 Aan- en afvoer kraan, montage en demontage                    2,00  maal  €             12.500,00  €                25.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.8 Inzet rupskraan, incl. machinist en brandstof *                  10,00  week  €               7.500,00  €                75.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.9  Portaalkraan, incl. bouw en afbouw                    1,00  post  €        1.300.000,00  €           1.300.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.10  Toezicht portaalkraan, 2 man, incl. mogelijke invliegen van mensen van het 

buitenland 
                   4,00  week  €             10.000,00  €                40.000 21,00% 0% 0% 0% 0%

1.11  Leveren en aanbrengen voorspanning            58.500,00  kg  €                      8,00  €              468.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.12 Aanbruggen asfalteren, incl. waterdicht membraan             1.188,00  m2  €                    75,00  €                89.100 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.13 Voegovergangen aanbrengen                  26,00  m1  €               3.000,00  €                78.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.14 Aanbrengen hemelwaterafvoeren                    1,00  post  €             15.000,00  €                15.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.15 Slijtlaag fietspad aanbrengen                648,00  m2  €                    30,00  €                19.440 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.16 Glazen leuning aanbrengen, let op: 3x 216m1 gerekend, conform VO tekening                648,00  m1  €                  900,00  €              583.200 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.17 Slijtlaag voetpad aanbrengen                324,00  m2  €                    20,00  €                  6.480 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.18 Cortenbeplating aanbrengen (aan één kant van de brug)                216,00  m1  €                  250,00  €                54.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.19 Kunststof randelement aanbrengen                216,00  m1  €                  300,00  €                64.800 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.20 Nieuwe verkeersinstallatie, verlichting en slagbomen aanbrengen                    1,00  post  €           100.000,00  €              100.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.21 Vaste nutsvoorzieningen                  31,00  week  €                  250,00  €                  7.750 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.22 Energievoorziening portaalkraan                  31,00  week  €                  500,00  €                15.500 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.23 Inzet 2 telescoopkranen voor de duur van de werkzaamheden                  31,00  week  €               7.000,00  €              217.000 21,00% 0% 0% 0% 0%
1.24 Toeslag nachturen, uitgangspunt: 12 man in OHR nachten                  23,00  keer  €               3.600,00  €                82.800 21,00% 0% 0% 0% 0%
2. Stagnatiekosten  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
2.1 Stagnatiekosten                        -    keer  €             60.000,00  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%

 €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
* prijs o.b.v. 40-urige week  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €           6.245.470 21,00%
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 5,00%  %  €             6.245.470  €              312.274 21,00% 0% 0%
00-DBK Directe bouwkosten  €           6.557.744 21,00%
Code Eenmalige kosten                        -    euro  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0%
Code Eenmalige kosten                        -    euro  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0%
Code Eenmalige kosten                        -    euro  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0%
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 6,00%  %  €             6.557.744  €              393.465 21,00% 0% 0%
00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                393.465  €                         - 
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 6,00%  %  €             6.557.744  €              393.465 21,00% 0% 0%
Code Post benoemde indirecte bouwkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde indirecte bouwkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde indirecte bouwkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 8,00%  %  €             6.557.744  €              524.619 21,00% 0% 0%
Code Post benoemde indirecte bouwkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde indirecte bouwkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde indirecte bouwkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €             7.869.292  €              629.543 21,00% 0% 0%
00-IBKAK2 Algemene kosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-IBKW1 Winst (%) 3,00%  %  €             8.498.836  €              254.965 21,00% 0% 0%

%PrijsHoeveelheid Eenheid

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Code Omschrijving post
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WAAR Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs Prijs
L (%) U (%) L (%) U (%)

%PrijsHoeveelheid Eenheid

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Code Omschrijving post

00-IBKW2 Winst                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-IBKR1 Risico (%) 1,00%  %  €             8.498.836  €                84.988 21,00% 0% 0%
00-IBKR2 Risico                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-IBKB1 Bijdrage RAW (%) 0,00%  %  €             8.838.789  €                         - 0,00%
00-IBKB2 Bijdrage FCO (%) 0,00%  %  €             8.838.789  €                         - 0,00%
Code Post benoemde indirecte bouwkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde indirecte bouwkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde indirecte bouwkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-IBKS1 Stelpost(en)                        -    euro  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0%
00-IBKS2 Stelpost(en)                        -    euro  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0%
00-IBK Indirecte bouwkosten 34,78%  €           2.281.045 21,00%
00-VBK Voorziene bouwkosten  €           8.838.789 21,00%
00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 2,00%  %  €             8.838.789  €              176.776 21,00% 0% 0%
00-RBK Risico's bouwkosten 2,00%  €              176.776 21,00%
00-BK Bouwkosten Deelraming 03. Aanleggen aanbrug, alt. E  €           9.015.565 21,00%

Code Vermogensschade                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
Code Inkomensschade                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
Code Bijkomende schade                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
Code Belastingsschade                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
Code Aankoop grond                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
Code Aankoop opstallen                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde directe vastgoedkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde directe vastgoedkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde directe vastgoedkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde directe vastgoedkosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                         - 0,00%
00-NTDVK Nader te detailleren vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0%
00-DVK Directe vastgoedkosten  €                         - 0,00%
00-IVK010 Notaris- en kadasterkosten                        -    dossier  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-IVK015 Taxatiekosten van taxateurs en/of adviseurs                        -    dossier  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-IVK020 Kosten gerechtelijke onteigeningsprocedure (advocaat- en rechtbankkosten)                        -    zaak  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0% 0% 0%
00-IVK025 Bijdrage kosten deskundige bijstand rechthebbende (%) 0,00%  %  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0%
00-IVK030 Kosten planschade en/of nadeelcompensatie (%) 0,00%  %  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0%
00-IVK035 Overdrachtsbelasting bij verandering juridisch of economisch eigenaar (%) 0,00%  %  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0%
00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                         - 0,00%
00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                         - 0,00%
00-NBORVK Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                            -  €                         - 0,00% 0% 0%
00-RVK Risico's vastgoedkosten  €                         - 0,00%
00-VK Vastgoedkosten Deelraming 03. Aanleggen aanbrug, alt. E  €                         - 0,00%

00-DEK010 Ontwerpkosten aannemer na gunning (%) 3,00%  %  €             8.838.789  €              265.164 21,00% 0% 0%
00-DEK015 Managementkosten aannemer na gunning (%) 0,00%  %  €             8.838.789  €                         - 21,00% 0% 0%
00-DEK020 Vergoeding tenderkosten 'verliezende' inschrijvers door opdrachtgever (%) 0,00%  %  €             8.838.789  €                         - 21,00% 0% 0%
00-DEK025 Engineeringskosten opdrachtgever na gunning (%) 1,00%  %  €             8.838.789  €                88.388 21,00% 0% 0%
00-DEK030 Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%) 0,00%  %  €             8.838.789  €                         - 21,00% 0% 0%
00-DEK035 Engineeringskosten opdrachtgever voor gunning (%) 1,00%  %  €             8.838.789  €                88.388 21,00% 0% 0%
Code Procentuele post benoemde directe engineeringskosten (%) 0,00%  %  €             8.838.789  €                         - 21,00% 0% 0%
Code Procentuele post benoemde directe engineeringskosten (%) 0,00%  %  €             8.838.789  €                         - 21,00% 0% 0%
Code Procentuele post benoemde directe engineeringskosten (%) 0,00%  %  €             8.838.789  €                         - 21,00% 0% 0%
Code Post benoemde directe engineeringskosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde directe engineeringskosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde directe engineeringskosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €              441.939 21,00%
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €              441.939 21,00%
00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 2,00%  %  €                441.939  €                  8.839 21,00% 0% 0%
00-REK Risico's engineeringskosten 2,00%  €                  8.839 21,00%
00-EK Engineeringskosten Deelraming 03. Aanleggen aanbrug, alt. E  €              450.778 21,00%

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 
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WAAR Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs Prijs
L (%) U (%) L (%) U (%)

%PrijsHoeveelheid Eenheid

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Code Omschrijving post

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 0,10%  %  €             8.838.789  €                  8.839 0,00% 0% 0%
00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €             8.838.789  €                44.194 0,00% 0% 0%
00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 0,00%  %  €             8.838.789  €                         - 21,00% 0% 0%
00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (%) 0,00%  %  €             8.838.789  €                         - 21,00% 0% 0%
00-DOBK030 Compenserende maatregelen niet via contract (%) 0,00%  %  €             8.838.789  €                         - 21,00% 0% 0%
00-DOBK035 Mitigerende maatregelen niet via contract (%) 0,00%  %  €             8.838.789  €                         - 21,00% 0% 0%
00-DOBK040 Ruimen niet gesprongen explosieven niet via contract (%) 0,00%  %  €             8.838.789  €                         - 21,00% 0% 0%
00-DOBK045 Archeologische opgravingen niet via contract (%) 0,00%  %  €             8.838.789  €                         - 21,00% 0% 0%
00-DOBK050 Planschade (%) 0,00%  %  €             8.838.789  €                         - 21,00% 0% 0%
Code Procentuele post benoemde directe overige bijkomende kosten (%) 0,00%  %  €             8.838.789  €                         - 21,00% 0% 0%
Code Procentuele post benoemde directe overige bijkomende kosten (%) 0,00%  %  €             8.838.789  €                         - 21,00% 0% 0%
Code Post benoemde directe overige bijkomende kosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
Code Post benoemde directe overige bijkomende kosten                        -    ehd  €                            -  €                         - 21,00% 0% 0% 0% 0%
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                53.033 0,00%
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                53.033 0,00%
00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 2,00%  %  €                  53.033  €                  1.061 0,00% 0% 0%
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 2,00%  €                  1.061 0,00%
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming 03. Aanleggen aanbrug, alt. E  €                54.093 0,00%

00-INV Investeringskosten Deelraming 03. Aanleggen aanbrug, alt. E  €           9.520.436 20,88% Leeg Leeg Leeg Leeg
Investeringskosten Deelraming 03. Aanleggen aanbrug, alt. E (contante waarde)  €           9.520.436 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 
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