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Wat komt er vandaag aan bod?

1. Toelichting doelstelling project

2. De processtappen

3. Varianten en locaties

4. Reacties vanuit scholen, verenigingen, 
bewoners, stadstafel, raadswerkgroep

5. Voorkeursrichting college

6. Vervolgstappen en planning



Doelstelling project

Voorzien in structurele oplossing met 
voldoende  gymaccommodaties voor 
scholen in Zevenbergen.

Zoveel mogelijk in combinatie met 
(sport)verenigingen.



Huidige situatie



Proces tot nu toe

▪ Nieuwe afspraken met de Borgh

▪ Inventarisatie en analyse

▪ Gesprekken met partijen:
• Eigenaren accommodaties
• Verenigingen
• Scholen
• Raadswerkgroep 
• Stadstafel



Resultaten
▪ Behoefte Markland College Zevenbergen hoger dan 

prognoses
▪ Aantal leerlingen basisscholen Zevenbergen naar 

verwachting stabiel
▪ Verenigingen stabiel of kleine groei, aantal voorzien 

grotere groei
▪ Aantal verenigingen wens voor uitbreiding uren, 

grotere zaal, specifieke wensen voor sport
▪ Niet alle zalen maximale bezetting
▪ 6 zaaldelen in nieuwe situatie zou toereikend moeten 

zijn
▪ Toekomstige woningbouwontwikkelingen nog 

onzeker
▪ Tevredenheid accommodaties wisselend, Lindonk en 

Droge Mark gedateerd 



Uitwerking in varianten



Variant A: basis + nieuw

▪ Gymzaal in MFC De Neerhof behouden (1 zaaldeel)
▪ Gymzaal Droge Mark behouden (1 zaaldeel)
▪ Gymzaal in Lindonk behouden (1 zaaldeel)
▪ Nieuwe sporthal met 3 zaaldelen (voor o.a. Markland College 

Zevenbergen)

de gymzaal in Lindonk en Droge Mark behouden en 
aanpassen - min. 10 jaar te gebruiken als goede 
basisvoorziening in het gymonderwijs



Variant B1: nieuw nabij scholen

▪ Gymzaal in MFC de Neerhof behouden (1 zaaldeel)
▪ Nieuwe sportzaal met 2 zaaldelen centraal gelegen t.o.v. 

basisscholen
▪ Nieuwe sporthal met 3 zaaldelen voor gebruik door o.a. 

Markland College Zevenbergen



Variant B2: nieuw met idee handbal

▪ Gymzaal in MFC de Neerhof behouden (1 zaaldeel) 
▪ Nieuwe sporthal met 2 zaaldelen conform idee HV Groene 

Ster op handbalterrein 
+ ruimte voor turnvereniging en dansschool
overdag gebruik van de 2 zaaldelen in de sporthal voor het 
gymonderwijs en gebruik turnhal voor turnactiviteiten van de 
scholen

▪ Nieuwe sporthal met 3 zaaldelen voor gebruik door o.a. 
Markland College Zevenbergen.



Variant C: grootschalige accommodatie

▪ Behoud gymzaal in MFC de Neerhof
▪ Realiseren grootschalige, multifunctionele accommodatie 

met 5 zaaldelen op nieuwe locatie. 

▫ I.v.m. omvang accommodatie beperkt aantal locaties 
beschikbaar (aan de rand van Zevenbergen in nog te 
ontwikkelen gebieden of nabij het zwembad de Bosselaar) 



Variant C: grootschalige accommodatie



Variant D: gefaseerde ontwikkeling

▪ Accommodatie in de Neerhof behouden
▪ Gymzalen in de Lindonk en Droge Mark tijdelijk behouden
▪ Nieuwe sporthal met 3 zaaldelen op locatie: 

Als meer duidelijk is over woningbouwontwikkeling en ontwikkeling van 
de scholen, plannen verder uitwerken voor realisatie van benodigd 
aantal zaaldelen o.a. ter vervanging gymzalen in Lindonk en Droge 
Mark



Voorkeur college

▪ Variant D: gefaseerd ontwikkelen
▪ Mogelijkheid bouw dichtbij scholen
▪ Snel plannen uitwerken ter vervanging van de Borgh
▪ Rekening houden met toekomstige ontwikkelingen



Locaties voor nieuwbouw 3 zaaldelen

▪ Nabij zwembad de Bosselaar
▪ De Knip – oostzijde
▪ De Knip - Handbal
▪ Evenemententerrein
▪ Hoek Westrand – Klundertseweg
▪ De Lindonk (nieuwbouw ter vervanging van deel bestaande 

bouw)





Afweging locaties

❑ Goed en veilig bereikbaar voor leerlingen 

❑ Voor basisscholen bewegingsonderwijs binnen 1000 meter 

loopafstand

❑ Accommodatie(s) voor verenigingen (leden en bezoekers) 
goed bereikbaar (o.a. goede aansluiting op fietspaden en 
hoofdwegenwegenstructuur, voldoende ruimte voor 
parkeervoorzieningen, OV)

❑ Verkeer naar en van de accommodatie heeft geen grote 
negatieve invloed op de omgeving

❑ Bereikbaarheid hulpdiensten

❑ Overige invloed op direct omwonenden – indicatie afstand 
tot woningen



Afweging locaties

❑ Externe veiligheid (risicobronnen)

❑ Mogelijkheden op basis van geldend bestemmingsplan

❑ Eigendomssituatie

❑ Groenstructuur

❑ Tijd/complexiteit



Reacties

▪ Scholen/schoolbesturen: accommodatie dichtbij school, Markland 
College Zevenbergen ziet meeste kansen bij zwembad de 
Bosselaar

▪ Verenigingen: aantal verenigingen zien nog groei, mits daar 
voldoende ruimte voor is, goede accommodatie is visitekaartje 
voor Zevenbergen en gemeente, goede bereikbaarheid/parkeren, 
grote accommodatie aan rand Zevenbergen of variant B2. locatie 
bij zwembad/handbalveld

▪ Bewoners: groene omgeving behouden, aantasting natuur, 
bereikbaarheid locatie slecht, aantasting woongenot/privacy/ 
uitzicht, extra verkeer, bij zwembad de Bosselaar levert spoor 
gezondheids- en veiligheidsproblemen op

▪ Stadstafel: voorkeur voor variant B2 met hal bij handbalveld en 
hal bij zwembad de Bosselaar, “Zorg dat Zevenbergenaren trots 
kunnen zijn op hun sportaccommodaties!”

▪ Raadswerkgroep: variant A of D, ontwikkelingen en effecten 
woningbouw beter in beeld krijgen alvorens 2e nieuwe 
accommodatie te realiseren



Afwegingstabel



Voorstel college aan gemeenteraad

Nieuwbouw verdelen over 2 fasen:

Fase 1:
➢ Gymzaal in MFC De Neerhof behouden 
➢ Gymzalen in Droge Mark en Lindonk tijdelijk 

behouden
➢ Realisatie nieuwe sporthal met 3 zaaldelen (voor o.a. 

Markland College en verenigingen)

Fase 2:
Vervangen van de gymzalen in Droge Mark en Lindonk
op één of meerdere te bepalen locatie(s)



Voorstel college aan gemeenteraad -
vervolg

Kiezen voor ruime maatvoering voor nieuwe 
sporthal fase 1

Voor sporthal fase 1 kiezen voor locatie bij 
zwembad de Bosselaar

Instemmen met randvoorwaarden voor 
verdere uitwerking 
(zoals middelbare school en (sport)verenigingen faciliteren op 
basis van reële ruimtebehoefte, stimuleren multifunctioneel 
gebruik)



Vervolgstappen

❑ De gemeenteraad wordt gevraagd een besluit te 
nemen (8 sept. Commissie/30 sept. Raad)

❑ Gesprekken met o.a. verenigingen en scholen

❑ Opstellen Programma van Eisen (ruimtelijk, 
functioneel, technisch)

Biedt inzicht in o.a. gebruik zalen en indeling ruimte 

❑ Concept bespreken met betrokkenen (o.a. 
verenigingen/scholen en omwonenden)

❑ Kostenraming van investering



Vervolgstappen

❑ In beeld brengen mogelijkheden eigendom, beheer, 
exploitatie 

❑ Onderzoeken ruimtelijke aspecten (o.a. welke 
planologische procedure, externe veiligheid, 
archeologie)

❑ Besluit gemeente over vervolg/beschikbaar stellen 
krediet

❖ Scenario’s voor fase 2 uitwerken



Planning 

Activiteit Wanneer

Informatiebijeenkomst 2 september 2021

Behandeling raadsvoorstel in Commissie 8 september 2021

Besluitvorming variant en locatie door gemeenteraad 30 september 2021

Opstellen Programma van Eisen fase 1  - uitwerken plan Oktober 2021 – januari 2022

Onderzoeken financiële, ruimtelijke en maatschappelijke 

haalbaarheid fase 1

Januari 2022 – april 2022

Besluitvorming over haalbaarheid, beschikbaar stellen krediet 

en opstarten formele procedure 

3e kwartaal 2022

Uitwerken plan - planologische procedure 2022-2023

Uitvoering 2024



Tijdelijke tussenoplossing

Gelijktijdig met vervolgstappen na  
raadsbesluit, ook onderzoek naar tijdelijke 
oplossing 



Vragen?


