
Project: Harnasdreef

Onderdeel: CONCEPT planning

Datum: 23-09-2024

Uitg. Middendelfland Den Hoorn Harnasdreef
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Interne Besluitvorming COA

Fasedocument Definitie week 48/49 x

Fasedocument Realisatie opstellen/ goedkeuren week 49 x

Ontwerp

Voorlopig Ontwerp x

Definitief Ontwerp aannemer/unit leverancier x x

Aanbesteding

Meervoudig aanbesteding week 38 X X

Opdracht aannemer (begin nov) week 45 x

Omgevingsvergunning indienen week 48/49 x

Behandeling Omgevingsvergunning t/m besluit 8 weken week 6 2025 x

Uitvoering

Realisatie azc 5 maanden maanden vergunning x x x x x

Oplevering week 23 2025 x

Planning Voorbereiding
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