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Bouw en Terrein 
 De realisatiefase loopt ten einde. Op 7 oktober heeft een
bijeenkomst voor omwonenden plaatsgevonden waarin zij zijn
geïnformeerd over de laatste bouw-/afwerkfase en de nog uit
te voeren terreinwerkzaamheden. Tevens is het ontwerp van
de in aanbouwzijne fietsenstalling gepresenteerd en kwamen
de verkeersmaatregelen voor de tijdelijke wegafzetting
aanbod.

Planning verhuizing en opening 
Medio december: eerste werkdag in het nieuwe pand
Januari: Officiële opening genodigden 
Februari: dienstverlening voor bewoners open

Product 

 Planning

De vele regen van afgelopen periode zorgt voor uitdagingen op de planning. Daarom is er een gewijzigde afbouwplanning
gemaakt om de achterstand in te lopen. Ook de wateraansluiting verloopt moeizaam waardoor de huidige planning na de

opleverdatum is. We zetten ons in om de aansluitdatum naar voren te halen. 

Budget 




