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Managementsamenvatting 
De gemeente Bernheze heeft Newae gevraagd de ruimtelijke, functionele en financiële 
haalbaarheid te onderzoeken van een nieuw, gezamenlijk sportpark aan de 
Koffiestraat/Hommelsedijk in Heeswijk-Dinther. Dit sportpark moet de huidige accommodaties 
van RKSV Avesteyn, VV Heeswijk, tennisvereniging De Balledonk, Mixed Hockey Club HDL en 
korfbalvereniging Altior vervangen. De uitkomsten van dit onderzoek vormen de basis voor een 
‘go/no-go’-besluit van de gemeenteraad in het voorjaar van 2026. In het onderzoek zijn drie 
ruimtelijke varianten uitgewerkt en met elkaar vergeleken: een ruim opgezet, parkachtig 
sportlandschap (variant A), een compact ingericht sportpark (variant B) en een tussenvariant 
(variant C). 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de gebruikelijke fasering van Newae: verkennen, verdiepen, 
ontwerpen en benutten. Daarbij zijn de bestaande situatie, beleidskaders, omgevingsaspecten, 
bodem en water, verkeer en relevante externe onderzoeken in samenhang bekeken. Ook is een 
behoefte- en capaciteitsonderzoek uitgevoerd op basis van ledenontwikkeling tot 2040, 
woningbouwprognoses en sportbondrichtlijnen. Hieruit is het Programma van Eisen afgeleid dat 
als uitgangspunt dient voor verdere planvorming en besluitvorming. Dit Programma van Eisen 
vormt de programmatische basis voor alle drie de varianten. 

De procesaanpak kenmerkt zich door intensieve samenwerking in een opgestelde kerngroep, 
bestaande uit: de gemeente Bernheze, Waterschap Aa en Maas, Newae en de voorzitters van de 
verenigingen. Aanvullend vonden thematische overleggen plaats met verschillende stakeholders 
en is een participatieavond voor omwonenden en andere belanghebbenden georganiseerd. Deze 
werkwijze leidde tot een open dialoog en een breed gedragen set van uitgangspunten en drie 
schetsvarianten voor het sportpark, waarin zowel de belangen van de verenigingen als die van 
andere stakeholders zijn meegewogen. 

Ruimtelijk en beleidsmatig past de ontwikkeling in de koers van de Omgevingsvisie Bernheze 
2040, met nadruk op gezondheid, ontmoeten, duurzaamheid en natuurinclusief ontwerp. De 
locatie aan de dorpsrand, grenzend aan natuur en de ecologische verbindingszone langs de 
Leijgraaf, vraagt om zorgvuldige landschappelijke inpassing, maar biedt juist kansen voor een 
groen, parkachtig sportlandschap dat ook recreatieve waarde voor bewoners heeft. In alle drie de 
varianten kan op deze ambities worden aangesloten, al verschilt de mate waarin: variant A biedt 
de meeste ruimte voor parkachtige opzet en groenstructuren, variant B legt meer nadruk op 
compactheid en efficiënt ruimtegebruik en variant C neemt een tussenpositie in. Uit 
omgevingsonderzoeken (bodem, water, archeologie, ecologie, explosieven, milieu) komen geen 
belemmeringen naar voren die leiden tot een ‘no go’. Wel zijn verdere geotechnische, 
geohydrologische en ecologische uitwerkingen nodig. Verkeerstechnisch is de ontwikkeling 
haalbaar, mits de aansluiting op de toekomstige oostelijke randweg goed wordt vormgegeven en 
het terrein autoluw wordt ingericht. Centraal in het onderzoek staat de programmering van 
velden, gebouwen en parkeerplaatsen. Op basis van de prognoses tot 2040 wordt voorgesteld: 
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Sportvereniging Aantal velden/banen 
Voetbalvereniging 2 kunstgrasvelden 

2 wedstrijdvelden 
2 trainingsvelden 

Tennisvereniging 6 roodzand kunstgrasbanen 
4 padelbanen 

Hockeyvereniging 1 dryhockey kunstgrasveld 
Half zand kunstgrasveld 

Korfbalvereniging 2 zand kunstgrasvelden (plus 8 meter tussenstrook) 
Sportvereniging Afmetingen clubgebouw 
Gezamenlijk (voetbal, hockey, korfbal) 2.130 m2 
Tennisvereniging 332 m2 
Parkeerplaatsen Aantal parkeerplaatsen 
Autoparkeerplaatsen gezamenlijk (alle 
verenigingen) 

170 autoparkeerplaatsen 
50 auto’s overloopparkeerplaats 

Fietsparkeerplaatsen gezamenlijk (voetbal, 
hockey en korfbal) 

500 fietsparkeerplaatsen 

Fietsparkeerplaatsen tennisvereniging 50 fietsparkeerplaatsen 

 
Deze opzet biedt voldoende capaciteit voor de huidige en toekomstige veldbehoefte, ondersteunt 
intensief en multifunctioneel gebruik en laat ruimte voor mogelijke uitbreidingen, zoals een 
sporthal of aanvullende maatschappelijke functies (bijvoorbeeld Jong Nederland, toneel, 
biljartruimte, kinderopvang). Daarmee wordt niet alleen de sportinfrastructuur versterkt, maar ook 
de sociale en maatschappelijke functie van het sportpark als ontmoetingsplek voor het hele dorp. 

Per variant zijn de investeringskosten in kaart gebracht. Voor variant A zijn de totale 
investeringskosten € 34.200.000, voor variant B € 28.800.000 en voor variant C € 29.300.000. 
Deze bedragen zijn exclusief BTW. Subsidies, bijdragen van derden, zoals bijvoorbeeld het 
waterschap en mogelijke cofinanciering door verenigingen zijn belangrijke randvoorwaarden om 
de financiële haalbaarheid van de toekomstige voorkeursvariant te borgen. 

Aan de hand van dit rapport kan de gemeenteraad antwoord geven op de hoofdvraag en 
besluiten of de realisatie van een nieuw sportpark op de locatie Koffiestraat/Hommelsedijk 
haalbaar is. De kern van de besluitvorming verschuift daarmee van de vraag of het sportpark kan 
worden gerealiseerd naar de vraag in welke vorm. Indien de gemeenteraad een go geeft, is het 
van belang dat een keuze wordt gemaakt tussen de drie uitgewerkte varianten: variant A met 
maximale parkbeleving en ruimtelijke kwaliteit, variant B met maximale compactheid en 
kostenbeheersing en variant C als gebalanceerde tussenvariant. Onderstaande aanbevelingen 
geven richting aan het benodigde vervolgonderzoek en de nadere uitwerking, zodat de door de 
gemeenteraad gekozen voorkeursvariant inhoudelijk, ruimtelijk, financieel en maatschappelijk 
zorgvuldig kan worden onderbouwd. Aanbevolen wordt: 

- in te zetten op een parkachtig, natuurinclusief en landschappelijk goed ingepast ontwerp 
dat aansluit op de ecologische verbindingszone langs de Leijgraaf; 

- de voorgestelde aantallen velden, gebouwen en parkeerplaatsen vast te leggen als 
kaders voor de verdere planuitwerking; 

- binnen het plangebied expliciet ruimte te reserveren voor toekomstige uitbreidingen en 
aanvullende functies; 

- noodzakelijke vervolgonderzoeken uit te voeren en de uitkomsten te verwerken in 
ontwerp en kostenraming; 

- de trajecten voor grondverwerving en omgevingsplan vroegtijdig te starten om 
procedurele risico’s te beperken; 
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- een heldere subsidie- en financieringsstrategie op te stellen, inclusief afspraken over 
eventuele cofinanciering door verenigingen en het waterschap; 

- Sportverenigingen, IVN Bernheze, Heemkundekring De Wojstap, omwonenden en andere 
stakeholders structureel betrokken te houden bij de verdere uitwerking. 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding en doelstelling 

Newae voert in opdracht van de gemeente Bernheze een haalbaarheidsonderzoek uit naar de 
realisatie van een nieuw sportpark in Heeswijk-Dinther. In 2024 heeft adviesbureau BRO een 
locatieonderzoek verricht naar een geschikte voorkeurslocatie voor een gezamenlijk sportpark, te 
realiseren ten behoeve van en in samenwerking met de vijf betrokken sportverenigingen: RKSV 
Avesteyn, VV Heeswijk, tennisvereniging De Balledonk, Mixed Hockey Club HDL en 
korfbalvereniging Altior. Dit onderzoek heeft op 12 december 2024 geleid tot een besluit van de 
gemeenteraad waarbij de locatie aan de Koffiestraat/Hommelsedijk in Heeswijk-Dinther als 
voorkeurslocatie is vastgesteld (BRO, 2024). Op deze locatie rust reeds een gevestigd 
voorkeursrecht. Dit rapport is gericht op de volgende fase: het uitvoeren van een 
haalbaarheidsonderzoek door Newae gericht op de verdere uitwerking en toetsing van de 
gekozen voorkeurslocatie. Het plangebied is hieronder weergegeven in afbeelding 1. 

 

Het doel van dit onderzoek is om voor deze locatie de ruimtelijke, functionele en financiële 
haalbaarheid van een nieuw, gezamenlijk sportpark inzichtelijk te maken. Daarbij worden drie 
ruimtelijke varianten uitgewerkt en onderling vergeleken: variant A als ruim opgezet, parkachtig 
sportlandschap met brede groenzones en veel verblijfsruimte, variant B als compact ingericht 
sportpark met een kleiner ruimtebeslag en variant C als tussenvariant. Door deze varianten op 
dezelfde wijze te toetsen op onder meer ruimtelijke inpassing, gebruiksfunctionaliteit, kosten en 
effecten op de groene structuur, ontstaat een helder beeld van de bandbreedte aan 
mogelijkheden op deze locatie. De resultaten van dit onderzoek vormen een belangrijke basis 
voor de gemeenteraad om in het voorjaar van 2026 een ‘go/no-go’-besluit te nemen over de 
verdere ontwikkeling van het sportpark en de te kiezen voorkeursvariant. 

Afbeelding 1: Plangebied sportpark Heeswijk-Dinther 
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1.2. Opdrachtgever en betrokken partijen 

De opdrachtgever van het haalbaarheidsonderzoek is de gemeente Bernheze. Advies- en 
ingenieursbureau Newae is verantwoordelijk voor de uitvoering en fungeert gedurende het 
gehele proces als coördinator van het onderzoek. Ter ondersteuning van de procesbegeleiding is 
een kerngroep opgericht die om de twee weken bijeenkomt. Deze kerngroep bestaat uit 
medewerkers van de gemeente, een vertegenwoordiger van Waterschap Aa en Maas, 
medewerkers van Newae en de voorzitters van de betrokken sportverenigingen. Daarnaast 
worden in verschillende fasen van het onderzoek diverse andere stakeholders betrokken. Een 
overzicht van deze betrokken partijen, inclusief hun rol en invloed op het proces, is opgenomen in 
de stakeholderanalyse in Hoofdstuk 3. 

1.3. Onderzoeksvragen 

Om het haalbaarheidsonderzoek naar dit nieuwe sportpark succesvol te verrichten heeft Newae 
B.V. de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘In hoeverre is de realisatie van een nieuw 
sportpark aan de locatie Koffiestraat/Hommelsedijk in Heeswijk-Dinther haalbaar? Om te komen 
tot een gedegen antwoord op deze onderzoeksvraag, heeft Newae de volgende deelvragen 
opgesteld: 

- Welke stakeholders zijn betrokken bij de ontwikkeling van het sportpark en hoe kunnen 
hun belangen en verwachtingen effectief worden meegenomen in het proces? 

- Welke mogelijke belemmeringen, risico’s en randvoorwaarden zijn van invloed op de 
realisatie van het sportpark en hoe kunnen deze worden ondervangen? 

- Welke huidige en toekomstige behoeften bestaan er in Heeswijk-Dinther en welke 
capaciteit is nodig om de betrokken verenigingen te huisvesten? 

- Welke wensen hebben de sportverenigingen en stakeholders m.b.t. het ontwerp en de 
inrichting van het sportpark en in hoeverre komen deze overeen met de richtlijnen van 
sportbonden en adviezen van Newae? 

- Wat zijn per variant de investeringskosten en hoe verhouden deze zich tot elkaar? 
- In welke mate dragen de drie varianten bij aan de beleidsdoelen van de gemeente en wat 

betekent dit voor een weloverwogen ‘go/no-go’-besluit en de uiteindelijke keuze van een 
voorkeursvariant door de gemeenteraad? 

Op basis van de antwoorden op de onderzoeksvraag en de deelvragen kan de gemeenteraad 
besluiten een go of no go te geven. Indien er een go gegeven wordt kan de gemeenteraad ook 
bepalen welke van de drie varianten de voorkeursvariant is en in vervolgonderzoek verder moet 
worden uitgewerkt. 

1.4. Leeswijzer 

Dit rapport is opgebouwd volgens de vier fasen die door Newae zijn opgesteld in het plan van 
aanpak voor dit onderzoek: verkennen, verdiepen, ontwerpen en benutten. Hoofdstuk 1 geeft de 
aanleiding, doelstelling, betrokken partijen en onderzoeksvragen weer. Hoofdstuk 2 gaat in op de 
gehanteerde onderzoeksmethode, de fasering van het haalbaarheidsonderzoek en de wijze 
waarop participatie en taakverdeling zijn georganiseerd.  
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In de verkenningsfase wordt daarnaast de ruimtelijke, beleidsmatige en juridische context van de 
gemeente Bernheze in kaart gebracht (hoofdstuk 3), gevolgd door een analyse van stakeholders 
en omgevingsaspecten zoals milieu, bodem, water, cultuurhistorie, verkeer en kabels en 
leidingen (hoofdstuk 4 en 5). 

In de verdiepingsfase worden de gegevens uit de verkenning nader geanalyseerd en vertaald 
naar de benodigde sportvoorzieningen. Externe onderzoeken worden verricht om mogelijke 
belemmeringen en randvoorwaarden te identificeren (hoofdstuk 6). Ook worden trends en 
demografische ontwikkelingen in kaart gebracht om de behoefte en capaciteit voor sportvelden, 
gebouwen en parkeervoorzieningen vast te stellen. Op basis hiervan wordt een behoefte- en 
capaciteitsonderzoek uitgevoerd en een Programma van Eisen opgesteld dat als inhoudelijke 
basis dient voor de ruimtelijke uitwerking (hoofdstuk 7). 

In de ontwerpfase worden de resultaten uit de verdiepingsfase vertaald naar drie 
schetsontwerpen (hoofdstuk 8). Vervolgens worden voor deze varianten de investeringskosten in 
beeld gebracht (hoofdstuk 9). Ook worden alle varianten met elkaar vergeleken (hoofdstuk 10). 
Het rapport wordt afgesloten met de fase benutten. Hierin worden conclusies getrokken en 
aanbevelingen gedaan voor de volgende fase (hoofdstuk 11).  

1.5. Beschrijving huidige sportverenigingen en sportveldgebruikers 

Momenteel zijn twee sportlocaties te identificeren. Deze zijn in afbeelding 2 rood omlijnd. 
Linksonder bevinden zich VV Heeswijk, tennisvereniging De Balledonk en korfbalvereniging 
Altior. Op de andere locatie zijn RKSV Avesteyn en Mixed Hockey Club HDL actief. Globaal 
betreft het blauw omlijnde gebied de planlocatie voor het nieuwe sportpark. Niet dat hele gebied 
wordt echter gebruikt voor de inrichting van het nieuwe sportpark (zie hoofdstuk 8, 
schetsontwerpen).  

 

Afbeelding 2. Huidige locaties sportverenigingen 
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1.6. Ruimtelijke context en beleidsmatige context 

De primaire aanleiding voor de verplaatsing van de sportverenigingen ligt in de ruimtelijke en 
beleidsmatige wens om binnen de kern van Heeswijk-Dinther bestaande gronden doelmatiger in 
te zetten voor andere maatschappelijke en ruimtelijke doeleinden, terwijl sportfuncties worden 
gecentraliseerd op een nieuwe toekomstbestendige locatie. De huidige sportlocaties van RKSV 
Avesteyn en HDL Hockey liggen op een centrale positie binnen het dorp en vertegenwoordigen 
daarmee een aanzienlijke potentie voor herinrichting. In het licht van de koers om leefbare 
kernen met hoogwaardige voorzieningen en groene openbare ruimte te realiseren, worden 
dergelijke binnenstedelijke locaties steeds vaker aangemerkt als strategische plekken voor 
herordening en kwaliteitssprongen. Het vrijmaken en herinrichten van deze gronden draagt direct 
bij aan efficiënter ruimtegebruik binnen de dorpskern en sluit aan bij de integrale afweging die de 
gemeente hanteert binnen de fysieke leefomgeving.  

Naast deze beleidsmatige overwegingen spelen ook ruimtelijke en organisatorische factoren een 
rol. De huidige sportaccommodaties beschikken niet over de benodigde capaciteit en 
uitbreidingsmogelijkheden om het verwachte ledenaantal en de groeiende gebruiksdruk in de 
toekomst te kunnen opvangen. De beschikbare ruimte is beperkt, waardoor verdere ontwikkeling 
of multifunctioneel gebruik nauwelijks realiseerbaar is. Tegelijkertijd is binnen de 
verenigingsstructuur een belangrijke ontwikkeling gaande: VV Heeswijk en RKSV Avesteyn 
hebben de intentie uitgesproken om te gaan fuseren. Een gezamenlijke huisvesting biedt 
operationele en organisatorische voordelen, waaronder efficiënt beheer en gedeeld gebruik van 
faciliteiten. Dit sluit aan bij het bestuursprogramma ‘Samen Bouwen aan een Veerkrachtig 
Bernheze’, waarin de gemeente inzet op passende sport- en beweegvoorzieningen en expliciet 
de verkenning van een gezamenlijk sportpark in Heeswijk-Dinther benoemt. De huidige locaties 
bieden hiervoor echter onvoldoende ruimte en mogelijkheden. De combinatie van deze factoren 
maakt het begrijpelijk dat in dit haalbaarheidsonderzoek wordt gekozen voor verplaatsing van de 
sportverenigingen en concentratie van alle verenigingen op één nieuwe locatie. Daarmee wordt 
invulling gegeven aan de programmatische opgave om voorzieningen te bundelen, efficiënt te 
beheren en de kernkwaliteit te versterken. 
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2. Onderzoeksmethode en proces 

2.1. Toegepaste methodiek en fasering haalbaarheidsonderzoek 

Voor dit haalbaarheidsonderzoek wordt de door Newae ontwikkelde methodiek De Leefbare 
Straat toegepast. Deze methodiek ordent het proces in vier opeenvolgende fasen en zorgt ervoor 
dat ruimtelijke, functionele, financiële en maatschappelijke aspecten integraal worden 
afgewogen. Binnen iedere fase worden specifieke onderzoeken, analyses en overlegmomenten 
ingezet die passen bij de opgave van een nieuw, gezamenlijk sportpark.  

In de fase verkennen wordt de opgave breed in beeld gebracht aan de hand van beleidsanalyse, 
een gebieds- en omgevingsscan, eerste gesprekken met stakeholders en een oriënterende 
analyse van bodem, water, natuur, verkeer en landschap. Kwalitatieve input (ambities, zorgen en 
wensen) wordt hierbij gecombineerd met kwantitatieve gegevens (demografie, sportdeelname, 
ruimtelijke en milieutechnische randvoorwaarden). 

In de fase verdiepen worden de thema’s met de grootste invloed op de haalbaarheid nader 
onderzocht. Dit omvat onder meer behoefte- en capaciteitsbepalingen, externe onderzoeken en 
nadere uitwerking van randvoorwaarden op het gebied van bodem, water, milieu, verkeer en 
juridische kaders. De resultaten uit deze fase vormen de feitelijke onderbouwing voor het 
Programma van Eisen en de bandbreedte aan mogelijkheden op de locatie.  

In de fase ontwerpen worden de inzichten uit de vorige fases vertaald naar drie ruimtelijke 
varianten voor het sportpark. Verder wordt het Programma van Eisen ruimtelijk uitgewerkt, 
worden oppervlakten en functies vastgesteld en worden indicatieve investeringskosten geraamd. 
Zo wordt zichtbaar welke consequenties keuzes in ruimtebeslag, parkachtigheid en compactheid 
hebben voor gebruik, kwaliteit en kosten.  

In de fase benutten worden de varianten systematisch met elkaar vergeleken op onder meer 
functionaliteit, ruimtelijke inpassing, duurzaamheid, kosten en toekomstbestendigheid. De 
uitkomsten worden samengebracht in conclusies en aanbevelingen die de gemeenteraad in staat 
stellen een integraal onderbouwd ‘go/no-go’-besluit te nemen en een voorkeursvariant te kiezen. 

2.2. Participatie en taakverdeling 

Een gestructureerd participatieproces is essentieel om draagvlak te creëren en de belangen van 
alle betrokkenen in beeld te brengen. Voor dit project wordt een kerngroep ingericht met 
adviseurs van Newae, de gemeente Bernheze, een vertegenwoordiger van Waterschap Aa en 
Maas en de voorzitter van iedere sportvereniging. In de startfase wordt gezamenlijk het 
projectkader vastgesteld, waarbij rollen, verantwoordelijkheden en de planning helder worden 
vastgelegd. Gedurende het traject vindt tweewekelijks een overleg met deze kerngroep plaats, 
waarin voortgang, kwaliteit en besluitvorming worden bewaakt. Daarnaast worden gerichte 
gesprekken gevoerd met portefeuillehouders en ambtenaren over beleidsmatige thema’s, met 
Waterschap Aa en Maas en met andere stakeholders. Ook wordt een participatieavond 
georganiseerd, waarin omwonenden en andere belanghebbenden hun ideeën, wensen en 
zorgen kunnen delen, zodat deze direct meegenomen worden in de verdere planvorming. 
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Newae verzorgt de coördinatie van zowel interne als externe onderzoeken, analyses, 
schetsontwerpen, financiële onderbouwing en verslaglegging. De gemeente levert de benodigde 
bestuurlijke kaders, beleid en faciliteiten om afstemming met interne afdelingen te waarborgen. 
De sportverenigingen en andere stakeholders brengen hun gebruiksbehoeften, wensen voor 
multifunctioneel gebruik en maatschappelijke functies van het sportpark in kaart. Door deze 
nauwe samenwerking ontstaat een transparant proces met een breed gedragen basis, waarmee 
een solide besluitvorming over het nieuwe sportpark in Heeswijk-Dinther wordt ondersteund. 
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3. Ruimtelijke plannen, huidig beleid en juridische kaders 

3.1. Omgevingsvisie Bernheze 2040 

De gemeente heeft in haar Omgevingsvisie 2040 duidelijke ambities vastgelegd op het gebied 
van ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke ontwikkeling (Gemeente Bernheze, 2024). 
Belangrijke speerpunten zijn het bevorderen van een gezonde leefomgeving, zorgvuldig omgaan 
met landschap en erfgoed en het stimuleren van meervoudig ruimtegebruik. Deze 
uitgangspunten bieden zowel kansen als aandachtspunten bij de realisatie van een nieuw 
sportpark in Heeswijk-Dinther. 

Een gezonde leefomgeving nodigt uit tot beweging en ontmoeting en draagt bij aan de fysieke, 
mentale en sociale gezondheid van inwoners. Sportvoorzieningen spelen hierin een belangrijke 
rol. Een nieuw sportpark sluit aan bij deze ambitie door ruimte te bieden aan sport en beweging 
en zo bij te dragen aan het terugdringen van overgewicht en bewegingsarmoede. In 2020 
voldeed slechts 50% van de inwoners van Bernheze aan de beweegrichtlijnen. Een aantrekkelijk 
sportpark kan helpen deze cijfers te verbeteren. 

De omgevingsvisie benadrukt ook het belang van efficiënt en multifunctioneel ruimtegebruik. Het 
sportpark kan hierin voorzien door meerdere functies te combineren. Voorbeelden daarvan zijn 
sporten, ontmoeten, bewegen in de openbare ruimte en het organiseren van kleinschalige 
evenementen.   

Wel vraagt de ontwikkeling om een zorgvuldige ruimtelijke inpassing. De gemeente wil 
landschappelijke waarden namelijk behouden en versterken. Daarom moet bij de inrichting van 
het sportpark rekening worden gehouden met zichtlijnen, groenstructuren, landschappelijke en 
cultuurhistorische kenmerken om zo de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving te borgen. 

Ook op het gebied van klimaatadaptatie liggen er opgaven en kansen. De gemeente wil in 
samenwerking met het waterschap voorbereiden op extremer weer en zet in op het vasthouden 
en infiltreren van water. Het sportpark kan hieraan bijdragen door waterberging te integreren 
onder kunstgrasvelden. Hiermee wordt wateroverlast voorkomen en kan in droge periodes 
natuurgras worden beregend. 

Samengevat biedt de aanleg van een nieuw sportpark in Heeswijk-Dinther volop kansen om de 
ambities uit de omgevingsvisie waar te maken. Tegelijkertijd vraagt het om een integrale aanpak 
waarbij gezondheid, multifunctionaliteit, landschap en klimaatadaptatie in samenhang worden 
meegenomen. 

3.2. Algemene beleidsplannen gemeente Bernheze 

De beleidsplannen van de gemeente Bernheze laten een duidelijke focus zien op gezondheid, 
inclusiviteit en duurzaamheid. Binnen het bredere gemeentelijk beleid vormt sport en bewegen 
een belangrijk middel om maatschappelijke doelen te bereiken, zoals het bevorderen van 
gezondheid, het tegengaan van eenzaamheid en het vergroenen van de leefomgeving. De 
ontwikkeling van een nieuw sportpark in Heeswijk-Dinther kan hierin een waardevolle rol 
vervullen. 
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3.2.1.  Bewegen in een gezonde, natuurlijke omgeving 

De gemeente stimuleert actieve leefstijlen als onderdeel van haar beleid op het gebied van 
preventie en positieve gezondheid. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de beschikbaarheid 
van sportvoorzieningen, maar ook naar de kwaliteit van de omgeving waarin deze voorzieningen 
zich bevinden. Het uitnodigen tot beweging in een gezonde, natuurlijke omgeving staat centraal. 
Daarbij wordt ook onderkend dat een open, publiek toegankelijk sportpark het risico met zich mee 
kan brengen van hangjongeren en daarmee samenhangende gevoelens van onveiligheid. Dit 
vraagt om een bewuste afweging tussen een open en een gesloten sportpark. De gemeente kiest 
nadrukkelijk voor een open park, maar maakt in de inrichting, het beheer en de programmering 
gerichte keuzes om mogelijke overlast te beperken en het gevoel van veiligheid zoveel mogelijk 
te vergroten. Het sportpark kan zo voorzien in het laagdrempelig aanbieden van sport en 
beweging, ingebed in een aantrekkelijke, groene buitenruimte die uitnodigt tot zowel 
georganiseerde sport als vrij bewegen. 

3.2.2.  De Groene Gezonde Structuur (GGS) 

Een belangrijk beleidsmatig kader is de zogenoemde Groene Gezonde Structuur (Gemeente 
Bernheze, 2024). De gemeente wil sportvelden en andere sportlocaties nadrukkelijk onderdeel 
laten uitmaken van deze structuur. Dat betekent dat het sportpark meer moet zijn dan alleen 
functionele sportvoorzieningen: het wordt een plek waar sport, natuur en klimaatadaptatie 
samenkomen. De inrichting van het structurerend groen rond de sportvelden moet natuurinclusief 
en klimaatbestendig zijn. Denk hierbij aan biodivers beplantte zones, schaduwrijke 
verblijfsplekken, wateropvang en groene verbindingen met de omliggende omgeving. 

3.2.3.  Stimulatie van ontmoetingen 

Uit de Omgevingsvisie blijkt dat naast gezondheid en duurzaamheid ook ingezet wordt op het 
bevorderen van sociale verbinding (Gemeente Bernheze, 2024). Het beleid onderkent dat 
eenzaamheid onder zowel ouderen als jongeren toeneemt. Sportlocaties worden gezien als 
potentiële ontmoetingsplekken waar inwoners samenkomen, activiteiten ondernemen en zich 
verbonden voelen met hun omgeving. Het sportpark kan invulling geven aan deze ambitie door 
ruimte te bieden aan niet alleen sporters, maar ook toeschouwers, vrijwilligers, buurtinitiatieven 
en informele ontmoetingen. 

3.2.4.  Beleidsuitgangspunten sportvoorzieningen 

Volgens de beleidsadviseur sportaccommodaties van de gemeente Bernheze beschikt de 
gemeente momenteel niet over een vastgesteld sportbeleid waarin is vastgelegd welke 
sportvoorzieningen als basisvoorziening worden beschouwd. Bij de ontwikkeling en beoordeling 
van de sportaccommodaties wordt daarom in hoofdzaak aangesloten op de landelijke richtlijnen 
en normen die door de verschillende sportbonden zijn opgesteld.  
In de praktijk vormen deze landelijke richtlijnen het uitgangspunt voor gemeentelijke keuzes, 
maar er wordt in sommige gevallen bewust van afgeweken op basis van praktijkervaringen en 
deskundig advies van Newae. Deze ervaring maakt het mogelijk om binnen de geldende kaders 
maatwerk te leveren dat aansluit bij de lokale behoefte, beschikbare ruimte en het verwachte 
gebruik van de voorzieningen. 
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3.2.5.  BOSS-visie 

De gemeente Bernheze werkt aan de ontwikkeling van een zogeheten BOSS-visie, waarin 
Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen centraal staan. Deze visie vormt een beleidsmatig 
kader voor de inrichting van de openbare ruimte en voor de wijze waarop sport-, beweeg- en 
ontmoetingsvoorzieningen in de gemeente worden vormgegeven. Hoewel de BOSS-visie op dit 
moment nog niet formeel is vastgesteld, zijn de voornaamste uitgangspunten reeds duidelijk 
richtinggevend voor beleidskeuzes en ruimtelijke ontwikkelingen. 

In het ontwerp van deze visie wordt ingezet op het stimuleren van een actieve en gezonde 
leefstijl voor alle inwoners, het creëren van laagdrempelige ontmoetingsplekken en het 
versterken van een sociale, veilige en inclusieve leefomgeving. De ontwikkeling van het nieuwe 
sportpark in Heeswijk-Dinther sluit naadloos aan bij deze doelstellingen. In de planvorming zijn 
daarom reeds verschillende uitgangspunten uit de BOSS-visie meegenomen, zodat het sportpark 
zich kan ontwikkelen tot een multifunctionele plek waar bewegen, ontmoeten, sporten en spelen 
op natuurlijke wijze samenkomen. 

3.2.6.  Duurzaamheid 

De gemeente Bernheze heeft in haar beleid duidelijke duurzaamheidsambities vastgelegd. In de 
Duurzame Energieagenda 2021–2025 wordt ingezet op een toekomst waarin de 
energievoorziening lokaal, schoon en betrouwbaar is (Gemeente Bernheze, 2020). De gemeente 
stimuleert energiebesparing, het opwekken van duurzame energie (zoals zon en wind) en een 
verantwoorde omgang met natuurlijke hulpbronnen. Daarnaast is duurzaamheid een 
overkoepelend thema binnen vrijwel alle beleidsvelden. 

Bernheze werkt aan een klimaatbestendige leefomgeving waarin hittestress wordt beperkt, water 
beter wordt vastgehouden en biodiversiteit wordt versterkt. Ook in het buitengebied worden 
initiatieven gestimuleerd die meerdere duurzaamheidsthema’s combineren, zoals 
natuurontwikkeling, waterbeheer, gezondheid en recreatie. Deze integrale benadering vormt een 
belangrijk kader voor de ontwikkeling van het nieuwe sportpark in Heeswijk-Dinther. 

Voor de inrichting en realisatie van het sportpark betekent dit beleidskader dat duurzaamheid op 
verschillende manieren kan worden verankerd: 

- Klimaatadaptatie: het sportpark wordt ingericht met aandacht voor wateropvang en 
infiltratie om piekbuien op te vangen, en met schaduwrijke, groene zones die bijdragen 
aan een aangenaam en hittebestendig verblijfsklimaat. 

- Natuurinclusief en circulair ontwerp: het toepassen van biodivers beplantte zones, 
hergebruik van materialen en het versterken van groene verbindingen sluit aan bij de 
gemeentelijke ambities voor een natuurinclusieve leefomgeving. 

- Duurzame mobiliteit: het stimuleren van duurzame vervoersvormen, zoals fietsen en 
lopen, door goede fietsverbindingen en veilige routes richting het sportpark aan te leggen. 

- Energie en CO₂-reductie: toepassing van energiezuinige verlichting (LED), zonnepanelen 
op gebouwen en duurzame verwarmingssystemen voor kleedkamers en kantine. 

Het nieuwe sportpark biedt daarmee kansen om de duurzame doelstellingen van de gemeente 
Bernheze concreet vorm te geven. Door sport, natuur en duurzaamheid te verbinden kan het 
sportpark uitgroeien tot een voorbeeldproject binnen de gemeentelijke ambitie voor een groene, 
gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. 
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3.2.7. Programma mobiliteit  

Het Programma Mobiliteit is een uitwerking van de vastgestelde Omgevingsvisie van de 
gemeente Bernheze en omschrijft het mobiliteitsbeleid van de gemeente Bernheze voor de 
komende jaren (tot 2035) (Gemeente Bernheze, 2024). In het voorjaar van 2024 is de 
mobiliteitsvisie Bernheze 2040 ‘Keuze voor vooruitgang’ vastgesteld door de gemeenteraad. 
Hierin staan drie ambities met elk meerdere speerpunten die de gemeente Bernheze heeft 
opgesteld voor mobiliteit. De ontwikkeling van het nieuwe sportpark sluit goed aan bij de ambities 
en speerpunten uit het Programma Mobiliteit. Door de ligging aan de dorpsrand kan het sportpark 
fungeren als een schakel tussen kern en buitengebied en kan het bijdragen aan een veilige en 
toekomstbestendige mobiliteit van de gemeente Bernheze. 

Het sportpark draagt bij aan ambitie 1: Iedereen kan meedoen. De ontwikkeling van een goed 
bereikbare locatie, met aandacht voor toegankelijkheid, veilige fietsverbindingen en ruimte voor 
deelmobiliteit en maatwerkvervoer, dragen bij aan de bereikbaarheid van het sportpark zonder 
gebruik van de auto en voor mensen met een mobiliteitsbeperking. 

In lijn met ambitie 2: Leefbare kernen, helpt de locatie aan de rand van het dorp om de 
verkeersdruk in en om de kern te beperken. Verkeersbewegingen die eerst plaatsvonden op de 
woonstraten in het centrum (met name tijdens de piekmomenten in de weekenden), worden dan 
voor het grootste gedeelde over de wegen langs de rand van het dorp afgewerkt. Daarnaast biedt 
de nieuwe ligging kansen voor het benutten van lopen en fietsen als volwaardige vervoerswijzen. 

Ook vanuit Ambitie 3: Veilig en bereikbaar buitengebied, levert het sportpark een positieve 
bijdrage. De ontwikkeling kan worden gebruikt om de ontbrekende schakels (missing links) in het 
fiets- en loopnetwerk tussen kern en buitengebied aan te pakken.  

3.3. Juridische kaders 

De ontwikkeling van een nieuw sportpark kent diverse juridische kaders en procedures die 
zorgvuldig moeten worden doorlopen. Voor de realisatie van het sportpark is allereerst 
grondverwerving noodzakelijk. Op de locatie aan de Koffiestraat/Hommelsedijk is reeds een 
voorkeursrecht gevestigd. Na afronding van de grondverwerving moet de huidige bestemming, 
agrarisch met waarden (landschappelijke, cultuurhistorische en/of abiotische waarden, inclusief 
archeologische verwachtingen), worden gewijzigd naar een sportbestemming binnen het 
omgevingsplan. Pas nadat deze planologische wijziging is vastgesteld, kunnen vergunningen 
voor de bouw en inrichting worden aangevraagd. 

Bij de aanleg en inrichting van sportaccommodaties moet ten minste rekening worden gehouden 
met onder meer:  

- Het bouwbesluit; 
- Het bouwstoffenbesluit; 
- Het besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer; 
- De wet Milieubeheer; 
- De voorschriften van de veiligheidsregio Brabant-Noord en de brandweer: toegang 

sportpark voor brandweer en ambulance, aanwezigheid bluswater; 
- De eisen en wensen van nutsbedrijven (energiebedrijven); 
- Eisen vanwege de ecologische verbindingszone (EVZ). 
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Deze opsomming vormt vooralsnog een eerste globaal overzicht. In de vervolgfase moet dit 
overzicht worden aangepast en aanzienlijk uitgebreid, resulterend in een volledig vergunningen- 
en voorwaardenregister dat aansluit bij de specifieke situatie van het sportpark en afgestemd 
wordt met de betrokken bevoegde gezagen, zoals de omgevingsdienst en het waterschap. 
 

3.4. Externe ontwikkelingen 

Rondom de planlocatie voor het nieuwe sportpark spelen diverse externe ontwikkelingen die van 
invloed kunnen zijn op de ontwikkelmogelijkheden en de uiteindelijke inrichting van het park. 
Deze ontwikkelingen hebben zowel ruimtelijke, verkeerskundige als maatschappelijke implicaties 
en dienen daarom in de planvorming zorgvuldig te worden meegewogen. 

Verkeerskundig gezien zijn er ingrijpende veranderingen 
voorzien. Zo wordt de realisatie van de Oostelijke Randweg 
verwacht, inclusief de aanleg van een nieuwe rotonde. Deze 
weg is zichtbaar in de afbeelding 3 hiernaast (BRO, 2025). De 
rotonde bevindt zich bovenaan de afbeelding en grenst aan 
het plangebied. Een van de afritten van deze rotonde zal 
fungeren als toegang tot het toekomstige sportpark. Daarnaast 
zal de verkeerssituatie rondom De Dieppoel worden herzien. 
De precieze inrichting en verkeersafwikkeling is op dit moment 
nog onduidelijk. Om de verkeersveiligheid te waarborgen, 
overlast te beperken en mogelijke knelpunten tijdig te 
identificeren, wordt een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd. 
Dit onderzoek zal inzicht geven in maatregelen die 
noodzakelijk zijn om zowel de bereikbaarheid van het 
sportpark als de veiligheid van alle verkeersdeelnemers te 
garanderen. 

Ten zuiden van het sportpark wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Het sportpark grenst aan  
een woongebied. Dit heeft implicaties voor gebruiksintensiteit, geluidsnormen, toegankelijkheid 
en integratie in de leefomgeving. Om de aantrekkelijkheid van het park te vergroten en 
autoverkeer te verminderen, wordt tevens onderzocht of extra recreatieve fiets- en wandelroutes 
kunnen worden gerealiseerd. 

 

 

  

Afbeelding 3. Tracéverkenning 
Oostelijke Randweg 
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4. Stakeholderanalyse 
Hieronder volgt de belangrijkste informatie uit de stakeholderanalyse. De volledige 
stakeholderanalyse is weergegeven in bijlage 1. 

Voor het haalbaarheidsonderzoek van het sportpark Heeswijk-Dinther is een overzicht van alle 
betrokkenen opgesteld, inclusief hun invloed en belangen. De stakeholders zijn gecategoriseerd 
in vier groepen: sleutelfiguren, betrokkenen, beïnvloeders en toeschouwers. Deze categorisering 
helpt bij het bepalen van de intensiteit en vorm van communicatie en participatie, zodat de 
samenwerking met alle partijen zo effectief mogelijk verloopt. 

Sleutelfiguren hebben veel invloed en belang bij het project. Zij nemen actief deel aan de 
projectgroep en leveren inhoudelijke input voor besluitvorming. Betrokkenen worden direct 
geraakt door de ontwikkeling en leveren kennis en wensen aan, maar hebben geen 
beslissingsbevoegdheid. Zij worden actief geïnformeerd en betrokken, bijvoorbeeld via 
informatie- en participatieavonden. Beïnvloeders hebben indirecte invloed, bijvoorbeeld via beleid 
of regelgeving en worden geraadpleegd en geïnformeerd om hun expertise in te brengen. 
Toeschouwers volgen het proces met een laag direct belang, maar worden geïnformeerd en 
kunnen via bijvoorbeeld een participatieavond input leveren. 

In tabel 1 is de categorisatie van belangrijke stakeholders weergegeven. Een lijst met alle 
specifieke stakeholders is weergegeven in bijlage 1.  

 

Tabel 1. Categorisatie stakeholders 

Om de samenwerking gestructureerd te laten verlopen, worden acties zoals het opstarten van de 
projectgroep, gerichte overleggen met de gemeente, het informeren van omwonenden en het 
organiseren van een participatieavond uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat alle relevante stakeholders 
tijdig worden geïnformeerd en betrokken, wat het draagvlak voor het nieuwe sportpark versterkt. 
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5. Omgevingsscan  
Dit hoofdstuk richt zich op de omgevingsscan. De resultaten hiervan bieden een breed en 
oriënterend inzicht in de maatschappelijke, fysieke, ruimtelijke, beleidsmatige en 
cultuurhistorische context van het gebied. Zoals uiteengezet in hoofdstuk 4, zijn bij het 
haalbaarheidsonderzoek veel verschillende stakeholders betrokken. In paragraaf 5.1 worden de 
belangrijkste aandachtspunten en thema’s besproken die naar voren zijn gekomen uit de 
gesprekken met deze stakeholders. Het verslag van waarin uiteengezet wordt hoe de participatie 
en de dialoog met de omgeving is verlopen is weergegeven in bijlage 2. De daaropvolgende 
paragrafen presenteren de resultaten van het bureauonderzoek op de deelgebieden 
milieuzonering, bodem- en waterhuishoudkundige analyse, kabels en leidingen en cultuurhistorie. 
De verkeerskundige analyse is tot stand gekomen op basis van een verdiepend gesprek met 
specialisten van de gemeente Bernheze. 

Hoewel in paragraaf 5.1 dezelfde onderwerpen aan bod komen als in de daaropvolgende 
paragrafen, verschillen de invalshoeken. De bevindingen uit de gesprekken met stakeholders 
weerspiegelen met name de belangen, zorgen en aandachtspunten die door hen zijn ingebracht, 
terwijl de resultaten in de andere paragrafen bureauonderzoeken omvatten die feitelijke en 
objectieve kenmerken van het gebied beschrijven. Zo komt het thema water bijvoorbeeld zowel 
aan bod in het gesprek met het waterschap, waar de nadruk ligt op beleidsmatige en 
beheertechnische aandachtspunten, als in de bodem- en waterhuishoudkundige analyse, waarin 
de fysieke kenmerken van het gebied zijn onderzocht en vastgelegd. 

5.1. Stakeholders 

5.1.1. Grondeigenaren 

In afbeelding 4 is de 
eigendomssituatie van de 
gronden binnen het plangebied 
weergegeven. De gronden 
binnen het plangebied zijn 
momenteel nog niet allemaal in 
eigendom van de gemeente 
Bernheze. Dit betekent dat 
voor de realisatie van het 
nieuwe sportpark nog overleg 
en onderhandelingen met de 
huidige grondeigenaren 
noodzakelijk zijn. Op een deel 
van de percelen heeft de 
gemeente reeds een 
voorkeursrecht gevestigd. Er is 
vanuit de grondverwerver van 
de gemeente initieel contact 
geweest met grondeigenaren. 
Daarnaast heeft de gemeente tijdens de participatieavond met enkele grondeigenaren 
gesproken. In deze fase van het project is ervoor gekozen om eerst de ruimtelijke en functionele 
haalbaarheid van het sportpark te onderzoeken, alvorens officiële gesprekken over 

Afbeelding 4. Eigendomssituatie plangebied 
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grondaankoop op te starten. Het is van belang dat de gemeente in de volgende fase tijdig in 
gesprek gaat met de betrokken eigenaren om hun positie, belangen en eventuele bereidheid tot 
samenwerking te verkennen. Een zorgvuldige aanpak in dit proces draagt bij aan transparantie, 
vertrouwen en een soepele verdere planontwikkeling. 

Zoals in afbeelding 5 hieronder zichtbaar is, wordt een groot deel van het plangebied momenteel 
gebruikt voor akkerbouw. Daarnaast wordt een deel gebruikt voor boomteelt en zijn er kleine 
stukjes grasland aanwezig.  

 

Afbeelding 5. Grondgebruik 
 

5.1.2.  Buurtbewoners 

Buurtbewoners zijn intensief betrokken bij het haalbaarheidsonderzoek door het organiseren van 
een participatieavond. Uit de gesprekken tijdens deze avond en de vele reactieformulieren die 
zijn ingevuld tijdens en na deze participatieavond blijkt dat buurtbewoners veel betrokkenheid 
tonen bij de ontwikkeling van het sportpark. Over het algemeen worden de ontwerpen positief 
beoordeeld: men waardeert het parkachtige karakter en het weloverwogen ontwerp. Tegelijkertijd 
bestaan er zorgen over onderhoudskosten en beheer, met name vanwege de omvang van het 
sportpark. Tijdens de bijeenkomst met een afvaardiging van de buurt werd door de 
buurtvertegenwoordigers aangegeven dat variant B en C (zie H8) meer draagvlak hebben omdat 
de afstand tussen het sportpark en de bestaande woningen in deze varianten groter is. 
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Buurtbewoners hebben daarnaast diverse wensen en suggesties ingebracht voor extra functies 
op het sportpark. Ook zijn er opmerkingen gedaan over de positionering van de velden, zoals 
voorkeuren voor extra verlichting op bepaalde velden en de plaatsing van kunst- en 
natuurgrasvelden. 

Op het gebied van verlichting, geluid en veiligheid worden uiteenlopende en soms tegenstrijdige 
meningen geuit. Sommige bewoners willen verlichting juist verder van woningen, terwijl anderen 
meer verlichting wensen voor sociale veiligheid. Er is daarnaast behoefte aan maatregelen tegen 
hangjongeren en wensen voor geluidswallen rondom (delen van) het complex. 

Verkeersveiligheid en ontsluiting zijn belangrijke aandachtspunten. Buurtbewoners maken zich 
zorgen over autoverkeer en sluiproutes in de omgeving, de impact van fietsverkeer en de 
parkeersituatie tijdens drukke momenten. Er zijn verzoeken ingediend om de Pater van der 
Elsenstraat autovrij of doodlopend te maken, de snelheid op de Hommelsedijk te verlagen en de 
aanleg van een randweg en overloopparkeerplaatsen zorgvuldig af te stemmen met de 
woonomgeving. 

Van alle vragen, zorgen, op- en aanmerkingen die zijn opgeschreven op de reactieformulieren is 
een reactienota opgesteld. De antwoorden zijn persoonlijk gedeeld met de desbetreffende 
belanghebbende en de volledige reactienota is geanonimiseerd gepubliceerd op de website van 
de gemeente. De reactienota is weergegeven in bijlage 3. In deze bijlage is tevens een 
categorisatie opgenomen, waarmee inzicht wordt geboden in de onderwerpen met de meeste 
zorgen, vragen en opmerkingen. Tot slot is tijdens de participatieavond herhaaldelijk gevraagd 
om toegang tot schetsontwerpen. Deze worden gedeeld via de gemeentelijke website. 

Tijdens de participatieavond hebben verschillende partijen interesse getoond om te participeren. 
Dit leidt ertoe dat de volgende faciliteiten mogelijk een plek kunnen krijgen binnen het 
plangebied: sporthal, fitnesscentrum/fysioruimte, biljartruimte, evenemententerrein, Jong 
Nederland binnen- en buitenruimte, Toneelvereniging Kastlijn, jeu-de-boulesbanen, 
seniorenvoorzieningen en Joepie Kinderopvang. Deze stakeholders zullen in de volgende fase 
benaderd moeten worden. 

5.1.3.  Waterschap Aa en Maas 

Het Waterschap Aa en Maas is een belangrijke stakeholder bij de ontwikkeling van het nieuwe 
sportpark in Heeswijk-Dinther. Hun betrokkenheid is essentieel voor de ruimtelijke inpassing van 
watergangen, de aanleg van bergingsvoorzieningen en de naleving van wettelijke eisen omtrent 
watercompensatie en de ecologische verbindingszones (EVZ). Het waterschap is ook 
verantwoordelijk voor het realiseren van ecologische opgaven die bijdragen aan een betere 
leefomgeving. De Leijgraaf is aangewezen als KRW-waterlichaam met een gezamenlijke EVZ-
opgave van waterschap en gemeente. De ontwikkeling van het sportpark biedt een belangrijke 
koppelkans om deze opgave samen te realiseren. 

Tijdens de bijeenkomst met het Waterschap Aa en Maas is het beheer van overstorten in het 
plangebied besproken. Het waterschap benadrukte dat bij piekbuien het rioleringssysteem kan 
overstromen en dat in het plangebied een watergang van circa 500 meter nodig is om vervuiling 
te laten bezinken voordat het water in de Leijgraaf stroomt. Twee oplossingsrichtingen zijn 
mogelijk: ofwel de watergang overkluizen en aan het einde van het plangebied een 
bezinkingsgedeelte realiseren. Ofwel de bestaande overstort bij de Nobisweg, die vanwege 
toekomstige ontwikkelingen al vergroot moet worden, verder uitbreiden en de huidige overstort 
laten vervallen.  
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Arcadis heeft de opties voor de overstortlocaties voor het nieuwe sportpark in Heeswijk-Dinther 
doorgerekend. Op basis van deze doorrekening en de beoordeling door de rioolbeheerder en de 
projectleider civiel van Dinthers Erf (Hommelsedijk/Nobisweg), wordt geadviseerd om de 
watergang door het sportpark aan te leggen en te overkluizen. Deze variant kent de minste 
dilemma’s, sluit aan bij de toch al noodzakelijke graafwerkzaamheden en is daardoor 
eenvoudiger mee te nemen. Wel dient in het ontwerp te worden geborgd dat putten bereikbaar 
zijn voor onderhoud met een vrachtwagen en dat op deze leiding zowel de gemengde overstort 
als de overstort van het hemelwatersysteem van het nieuwbouwplan moet worden aangesloten. 
De alternatieve route richting de Nobisweg brengt meerdere knelpunten met zich mee: onzekere 
capaciteit van de afvoerende waterschapsloot bij twee overstorten, tracé deels op particuliere 
grond met beheers- en bereikbaarheidsafspraken, spanning met de groen- en recreatievisie in 
het middengebied en beperkte ontwerpvrijheid doordat Dinthers Erf al ver is uitgewerkt richting 
aanbesteding in maart 2026. Gezien deze overwegingen is de voorkeursoptie het aanleggen van 
de leiding door het nieuwe sportpark. 

Daarnaast is besproken dat de watergangen ook invloed hebben op de grondwaterstand en 
daarmee op de aanleg van sportvelden, waaronder kunstgras- en natuurgrasvelden. Het 
waterschap adviseert rekening te houden met waterberging en de effecten van verplaatsing of 
overkluizing van watergangen om zowel de waterkwaliteit als de bespeelbaarheid van de 
sportvelden te waarborgen. Kunstgrasvelden worden door Waterschap Aa en Maas als 
onverhard oppervlak beschouwd. Om die reden is geen watercompensatie nodig voor 
kunstgrasvelden. De gebouwen en wegen (dichte verharding) worden wel als verhard 
beschouwd. De toename van dit verhard oppervlak dient in het plangebied gecompenseerd te 
worden. Hoewel voor de aanleg van kunstgrasvelden geen compensatie vereist is vanuit het 
waterschap, is het de intentie deze velden zo in te richten dat zij water kunnen bergen. Het 
opgevangen water kan vervolgens worden gebruikt voor het sproeien van de natuurgrasvelden, 
waardoor het sportpark zo klimaatneutraal mogelijk kan worden ingericht. 

De inbreng van het Waterschap Aa en Maas is van groot belang voor de verdere uitwerking van 
het schetsontwerp. Hun expertise en richtlijnen dragen bij aan het veilig en functioneel inrichten 
van het sportpark, waarbij waterbeheer, milieukwaliteit en ecologische effecten in samenhang 
worden meegenomen. De resultaten van de voorgestelde onderzoeken zullen richtinggevend zijn 
voor de definitieve positionering van de overstort, eventuele overkluizing, watergangen en 
bergingsvoorzieningen. 

5.1.4.  IVN Bernheze en Heemkundekring De Wojstap 

De IVN-afdeling in gemeente Bernheze is een lokaal actief netwerk van vrijwilligers dat zich inzet 
voor natuurbeleving, educatie en de bescherming van de natuur- en milieuwaarden in de regio.  
IVN Bernheze werkt lokaal aan het vergroten van de kennis, waardering en betrokkenheid bij 
natuur. IVN Bernheze heeft een schouw verricht op de planlocatie en het rapport met deze 
resultaten gedeeld met de gemeente en met Newae (IVN Bernheze, 2025). Dit rapport is 
toegevoegd als bijlage 4. Het doel van Heemkundekring de Wojstap te Heeswijk-Dinther is het 
wekken en bevorderen van belangstelling voor plaats- en streekgeschiedenis, het onderzoeken 
van heemkundige aspecten van landschap, milieu, volk en cultuur en het veilig stellen van 
cultureel-historische waarden. De vereniging beheert een heemkamer met archief, 
beeldmateriaal en filmcollecties. 

Tijdens het overleg met beide verenigingen werd uitgebreid gesproken over het schetsontwerp 
van het nieuwe sportpark. Zowel IVN Bernheze als De Wojstap waardeerden de zorgvuldige 
ruimtelijke opzet van het plan, de blauwe dooradering van het gebied en de aandacht voor de 
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ecologische verbindingszone en de overgangszone langs de zuidzijde van de Leijgraaf. 
Tegelijkertijd brachten zij waardevolle aandachtspunten in met betrekking tot de impact van het 
sportpark op natuur en landschap. IVN Bernheze benadrukte het belang van een robuuste 
ecologische verbinding tussen de natuurgebieden De Maashorst en Het Groene Woud, zoals 
vastgelegd in de Omgevingsvisie Bernheze 2040. Daarbij werd gewezen op de kwetsbare ligging 
van het sportpark binnen deze groene zone en het risico op verstoring door licht, geluid en 
verkeer. Ook werd aandacht gevraagd voor een mogelijke milieueffectrapportage, het vergroten 
van de groene overgangszone aan de zuidzijde van de Leijgraaf en het zo zuidelijk mogelijk 
positioneren van de (verlichte) sportvelden en de tennisvereniging om negatieve effecten op het 
natuurgebied de Klotbeek te beperken. 

De Heemkundekring richtte zich vooral op de cultuurhistorische waarde van het gebied. Zij 
pleitten voor het behoud en herstel van historische landschappelijke structuren, zoals die 
zichtbaar zijn op kaarten uit de vroege twintigste eeuw. De vereniging stellen deze kaarten 
beschikbaar om te onderzoeken in hoeverre deze structuren kunnen worden geïntegreerd in het 
schetsontwerp. 

De inbreng van beide verenigingen wordt door Newae en de gemeente Bernheze als zeer 
waardevol beschouwd. Hun kennis van natuur, landschap en cultuurhistorie draagt bij aan een 
bredere en meer duurzame benadering van de gebiedsontwikkeling. Hierboven zijn de 
aangedragen wensen, zorgen en suggesties samengevat weergegeven. Alle specifiekere 
wensen, zorgen en suggesties worden meegenomen in de verdere uitwerking van het 
haalbaarheidsonderzoek. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de balans tussen sportieve 
functionaliteit, ruimtelijke kwaliteit, natuurwaarden en cultuurhistorische identiteit. 

Door IVN Bernheze en Heemkundekring De Wojstap te blijven betrekken kunnen in de volgende 
fase afgewogen keuzes worden gemaakt over inrichting, positionering en landschappelijke 
inpassing.  

5.1.5. Overige stakeholders en wensen 

Op basis van de uitgevoerde participatie zijn de volgende wensen van overige belanghebbenden 
vastgesteld: 

- Sporthal; 
- Fitnesscentrum/fysioruimte; 
- Biljartruimte; 
- Evenemententerrein; 
- Jeu-de-boulesbanen; 
- Beweegtuin; 
- Seniorenvoorzieningen. 

De onderstaande stakeholders hebben aangegeven een locatie binnen het nieuwe plangebied te 
willen: 

- Jong Nederland; 
- Toneelvereniging Kastlijn; 
- Joepie Kinderopvang; 
- Fysiotherapie; 
- FORTIUZ. 
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5.2. Milieu, ecologie en landschappelijke inpassing  

Er liggen geen Natura 2000-gebieden in de 
buurt van de planlocatie voor het nieuwe 
sportpark in Heeswijk-Dinther. Wel grenst 
de locatie volgens het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN) direct aan een 
natuurgebied. Hoewel er formeel geen 
sprake is van een locatie binnen beschermd 
natuurgebied, is de nabijheid ervan relevant 
voor de inrichting en realisatie van het 
sportpark. In dit gebied zijn verschillende 
flora en fauna aanwezig. De ligging biedt 
kansen om aan te sluiten bij ecologische en 
landschappelijke kwaliteiten, maar vraagt 
ook om zorgvuldige planvorming met oog 
voor natuurwetgeving en ruimtelijke impact. 

 
Het plangebied van het sportpark ligt aan de rand van de dorpskern en bestaat momenteel uit 
open agrarisch landschap. Door de komst van het sportpark verandert de ruimtelijke beleving van 
het gebied: van agrarisch buitengebied naar een actieve, openbare sport- en ontmoetingslocatie. 
Deze transformatie biedt kansen voor een ruimtelijk goed ingepaste ontwikkeling, die zowel 
functioneel als landschappelijk een overgang vormt tussen dorp en natuur. Momenteel is er 92 
m² groen per woning aanwezig in de gemeente. Er wordt expliciet ingezet op een parkachtige 
inrichting die ook kan functioneren als uitloopgebied voor het dorp en als openbaar groen, zodat 
het sportpark bijdraagt aan de gemeentelijke ambitie van 107 m² groen per woning. Om dit te 
borgen worden landschappelijke, hydrologische en ecologische waarden als uitgangspunt 
meegenomen in het programma van eisen, in plaats van enkel als randvoorwaarde. 

Door het toepassen van natuurinclusieve inrichting en klimaatadaptieve maatregelen kan het 
sportpark bijdragen aan ecologische samenhang. Denk hierbij aan inheemse beplanting, 
biodivers groen, waterberging en het behouden of versterken van bestaande groenstructuren. In 
samenhang hiermee wordt de rol van de Leijgraaf als ecologische verbindingszone meegenomen 
in de verdere uitwerking, bijvoorbeeld door het beperken van lichtverstoring richting de EVZ, het 
creëren van natuurvriendelijke oevers en het waar mogelijk versterken van faunaverbindingen 
tussen sportpark, Leijgraaf en omliggend natuurgebied. Hiermee wordt een bredere ecologische 
benadering nagestreefd dan alleen het voldoen aan de minimale wettelijke vereisten. 

Daarnaast verhoogt de ligging nabij natuur de belevingswaarde van het sportpark. Een groene, 
rustige omgeving stimuleert sportief en recreatief gebruik en draagt bij aan het gemeentelijk 
beleid voor een gezonde leefomgeving. Tegelijkertijd is het van belang om mogelijke negatieve 
effecten op het aangrenzende natuurgebied te voorkomen. Lichtverstoring, geluidsoverlast en 
toenemende recreatieve druk kunnen van invloed zijn op flora en fauna. Deze aspecten zullen in 
beeld worden gebracht via een ecologisch onderzoek, waarbij indien nodig aanvullende 
mitigerende of compenserende maatregelen worden geformuleerd. Ook de landschappelijke 
inpassing van velden, gebouwen en verlichting verdient specifieke aandacht, om de overgang 
naar het omliggende landschap zo geleidelijk en natuurlijk mogelijk te laten verlopen en om 
plekken voor ontmoeting, rust en verblijf in een parkachtige setting te creëren. 

Afbeelding 6. Natuurgebied nabij plangebied 
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Samenvattend biedt de locatie aan de rand van het dorp en grenzend aan natuur volop kansen 
voor een duurzaam en landschappelijk ingepast sportpark, mits in het ontwerp en gebruik 
rekening wordt gehouden met de ecologische gevoeligheid van de omgeving en de nieuwe 
ruimtelijke uitstraling van het gebied. Daarbij wordt nadrukkelijk gestuurd op een integraal groen-
sportlandschap, waarin sport, recreatie, natuur en openbare groenfunctie met elkaar worden 
verbonden. Voor de vervolgfase wordt geadviseerd een landschapsontwerper aan het 
ontwerpteam toe te voegen om, op basis van het programma van eisen en de genoemde 
beleidsambities, een integraal landschappelijk en ecologisch ontwerp op te stellen. In dit ontwerp 
worden de eerder benoemde aandachtspunten (EVZ Leijgraaf, parkachtig uitloopgebied, 
openbare toegankelijkheid en bijdrage aan de 107 m² groen per woning) expliciet uitgewerkt en 
ruimtelijk verbeeld, zodat de gestelde ambities voor natuur, groenbeleving en klimaatadaptatie 
daadwerkelijk worden geconcretiseerd. 

5.3. Bodem- en waterhuishoudkundige analyse 

5.3.1. Bodemtype 

Bij het bepalen van geschikte locaties voor sportvoorzieningen is de bodemgesteldheid een 
belangrijk uitgangspunt. Het bodemtype beïnvloedt direct de bouw- en gebruiksmogelijkheden. In 
afbeelding 7 is weergegeven welke verschillende bodemtypes zich bevinden in het plangebied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder worden de eigenschappen van ieder bodemtype uiteengezet: 

Laarpodzolgronden:  
- Leemgehalte: leemarm en zwak lemig fijnzand; 
- Zandgrofheid: fijn; 
- Dit zijn humuspodzolgronden zonder ijzerhuidjes en met een matig dikke 

humushoudende bovengrond. 
 
Veldpodzolgronden: 

- Leemgehalte: leemarm en zwak lemig fijnzand; 
- Zandgrofheid: fijn; 
- Dit zijn humuspodzolgronden zonder ijzerhuidjes en met een dunne humushoudende 

bovengrond.  

Afbeelding 7. Bodemtypes plangebied 
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Hoge zwarte enkeerdgronden: 
- Leemgehalte: leemarm en zwak lemig; 
- Zandgrofheid: fijn; 
- Dit zijn dikke eerdgronden met een esdek bestaande uit zand, een hoge ligging ten 

opzichte van het grondwater (Gt IV en hoger) en een zwarte minerale eerdlaag. 
 
Bekeerdgronden: 

- Leemgehalte: leemarm en zwak lemig; 
- Zandgrofheid: fijn; 
- Dit zijn kalkloze zandgronden met een minerale eerdlaag van 15-50 cm dikte, zonder 

ijzerhuidjes, en bij een zwarte minerale eerdlaag: roest beginnend binnen 35 cm en 
doorlopend tot 120 cm of tot de Cr-horizon en hoogstens over 30 cm onderbroken (bij een 
bruine minerale eerdlaag: geen indeling naar roest). 

 
5.3.2.  Hoogteligging en afwatering 

De hoogteligging van een terrein is een belangrijk criterium bij het beoordelen van de 
geschiktheid voor de aanleg van een sportpark. Een gunstige ligging draagt bij aan een 
natuurlijke afwatering en verkleint het risico op wateroverlast. De locatie kent volgens het Actueel 
Hoogtebestand Nederland een hoogteligging die varieert van circa 6.96 meter tot 9.64 meter 
boven NAP. Binnen het totale gebied is sprake van hoogteverschillen, wat het van belang maakt 
om bij de positionering van het sportpark te kiezen voor een deelgebied met een relatief vlak 
maaiveld op een iets hoger gelegen positie. Dergelijke zones bieden de beste uitgangspunten 
voor een stabiele aanleg van sportvelden, minimaliseren het risico op wateraccumulatie en 
beperken de behoefte aan ingrijpende ophoging of drainage. Lage delen binnen het gebied, zijn 
minder geschikt zonder aanvullende maatregelen, omdat daar een verhoogd risico op 
wateroverlast of slechte draagkracht kan optreden. 

Het terrein kent een kenmerkend hoogteverschil, zichtbaar op de kaart als een lichtgroen gebied, 
dat wijst op een verhoging van ruim één meter. Dit hoogteverschil biedt kansen om het ontwerp 
van het sportpark hierop af te stemmen. Hiermee kan het sportpark beter aansluiten op het 
natuurlijke reliëf van het terrein, wordt het waterbeheer geoptimaliseerd en ontstaat een 
aantrekkelijke, overzichtelijke inrichting die de ruimtelijke kwaliteit versterk. 

 

Afbeelding 8. NAP hoogteligging 



 
 

  
Pagina 27 van 51  |  260109 25NW71001 Haalbaarheidsonderzoek sportpark Heeswijk-Dinther 

 

5.3.3.  Grondwaterstanden 

Voor de beoordeling van de 
geschiktheid van de locatie voor 
de aanleg van een kunstgrasveld 
is inzicht in de grondwaterstand 
van essentieel belang. De GHG 
(Gemiddeld Hoogste 
Grondwaterstand) in het gebied 
varieert tussen een diepte van 
30 cm en 79 cm. De rode 
gebieden op de kaart duiden op 
een lage grondwaterstand, terwijl 
de blauwe gebieden een hogere 
grondwaterstand betekenen. In 
het midden van het gebied is de 
grondwaterstand dus hoger dan 
aan de randen. 

 

Uit de eerste analyse blijkt dat het grondwaterpeil in het plangebied relatief hoog is. Om een 
adequate drooglegging te waarborgen, wordt voorgesteld de sportvelden en de aanliggende 
infrastructuur verhoogd aan te leggen, tot circa vijftig centimeter boven het huidige maaiveld. De 
werkwijze voorziet erin dat eerst de bovenste twintig centimeter van de leeflaag wordt verwijderd, 
waarna een nieuwe ophooglaag van circa zeventig centimeter wordt aangebracht. De 
vrijkomende grond kan worden hergebruikt voor het ophogen van de zones tussen de 
sportvelden en de infrastructuur, waardoor het grondverzet beperkt blijft. 

Om meer specifieke en actuele gegevens over de grondwaterstand te verkrijgen, is contact 
opgenomen met Waterschap Aa en Maas. Het waterschap beschikt echter niet over 
meetgegevens voor dit gebied omdat hier geen peilbuizen aanwezig zijn. Om een betrouwbaar 
beeld van de grondwaterstanden te krijgen, wordt geadviseerd om zo spoedig mogelijk peilbuizen 
te plaatsen. Door het monitoren van de grondwaterstand gedurende een representatieve periode 
kunnen hoogteverschillen, seizoensinvloeden en tijdelijke pieken in kaart worden gebracht, wat 
essentieel is voor een gefundeerde ontwerp- en aanlegstrategie.  

5.3.4.  Geotechniek 

Voor de aanleg van de sportvelden, gebouwen, wegen en overige infrastructuur is een voldoende 
drooglegging essentieel. Dit houdt in dat er een toereikend hoogteverschil aanwezig moet zijn 
tussen het toekomstige maaiveld en de gemiddelde grondwaterstand, om te voorkomen dat het 
terrein te nat wordt of de draagkracht van de ondergrond onvoldoende is. 

Een verhoging van het maaiveld betekent echter ook een toename van belasting op de 
ondergrond. De ondergrond moet dit extra gewicht kunnen dragen zonder dat noemenswaardige 
zettingen of stabiliteitsproblemen optreden. Indien de ondergrond uit slappe veenlagen of kleiige 
afzettingen zou bestaan, kan dit leiden tot inklinking of ongelijkmatige verzakkingen. Op basis 
van een eerste verkenning, bestaande uit boorprofielen en sonderingen, blijkt dat de ondergrond 
in het plangebied overwegend uit zand bestaat, met op grotere diepte een dunne leemlaag. Deze 
bodemopbouw biedt naar verwachting voldoende draagkracht voor de voorgestelde ophoging. In 

Afbeelding 9. Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 
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de vervolgfase van het project dient de werkwijze nader te worden onderbouwd met 
geotechnisch en geohydrologisch onderzoek. Deze onderzoeken zullen meer zekerheid bieden 
over de samenstelling en draagkracht van de ondergrond en over het gedrag van het grondwater 
bij ophoging van het terrein. 

5.4. Kabels en leidingen 

5.4.1.  Huidige kabels en leidingen 

De ligging van bestaande kabels en leidingen zijn in kaart gebracht door het doen van een KLIC-
melding. De kabels en leidingen zijn hieronder weergegeven in afbeelding 9. 

 

Afbeelding 10. Kabels en leidingen 

De volgende kabels en leidingen liggen momenteel rondom het plangebied: 

- Enexis Netbeheerder: 
o Gasleiding hoge druk; 
o Gasleiding lage druk; 
o Laagspanning; 
o Middenspanning. 

- Gemeente Bernheze: 
o Riool onder druk; 
o Riool vrij-verval. 

- Brabant Water: 
o Waterleiding. 

- E-FIBER Exploitatie B.V: 
o Datatransport 

- KPN B.V: 
o Datatransport. 

- Open Dutch Fiber B.V: 
o Datatransport. 

- Ziggo: 
o Datatransport. 
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5.4.2. Benodigde kabels en leidingen 

Bij de aanleg van een nieuw sportpark is een goede ondergrondse infrastructuur essentieel om 
alle sporttechnische en functionele onderdelen van het park goed te laten functioneren. 
Afhankelijk van de inrichting van het sportpark, zoals het aantal velden, de aanwezigheid van 
verlichting, kleedaccommodaties en installaties, worden diverse kabels en leidingen aangelegd. 
Deze vormen de ruggengraat van de technische voorzieningen en worden zoveel mogelijk 
gebundeld in kabel- en leidingstroken om onderhoud en beheer te vergemakkelijken. De 
volgende kabels en leidingen moeten worden gelegd: 

Elektriciteit: 
 Aansluitkabel hoofdvoeding (van netbeheerder naar hoofdverdeelkast); 
 Kabels voor veldverlichting (vaak per veld afzonderlijk); 
 Kabels voor terreinverlichting (langs paden en parkeerplaatsen); 
 Voedingskabels voor installaties in kleedaccommodatie (verwarming, ventilatie, douches); 
 Kabels voor scoreborden en beveiligingscamera’s (indien van toepassing). 

 
Water: 

 Hoofdaansluiting drinkwater; 
 Aansluitingen voor douches, toiletten en wasbakken in kleedgebouw; 
 Aansluiting voor beregeningsinstallatie natuurgrasvelden; 
 Aansluitingen voor buitenkranen en eventueel drinkwatertappunten. 

 
Afvoer: 

 Hemelwaterafvoer (HWA), inclusief afvoer van daken en verhardingen; 
 DWA-aansluiting (afvoer van vuilwater uit sanitair en kantine); 
 Aansluiting op gemeentelijk rioolstelsel (vrij-verval of drukriolering).  

 
Communicatie/ besturing: 

 Leiding voor internet of datanetwerk (indien kantine of beheersysteem aanwezig is); 
 Kabels voor aansturing veldverlichting of automatische beregening. 

 
Overige: 

 Leiding voor warmtepomp of bodembron (bij duurzame energievoorziening); 
 Drainageleidingen onder natuur- en kunstgrasvelden; 
 Leidingwerk ten behoeve van waterbuffering of infiltratiesysteem. 

 
Deze opsomming vormt een generiek overzicht; in de technische uitwerking (VO/DO) worden 
exacte tracés, dimensies en aansluitpunten bepaald op basis van het ontwerp en de gekozen 
installaties. Omdat netcongestie de doorlooptijden voor nutsaansluitingen verlengt, is het 
verstandig om vroegtijdig te beginnen met de aanvraag, ook als een netverzwaring nodig is. De 
aanvraagprocedure kan 1 tot 2 jaar duren en het is belangrijk om na de aanvraag te controleren 
hoeveel capaciteit er daadwerkelijk beschikbaar is in uw regio.  
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5.5. Cultuurhistorie 

Er is een historisch erf aanwezig in het plangebied (zie paragraaf 7.1). Dit deel van het 
plangebied is echter geen onderdeel van de huidige inrichting van het sportpark, waardoor dit 
geen belemmering vormt. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt zijn er daarnaast enkele 
boomstructuren en paden. Oude boomstructuren worden grotendeels hersteld en huidige 
boomstructuren blijven grotendeels behouden om de cultuurhistorie te waarborgen. 

Op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant (2025) zijn geen 
bijzondere elementen aangeduid. Ook zijn de beschikbare topografische kaarten vanaf 1815 
geraadpleegd, waaruit geen noemenswaardige bevindingen naar voren kwamen 
(www.topotijdreis.nl). Echter beschikt de Heemkundekring De Wojstap over uitgebreide gegevens 
over het gebied. Deze informatie is benut om de historische lanen en structuren zo veel mogelijk 
te reconstrueren in het ontwerp van het nieuwe sportpark, waardoor het plan aansluit bij de 
cultuurhistorische context van de omgeving. 

5.6.  Verkeer en vervoer 

Tijdens het haalbaarheidsonderzoek is het verkeersaspect van de ontwikkeling van het nieuwe 
sportpark besproken met de verkeerskundige en de beleidsmedewerker verkeer van de 
gemeente Bernheze. Uit zowel deze gesprekken als de participatieavond is gebleken dat de 
verkeersveiligheid en de toename van verkeersbewegingen belangrijke aandachtspunten zijn 
voor omwonenden. Bewoners uitten met name zorgen over de verkeersdrukte tijdens 
piekmomenten en de snelheid waarmee verkeer zich door de omgeving beweegt. 

Een belangrijk uitgangspunt is dat het sportpark autoluw wordt ingericht. Er is voor gekozen om 
geen doorgaande weg door het park te realiseren. Op het sportpark worden verschillende fiets- 
en wandelpaden gerealiseerd. Hiermee wordt aangesloten bij het gezamenlijke streven van de 
stakeholders om een veilige, overzichtelijke en duurzame inrichting te creëren waarin wandelen 
en fietsen wordt gestimuleerd en autogebruik juist wordt ontmoedigd. Het aantal auto- en 
fietsparkeerplaatsen is bepaald in overeenstemming met de specialisten van de gemeente. Deze 
hoeveelheden zijn weergegeven in paragraaf 8.1.4. 

Hoewel verkeersveiligheid een essentieel onderdeel vormt van een goed functionerend 
sportpark, vallen de diverse verkeerskundige onderzoeken buiten de scope van dit 
haalbaarheidsonderzoek. Newae is binnen dit onderzoek verantwoordelijk voor alle onderzoeken 
binnen de grenzen van het plangebied. De gemeente is verantwoordelijk voor de verkeerssituatie 
buiten het plangebied. De gemeente zal daarom nadere onderzoeken uitvoeren  om de 
toekomstige verkeersinrichting en -afwikkeling zorgvuldig te onderbouwen. 

De gemeente is al met verschillende onderzoeken bezig om de verkeerssituatie in Heeswijk-
Dinther in de toekomst te verbeteren. Binnen het haalbaarheidsonderzoek naar het sportpark is 
rekening gehouden met de oostelijke randweg van Heeswijk-Dinther die eindigt in de vorm van 
een rotonde aan het sportpark. Hiervoor wordt op dit moment onderzoek gedaan naar het 
mogelijke tracé van de oostelijke randweg. Daarnaast inventariseert de gemeente met een 
verkeersanalyse welke verkeersknelpunten er zijn binnen het wegennet van Heeswijk-Dinther en 
worden de zorgen meegenomen die de inwoners hebben geuit over de toename van de 
verkeersdruk door de ontwikkeling van het sportpark.   
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6. Externe onderzoeken 

6.1. Archeologisch onderzoek 

BAAC adviseert om bij bodemverstorende activiteiten op de locaties met een middelhoge 
archeologische verwachting een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen uit te 
laten voeren. Voor de locatie met een hoge verwachting (historisch erf) wordt een 
vervolgonderzoek in de vorm van een inventariserend veldonderzoek door middel van een 
proefsleuvenonderzoek geadviseerd. Het volledige rapport van BAAC is weergeven in bijlage 5. 

6.2. Explosievenonderzoek 

Op basis van de NGE-Atlas, het ontwerp en de historische context is de kans op aantreffen van 
NGE voor deze projectlocatie ingeschaald als laag. Op basis van het reeds beschikbare 
bronmateriaal uit de REASeuro Database kan worden gesteld dat in de omgeving van de 
projectlocatie weinig oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden. Er wordt geadviseerd om de 
regulier doorgang te laten vinden, zonder verdere maatregelen. Hierbij dient het protocol 
‘spontaan aantreffen van NGE’ in acht genomen te worden. Het volledige rapport van REASeuro 
is weergegeven in bijlage 6. 

6.3.  Quickscan Omgevingsdienst Brabant-Noord 

Het volledige rapport van de omgevingsdienst Brabant-Noord is weergegeven in bijlage 7. 

Bedrijven en milieuzonering: 
Dit aspect vormt mogelijk een belemmering voor de ontwikkeling. Een gedetailleerd akoestisch 
onderzoek is noodzakelijk. 

M.e.r.-beoordeling: 
Dit aspect vormt waarschijnlijk geen belemmering voor de ontwikkeling. 

Lucht:  
Dit aspect vormt waarschijnlijk geen belemmering voor de ontwikkeling. 

Volksgezondheid in relatie tot veehouderijen:  
Dit aspect vormt waarschijnlijk geen belemmering voor de ontwikkeling. 

Spuitzones gewasbescherming: 
Dit aspect vormt mogelijk een belemmering voor de ontwikkeling. In kaart dient te worden 
gebracht of en waar bestrijdingsmiddelen worden toegepast. Als bestrijdingsmiddelen leiden tot 
een onaanvaardbaar verblijfsklimaat dan kan hiermee mogelijk rekening worden gehouden in de 
planvorming/inrichting van het plangebied. Denk aan voldoende afstand en/of driftreducerende 
maatregelen. 

Hoogspanningslijnen: 
Dit aspect vormt geen belemmering voor de ontwikkeling. 

(Agrarische) geur: 
Dit aspect vormt waarschijnlijk geen belemmering voor de ontwikkeling. 
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Externe veiligheid: 
Dit aspect vormt geen belemmering voor de ontwikkeling. 

Geluid 
Wegverkeerslawaai: Dit aspect vormt geen belemmering voor de ontwikkeling. 

Industrielawaai/milieuzonering: Dit aspect vormt mogelijk een belemmering voor de ontwikkeling. 
Direct aan de randen van het plangebied zijn woningen gelegen die hinder kunnen ondervinden 
van de activiteiten (onder andere sport, parkeren, verkeer, kantine) die binnen het sportpark 
plaatsvinden. Hiermee kan rekening worden gehouden in de planvorming/inrichting van het 
plangebied. Denk aan voldoende afstand of ligging van hinder veroorzakende of hinder luwe 
functies/activiteiten. 

Natuur (soortenbescherming):  
Dit aspect vormt mogelijk een belemmering voor de ontwikkeling. Zie rapport. Het voorkomen 
van, en eventuele effecten op, beschermde soorten dient inzichtelijk gemaakt te worden (door 
middel van een quickscan flora en fauna) als er ingrepen plaatsvinden die eventuele effecten op 
beschermde soorten kunnen hebben zoals sloop, verlies van beplanting, intensiever gebruik van 
de planlocatie waardoor verstoring ontstaat, etcetera. Afhankelijk van de planuitvoering is 
onderzoek noodzakelijk zodat momenteel niet kan worden uitgesloten dat er geen belemmering 
bestaat met betrekking tot het onderdeel soortenbescherming. 

Natuur (gebiedsbescherming): 
Dit aspect vormt waarschijnlijk geen belemmering voor de ontwikkeling. 

Bodem: 
Dit aspect vormt mogelijk een belemmering voor de ontwikkeling. Uit historische gegevens blijkt 
dat enkele verdachte deellocaties zoals boomgaarden en (zand)wegen aanwezig zijn (geweest). 
Bij het beoogde herinrichtingsplan zijn gebouwen en ondersteunende ruimtes voorzien. In het 
kader van de toets ruimtelijke ordening dient de bodemkwaliteit ter plaatse van deze locaties 
bekend te zijn. Hiertoe dient een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740), mogelijk inclusief 
asbestonderzoek (NEN 5707), te worden uitgevoerd. Bovendien is, aanvullend op de toets 
ruimtelijke ordening, tevens ter plaatse van overige terreindelen grondverzet noodzakelijk ten 
behoeve van het herinrichtingsplan. In het kader van de aanleiding “Graven boven of beneden 
interventiewaarde” dient de bodemkwaliteit inzichtelijk te zijn. Ook hiervoor dient een verkennend 
bodemonderzoek (NEN 5740), mogelijk inclusief asbestonderzoek (NEN 5707), te worden 
uitgevoerd. 

6.4. Aanvullende externe onderzoeken 

In overleg met de gemeente is besloten om delen van onderzoeken die op locatie uitgevoerd 
moeten worden uit te stellen tot de volgende onderzoeksfase. De gemeente heeft, afgezien van 
de participatieavond, namelijk nog geen direct contact gehad met deze grondeigenaren. De 
volgende externe onderzoeken zullen daarom dus nog uitgevoerd moeten worden: ecologisch 
onderzoek, milieukundig onderzoek, proefsleuven onderzoek, akoestisch onderzoek, 
geotechnisch onderzoek, geohydrologisch onderzoek, detailmetingen en infiltratieonderzoek. 
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7. Behoefte- en capaciteitsonderzoek en Programma van 
Eisen 

In dit hoofdstuk wordt de belangrijkste informatie over het behoefte- en capaciteitsonderzoek en 
het Programma van Eisen (PvE) uiteengezet. Het volledige behoefte- en capaciteitsonderzoek is 
zichtbaar in bijlage 8 en het PvE in bijlage 9. 

In dit onderzoek wordt geanalyseerd welke faciliteiten op het beoogde sportpark aanwezig 
moeten zijn. Het gaat daarbij onder anderen om sportvelden, kantines en kleedkamers.  

Het behoefte- en capaciteitsonderzoek is verricht aan de hand van data die voortkomt uit de 
enquêtes die de sportverenigingen hebben ingevuld. Daarnaast is de leerlingenprognose gebruikt 
om de toekomstige behoefte tot 2040 te bepalen. Voor het behoefte- en capaciteitsonderzoek 
dienen richtlijnen gehanteerd te worden voor de berekening van het benodigd aantal velden en 
kleedkamers die de verenigingen nodig hebben. In eerste instantie is uitgegaan van de richtlijnen 
van KNVB, KNHB, KNLTB en KNKV. Een nadere uitwerking van deze richtlijnen en 
uitgangspunten is opgenomen in bijlage 8.  

7.1. Behoefte- en capaciteitsonderzoek 

7.1.1.  Trends en demografische ontwikkelingen 

Als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek voor de realisatie van het sportpark te Heeswijk-
Dinther wordt een behoefte- en capaciteitsonderzoek verricht. Aan de hand van dit onderzoek 
wordt in kaart gebracht welke faciliteiten nodig zijn op het nieuwe sportpark om aan de behoefte 
van alle verenigingen te voldoen. Eerst wordt het verwachte aantal leden in 2040 vastgesteld aan 
de hand van relevante trends en demografische ontwikkelingen binnen de gemeente Bernheze 
(Pronexus, 2023). Vervolgens wordt per sport de behoefte- en capaciteitsbepaling verricht voor 
het aantal sportvelden en voor het clubgebouw. Ook voor de parkeergelegenheid is een 
behoefte- en capaciteitsonderzoek verricht. 
De verwachting van de leerlingenprognose is dat het aantal basisschoolleerlingen in Heeswijk-
Dinther de komende 15 jaar zal toenemen met ongeveer 10%. Tot 2030 zal er waarschijnlijk een 
groei zijn van ongeveer 5%, die in de 10 jaar daarna stijgt tot 10%. In de situatie waarbij ook de 
basisscholen van Vorstenbosch en Loosbroek zijn meegenomen stijgt het aantal tot 2040 met 
9%. In de situatie waarbij alleen de basisschool van Vorstenbosch is meegenomen stijgt het 
aantal tot 2040 met 11%. 

Naam school 2025 2030 Groei/krimp 2040 Groei/krimp 
De Bolderik 116 124 +7% 130 +12% 
De Mozaïek 203 219 +8% 230 +13% 
‘t Palet 221 223 +1% 234 +6% 

Groeipercentage gemiddeld 5%  10% 
Tabel 2. Leerlingenprognose basisscholen Heeswijk-Dinther t.b.v. voetbal en tennis 
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Naam school 2025 2030 Groei/krimp 2040 Groei/krimp 
De Bolderik 116 124 +7% 130 +12% 
Op Weg 169 186 +10% 188 +11% 
St. Albertusschool 100 100 0% 101 +1% 
De Mozaïek 203 219 +8% 230 +13% 
‘t Palet 221 223 +1% 234 +6% 

Groeipercentage gemiddeld 5%  9% 
Tabel 3. Leerlingenprognose basisscholen Heeswijk-Dinther, Vorstenbosch en Loosbroek t.b.v. hockey 

Naam school 2025 2030 Groei/krimp 2040 Groei/krimp 
De Bolderik 116 124 +7% 130 +12% 
Op Weg 169 186 +10% 188 +11% 
De Mozaïek 203 219 +8% 230 +13% 
‘t Palet 221 223 +1% 234 +6% 

Groeipercentage gemiddeld 7%  11% 
Tabel 4. Leerlingenprognose basisscholen Heeswijk-Dinther en Vorstenbosch t.b.v. korfbal 

Tijdens het kernoverleg is besloten dat we uitgaan van de leerlingenprognose bij de behoefte- en 
capaciteitsanalyse. In deze prognose is de stijging van het aantal leden door de toekomstige 
bouw van 570 woningen in Heeswijk-Dinther, 150 woningen in Vorstenbosch en 60 woningen in 
Loosbroek echter niet opgenomen. Daarom worden zowel het aantal extra leden dat verwacht 
wordt door een toename van het aantal basisschoolleerlingen als het aantal extra leden dat 
verwacht wordt door de bouw van nieuwbouwwoningen meegenomen in de behoefte- en 
capaciteitsbepaling. In de berekeningen is geen rekening gehouden met eventuele trends binnen 
de verschillende sporten zoals de opkomst van het zaterdagvoetbal. Bij twijfelgevallen kunnen 
dergelijke argumenten echter wel een doorslag geven. 

Sport Percentage sporters Aantal extra leden 
2030/2040 

Voetbal 11.5% 138 
Hockey 1.9% 31 
Korfbal 2.9% 44 
Tennis 8.5% 102 

Tabel 5. Aantal extra sporters dankzij woningbouw 

Naar verwachting zal de combinatie van de leerlingenprognose en de nieuwbouwwoningen 
leiden tot een ledenstijging bij de voetbalvereniging van 22% in 2040. De ledenstijging bij de 
tennisvereniging is naar verwachting 24 procent. Bij de hockeyvereniging stijgt het aantal leden 
met 25% en bij de korfbalvereniging met 28%. 
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7.1.2.  Behoefte- en capaciteitsbepaling velden 

Voetbalvereniging 

Het bepalen van de organisatorische behoefte wordt gedaan aan de hand van de rekentool 
‘veldbehoefte’ van de KNVB. In bijlage 8 zijn de resultaten uit deze rekentool specifiek 
weergegeven. Volgens de richtlijn behoeftebepaling zoals vastgesteld door de KNVB, VNG en 
VSG, zijn om te voldoen aan de huidige behoefte 4 wedstrijdvelden en 3 trainingsvelden nodig. 
Dankzij de verwachte stijging van het aantal leden stijgt de behoefte in 2030 en 2040 naar 4 
wedstrijdvelden en 4 trainingsvelden. Op het nieuwe sportpark zijn dus 4 wedstrijdvelden en 4 
trainingsvelden nodig om te kunnen voldoen aan de behoefte op lange termijn. 

De technische behoefte wordt bepaald door het aantal speeluren dat een vereniging nodig heeft. 
Wanneer een veld te veel bespeeld wordt, dan kan het zijn dat de kwaliteit van het veld niet meer 
voldoet aan de eisen en richtlijnen van de KNVB. Verschillende type velden kunnen een 
verschillende speeldruk aan. De technische behoefte aan voetbalvelden is bepaald op basis van 
speeluren en ledengroei richting 2030 en 2040. Uit vijf onderzochte varianten blijkt dat in de 
huidige situatie overal overcapaciteit is (zie bijlage 8). Richting 2030 en 2040 neemt deze af door 
de verwachte groei van het aantal leden. Varianten 2, 4 en 5 voldoen zowel nu als in de toekomst 
aan de technische en organisatorische behoefte. 

 Wedstrijdveld 
(W) 

Trainingsveld 
(T) 

Kunstgrasveld 
(K) 

Hybrideveld Totaal  

Variant 1 2 1 2 0 5 
Variant 2 2 2 2 0 6 
Variant 3 3 2 1 0 6 
Variant 4 3 3 1 0 7 
Variant 5 2 2 1 1 6 

Tabel 6. Aantal voetbalvelden gezien technische behoefte 

Vooruitkijkend naar 2040 neemt de technische overcapaciteit van variant 2, 4 en 5 verder af door 
de verwachte aanwas van leden. De overcapaciteit van variant 2 daalt daardoor naar 900 uur, die 
van variant 4 naar 300 uur en die van variant 5 naar 208 uur. Daarnaast beschikken alle 
varianten over minimaal 4 wedstrijd- en 4 trainingsvelden doordat kunstgrasvelden of 
hybridevelden aanwezig zijn. Variant 2, 4 en 5 bieden dus voldoende capaciteit om te voldoen in 
zowel de organisatorische als technische behoefte van de toekomst.  

Newae adviseert variant 2, waarbij wel rekening gehouden moet worden met de reservering van 
ruimte voor de aanleg van een extra veld. Deze behoefte- en capaciteitsberekening is namelijk 
gebaseerd op een periode van 15 jaar. Ontwikkelen voor na die termijn zijn niet in kaart gebracht, 
wat zou kunnen betekenen dat later extra ruimte noodzakelijk is. Daarbij moet wel de 
kanttekening geplaatst worden dat in deze behoefte- en capaciteitsberekening naar een periode 
tot 2040. Variant 2, aangevuld met de reservering voor een extra veld in de toekomst, heeft ook 
de voorkeur van de vertegenwoordigers van de voetbalverenigingen. 
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Tennisvereniging 

Omdat de tennisvereniging geen gegevens heeft aangeleverd, is uitgegaan van het potentiële 
aantal tennissers in Heeswijk-Dinther. Op basis van het gemeentelijk gemiddelde (8,5% KNLTB-
leden) zijn er circa 740 tennissers, wat neerkomt op een behoefte aan 9 banen (1 baan per 90 
leden). Met de verwachte groei stijgt het aantal leden naar circa 880 in 2030 en 920 in 2040, wat 
een behoefte oplevert van respectievelijk 10 en 11 banen. Voor de korte termijn is de aanleg van 
10 banen voldoende, mits ruimte wordt gereserveerd voor een elfde baan en er een goede 
balans tussen tennis en padel wordt afgewogen in de planvorming. 

Hockeyvereniging 

Op basis van de KNHB-richtlijnen en het huidige aantal teams van MHC HDL is berekend dat 
één hockeyveld momenteel volstaat voor zowel wedstrijden als trainingen (met de aanname dat 
veteranenteams niet trainen). Met een verwachte groei van 190 naar circa 230 leden in 2030 en 
238 leden in 2040 stijgt het aantal teams van 12 naar 16 à 17. Daarmee neemt de veldbehoefte 
toe naar ongeveer 1,2 veld (zie bijlage 8). Om in de toekomst voldoende capaciteit te behouden, 
wordt geadviseerd naast één volwaardig wedstrijdveld een kwart tot half extra veld te realiseren, 
zodat de vereniging ook bij verdere groei in de trainings- en wedstrijdbehoefte kan blijven 
voorzien. 

Korfbalvereniging 

Op basis van de KNKV-norm van 21 normteams per twee kunstgrasvelden heeft KV Altior met 
14,5 normteams momenteel twee kunstgrasvelden nodig. De twee veteranenteams die 
doordeweeks spelen zijn hierbij niet meegenomen. Door de verwachte ledengroei stijgt het aantal 
leden naar circa 318 in 2030 en 328 in 2040, wat een toename betekent van respectievelijk 24% 
en 28%. Hierdoor neemt het aantal normteams toe naar 18 in 2030 en 19 in 2040. Ondanks deze 
groei blijft de behoefte van de vereniging gelijk op twee kunstgrasvelden, omdat het aantal 
normteams ook in 2040 nog onder de grens van 21 blijft. 

7.1.3.  Behoefte- en capaciteitsbepaling gebouwen 

Door de kerngroep is besloten dat de voetbalvereniging, de hockeyvereniging en de 
korfbalvereniging een gezamenlijk gebouw krijgen. Voor de behoefte- en capaciteitsanalyse voor 
dit gebouw is de optelsom van het aantal leden van al deze verenigingen genomen. Op basis 
daarvan is het gemiddeld aantal personen in de kantine tijdens piekuren bepaald en het aantal 
bezoekers. Op basis hiervan zijn de oppervlaktes van alle sport gerelateerde ruimten en niet-
sport gerelateerde ruimten bepaald. De oppervlaktes voor alle benodigde ruimten in dit 
gezamenlijke gebouw voor de behoefte in 2040 zijn weergegeven in bijlage 8. In onderstaande 
tabel zijn de afmetingen van het gezamenlijke gebouw weergegeven. 

Newae heeft berekeningen gemaakt voor het benodigde aantal vierkante meters gebouwen op 
basis van verschillende richtlijnen van de sportbonden. Deze oppervlakten zijn weergegeven in 
onderstaande tabel. De oppervlakten voor de voetbal- hockey- en korfbalvereniging zijn 
onderaan de tabel bij elkaar opgeteld, omdat deze sportverenigingen waarschijnlijk een 
gezamenlijk gebouw zullen krijgen. De rijen ‘tennisvereniging’ en ‘gezamenlijk gebouw’ zijn 
dankzij de samenvoeging de relevante gegevens in deze tabel. De tennisvereniging krijgt een 
apart gebouw. 
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Omdat de investering in gebouwen een investering is die voor een langere termijn gedaan wordt, 
baseren wij ons op het aantal velden/banen, het gemiddeld aantal personen in de kantine tijdens 
piekuren en het aantal bezoekers in 2040. De tabel is opgesplitst in een deel sport gerelateerd en 
een deel niet-sport gerelateerd. Dit onderscheid is gemaakt om later een demarcatie te kunnen 
maken in beheer en exploitatie. 

 Netto sport 
gerelateerd 

Netto niet-
sport-

gerelateerd 

Netto totaal 
vloeroppervlak 

Bruto totaal 
vloeroppervlak 

Tennisvereniging 64 m2 211 m2 275 m2 332 m2 
Gezamenlijk gebouw 
voetbal-, hockey en 
korfbalvereniging 

591 m2 1.440 m2 1.761 m2 2.130 m2 

Tabel 7. Totaal bruto vloeroppervlak 

 

Het idee is om aangrenzend aan 
het gebouw drie tribunes te 
realiseren langs de drie gevels 
van de kantine die direct aan de 
speelvelden grenzen. In 
afbeelding 11 is ter illustratie het 
clubgebouw van 
voetbalvereniging EGS ’20 Grave 
opgenomen. Dit voorbeeld geeft 
een representatieve indruk van 
één zijde van de beoogde 
ruimtelijke en architectonische 
uitwerking van het beoogde 
tribuneconcept voor het nieuwe 
sportpark. 
 

7.1.4.  Behoefte- en capaciteitsbepaling parkeergelegenheden 

Het aantal parkeerplaatsen voor het sportpark is berekend op basis van het netto sportoppervlak 
van de velden, waarbij is uitgegaan van de CROW-richtlijn van maximaal 27 autoparkeerplaatsen 
per hectare. Met 6 voetbalvelden, 6 tennisbanen, 4 padelbanen, 1,5 hockeyveld en 2 
korfbalvelden komt het totale sportoppervlak op circa 6,3 hectare, wat neerkomt op 170 
parkeerplaatsen. Voor fietsen is uitgegaan van gemiddeld 64 fietsparkeerplaatsen per hectare, 
wat resulteert in 405 plekken. 

Uit de enquêtes blijkt echter dat er momenteel 235 autoparkeerplaatsen en 510 
fietsparkeerplaatsen zijn, terwijl sportverenigingen al aangeven een tekort te ervaren. Daarom is 
geadviseerd om voor auto’s uit te gaan van de richtlijn van 170 plaatsen en daarnaast een 
overloopparkeerplaats te realiseren voor piekmomenten, om zo veilige parkeeromstandigheden 
te waarborgen. Voor fietsen wordt aanbevolen 500 plaatsen bij het gezamenlijke gebouw voor 
voetbal, hockey en korfbal te realiseren en 50 plaatsen bij de tennisvereniging, zodat het tekort 
wordt verkleind en fietsen gestimuleerd worden. 

Afbeelding 11. Voorbeeld beoogde tribune 
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7.2. Programma van Eisen 

Het PvE is toegevoegd als bijlage 9. In dit rapport wordt voor alle sportverenigingen die op het 
toekomstige sportpark zullen worden gehuisvest een programma van Eisen (PvE) opgesteld. 
Verder worden hoofdstukken gewijd aan algemene werkzaamheden, wensen van overige 
stakeholders en overige inrichting. De PvE’s zijn opgesteld op basis van de adviezen van Newae. 
Deze adviezen zijn grotendeels gebaseerd op richtlijnen die zijn vastgesteld door de KNVB, 
KNLTB, KNHB en KNKV, maar wijken in sommige gevallen af. De reden van afwijking zijn 
verwerkt in de bijlage 8. Daarnaast wordt in kaart gebracht welke aanvullende wensen en eisen 
de stakeholders hebben. Indien verenigingen of stakeholders afwijkende wensen hebben, zijn 
deze wensen in het rood weergegeven onder de richtlijn/het advies. Op deze manier is zichtbaar 
wat de richtlijn van de sportbonden/het advies van Newae is en wat de aanvullende wens van de 
vereniging is. 
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8. Schetsontwerpen 

8.1. Variant A 

Het schetsontwerp variant A is tot stand gekomen door een systematische benadering waarbij 
alle relevante randvoorwaarden in kaart zijn gebracht. Op basis hiervan zijn, in samenspraak met 
vakspecialisten van de gemeente, het waterschap en de betrokken sportverenigingen, drie 
ontwerpvarianten opgesteld. Deze varianten zijn nader uitgewerkt op tekening en besproken met 
de betrokken partijen. Naar aanleiding van deze bespreking is een vierde, geoptimaliseerde 
variant ontwikkeld, aangeduid 
als variant A. Variant A is 
door de stakeholders 
ontwikkeld als 
voorkeursvariant en heeft een 
parkachtige variant die goed 
in de omgeving past en niet 
alleen ingericht is op sport 
maar op multifunctioneel 
ruimtegebruik. Variant A is 
weergeven in afbeelding 12. 
De uitvergrote versie is 
opgenomen in bijlage 10.  

8.2. Variant B 

Het schetsontwerp variant B is opgesteld naar aanleiding van het verzoek van het college om 
een compacter ingerichte variant in beeld te brengen. De focus ligt op het beperken van de 
benodigde ruimten en het efficiënter benutten van de beschikbare gronden. In samenspraak met 
de projectgroep, 
vakspecialisten van de 
gemeente, het waterschap en 
de betrokken 
sportverenigingen is een 
alternatief ontwerp 
ontwikkeld. Variant B vormt 
daarmee de compacte 
tegenhanger van variant A en 
wordt gebruikt om de 
ruimtelijke en financiële 
consequenties van een 
compacter sportpark 
inzichtelijk te maken. Variant 
B is weergeven in afbeelding 
13. De uitvergrote versie is 
opgenomen in bijlage 10.  

Afbeelding 12. Schetsontwerp variant A 

Afbeelding 13. Schetsontwerp variant B 
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8.3. Variant C 

Variant C is ontwikkeld nadat in de kerngroep de wens is uitgesproken om een minder compacte 
tussenvariant met meer uitbreidingsmogelijkheden in beeld te brengen. Naar aanleiding van de 
vraag vanuit de gemeente, is een tussenvariant opgesteld waarin een groter park aanwezig is en 
meer ruimte tot uitbreidingsmogelijkheden zijn maar toch rekening is gehouden met de totaal 
benodigde ruimte. Daarmee is variant C een tussenvariant die zowel recht doet aan de ambitie 
voor een groen, landschappelijk ingepast sportpark als aan de wens om het ruimtebeslag en de 
kosten te beperken. Variant C is een compact sportpark met een parkachtige uitstraling en 
combineert sterke punten van variant A en B. Net als de andere varianten wordt variant C 
gebruikt om de ruimtelijke en financiële consequenties van het sportpark inzichtelijk te maken. 
Variant C is weergeven in afbeelding 14. De uitvergrote versie is opgenomen in bijlage 10.  

 

Afbeelding 14. Schetsontwerp variant C 
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9. Investeringskosten 
In dit hoofdstuk worden de investeringskosten van variant A, B en C in kaart gebracht en met 
elkaar vergeleken. Daarnaast worden mogelijke subsidies genoemd waarmee de investering 
deels kan worden bekostigd. De investeringskosten van variant A zijn weergegeven in tabel 8, de 
investeringskosten van variant B zijn weergegeven in tabel 9 en de investeringskosten van 
variant C zijn weergegeven in tabel 10. Alle bedragen zijn exclusief BTW. De volledige 
investeringsbegroting is weergegeven in bijlage 11. 

 

 

 

 

 

 

Op basis van de berekeningen kan worden geconcludeerd dat de investeringskosten van variant 
A het hoogste zijn. De investeringskosten van variant B zijn € 5.400.000 lager dan die van variant 
A. De totale investeringskosten van variant C zijn € 4.900.000 lager dan die van variant A en in 
totaal € 500.000 hoger dan die van variant B. De investeringskosten van variant B en C 
verschillen niet veel van elkaar, waarbij variant A een significant hogere investering betreft. Het 
verschil in kosten tussen B en C zit in de Grondverwerving, plankosten, bouw- en woonrijp 
maken, deze kosten komen ten goede aan het substantieel groter zijn van het park wat meer 
aanwendingsmogelijkheden heeft voor andere doelgroepen dan de sportverenigingen. In 
hoofdstuk 10 is een vergelijkend overzicht weergegeven waarin alle verschillen duidelijk zijn 
weergegeven.  

9.1. Subsidies  

Om de investeringskosten te drukken kunnen verschillende subsidies worden aangevraagd. 
Subsidies die mogelijk kunnen worden aangevraagd zijn: 

- BOSA-regeling (voor verenigingen); 
- SPUK-regeling (voor gemeenten); 
- DUMAVA; 
- SamenSpeelFonds; 
- Subsidieregeling Levendig Brabant; 
- Van Goed naar Goud. 

Onderdelen Kosten 

Grondverwerving, plankosten, 
bouw- en woonrijp maken 

€ 12.500.000 

Sportvelden en gebouwen € 16.300.000 

Totaal € 28.800.000 

Onderdelen Kosten 

Grondverwerving, plankosten, 
bouw- en woonrijp maken  

€ 17.900.000 

Sportvelden en gebouwen € 16.300.000 

Totaal € 34.200.000 

Tabel 8. Investeringskosten variant A Tabel 9. Investeringskosten variant B 

Onderdelen Kosten 

Grondverwerving, plankosten, 
bouw- en woonrijp maken 

€ 13.000.000 

Sportvelden en gebouwen € 16.300.000 

Totaal € 29.300.000 

Tabel 10. Investeringskosten variant C 
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10. Vergelijking variant A, B en C 
Hieronder is een vergelijkingsmatrix weergegeven. De tabel vormt een overzicht van de 
verschillen tussen variant A, B en C.  

Nr. Onderdeel Variant A Variant B Variant C 

1.  Grond- en 
ruimtegebruik 

   

1.1  Oppervlak sportpark 36 ha 23.2 ha 25.2 ha 
1.2 Benodigde 

grondaankoop 
29.5 ha 22.3 ha (24.4)* 22.5 ha (24.4)* 

1.3 Uitbreidingsmogelijk 
heden 

Uitbreiding voor alle 
gewenste faciliteiten 
mogelijk 

Geen uitbreiding voor 
voetbalveld mogelijk 

Uitbreiding voor alle 
gewenste onderdelen 
mogelijk 

1.4 Ruimtelijke opzet Meest ruimte variant Meest compacte Tussenvariant 

2.  Groen en 
landschappelijke 
kwaliteit 

   

2.1 Oppervlakte groen 
exclusief velden 

25 ha 13 ha 15 ha 

2.2 Aantal extra nieuwe 
bomen 

235 188 240 

2.3 Toename groen in m² 
per woning 

+ 18 m²/woning + 10 m²/woning + 11 m²/woning 

2.4 Landschappelijke 
inpassing 

Sportpark past goed in 
landschappelijke 
omgeving 

Sportpark heeft een 
meer stedelijke 
uitstraling  

Sportpark heeft zowel 
landschappelijke als 
stedelijke kenmerken 

3.  Functionaliteit    

3.1  Indeling velden/banen Veel ruimte tussen 
velden en banen 

Voldoende ruimte 
tussen velden en 
banen, maar compacter 
dan variant A 

Voldoende ruimte 
tussen velden en 
banen, maar compacter 
dan variant A 

3.2 Ruimte voor 
aanvullende functies 

Veel ruimte voor 
aanvullende functies 

Ruimte voor 
aanvullende functies 

Ruimte voor 
aanvullende functies 

3.3 Flexibiliteit gebruik 
velden 

Flexibele inzet mogelijk Flexibele inzet mogelijk Flexibele inzet mogelijk 

4.  Investering    

4.1  Grondverwerving, 
plankosten, bouw- en 
woonrijp maken  

€ 17.900.000  € 12.500.000 € 13.000.000 

4.2 Sportvelden en 
gebouwen  

€ 16.300.000 € 16.300.000 € 16.300.000 

4.3 Totale 
investeringskosten 

€ 34.200.000 € 28.800.000 € 29.300.000 

Tabel 11. Vergelijkingsmatrix variant A, B en C 

* Uitgangspunt is het splitsen van particuliere percelen. Indien percelen niet gesplitst kunnen worden dient het aantal ha dat tussen 
haakjes genoemd wordt aangekocht te worden. Dit is momenteel niet opgenomen in de investeringskosten. 
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11. Conclusie en aanbevelingen 

11.1. Conclusie  

De onderzoeksvraag die Newae had opgesteld met betrekking tot dit haalbaarheidsonderzoek 
luidt: ‘in hoeverre is de realisatie van een nieuw sportpark aan de locatie 
Koffiestraat/Hommelsedijk in Heeswijk-Dinther haalbaar?’ Op basis van de uitgevoerde analyses 
en onderzoeksresultaten kan de gemeenteraad concluderen of de realisatie van het nieuwe 
sportpark haalbaar is en een ‘go’ geven voor de vervolgstappen. In dit conclusiehoofdstuk wordt 
allereerst ingegaan op de samenwerking gedurende het proces. Vervolgens worden de 
belangrijkste resultaten samengevat. Daarbij is van belang dat voor deze locatie drie ruimtelijke 
varianten zijn uitgewerkt en met elkaar zijn vergeleken: een ruim opgezette parkvariant (variant 
A), een compact ingerichte variant (variant B) en een tussenvariant (variant C). Deze varianten 
geven samen de bandbreedte van de ruimtelijke en financiële mogelijkheden op deze locatie 
weer. 

De samenwerking binnen de kerngroep verliep constructief en efficiënt. Alle betrokken 
stakeholders toonden een hoge mate van coöperativiteit en begrip voor elkaars belangen. De 
sportverenigingen hielden rekening met zowel de onderlinge belangen als die van de gemeente 
en het waterschap, wat bijdroeg aan een open en respectvolle dialoog. Daarnaast werd duidelijk 
dat de verenigingen ook rekening willen houden met de buurtbewoners en de omgeving. Dankzij 
deze positieve dynamiek verliepen de bijeenkomsten soepel en werd telkens op een gerichte 
manier vooruitgang geboekt. De gezamenlijke inzet en het wederzijds begrip hebben de route 
naar het gezamenlijke doel versterkt en de basis gelegd voor een gedragen besluitvorming. 

De nieuwe planlocatie beschikt over voldoende ruimtelijke mogelijkheden voor alle betrokken 
verenigingen. De mogelijkheid om aanvullende gebruikers te huisvesten is bij variant B kleiner. 
De ligging en omvang van het terrein maken in alle drie de varianten een logische en doelmatige 
inrichting mogelijk die past bij de ambities van de betrokken partijen. De varianten verschillen 
onderling vooral in ruimtebeslag, mate van parkachtige uitstraling, compactheid en 
uitbreidingsmogelijkheden, maar tonen gezamenlijk aan dat het Programma van Eisen ruimtelijk 
inpasbaar is binnen het plangebied. 

Tijdens de participatieavond zijn aandachtspunten naar voren gebracht dankzij de zorgen, vragen 
en opmerkingen van omwonenden en andere belanghebbenden. De aandachtspunten zijn 
meegenomen in de verdere planuitwerking. De aandachtspunten vormen geen belemmeringen 
die ertoe kunnen leiden dat het project onhaalbaar wordt. Het merendeel van de stakeholders is 
positief over de ontwikkeling en onderstreept de meerwaarde voor sport en gemeenschap. 

De plannen sluiten aan op de Omgevingsvisie Bernheze 2040. Samengevat biedt de aanleg van 
een nieuw sportpark in Heeswijk-Dinther in alle drie de varianten kansen om de ambities uit de 
omgevingsvisie waar te maken, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, bewegen, landschap 
en klimaatadaptatie. De mate waarin hierop wordt gescoord verschilt echter per variant: zo 
bieden de parkachtige varianten A en C meer ruimte voor groenstructuren en verblijfsgebieden, 
terwijl in variant B hier minder ruimte voor is. In de vervolgfase dient bij de keuze en uitwerking 
van de voorkeursvariant nadrukkelijk te worden geborgd dat de kernambities uit de 
omgevingsvisie daadwerkelijk worden gerealiseerd. 
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Het nieuwe sportpark in Heeswijk-Dinther biedt in potentie goede mogelijkheden om aan te 
sluiten bij de algemene beleidsplannen van de gemeente Bernheze op het gebied van 
gezondheid, sociale verbinding, duurzaamheid en natuurinclusief ontwerp. Afhankelijk van de 
uiteindelijk te kiezen variant kan de inrichting van het sportpark in meer of mindere mate 
bijdragen aan een groene, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving, waarbij sport, 
recreatie en klimaatadaptatie worden gecombineerd. Variant A en C bieden hier wederom meer 
mogelijkheden dan variant B. Daarmee kan de realisatie van het sportpark, bij een zorgvuldige 
uitwerking, in lijn worden gebracht met het algemene gemeentelijke beleid en is het vanuit 
beleidsmatig oogpunt haalbaar. 

De planvorming vindt plaats in een gebied waar externe ontwikkelingen spelen. De oostelijke 
randweg en een nieuwe rotonde worden aangelegd. Deze ontwikkeling heeft in alle varianten een 
positieve invloed op de bereikbaarheid en daarmee op de haalbaarheid. Nieuwe externe 
ontwikkelingen kunnen de ruimtelijke kwaliteit versterken, maar ook nieuwe aandachtspunten met 
zich meebrengen. Op basis van de huidige inzichten wordt echter geen belemmering voor de 
haalbaarheid verwacht. 

Ten noorden van het plangebied bevindt zich een ecologisch waardevol natuurgebied. Dit brengt 
eisen met zich mee ten aanzien van het beperken van geluids- en lichthinder richting deze 
omgeving. Met een zorgvuldig ontworpen en landschappelijk ingepast plan kan een goede balans 
worden gevonden tussen sportieve functies en bescherming van natuurwaarden. Variant A en C 
bieden door hun ruimere groenstructuren relatief meer mogelijkheden voor een robuuste 
landschappelijke overgang; in de compactere variant B is in mindere mate dezelfde balans te 
realiseren, maar vraagt dit om een zorgvuldige inrichting van de randen en een nauwkeurige 
positionering van velden en verlichting. In alle varianten geldt dat natuurwaarden nadrukkelijk 
sturend moeten zijn bij de verdere uitwerking. 

De bodem- en waterhuishoudkundige analyse laat zien dat het plangebied geschikt is voor de 
realisatie van een sportpark, mits rekening wordt gehouden met hoogteverschillen en de relatief 
hoge grondwaterstand. Door de sportvelden en infrastructuur op te hogen, kan wateroverlast 
worden beperkt en voldoende draagkracht worden gegarandeerd. De exacte mate en locatie van 
ophoging en waterberging kan per variant verschillen, maar vormt geen principieel obstakel. 
Verdere geotechnische en geohydrologische onderzoeken zijn nodig om de ophoging en aanleg 
definitief te onderbouwen, maar op basis van de huidige gegevens vormt de bodem- en 
waterhuishoudkundige situatie geen belemmering voor de haalbaarheid van het sportpark. 

De analyse van de verkeerssituatie rondom de locatie toont aan dat de realisatie van het 
sportpark haalbaar is, mits de verkeersafwikkeling in de omgeving zorgvuldig wordt geregeld. 
Gesprekken met de gemeente en input van omwonenden laten zien dat de toename van 
verkeersbewegingen en snelheid belangrijke aandachtspunten zijn. Door maatregelen te treffen 
die de verkeersveiligheid waarborgen, kan de omgeving geschikt worden gemaakt om de extra 
verkeersdruk op te vangen zonder noemenswaardige risico’s voor de veiligheid of leefbaarheid. 
Hiermee vormt verkeer geen belemmering voor de haalbaarheid van het project. 

De tot nu toe uitgevoerde externe onderzoeken, waaronder archeologisch onderzoek, 
explosievenonderzoek en de quickscan van de Omgevingsdienst Brabant-Noord, geven geen 
aanwijzingen dat de ontwikkeling van het sportpark op de locatie Koffiestraat/Hommelsedijk niet 
haalbaar is. Belemmeringen die mogelijk voortkomen uit toekomstige onderzoeken leiden naar 
verwachting niet tot onhaalbaarheid van het project, maar kunnen wel extra maatregelen en 
daarmee aanvullende kosten met zich meebrengen. Verdere onderzoeken zijn nodig om deze 
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aspecten volledig inzichtelijk te maken. Dit geldt voor alle varianten, al kan de exacte impact per 
variant verschillen. 

Uit het behoefte- en capaciteitsonderzoek blijkt dat het plangebied ruim voldoende capaciteit 
biedt om te voldoen aan de toekomstige behoeften van alle betrokken verenigingen tot 2040. Er 
is, binnen elk van de drie varianten, voldoende ruimte voor het vereiste aantal velden, banen, 
gebouwen en parkeerplaatsen, waarbij ook rekening is gehouden met de verwachte groei door 
leerlingenaantallen en nieuwbouwprojecten. De aantallen die Newae adviseert zijn in paragraaf 
11.2.1 weergegeven in tabel 19. Het terrein biedt daarnaast in variant A en C mogelijkheden voor 
een ruimere, parkachtige opzet en voor eventuele uitbreiding, bijvoorbeeld door de toevoeging 
van extra velden, banen of een sporthal. Variant B heeft ook een park, maar de parkachtige 
structuur is in mindere zichtbaar en de mogelijkheden tot uitbreiding zijn beperkter.  

Uit het opgestelde Programma van Eisen blijkt dat de betrokken verenigingen enkele aanvullende 
wensen hebben geformuleerd die afwijken van de geldende richtlijnen van de sportbonden en de 
adviezen van Newae. Het is aan de gemeenteraad om te beoordelen in welke mate deze wensen 
worden overgenomen en meegenomen in de verdere planvorming. Daarbij bestaat de 
mogelijkheid dat de verenigingen een deel van de realisatiekosten van hun wensen zelf dragen, 
waarbij de uiteindelijke invulling hiervan in overleg met de gemeente wordt vastgesteld. Het 
Programma van Eisen vormt in alle gevallen de inhoudelijke basis voor de verdere uitwerking van 
de varianten. 

Per variant zijn de investeringskosten in kaart gebracht. Voor variant A bedragen de totale 
investeringskosten € 34.200.000, voor variant B € 28.800.000 en voor variant C € 29.300.000. 
Alle bedragen zijn exclusief BTW. Subsidies, bijdragen van derden, zoals bijvoorbeeld het 
waterschap en mogelijke cofinanciering door verenigingen zijn belangrijke randvoorwaarden om 
de financiële haalbaarheid van de toekomstige voorkeursvariant te borgen. 

Aan de hand van bovenstaande conclusies kan de gemeenteraad antwoord geven op de 
hoofdvraag en besluiten of de realisatie van een nieuw sportpark op de locatie 
Koffiestraat/Hommelsedijk haalbaar is. De kern van de besluitvorming verschuift daarmee van de 
vraag of het sportpark kan worden gerealiseerd naar de vraag in welke vorm. Indien de 
gemeenteraad een go geeft, is het van belang dat een keuze wordt gemaakt tussen de drie 
uitgewerkte varianten: variant A met maximale parkbeleving en ruimtelijke kwaliteit, variant B met 
compactheid en kostenbeheersing en variant C gebalanceerde tussenvariant sterke punten van 
variant A toevoegt aan de compactheid van variant B. De aanbevelingen in paragraaf 11.2 geven 
richting aan het benodigde vervolgonderzoek en de nadere uitwerking, zodat de door de 
gemeenteraad gekozen voorkeursvariant inhoudelijk, ruimtelijk, financieel en maatschappelijk 
zorgvuldig kan worden onderbouwd. 
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11.2. Aanbevelingen 

In deze paragraaf worden op basis van de conclusies van het haalbaarheidsonderzoek concrete 
aanbevelingen gedaan voor de verdere ontwikkeling van het sportpark in Heeswijk-Dinther. Het 
doel is om te komen tot een integrale en toekomstbestendige invulling van het sportpark, waarin 
zowel de behoeften van de betrokken sportverenigingen als de ruimtelijke, ecologische en 
maatschappelijke context van het gebied worden meegenomen. 

De aanbevelingen zijn gestructureerd rondom de uitwerking van het sportpark, de financiële 
haalbaarheid, de sportparkinrichting, veiligheid, verkeer en mobiliteit, vervolgonderzoek en 
monitoring. De aanbevelingen gelden in de kern voor alle drie de varianten. Per variant verschilt 
echter hoe deze aanbevelingen concreet worden uitgewerkt en welke investeringskosten 
daarmee gemoeid zijn. 

11.2.1.  Uitwerking sportpark 

- Hanteer de in tabel 12 weergegeven aantallen voor velden, banen, gebouwen en 
parkeerplaatsen als programmatische basis voor de verdere planuitwerking. Deze 
aantallen borgen dat het sportpark voldoet aan de toekomstige behoefte van de 
verenigingen en zorgen voor een doelmatig en toekomstbestendig gebruik van de ruimte. 

- Leg in het besluit van de gemeenteraad vast dat het programma van eisen (velden, 
gebouwen, parkeren) het uitgangspunt vormt voor de uitwerking van de voorkeursvariant. 

- Reserveer binnen het plangebied ruimte voor toekomstige uitbreidingen, zoals extra 
velden, banen of een sporthal, zodat op lange termijn kan worden ingespeeld op groei 
van verenigingen en nieuwe functies. Let op: de mogelijkheden tot uitbreiding verschillen 
per variant. 

- Neem in het vervolgtraject een besluit of aanvullende binnen- en nevenfuncties (zoals een 
sporthal en maatschappelijke functies als Jong Nederland, biljart, toneel e.d.) vanaf de 
start worden gerealiseerd of later gefaseerd worden toegevoegd. Zorg dat in alle gevallen 
voldoende ruimte gereserveerd blijft. 

Sportvereniging Aantal velden/banen 
Voetbalvereniging 2 kunstgrasvelden 

2 wedstrijdvelden 
2 trainingsvelden 

Tennisvereniging 6 roodzand kunstgrasbanen 
4 padelbanen 

Hockeyvereniging 1 dryhockey kunstgrasveld 
Half zand kunstgrasveld 

Korfbalvereniging 2 zand kunstgrasvelden (plus 8 meter tussenstrook) 
Sportvereniging Afmetingen clubgebouw 
Gezamenlijk (voetbal, hockey, korfbal) 2.130 m2 
Tennisvereniging 332 m2 
Parkeerplaatsen Aantal parkeerplaatsen 
Autoparkeerplaatsen gezamenlijk (alle 
verenigingen) 

170 autoparkeerplaatsen 
50 auto’s overloopparkeerplaats 

Fietsparkeerplaatsen gezamenlijk (voetbal, 
hockey en korfbal) 

500 fietsparkeerplaatsen 

Fietsparkeerplaatsen tennisvereniging 50 fietsparkeerplaatsen 
Tabel 12. Behoefte- en capaciteit  
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11.2.2.  Financiën 

- Bepaal wat het effect van deze investering en instandhouding van dit sportpark is op de 
gemeentelijke begroting.  

- Mogelijkheden voor subsidies en bijdragen uit onder meer landelijke regelingen, evenals 
eventuele cofinanciering door verenigingen moeten in kaart gebracht worden.  

- Aanbevolen wordt om te onderzoeken in hoeverre water-gerelateerde maatregelen 
binnen het sportpark kunnen worden meebetaald door het waterschap en/of via het 
GRP/PWR.  

11.2.3.  Sportparkinrichting 

- Creëer een parkachtige opzet met multifunctioneel gebruik, waarin sporten, spelen, 
bewegen en sociale ontmoeting voor jong en oud samenkomen. Let op: de mate van 
parkachtige opzet met multifunctioneel gebruik hangt af van welke variant gekozen wordt.  

- Neem een besluit over de uitgangspunten voor de sportvoorzieningen, waarbij 
bondsnormen en het advies van Newae als basis dienen, maar de specifieke wensen van 
de verenigingen uit het PvE in ogenschouw moeten worden meegenomen en afgewogen. 

- Realiseer efficiënt ruimtegebruik door velden en gebouwen geschikt te maken voor 
meerdere doelgroepen en dagelijks gebruik, ook buiten de reguliere verenigingsuren. 

- Hoog de terreinen waar de sportvelden worden aangelegd op om hinder van de hoge 
grondwaterstand te voorkomen. 

- Versterk landschappelijke kwaliteit door aan te sluiten op bestaande groenstructuren en 
zichtlijnen en creëer een zachte overgang naar het omliggende buitengebied. Let op: de 
mate waarin dit mogelijk is hangt af van welke variant gekozen wordt. 

- Ontwerp het sportpark als een groene, uitnodigende omgeving met vrij toegankelijke 
routes en verblijfsplekken die sport, spel en ontmoeting stimuleren. 

- Voeg een landschapsarchitect toe aan het ontwerpteam om een integraal landschappelijk 
en ecologisch ontwerp op te stellen, zodat de gestelde ambities voor natuur, 
groenbeleving en klimaatadaptatie daadwerkelijk worden geconcretiseerd. 

- Duurzaam en toekomstbestendig ontwerpen door energiezuinige voorzieningen te 
gebruiken, circulaire materialen toe te passen en licht- en geluidsoverlast te beperken. 

- Klimaatadaptieve inrichting toepassen door slim waterbeheer te integreren, zoals 
waterberging onder velden en door vergroening voor verkoeling en biodiversiteit. 

- Veranker duurzaamheid door klimaatadaptieve inrichting, circulair materiaalgebruik en 
biodiversiteit. 

- Stimuleer duurzame mobiliteit met veilige fiets- en wandelroutes richting het park. 
- Verminder energieverbruik en CO₂-uitstoot door LED verlichting, zonnepanelen en 

duurzame verwarmingssystemen. 
- Op basis van de doorrekening en de beoordeling door de rioolbeheerder en de 

projectleider civiel van Dinthers Erf (Hommelsedijk/Nobisweg), wordt geadviseerd om de 
watergang met de overstort door het sportpark aan te leggen en te overkluizen. 
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11.2.4.  Veiligheid op het sportpark 

- Toegankelijk en veilig voor iedereen maken door heldere routes, goede verlichting en 
gelijkwaardige toegankelijkheid voor alle gebruikers te waarborgen. 

- Ontwikkel voor een integrale veiligheidsaanpak, waarin ruimtelijke inrichting (sociale 
controle, goede zichtlijnen en verlichting) en actief beheer door verenigingen en 
gemeente, aangevuld met afspraken met de wijkagent en handhaving over signalering en 
aanpak van overlast van hangjongeren en criminele activiteiten. 

11.2.5.  Verkeer en mobiliteit 

- Zorg dat het sportpark autoluw blijft. 
- Stimuleer wandelen en fietsen door veilige, overzichtelijke routes binnen het park. 
- Beperk verkeersdrukte en snelheid van voertuigen rondom het park. 
- Stem het aantal parkeerplaatsen af op adviezen en piekbehoeften. 
- Houd ruimte voor toekomstige aanpassingen in de verkeersinrichting buiten het 

plangebied. 

11.2.6.  Vervolgonderzoek en monitoring 

- Start spoedig de procedure tot wijziging van het omgevingsplan, zodat de nieuwe sport-, 
water- en groenfuncties en de bijbehorende ontsluiting juridisch-planologisch goed 
worden geborgd en geen vertraging ontstaat in de realisatie van het sportpark. 

- Onderzoek in de vervolgfase de verschillende scenario’s voor bouwheerschap (gemeente 
versus verenigingen) en de toekomstige financiële verhoudingen na oplevering. Breng per 
scenario de voor- en nadelen, risicoverdeling en verantwoordelijkheden in beeld, inclusief 
de mogelijke privatisering van de tennisvereniging en de demarcatie van eigendom, 
beheer en onderhoud. 

- Betrek in een vroeg stadium de ecoloog van Waterschap Aa en Maas, zodat de inrichting 
van de EVZ gelijktijdig en in samenhang met het sportparkontwerp kan worden 
uitgewerkt. 

- Voorzie in monitoring van grondwaterstanden om toekomstige ontwerp- en 
aanlegbeslissingen te onderbouwen.  

- De volgende externe onderzoeken moeten verricht worden: ecologisch onderzoek, 
milieukundig onderzoek, proefsleuven onderzoek, akoestisch onderzoek, geotechnisch 
onderzoek, geohydrologisch onderzoek, detailmetingen en infiltratieonderzoek. 

- Creëer een volledig vergunningen- en voorwaardenregister dat aansluit bij de specifieke 
situatie van het sportpark en afgestemd wordt met de betrokken bevoegde gezagen, 
zoals de omgevingsdienst en het waterschap. 

- Verricht stedenbouwkundige analyse.  
- Zorg dat alle stakeholders ook in de vervolgfase van het project vroegtijdig worden 

geïnformeerd en betrokken. 
- Start tijdig overleg met grondeigenaren om hun positie, belangen en bereidheid tot 

samenwerking te verkennen. 
- Houd belanghebbenden actief op de hoogte gedurende het traject. 
- Begin vroegtijdig met de aanvraag voor nutsaansluitingen. De aanvraagprocedure kan 1 

tot 2 jaar duren en het is belangrijk om na de aanvraag te controleren hoeveel capaciteit 
er daadwerkelijk beschikbaar is in de regio.  
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