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Vervolgvragen aan college: planning AZC 

1. Wat is de oorzaak van de 2 maanden vertraging van de aanvraag 
omgevingsvergunning? 

De participatie is verplaatst na de zomervakantie waardoor de aanvraag 
omgevingsvergunning 2 maanden is uitgesteld. 

2. Een opening op 1 juli lijkt nu totaal onrealistisch. Wat zijn de gevolgen voor de 
gemeente MD als de realisatie niet op tijd plaatsvindt? 

Vooralsnog is de verwachting dat de planning van 1 juli wordt gehaald. Er zijn dus 
geen gevolgen voor de gemeente MD 

3. Hoe vindt de aanbesteding van de aannemer(s) plaats. Conform Protocol Midden-
Delfland? Plaatselijke partijen worden uitgenodigd? 

De aanbesteding is uitgevoerd door het COA. De aanbesteding heeft openbaar 
plaatsgevonden.  

 
 


