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Stand van zaken diverse projecten. 

DE TEKSTEN IN “VET ZWART” ZIJN DE NIEUWE ONTWIKKELINGEN  
UIT OOGPUNT VAN DE LEESBAARHEID IS DEZE VERSIE INGEKORT. 
In verband met de zorgvuldigheid zijn de betreffende data projecten volledig uitgeschreven.  

 
29 april 2022 
 
INOUDSOPGAVE 
 
01. Samenwerking IBA Parkstad 
02. Realisatie Museum ZLSM (Een ijzersterke belevenis) 
03. Realisatie Fietspad Kalkbaan 
04. Romeins verleden tastbaar en beleefbaar maken 
05. Revitalisering Dorpshart Bocholtz (I-Dop) 
06. MFC ‘Op de Boor’ 
07. Realisatie startlocatie/wandellocaties en uitkijkpunt Huls 
08. Realisatie structuurversterkende projecten; Leisure Lane / Stationsomgeving ZLSM 
09. Centrumplan fase 2 inclusief ‘locatie Klimboom’ “verwijderd van overzicht” 
10. Wijkzorgcentrum Bocholtz 
11. Vakantie Resort Heuvelland / Woningbouwplan 
12. Bestemmingsplan “Buitengebied 2016” 
13. Bestemmingsplan ‘Kernen gemeente Simpelveld’ 
14. Project Windenergie Parkstad-Zuid                                                                                             
15. Ontwikkeling woningbouwproject Groeneboord e.o. “verwijderd van overzicht” 
16. Herstructurering, 5 bouwkavels Rodeput 
17. Klooster Loreto 
18. Lokale en regionale woonvisie 
 
 
01. Samenwerking IBA Parkstad 
IBA-Parkstad heeft voor het project ‘Gebiedsontwikkeling stationsomgeving ZLSM’ een IBA subsidie 
reservering opgenomen van € 300.000,- en € 100.000,- voor de zogenaamde Points of Interest 
(P.O.I.) Leisure Lane / tuinen (beoogde totaalinvestering gemeente € 2.000.000,-).  
 
De Raad heeft voor het project ‘Gebiedsontwikkeling stationsomgeving ZLSM’ op 3 oktober 2019 op 
basis van de ‘notitie Uitgangspunten ontwerp’ en het ‘concept Schetsontwerp (SO)’ van Lola 
Landscape Architects een besluit op hoofdlijnen genomen om voor de herinrichting van de openbare 
ruimte Stationsstraat een bedrag van € 2 mio te reserveren uit het reeds beschikbaar gestelde 
totaalbedrag van € 4 mio voor de fysieke projecten leefomgeving. 
 
IBA Parkstad Limburg is over voornoemd raadsbesluit op 21 oktober 2019 schriftelijk in kennis 
gesteld zodat hiermee aan de afspraak in de AvA IBA van 5 juli 2019 om IBA vóór 25 oktober 2019 
over het besluit te berichten, voldaan is. 

In 2022 zijn er AVA ’s gepland in april, mei, juni en november 2022. 

Behoudens de uitnodiging aan de portefeuillehouder voor de eindmanifestatie van Ikgroenhet die 
gehouden wordt op zaterdag 2 april 2022 van 10.00 tot 14.00 uur onderaan de trap van de 
Wilhelminaberg te Landgraaf, zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 

Op zaterdag 23 en zondag 24 april 2022 hebben de IBA Open Dagen plaatsgevonden. 
Gemeente Simpelveld heeft een programma samengesteld, waarin de vier IBA-projecten van 
Simpelveld nader zijn uitgelicht. Het betreft de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM, 
Leisure Lane, Romeins Villalandschap en Huize Loreto.  
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Ter voorbereiding van de AvA IBA van 4 juli 2022 staat er op 24 mei 2022 weer een 
accountmanagersoverleg gepland. 

02. Realisatie Museum ZLSM (Een ijzersterke belevenis). 

- Het betreft hier de realisatie van een museum conform projectplan “ZLSM Simpelveld, een 
ijzersterke belevenis, een museum ontstaat” d.d. 30 juni 2018.  
- De Provinciale bijdrage voor dit project bedraagt € 140.000,- zijnde een deel van de totale 
beschikking van maximaal € 919.650,- voor het totaalpakket aan resultaten en maatregelen in het 
kader van de te verlenen ‘subsidie gemeentelijke ontwikkelingen gemeente Simpelveld’. Dit project 
wordt uitgevoerd in opdracht - en onder regie - van de Stichting ZLSM. 
- De aanvullende voorwaarde is dat de gemeente Simpelveld uit eigen middelen minimaal  
€ 30.000,- bijdraagt aan dit project. 
 
Op 12 maart 2019 heeft het college besloten om de provinciale bijdrage van € 140.000,- door te 
sluizen naar de ZLSM en de hierbij behorende gemeentelijke bijdrage van € 30.000,- uit eigen 
middelen beschikbaar te stellen. Op dit moment wordt de beschikking afgerond en verstuurd.  
 
De beschikking is afgerond en verstuurd en op 1 april 2019 is een totaalbedrag van  
€ 170.000,- aan de ZLSM overgemaakt. De gemeente heeft verder geen inhoudelijke bemoeienis 
meer met dit project. 
 
 
Museale ontwikkelingen ZLSM stavaza; 
 

• Draaischijf ligt ‘werkend’ in zijn put en de aansluitsporen zijn gelegd. Merendeels door eigen 
vrijwilligers aangelegd 

• Perron Halte Werkplaats is nagenoeg af, perron is klaar, pad naar de werkplaats is bijna 
gereed 

• Inmiddels is er een bouwvergunning om een keermuur bij de werkplaats te maken om 
zodoende de ingang naar boven te realiseren, opdracht tot plaatsen van de muur is verstrekt 

• Nadat de keermuur er staat wordt het filter in de werkplaats verwijderd en kan de traverse 
worden gebouwd waar de bezoekers dadelijk de werkplaats veilig kunnen bezichtigen. 

• Verder worden er nog aanpassingen aan de draaischijf gedaan om hem nog nostalgischer 
uit te laten zien. 

In kleinere stappen; 
 

• Alle seinpalen in Simpelveld zijn vervangen, geschilderd en conform zoals het vroeger was, 
er loopt een project om het zogenaamde “bordessein” weer te plaatsen 

• In het station zelf is ook opgeruimd en is de uitstraling aangepast, alleen is dat op dit 
moment niet toegankelijk 

• Bebording stations en haltes zijn aangepast naar het juiste tijdsbeeld. 

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 

03. Realisatie Fietspad Kalkbaan 

- Het betreft hier de realisatie van een fietspad vanaf Station ZLSM te Simpelveld, Via Museum 
ZLSM en Bocholtz naar grensovergang Vetschau. 
- Vanaf de grensovergang Vetschau wordt de route via Laurensberg, Aken centrum naar station 
Rothe Erde bewegwijzerd en sluit de Kalkbaan aan op de Vennbahn.  
De aanbesteding bewegwijzering bevindt zich in de afrondende fase en zal zeer waarschijnlijk voor 
de zomer geplaatst worden. 
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- Tevens dient er een marketingstrategie opgezet te worden om toeristen/fietsliefhebbers aan te 
trekken van Station Rothe Erde naar Simpelveld.  
 
Nog op te pakken / te regelen: 
- Juridische eigendomssituatie van de Kalkbaan op het emplacement van de ZLSM (van station tot 

aan de loods). De vraag is uitgezet bij de provincie. Provincie levert contactpersoon aan; 
- opstarten van de uitgebreide vergunningsprocedure voor de aanleg van de Kalkbaan op het 

emplacement van de ZLSM en de verharding van een deel van de Oude Simpelvelderweg; 
- definitieve uitwerking bestek en aanbesteding van de te verharden delen van de Kalkbaan. 
 
In uitvoering is: 
- Juridische eigendomssituatie van de Kalkbaan op het emplacement van de ZLSM ( van station tot 

aan de loods). Overleg met de provincie is opgestart; 
 
Nog op te pakken / te regelen: 
- Opstarten van de uitgebreide vergunningsprocedure voor de aanleg van de Kalkbaan op het 

emplacement van de ZLSM en de verharding van een deel van de Oude Simpelvelderweg; 
- Definitieve uitwerking bestek en aanbesteding van de te verharden delen van de Kalkbaan. 
 
In de stuurgroep Leisure Lane is besloten om de Leisure Lane bij station ZLSM in Simpelveld via de 
‘zuidelijke variant’ te laten aanlanden. Dit nu betekent dat de Leisure Lane vanaf de Vroenkuilerweg 
in het spoorpark van de ZLSM over het tracé van de Kalkbaan loopt en daarmee de Kalkbaan in het 
spoorpark van de ZLSM niet (fysiek) hoeft te worden aangelegd. 
Tevens zal worden bezien of het nog zinvol / gewenst is de Kalkbaan over de Oude 
Simpelvelderweg te leiden, temeer daar de fietsers van de Kalkbaan ook over het reeds aanwezige 
fietspad langs de Bocholtzerweg naar Bocholtz kunnen worden geleid. In het laatste geval kunnen de 
aanlegkosten van de Kalkbaan (in z’n geheel) worden bespaard. 
 
Het wordt niet zinvol geacht, aangezien de Leisure Lane en de Kalkbaan op het spooremplacement 
van de ZLSM over hetzelfde tracé lopen en er al een fietspad langs de Bocholtzerweg ligt, om 
uitsluitend voor de Kalkbaan een fietspad op de Oude Simpelvelderweg aan te leggen. Gelet op het 
feit dat de Kalkbaan inmiddels tot aan de Vennbahn in Aken is bewegwijzerd en voor de Kalkbaan op 
Simpelveld geen aparte fysieke voorzieningen (lees fietspaden) worden aangelegd, betekent dat het 
project Kalkbaan daarmee is afgerond. 
 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 
 
 
04. Romeins verleden tastbaar en beleefbaar maken 
De volgende zaken dienen gerealiseerd te worden: 
- Realiseren van drie Romeinse wandelroutes (afgerond); 
- Romeinse Informatiezuilen, - Afgerond, inclusief het geplaatste informatiebord bij kunstwerk  
  Tanja Ritterbex (afgerond);  
- Romeinen in het landschap & versterken landschap (afgerond); 
- Romeinse game is in augustus 2021 gelanceerd en gepubliceerd in gemeenteberichten (afgerond); 
- Ontwikkelen fietsroute (afgerond); 
- Via Belgica bank (zit in het I-Dop); 
- Romeinse groene wandfiguren (5 stuks; zit in het I-Dop); 
- Realisatie kunstwerk MV (afgerond); 
- Realisatie kunstwerk TR (afgerond): 

• brede info-middag - avond voor belangstellenden op 7 mei 2020 is vanwege coronacrisis 
gecanceld. 

• om belangstellenden te informeren wordt een info-filmpje gemaakt, dat via een publicatie in de 
gemeenteberichten en via de social-mediakanalen onder de aandacht wordt gebracht. 

• start werkzaamheden (beschilderen pijlers):  mei 2020, het plaatsen van de paal met Romeinse 
vaas staat gepland maart 2021.  
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Alle hierboven acties zijn afgerond en daarmee zijn de actiepunten uit de door de gemeenteraad 
vastgestelde nota Simpelveld in de sporen van het Romeins verleden uitgevoerd en afgerond. 
 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 
 
 
Romeins verleden: 
De lichtarmaturen onder de brug over de Bocholtzerweg en de mogelijkheid van aanplant onder dit 
viaduct moet nog worden uitgevoerd resp. wordt intern nog onderzocht. 
 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 
 
 
05. Revitalisering Dorpshart Bocholtz (I-Dop) 
De gemeente Simpelveld wil werk maken van een samenhangende en integrale aanpak voor de kern 
Bocholtz middels het opstellen van een Dorpsontwikkelingsplan. De gemeente wil dit doen vanuit 
haar publieke verantwoordelijkheid en in de rol van aanjager en procesbegeleider in nauwe 
samenwerking met (semi) publieke, private partners en bewoners.  
 
Op 13 december 2018 heeft de raad over het DO en Kostenraming positief besloten.  
Het DO wordt nu in goede afstemming met het bureau dat het ontwerp gemaakt heeft door een 
engineerbureau uitgewerkt naar een concreet bestek met bestektekeningen inclusief de 
bijbehorende detaillering. Op basis van deze technisch uitgewerkte stukken zal de aanbesteding 
gaan plaatsvinden. 
 
Er is een advies opgesteld (conform de variant van de bewonersinfo bijeenkomst) waarin de 
vervolmaking van het DO, inclusief de herinrichting van de Dr. Nolensstraat, ter finale besluitvorming 
op 21 mei 2019 heeft plaatsgevonden.  
 
Het werk is inmiddels definitief gegund aan BLM Wegenbouw B.V.. 
 
Het winnende plan van aanpak gaat uit van een start van de voorbereiding en het bestellen van de 
benodigde materialen na de definitieve gunning in februari 2021 en een daadwerkelijke uitvoering op 
6 april 2021. Behoudens onverwachte omstandigheden wordt een gegarandeerde oplevering op 24 
juni 2022 beschreven, 30 werkbare (werk)dagen eerder dan de bestekseis van 5 augustus 2022. De 
aanneemsom is lager dan het in de aanbesteding benoemde plafondbedrag van 4.1 miljoen euro. 
 
Voor de aanbesteding was een plafondbedrag benoemd van € 4.1000.000,=. Alle ontvangen 
aanbiedingen lagen onder het drempelbedrag. Na beoordeling van de verschillende inschrijvingen op 
de EMVI-criteria is uiteindelijk BLM Wegenbouw uit Wessem met een inschrijfbedrag van € 
3.969.000,= als winnaar uit de bus gekomen.  
 
De opdracht voor Directie en Toezicht is definitief gegund aan Ra infra.  
Op 17 maart 2021 is het bouwbord onthuld waarop de bij dit project betrokken partijen vermeld 
staan. Op 6 april 2021 wordt met de werkzaamheden gestart en dit zal bij de Pomerio/Groeneboord 
zijn. Op 6 april 2021 is, volgens planning, gestart met de werkzaamheden bij de Pomerio.  
 
Medio april 2022 is de nieuwe kwartaalrapportage aangeboden waar de voortgang 
gedetailleerd is omschreven.  
De rioleringswerkzaamheden zijn afgerond. Momenteel worden de laatste 
bestratingswerkzaamheden uitgevoerd. De asfaltverharding is aangebracht, behoudens de 
deklagen. Tevens zijn de bomen aangeplant en de groenstroken voorzien van beplanting.  
Medio mei 2022 wordt het straatmeubilair aangebracht. Het beeld van Patersplein is verplaatst 
naar de Wilhelminastraat.  
De technische oplevering zal plaatsvinden op 11 mei 2022. De juridisch-administratieve 
oplevering vindt plaats op 1 juni 2022. De werkzaamheden verlopen conform overall-planning 
en binnen budget. 
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06. MFC ‘Op de Boor’ 
Ontwikkelingen omtrent exploitant en overeenstemming huurovereenkomst voormalige bibliotheek: 
In het gesprek op 28 augustus 2020 met beoogd exploitant zijn wij inhoudelijk tot overeenstemming 
gekomen. Het Huurcontract kan na besluitvorming worden opgesteld.  
Behoudens het feit dat het voorstel in de raadscommissie van 1 december 2020 positief is ontvangen 
en de raad op 10 december 2020 conform voorstel positief heeft besloten, zijn er geen nieuwe 
ontwikkelingen te melden. 
Zoals gezegd, de opdracht aan bureau Bremen en het bijbehorende architectenbureau 
HermansVliegen Architecten is inmiddels (integraal) verleend.  
 
Het ontwerp is op 13 juli 2021 aan het college gepresenteerd.  
 
Mede als gevolg van zorgvuldige afstemming met enerzijds beoogd huurder en anderzijds met de 
naast Bremen Bouwadviseurs (aanvullende) adviesbureau’ s zoals o.a. constructeur, geluid, 
akoestiek, luchtbehandeling, riolering, is gebleken dat er meer tijd nodig is om het bestek met de 
bestektekeningen op te stellen. Wij verwachten eind eerste kwartaal 2022 alles te kunnen afronden 
zodat wij direct aansluitend de aanbesteding in gang kunnen zetten. 
 
Wij realiseren ons dat ook deze planning krap blijft, zeker gelet op de huidige marktsituatie (effecten 
Corona, aanhoudende drukte bij de aannemers, schaarste bouwmaterialen, stagnatie / levering 
bouwmaterialen e.d.). 
 
De werkzaamheden in het kader van de levering en installatie van de vetvangput en aanleg 
verzwaring E-installatie (3 x 250A) zijn na afstemming met Bremen Bouwadviseurs door BLM en 
Essent na opdracht ter hand genomen. De uitvoering hiervan zal nu binnen afzienbare tijd starten. 
 
In het kader van de huurovereenkomst heeft er, na interne afstemming met de portefeuillehouder, 
mondeling ambtelijk overleg met Streetwise plaatsgevonden. De door Bremen Bouwadviseurs 
opgestelde kostenramingen (demarcatie bouwkundig en installatietechnisch) voor wat betreft de 
keuken van het restaurant is inmiddels conform de gemaakte afspraak gedeeld met beoogd huurder 
en Streetwise. Wij wachten de reactie af waarna wij de huurovereenkomst die er nu in concept ligt, 
kunnen gaan afronden. 
 
Het bovenstaande hangt samen met de finale afronding van het bestek met bijbehorende 
bestektekeningen. Zoals gezegd kan dit nu, nadat er met beoogd huurder overeenstemming is 
bereikt, z.s.m. worden afgerond. 
 
De verzwaarde E-installatie (3 x 250A) is gerealiseerd en de vetvangput is inmiddels 
aangebracht. 
Conform afstemming met Bureau Bremen Bouwadviseurs zullen de stukken zijnde het bestek 
met de bestektekeningen (incl. de constructies, details e.d.) in week 19 / mei 2022) gereed zijn. 
 
 
07. Realisatie startlocatie/wandellocaties en uitkijkpunt Huls 
Op drie locaties binnen de gemeente worden startlocaties gerealiseerd voor wandelingen. Deze zijn 
voorzien in het Dorpshart Bocholtz, Station ZLSM en Uitkijkpunt Huls.  
 
Op 12 februari 2019 is er een inloopavond in café Oud Zumpelveld gehouden en is het ontwerpplan 
door Bureau Verbeek gepresenteerd. Tevens zijn de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om op 
het plan te reageren e input te leveren.  
 
Het college heeft op 9 juli 2019 (zaakkenmerken 115685 en 117470) kennis genomen van het 
Voorlopig Ontwerp (VO) met indicatieve kostenraming en ingestemd met het opstellen van het 
(postzegel)bestemmingsplan inclusief de ruimtelijke onderbouwing en onderzoeken door Aelmans 
Adviesgroep. De opdracht is op 17 juli 2019 verleend.  
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Uit oogpunt van zorgvuldigheid zal er wederom een informatieavond voor de burgers worden 
georganiseerd waarbij wij kunnen aangeven op welke wijze de inbreng van 12 februari 2019 in het 
Definitieve Ontwerp is verwerkt. Tevens kan dan op basis van het schetsontwerp het 
restaurantgebouw met bijbehorende voorzieningen en uitkijktoren worden toegelicht.  
De opdracht aan Dreessen Willemse Architecten is na collegebesluit van 8 oktober 2019 inmiddels 
formeel verleend.  
 
In goed overleg tussen de in beeld zijnde partijen wordt er momenteel gewerkt aan een 
stedenbouwkundig DO met Kostenraming (bureau Verbeek) inclusief de samenhang met de 
beoogde bebouwing (Dreessen Willemse Architecten), de infra v.w.b. de ontsluitingen, het parkeren 
en aanplant (gemeente BOR)  en het op te stellen postzegelbestemmingsplan (Aelmans 
Adviesgroep). Op 31 oktober 2019 is de voortgang in de projectgroep besproken.  
  
Naar aanleiding van bestuurlijke / ambtelijke afstemming d.d. 7 januari 2020 zijn de uitgangspunten 
op 14 januari 2020 met bureau Verbeek en Dreessen Willemse Architecten besproken.  
Op basis hiervan vindt verdere planuitwerking plaats. Op 24 januari 2020 is het aangepaste concept 
ambtelijk met de bureau ’s besproken en op 28 januari 2020 is het concept aan het college 
gepresenteerd waarbij duidelijk is welk deel de gemeente uitvoert en welk deel beoogd exploitant op 
zijn kosten dient te realiseren (demarcatie). 
 
Hierna is er op 7 februari 2020 inhoudelijk bestuurlijk / ambtelijk afgestemd met beoogd exploitant. 
De plannen worden nu verder in onderlinge samenhang uitgewerkt. Ook heeft bureau Aelmans nu de 
noodzakelijke feitelijke input om het voor het plan noodzakelijke bestemmingsplan (zgn. 
‘postzegelplan’) te maken cq af te ronden. 
Op 4 maart 2020 heeft bureau Verbeek de aangepaste kostenraming voor de inrichting van het 
Landschapspark ‘Uitkijkpunt Hulsveld’ aangeleverd. In maart 2020 tot eind 2020 wordt door bureau 
Verbeek en Dreessen Willemse Architecten het DO (voor het landschapspark + horecavoorziening) 
uitgewerkt. 
 
In de raadscommissie van 17 september 2020 hebben bureau Verbeek, Dreessen Willemse 
Architecten en Aelmans Ruimtelijke Ontwikkelingen BV het concept-ontwerp van het Uitkijkpunt 
Huls(veld) aan de raad(scommissie) gepresenteerd. Het concept-ontwerp is aan de werkgroep 
Uitkijkpunt Huls(veld) digitaal toegezonden. Voor de omwonenden zal een digitale presentatie / 
filmpje worden voorbereid. Hoe omwonenden op het voorlopig DO kunnen reageren, zal nog moeten 
worden besproken en worden afgestemd. 
 
In uitvoering zijn: 
- Nadere bouwkundige uitwerking (opstellen DO) horecavoorziening. Door het afhaken van de 

beoogd horecaonderneming (verminderd investeringsvermogen  door  ‘corona-maatregelen’) 
moest in het najaar van 2020  de zoektocht naar een nieuwe horecaondernemer worden opgestart. 
Eind 2020 is  een nieuwe ondernemer voor het Uitkijkpunt Huls(veld) gevonden.  De bouwkundig 
architect zal samen met de nieuwe horecaondernemer in het eerste kwartaal van 2021 een DO 
voor de horecavoorziening opstellen. Zodra DO voor de horecavoorziening klaar is en 
besluitvorming heeft plaatsgevonden, zal de bestemmingsplanprocedure worden opgestart.  

De stappenplannen van de verschillende programmaonderdelen (bestemmingsplanwijziging, 
verkeer- en parkeeronderzoek, DO Landschapspark, VO/DO horecagebouw) zijn uitgeschreven en 
op elkaar afgestemd. Start voorbereiding opstarten bestemmingsplanprocedure: medio maart 2021. 
Richtdatum besluitvorming gemeenteraad  DO landschapspark en gebouwelijke voorzieningen 
(keermuren en Romeinse villaconstructie): juli 2021. Richtdatum vaststelling bestemmingsplan door 
gemeenteraad: januari / februari 2022.  
 
Op vrijdag 30 april 2021 heeft bureau Verbeek de kostenraming van het Uitkijkpunt Huls(veld) en 
Hulsbergweg aangeleverd. Ingenieursbureau A. Palte BV dient de kostenraming (verwacht in eerste 
week mei 2021) voor de keermuren en het glazen huis nog aan te leveren en het restauratieatelier 
levert in mei 2021 een offerte voor het vervaardigen van de replica ‘sarcofaag van de Dame van 
Simpelveld’ aan. 
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Op 24 juni 2021 is het concept DO van het Uitkijkpunt Huls(veld) aan de raadscommissie 
gepresenteerd. Er zijn geen relevante opmerkingen ingebracht, die nog in het ontwerp moeten 
worden verwerkt. Het DO met kostenraming zal nu ter besluitvorming aan de raad worden 
voorgelegd. 
 
In de raadsvergadering van 7 oktober 2021 heeft de raad ingestemd met het definitief ontwerp voor 
uitkijkpunt Huls en heeft de raad tevens het investeringskrediet van € 1.190.500 beschikbaar gesteld. 
Vervolgens zijn met de landschapsarchitect en de bouwkundig architect vervolgafspraken gemaakt 
om de aanbestedingsdocumenten voor te bereiden, zodat na vaststelling van het bestemmingsplan 
de aanbestedingsprocedure snel in gang kan worden gezet.   
 
Van Bureau Verbeek hebben we inmiddels een offerte ontvangen voor de planuitwerking van het 
landschapspark Uitkijkpunt Huls(veld). Over de uitvoering van de planuitwerking en de start van de 
werkzaamheden wordt met bureau Verbeek nog overlegd (is mede afhankelijk van het verloop van 
de bestemmingsplanprocedure). 
 
Wij vragen het college in te stemmen met het verstrekken van de opdracht voor het opstellen 
van het technisch ontwerp door Bureau Verbeek. Nadat het college heeft ingestemd, zal het 
landschappelijk deel van het plangebied verder uitgewerkt gaan worden in een technisch 
ontwerp. 
 
Bestemmingsplan 
Op 12 maart 2021 heeft er ambtelijke afstemming met de provinciale rayonplanoloog 
plaatsgevonden en zijn de plannen toegelicht (landschapsinrichting met dag-horeca). 
In het kader van de bestemmingsplanprocedure wordt het Landschapsplan samen met de 
gebouwelijke inrichting (restaurantgebouw, de askist met glazen huisje, de keermuren e.d.) als 
integraal plan aan de Provinciale Kwaliteitscommissie gepresenteerd en toegelicht.  
Dat zal naar verwachting in april 2021 plaatsvinden.  
 
Als vervolg op het overleg in de werkgroep en de gehouden informatieavond zal er een 
Voorontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd, gelijktijdig met het wettelijke (voor)overleg 
met diverse instanties. Eenieder kan op het Voorontwerp reageren. 
 
Het college heeft op 1 juni 2021 ingestemd met het Voorontwerpbestemmingsplan ‘Herinrichting 
Uitkijkpunt Huls’. Het plan ligt vanaf 9 juni 2021 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage.  
 
De werkgroep Hulsveld is conform afspraak op 4 juni 2021 zowel telefonisch als per e-mail over de 
voorgenomen publicatie geïnformeerd en is aan de werkgroep de publicatie en het plan digitaal 
toegezonden. Op 7 juni 2021 is tevens nog een analoge versie van het plan inclusief alle bijlagen / 
onderzoeken aan de vertegenwoordiger van de werkgroep bezorgd. 
 
In de raadscommissie van 24 juni 2021 wordt de commissie over het definitief ontwerp ten finale 
geïnformeerd. Daar waar mogelijk worden de door de commissie ingebrachte opmerkingen verwerkt. 
Insteek is om het DO van het Uitkijkpunt Huls(veld) in oktober 2021 ter besluitvorming aan de 
gemeenteraad voor te leggen.  
Voorafgaande aan de presentatie aan de raadscommissie zal het DO in de week van 14 juni 2021 
aan de werkgroep Uitkijkpunt Huls(veld) worden gepresenteerd. Tenslotte zal het definitief ontwerp 
ook aan de omwonenden en andere geÏnteresseerden worden gepresenteerd. Bezien wordt of dit 
nog voor de zomervakantie van 2021 kan. Mocht dit niet lukken, dan gebeurt dit direct na de 
zomervakantie van 2021. 
 
In weekblad d’r Troebadoer is een link naar een filmpje over het landschapsplan en de 
horecavoorziening van de picknickplek Huls(veld) gepresenteerd middels een filmpje. Tevens is de 
werkgroep van het filmpje en het DO op de hoogte gebracht middels de commissiestukken 
dienaangaande en heeft een vertegenwoordiger, bij persoon van dhr. H. Grooten, namens de 
werkgroep ingesproken tijdens de commissiebehandeling op dinsdag 28 september 2021. 



 

8 
 

Alle inspraakreacties zijn na einde termijn van de ter inzage periode (woensdag 20 juli 2021) 
verzameld en naar onze adviseur gestuurd en tevens intern gedeeld. Deze zijn inmiddels in een 
‘Notitie van inspraak’ opgenomen en beantwoord en is vervolgens ter besluitvorming aan het college 
voorgelegd.  
 
Het Ontwerp bestemmingsplan ‘Herinrichting Uitkijkpunt Huls’ heeft vanaf woensdag 13 oktober 
2021 t/m dinsdag 23 november 2021 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. De ontvangen 
zienswijzen zijn inmiddels met onze Adviseur Bureau Aelmans gedeeld, inhoudelijk beoordeeld en in 
de ‘Nota van Zienswijzen’ (inclusief de door te voeren aanpassingen) opgenomen. De beoogd 
exploitant is gekend met betrekking tot de aanpassingen.  
 
Het collegeadvies / raadsvoorstel is opgesteld en inmiddels in de routing gebracht voor het gewijzigd 
laten vaststellen van het Bestemmingsplan door de gemeenteraad op 17 februari 2022 (behandeling 
in de commissievergadering van 8 februari 2022). 
 
De gemeenteraad heeft op 17 februari 2022 het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. 
Publicatie zal plaatsvinden en de zienswijzenschrijvers en vertegenwoordigers van de werkgroep 
worden schriftelijk in kennis gesteld. 
 
Het door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ligt inmiddels vanaf woensdag 
16 maart 2022 gedurende 6 weken zijnde tot en met dinsdag 26 april 2022 ter inzage. Een analoog 
exemplaar van het bestemmingsplan is, naast de digitale raadpleging op www.ruimtelijkeplannen.nl 
bij de balie van het gemeentehuis raadpleegbaar. 
 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden behoudens het gegeven dat de beroepstermijn 
inmiddels op dinsdag 26 april 2022 is afgelopen en dat het vervolg van de ontwikkeling nu ter 
hand wordt genomen. 
 
Zoals gebruikelijk is zal de gemeente door de Raad van State worden geïnformeerd in relatie 
tot eventueel ingestelde beroepen. Datzelfde geldt in relatie tot het indienen van een 
Voorlopige Voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak (Ab) van de 
Raad van State (lees: zijnde een kort geding in de bestuursrechtspraak). Wij wachten formele 
berichtgeving in deze procedure(s) nu even af. 
 
 
08. Realisatie structuurversterkende projecten; Leisure Lane / Stationsomgeving ZLSM 
Eind 2016 is voor de locatie ZLSM e.o. door IBA Parkstad samen met de gemeente en externe 
adviseurs en stakeholders als start een zgn. ‘schetsweek’ georganiseerd met als doel om voor dit 
gebied een visie te ontwikkelen.  
 
Inmiddels heeft het bekende landschapsbureau LOLA opdracht gekregen om naast de Leisure Lane 
ook het gebied rondom de ZLSM te gaan ontwerpen. De plek waar de Leisure Lane en Kalkbaan in 
elkaar overgaan wordt in dat opzicht als een belangrijke (ontmoetings)plek voor fietsers / wandelaars 
/ toeristen gezien.  
 
Inmiddels is de (aanvullende) offerte van landschapsbureau Lola ontvangen. Hierin is het totale 
gebied rondom de ZLSM opgenomen. In het kader van de financiering alsmede het verstrekken van 
de opdracht aan Lola vindt afstemming plaats met de provincie en IBA Parkstad en wordt e.e.a. 
binnen afzienbare tijd ter besluit aan het college voorgelegd.  
 
Op 6 mei 2019 is e.e.a. met Bureau IBA besproken. Bureau IBA heeft de opdracht aan Lola 
Landscape Architects inmiddels verstrekt.  
Er is gestructureerd overleg gevoerd in de voor dit project opgerichte bestuurlijke / ambtelijke 
projectgroep waarin IBA-Parkstad, Provincie Limburg, ZLSM en Gemeente samen met de externe 
adviseurs Daan Bours, strategische samenwerking en support en Lola Landscape Architects over 
het project inhoudelijk en procesmatig periodiek afstemmen. Daarnaast heeft er op 8 juli 2019 een 
stakeholderssessie bij de ZLSM over de uitgangspunten voor het ontwerp plaatsgevonden.  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Ter borging van voornoemde bijdrage IBA-Parkstad heeft de Raad op 3 oktober 2019 op basis van 
de ‘notitie Uitgangspunten ontwerp’ en het ‘concept Schetsontwerp (SO)’ van Lola Landscape 
Architects een besluit op hoofdlijnen genomen zodat voldaan is aan de gemaakte afspraak in de AvA 
IBA van 5 juli jl., om IBA-Parkstad vóór 25 oktober 2019 over het besluit schriftelijk te berichten. 
Op 23 oktober 2019 heeft er overleg in de projectgroep plaatsgevonden. Het schetsontwerp (SO) 
met een (globale) indicatieve kostenraming van het totale gebied is nu ‘definitief’ zodat dit verder 
uitgewerkt cq verfijnd wordt naar een VO met indicatieve kostenraming (rekenen en tekenen).  
 
Voor wat betreft de gemeentelijke opgave dient nu de slag naar een DO met Kostenraming gemaakt 
te worden ten einde de voortgang van het project ‘Gebiedsontwikkeling stationsomgeving ZLSM’ te 
borgen. Hierover (plan én kosten) dient vervolgens in de gemeenteraad besluitvorming plaats te 
vinden.  
 
Leisure Lane:  
Bij schrijven van 24 oktober 2019 laten GS van Limburg weten, dat Provincie Limburg voornemens is 
het project Leisure Lane voort te zetten op basis van de ‘Samenwerkingsovereenkomst Leisure 
Lane’, die op 18 december 2018 door alle betrokken partijen is ondertekend.  
De projectraming Leisure Lane sluit nu, op grond van de door IBA Parkstad vervaardigde 
handboeken ‘Basispakket’ en ‘Pluspakket’ op een bedrag van € 25,3 miljoen excl. btw. Voornoemd 
bedrag heeft een nauwkeurigheidswaarde P50, d.w.z. dat de kans dat het project daadwerkelijk voor 
dit bedrag kan worden uitgevoerd 50% is. De extra kosten van € 6 miljoen excl. btw komen voor 
rekening van IBA Parkstad (€ 1 miljoen) en Provincie Limburg (€ 5 miljoen). Op voornoemd bedrag 
van € 25,3 miljoen heeft PS van Limburg (in 2019) nog een taakstellende bezuiniging doorgevoerd, 
waardoor voor de uitvoering van de Leisure Lane (taakstellend) € 22,6 mln beschikbaar is. Daar 
bovenop geeft Provincie Limburg aan dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partijen 
is, om eventuele bezuinigingsmogelijkheden te onderzoeken, zonder noemenswaardige afbreuk of 
concessies te doen aan de voorgestelde scope inclusief bijbehorend ontwerp. Mocht een bezuiniging 
kunnen worden gerealiseerd, zal de provinciale bijdrage (lager) worden bijgesteld. 
 
Projectraming en -beheersing 
Parallel aan het doorlopen van het ontwerpproces is door het bouwteam van de Leisure Lane een 
geactualiseerde kostenraming opgesteld. De uitkomsten van deze actuele raming bedragen 
momenteel € 30,4 mln. (exclusief btw, zekerheid benaderd van P85, prijspeil december 2021, 
geïndexeerd t/m 2023) en liggen hiermee € 9,2 mln. hoger dan het resterend taakstellend 
projectbudget van € 21,2 mln (verrekend zijn een deel van de voorbereidingskosten, de gemaakte 
kosten voor de aanleg van de Points of Interest en de kosten voor de aanleg van de Showcase te 
Beekdaelen). Oorzaken hiervoor liggen deels in de huidige marktwerking waarbij de hogere inflatie 
zorgt voor een bovengemiddelde stijging van bouwkosten. Ook wordt de stijging veroorzaakt door 
een aantal kosten voor werkzaamheden welke in een eerdere fase niet of onvoldoende zijn begroot. 
Tevens zijn in de raming nu enkele posten opgenomen voor het dekken van de resterende 
onzekerheden, in lijn met de begrotingssystematiek die de Provincie Limburg hanteert voor complexe 
infrastructurele projecten. In het tweede kwartaal van 2022 zal de stuurgroep Leisure Lane een 
voorstel uitwerken hoe de balans tussen budget en kosten te hertstellen. Genoemd voorstel zal in juli 
2022 ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 
 
Door de provincie en opdrachtnemer Heijmans is voor het tracé Simpelveld – Heerlen langs 
de Miljoenenlijn nieuw ecologisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie van dit onderzoek 
luidt, dat de aanleg van de Leisure Lane vanaf de spoorbrug Schiffelderstraat tot aan de 
gemeentegrens met Heerlen onherstelbare schade aan de natuurwaarden aanbrengt. Vandaar 
dat eind maart 2022 opdracht verleend is om een alternatief tracé voor de  Leisure Lane in 
Simpelveld te onderzoeken: Vingweg - Waalbroekerweg - Waalbroek - Bocholtzerweg – 
Vroenkuilerweg - spooremplacement ZLSM (vanaf loods ZLSM tot aan station ZLSM). 
 
De ZLSM werkt constructief mee in de projectgroep. IBA vertegenwoordigt nu de provincie.  
Aandacht voor duidelijkheid financiële bijdrage provincie ten einde het totale proces te 
kunnen overzien in relatie tot de beoogde besluitvorming.  
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Indachtig het gegeven dat het een IBA-sleutelproject betreft en mede gelet op het IBA  
Expojaar dient er gestuurd te worden op financiële duidelijkheid/voortgang.  
Er heeft een Bestuurlijk overleg plaatsgevonden met alle partijen op 28 januari 2020. 
 
In het kader van de beoogde civieltechnische inrichting waarbij een deel van de Stationsstraat nu als 
eenrichtingsstraat is ontworpen dient er een verkeerskundig onderzoek in opdracht van de gemeente 
verricht te worden. De verkeersafwikkeling, aanhaking Leisure Lane alsmede het parkeren dienen in 
het kader van de beoogde nieuwe inrichting onderzocht te worden. Hiervoor is opdracht verleend 
aan Grenspaal12 en zij zijn inmiddels gestart met dit onderzoek. 
 
De conclusies van het onderzoek door Grenspaal12 zijn inmiddels in conceptvorm aangeleverd. De 
belangrijkste conclusies zijn dat het aantal parkeerplaatsen in de huidige situatie voldoende is en dat 
deze gehandhaafd moet blijven.  
Aan het instellen van eenrichtingsverkeer in de Stationstraat kleven diverse nadelen waarvan de 
constatering dat het landbouwroutenetwerk voor brede landbouwvoertuigen door de Stationstraat 
loopt een van de belangrijkste is. Daarom wordt geadviseerd geen eenrichtingsverkeer in de 
Stationstraat in te stellen. Aan eenrichtingsverkeer is een smallere wegbreedte verbonden en gezien 
de combinatie van het (weliswaar weinige) lokale verkeer, de op de rijbaan aanwezige 
parkeerplaatsen en de ruimte die geboden moet worden aan de brede landbouwvoertuigen, wordt 
daarvan afgeraden. 
 
De conclusies uit het conceptrapport blijven gelijk in het definitieve rapport. De architect heeft enkele 
aanvullende inhoudelijke vragen gesteld en gaat op basis van de antwoorden verder met het 
ontwerpproces. 
 
Door de landschapsarchitect (LOLA) wordt het Voorlopig ontwerp en de kostenraming worden 
gefinaliseerd tot een definitief VO. Het is de bedoeling deze in het bestuurlijk afstemmingsoverleg 
medio april vast te stellen en daarna het Definitief ontwerp op te stellen. 
In zijn vergadering van 21 april 2021 heeft de stuurgroep Leisure Lane besloten om de Leisure Lane 
bij station ZLSM in Simpelveld via de ‘zuidelijke variant’ te laten aanlanden. Het Voorlopig Ontwerp 
van het Spoorpark (fase 1) is hierop aangepast.  
 
Zoals gezegd, op 28 januari 2020 heeft een eerste bestuurlijk overleg met de provincie 
plaatsgevonden over de financiële bijdrage van de provincie aan de uitvoering van dit IBA 
sleutelproject. Afgesproken is: 
- De projectgroep maakt op basis van de in de presentatie en voorgestelde fasering inzichtelijk wat 

de kosten zijn van de daarin opgenomen onderdelen; 
- Parallel zal binnen de provincie naar mogelijkheden van dekking gekeken worden binnen de 

verschillende beleidsvelden; 
- Er volgt op kort termijn een ambtelijk overleg om voornoemde zaken af te stemmen ter 

voorbereiding op een volgend bestuurlijk overleg. 
In aansluiting op voornoemd bestuurlijk overleg heeft het college van B&W van Simpelveld op 18 
februari 2020 een aanvraag op grond van het Kader Kwaliteit Limburgse Centra voor de toekenning 
van een substantiële financiële bijdrage voor ‘ons gezamenlijk’ IBA sleutelproject ‘Integrale 
Gebiedsontwikkeling Stationsstraat ZLSM Simpelveld’ bij het college van GS van de Provincie 
Limburg ingediend. Bovendien ligt het verzoek vanuit Simpelveld om op korte termijn een volgend 
bestuurlijk overleg in te plannen. De provincie moet nog reageren op de ingediende aanvraag en op 
de honorering van het verzoek om een bestuurlijk overleg te plannen. 
 
Op 28 mei 2020 vindt er met de provincie een finaal overleg plaats in verband met de provinciale 
bijdrage aan het project.  
 
Op 2 april 2020 heeft op initiatief van de Stadsregio Parkstad Limburg een bestuurlijk overleg over de 
inrichting van Station Kerkrade-West tot OVV-transferium plaatsgevonden. Aan dit overleg hebben 
deelgenomen: gemeente Kerkrade (weth. Dion Schneider), gemeente Simpelveld (weth. Wiel 
Schleijpen) en de Stadsregio Parkstad Limburg (de heer Charles Claessens, vzt BC Mobiliteit met 
ambtelijke ondersteuning vanuit de stadsregio).  
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De door de gemeente Kerkrade voorgestane nieuwe ontwikkeling bij station Kerkrade-West, kan 
gevolgen hebben voor de Leisure Lane-verbinding Kerkrade-West – Simpelveld, de bedrijfsvoering 
van de ZLSM en ontwikkeling/realisatie van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM te 
Simpelveld (IBA sleutelproject). 
In augustus 2020 is een geactualiseerd projectplan opgesteld, waarin de afronding van het DO van 
de Stationsomgeving is opgenomen. Op korte termijn zal aan LoLa Landscape Architects worden 
gevraagd voor de uitwerking van het VO/DO ontwerp voor fase 1 van het spooremplacement en voor 
het DO van de Stationsstraat een offerte uit te brengen.  
Insteek is het DO voor fase 1 van het spooremplacement én Stationsstraat in december 2020 af te 
ronden.  
 
Op 22 september 2020 heeft het projectgroep overleg Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM 
plaatsgevonden. Besproken is de door de ZLSM aangeleverde offerte inzake de uitvoering van een 
‘marktverkenningsonderzoek’ en de aanpak van de uitwerking van het schetsontwerp (SO) van het 
spoorpark en het voorlopig ontwerp (VO) van de Stationstraat tot definitief ontwerp (DO). 
 
Op 23 september 2020 heeft LoLa Landscape Architects de offerte voor de omvorming van het SO 
Spoorpark en VO Stationstraat in een DO aangeleverd. Voornoemde offerte is op 6 oktober 2020 
ambtelijk met de provincie besproken. Inzet van het gesprek was: de verdeelsleutel van de kosten. 
Bureau LOLA heeft aangegeven dat de beide DO’s in februari/maart 2021 te kunnen opleveren. De 
afgelopen project overleggen hebben inmiddels op 14 oktober 2020 en op 4 november 2020 
plaatsgevonden. 
 
Mede naar aanleiding van het projectgroep overleg van 4 november 2020 en de in en na het 
projectgroep overleg gemaakte opmerkingen op het afgeronde VO door de provincie én ZLSM, heeft 
er op 19 november 2020 met partijen bestuurlijk overleg plaatsgevonden met als doel om voor wat 
betreft de voortgang (uitwerking naar DO) over en weer duidelijkheid te krijgen.  
 
Op 2 december 2020 heeft er projectgroep overleg plaatsgevonden waarbij zaken als veiligheid 
langs de Leisure Lane i.r.t. het spoor alsmede de rijrichting(en) Stationstraat (wegprofiel en 
materialisering) en de aanleg én het (structurele) onderhoud van de tuinen onder andere onderwerp 
van gesprek zijn geweest. 
 
Gereed zijn: 
- VO Spoorpark fase 1; 
- VO Stationstraat. 
 
In uitvoering zijn: 
- Organisatie infomoment voor omwonenden. Om de bewoners van de Stationstraat te informeren 

en te raadplegen is op 8 december 2020 een film van de presentatie van het VO van het 
Spoorpark fase 1 en de Stationstraat opgenomen. De bewoners van de Stationstraat kunnen (nog 
voor de Kerst 2020) de presentatie vanaf de gemeentelijke website downloaden en tot medio 
januari 2021 hun opmerkingen (schriftelijk, per e-mail of brief, danwel mondeling, op afspraak) aan 
de gemeente kenbaar maken. Relevante opmerkingen zullen in het DO worden verwerkt / 
opgenomen; 

- Opstellen DO spoorpark fase 1 en Stationstraat: 
Opmaak definitief DO Projectteam: 25 januari 2021 
Vaststelling DO PT: 08 februari 2021 
Presentatie DO aan GS / college B&W: 22 februari 2021 

 
In DO is definitieve kostenraming opgenomen 

- Opdrachtbeschrijving voor  werven partij voor opstellen TO / bestek: 
Concept TO en bestek PT: 29 maart 2021 
Presentatie Definitief TO en bestek 
Aan GS / college B&W: 31 mei 2021; 
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- Samen met provincie de te volgen aanbestedingsprocedure onderzoeken.   
 
In de opdracht van de provincie gaat op korte termijn een onderzoek plaatsvinden naar de door de 
provincie geconstateerde knelpunten van de Leisure Lane op het traject Kerkrade - Simpelveld. 
Anticiperend op dit onderzoek heeft op 7 januari 2021 met de provincie een afstemmingsoverleg 
plaatsgevonden over de aanlanding van de Leisure Lane bij station Simpelveld en de (mogelijke) 
effecten die die de aanlanding kan hebben op het ontwerp van het spoorpark en Stationstraat.  
 
In voornoemd overleg zijn de volgende afspraken gemaakt. 
1. Lola vragen offerte op te stellen voor ontwerp op hoofdlijnen voor zuidelijke variant incl.  

subvariant (doortrekking tot aan Akerveldweg). Integraal in kaart brengen effecten cf. 
effectenmatrix (ruimtelijk, functioneel, financieel, planning en omgevingsproces. 

2. Opstellen integraal Ontwerp op hoofdlijnen van aanlanding LL zuidelijke variant. 
3. Afspraak maken over evt. meerkosten Ontwerp en realisering voor project. Stationsomgeving. 
 
Inmiddels is (in overleg en gezamenlijk opdrachtgeverschap met Provincie) opdracht verstrekt aan 
Lola voor het opstellen variantstudie voor VO Stationsomgeving (spoorpark en Stationstraat) 
rekening houdend met zuidelijke aanlanding Leisure Lane. Het is de bedoeling om het definitief VO 
inclusief kostenraming medio april in het bestuurlijk afstemmingsoverleg Stationsomgeving (waarin 
Gemeente, Provincie, IBA en ZLSM deelnemen) te laten vaststellen.  
 
Het Voorlopig Ontwerp Spoorpark (fase1) is aangepast en houdt nu rekening met de zuidelijke 
aanlanding van de Leisure Lane in het spoorpark ZLSM in Simpelveld. Het definitief voorlopig 
ontwerp van de Stationsstraat én het Spoorpark fase 1 (incl. kostenraming) zal uiterlijk op 18 mei 
2021 ter goedkeuring van het college van B&W worden opgebracht, zodat vóór 20 mei 2021 de 
subsidieaanvraag voor het IBA-sleutelproject ‘Gebiedsontwikkeling ZLSM Simpelveld’ kan worden 
gecompleteerd.   
 
Het college heeft in zijn vergadering van 11 mei 2021 ingestemd het definitief voorlopig ontwerp van 
de Stationstraat én het Spoorpark fase 1 (incl. kostenraming). De gecompleteerde IBA-
subsidieaanvraag (aanlevering definitief voorlopig ontwerp Spoorpark fase 1 met kostenraming) is op 
18 mei 2021 bij IBA-Parkstad ingediend. IBA-Parsktad heeft de aanvraag geagendeerd voor de AvA-
vergadering van maandag 28 juni 2021.   
 
In de raadscommissie van 24 juni 2021 wordt de raad(scommissie) over het definitief ontwerp van de 
Stationsomgeving geïnformeerd. Daar waar mogelijk / gewenst worden door de raad(scommissie) 
ingebracht (relevante) opmerkingen, verwerkt. Insteek is om het DO van de Gebiedsontwikkeling 
Stationsomgeving ZLSM in  oktober 2021 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.  
 
Op 24 juni 2021 is het concept DO van de Stationstraat én Spoorpark aan de raadscommissie 
gepresenteerd. Er zijn geen relevante opmerkingen ingebracht, die nog in het ontwerp moeten 
worden verwerkt.  
 
In voorbereiding is een presentatie voor de inwoners van de Stationstraat en Sint Nicolaasbergweg 
van het voorlopig ontwerp. De presentatie kan digitaal, via de website van de gemeente, worden 
bekeken. Bewoners die geen toegang hebben tot internet wordt een ‘hand-out’ ter beschikking 
gesteld. De reacties op de presentatie worden verzameld en waar mogelijk, verwerkt in het definitief 
ontwerp. De presentatie kan vanaf medio november 2020 van de website van de gemeente worden 
gedownload.  
 
De bewoners van de Stationstraat hebben (nog voor de Kerst 2020) de presentatie vanaf de 
gemeentelijke website kunnen downloaden en tot medio januari 2021 hun opmerkingen (schriftelijk, 
per e-mail of brief, danwel mondeling, op afspraak) aan de gemeente kenbaar gemaakt. Naar 
aanleiding van reacties, vragen en suggesties is een reactiedocument opgesteld waarin vragen over 
het VO zijn beantwoord. Het reactiedocument is eind februari aan omwonenden toegezonden. 
Aangegeven is dat met de opmerkingen en suggesties zoveel als mogelijk rekening gehouden wordt 
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in het DO. Het definitieve ontwerp wordt opnieuw aan bewoners gepresenteerd voordat definitieve 
besluitvorming in de Raad plaats vindt. 
 
In de afgelopen periode heeft een viertal verdiepingsgesprekken met bewoners van de Stationstraat 
plaatsgevonden. Deze gesprekken zijn constructief verlopen. Binnenkort vindt het laatste 
verdiepingsgesprek met de bewoners van het ‘centraal deel’ van de Stationstraat plaats. Voor dit 
overleg is ook een vertegenwoordiger van ‘Grenspaal 12’ uitgenodigd, het bureau dat de 
mobiliteitsstudie heeft uitgevoerd. 
 
Op 10 mei 2021 heeft het laatste verdiepingsgesprek met de bewoners van het ‘centraal deel’ van de 
Stationstraat plaatsgevonden. Dit heeft een aantal vragen over m.n. parkeren opgeleverd, waar het 
ontwerp (deels) op is aangepast. Dit wordt op korte termijn nog aan de betreffende inwoners 
teruggekoppeld.  
 
Het verdiepingsgesprek heeft geleid tot een schriftelijke reactie van de bewoners van het ‘centraal 
deel’ van de Stationstraat en een schriftelijke reactie van een afzonderlijke bewoner. De 
afgevaardigden van de bewoners van het ‘centraal deel’ van de Stationstraat en de afzonderlijke 
bewoner is het aanbod gedaan de knelpunten, die zij voorzien, op korte termijn tijdens een 
bestuurlijk overleg te bespreken. 
Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden waarbij er diverse vragen / zaken zijn besproken en de 
afspraak is gemaakt dat de nu nog resterende vragen in week 38 2021 zijn beantwoord.  
 
LOLA heeft het Definitieve Ontwerp (DO) nagenoeg voltooid. De bijbehorende raming is eveneens 
opgesteld. Op dinsdag 19 oktober heeft een overleg plaatsgevonden tussen LOLA, provincie 
Limburg en gemeente Simpelveld waarbij de raming is doorgenomen en tevens de uitgangspunten 
van het ontwerp zijn besproken. Resultaat daarvan is dat het DO op enkele punten aangepast dient 
te worden en de raming herzien dient te worden. Zodra beide documenten gereed zijn, zullen op 
offerteuitvragen naar ingenieursbureaus verzonden worden zodat het DO verder uitgewerkt kan 
worden naar een aanbestedingsgereed ontwerp (Technisch Ontwerp – TO). 
 
Over de wijze van uitvoering van het project Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM 
Simpelveld, alsmede aan wie het IBA projectsubsidie ad € 300.000 dient te worden uitgekeerd is met 
IBA en de provincie afgesproken dat: 

1. Voor de reconstructie van het Spoorpark fase 2 provincie, gemeente en ZLSM samen met 
LOLA Landscape architect op 16 december 2021 een schetsontwerp uitwerken.  

2. Het afgeronde Definitief Ontwerp (met kostenraming) van de Stationstraat en Spoorpark fase 
1 ter besluitvorming / akkordering op 4 januari 2022 aan het college van B&W van 
Simpelveld wordt voorgelegd. 

3. In de eerste drie weken van januari het Schetsontwerp van het Spoorpark fase 2 naar een 
Voorlopig Ontwerp (met kostenraming) wordt uitgewerkt. 

4. De Definitieve Ontwerpen van de Stationstraat en Spoorpark fase 1 (incl. kostenramingen) 
en het Voorlopig Ontwerp van Spoorpark fase 2 op 17 februari 2022 ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad worden voorgelegd. 

5. De voorbereidingen voor de uitwerking van het Technisch Ontwerp reeds zijn gestart en in 
kwartaal 1 van 2022 worden afgerond. 

6. Gemeente en provincie (via een RAW-bestek) de reconstructie van de Stationstraat en 
Spoorpark fase 1 samen aanbesteden. Dit houdt in dat het IBA-projectsubsidie van  
€ 300.000 voor de Stationsomgeving aan de Projecteigenaar, zijnde de gemeente 
Simpelveld, wordt uitgekeerd. Provincie en gemeente hebben hier overeenstemming over 
bereikt en hebben dit in de ambtelijke overleggen van 10 en 30 november 2021 aan IBA 
medegedeeld.  

7. Provincie de reconstructie van Spoorpark fase 2 (via engineering & construct) aanbesteedt. 

 
 
De offerte-uitvraag voor de uitwerking van het DO naar een aanbestedingsgereed ontwerp (TO-
besteksontwerp) heeft plaatsgevonden. De voorlopige gunning van de opdracht heeft 
plaatsgevonden op 12 januari 2022. 
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De definitieve gunning aan Plangroep Heggen heeft plaatsgevonden op 18 februari 2022, dit na 
instemming DO van de Raad op 17 februari 2022. Het stedenbouwkundig ontwerp zal de komende 
tijd verder uitgewerkt gaan worden in een technisch ontwerp. De elementaire uitgangspunten staan 
hierbij vast. Wij zullen bij bepaalde stappen in het proces, daar waar mogelijk, afstemmen met de 
stakeholders, waaronder de bewoners en ZLSM. Een van de zwaartepunten tijdens de fase van het 
technisch ontwerp is de verkeersdruk/parkeerdruk. Hier wordt dan ook kritisch naar gekeken. 
 
Op 17 februari 2022 heeft de gemeenteraad: 
1. Ingestemd met Definitief Ontwerp (DO) Planfase 1, perceel 1 (Stationsstraat) en perceel 2 

(Spoorpark, centraal deel) ‘Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM’ inclusief kostenraming 
en dekking Planfase 1, perceel 1 (Stationstraat). 

2. Ingestemd met het projectplan Projectfase 3 'Voorbereiding en aanbesteding' onderdeel opstellen 
Technisch Ontwerp Planfase 1 perceel 1 (Stationstraat) en perceel 2 (Spoorpark, centraal deel) 
d.d. 18 december 2021.  

3. Het Definitief Ontwerp Planfase 1, perceel 1 (Stationstraat) en perceel 2 (Spoorpark, centraal 
deel) van de ‘Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM’ inclusief kostenramingen en dekking 
Planfase 1, perceel 1 (Stationstraat) vastgesteld en: 
a. voor de realisatie van het DO Planfase 1, perceel 1 (Stationstraat) incl. de verrichte en nog te 

verrichten proceskosten ('Voorbereiding en aanbesteding') een krediet groot  
 € 1.752.440 beschikbaar gesteld en  
b. de te verwachte kosten ad € 1.752.440 tlv de post reserve fysieke leefomgeving gebracht. 

4. Kennisgenomen van het Tussentijds Ontwerp Planfase 2 (Spoorpark, westelijk deel) incl. 
kostenraming van de ‘Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM’. 

 
Inmiddels is het bouwteam voor de to-fase samengesteld en heeft het startoverleg plaatsgevonden. 
Naast de ontwerp- en civieltechnische elementen is ook veel aandacht besteed aan het 
omgevingsmanagement. Belanghebbenden, bewoners en de ZLSM, zullen betrokken worden bij de 
verdere totstandkoming van het technisch ontwerp. De wijze waarop hier invulling aan zal worden 
gegeven wordt op korte termijn door het projectteam bepaald. Hiertoe zijn de eerste gesprekken 
met een vertegenwoordiger van de bewoners en de ZLSM gevoerd. 
 
De aanbesteding van de Leisure Lane is inmiddels uitgezet. 
 
In zijn vergadering van 6 juli 2021 heeft het college ingestemd met: 

- de definitieve gunnings(brief) aan Heijmans Infra BV uit Rosmalen voor de aanleg van de 
Leisure Lane; 

- de Raamovereenkomst Leisure Lane; 
- de Wachtkamerovereenkomst met BLM Wegenbouw BV (de nummer 2 uit de 

aanbestedingsbeoordeling). 
- het beschikbaar stellen van 'voldoende' ambtelijke capaciteit voor de bemensing van het 

Bouwteam Leisure Lane en het verrichten van de daarbij behorende taken (conform art. 5.3 
Samenwerkingsovereenkomst Leisure Lane). 

 
In zijn vergadering van 6 juli 2021 heeft het college tevens ingestemd met de ‘Overeenkomst voor de 
uitvoering van het project Leisure Lane ten aanzien van de projectsubsidie van IBA Parkstad’. 
 
Beide overeenkomsten zijn op 8 juli 2021 in de stuurgroep Leisure Lane door wethouder Schleijpen 
(na hiervoor door de burgemeester te zijn gemachtigd) ondertekend. 
 
De provincie heeft opdracht gegeven voor het uitvoeren van een variantenstudie voor het tracé 
Kerkrade-West – Simpelveld. De provincie wil alternatieven achter de hand hebben, mocht het traject 
van de Leisure Lane om welke reden dan ook langs het spoor niet mogelijk / haalbaar zijn.  
 
De keuze voor het definitieve traject op basis van de provinciale variantenstudie zal naar verwachting 
plaatsvinden in de stuurgroep Leisure Lane op 20 april aanstaande. Dit is van belang voor de 
vervolgstappen voor het VO stationsomgeving. Immers de keuze (noordelijke of zuidelijk variant) is 
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van belang voor de uitwerking tot een DO van het plan voor de Stationsomgeving. Wanneer 
daadwerkelijk op 20/4 door de Stuurgroep Leisure Lane besloten wordt over het definitieve traject 
aanlanding LL op de stationsomgeving, dan zal Lola daarna het VO stationsomgeving opwerken tot 
een DO. De vaststelling van het DO is nu gepland voor vaststelling in het bestuurlijke 
afstemmingsoverleg Stationsomgeving van beging juni. 
 
In zijn vergadering van 21 april 2021 heeft de stuurgroep Leisure Lane besloten om de Leisure Lane 
bij station ZLSM in Simpelveld via de ‘zuidelijke variant’ te laten aanlanden. 
 
Op 27 januari 2022 heeft de Stuurgroep Leisure Lane Provinciale Staten (PS) van Limburg en de 
gemeenteraden van de trajectgemeenten van de Leisure Lane geïnformeerd over het herstellen van 
de balans tussen de kosten en het budget voor de aanleg van de Leisure Lane. Bij het in evenwicht 
brengen van deze balans wordt rekening gehouden met de kwalitatieve randvoorwaarden, die 
partijen voor de aanleg van de Leisure Lane zijn overeengekomen. Het onderzoeken van de 
mogelijkheden om de balans tussen kosten en het budget voor de aanleg van de Leisure Lane in 
beeld te brengen vindt op dit moment nog steeds plaats. 
 
 
09. Centrumplan fase 2 inclusief ‘locatie Klimboom’ 
 
Verwijderd (project is afgerond). 
 
10. Wijkzorgcentrum Bocholtz: 
Onlangs hebben wij vernomen dat Meander het monumentale pand Hoeve Overhuizen in Bocholtz 
heeft aangekocht met als doel om daar na verbouwing het zorgcentrum voor de psycho geriatische 
(PG) bewoners voort te zetten. Het is nog niet bekend wat er met het pand en de bewoners van de 
aanleunwoningen aan de Schoolstraat gaat gebeuren. Meander heeft gesteld dat ze in Bocholtz 
willen blijven, dat is gelukt. Op zaterdag 16 november 2019 heeft er in het object een open dag 
plaatsgevonden. 
 
Het plan om in het oude pand zelfstandige zorgwoningen samen te voegen is nu weer van tafel, we 
blijven echter in gesprek en hopen op een investeerder die opnieuw (zorg)woningen voor ouderen 
kan realiseren op de locatie Schoolstraat 30. 
 
Pand Schoolstraat 30:  
Op 16 juli 2020 heeft de portefeuillehouder met een lid van de Raad van bestuur van de 
MeanderGroep over de ontstane situatie contact gehad. Op dit moment worden er door Meander 
diverse scenario’s mede in goede afstemming met de bestuursvoorzitter nader onderzocht. Naar 
aanleiding van die scenario’s is in september 2020 een nieuw overleg gepland met Meander.  
 
Uit het overleg in september 2020 is gebleken dat Meander het besluit heeft genomen tot 
vervreemding van het pand. Het traject hiervoor - waarbij allerlei juridische hobbels moeten worden 
genomen (o.a. toestemming van het College sanering) -  is inmiddels in gang gezet. Een belangrijk 
traject dat door Meander eveneens wordt opgepakt en ingevuld is communicatie en 
informatievoorziening richting bewoners en omwonenden.  
De komende maanden zullen - indien wezenlijke zaken kunnen worden gedeeld - informatieavonden 
plaatsvinden, e.e.a. uiteraard afhankelijk van de Corona-situatie. 
 
Medio januari 2021 is door Meander een update verzorgd inzake het vervreemdingsproces. Eind 
januari 2021 zal het pand aan de Schoolstraat 30 (voormalig bejaardenhuis) als ook het pand met 
nog deels verhuurde appartementen aan de Kloosterhof op de markt worden gebracht. Tot eind 
maart 2021 kunnen geïnteresseerden vervolgens een bod uitbrengen.  
Er kan geboden worden op beide objecten, maar ook op de objecten afzonderlijk. Aan de hand van 
door Meander gehanteerde criteria zal uiteindelijk het beste bod komen bovendrijven en zal 
vervolgens de nieuwe eigenaar – zoals het nu uitziet voor de zomer 2021 – bekend zijn. 
Recentelijk is navraag gedaan bij Meander naar de stand van zaken met betrekking tot de 
beoordeling van de biedingen. Meander geeft aan zorgvuldigheid voor snelheid te laten gelden en ze 
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geven daarbij aan de komende periode in gesprek te gaan met de mogelijke kandidaten. Zodra 
e.e.a. concreet is kan dit worden gedeeld. 
 
Het kennismakingsgesprek met de beoogde koper heeft recentelijk plaatsgevonden. Uit de eerste 
schetsen is duidelijk geworden dat het bestaande gebouw zal worden getransformeerd van een 
zorgfunctie naar een woonfunctie. Hierbij worden de voormalige kamers intern verbouwd tot 
levensloopbestendig appartement met als hoofddoelgroep senioren. Meander staat op het punt het 
verkooptraject af te ronden door middel van de ondertekening van de koopovereenkomst. Daarna 
wordt het overlegtraject met de beoogd koper opgepakt om daarmee de diverse thema’s, waaronder 
het parkeervraagstuk, onder de aandacht te brengen. 
 
Eind vorig jaar is de koopovereenkomst door beide partijen ondertekend. De vervolgstap – als 
voorwaarde genoemd in de koopovereenkomst – is dat het College Sanering (zorginstellingen) 
akkoord gaat met deze koopovereenkomst en met de procedure die gevolgd is met betrekking tot de 
vervreemding van het complex. Een voorzichtige inschatting van de verkopende partij is dat het 
College Sanering over enkele maanden (ergens in Q2 2022) een definitief akkoord zal geven. Verder 
is in de koopovereenkomst ook de voorwaarde opgenomen dat ten aanzien van de gewenste 
ontwikkeling een bestemmingsplanwijziging moet zijn doorlopen en afgerond. In de tussentijd zullen 
in het kader van de planvoorbereiding gesprekken met de nieuwe eigenaar plaatsvinden. 
 
Inmiddels heeft de nieuwe eigenaar op grond van door ons aangeleverde aandachtspunten (o.a. 
minimale vloeroppervlakte van de appartementen en parkeren op eigen terrein) een aangepast 
schetsplan (plattegronden) aangeleverd. In het belang van de voortgang is intern afgestemd en 
afgesproken dat het plan als schetsplan (fase vooroverleg) zal worden aangevlogen. Daarmee 
worden, in een setting zonder druk van fatale termijnen, de nu nog onduidelijke factoren (zoals 
brandveiligheid) inzichtelijk gemaakt en opgewerkt door de architect/adviseur/koper. 
 
Van Meander hebben we het bericht ontvangen dat één van de voorwaarden genoemd in de 
voorlopige koopovereenkomst is ingevuld. Het College Sanering heeft ingestemd met de 
verkoop. Voor wat betreft de invulling van de tweede voorwaarde – het doorlopen en afronden 
van de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging – zijn de voorbereidende werkzaamheden 
(o.a. vervaardigen noodzakelijke tekeningen en onderzoeken) ingezet en lopende. Mede op 
verzoek van ons als gemeente zal naar verwachting medio mei 2022 een 
kennismakingsbijeenkomst tussen de nieuwe eigenaar en de huidige bewoners van de 
Kloosterhof plaatsvinden. Bij deze bijeenkomst zal gemeente Simpelveld ook aanwezig zijn. 
 
Ontwikkelingen Hoeve Overhuizen: 
Er is op 16 juni 2020 vooroverleg geweest met de architect van Meander en hij heeft  één en ander 
heeft toegelicht. Het formele plan is in behandeling genomen en Meander is gevraagd om één en 
ander aan te vullen o.a. een beschrijving van de daadwerkelijke (zorg)activiteiten.  
 
De omgevingsvergunning is inmiddels verleend op 23 november 2020. Meander is aan de slag met 
de verbouwing en indien alles volgens planning verloopt kunnen de eerste bewoners medio 
september 2021 verhuizen.  
 
De locatie is inmiddels door Meander in gebruik genomen.  
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden (en die zijn ook niet te verwachten, omdat deze locatie 
is ingevuld en wordt geëxploiteerd conform aanvraag).  
 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 
 
11. Vakantie Resort Heuvelland / Woningbouwplan: 
Er heeft onlangs (week 9/10 2018) door de externe adviseur van de gemeente overleg met 
Bouwbedrijf van de Ven, zijnde de eigenaar van de ontwikkeling VRH, plaatsgevonden. 
Een aantal mogelijke scenario’s is besproken. Het is nu nog even afwachten hoe dit zich verder 
ontwikkelt. 
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Op basis van de ‘open uitnodiging’ die de gemeente in februari jl. heeft uitgeschreven worden er 
momenteel met diverse partijen, eventueel in samenhang met de gebiedsontwikkeling ZLSM,  de 
mogelijkheden verkend. Dit heeft nog niet geleid tot een concrete (nieuwe) investeerder.  
 
Op 16 juli 2018 heeft er met de huidige eigenaar van de locatie Vakantieresort Heuvelland bestuurlijk 
/ ambtelijk (incl. gemeentelijke adviseurs), een (vervolg) overleg plaatsgevonden in het kader van de 
opgedragen marktverkenning. Door onze adviseurs wordt geconcludeerd dat voor de ontwikkeling 
van het bungalowpark een totaalontwikkeling (bestaande en nieuwe park) noodzakelijk is om een 
potentieel investeerder aan te trekken. De in beeld zijnde partijen worden nu, inclusief de VVE van 
het huidige vakantiepark, door initiatiefnemer en onze adviseurs geconsulteerd met uiteraard als doel 
om een (totaal)ontwikkeling in gang te laten zetten. 
Op basis van het collegebesluit van 24 juli 2018 is de herstelregeling ‘Locatie Vakantieresort 
Heuvelland’, zijnde het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016, 2e herziening’ vanaf woensdag 15 
augustus 2018 gedurende een periode van 6 weken ter inzage gelegd. De ter inzagetermijn loopt 
door tot en met dinsdag 25 september 2018. Hierna zal het ontwerpbestemmingsplan aan de 
gemeenteraad zo spoedig mogelijk ter besluit (vaststelling) worden voorgelegd. 
 
Het college spant zich al geruime tijd maximaal in om op basis van overleg met de huidige eigenaar 
van het VRH de mogelijkheden te verkennen en het proces vlot te trekken.  
Middels een aantal scenario’s die gebaseerd is op marktverkenning, uitgevoerd door onze externe 
adviseurs, heeft deze afstemming beperkt plaatsgevonden.  
Diverse malen heeft het college getracht om met de eigenaar in overleg te komen om samen te 
bezien wat de volgende stap in het proces zou moeten zijn teneinde een ontwikkeling in gang te 
zetten.  
 
Bij schrijven van 10 januari 2019 én 21 februari 2019 (herinnering) heeft de gemeente dan ook de 
eigenaar / initiatiefnemer verzocht om duidelijkheid over of en zo ja welke vervolgstappen men, op 
basis van het resultaat van de marktverkenning wil nemen (met name de vraag wat de absolute 
bodemprijs zou zijn voor de gronden die men in eigendom heeft).  
Tot op heden hebben wij van initiatiefnemer nog geen bericht mogen ontvangen. Derhalve is het 
schrijven van 10 januari 2019 op 12 maart 2019, per aangetekend schrijven nog eens verstuurd.  
 
Er zijn geen reacties op de herstelregeling ‘Locatie Vakantieresort Heuvelland’ ontvangen. 
De herstelregeling ‘Locatie Vakantieresort Heuvelland’ zijnde het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2016, 2e herziening’ heeft op 29 november 2018 in de raadscommissie voorgelegen, en de Raad 
heeft op 13 december 2018 het bestemmingsplan vastgesteld.  
 
Ten finale afronding is het bestemmingsplan gepubliceerd in de Staatscourant, op ruimtelijke 
plannen en in d’r Troebadoer en heeft het bestemmingsplan vanaf 23 januari 2019 gedurende 6 
weken (tot en met 5 maart 2019) voor eenieder ter inzage gelegen. Hierop zijn geen reacties 
ontvangen zodat het bestemmingsplan nu onherroepelijk is en de zgn. ‘Herstelactie’ als afgerond kan 
worden gezien. 
 
Om inzicht te krijgen in de juridische positie m.b.t de overeenkomsten van 26 juni 2012 heeft er op 
4 december 2019 een overleg met Boels Zanders Advocaten plaatsgevonden. De analyse is op  
19 december 2019 met het bestuur gedeeld. Op basis van de ingewonnen informatie / analyse 
worden eventuele vervolgstappen bekeken. 
 
Op 10 februari 2020 is de advocatenbrief door Boels Zanders (BZ) verstuurd. 
Bij schrijven van 17 februari 2020 heeft initiatiefnemer op de advocatenbrief gereageerd.  
Het college dient nu in afstemming met BZ over de vervolgstap een besluit te nemen.  
Hierover vindt momenteel overleg plaats. 
Op 26 mei 2020 vindt er tussen de gemeente en haar adviseur BZ een voorbespreking plaats. Op 5 
juni 2020 is het overleg tussen de gemeente en het Bouwbedrijf van de Ven gepland. 
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Op 5 juni 2020 en op 10 juli 2020 hebben er inmiddels gesprekken met Bouwbedrijf van de Ven en 
onze adviseur BZ plaatsgevonden met als doel om op deze locatie een ontwikkeling op gang te 
brengen. De mogelijkheden worden momenteel in breder perspectief bekeken.  
Op 25 september 2020 is er wederom met Bouwbedrijf van de Ven en onze adviseur een overleg 
gepland. 
 
De conclusie uit de met initiatiefnemer gevoerde gesprekken is dat een ontwikkeling bestaande uit 
vakantiewoningen / appartementen inclusief het hierbij noodzakelijke voorzieningengebouw op de 
onderhavige locatie financieel gezien niet haalbaar is gebleken.  
 
In het overleg van 25 september 2020 heeft de gemeente derhalve aan de ontwikkelaar de 
mogelijkheid geboden om de alternatieven te onderzoeken.  
 
Eind november 2020 hebben wij de ruimtelijke analyse en een concept verkavelingsplan met de 
beoogde woningbouwontwikkeling van initiatiefnemer ontvangen. Dit is inmiddels op 3 december 
2020 tijdens de thema avond ‘Wonen’ met de commissie / raad als informatie gedeeld. Op dit 
moment vindt er met initiatiefnemer afstemming plaats o.a. met betrekking tot het aantal woningen, 
doelgroep(en), typologie, prijsklasse (verkoop en/of huur) e.d..  
Een vervolgoverleg met initiatiefnemer zal naar verwachting voor januari 2021 worden gepland. 
 
Op 29 januari 2021 is de concept woningbouwverkaveling en bijbehorende notitie met initiatiefnemer 
op hoofdlijnen bestuurlijk/ambtelijk besproken. In de volgende stap wordt er nader ingegaan op de 
diverse details (verdiepingsslag). 
 
De ruimtelijke analyse is samen met de concept woningbouwverkaveling op 12 maart 2021 ambtelijk 
toegelicht en nader besproken met de provinciale rayonplanoloog. Vervolgoverleg met de provincie 
is ingepland op 26 maart 2021 en dan zal met name het aspect ‘Wonen’ in het kader van de 
haalbaarheid nadrukkelijk aandacht krijgen. 
 
Op 30 september 2021 is hierover in het kader van de recente ontwikkelingen met de gemeenteraad 
in besloten setting afgestemd. De gemeente bereid op dit moment besluitvorming voor op basis van 
het aan de gemeenteraad op 30 september 2021 gepresenteerde ‘Nieuwe Plan’, waarvan de op te 
stellen aangepaste overeenkomsten met de beoogde nieuwe contractpartner onderdeel uitmaken. 
 
Behoudens het feit dat aan voornoemde documenten in goede onderlinge afstemming gewerkt 
wordt, zijn er vooralsnog geen nieuwe zaken te melden. 
 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 
 
 
12. Bestemmingsplan “Buitengebied 2016” 
Op 15 november 2017 heeft de Raad van State uitspraak gedaan op de ingestelde beroepen tegen 
het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016’.   

De beroepen van Vanhommerig (Bosschenhuizen 17) en Van Can (Baneheide 28) zijn ongegrond 
verklaard. De beroepen van Huppertz (Koolhoverweg 41) en Simons (Molenweg ongenummerd) zijn 
gegrond verklaard.   

Voor wat betreft het beroep van Simons is dit zoals verwacht. Immers, in het verweerschrift is al 
aangegeven dat het beroep van Simons terecht is. Het gegrond verklaren van dit beroep maakt dat 
een nieuw besluit genomen moet worden. Het meest voor de hand liggende besluit is het toevoegen 
van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ aan het perceel Molenweg ongenummerd.    

Voor wat betreft het beroep van Huppertz zal nu in goed overleg met de fam. Huppertz gekeken 
worden om ook voor hun maatwerk te leveren passend binnen de (juridische) mogelijkheden die de 
RvS op basis van de uitspraak in dit dossier toelaat. Ook hier streven wij ernaar om deze ‘reparaties’ 
zo snel en effectief mogelijk door te voeren. Het bovenstaande moet binnen 26 weken zijn afgerond. 
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Overleg met de fam. Huppertz heeft inmiddels eind februari j.l. plaatsgevonden waarbij de voor- en 
nadelen van de te kiezen mogelijke invulling(en) samen zijn verkend. Er is afgesproken dat de fam. 
Huppertz nu een keuze maakt en naar de gemeente aangeeft op welke wijze zij de invulling in het 
bestemmingsplan geregeld wil hebben, uiteraard passend binnen de (juridische) en ruimtelijke 
mogelijkheden.  

De fam. Huppertz heeft inmiddels een keuze gemaakt en wil de regeling uit het oude b-plan zoveel 
als mogelijk handhaven. Ruimtelijk / juridisch bestaat hiertegen geen bezwaar zodat dit gehonoreerd 
kan worden.  

Medio juni a.s. wordt conform het verzoek van belanghebbenden het gerepareerde b-plan (lees: de 
door de RvS gegrond verklaarde beroepen van fam. Simons en fam. Huppertz) door het 
adviesbureau Tonnaer opgeleverd.  

Omdat het b-plan wordt gerepareerd op basis van uitspraken van de RvS is een uitgebreide 
voorbereidingsprocedure niet vereist en kan volstaan worden met een directe behandeling in de 
gemeenteraad. Het traject ziet er dan als volgt uit: (advies / besluit college / besluit raad / publicatie / 
mogelijkheden voor beroep bij de RvS). 

Zoals al eerder is aangegeven worden de twee door de RvS gegrond verklaarde beroepen in het 
bestemmingsplan gerepareerd. Voorgesteld wordt om deze twee reparaties samen door te voeren. 
Momenteel vindt ten aanzien van een beroep nog (inhoudelijke) afstemming plaats met 
belanghebbende. Nadat hierover overeenstemming is, zal e.e.a. zijn beslag krijgen. 

We hebben recent offerte ontvangen voor herziening/reparatie BP Buitengebied. Uitgaande van 
opdrachtverstrekking op korte termijn aan Van Kempen RO, verwachten we 2e helft 2021 de formele 
procedure te kunnen starten. Het concept-bestemmingsplan, met kaders en uitgangspunten (die 
overigens in lijn zullen liggen met het ‘veegplan kernen’) zal voorafgaand aan de start van de formele 
procedure aan het college ter besluitvorming worden voorgelegd.  

Het voorontwerp-bestemmingsplan is op 8 november 2021 door het college ‘vastgesteld’. Het plan is 
inmiddels per 23 november 2021 voor zes weken ter inzage gelegd voor inspraak.  

In februari 2022 zijn de ontvangen inspraakreacties door het college beoordeeld en medio 
april 2022 is het (marginaal aangepaste) ontwerpplan voor zes weken ter inzage gelegd. 

13. Bestemmingsplan ‘Kernen gemeente Simpelveld’ 
Om een aantal omissies te herstellen wordt er op dit moment een ‘herzieningsplan’ voorbereid.  
 
Onze adviseur, Bureau van Kempen, is op dit moment bezig met het opstellen van het concept 
ontwerp bestemmingsplan. Vervolgens wordt alles ten finale nog eens gecontroleerd en worden 
mogelijk nog een paar aanpassingen doorgevoerd. Daarna zal het concept ontwerp 
bestemmingsplan met de portefeuillehouder worden besproken en ter besluitvorming aan het college 
worden voorgelegd.  
 

Het Ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Kernen Simpelveld 2021’ is op 2 februari 2021 ter 

besluitvorming aan het college voorgelegd. De in dit voorstel voorgestelde wijzigingen en 

aanpassingen in de planregels en op de verbeelding zijn inmiddels door Van Kempen RO verwerkt. 

Het bestemmingsplan ‘Herziening Kernen Simpelveld 2021’ zal derhalve op korte termijn formeel in 

ontwerp ter inzage worden gelegd, waarna het plan 2e helft 2021 ter vaststelling kan worden 

aangeboden aan de gemeenteraad.  

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 19 mei 2021 ter inzage gelegen waarna het vervolgtraject 

(besluitvorming) inmiddels is ingezet. 
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Het bestemmingsplan is op 7 oktober 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Het 
vaststellingsbesluit is bekend gemaakt. Daarmee treedt het bestemmingsplan eind december 2021 
inwerking.  
 
Er zijn twee beroepen ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze 
procedure zal naar verwachting dienen in de tweede helft 2022. 
 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 

 
14. Project Windenergie Parkstad-Zuid 

De gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld willen samen windmolens bouwen om duurzame 
energie op te wekken. Hiermee zetten we een stap in de goede richting voor een energieneutraal 
Parkstad in 2040, want dat is het doel en de afspraak! Energieneutraal betekent dat we in de regio 
evenveel energie opwekken als dat we zelf nodig hebben. Windprojecten helpen ook om de 
opwarming van de aarde tegen te gaan zoals we dat hebben afgesproken in het Klimaatakkoord. 

De drie gemeenten gaan in het najaar 2019 en begin 2020 met elkaar, omwonenden en andere 
belanghebbenden in het gebied Parkstad-Zuid (zie de bijlage voor een globale afbakening van het 
gebied) in gesprek over de technische en ruimtelijke mogelijkheden en de wijze waarop 
omwonenden maximaal zouden kunnen profiteren van windenergie. Het PALET-beleid en de 
regionale beleidsregel vormen het uitgangspunt, maar wellicht dat er nog aanvullende voorwaarden 
worden geformuleerd. Dit met als doel gezamenlijk één of meerdere zoekgebieden aan te wijzen, 

uiteindelijk te komen tot realisatie van een breed gedragen en haalbaar windenergieproject in 
Parkstad-Zuid en daarmee bij te dragen aan de gezamenlijke energietransitie-opgave in Heerlen, 
Kerkrade en Simpelveld. 

Om de juiste stappen te zetten in het project windenergie Parkstad-Zuid, is er een plan van aanpak 
gemaakt over hoe de drie gemeenten gezamenlijk één of meerdere windenergie locaties kunnen 
bepalen en realiseren. 

Behandeling van het voorstel voor een gezamenlijke vervolgfase is inmiddels in de raadscommissie 
van 1 december 2020 positief ontvangen en is op 10 december 2020 door de raad conform besloten.  

Op 10 december 2020 heeft de Raad ingestemd met de resultaten uit fase 1 en de randvoorwaarden 

en uitgangspunten op basis waarvan fase 2 gestart kan worden. Daarnaast is ingestemd met het 

benodigde budget voor de procesmiddelen voor deze fase. 

Vervolgstappen fase 2: marktconsultatie (periode januari 2021- okt 2021): 

Op basis van de resultaten uit de initiatieffase en de uitgangspunten wordt in fase 2 een 
marktconsultatie uitgevoerd. De volgende processtappen zullen daarvoor worden doorlopen: 
  
Q1 

Voorbereiden centrale uitvraag aan de markt 

Informatiebijeenkomst voor alle belanghebbenden in het gebied Parkstad-Zuid 

Informatiebijeenkomst voor partijen die plan indienen 

Opstellen plannen door marktpartijen en / of energie coöperaties 

 

Q2 

15 maart 2021: Vooraanmelding initiatiefnemers 
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23 april 2021: Indienen conceptplannen door initiatiefnemers 

17, 18 en 19 mei 2021: Bewonersconsultatie 

8 juni 2021: informatiebijeenkomst voor inwoners 

30 juli 2021: Indienen definitieve plannen door initiatiefnemers 

 

Q3 

Augustus 2021: definitief advies en beoordeling van onafhankelijk deskundigenpanel 

Voorbereiden besluitvorming resultaat uit fase 2 (marktconsultatie) 

Besluitvorming in raden gemeente Simpelveld, Heerlen en Kerkrade. 

 

Wat betreft informatie en participatie geldt dat de raden met onder meer Raadsinformatiebrieven 

geïnformeerd worden en mogelijk in aanvulling hierop nog een Raadsinformatiebijeenkomst. Ook 

worden alle belanghebbenden in een zorgvuldig omgevings- en participatieproces betrokken bij fase 

2 startend met een informatieavond / webinar op 28 januari 2021 waarin doelstelling en 

processtappen fase 2 zijn toegelicht en vragen zijn beantwoord. 

De brede informatiebijeenkomst voor bewoners / belanghebbenden heeft plaats gevonden op 28 

januari 2021 via een webinar. Deze is door ca 350 belangstellenden bijgewoond in het webinar.. De 

omgeving is geïnformeerd over de gemeentelijke besluitvorming van 10 dec 2021 en de 

vervolgstappen voor fase 2.  Vragen,zijn in het webinar en daarna nog schriftelijk beantwoord.  

Op 22 februari 2021 is het marktuitvraag-document gepubliceerd op de website windenergie 

Parkstad-Zuid. Dit document vormt voor initiatiefnemers de basis voor het aanmelden en vervolgens 

uitwerken van initiatieven/plannen. Onderdeel van deze uitvraag is een beoordelingskader (met drie 

hoofdcategorieën: omgevingsparticipatie, ruimtelijke inpassing, financiën), dat door een onafhankelijk 

deskundigenpanel is samengesteld en op basis waarvan initiatieven/plannen uiteindelijk worden 

beoordeeld. 

Daarnaast heeft er op 25 februari 2021 een informatiebijeenkomst plaats gevonden voor 

geïnteresseerde marktpartijen. Ook hier zijn vragen beantwoord in het online overleg en daarna 

schriftelijk. De volgende stap is dat marktpartijen die zich daadwerkelijk inschrijven hun plannen gaan 

opstellen rekening houdend met de uitgangspunten en randvoorwaarden die hieraan zijn gesteld en 

zoals deze zijn vastgesteld in het Raadsbesluit van 10 december 2020.  

Voor de actuele ontwikkelingen inzake de voortgang verwijzen wij gemakshalve naar de RIB die 29 

april 2021 is verzonden.  

Tijdens de raadsinformatie bijeenkomst op 7 juni 2021 zijn de raden van de betrokken gemeenten 

geïnformeerd over de actuele stand van zaken.  

Op 8 juni 2021 heeft een webinar plaatsgevonden met de omwonenden waarbij zij zijn geïnformeerd 

over de actuele stand van zaken. Er hebben zich ruim 240 personen aangemeld voor deze 

bijeenkomst.  

Op 30 juni 2021 heeft namens de initiatiefnemers een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden om 

input voor de conceptplannen op te halen, onder meer over locatiekeuze en profijt voor 

omwonenden. Deze input is verwerkt in de definitieve conceptplannen (uiterlijk 30 juli 2021) om 

vervolgens door het onafhankelijke deskundigenpanel te worden getoetst.  
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Het deskundigenpanel heeft de drie ingediende projectplannen die zijn ingediend door STAWAG, 
Statkraft en de coöperaties (Windunie, Heerlen Duurzaam en De Omslag in samenwerking met 
REScoop) beoordeeld aan de hand van het beoordelingskader. De voorstellen van Statkraft en de 
coöperaties zijn beiden even goed beoordeeld en daarom is verzocht tot een gezamenlijk plan te 
komen. Verkennende gesprekken over een mogelijke samenwerking tussen Statkraft en de 
coöperaties hebben tot een schriftelijke onderlegger d.d. 24-11-2021 geleid waarin beide partijen 
aangeven onderling en op hoofdlijnen overeenstemming te hebben bereikt over samenwerking. 
Beide projectplannen dienen als kaders om tot een nieuw geïntegreerd projectplan te komen. 

Fase 2 wordt met een besluit over de marktconsultatie afgesloten. Het besluit van de drie Raden ter 
afsluiting van fase 2 behelst in principe om enkel in te stemmen met verdere uitwerking van een 
gezamenlijk projectplan door Statkraft en de coöperaties. Dit besluit vormt het startpunt voor fase 3. 

In fase 3 gaan beide initiatiefnemers aan de slag om de in fase 2 voorgestelde projectplannen verder 
uit te werken tot een gezamenlijk projectplan. Het doel van fase 3 is om dit projectplan binnen de 
uitgangspunten en randvoorwaarden in samenwerking met de omgeving nader uit te werken. Fase 3 
zal afgerond worden met een besluit over de te verlenen omgevingsvergunning en een ruimtelijke 
besluit tot realisatie van windturbines. 

Op 30 juli 2021 hebben drie initiatiefnemers, te weten Stawag, Statkraft en het Coöperatieve 
Samenwerkingsverband, hun definitieve projectvoorstel ingediend. Het deskundigenpanel heeft de 
drie ingediende projectplannen beoordeeld aan de hand van het beoordelingskader. De voorstellen 
van Statkraft en de coöperaties zijn beiden even goed beoordeeld en daarom is verzocht tot een 
gezamenlijk plan te komen. Verkennende gesprekken over een mogelijke samenwerking tussen 
Statkraft en de coöperaties hebben tot een schriftelijke onderlegger geleid waarin beide partijen 
aangeven onderling en op hoofdlijnen overeenstemming te hebben bereikt over samenwerking. 
Beide projectplannen dienen als kaders om tot een nieuw geïntegreerd projectplan te komen.  

Fase 2 wordt met een besluit over de marktconsultatie afgesloten omtrent de beoordeling van het 
onafhankelijk deskundigpanel omtrent de door marktpartijen ingediende projectplannen. De raad 
heeft op 17 februari 2022 de afronding en het resultaat van fase 2 vastgesteld. Het resultaat van de 
fase 2 betreft een eerste aanzet om te komen tot een uit te werken plan in fase 3 dat vervolgens 
verder zal worden uitgewerkt door de initiatiefnemers tot een vergunningsaanvraag.  

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden, behoudens het bestuurlijk overleg van 27 januari 
2022, over hoe de kandidatuur van de Einsteintelescoop de doorgang van het project Windenergie 
Parkstad-Zuid zal gaan beïnvloeden. 

Een Bestuurlijk Overleg d.d. 10 mei 2022 is aanstaande, voorts zijn er geen nieuwe 
ontwikkelingen te melden. 

15. Ontwikkeling woningbouwproject Groeneboord e.o. 

Verwijderd (project is afgerond). 

16. Herstructurering, 5 bouwkavels Rodeput: 

Op basis van de ontvangen technische informatie voor wat betreft het op een duurzaam 
verantwoorde wijze afvoeren van het ‘schone water’ wordt nu duidelijk dat deze extra kosten volgens 
de WSS de beoogde grondprijs in het kader van de verkoop van de bouwkavels nadelig zullen 
beïnvloeden. De WSS heeft de ontstane situatie over ‘hoe verder’ momenteel in beraad.  
 

De WSS heeft een verzoek bij de gemeente ingediend om ook het hemelwater op het gemeenteriool 
te mogen lozen. Dit verzoek is momenteel in behandeling. Daarnaast zal er n.a.v. het archeologisch 
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onderzoek en het advies van de regio archeoloog Parkstad nog een aanvullend archeologisch 
onderzoek plaatsvinden.   
 
Het verzoek van de WSS is bij collegebesluit afgewezen op basis van duurzaam waterbeheer en de 
wettelijk zorgplicht hemel- en grondwater. Behoudens het feit dat het initiatief cq de beoogde 
woningbouwinvulling bij de WSS ligt, en de gemeente in afwachting is op het nieuwe planvoorstel, 
zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 
 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden en de komende periode zal dit ook niet gaan 
gebeuren, omdat Krijtland Wonen de focus en prioriteit qua ontwikkeling en uitvoering op andere 
locaties (o.a. Schilterstraat, Simpelveld en Julianastraat, Bocholtz) heeft gelegd. 

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 

17. Klooster Loreto 
 
Kloosterstraat 68: 
 
Op 23 november 2017 heeft dhr. Timmermans samen met de adviseurs de nieuwe 
inrichtingsplannen, in de lijn van bovenstaande informatie, nader bestuurlijk / ambtelijk toegelicht.  
Op 2 januari 2018 heeft het college dhrn. Timmermans en Kuipers ontvangen en hebben zij de 
beoogde nieuwe ontwikkelingen voor Kloosterstraat 68, 70 en 72 nader toegelicht.  
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden behoudens het feit dat de inrichtingswerkzaamheden 
van het museum (nr. 68) met de naam ‘De schat van Simpelveld’ in volle gang zijn en het museum 
vanaf 1 juni 2018 geopend is.  
 
Kloosterstraat 70: 
Het betreft voor het gebouw Kloosterstraat 70 kort gezegd 10 stuks appartementen, aansluitend bij 
de huidige marktvraag (hogere segment) en bereikbaar met lift en voorzien van een eigen 
parkeervoorzieningen in het souterrain (door Bierman Henket Architecten).  
 
Op 20 november 2020 heeft er overleg plaatsgevonden met de Zusters en haar adviseurs waaronder 
Hermon te Zeist. De Zusters hebben besloten om het klooster als totaal-object, in tegenstelling tot 
hun eerdere visie, niet te verkopen. Het idee van de beoogde 10 appartementen is dan ook verlaten 
omdat de exploitatie hiervan niet haalbaar is gebleken. 
 
Op dit moment wordt er naar een herinvulling gezocht op het hollistische gebied (de term ‘positieve 
health’ is daarbij genoemd) waarbij deze beter aansluit bij de kernwaarden en het gedachtengoed 
van de Zusters. Daarnaast blijven de Zusters eigenaar van het volledige complex in plaats van delen 
ervan te verkopen. Voor wat betreft de tuinen is de vraag neergelegd om deze ‘openbaar’ te maken 
zodat ze door een breder publiek ervaren kunnen worden. Dit stuit vooralsnog op juridische 
bezwaren. Te denken valt o.a. aan de aansprakelijkheid bij ongelukken. 
 
Op 18 december 2020 heeft er digitaal overleg met de Zusters en haar adviseurs plaatsgevonden, 
waarbij de gedachten en ideeën van de nieuwe invulling aan de gemeente is toegelicht. Op 22 
januari 2021 staat er een nieuw (vervolg)overleg in de planning. 
 
Op 22 januari 2021 heeft er een bestuurlijk/ambtelijk vervolgoverleg met de Zusters en haar 
adviseurs plaatsgevonden. Hierbij zijn geen noemenswaardige nieuwigheden gepresenteerd. Tijdens 
een rondgang ter plaatse werd duidelijk gemaakt dat de huidige onderhoudstoestand noopt tot snelle 
(voornamelijk technische) ingrepen. Ook wenst Hermon gefaseerd te werk te gaan en te beginnen bij 
het voormalige ‘Meisjeshuis’ ter plaatse van Kloosterstraat 70 en 72.  
 
Een gefaseerde uitvoering (met bijvoorbeeld deelvergunningen) is niet ondenkbaar gezien de 
omvang van het totale object, maar op voorhand zal voor het totaalplan een bestuurlijk, positief 
standpunt moeten worden verkregen. Dit laatste is ook tijdens voornoemd overleg duidelijk uitgelegd 
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aan Hermon. In het kader van integrale plantoetsing, advisering en besluitvorming door het college 
zijn wij derhalve in afwachting van het (integrale) totaalplan. 
 
Vanwege leegstand als gevolg van het eerdere vertrek van de Koraalgroep, heeft Hermon gevraagd, 
in afwachting van definitieve planvorming, een tijdelijke invulling te mogen geven aan het gebouw 
(vleugel huisnr. 68). Medio oktober 2021 is vergunning verleend voor tijdelijke huisvesting (maximaal 
2 jaar) van o.a. studenten en pelgrims/wandelaars. 

Eind 2021 is een nieuwe (concept)aanvraag voor de gebouwdelen met huisnrs. 70 en 72 ontvangen. 
Deze wordt momenteel (op volledigheid) beoordeeld. Initiatiefnemer is uitgenodigd om op korte 
termijn in een ambtelijk overleg de voortgang te bespreken. 

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden behoudens het feit dat Hermon Erfgoed BV in 
afstemming met de Zusters en de gemeente op dit moment de mogelijkheden voor de opvang van 
oorlogsslachtoffers van de Oekraïne onderzoeken. De eigenaar heeft namelijk aangegeven om wat 
voor deze mensen te willen betekenen in het kader van de opvang. 

Hermon Erfgoed BV overlegt momenteel intern en met de Zusters op welke wijze e.e.a. in het 
kader van de opvang concreet ingevuld kan worden. De gemeente heeft recent het positieve 
nieuws vernomen dat er 11 personen in week 18 (2022) opgevangen gaan worden. Daarna 
wordt bekeken in hoeverre dit aantal verder verhoogd zou kunnen worden. 

Met betrekking tot het concept-plan voor de totaalontwikkeling neemt het college op korte 
termijn een principebesluit. 

 
18. Lokale en regionale woonvisie: 
Het regionale deel van het Uitvoeringsprogramma behorende bij de Woonvisie is in de 
bestuurscommissie ‘Wonen en Herstructurering’ op 7 december 2017 vastgesteld.  
Het lokale deel van het Uitvoeringsprogramma is opgeleverd en is in februari 2018 na collegebesluit 
ter informatie middels een raadsinformatiebrief aan de Raad toegezonden. Het Uitvoeringspro-
gramma wordt nu verder uitgevoerd. 
 
Het Uitvoeringsprogramma 2018 is inmiddels uitgevoerd en wordt binnenkort geëvalueerd. Het 
Uitvoeringsprogramma loopt na dit eerste jaar door tot en met 2021. 
Het Uitvoeringsprogramma 2018 is deels uitgevoerd en een deel van de projecten / maatregelen 
lopen nog. Het Uitvoeringsprogramma loopt door tot en met 2021. Zo zijn we bezig met het 
woningbehoefte onderzoek, en wordt de leegstand onderzocht.  
 
De ‘Starterslening’ komt op 22 mei 2019 in de raad voor besluitvorming. 
Daarnaast is inmiddels de Regionale woningmarktprogrammering geactualiseerd en zal de evaluatie 
van de Structuurvisie wonen Zuid-Limburg vervroegd in 2019 opgestart worden.  
In aansluiting hierop kan gemeld worden dat er momenteel aan een voorstel voor tijdelijke  
versoepeling van de compensatie maatregelen voor kwalitatief goede plannen gewerkt wordt.  
De Regionale Samenwerkingsagenda krijgt steeds meer vorm  en de Regiodeal – onderdeel wonen - 
moet van een startdocument naar een concreet programma medio dit jaar ontwikkeld worden. 
Tenslotte zal het woonwagenbeleid dit jaar regionaal en lokaal op de agenda blijven. 
 
De raad heeft op 22 mei 2019 ingestemd met de beoogde besluitvorming over de Starterslening. 
Inmiddels zijn er al enkele aanvragen voor de starterslening ontvangen en behandeld.  
De Regionale Samenwerkingsagenda is uitgewerkt tot Regionale Prestatieafspraken Parkstad 
Limburg 2019 - 2024 waar over de thema’s Betaalbaarheid, Beschikbaarheid & Bereikbaarheid, 
Duurzaamheid en Wonen & Zorg afspraken zijn gemaakt. Deze zijn op  
17 januari 2020 door alle Parkstad gemeenten en woningcorporaties die in Parkstad werkzaam zijn 
ondertekend.   
De behoeftepeiling woonwagenstandplaatsen Provincie Limburg is medio maart afgerond. Deze 
onderzoeksuitkomsten betreffen de behoefte, vervolgens zullen de alle betrokken gemeenten 
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hiervan een beleidsmatige vertaling moeten maken, zo nodig op (sub)regionaal niveau. In de 
gemeente Simpelveld speelt ook de renovatie van de standplaatsen hierin een rol. 
 
Structuurvisie Wonen Zuid- Limburg:  
In juli 2020 is door de Stec Groep middels een rapportage een evaluatie van deze Structuurvisie 
Wonen Zuid-Limburg (hierna SVWZL) opgesteld en aangeboden aan de desbetreffende sub-regio’s 
en gemeenten.  
In de rapportage worden niet alleen bevindingen vermeld zoals de minder sterke bevolkingsdaling 
als gevolg van migratie, maar ook de gevolgen van de nog voortdurende Coronacrisis, de 
economische ontwikkelingen en nieuwe regelgeving van de Rijksoverheid. Verder geeft de Stec 
Groep in haar rapportage ook een aantal suggesties die voortvloeien uit de bevindingen en 
conclusies.  De rapportage dient verder als input om de werking van de SVWZL te actualiseren en 
aan te passen naar de huidige en toekomstige ‘werkelijkheid’.  
De actualisatie ligt ter besluitvorming voor in de BC Wonen Parkstad van 6 November 2020.  
 
Actualisatie Woonvisie 
De eerste werkzaamheden – o.a. interviews en bezichtiging van het gebied - zijn gezet om een 
actualisatie door te voeren van de Woonvisie. De planning is om vóór de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 een richtinggevend document op te stellen. De 
uiteindelijke vaststelling van de geactualiseerde Woonvisie is voorbehouden aan de nieuwe 
gemeenteraad. 
Verder wordt op dit moment ook het Woningbehoefteonderzoek (WBO) geactualiseerd. Dit WBO zal 
ook gebruikt worden als input in het actualisatietraject van de Woonvisie.  
 
Er zijn geen een nieuwe ontwikkelingen. De werkzaamheden genoemd bij de vorige update zijn nu in 
uitvoering. 
 
Op dit moment is een concept synopsis gereed ten aanzien van de actualisatie van de Woonvisie. 
Deze synopsis vormt het kader met onderwerpen, waarmee de nieuwe Raden na de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gelijk op vlieghoogte zijn voor wat betreft de 
daadwerkelijk uitwerking naar een geactualiseerde Woonvisie.  
 
Ten aanzien van het Woningbehoefteonderzoek is inmiddels een Raadsinformatiebrief 
opgesteld en via de BC Wonen en Herstructurering aangeboden aan de Parkstadgemeenten. 
 
Woonwagenstandplaatsen: 
Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor de renovatie van de bestaande 
woonwagenstandplaatsen gelegen aan de Vingweg te Simpelveld en de Biesweg te Bocholtz. Deze 
renovatie behelst onder meer het herbestraten en het vervangen van de erfafscheidingen en een 
renovatie van het verzorgingsgebouw. Verder zijn gesprekken met de Woningstichting Simpelveld 
opgestart om het eigendom van de standplaatsen aan hun over te dragen. 
 
Inmiddels heeft er positieve besluitvorming door de Raad over de renovatie plaats gevonden.  
 
De gesprekken met de WSS zullen begin 2021 weer worden opgepakt. Dan is de corporatie 
gefuseerd en zijn de taken binnen die nieuwe gefuseerde organisatie herverdeeld en ingevuld. De 
intentie om de standplaatsen over te dragen aan de WSS heeft ook een plek gekregen in de 
prestatieafspraken 2021. 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden met dien verstande dat op korte termijn contact zal 
worden gezocht met de nieuwe contactpersoon in deze om te komen tot de verdere vervolgstappen. 
Door Nijbod is een offerte uitgebracht voor de renovatie van de woonwagenstandplaatsen. Er heeft 
inmiddels overleg plaatsgevonden met Nijbod en de offerte zal gecorrigeerd worden. Zodra de offerte 
ambtelijk akkoord is, zal deze besproken worden met woningstichting Krijtland. Het proces zal als 
volgt zijn: eerst wordt overleg gepleegd met de bewoners om overeenstemming te krijgen over een 
ingroeimodel voor de huurverhoging, pas dan zal daadwerkelijk met de renovatiewerkzaamheden 
gestart worden. Gestreefd wordt naar 100% deelname van de woonwagenstandplaatsbewoners. 
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Voor het opstellen van de vaststellings- en huurovereenkomsten met de bewoners wordt opdracht 
verleend aan Nijbod. Pas als deze fase is afgerond, zal opdracht verleend worden voor de 
daadwerkelijke renovatie van de standplaatsen. 
 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 
 

 


