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Bijlage(n)  

 
 
Geachte mevrouw Sikkema,  
 
Op vrijdag 7 november 2025 heb ik per e-mail een verzoek om advies van de 
gemeente Oldambt over het ontwerp programma van aanpak 2026 ontvangen. Dit 
betreft een actualisatie van het programma van aanpak (hierna: PVA) van vorig 
jaar.  
 
In deze brief geef ik u mijn reactie en advies over het ontwerp PVA 2026. Mijn 
advies licht ik daarna verder toe met een uitleg over het door mij te hanteren 
toetsingskader en mijn bevindingen. Afsluitend volgen enkele opmerkingen. 
 
Reactie en advies  
Mijn algemene reactie betreft het ontwerp PVA 2026 en daarin neem ik een aantal 
actuele zaken mee. Mijn advies aan u volgt daarna. 
 
Ontwerp PVA 2026 
Het ontwerp PVA 2026 voor de versterkingsopgave in uw gemeente is opgesteld 
door de lokale stuurgroep waarin de gemeente Oldambt, Nationaal coördinator 
Groningen (hierna: NCG) en het Instituut Mijnbouwschade Groningen (hierna: 
IMG) samenwerken. Dit is zeer zorgvuldig gedaan met daarin ook een duidelijke 
uitsplitsing naar de verschillende programma’s en per dorp. Uit alles blijkt een 
grote betrokkenheid van u bij de bewoners, gebruikers en eigenaren van de 
gebouwen in uw gemeente. 
 
Uit de voor 2026 geformuleerde doelstelling voor NCG en uw werkzaamheden in 
de lokale stuurgroep, blijkt dat u actief betrokken bent bij het plannen van de 
resterende versterkingsopgave. Ik constateer dat u daarbij in grote mate 
afhankelijk bent van NCG en inmiddels weinig kunt bijsturen op de planning van 
de resterende versterkingsopgave. 
 
Ik beoordeel het PVA volgens het wettelijk kader. Nij Begun is echter aanleiding 
geweest voor aanvullend beleid. Daardoor heeft NCG nog meer extra taken en 
werkzaamheden gekregen. De staatssecretaris Herstel Groningen (hierna: SHG) 



 

 

 Pagina 2 van 6 
 

Staatstoezicht op de Mijnen 

 
Ons kenmerk 

SODM / 102447529 
 

geeft duidelijk aan dat de versterkingsopgave een veiligheidsopgave is. En dat 
voor de bewoners en eigenaren van gebouwen in de versterkingsopgave de balans 
tussen snelheid, kwaliteit en comfort gevonden moet worden. 1 
 
U benoemt de verschillende extra werkzaamheden voor NCG in uw ontwerp PVA 
2026 zelf ook als oorzaken van vertraging. 
 
De benodigde balans is naar mijn mening nog niet gevonden. Ik maak mij zorgen 
over de behaalde voortgang en de steeds verder uitlopende planning voor de 
resterende versterkingsopgave. Het bepalen, monitoren en bewaken van de 
balans is niet alleen een taak van NCG. Daarin heeft u ook een belangrijke taak en 
bent u medeverantwoordelijk voor het door NCG zo snel mogelijk laten realiseren 
van de versterkingsopgave.  
 
Voortvarendheid en snelheid is nodig om alle gebouwen in de versterkingsopgave 
zo snel mogelijk veilig en ‘op norm’ te kunnen verklaren. En ook om de bewoners 
en eigenaren van de te versterken gebouwen die pas later aan de beurt zijn, niet 
nog langer te laten wachten. De bewoners en eigenaren van alle gebouwen 
moeten zich zo snel mogelijk veilig voelen en veilig zijn. 
 
Actuele zaken 
De aardbeving in Zeerijp op 14 november 2025 heeft het gevoel van onveiligheid 
onder de mensen in Groningen weer vergroot. Deze beving maakte duidelijk dat 
er nog steeds een kans is op zwaardere aardbevingen. In een recente brief aan de 
Tweede Kamer gaat de SHG hier ook op in.2  
 
NCG is samen met de SHG een programma gestart om langlopende en 
vastgelopen ‘complexe dossiers’ met voorrang vlot te trekken. Daarin krijgt het 
team ‘Impactvolle dossiers’ van NCG een wat andere positie dan het nu heeft. Dit 
programma steun ik. Bewoners van te langlopende of vastgelopen dossiers 
kunnen als laatste redmiddel bij de al in 2014 ingestelde Commissie Bijzondere 
Situaties of het in 2021 gestarte onafhankelijke en zelfstandige ‘Interventieteam 
Vastgelopen situaties’ terecht. Maar dat laatste redmiddel moet naar mijn mening 
zoveel mogelijk voorkomen worden door de ‘complexe dossiers’ nu voortvarend 
aan te pakken. Als gemeente kunt u ook een actieve rol hebben in het afronden 
van de ‘complexe dossiers’, bijvoorbeeld door NCG te ondersteunen bij het verder 
inventariseren en oplossen van deze dossiers. Ik verzoek u dit ook aan te geven in 
het vast te stellen PVA 2026. 
 
In de ‘Staat van de Veiligheid in verband met de voormalige winning uit het 
Groningen-gasveld’ rapporteer en adviseer ik in 2026 over de voortgang en 
planning voor de gehele versterkingsopgave. Dit zal ook input zijn voor het 
opstellen van de ‘Staat van Groningen en Noord-Drenthe’ in 2026 waarmee het 
Rijk en de regio de voortgang op de uitvoering van de maatregelen uit Nij Begun 
monitoren. 
 
  

 
 
1 Beleidsbrief Versterken van 24 januari 2025 aan de Voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. 
2 kamerstuk 33529, nr. 1343, van 24 november 2025. 
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Advies 
Ik adviseer u om het geactualiseerde PVA 2026 vast te stellen met daarin een 
duidelijke oproep aan NCG om meer aandacht te geven aan de benodigde 
voortvarendheid en snelheid in de versterkingsopgave. 
 
Ik adviseer u om NCG te stimuleren de langlopende en vastgelopen ‘complexe 
dossiers’ met voorrang op te lossen. Aanvullend vraag ik u NCG te ondersteunen 
bij het verder inventariseren en oplossen van deze dossiers. Ik verzoek u dit ook 
aan te geven in het vast te stellen PVA 2026. 
 
Toetsingskader 
Ik ga hier eerst in op het wettelijk kader van de Tijdelijke Wet Groningen (hierna: 
TWG) en mijn rol als toezichthouder. Vervolgens geef ik het huidig beleid voor de 
versterkingsopgave aan dat ik ook meeneem in mijn advies. 
 
Wettelijk kader 
Uit de Tijdelijke Wet Groningen (hierna: TWG) volgt dat de inspecteur-generaal 
der mijnen binnen zes weken na het verzoek van de gemeenteraad een advies 
uitbrengt over het ontwerp van het PVA.3 In het Besluit Tijdelijke wet Groningen 
(hierna: BTWG) zijn regels gesteld over de inhoud en reikwijdte van de advisering 
door de inspecteur-generaal der mijnen.4 De inspecteur-generaal der mijnen geeft 
een advies in relatie tot de veiligheid.5 De gemeenteraad kan alleen gemotiveerd 
afwijken van het advies van de inspecteur-generaal der mijnen bij de vaststelling 
van het PVA.6  
 
Uit het wettelijk kader volgt dat ik beoordeel of een PVA:  

1. voldoende gericht is op het zo snel mogelijk realiseren van de 
versterkingsopgave; en  

2. voldoet aan de genoemde voorwaarden uit artikel 10c, tweede, derde of 
vierde lid, van het BTWG. 

Ik kijk daarbij naar wijzigingen van de scope van gebouwen en de planning van de 
versterkingsopgave binnen uw gemeente. 
 
In bijlage 1 geef ik meer uitleg over de voorwaarden die gelden voor het wijzigen 
van de scope en de planning.  
 
Huidig beleid 
Nij Begun is aanleiding geweest voor aanvullend beleid voor de uitvoering van 
werkzaamheden in de versterkingsopgave. In de beleidsbrief Versterken van 24 
januari 20257 en in de kamerbrief voortgang herstel Groningen van 23 juni 20258 
wordt daar het nodige over geschreven.  
 
In de Agenda voor Herstel werken de vijf versterkingsgemeenten, de provincie 
Groningen, NCG, het IMG, en het Rijk samen aan manieren om als één overheid 
proactief ondersteuning te bieden aan bewoners in het versterkingsgebied. De 

 
 
3 In dit geval betreft mijn advies de actualisatie van het PVA 2026. 
4 Artikel 10c en 10d van het Besluit Tijdelijke Wet Groningen. 
5 Artikel 13g, derde lid, juncto vierde lid, van de Tijdelijke Wet Groningen. 
6 Op grond van artikel 3:50 van de Algemene wet bestuursrecht. 
7 Beleidsbrief Versterken van 24 januari 2025 aan de Voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. 
8 Voortgangsbrief Herstel-Groningen van 23 juni 2025 aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
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afhandeling van de aardbevingsproblematiek moet milder, menselijker en 
makkelijker worden voor de bewoners in het versterkingsgebied. Daarvoor heeft 
de SHG een aantal acties uitgezet en besluiten genomen. Daardoor kreeg NCG 
nog meer extra taken en werkzaamheden die invloed hebben op de voortgang en 
de planning van de resterende versterkingsopgave. De SHG geeft ook duidelijk 
aan dat de versterkingsopgave een veiligheidsopgave is. Dat snelheid daarin een 
grote rol speelt. En dat voor de bewoners en eigenaren van gebouwen in de 
versterkingsopgave de balans tussen snelheid, kwaliteit en comfort gevonden 
moet worden. Dit moet naar mijn mening ook gelden voor de vele bewoners en 
eigenaren die al erg lang wachten op het versterken van hun gebouw. 
 
In bijlage 1 geef ik meer uitleg over alle extra taken en werkzaamheden van NCG 
in de versterkingsopgave. 
 
Bevindingen 
Mijn bevindingen baseer ik op uw ontwerp PVA 2026 en mijn eigen analyses van 
de behaalde voortgang en de planning van de resterende versterkingsopgave. 
 
In bijlage 2 staan een aantal overzichten met gegevens over de behaalde 
voortgang en de planning van de resterende versterkingsopgave. Daarin kunt u de 
aantallen adressen vinden die ik hierna in mijn bevindingen noem. 
 
Gebruikte datasets 
SodM maakt in dit advies gebruik van de door NCG online aan SodM beschikbaar 
gestelde datasets zoals die op 17 november beschikbaar waren: 

 NCG Brondata 17-11-2025 voor de behaalde voortgang. 
 MJVP versie 2025 november voor de resterende planning. 
 MJVP versie 2024 november voor het inzichtelijk maken van de 

ontwikkelingen. 

Scope 
De scope is volgens het ontwerp PVA 2026 met 2 adressen toegenomen tot 513 
adressen. Uit de door mij gebruikte datasets kom ik op 1 in 2025 en 1 in 2024 
toegevoegd adres en een totaal van 513 adressen.  
 
Ik kijk ook naar de reden van het aan de scope toevoegen van adressen. In het 
vierde kwartaal van 2024 heeft NCG 1 adres vanwege een administratieve 
wijziging toegevoegd. In 2025 heeft NCG 1 adres via het Loket opname op 
verzoek toegevoegd. In het ontwerp PVA 2026 voegt u zelf geen adressen toe aan 
de scope. Ik maak daarom geen bezwaar tegen de uitbreiding van de scope. In 
2026 zal ik mij wel verder verdiepen in de processen waarmee NCG nog steeds 
adressen aan de scope toevoegt. 
 
Voortgang 
Voor de totale scope van 513 adressen geeft de volgende figuur aan hoeveel 
adressen in welke fase zitten: 
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Figuur 1: aantal adressen per fase 

Uit figuur 1 volgt dat er nog maximaal 95 adressen versterkt moeten worden. In 
de overzichten van bijlage 2 is te zien dat in het MJVP wordt gerekend met 
uiteindelijk 100 of wellicht 116 versterkte adressen. Daarvan zijn er volgens de 
Brondata inmiddels 27 versterkt. De verschillende datasets lopen niet helemaal 
synchroon en ook worden niet altijd alle mijlpalen tijdig ingevoerd. Daarom 
kunnen er ook beperkte verschillen in de aantallen optreden. Uit bovenstaande 
leid ik af dat er nog zo’n 73 tot 95 adressen te versterken zijn in uw gemeente.  
 
In 2025 zijn er tot nu toe 11 adressen tot mijlpaal 8 ‘Uitvoeringsplan gereed’ en 6 
adressen tot mijlpaal 11 ‘Bouw gereed’ gebracht. In het MJVP stonden daarvoor in 
2025 echter 44 respectievelijk 35 adressen gepland. Inmiddels is dat in het MJVP 
bijgesteld tot 22 respectievelijk 15 adressen. Uitgaande van de nu behaalde 
voortgang, verwacht ik niet dat de vorig jaar in het MJVP aangegeven planningen 
voor 2025 gehaald zullen worden. Voor de ‘Staat van de veiligheid in verband met 
de voormalige winning uit het Groningen-gasveld’ zal ik hier nader onderzoek naar 
doen. 
 
Planning 
Een jaar geleden zag het er nog naar uit dat de versterkingsopgave in uw 
gemeente met een flinke versnelling in 2025 en 2026 in 2027 afgerond zou 
worden.  
 
De geplande versnelling in 2025 is echter niet gerealiseerd en de planning schuift 
naar achteren op in de tijd. In het ontwerp PVA 2026 geeft u aan een substantieel 
deel van de ongeveer 100 te versterken woningen in uitvoering te brengen. Bij 
‘verwachte resultaten’ geeft u voor 2026 de doelstelling dat NCG voor 20 
woningen de uitvoering start en dat er 20 woningen worden opgeleverd. NCG 
heeft nu 28 adressen voor mijlpaal 8 ‘Uitvoeringsplan gereed’, 38 adressen voor 
mijlpaal 10 ‘Bouw gestart’ en 29 adressen voor mijlpaal 11 ‘Bouw gereed’ gepland 
in 2026. De versterkingsopgave wordt daarmee pas in 2029 afgerond. Gezien de 
trend van de afgelopen jaren, verwacht ik niet dat NCG de nu in het MJVP voor 
mijlpaal 11 in 2026 aangegeven planning zal halen.9 
 

 
 
9 Zie bijlage 2: Overzicht 1: totale scope. 
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Ik heb geen opmerkingen op de prioritering, de volgorde van het beoordelen van 
de gebouwen. De meeste gebouwen zijn namelijk al beoordeeld. De resterende te 
beoordelen gebouwen staan op basis van een eerdere prioritering in de planning. 
Nieuw aan de scope toegevoegde gebouwen worden praktisch ingepland. De 
realisatie van de te versterken gebouwen wordt aansluitend praktisch en volgens 
de laatste inzichten en beleid gepland. 
 
Overig 
U geeft aan maandelijks de door NCG opgestelde voortgangsrapportage te 
bespreken in een projectgroep en in de lokale stuurgroep. In de stuurgroep werkt 
uw gemeente samen met NCG en het IMG. Waar nodig én mogelijk wordt door de 
lokale stuurgroep tussentijds bijgestuurd. Met de jaarlijkse door de stuurgroep 
opgestelde actualisatie van het PVA rapporteert u aan aan het college en de 
gemeenteraad ook over de voortgang. Ik ga ervanuit dat u uw eigen rol in de 
stuurgroep goed invult. In de TWG zijn voor het PVA namelijk duidelijke taken 
voor de gemeente zelf beschreven. 
 
Afsluitend 
Ik ga ervanuit dat u mijn advies meeneemt bij het definitief maken van het PVA 
2026. Ook verzoek ik u om mij het door de gemeenteraad van Oldambt 
vastgesteld PVA 2026 toe te sturen, of mij van de publicatie daarvan op de hoogte 
te stellen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
drs. F. Kiewiet de Jonge – Lulofs 
Directeur Centrale Expertise; Toezicht Groningen, Gasnetten, Olie- & gas en Wind 
op Zee  
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Bijlage 1 
 
In deze bijlage leg ik de voorwaarden voor de scope en planning voor de 
versterkingsopgave uit die volgen uit de TWG. Aansluitend geef ik aan welke extra 
taken Nationaal Coördinator Groningen (hierna: NCG) heeft volgens de TWG en 
het huidige beleid. 

Voorwaarden scope 

In uw PVA rekent u net als NCG administratief met aantallen adressen en niet met 
aantallen gebouwen.10  
 
De lijst van adressen waarmee de scope van de gebouwen in de 
versterkingsopgave wordt beschreven, kan om verschillende redenen wijzigen: 
 

1. Het risicoprofiel van een gebouw buiten de scope van de 
versterkingsopgave is door NGC verhoogd. Voorbeelden zijn o.a.: 
o Een gebouw waarvan de eigenaar zich heeft gemeld bij het Loket 

Opname op Verzoek (hierna: LOOV) en waarvoor NCG heeft besloten 
dat het gebouw misschien niet veilig is. 

o Een gebouw waarvoor het IMG voor een gebouw met een ‘normaal 
risico profiel’ een acuut onveilige situatie of een aantasting van de 
constructieve veiligheid vanwege schade heeft vastgesteld. 

o Een gebouw dat grote overeenkomsten heeft in opbouw en locatie met 
andere gebouwen in de versterkingsopgave met een ‘licht verhoogd 
risicoprofiel’ of ‘verhoogd risicoprofiel’. 

o Een gebouw dat constructief verbonden is aan een ander gebouw in de 
versterkingsopgave met een ‘licht verhoogd risicoprofiel’ of ‘verhoogd 
risicoprofiel’.  

2. Adressen van een gebouw in de scope van de versterkingsopgave kunnen 
zijn gewijzigd of ontbraken op de lijst. Dit betreft administratieve 
wijzigingen, er wordt namelijk geen gebouw aan de scope toegevoegd.  

3. Een gebouw met een normaal risicoprofiel wordt gemotiveerd door NCG of 
de gemeente met een aangepast PVA aan de scope van de 
versterkingsopgave toegevoegd. Hier kan gedacht worden aan: 
o Een gebouw dat grote overeenkomsten heeft in opbouw en locatie met 

andere gebouwen in de versterkingsopgave met een ‘normaal 
risicoprofiel’. 

o Een gebouw dat constructief verbonden is aan een ander gebouw in de 
versterkingsopgave met een ‘normaal risicoprofiel’. 

o Een gebouw dat erg dicht naast een ander gebouw in de 
versterkingsopgave staat. Gebouwen die elkaar tijdens een aardbeving 
kunnen raken moeten, net als constructief verbonden gebouwen, als 
constructieve eenheid worden beoordeeld. 

NCG geeft een uitbreiding van de scope en/ of een administratieve wijziging van 
de adreslijst tijdig door aan de gemeente om te verwerken in een aanpassing van 
het PVA. Ik ga ervanuit dat NCG de gemeente ook uitleg en de motivering voor de 
wijziging geeft. 
 
NCG neemt de uitbreiding van de scope van een aangepast PVA mee in de 
planning en werkzaamheden. In het PVA is daarvoor dan een motivering gegeven. 

 
 
10 Een gebouw kan meerdere adressen bevatten, omgekeerd kan een adres ook 
meerdere gebouwen bevatten. 
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Voorwaarden planning 

In de planning moet rekening gehouden worden met de risicoprofielen. In de TWG 
staat dat een gebouw met een hoger risicoprofiel eerder beoordeeld moet worden 
dan een gebouw met een lager risicoprofiel. Van deze basis prioritering kan 
worden afgeweken als: 
 

1. het geen onredelijke vertraging oplevert voor de versterking van 
gebouwen met een hoger risicoprofiel, en dit: 
a. de snelheid van de uitvoering van de meerjarige planning verhoogd; of 
b. het draagvlak voor de versterking vergroot.  

NCG kan de gemeente een voorstel doen om af te wijken van de basis prioritering. 
De gemeente kan dit ook op eigen initiatief willen doen. De gemeente moet het 
afwijken van de basis prioritering in het PVA motiveren. Ik ga ervanuit dat NCG de 
gemeente ook uitleg en de motivering voor de wijziging geeft. 
 
Er is geen eis en ook geen streven meer om de versterkingsopgave in 2028 
volledig af te ronden. Het volgende uitgangspunt voor de snelheid blijft wel van 
kracht: 
 

2. De versterkingsopgave moet zo snel mogelijk gerealiseerd worden. 

De meerjarige planning van het MJVP en de bandbreedte voor de meerjarige 
planning die NCG in de Diepteanalyse van 2025 heeft aangegeven zijn daarin voor 
SodM leidend. 

Extra taken en werkzaamheden in de versterkingsopgave 

De primaire taak van NCG is het ‘op norm’ beoordelen of versterken van 
gebouwen.  
 
De TWG biedt een eigenaar van een te versterken gebouw al enkele opties om 
extra werkzaamheden door NCG uit te laten voeren: 
 

 De zogeheten koppelkansen, bijvoorbeeld een voorgenomen verbouwing 
of een aanbouw. 

 Dat kan ook het herstellen van door IMG te vergoeden schade zijn. 

Voorwaarde daarvoor is dat dit geen onredelijke vertraging geeft voor het ‘op 
norm’ versterken van dit gebouw of andere gebouwen in de versterkingsopgave.  
 
Nij Begun is aanleiding geweest voor aanvullend beleid voor de uitvoering van 
werkzaamheden in de versterkingsopgave. De afhandeling van de 
aardbevingsproblematiek moet milder, menselijker en makkelijker worden voor de 
bewoners in het versterkingsgebied. 
 
Dat geeft ook de volgende extra werkzaamheden in de versterkingsopgave: 
 

 NCG heeft als taak een zwaar of middelzwaar te versterken woning 
volgens maatregel 28 te isoleren en, zo nodig, de ventilatie daarvoor aan 
te passen.  

 NCG mag de eigenaar van een licht te versterken woning aanbieden om 
de woning volgens maatregel 29 te isoleren en, zo nodig, de ventilatie 
daarvoor aan te passen. NCG heeft voorafgaande aan dit besluit en na een 
proef ingeschat dat dit voor een adres de planvorming met 8 weken en de 
uitvoering met 3 weken verlengt. Maar dat de impact daarvan op de 
planning van de versterkingsopgave beperkt is.  
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 NCG kan voor een te versterken gebouw door het IMG voorgestelde 
maatregelen voor duurzaam herstel uitvoeren. Duurzaam herstel betreft 
verbeteringen aan de constructie van een gebouw om de kans op nieuwe 
schade te verkleinen. Daar zijn aanvullende voorwaarden aan verbonden.  

De extra taken en werkzaamheden voor NCG zijn van invloed op de voortgang en 
planning van de versterkingsopgave. Een bewoner of eigenaar komt daardoor ook 
voor veel keuzes te staan en accepteert wellicht een latere oplevering van het te 
versterken en verbeteren gebouw. De vertraging heeft echter ook gevolgen voor 
de bewoners en eigenaren van te versterken gebouwen die nog niet aan de beurt 
zijn en daardoor nog langer moeten wachten. 
 
De staatssecretaris Herstel Groningen geeft duidelijk aan dat de 
versterkingsopgave een veiligheidsopgave is. Dat snelheid daarin een grote rol 
speelt. En dat voor de bewoners en eigenaren van gebouwen in de 
versterkingsopgave de balans tussen snelheid, kwaliteit en comfort gevonden 
moet worden.  
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Overzicht 1: totale scope 
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Overzicht 2: aangevulde scope 
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Overzicht 3: Behaalde en MJVP geplande mijlpaal 8 en 10 vanaf 2020 respectievelijk 2022 

 


