
Conceptplanning werkzaamheden project Vitaal dorpshart Aalst, uitvoering visie 2.0

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Werkzaamheden Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Start herinrichting Eindhoveseweg

1. Uitwerking ontwerp openbaar gebied

Uitvraag/ opdrachtformulering 

Aanbesteding

ontwerptraject met participatie

Besluitvorming ontwerp  (incl financien)

Aanbesteding uitvoering

Utvoering (Den Hof, Plein, Dorpsstraat, Tuinen) (volgorde nog onduidelijk en afhankelijk van ontwikkeling bouwvelden )

2. Het plein en het poortgebouw (noord en zuid) 

Noordelijk deel

inhuur expert deskundige

Verkenning van verplaatsings- verwervingsmogelijkheden

Verplaatsing ondernemers/ verwerven vastgoed (onzeker, sterk afhankelijk van onderhandelingen)

Slopen noordelijk poortgebouw 

Inrichten als plein

Zuidelijk deel 

gesprekken met ondernemers/ eigenaren

Ontwikkeling van bouwplannen (zuidelijk poortgebouw) (onzeker initiatief ligt bij de markt)

Omgevingsvergunning/ bestemingsplan

(sloop) bouw 

3. Den Hof (middenblok)

gesprekken met ondernemers/ eigenaren

Ontwikkeling van bouwplannen (middenblok) (onzeker initiatief ligt bij de markt)

Omgevingsvergunning/ bestemingsplan

(sloop) bouw 

4. Dorpsstraat

Herinrichten openbare ruimte

5. De Tuinen (garageboxen/ Den Hof 148-152)

gesprekken met ondernemers/ eigenaren

Ontwikkeling van bouwplannen (garageboxen/  Den Hof 148-152) (onzeker initiatief ligt bij de markt)

Omgevingsvergunning/ bestemingsplan

(sloop) bouw 


