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Inhoud
1. Tussenstand voorbereidingsfase project IKC Oost 
2. Financiële middelen Onderwijs
3. Integraal Huisvestingsplan (Aankondiging)



1. IKC Oost
Terugblik en kaders:

- 12 maart 2020 intentieverklaring getekend tussen Movare, CMWW, 
Humankind, Kinderopvang Parkstad en Gemeente Brunssum om een IKC in de 
BMV Bronsheim te ontwikkelen.

- 9 maart 2021 Vigerende Integraal Huisvestings Plan (IHP) vastgesteld 
waarin opdracht is geformuleerd om een geïntegreerd kindcentrum te 
realiseren in Oost door het fysiek samenvoegen van de bestaande scholen.

- September 2022 Programma van Eisen opgesteld aan de hand van 
ateliersessies door onderwijs-, kindpartners en de gemeente Brunssum.  

Povše & Timmermans architecten heeft op basis hiervan op hoofdlijnen een 
inpassingsstudie in het bestaande gebouw uitgewerkt.



1. IKC Oost
Terugblik en kaders (vervolg):

- 30 januari 2024 Raadsvergadering: drie varianten inpassingsstudie IKC 
Oost gepresenteerd. In bijbehorend Raadsbesluit voorbereidingskrediet 
beschikbaar gesteld voor uitwerking varianten ten behoeve van verdere 
besluit- en planvorming. 

Doel is te komen tot een gefundeerd besluit t.a.v. de te realiseren optie 
voor IKC Oost.

Note:
De gemeente streeft naar 49% CO2 reductie voor al het gemeentelijk 
maatschappelijk vastgoed in 2030. Daarnaast wordt gestreefd naar 80% van alle 
overheidsgebouwen te voorzien van zonnepanelen.



Huidige Situatie

Gebruikers:

- Speciaal Basisonderwijs - de Boemerang
- BMV Bronsheim:

- Basisschool Meander
- Peuterspeelzaalwerk Pluk
- Kinderopvang Humankind
- SV Brunssum (voetbalclub)
- Lionarons GGZ
- Radar en Xonar: de Rupsjes en MKD

SBO 

Boemerang

BMV Bronsheim



Huidige situatie gebouwen
- Gebouw BMV Bronsheim uit 2004

- Energielabel A+
- Oppervlakte 3185 m2 BVO 

Verdeling ruimte (in m2):
- BS Meander 1361 
- Kinderopvang 493
- Peuterspeelzaal 202
- Gymnastiekruimte 350
- SV Brunssum 283
- Overig en algemeen 496

- Gebouw SBO de Boemerang uit 
1984, aangepast 1988 en 2006 

- Energielabel is onbekend
- Oppervlakte 2034 m2 BVO 



Wettelijk kader
- Integraal huisvestingsplan (IHP) is opgesteld primair voor onderwijs, geen   
   wettelijk kader, vastgesteld door Gemeenteraad.

- IHP is nog niet wettelijk verplicht (prognose 1 aug. 2025 wel).

- Nieuwe huisvesting op basis capaciteit en onderhoudstoestand SBO school   
   wettelijk gezien niet noodzakelijk.

- Huisvesting onderwijs is voor rekening gemeente volgens Verordening 
   vastgesteld door Gemeenteraad dec. 2023.

- Overige partijen in gebouw vallen niet onder onderwijshuisvesting.



Varianten raadsvergadering januari 2024
Variant 1: Behoud beide 
gebouwen, verbinding 
BMV-Boemerang

Raming: € 1,8 miljoen 
(Verbindingsgang, 
gedeeltelijke sloop Boemerang 
en aanpassing technische 
ruimte) volgens opgave IHP

 

Variant 2: integratie deel 
Boemerang aanhaking 
BMV

 Raming: 4,5 miljoen 
(sloop Boemerang deel 1988, 
renoveren en uitbreiding overig 
deel, aanpassing gebouw en 
installaties BMV Bronsheim)

Variant 3 : Uitbreiding BMV

Raming 8,5 miljoen 
(goedgekeurd 
voorbereidingsbudget)
(gehele sloop Boemerang, inclusief 
uitbreiding, verduurzaming en 
vervroegd planmatig onderhoud 
BMV Bronsheim)



Situatie o.b.v. nieuwe 
leerlingenprognose 2023

Leerling aantallen

Toen Bs Meander: 224 leerlingen Boemerang : 86 leerlingen 

Nu BS Meander: 207 leerlingen Boemerang : 64 leerlingen [prognose 2023]

Op basis van recente leerlingenprognoses is ca. 250 m2 minder nodig t.o.v. eerdere 
opgave uit 2021 en heeft gevolgen voor de normatieve vloeroppervlakte. 

Dit heeft ertoe geleid tot uitwerking van alternatieve scenario’s (varianten 4 en 5).

 

 



Variant 4
Uitbreiding BMV voorzijde

 

- Sloop gehele Boemerang

- Vrijgekomen grond ontwikkellocatie?

- Uitbreiding van de BMV met behoud 
van de bestaande structuur

- Toekomstige uitbreiding van BMV 
eventueel mogelijk

- Vervroegd planmatig onderhoud, 
verduurzaming en voldoet aan Frisse 
Scholen Kwaliteitsklasse B.



Variant 4
Verdere toelichting 

- Zo min mogelijk onnodige verkeersruimte bij uitbreiding
- Heldere structuur en routing
- Voldoet aan Pedagogisch kader (PvE)
- Zonnepanelen worden geplaatst
- Voldoet aan Frisse Scholen Kwaliteitsklasse B 
- Vervroegd planmatig onderhoud en verduurzaming
- Verantwoording exploitatie bij gemeente
- Mogelijke opbrengsten genereren uit vrijval voormalige locatie de Boemerang 

(meenemen in Grex)
- Capaciteitsuitbreiding nutsvoorziening (wachtlijst)!!
- Kostenbesparing t.o.v. variant 3 zit met name in behoud van de bestaande structuur 

en de mindere m2 op basis van recente leerlingenprognose

 



Variant 4

295 m2 BVO uitbreiding



Variant 5
Uitbreiding BMV linkerzijde en integratie deel van de Boemerang 

 

- Sloop deel Boemerang (deel 1984 en 
aanpassing uit 1988)

- Vrijgekomen grond ontwikkellocatie?

- Uitbreiding van de BMV door aanhaking 
van 2 ruimtes Boemerang (bouwdeel 2006)

- Ca. 100 m2 BVO verkeersruimte nodig 
voor aanhaking gebouwdeel Boemerang

- Verschillende vloerniveaus

- Versplintering gebouw

- Vervroegd planmatig onderhoud,  
verduurzaming en voldoet aan Frisse 
Scholen Kwaleitsklasse B



Variant 5
Verdere toelichting 

- Meer verkeersruimte noodzakelijk i.v.m. koppeling aan deel de Boemerang
- Structuur en routing is minder helder
- Voldoet in (mindere mate) aan Pedagogisch kader (PvE)
- Zonnepanelen worden geplaatst
- Voldoet aan Frisse Scholen Kwaliteitsklasse B 
- Vervroegd planmatig onderhoud en verduurzaming
- Verantwoording exploitatie bij gemeente 
- Mogelijke opbrengsten generen uit vrijval voormalige deel locatie de Boemerang
- Capaciteitsuitbreiding nutsvoorziening (wachtlijst)!!

 



Variant 5
Inpassing programma

135 m2 BVO uitbreiding
205 m2 BVO hergebruik deel Boemerang



Alternatieven op 4 en 5
Variant 4: 6,9 miljoen (prijspeil 2024)

Variant 5: 7,2 miljoen (prijspeil 2024)

Varianten op alternatieven 4 en 5 door:
- Kostenbesparing installaties
- Minder vervroegd planmatige vervanging
- Minder verduurzaming (BMV Bronsheim energielabel A+)
- Tussenoplossing Frisse Scholen Klasse B 
- Aanbrengen zonnepanelen 
- Geen capaciteitsuitbreiding nutsvoorziening.

Variant 4a raming 4,5 miljoen (prijspeil 2024)

Variant 5a raming 4,7 miljoen (prijspeil 2024)

 



Startvarianten raadsvergadering januari 2024
Variant 1: Behoud beide 
gebouwen, verbinding 
BMV-Boemerang

Raming: € 1,8 miljoen 
(Verbindingsgang, 
gedeeltelijke sloop Boemerang 
en aanpassing technische 
ruimte) volgens opgave IHP

 

Variant 2: integratie deel 
Boemerang aanhaking 
BMV

 Raming: 4,5 miljoen 
(sloop Boemerang deel 1988, 
renoveren en uitbreiding overig 
deel, aanpassing gebouw en 
installaties BMV Bronsheim)

Variant 3 : Uitbreiding BMV

Raming 8,5 miljoen 
(goedgekeurd 
voorbereidingsbudget)
(gehele sloop Boemerang, inclusief 
uitbreiding, verduurzaming en 
vervroegd planmatig onderhoud 
BMV Bronsheim)



Herijkte varianten augustus 2024

Variant 4 en 4A: 
uitbreiding BMV 
voorzijde

Ramingen
Variant 4: 6,9 miljoen 
Variant 4a: 4,5 miljoen

 

Variant 5 en 5A: 
integratie deel 
Boemerang linkerzijde 
(behoud deel Boemerang)
Ramingen
Variant 5: 7,3 miljoen 
Variant 5A: 4,7 miljoen



Advies
Ambtelijk advies: uitwerken variant 4 (6,9 miljoen) en 4A (4,5 miljoen).

Hiermee gehoor geven aan intentie overeenkomst, ateliersessies en inpassing 
programma van Eisen.

Aandachtspunten:
- Verdere afstemming met diverse partijen/gebruikers
- Bijdrage Movare en overige gebruikers
- Langjarige overeenkomsten afsluiten
- Goedkeuring Inspectie van Onderwijs / Movare: integratie SBO en BO
- Tijdelijke huisvesting leerlingen tijdens werkzaamheden
- Investeringsoverzicht / kapitaallasten (dekking)
- Overzicht exploitatiekosten



Vragen?


