
 

 

 
       

Voortgangslijst        

GRIJS BLOK = 
onderwerp verdwijnt na behandeling van 
voortgangslijst      

RODE TITEL =  nieuwe toezegging      

        

Gerelateerd aan 
commissie Onderwerp 

Datum 
toezegging 

Commissie waarin 
toezegging 
gedaan 

Portefeuille 
houder Toezegging 

Verwachte 
datum 
afhandeling Stand van zaken 

Ruimte Kredietvoorstel aanschaf nieuwe 
huurwoonwagen Driesedam 22 

05.09.2013 Gezamenlijke Potters PvdA-GroenLinks vraagt 
naar de stand van zaken 
Driesedam. 

Q1 2023 26.05.2016|Olmenlaan gaat pas van start na uitvoering Driesedam, dat wordt volgend jaar 
(2017). 
13.04.2017|Dit onderwerp komt richting eind 2017 aan de orde. 
30.11.2017|Voor de Olmenlaan zal dezelfde basisafspraak met Woonwijze gelden als bij de 
Driesedam. Verwachting is dat Olmenlaan eind volgend jaar gereed is. (eind 2018). 
29.11.2018|Als Driesedam klaar is, komt Olmenlaan. De wethouder (Van de Ven vanwege 
afwezigheid Pennings) verwacht meer informatie voor de raad er na, dus op 1 juni 2019. 
20.06.2019|Wethouder Pennings geeft aan dat er in week 26 een overleg is met Woonwijze 
over de stand van zaken. Zodra dat overleg is geweest, krijgt de gemeenteraad bericht. 
05.09.2019|Wethouder Pennings is in afwachting van de uitkomst door Raad van Bestuur 
van Woonwijze.  
26.09.2019|Wethouder Pennings hoopt voor 1 januari 2020 een reactie van de Raad van 
Bestuur van Woonwijze te ontvangen.  
23.01.2020|De wethouder geeft aan dat er nog een aantal vragen liggen. Er wordt een 
voorstel verwacht in Q1-2020.   
04.06.2020|Wethouder Pennings geeft aan dat de overdracht van de locatie aan Charlotte 
van Beuningen waarschijnlijk uiterlijk direct na de zomervakantie wordt afgerond.  
10.09.2020|Wethouder Pennings geeft aan dat de laatste puntjes op de i worden gezet met 
betrekking tot die overeenkomst. De verwachting is dat er in oktober meer duidelijkheid 
komt. 
29.10.2020|Wethouder Pennings meldt dat op dit moment de laatste onderhandelingen 
plaatsvinden met Charlotte van Beuningen. De verwachting is dat de onderhandelingen 
voor het einde van het jaar zijn afgerond. 
29.01.2021|Wethouder Potters geeft aan dat de gemeente verder gaat met de Olmenlaan 
als de Driesedam klaar is. De raad wordt op de hoogte gesteld als de Driesedam klaar is. De 
toezegging heeft nu betrekking op de stand van zaken rondom de Driesedam. De 
wethouder verwacht dat de toezegging dit jaar wordt afgewikkeld. 
31.05.2021|1 juni 2021 overleg met externe die door CvB is ingeschakeld.  
01.12.2021 De onderhandelingen lopen. Na verwachtig kan de Raad Q1 2022 geïnformeerd 
worden.                                                       05.04.2022|De verwachting is dat de raad hier 
in Q2 2022 geinformeerd over wordt.                                                                                     
26.04.2022|De verwachting is dat de Raad Q4 geinformeerd wordt.                                                              
22.06.2022|Na taxatie wordt de afwikkeling Van de overdracht van Driesedam verder 
opgepakt.                                                                        19.09.2022|Het voornemen tot 
overdracht van de locatie is in het kader van het Didam arrest gepubliceerd. De overdracht 
is bij Charlotte van Beuningen aan de Raad voor commissarisen voorgelegd.  
23.11.2022 | vanwege capaciteitsproblemen bij Charlotte van Beuningen is de bespreking 
van de overdracht in de Raad van Commissarissen uitgesteld naar begin 2023.                         
06.02.2023 de terugkoppeling van Charlotte van Benuiningen moet nog plaastvinden 



 

 

Ruimte Rozenoord 11.02.2021 Raadsvergadering Vos Wethouder Vos zegt toe in 
gesprek te gaan met Dura 
Vermeer en de Charlotte 
van Beuningen stichting 
over de uitvoering van 
artikel 7.6 uit de 
realisatieovereenkomst. De 
raad wordt vervolgens 
geïnformeerd hoe de 
toewijzing van woningen in 
zijn werk gaat. Daarnaast 
zal de raad, zodra dit 
bekend is, geïnformeerd 
worden over de kale 
huurprijzen van de 
woningen (incl. aantallen). 

Q1 2023 18.03.2021|Wethouder Vos meldt dat in het tweede kwartaal 2021 een terugkoppeling 
komt van het gesprek met Dura Vermeer en de Charlotte van Beuningen stichting.  
24.06.2021|Het gesprek heeft vertraging opgelopen, omdat Dura Vermeer graag ook de 
verhuurder (belegger) bij het gesprek wil betrekken. 
01.07.2021|De wethouder meldt dat het gesprek heeft plaatsgevonden en dat een plan van 
aanpak wordt opgesteld hoe de woningtoewijzing kan worden gedaan voor de zittende 
huurders van de Charlotte van Beuningen stichting en voor degenen die op de wachtlijst 
staan. Vanuit de belegger zijn er huurderscriteria waar rekening mee moet worden 
gehouden. Planning is dat in Q4 2022 de woningen verhuurd gaan worden.  
16.09.2021|De wethouder geeft aan dat toegezegd gesprek heeft plaatsgevonden. Vervolg 
is gesprek over de toewijzingsregels. Huurprijzen zijn nog niet exact bekend. In 
overeenkomst afgesproken huurprijzen tussen 720-1000 prijspeil 2019 vastgelegd. Aantal 
woningen zijn bekend: 35. Eind dit jaar zijn de prijzen per woning bekend. Exacte 
huurprijzen per aantal woningen eind Q4 2021 bekend.                                                               
13.01.2022| Het gesprek over de toewijzingsregels met de belegger Borgdonck moet nog 
plaatsvinden. Het doel is om de doorstroming van de woningmarkt te bevorderen. De 
exacte huurprijzen van de woningen zijn nog niet bekend.                                                                     
21.09.2022| Op 18 oktober is er een bestuurlijk overleg waarin deze toezegging wordt 
besproken.                                                                                                                                                                                                                             
31.10.2022| huurprijzen zijn nog niet berekend door de verhuurder.                                                           
01.02.2023 | Door de belegger/verhuurder is aangegeven dat de woningen volgens de 
laatste planning opgeleverd en verhuurbaar zijn in juni/juli. In goed overleg tussen 
gemeente, verhuurder en de woonstichting is de afgelopen periode gesproken over 
uitvoering van het artikel in de realisatieovereenkomst. Zo zal er in maart/april een 
gezamenlijk communicatietraject vanuit de verhuurder en de woonstichting worden gestart 
voor het vinden van huurders. Afgesproken is dat huidige huurders van de Charlotte van 
Beuningenstichting een gegarandeerde plaatsing krijgen indien huurders voldoen aan de 
toewijzingscriteria van de belegger. De definitieve huurprijzen zijn nog niet bekend, de 
verhuurder is op de hoogte van deze toezegging, en zodra deze bekend is, worden deze als 
eerste gedeeld met de gemeente.                                                                                   

Ruimte Woonvisie 2021-2025 30.09.2021 Raadsvergadering Potters De wethouder zegt toe de 
raad te informeren over de 
mogelijkheden die er 
(binnen de grenzen van de 
wet) zijn om te bouwen 
voor lokale 
behoefte/Vughtenaren.  

Q1 2023 01.12.2021| Het onderzoek tot nu toe heeft nog niet geresulteerd in mogelijkheden om 
voor Vughtse bewoners te bouwen. Begin 2022 wordt een overzicht van mogelijke 
instrumenten aangereikt. Deze instrumenten zijn gericht op het betaalbaar houden en voor 
specifieke doelgroepen behouden van woningen.                                                                                
04.07.2022| Tijdens de Raadsinformatieavond op 16 juni is toegezegd dat een overzicht 
van instrumenten na de zomer wordt gedeeld. 
24.11.2022 | Het overzicht van instrumenten om woningen betaalbaar te houden wordt 
aangevuld met het gehele instrumentarium om invloed uit te oefenen op de woningmarkt 
door de overheid. Begin 2023 wordt dit aangeboden. 

Ruimte Dr. Landmanschool 14.04.2022 Commissie Vos Checken of er al een 
beoogde startdatum is. 

Q1 2023 11.05.22 | Toetsing en ter inzage verwacht in Q3                                                                                
13.09.22 | hoorzitting bezwaarschriftencommissie                                                                                                                             
21.09.22 |Na verwachting ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage in Q4                                                   
16.11.22 |Vanwege recente uitspraak Raad van State omtrent stikstof, geeft dit vertraging 
waardoor het ontwerp bestemmingsplan in Q1 ter inzage gelegd gaat worden.  
30.01.23| her-berekening omtrent stikstof afgerond, Q1 ter inzage nog actueel. 



 

 

Ruimte Afvalbeleidsplan 23.06.2022 Raadsvergadering Potters De wethouder zegt toe na 
te gaan wanneer de 
capaciteit van het recyclen 
van luiers naar verwachting 
uitgebreid wordt. 
Daarnaast beziet de 
wethouder of een proef 
gedraaid kan worden met 
het plaatsen van een 
luierbak bij de Vughtse 
milieustraat, die ook 
geopend zal zijn na 
sluitingstijd. 

Q4 2022 01.11.22 | De Afvalstoffendienst gaat met ARN in gesprek over hoe het staat met de 
beschikbare recyclingcapaciteit. Daarnaast is bij de Afvalstoffendienst een offerte 
opgevraagd voor een luiercontainer buiten de milieustraat.  
12.12.22 | ARN is nog druk doende met het optimaliseren van de huidige innovatieve 
recyclingcapaciteit. Zij verwachten de komende 2 jaar nog geen aanvullende capaciteit te 
gaan opstarten. Daarnaast leveren de huidige aanleveranciers eerder meer dan minder 
luierafval, waardoor de verwachting is dat er binnen de bestaande capaciteit geen ruimte vrij 
gaat komen de komende periode. ARN heeft genoteerd dat gemeente Vught belangstelling 
heeft. De luiercontainer buiten de poort van de milieustraat wordt naar verwachting in Q1 
2023 door de Afvalstoffendienst geplaatst.  

Ruimte Hart van de Baarzen 23.06.2022 Raadsvergadering Vos De raad wordt actief 
geïnformeerd wat de 
consequenties voor de Lidl 
zijn in het scenario dat 
middels een openbare 
inschrijving de gunning 
naar een andere marktpartij 
zou gaan. 

Q1 2023 04.07.2022| De Lidl is nu onderdeel van een aantal zaken in Vught waar het Didam-Arrest 
mogelijk effect op heeft.  
12 juli is er een brede infobijeenkomst van college en ambtelijke top, 12:00 – 14:00. 
Verwacht wordt hierover meer duidelijkheid in de loop van het najaar. 
16.11.2022| Half oktober zijn wij gestart met het opstellen van de verkoopstrategie en in 
verloop Q1 2023 werken we de verkoopprocedure verder uit. (Wij zijn in oktober gestart 
met het afwegen van de opties voor verkoop van de grond. In november en december 
krijgen wij scherp wat de voor en nadelen zijn van de openbare inschrijving tegenover één 
op één. Beide opties hebben risico’s. Wij proberen voor die tijd zo veel mogelijk voorwerk 
afgerond te hebben.            
30.01.2023| In Q1 wordt de openbare aanbesteding ingericht, om in Q2 te publiceren. 
Voordat de publicatie daadwerkelijk plaats vindt wordt de raad over mogelijke 
consequenties voor de Lidl geinformeerd. 

Ruimte Gebiedsvisie voormalig Kamp 
Vught en omgeving 

29-9-2022 Raadsvergadering Vos Wethouder Vos zegt toe 
met de Natuur- en 
Milieugroep Vught in 
gesprek te gaan over de 
berekening van de 
natuurcompensatie en de 
raad hierover te 
informeren. 

Q1 2023 12.10.22| De grootte van de natuurcompensatie wordt uitgewerkt in samenwerking met 
het Rijkvastgoedbedrijf en worden afgestemd met de natuurvereniging.  
03.10.2022| Nemen we mee in verdere uitwerking. 

Ruimte The Hawks Vught 03.11.2022 Raadsvergadering Vos De wethouder zegt toe de 
raad te informeren over de 
uitkomsten van het overleg 
met The Hawks Vught.  

Q1 2023 28.11.2022| Gesprekken met Hawks zijn gaande. 
31.01.2023| Voor eind februari wordt de raad hierover nader geïnformeerd. 

Ruimte Vragenhalfuurtje Arbitragezaak 
Zuiderbos 

21.12.2022 
 

Potters De wethouder zegt toe de 
raad, zodra dit bekend is, te 
informeren over het bedrag 
dat de aannemer als claim 
bij de arbitragecommissie 
heeft ingediend.  

Q1 2023 17.01.2023| meer informatie hierover volgt  in de tweede halft van januari 
30.01.2023| het bepalen van de claim zit in de afrondende fase. De verwachting is dit over 
twee weken dit te kunnen communiceren. 



 

 

Ruimte Bomen N65 12.01.2023 Commissie du Maine Wat is de 
gezondheidsstatus van de 
bomen langs de N65, die 
vanwege de reconstructie 
gekapt zouden gaan 
worden? Is de gezondheid 
van deze bomen goed 
geborgd en daarmee de 
veiligheid van de N65?  

Q1-2023 
 

Ruimte Nota klimaat en energie 02.02.2023 Raadsvergadering van de Ven De raad wordt door het 
college geïnformeerd over 
de communicatiestrategie 
en de verduurzaming van 
de gemeentelijke panden. 

Q1 2023 
 

Bestuur en 
samenleving 

Samen voor bestaanszekerheid 14.07.2022 Raadsvergadering van de Ven De wethouder zegt toe, 
zodra hier meer over 
bekend is, de raad te 
informeren over de 
wetswijziging inzake het 
verruimen van de 
mogelijkheden voor 
bijverdiensten met een 
bijstandsuitkering.  

Q4 2022 24.11.2022 | Voor het einde van het jaar ontvangt de raad hierover een 
raadsinformatiebrief 07.02.2023 | In plaats van een RIB is een kort bericht verstuurd via de 
wethouder. Ondertussen is de nieuwe wet Uitvoeren Breed offensief door de eerste kamer, 
op 2 februari 2023 hebben we de modelverordening ontvangen van de VNG. Deze zal 
voor 1 juli 2023 moeten zijn aangepast bij de gemeente Vught 

Bestuur en 
samenleving 

AMA-opvang 03.11.2022 Raadsvergadering Potters De wethouder zegt toe de 
raad begin 2023 te 
informeren over de 
voortgang van de opvang 
van alleenstaande 
minderjarige 
vreemdelingen (AMA).  

Q1 2023 
 

Bestuur en 
samenleving 

LEA 08.12.2022 Commissie Potters Aandacht voor programma 
excellente leerlingen wordt 
meegenomen naar de 
partners als de LEA wordt 
getekend. 

Q1 2023 23.01.2023 | Voorafgaand aan de ondertekening op 19 januari 2023 hebben de LEA-
partners afgesproken aandacht te hebben voor hoogbegaafdheid/excellente leerlingen en 
hier breed op in te zetten. Dat hier aandacht voor dient te zijn werd unaniem gedragen 
door de LEA-partners. Hiermee is de toezegging afgedaan. 

Bestuur en 
samenleving 

Uitvoering WMO 12.01.2023 Commissie van de Ven Toezenden van de 
maatregelen die zijn 
genomen om iedereen zo 
snel als mogelijk een kans 
te laten maken op hulp. 

13.01.2023 01.02.23| Afgehandeld 



 

 

Bestuur en 
samenleving 

Uitvoering WMO 12.01.2023 Commissie van de Ven de wethouder zegt toe de 
raad met enige regelmaat te 
informeren over de stand 
van zaken t.a.v. de 
uitvoering WMO en de 
uitdagingen waar de 
gemeente nu mee kampt. 

continu 07.02.23 Samen met de wethouder wordt bekeken wanneer de raad wordt geinfomeerd 
over de stand van zaken. 

Bestuur en 
samenleving 

Startnotitie preventief jeugdbeleid 12.01.2023 Commissie Potters Ouders meenemen in het 
participatieplan. 

01.02.2023 07-02-2023 Ouders worden meegenomen in jhet participatieplan 

Bestuur en 
samenleving 

Beleidskader recreatie en economie 19.01.2023 Commissie du Maine de wethouder zegt toe om 
voor de raadsvergadering 
nader duiding te geven 
over de nulmeting van 
enquête en indicatoren en 
kan het college SMART 
maken wat ze met die 
indicatoren gaan doen. 

02.02.2023 01.02.23 | informatie is aangeleverd. 

Bestuur en 
samenleving 

Chips containers 19.01.2023 Commissie Potters Er zijn geluiden dat bij de 
laatste inlezingen van de 
containers, de laatste de 
registratie nog niet 
verwerkt. De wethouder 
zegt toe schriftelijk terug te 
komen op deze vraag. 

 
25.01.2023 | In principe staan alle ledigingen op de jaarnota. Bij enkele gevallen kan het zo 
zijn dat de laatste ledigingen op de volgende jaarrekening komen te staan, bijvoorbeeld 
doordat de ledigingen nog niet aangeleverd zijn bij Brabant Water door de 
Afvalstoffendienst of door een administratieve correctie als gevolg van de chipwissels. Een 
lediging zal echter nooit dubbel in rekening gebracht worden.  

 


