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Kennisgeving aan de gemeenteraad

Documentnummer: 201588148 Zaaknummer: Z/22/101274

Portefeuillehouder(s): H.B. (Huub) Hieltjes

Voor vragen
Naam: N.P. (Nico) Schoenmakers
Telefoon: 088 695 33 47
E-mail: n.schoenmakers@1stroom.nl

Komt wel terug tot besluitvorming in de raad 

Onderwerp: Uitbreiding bedrijventerreinen Centerpoort-Noord en Graafstaete

Aanleiding voor deze kennisgeving
Uw raad te informeren over de voortgang en planning van de uitbreiding van de 
bedrijventerreinen Centerpoort-Noord en Graafstaete.

Relevant beleidskader
 Uw raad heeft op 10 maart 2022 besloten:

1. In te stemmen met de uitbreiding van het bedrijventerrein Centerpoort-Noord en het 
college de opdracht te verstrekken om met inachtneming van de uitgangspunten uit 
de ruimtelijke verdieping een omgevingsplan voor de uitbreiding van bedrijventerrein 
Centerpoort-Noord met circa 15 hectare bruto oppervlakte op te stellen en ter 
vaststelling aan de raad voor te leggen.

2. In te stemmen met de uitbreiding van het bedrijventerrein Graafstaete en het college 
de opdracht te verstrekken om met inachtneming van de uitgangspunten uit de 
ruimtelijke verdieping een omgevingsplan voor de uitbreiding van bedrijventerrein 
Graafstaete met circa 5,5 hectare bruto oppervlakte op te stellen en ter vaststelling 
aan de raad voor te leggen.

3. Een krediet van € 5.760.000,-, beschikbaar te stellen voor de aankoop van gronden 
ten behoeve van de uitbreiding van Centerpoort-Noord.

4. Een voorbereidingskrediet van € 150.000,- beschikbaar te stellen voor het opstellen 
van een omgevingsplan voor de uitbreiding van bedrijventerreinen Centerpoort-
Noord.

5. Een voorbereidingskrediet van € 150.000,- beschikbaar te stellen voor het opstellen 
van een omgevingsplan voor de uitbreiding van bedrijventerrein Graafstaete.

Inhoud van mededeling
Ter uitvoering van de opdracht om het omgevingsplan op te stellen voor deze twee 
ontwikkelingen is een ambtelijke projectgroep ingesteld. De planning ziet er als volgt uit

Planning bedrijventerrein Centerpoort-Noord 2
1. Nota van uitgangspunten Omgevingsplan - gereed

De nota van uitgangspunten dient als basis om het omgevingsplan op te stellen voor 
deze ontwikkeling. 

2. Duurzaamheidsambities - 10 maart 2022 aan gemeenteraad voorgelegd.

3. Marktconsultatie - Q1 2023

4. Tender aanbesteding ten behoeve van bedrijfsselectie - Q1 - Q2 2023
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5. Participatie  Q2 -  2023 - oktober 2023

6. Voorbereiding opstellen ontwerp-omgevingsplan Q2 - Q3 2023
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld. De nieuwe datum is 1 juli 
2023.

7. Vaststelling ontwerp-omgevingsplan en start procedure - Q4 2023 door college
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet 
bestuursrecht is van toepassing. 

8. Vaststelling wijziging van het omgevingsplan door gemeenteraad - Q2 2024
Bij de vaststelling wordt ook de GREX vastgesteld.

9. Geen zienswijzen: bouwrijp maken en start bouw vanaf Q3 2024 mogelijk.

10. Raad van State procedure: bouwrijp maken en start bouw vanaf Q3 2025 mogelijk.

Planning bedrijventerrein Graafstaete 2
1. Nota van uitgangspunten Omgevingsplan - Q4 2022 gereed

De nota van uitgangspunten dient als basis om het omgevingsplan op te stellen voor 
deze ontwikkeling. 

2. Duurzaamheidsambities - gereed. 
Het ambitiedocument is als bijlage ter kennisname voor uw raad bij deze 
kennisgeving gevoegd.

3. Participatie - 12 december 2022 - Q2 2023
Op 12 december van 19:00 tot 21:00 uur is in de raadszaal van het gemeentehuis de 
startbijeenkomst.

4. Voorbereiding opstellen ontwerp-omgevingsplan Q1 - Q2 2023
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld. De nieuwe datum is 1 juli 
2023.

5. Vaststelling ontwerp-omgevingsplan, start procedure - Q3 of Q4 2023 door college
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet 
bestuursrecht is van toepassing. 

6. Vaststelling wijziging van het omgevingsplan door gemeenteraad - Q1 2024
Bij de vaststelling wordt ook de GREX vastgesteld.

7. Geen zienswijzen: bouwrijp maken en start bouw vanaf medio 2024 mogelijk.

8. Raad van State-procedure: bouwrijp maken en start bouw vanaf medio 2025 
mogelijk.

Duiven, 29 november 2022.

Burgemeester en wethouders van Duiven,
mr. drs. R.J. (Rutger) den Haan
secretaris

mr. H.B. (Huub) Hieltjes
burgemeester
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Bijlage:
1. 2015 89577 – Ambitiedocument duurzaamheid Graafstaete.
2. 2015 89602 – Bijlage bij ambitiedocument duurzaamheid Graafstaete.
3. 2015 89603 – Bijlage bij ambitiedocument duurzaamheid Graafstaete.
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