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  Samenvatting 
Deze memo betreft het uitbreiden van de scope van het huidige project Herinrichting 
oversteek Burgemeester Kuntzelaan met het gedeeltelijk bovengronds halen van de 
Kleine Barneveldse beek ter hoogte van restaurant De Hebberd tot het parkeerterrein 
Kapteijnstraat. Hiermee geven we concreet invulling aan de vastgestelde visies 
klimaatadaptatieplan, omgevingsvisie, Centrumvisie Barneveld, Gemeentelijk 
Rioleringsplan. 
 
 
Doel 
Het doel is om de raad te informeren over de gemaakte scope uitbreiding t.a.v. het 
project herinrichting oversteek Burgemeester Kuntzelaan. 
 
 
Aanleiding 
Op 27 augustus 2024 is er een besluit genomen in het college (3581) over de 
uitgangspunten voor het ontwerp van de herinrichting van de oversteek op de 
Burgemeester Kuntzelaan. Op basis van recente cijfers van de werking van het riool- 
en watersysteem heeft het college de afweging gemaakt om een scope uitbreiding voor 
te stellen. Dit college verzoek is in de bijlage opgenomen. 

De Kleine Barneveldse Beek stroomt vanaf het spoor tot en met de Veluwe Hal 
ondergronds door een grote duiker. Voorheen liep deze duiker nog verder tot aan de 
Groen Van Prinstererlaan. Een deel van de beek is hier een aantal jaren geleden al 
bovengronds gehaald. 
 
 
 
 



 
Figuur 1, Kleine Barneveldse beek bovengronds bij de Van Limburg Stirumlaan (foto cyclorama) 

 
De wens om de beek over een groter traject bovengronds te halen bestaat al langer, 
maar sinds kort zijn de uitkomsten van de berekeningen aan het riool- en watersysteem 
bekend. Deze geven ons een nieuw actueel inzicht in het huidig en toekomstig 
functioneren van het rioolsysteem en de watergangen.  
Deze berekeningen geven onder andere aan dat de ondergrondse beek vanaf het 
restaurant De Hebberd een knelpunt is qua capaciteit van afvoer van water. 
Uit de berekeningen blijkt dat het noodzakelijk is om de beek op korte termijn 
bovengronds te halen en te verbreden om wateroverlast en schade te voorkomen. 
Hierdoor kan de komende jaren het centrum van Barneveld worden afgekoppeld en zal 
regenwater via nieuwe regenwaterriolering direct naar de beek afstromen. Zolang de 
beek niet is vergroot, kan het centrum niet verder worden afgekoppeld. 
 
Het college heeft deze informatie met elkaar besproken in relatie tot de eerder 
vastgestelde uitgangspunten voor de herinrichting. Het is niet wenselijk om de 
openbare ruimte in korte tijd (<5 jaar) twee keer aan te passen. Daarom is besloten tot 
deze scope uitbreiding en de werkzaamheden gelijktijdig te laten uitvoeren met de 
herinrichting van de oversteek Burgemeester Kuntzelaan.  
 
 
Visie Barneveld 
De beek bovengronds halen geeft ook concreet invulling aan de vastgestelde visies en 
beleidsdocumenten zoals het Klimaatadaptatieplan, de centrumvisie Barneveld, het 
voorkeursscenario Omgevingsvisie en het Gemeentelijk rioleringsplan.  
Deze plannen geven aan dat het centrum van Barneveld klimaatadaptief en 
klimaatrobuust moet worden ingericht met meer ruimte voor groen en water en dat 
deze locatie een groene entree van Barneveld moet worden. Daarnaast benoemt het 
ook dat we het water zowel zichtbaar als beleefbaar willen maken voor de inwoners en 
bezoekers van de gemeente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scope uitbreiding 
Uitgangspunt bij de scope uitbreiding is dat de door het college vastgestelde kaders 
voor de aanpassing van het kruispunt niet gewijzigd worden. Deze kaders staan in het 
document Barneveld – B-2.20 Besluit B&W oversteek Burg. Kuntzelaan t.h.v. 
Schaepsmarkt d.d. 27-08-24. 
De beek wordt  bovengronds gehaald ter hoogte van  restaurant de Hebberd en de 
rijbaan van de Burg. Kuntzelaan wordt iets verschoven richting het spoor. Er ontstaat 
met deze verschuiving meer ruimte in het gebied voor het boven de grond halen van 
de beek. 
Vanwege de belangrijke loopverbinding tussen het parkeerterrein en de fietsenstalling 
op de Kapteijnstraat en het centrum en vanwege het vervallen van een voetpad (in de 
huidige situatie gelegen langs het fietspad), wordt het voetpad langs de beek in de 
nieuwe situatie breder uitgevoerd. Daarnaast draagt dit bij aan de landschappelijke 
beleving van de beek. Door deze uitbreiding komt het huidige terras van de Hebberd 
aan de oostzijde te vervallen. 
Het startpunt van de beek is gekozen op de hoek van de Hebberd zodat nog steeds 
wordt voldaan aan de vastgestelde uitgangspunten voor wat betreft de entree naar het 
centrum voor voetgangers en fietsers en in verband met het mogelijk maken van de 
calamiteitenroute voor hulpdiensten.  
  
Een aandachtspunt bij het ontwerp is dat een aantal parkeerplaatsen voor autoverkeer 
ter hoogte van de fietsenstalling en eierautomaat verdwijnen. Op basis van 
parkeertellingen ontstaat er niet direct een parkeertekort in dit deel van Barneveld 
Centrum. Het uitgangspunt is dat alle 3 de gehandicaptenparkeerplaatsen in het 
huidige project weer een plaats krijgen nabij de entree van het centrum.   
In bijlage 1 is een visualisatie opgenomen van de nieuwe situatie. 
 
 
Doorkijk naar de toekomst 
Het bovengronds halen van de beek valt onder een grotere visie waarin we de beek 
meer ruimte willen geven in de kern van Barneveld. In de toekomst is het plan om over 
het gehele parkeerterrein Kapteijnstraat de beek bovengronds te halen tot aan de 
Gasthuisstraat. Het is nu te omvangrijk om de gehele beek boven de grond te halen en 
zal in een later stadium verder uitgewerkt en gecombineerd worden met de 
herinrichting van het parkeerterrein. 
 
 
De Hebberd 
De Hebberd heeft twee terrasdelen: een aan de zuidzijde en een terras aan de oostzijde 
(aan de straatkant). De Hebberd heeft verschillende aanvragen gedaan voor het 
permanent uitbreiden van het terras (op gemeentegrond) aan de oostzijde. Tot op 
heden is dat steeds niet toegestaan vanwege mogelijke werkzaamheden die plaats 
zouden kunnen gaan vinden aan de oversteek aan de Kuntzelaan.  
 
In het collegevoorstel (3581) is opgenomen dat doordat het fietspad aan de 
centrumzijde verlegd wordt, dit consequenties heeft voor de huidige inrichting en 
functies die daar gelegen zijn. Dit betreft o.a. het huidige terras van de Hebberd aan de 
oostzijde (op gemeentegrond). Wij waren en zijn ons bewust van de impact die dit op 
de onderneming heeft. Het uitgangspunt bij de verdere uitwerking tot DO is het creëren 
van een verkeersveilige oversteek en omgeving, maar hierbij zal aandacht zijn voor het 
behouden van het terras van De Hebberd. Mogelijk in een andere vorm.  
 
De voorgenomen plannen voor het bovengronds halen van de beek zijn besproken met 
de uitbater van  restaurant De Hebberd. Zij staan positief tegenover de voorgenomen 
plannen. Zorgen over de mogelijke aantrekking van ongedierte en het gedeeltelijk 
verliezen en verschuiven van terrasruimte aan de oostzijde zijn tegenargumenten. 
Mogelijke compensatie hiervoor zou, op eigen aandragen, extra volledig in de zon 
gelegen terrasruimte aan de zuidzijde kunnen zijn en daarbij een gevelterras aan de 
oostzijde van het restaurant. Er zijn mogelijkheden om hier aan te voldoen en dat zal 
verder worden uitgewerkt in het ontwerp.  



Reeds vastgestelde uitgangspunten 
De gemeente heeft aan Royal Haskoning DHV, vanwege hun eerdere betrokkenheid bij 
de herinrichting van de oversteek van de Burgmeester Kuntzelaan, gevraagd om de 
uitbreiding van het terras van de Hebberd en de wegverlegging van de Burgemeester 
Kuntzelaan te toetsen. 
 
Royal Haskoning DHV bevestigt dat het uitbreiden van het gehele terras van de 
Hebberd aan de zijde van de ijssalon niet mogelijk is vanwege de ruimte die nodig is 
voor diverse verkeersstromen. Daarnaast is geadviseerd het terras niet zodanig uit te 
breiden dat dit ten koste gaat van de loop- en fietsroute. 
 
Het verleggen van de weg is volgens Royal Haskoning DHV haalbaar en realistisch 
zonder dat dit ten koste gaat van de eerder vastgestelde ontwerpuitgangspunten voor 
aanpassing van de oversteek. 
 
 
Financiering 
Voor het bovengronds halen van de beek in dit project worden de extra kosten geraamd 
binnen een bandbreedte van 1,5 en 1,8 miljoen euro.  
In het Gemeentelijk Rioleringsplan is voldoende financiële ruimte gereserveerd voor 
de maatregelen die voortkomen vanuit de SSW’s en klimaatadaptatie waarmee we het 
bovengronds halen van de beek kunnen financieren. Deze kosten zijn opgenomen in 
het MIP 2026.  
Het benodigde aanvullende budget uit het GRP zal aangevraagd worden met het 
raadsvoorstel voor het vaststellen van het Definitief Ontwerp en mogen aanwenden 
van het krediet voor het aanpassen van de oversteek van de Burgemeester Kuntzelaan. 
 
Het waterschap Vallei en Veluwe is ook betrokken bij de ontwikkeling en is voorstander 
van het bovengronds halen van beken in het algemeen en dus ook deze beek. In het 
kader van waterkwaliteit willen zij de gemengde overstorten op beken beperken.   
Het waterschap zal dan ook financieel bijdragen aan dit project vanwege de 
gezamenlijke opgaven die hier liggen. De hoogte van deze bijdrage wordt in een later 
stadium verder ingevuld en zal in mindering worden gebracht op het budget uit het 
GRP.  
 
 
Tijd en planning 
Het toevoegen van het bovengronds halen van de beek aan het project betekent een 
uitbreiding van de scope die effect heeft op de planning. De uitbreiding van de scope 
wordt verwerkt in de projectopdracht en daarna zal gestart worden met de 
Ontwerpfase. Het Voorlopig Ontwerp zal geparticipeerd worden waarna op basis van 
de inspraak het Definitief Ontwerp wordt gemaakt. In een raadsvoorstel zal het 
Definitief Ontwerp ter besluitvorming worden aangeboden en gevraagd worden het 
krediet beschikbaar te stellen. Naar verwachting komt dit voorstel in de eerste 
raadsvergadering  van 2026. In de oorspronkelijke planning stond dit in oktober 2025. 
De geplande uitvoering verschuift hiermee van start april 2026 naar start september 
(na de bouwvak) 2026. De verwachte uitvoeringsduur is ongeveer 6 maanden.  
    

 



 
 
Aandachtsgebied: Leefomgeving Voorstelnr. 3581 
Team Verkeer en Vastgoed Barneveld, 12 juli 2024 
Behandelaar: S. de Graaf Portefeuillehouder: M.H.J. Pluimers-Foeken 
Telefoonnummer: 0342495907  
 
 
Onderwerp: Oversteek Burg. Kuntzelaan t.h.v. Schaepsmarkt 
 
 
Gevraagde beslissing: 

1. Kennis te nemen van het adviesrapport van RHDHV en de memo 'Voorkeursvariant en uitgangspunten 
oversteek Schaepsmarkt';  

2. In te stemmen met de ontwerpuitgangspunten zoals genoemd in de memo als basis voor de verdere uitwerking;  
3. De voorkeursvariant met bijbehorende ontwerpuitgangspunten uit te werken tot definitief ontwerp (DO);  
4. Het besluit (incl. bijbehorende memo met ontwerpuitgangspunten) ter kennisname aan te bieden aan de raad.  

1. Inleiding 
In 2018 is de Burg. Kuntzelaan heringericht. Hierbij hebben op alle oversteken fietsers en voetgangers  voorrang 
op het autoverkeer gekregen. De verkeerssituatie op en rond de oversteek over de Burg. Kuntzelaan ter hoogte 
van Schaepsmarkt heeft na deze aanpassing de nodige aandacht gevraagd. Met name vanwege de fysieke 
inrichting, de vele oversteekbewegingen en de complexiteit die dit veroorzaakt. Daarbij is het onderdeel 
‘verkeersgedrag’ ook een aandachtspunt.   
Diverse kleinschalige maatregelen zijn uitgevoerd met als doel de verkeersveiligheid te verbeteren.  
De maatregelen hebben een positief effect, echter blijft er sprake van een complexe situatie voor met name het 
gemotoriseerde verkeer. Anderzijds wordt door zowel automobilisten als fietsers en voetgangers de oversteek als 
onveilig ervaren. Een aanpak van de oversteek op structuurniveau is daarom noodzakelijk om de situatie 
duidelijker en overzichtelijker te maken en daarmee de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze aanpak staat als 
concrete maatregel genoemd in de uitvoeringsagenda van de Omgevingsvisie Barneveld Centrum (oktober 2021) 
én volgt uit de Verkeersvisie Centrumring en -gebied Barneveld (mei 2022).  Daarnaast is deze opgave ook 
benoemd in het coalitieakkoord 2022-2026. 

Voor het bepalen van de gewenste vormgeving van de oversteek, looproute en omgeving is aan adviesbureau Royal 
HaskoningDHV (RHDHV) gevraagd een adviesrapportage op te stellen. In deze rapportage wordt een advies 
gegeven, voorzien van een voorkeursvariant. Om te komen tot de voorkeursvariant zijn op basis van een aantal 
bouwstenen in totaal 7 varianten ontwikkeld. Na consultatie van interne disciplines en de hulpdiensten zijn 3 
kansrijke varianten verder uitgewerkt tot schetsontwerp. Deze 3 varianten zijn besproken met diverse 
stakeholders. Op basis van een beoordeling en afweging van deze varianten is advies gegeven over een 
voorkeursvariant en enkele optimalisaties.   

Op basis van de rapportage is bijgevoegde memo opgesteld. Hierin staat het advies van RHDHV  beschreven, 
waarbij op basis van een afweging de ontwerpuitgangspunten zijn benoemd waar de aan te passen oversteek, 
looproute en omgeving aan moet voldoen. Deze uitgangspunten zijn bedoeld als basis voor de verdere uitwerking 
tot een definitief ontwerp (DO). Separaat aan voorliggend voorstel is voor dit project een investering van €700.000 
opgenomen in het Uitvoeringsplan MIP 2025, als onderdeel van de kadernota. De besluitvorming hiervoor 
verloopt via het proces van de Kadernota.   

2. Beoogd effect 
Uitvoering geven aan de opgaves zoals genoemd in Omgevingsvisie Barneveld Centrum en de Verkeersvisie 
Centrumgebied en -omgeving en daarmee (het gevoel van) de verkeersveiligheid op en rond de oversteek 
verbeteren, de complexiteit te verminderen en duidelijkheid te vergroten. Tegelijk wordt de verbinding voor 
voetgangers tussen het centrum en parkeerterrein De Vetkamp/Schaffelaarsebos aantrekkelijker en groener 
vormgegeven.  

3. Argumenten 
2.1 Uitgangspunten zorgen voor duidelijke keuze  
De adviesrapportage van RHDHV geeft richting aan een mogelijke inrichting van de oversteek en het omliggende 
gebied. Tegelijkertijd laat het advies ruimte voor nadere invulling en maatwerk.  
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Het is daarom gewenst om dit advies om te zetten in duidelijke ontwerpuitgangspunten. Op basis van deze 
uitgangspunten kan een ontwerp uitgewerkt worden. Keuzes aan de voorkant voorkomen onduidelijkheid en 
vertraging in het proces, waarbij er ruimte blijft om binnen deze uitgangspunten samen met de omgeving een 
ontwerp uit te werken.  
 
2.2 Verkeerslichten zorgen voor toename van duidelijkheid, afname complexiteit en (gevoel van) 
verkeersonveiligheid  
In de voorgestelde uitgangspunten is de belangrijkste wijziging het plaatsen van verkeerslichten.  
RHDHV geeft in de adviesrapportage de aanvankelijke aanbeveling om geen verkeersregelinstallatie (VRI) toe te 
passen. Met als belangrijkste algemene reden dat ‘verkeerslichten niet passen binnen een 30 km/uur gebied met een 
hoogwaardige verblijfsfunctie en veel langzaam verkeer’. Daarnaast wordt aangegeven dat ‘een VRI in deze situatie 
niet noodzakelijk is voor het reduceren van verkeersongevallen’.  
Tegelijkertijd wordt aangegeven dat een VRI wel bijdraagt aan de beleving van veiligheid en zorgt voor 
duidelijkheid bij weggebruikers (automobilisten, fietsers en voetgangers) over wie er voorrang heeft.  
De doelstelling van de aanpak van de oversteek is juist het vergroten van duidelijkheid en overzicht;  
het wegnemen van de complexiteit en het verbeteren van (het gevoel van) verkeersonveiligheid.  
Het aanpassen/verleggen van de fietspaden en oversteek zorgt voor meer overzicht. Echter blijft er gezien de 
hoeveelheid gemotoriseerd verkeer én overstekende fietsers en voetgangers sprake van een complexe situatie. 
Met name voor automobilisten die zowel overstekende fietsers als voetgangers vanuit meerdere richtingen 
gelijktijdig moeten waarnemen. Omdat het belangrijk is zowel de complexiteit als het gevoel van onveiligheid te 
verminderen wordt gekozen om verkeerslichten toe te passen.  
 
3.1 Er wordt uitvoering gegeven aan maatregelen uit vastgestelde visies  
In mei 2022 heeft het college kennisgenomen van de Verkeersvisie Centrumring en -gebied Barneveld en 
ingestemd met de bijbehorende oplegnotitie. Deze visie is een nadere uitwerking van de Omgevingsvisie 
Barneveld Centrum (vastgesteld door de raad in oktober 2021). In de oplegnotitie is aangegeven om ‘de 
planvorming op te starten voor het herinrichten van de (fiets)oversteek t.h.v. Schaepsmarkt in combinatie met het 
vergroenen van de looproute tussen centrum en Schaffelaarsebos’. Dit sluit aan bij de uitvoeringsagenda zoals 
opgenomen in de Omgevingsvisie Barneveld Centrum waarin als project is opgenomen: ‘Oversteek Schaepsmarkt 
richting Schaffelaar herinrichten en vergroenen’. Dit voorstel geeft uitvoering aan de deze visies.  
 
4.1 Het aanwenden van het budget verloopt via een raadsvoorstel 
Dit besluit wordt ter kennisname aangeboden aan de raad. De raad heeft dit project en bijbehorende investering 
(in juli) vastgesteld als onderdeel van de Kadernota. Het is gewenst de raad te informeren over de uitgangspunten 
en aanpak van dit project. Na het opstellen van het DO volgt nog een raadsvoorstel om het krediet aan te mogen 
wenden. 

4. Kanttekeningen 
2.1 Verleggen van fietspad aan centrumzijde heeft invloed op openbare ruimte  
Doordat het fietspad aan de centrumzijde verlegd wordt richting het centrum heeft dit consequenties voor de 
huidige inrichting en functies die daar gelegen zijn. Door het plaatsen van een VRI ontstaat ruimte om in de 
uitwerking anders om te gaan met de afstand vanaf parallel fietspad tot de rijbaan (t.o.v. het ontwerp van RHDHV 
waar niet is uitgegaan van een VRI). Vooral voldoende opstelruimte voor fietsers is belangrijk en voldoende zicht 
in mindere mate (omdat de voorrang geregeld wordt). Er is in de huidige situatie ruimte aanwezig door het 
aanwezige voetpad tussen het fietspad en de haag op te heffen. Hierdoor kan een (opstel)ruimte van ca. 6,50 meter 
worden gecreëerd. Als minimaal wordt een opstelruimte van 5 meter geadviseerd door RHDHV. Hierdoor lijkt het 
mogelijk om de bestaande haag en het terras van De Hebberd (op gemeentegrond) te handhaven. Wel dient er in 
de uitwerking aandacht te zijn voor een toegankelijke(re) looproute tussen De Hebberd en het terras richting 
Schaepsmarkt en Kapteijnstraat. 
 
 
2.2 Verkeerslichten zorgen voor mindere verkeersafwikkeling en kans op hogere snelheid 
Een VRI heeft als nadeel dat de doorstroming op de oversteek voor alle verkeersdeelnemers afneemt t.o.v. de 
huidige situatie. Waar fietsers en voetgangers in de huidige situatie kunnen doorfietsen en -lopen zal dit bij 
verkeerslichten niet zo zijn. Daarnaast krijgen ook automobilisten naar verwachting te maken met langere 
wachttijden. Door RHDHV wordt aangegeven dat deze naar verwachting voor automobilisten niet leiden tot 
knelpunt in doorstroming. Indicatieve berekeningen hebben aangetoond dat de wachttijd voor het fiets- en 
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autoverkeer acceptabel zijn en dat wachtrijen voor de auto’s beperkt blijven.  
Wanneer de VRI wordt uitgerust met de mogelijkheid dat bij een bus die de oversteek nadert na detectie of 
inmelding prioriteit krijgt, kan de bus met een minimale vertraging doorrijden.  
Doordat automobilisten bij groen geen voorrang hoeven te verlenen (of kijken naar overstekende 
fietsers/voetgangers) kan dit leiden tot hogere rijsnelheden. Door klinkerverharding toe te passen op de oversteek 
en aanliggende wegvakken wordt de snelheid van het auto verkeer beperkt waarbij dit tevens zorgt voor een 
accentuering van het oversteekgebied. Voor fietsers is het (ook) mogelijk om door middel van detectielussen de 
wachttijd bij de verkeerlichten te beperken.  
 
2.3 Alternatief is fietsoversteek opheffen t.h.v. Schaepsmarkt 
De complexiteit op de huidige locatie wordt met name veroorzaakt door meerdere verkeersstromen die van 
diverse kanten komen en die elkaar kruisen. Om de complexiteit te verminderen kan ervoor gekozen worden om 
de verkeersstromen meer te scheiden. Hier wordt invulling aan gegeven in variant B ‘splitsen oversteek’ zoals 
opgenomen in de rapportage van RHDHV. Het scheiden van de fiets- en voetgangersoversteek maakt de rijtaak 
voor de automobilist gemakkelijker aangezien de automobilist per oversteek meer overzicht heeft. Echter 
ontstaan er hierdoor 2 oversteekpunten (waarop conflicten mogelijk zijn) in plaats van 1 gebundelde oversteek. 
Voor automobilisten ligt het niet in het verwachtingspatroon om 2 oversteken direct na elkaar te passeren, wat 
tot onveiligheid kan leiden. Daarnaast is de kans groot dat fietsers niet omfietsen, maar de kortste route via het 
zebrapad kiezen om het centrum te bereiken of verlaten. Verkeerskundig draagt deze variant daarom onvoldoende 
bij aan het creëren van meer veiligheid.  

5. Financiën 
Voor de voorbereidingsfase wordt gebruik gemaakt van het reeds beschikbare algemene voorbereidingskrediet 
(FCL 711053) voor voorbereiding van MIP-projecten. Hiervoor wordt een bedrag van maximaal €75.000 
verwacht.  
 
Als investeringskrediet wordt uitgegaan van een bedrag van €700.000. Dit bedrag is gebaseerd op de globale 
prijsindicatie door RHDHV die uitkomt op ca. €600.000 (incl. een VRI). De financiële ruimte maakt het mogelijk 
om in de participatie ruimte te geven voor invulling van wensen en ideeën uit de omgeving.  
De investering van €700.000 is opgenomen in het MIP uitvoeringsplan 2025 en daarmee onderdeel van de 
integrale afweging door de raad. De raad heeft op 10 juli 2024 ingestemd met het Uitvoeringsplan 2025.  
 
Voor de aanwending van het projectkrediet volgt na uitwerking van het DO (en een nieuwe kostenraming) een 
raadsvoorstel.  

6. Participatie en communicatie 
 

a) Participatie  
Om te komen tot voorliggend voorstel voor een voorkeursvariant heeft een participatieproces plaatsgevonden 
als onderdeel van de opdracht van RHDHV. Hierbij zijn interne disciplines, hulpdiensten en externe 
stakeholders betrokken:  
- Vanuit de interne disciplines werd o.a. aandacht gevraagd voor het beperken van onnodige verharding, het 

behouden van de horeca-/terrasfunctie, het beter geleiden van de voetgangers en aandacht voor 
aanwezige bomen/kroonprojectie.  

- Door de hulpdiensten werd o.a. aandacht gevraagd voor de conflicterende verkeersregels  
(in de huidige situatie), de voorrangssituatie op de fietskruising bij het spoor, de toegang tot het centrum 
bij calamiteiten en het beperken van drempels.  

- Door de externe stakeholders (WPF, BMV, COB, Gehandicaptenraad) werd o.a. gevraagd of in de huidige 
situatie geen verkeerslichten mogelijk zijn en als aandachtspunten meegegeven: veilige aansluiting 
fietspad op Spoorstraat, duidelijke looproutes zonder geparkeerde fietsen, een toegankelijke en directe 
looproute tussen Spoorstraat en oversteek en het beperken van de snelheid van fietsers.  

  
Bij de verdere uitwerking tot DO is participatie onderdeel van het proces. Op basis van het invullen van de 
participatiemeter en het feit dat er sprake is van vastgestelde ontwerpuitgangspunten wordt uitgegaan van 
participatietrede 2 (meedenken).  



 
- 4 - 

Behalve de hierboven genoemde partijen zal ook de directe omgeving worden betrokken en gebruikers krijgen 
de mogelijkheid om mee te denken. Dit wordt verder uitgewerkt in het projectplan en de uitvraag aan een 
adviesbureau.  
 
b) Communicatie 
Na besluitvorming door college en raad (over krediet) wordt -gezien de aandacht die deze oversteek in de 
samenleving heeft- een persbericht opgesteld. Hierin wordt aangegeven wat er is besloten en hoe het proces 
er in hoofdlijnen uitziet.  
De verdere communicatie wordt uitgewerkt als onderdeel van het te doorlopen proces om te komen tot een 
DO.   

7. Vervolgstap 
Na besluitvorming worden globaal onderstaande stappen doorlopen (o.v.b. besluitvorming over krediet door de 
raad):  
 
▪ Q3 – Q4 2024 

- Het opstellen van een projectopdracht t.b.v. opdrachtverlening team Civiel; 
- Het opstellen van een projectplan;  
- Het samenstellen van een interne projectgroep en borgen capaciteit; 
- Het contracteren van een adviesbureau als ondersteuning voor de verkeerskundige- en  

   civieltechnische uitwerking;  
▪ Q1 – Q2 2025 

- Het uitwerken van een VO en een DO; 
▪ Q3 2025 

- Het opstellen van een raadsvoorstel t.b.v. aanwending van het uitvoeringskrediet;  
- Het uitwerken van het DO tot bestek(stekeningen);  

▪ Q4 2025 
- Aanbesteding;  

▪ Q1 - Q2 2026 
- Uitvoering. 

8. Bijlagen 
1. Memo ‘Voorkeursvariant en ontwerpuitgangspunten oversteek Schaepsmarkt’  
2. Rapport ‘Langzaam verkeer oversteek Burg. Kuntzelaan’ (RHDHV, 9 februari 2024)  
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Onderwerp: Scope uitbreiding Project herinrichting oversteek Burgemeester Kuntzelaan 
 
 
Gevraagde beslissing: 
 

1. Instemmen met de uitbreiding van de scope van het project herinrichting oversteek  
Burgemeester Kuntzelaan. 

2. Bijgevoegde raadsmemo vaststellen en ter kennisname naar de raad sturen. 

1. Inleiding 
Op 27 augustus 2024 is er een besluit genomen in het college (3581) over de uitgangspunten voor het 
ontwerp van de herinrichting van de oversteek op de Burgemeester Kuntzelaan. Naar aanleiding van nieuwe 
inzichten in de werking van het riool- en watersysteem is besloten om een scope uitbreiding voor te stellen.  

De Kleine Barneveldse Beek stroomt vanaf het spoor tot en met de Veluwe Hal ondergronds door een grote 
duiker. Voorheen liep deze duiker nog verder tot aan de Groen Van Prinstererlaan. Een deel van de beek is 
hier een aantal jaren geleden al bovengronds gehaald. Sinds kort zijn de uitkomsten van de berekeningen 
aan het riool- en watersysteem bekend. Deze geven ons een nieuw actueel inzicht in het huidig en 
toekomstig functioneren van het riool- en de watersysteem. Deze berekeningen geven onder andere aan 
dat de ondergrondse beek op deze locatie een knelpunt is qua capaciteit. Daarom is het noodzakelijk om 
op korte termijn de beek bovengronds te halen en te verbreden.  

Portefeuillehouders (Verkeer & Vervoer, Groen & Openbare Ruimte, Water) hebben deze informatie met 
elkaar besproken in relatie tot de eerder vastgestelde uitgangspunten voor de herinrichting.  Om te 
voorkomen dat de openbare ruimte twee keer op de schop moet in korte tijd, wordt voorgesteld de scope 
van de herinrichting oversteek Burgemeester Kuntzelaan uit te breiden met het ter plaatse boven de grond 
halen van de beek. Tevens wordt deze scope uitbreiding gezien als een kwaliteitskans voor het centrum. 
Via een raadsmemo willen wij de gemeenteraad over dit voorstel informeren. 

2. Beoogd effect 
Met behoud van de vastgestelde uitgangspunten voor de herinrichting van de oversteek Burgmeester 
Kuntzelaan en het iets opschuiven van de rijbaan Burgemeester Kuntzelaan om de inpassing van de beek 
mogelijk te maken, ontstaat er meer ruimte voor water, verkeersstructuren en groen. 
 
Door het bovengronds halen en verbreden van de beek ontstaat er ruimte waardoor het hemelwater van 
het centrum van Barneveld afgekoppeld kan worden van het gemengde riool. Daarmee wordt verdere 
invulling gegeven aan o.a. klimaatadaptatie.  
Het centrum en de entree van Barneveld wordt verder vergroend. 

3. Argumenten 
1.1 Knelpunt in de afvoer van hemelwater wordt opgelost en centrum kan worden afgekoppeld. 
In het kader van onder andere het klimaatadaptatieplan en het GRP moet in het centrum van Barneveld 
het hemelwater afgekoppeld worden van het gemengde riool. Zo kunnen we voldoen aan de doelstelling 
om klimaatadaptief te worden en voldoen we aan het beleid om zo weinig mogelijk regenwater af te voeren 
naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De ondergrondse beek is te klein om al dit water te verwerken en 
af te voeren en dit kan op termijn tot problemen leiden zoals wateroverlast in het centrum van Barneveld. 
Door de beek bovengronds te halen en te verbreden krijgt de beek meer ruimte om hemelwater op te 
vangen. 
1.2. Er wordt uitvoering gegeven aan vastgestelde visies en beleidsdocumenten 
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Het bovengronds halen van de beek geeft concreet invulling aan de vastgestelde visies en 
beleidsdocumenten zoals het klimaatadaptatieplan, Centrumvisie Barneveld, het voorkeursscenario 
omgevingsvisie en het gemeentelijk rioleringsplan. Deze plannen geven aan dat het centrum van Barneveld 
klimaatadaptief en -robuust moet worden ingericht met meer ruimte voor groen en water waarbij we het 
water zichtbaar en beleefbaar willen maken en de entree van Barneveld een impuls geven. 
Daarmee wordt ook de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de omgeving en de entree van het centrum van 
Barneveld in het bijzonder, verhoogd. 
 
1.3. Terrashouder krijgt duidelijkheid 
De Hebberd heeft twee terrasdelen: een aan de zuidzijde en een terras aan de oostzijde (aan de straatkant). 
De Hebberd heeft verschillende aanvragen gedaan voor het permanent uitbreiden van het terras (op 
gemeentegrond) aan de oostzijde. Tot op heden is dat steeds niet toegestaan vanwege mogelijke 
werkzaamheden die plaats zouden kunnen gaan vinden aan de oversteek aan de Kuntzelaan.  
 
In het collegevoorstel (3581) is opgenomen dat doordat het fietspad aan de centrumzijde verlegd wordt dit 
consequenties heeft voor de huidige inrichting en functies die daar gelegen zijn. Dit betreft o.a. het huidige 
terras van de Hebberd aan de oostzijde (op gemeentegrond). Wij waren en zijn ons bewust van de impact 
die dit op de onderneming heeft. Het uitgangspunt bij de verdere uitwerking tot DO is het creëren van een 
verkeersveilige oversteek en omgeving, maar hierbij zal aandacht zijn voor het behouden van het terras 
van De Hebberd. Mogelijk in een andere vorm.  
 
Vanwege het voorstel voor scope-uitbreiding is contact geweest met de uitbater van de Hebberd.  
Er wordt de Hebberd de optie geboden om het huidige terras aan zuidzijde te verlengen en een gevel-terras 
aan de oostzijde mogelijk te maken. Met de scopewijziging krijgt de Hebberd duidelijkheid over de situatie 
en kan er een permanente vergunning vergeven worden. 
 
1.4. Uitgangspunten getoetst door RHDHV 
De gemeente heeft aan Royal Haskoning DHV gevraagd om de uitbreiding van het terras van de Hebberd 
en de wegverlegging van de Burgemeester Kuntzelaan te toetsen aan de eerder door het college 
vastgestelde uitgangspunten voor de aanpak van de oversteek van de Burgemeester Kuntzelaan. 
Dit bureau heeft ook de eerdere onderzoeken voor een veilige oversteek uitgevoerd. 
Het iets verleggen van de weg is volgens Royal Haskoning DHV haalbaar en realistisch zonder dat dit ten 
koste gaat van de eerder vastgestelde ontwerpuitgangspunten voor aanpassing van de oversteek. 
Royal Haskonig DHV bevestigt dat het uitbreiden van het gehele lengte terras van de Hebberd aan de 
zuidzijde tegenover de ijssalon niet mogelijk is vanwege de ruimte die nodig is voor diverse 
verkeersstromen.   

4. Kanttekeningen 
1.1. Planning 
Het toevoegen van het bovengronds halen van de beek aan het project betekent een uitbreiding van de 
scope die effect heeft op de planning. De planning zoals gepresenteerd zal met een kwartaal naar achteren 
schuiven door de uitbreiding van de werkzaamheden. Dat betekent dat de uitvoering buiten nu naar 
verwachting vanaf september 2026 zal plaatsvinden. 
 
1.2. Terraswijziging De Hebberd 
Doordat het fietspad aan de centrumzijde verlegd wordt, heeft dit consequenties voor de huidige inrichting 
en functies die daar gelegen zijn. Dit betreft o.a. het huidige terras van de Hebberd (op gemeentegrond). 
Wij zijn ons bewust van de impact die dit op de onderneming heeft.  
Bij het vaststellen van de uitgangspunten is destijds uitgegaan van het behoud van het terras aan de 
oostzijde (aan de straatkant). Door de scope uitbreiding is dit niet meer mogelijk. 
 
 

5. Financiën 
Voor het bovengronds halen van de beek in dit project worden de kosten geraamd binnen een bandbreedte 
van 1,5 en 1,8 miljoen euro. In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is voldoende financiële ruimte 
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gereserveerd voor de maatregelen die voortkomen vanuit de SSW’s en klimaatadaptatie waarmee we het 
bovengronds halen van de beek kunnen financieren. De kosten hiervoor zijn opgenomen in het MIP 2026. 
 
Het benodigde aanvullende budget uit het GRP zal aangevraagd worden met het raadsvoorstel voor het 
vaststellen van het Definitief Ontwerp en mogen aanwenden van het krediet voor het aanpassen van de 
oversteek van de Burgemeester Kuntzelaan. 
Daarnaast is er overleg met het waterschap over cofinanciering. Dit lijkt reëel en zal verder worden 
uitgewerkt na instemming met de scope wijziging. Dit zou een financieel voordeel kunnen opleveren. 

6. Participatie en communicatie 
 

a) Participatie  
De voorgenomen plannen voor het bovengronds halen van de beek zijn besproken met de uitbater 
van restaurant De Hebberd. Zij staan gematigd positief tegenover de voorgenomen plannen. Zorgen 
over de mogelijke aantrekking van ongedierte en het gedeeltelijk verliezen en verschuiven van 
terrasruimte aan de oostzijde, zijn tegenargumenten. Mogelijke compensatie hiervoor zou, op eigen 
aandragen, extra volledig in de zon gelegen terrasruimte kunnen zijn (zuidzijde).  
Op de tekening die als bijlage is bijgevoegd is inzichtelijk gemaakt wat de mogelijkheden daarvoor 
zijn.  
Na vaststelling van de scope uitbreiding zal het project met de gewijzigde scope worden gestart en 
wordt er geparticipeerd volgens het participatiebeleid van de gemeente. 

 
b) Communicatie 

Nadat het college heeft ingestemd met de scope uitbreiding zal met de uitbater van De Hebberd het 
collegebesluit worden besproken.  
Daarnaast volgt er ook een persbericht.  

7. Vervolgstap 
• De uitbreiding van de scope wordt verwerkt in de projectopdracht en daarna zal gestart worden 

met de Ontwerpfase. Het Voorlopig Ontwerp zal geparticipeerd worden waarna op basis van de 
inspraak het Definitief Ontwerp wordt gemaakt.  

• In een raadsvoorstel zal het Definitief Ontwerp ter besluitvorming worden aangeboden en gevraagd 
worden het krediet beschikbaar te stellen. Naar verwachting komt dit voorstel in de eerste 
raadsvergadering van 2026. In de oorspronkelijke planning stond dit in oktober 2025. 

• De geplande uitvoering verschuift hiermee van start april 2026 naar start september (na de 
bouwvak) 2026. De verwachte uitvoeringsduur is ongeveer 6 maanden.  

 

8. Bijlagen 
1. Raadsmemo Scope-uitbreiding Burgemeester Kuntzelaan 
2. Visualisatie scopewijziging 
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