
Nijeveen, 25-06-2025 

Geacht bestuur, beste wethouder, 

 

Middels dit schrijven willen wij onze verbazing en teleurstelling uitspreken over de inbreng van de 
gemeente bij de CPO’s in Nijeveen. Zowel de CPO starters als de CPO senioren zijn afgelopen 
week geconfronteerd met een aangepaste “indicatieve procesplanning omgevingsplan 
Danninge Erve Zuid II, deelgebied 3”. 

In dat kader willen we daarom ook een aantal vragen stellen waarop we concrete, duidelijke 
antwoorden verwachten die de beweegredenen en argumenten van de wethouder en/of de 
gemeente onderbouwen waarom zij denken dat deze wijziging in de planning noodzakelijk is. 
Wij, als bestuur van beide CPO’s, hebben de afgelopen maanden enorm veel tijd en energie 
gestoken in de voortgang van onze CPO’s waar het betreft de inrichting van de toegewezen 
kavels, aansluitend bij het omgevingsplan zoals dat momenteel voorligt en bovendien passend 
bij de wensen van onze CPO leden.  

Daar waar wij van mening zijn dat het ontwerp omgevingsplan feitelijk nog een ter besluitvorming 
aan te bieden stuk is en dus het definitief omgevingsplan op korte termijn is vast te stellen komt 
de gemeente zonder enige toelichting van feiten en omstandigheden met een aangepaste 
planning die in week 24 van 2026 een resultaat in de vorm van een “vastgesteld omgevingsplan” 
nastreeft. 

Waarom is deze herplanning voor de CPO’s onacceptabel? 

1. Elke vorm van onderbouwing waarom definitieve besluitvorming op zich laat wachten 
ontbreekt. Wij vragen ons dus af waarom de wethouder het plan niet voorafgaand aan 
het zomerreces ter vaststelling in het college wil behandelen. Begin dit jaar werd immers 
nog gesteld dat besluitvorming  “allemaal niks zou voorstellen” omdat de basis van het 
plan er al jaren ligt en de herziening vrijwel niet afwijkt voor wat betreft de inrichting 
binnen het deelgebied. 

2. Er zijn bij beide CPO’s geen ingebrachte ernstige bezwaren bekend die een snelle 
besluitvorming in de weg staan. Op en na beide participatie avonden in april zijn volgens 
onze informatie geen steekhoudende bezwaren ingediend. Waarom dan toch dit uitstel? 
Een participatieverslag, welke vanaf 6 juni inzichtelijk zou zijn hebben we tot op heden 
nog steeds niet kunnen vinden en op herhaald verzoek waar dit beschikbaar is krijgen we 
geen enkele reactie. Is er überhaupt wel een participatieverslag? 

3. Er treedt hiermee een groot risico op dat leden de CPO’s gaan verlaten.  
• De leden van de senioren CPO zijn deels op leeftijd (tot 80 jaar). Realisatie van 

hun bouwplannen voor een levensloopbestendige woning medio tweede helft 
2027 ligt voor hen echt te ver in de tijd. We streven mede daarom snelle 
besluitvorming na. Als leden zich gaan terugtrekken bestaat het risico dat de 
CPO senioren geen bestaansrecht meer heeft en moeten we dit mooie initiatief 
ontbinden. Daar zijn zowel de gemeente als ook de bewoners van Nijeveen zeker 
niet bij gebaat! 

• De leden van de starters willen plannen maken voor hun toekomst buiten het 
huis van hun ouders. Nu die plannen weer verder in de toekomst komen te liggen 
verliest de CPO veel van de interesse van starters. Dit naast eventuele financiële 
gevolgen van het uitstel.  



4. Vanuit de overheid wordt de urgentie voor het bouwen van seniorenwoningen gezien als 
de sleutel voor het vlottrekken van de woningmarkt (bron NVM). Een speciaal 
“aanjaagteam” zou ervoor moeten zorgen dat het ook tot echt haalbare projecten leidt. 
Diverse landelijke en regionale media hebben hieraan de afgelopen maanden al 
aandacht besteed. Het belang van het slagen dit soort CPO projecten moet daarbij niet 
ondergeschikt zijn aan gemeentelijke besluitvormingsstructuren. Dit lijkt de wethouder 
te zijn ontgaan gezien het gemak waarmee de planning eenzijdig wordt aangepast. We 
zouden mogen verwachten dat de wethouder zijn verantwoording hierin neemt en de 
CPO’s zodanig door de gemeente zal loodsen dat eerdere toezeggingen gestand kunnen 
blijven en besluitvorming einde 2025 is afgerond. 

5. Op 11 juni 2025 is door de projectleider van de gemeente, , per e-mail  
bij de CPO starters aangegeven dat behandeling van het ontwerp omgevingsplan naar 
verwachting voor het zomerreces zou moeten lukken. We zijn hiermee dus flink op het 
verkeerde been gezet, waarbij het ontwerp omgevingsplan dus niet op 1 juli kan worden 
gepubliceerd. 

6. Dit besluit getuigt van het ontbreken van enige gemeentelijke betrokkenheid bij de CPO 
en de algemene gedachte achter de CPO, namelijk het zorgen voor snelle doorstroming 
van woonruimte binnen de gemeente Meppel en specifiek in Nijeveen. 

7. Beide CPO’s hebben met architecten en aannemers contacten gelegd en de 
inrichtingstekeningen zijn in een vergevorderd, af te ronden, stadium. Met de aannemers 
hebben we principe afspraken gemaakt voor een start van de bouw in het eerste kwartaal 
van 2026, gebaseerd op de tijdsplanning van de gemeente. We achten het vanuit dit 
perspectief niet acceptabel dat we daar nu met een vertraging richting tweede helft 2026 
worden geconfronteerd. Onze gezamenlijke, ambitieuze en doelgerichte werkwijze lijkt 
nu tegen ons te gaan werken. 

8. De CPO’s maken kosten gedurende de looptijd van het project. Nu de looptijd dreigt te 
worden verlengd lopen de CPO’s daarmee dus ook een financieel risico. Er is dus ook 
een commercieel belang om het project binnen de oorspronkelijk gestelde tijdpaden af 
te ronden. 

Bovenstaande is een opsomming van argumenten om de aanpassing van de planning te 
bestrijden. Deze lijst is wellicht nog langer te maken, maar op dit moment willen we het hierbij 
laten in het belang van de snelheid van de procedure. 

Raadsvergadering 3 juli 2025 

Op de raadsvergadering van 3 juli a.s. zouden we deze ingezonden brief daarom behandeld 
willen zien.  

Aanvullend hierop zijn we in gesprek met de wethouder en de projectleider om op 10 juli in 
gesprek te gaan over de CPO en de voortgang rond het omgevingsplan. We zullen het waarderen 
als de wethouder en projectleider in dit gesprek een taakstellend doel / resultaat van de 
gemeente meekrijgen welke is gericht op het terugbrengen van de doorlooptijd van de huidig 
gestelde planning. 

Verkaveling en inrichtingsschetsen 

In de bijlage treft u de concept inrichtingsschetsen van beide CPO plannen aan, Dit geeft u 
wellicht een beter beeld hoe ver we zijn gevorderd met de invulling van de toegewezen grond in 
deelgebied 3. Daarbij vermeld dat de verkaveling van de starters inmiddels is goedgekeurd door 



de medewerkers van grondzaken en de projectleider. De senioren gaan hun concepten 
binnenkort (10 en/of 23 juli) met de gemeente bespreken. 

 

Met vriendelijke groet,  
Namens het bestuur senioren:   
Namens het bestuur starters:    
  



Bijlage 1: concept ruimtelijk structuurplan / inrichtingstekening CPO senioren 

 

 

 



Bijlage 2: concept inrichtingstekening CPO starters 

 

 




