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Vraag vanuit Rijk / VRLN

• Veiligheidsregio’s vangen elk circa 3.000 Oekraïense 
vluchtelingen op 

• Daarnaast moet elke regio statushouders opvangen/huisvesten
• In VRLN zijn nog circa 1.000 plekken voor opvang nodig voor 

middel(lange) termijn. 

• Uitgangspunt bij opvang in regio: 
o meerjarige huisvesting 
o van gezinnen
o voor periode van 10 jaar 
o door het plaatsen van tijdelijke woonunits
Naast Oekraïners en statushouders ook voor eigen behoefte !!



Aanpak gemeentelijke verkenning
• Het doorlopen van een beheerst en zorgvuldig proces van potentiele locaties naar 

haalbare locaties. 

• Vanuit een gedragen kaderstelling de potentiele locaties zorgvuldig verkennen en 
beoordelen op haalbaarheid, door:

• het beoogde projectresultaat vast te stellen;
• scope uit te breiden naar 5 locaties;
• het vaststellen van een helder eindproduct;
• doorlooptijd project bepalen en monitoren;
• inrichten van de financiële randvoorwaarden en budget.



Beoogd projectresultaat verkenning

Een haalbaarheidsanalyse van diverse locaties op verschillende criteria en 

thema’s met een activiteitenplan waarin staat wat en hoe de huisvesting kan 

worden gerealiseerd voor een 40-tal woonunits in de gemeente Mook en 

Middelaar. 



Scope: hoeveel wooneenheden?

• Hoeveel wooneenheden kunnen in de gemeente komen?

• Regio gaat uit van gezinnen (4 personen per gezin)  
• Maximaal 100 personen opvangen in gemeente
• + huisvesting eigen behoefte (40% van totale aantal)

• 25 wooneenheden voor Oekraïners en statushouders
• + 16 wooneenheden voor eigen behoefte
• Afgerond 40 wooneenheden.



Locaties gemeentelijke verkenning

Gedeeld met uw raad op 21-4-2022:
• Groene Kruisgebouw in Mook 
• Chinees in Plasmolen 
• Perceel gemeentegrond aan Bovensteweg 
• Grond Mooiland Middelaar (derden)

Extra locatie: 
• Recreatiepark Meeussen (derden)

Waarom een extra locatie? 



Scope gemeentelijke verkenning
Locatie:
Chinees in Plasmolen 
(gemeentelijke grond)

Inschatting:
12-16 woonunits



Scope gemeentelijke verkenning
Locatie:
Groene Kruisgebouw Mook 
(gemeentelijke grond)

Inschatting:
3 - 4 woonunits



Scope gemeentelijke verkenning
Locatie:
Gemeentegrond 
Bovensteweg

Inschatting:
15 - 25 woonunits



Scope gemeentelijke verkenning
Locatie:
Grond Mooiland Middelaar 
(derden)

Inschatting:
15 woonunits



Scope gemeentelijke verkenning
Locatie:
Recreatiepark Meeussen 
(derden)

Inschatting:
7-8 woonunits



Scope gemeentelijke verkenning

• De bewoners en omliggende bedrijven zijn in kennis gesteld van de verkenning 
middels een brief.

• De brieven zijn op 2 momenten verstrekt (vanwege de extra toegevoegde locaties), 
de aanpak van de verstrekking is in beide momenten hetzelfde geweest.    



Doorlooptijd

Voor wanneer moet het eindproduct worden opgeleverd? 

- 18 augustus 2022. (kanttekening: zomerreces / onderzoeken) 
 

Voor wanneer moeten de woonunits worden opgeleverd? 

- De streefdatum voor het opleveren van de woonunits is zo spoedig mogelijk. Op 
dit moment zitten nog teveel onzekerheden in allerlei onderdelen waardoor een 
realistische streefdatum niet gegeven kan worden.

- Na de fase verkenning kan hierover meer duidelijkheid worden gegeven. 



Budget / financiële randvoorwaarden

• De financiële randvoorwaarden is dat middels de bekostigingsregelingen de 
uitgaven volledig worden gedekt. 

• Kanttekening: Bekostigingsregelingen zijn nog niet duidelijk. Formeel nog niet 
verstrekt. 

 Na gesprek met de Provincie wordt de Provincie de kartrekker van dit 
vraagstuk.  



Duurzaamheid / participatie / financiën 
communicatie / uitvoering / 

• Deze onderwerpen worden besproken tijdens de vragenronde. 



Vervolg

Project
• Voortgang: project loopt continu door. Bewust gekozen om project 

door te laten lopen om geen kostbare tijd te verliezen.

• Mocht naar aanleiding van uw besluit nodig zijn dan wordt het 
traject bijgesteld.  

• Planning:
• Afronding verkenning: 28 juli
• Afronding rapportage & besluitvorming: 18 augustus
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Voorbeelden wooneenheden

‘GUWA Containerwoning’
Omvang: 55 m2
Productietijd: 11 dagen
Bouw: fabriek en op locatie
Kosten m2: €1000 - €1600
Levensduur: 30 jaar



Voorbeelden wooneenheden

‘C3Living slaapunit’
Omvang: 35 m2
Productietijd: 7 dagen
Bouw: fabriek en op locatie
Kosten m2: €1250 - €1600
Levensduur: 50 jaar



Voorbeelden wooneenheden

‘C3Living woonunit’
Omvang: 81 m2
Productietijd: 7 dagen
Bouw: fabriek en op locatie
Kosten m2: €1250 - €1600
Levensduur: 50 jaar



Voorbeelden wooneenheden

‘Festing tweekamerwoning’
Omvang: 36 m2
Productietijd: 25 dagen
Bouw: op locatie
Kosten m2: €1600 - €2200
Levensduur: 40 jaar



Voorbeelden wooneenheden

‘Festing tweekamerwoning’
Omvang: 36 m2
Productietijd: 25 dagen
Bouw: op locatie
Kosten m2: €1600 - €2200
Levensduur: 40 jaar



Voorbeelden wooneenheden



Voorbeelden wooneenheden

‘Barli uitkijkwoning’
Omvang: 78 m2
Productietijd: 20 dagen
Bouw: fabriek en op locatie
Kosten m2: €1000 - €1100
Levensduur: 50 jaar



Voorbeelden wooneenheden

‘Jan Snel’
Omvang: 25 m2
Productietijd: 10 dagen
Bouw: fabriek en op locatie
Kosten m2: €
Levensduur: 50 jaar



Voorbeelden wooneenheden

‘Re-Settle 2 pers.’
Omvang: 20 m2
Productietijd: 60 dagen
Bouw: fabriek en op locatie
Kosten m2: €600 
Levensduur:



Voorbeelden wooneenheden

‘Heijmans ONE’
Omvang: 39 m2
Productietijd: 
Bouw: fabriek en op locatie
Kosten m2: €2025 
Levensduur: 30 jaar



Voorbeelden wooneenheden


