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2. Inleiding  

 Aanleiding en doel 
In dit rapport worden de resultaten omschreven van een schouw die uitgevoerd is bij drie 

buitensportaccommodaties in de Gemeente Krimpenerwaard. Deze drie buitensportaccommodaties 

zijn in beheer en exploitatie bij de Stichting SVN (Stichting Servicepunt Verenigingen Nederlek). Dit 

betreft zowel de gebouwen als velden en banen. 

De schouw heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit van de uitgevoerde onderhouds- en 

renovatiewerkzaamheden door de Stichting SVN conform de overeenkomst tussen de Stichting SVN 

en de gemeente Krimpenerwaard. De schouw dient antwoord te geven op de volgende vragen: 

− Is het beheer en de exploitatie door de Stichting SVN uitgevoerd conform de overeenkomst 

tussen de Stichting SVN en de gemeente Krimpenerwaard (vertaald in het Meerjaren onderhouds-

en renovatieplan)? 

− Zijn het onderhoud, de renovaties aan de sportaccommodaties uitgevoerd conform het 

Meerjaren onderhouds- en renovatieplan van de Stichting? 

− Voldoen de velden/ banen etc. aan de gestelde normen van NOC*NSF en het kwaliteitshandboek 

openbare ruimte (CROW)? 

− Is er sprake van achterstallige onderhouds-/renovatiewerkzaamheden. Zo ja, welke financiële 

gevolgen heeft dit voor het op peil brengen van de accommodaties? 

 Onderzoeksgebied 
Onderstaande kaart toont de locatie van de sportparken die in het onderzoek zijn opgenomen. 

 
 

 

 

 

 

 

Sportpark Tiendweg West                           Sportpark Krimpen aan de Lek                   Sportpark Weydehoeck 
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  Onderstaande tabel toont een overzicht van de velden die in het onderzoek zijn opgenomen. 

Plaats Sportpark Vereniging Sport Type veld Aantal 

Krimpen aan 
de lek 

Tiendweg 
Krimpen aan 
de Lek 

VV Dilettant Voetbal 
Natuurgras 2 

Kunstgras 1 

Lekkerkerk 
Tiendweg 
West 

VV Lekkerkerk Voetbal 
Natuurgras 1 

Kunstgras 2 

JBV Nederlek 
Jeu de 
boules 

Baan 36 

Lekkerkerk Weydehoeck 

IJsvereniging Lekkerkerk 
Schaatsen Schaatsbaan 1 Schaatstrainingsvereniging 

Lekstreek 

Atletiekvereniging Start Atletiek Renbaan 1 

Scouting Leckelant Scouting n.v.t. n.v.t 

WC de Waardrenner Wielersport Wielerbaan 1 

Volleybalvereniging Voleco Volleybal Zandveld 3 
. 
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3. Onderzoeksmethode 

 Nulmeting buitenruimte 
Het doel van de nulmeting is inzicht verkrijgen in de (cultuur)technische staat van de sportvelden en 

inrichtingselementen zoals verhardingen, hekwerken en ballenvangers. De staat van de sportvelden 

en de inrichtingselementen is beoordeeld aan de hand van een visuele inspectie door de 

cultuurtechnisch medewerker op vrijdag 23 oktober en woensdag 28 oktober 2020. Bij die inspectie 

zijn diverse metingen en boringen uitgevoerd.  

Voor de beoordeling van de staat van de sportaccommodaties is gebruikgemaakt van de normen van 

NOC*NSF en de ‘CROW-kwaliteitscatalogus’ openbare ruimte 2018’ (publicatie 323).  

De nulmeting betreft een momentopname in een bijzonder jaar waarin de velden anders zijn 

gebruikt dan gebruikelijk vanwege de Coronamaatregelen. Er is bij de beoordeling zoveel mogelijk 

rekening gehouden met de weersomstandigheden en het tijdstip in het speelseizoen, maar het is 

mogelijk dat de uitspraken over de kwaliteit niet geheel representatief zijn voor de kwaliteit 

gedurende de rest van het seizoen. 

De kwaliteit van de beoordeelde aspecten is uitgedrukt in de volgende niveaus: 

- Zeer Goed  A+ 

- Goed   A 

- Voldoende  B 

- Matig   C 

- Slecht   D 

 

Vanaf niveau B voldoet een element aan de normen die zijn gesteld door NOC*NSF en CROW. Het 

betreffende element is vanaf dit niveau functioneel en veilig voor gebruik. Er kunnen incidenteel 

kleine gebreken zijn die in de meeste gevallen met regulier onderhoud verholpen kunnen worden.  

 

Niveau A is toegekend als het element geen gebreken vertoont en tevens een goed onderhouden en 

nette uitstraling heeft. Niveau A+ is toegekend aan elementen die in perfecte staat verkeren. 

Elementen die ingedeeld zijn op niveau C en D voldoen niet aan de normen van NOC*NSF en CROW, 

zijn onveilig en/of hebben gebreken die niet eenvoudig te herstellen zijn. Bij deze kwaliteitsniveaus is 

direct actie vereist. In de renovatieplanning zijn de benodigde maatregelen opgenomen om de  
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4. Nulmeting buitenruimte 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de nulmeting van de buitenruimte besproken. Eerst wordt 

een algemene indruk geschetst en vervolgens komen de resultaten per accommodatie aan bod. Tot 

slot wordt er een overzicht gepresenteerd van de benodigde kleine herstelwerkzaamheden en 

overige aandachtspunten. Gedetailleerde resultaten zijn terug te vinden in bijlagen: die van de 

visuele inspecties en de metingen in bijlage 1. 

De inspectieresultaten van de gebouwen zijn in een apart rapport weergegeven, zie bijlage 2 

(opgesteld door ASBO). Daarbij wordt onderscheidt gemaakt in de bevindingen bouwkundig, W-

installaties en E-installaties.  

 Algemene indruk 
Grashoogte 

De natuurgrasvelden van VV Dilettant worden gemaaid met een maairobot, er is een vrij grote 

variatie in de grashoogte. Het gras op het veld van sportpark Weydehoeck was op moment van de 

inspectie vrij lang, dit wordt extensief gemaaid, wat gezien het gebruik geen probleem zal vormen. 

Het natuurgrasveld van VV Lekkerkerk is recentelijk gerenoveerd en was kort gemaaid. 

 

Verdichting 

De verdichting van de natuurgrasvelden is redelijk, tot een diepte van ca 25 cm is de bodem niet 

verdicht, dieper dan 25 cm lopen de gemeten waarden wel op maar er is geen aanleiding om te 

twijfelen aan verstoringen. De doelgebieden zijn iets meer verdicht, dit is een normaal beeld omdat 

de velden op deze plaatsen het meest intensief worden belast. Het advies is om vaker de 

doelgebieden apart te behandelen, doormiddel van vertidrainen/prikken. 

 

Bij alle natuurgrasvelden functioneert de drainage naar behoren.  

 Beoordelingen  

4.2.1. Sportpark Tiendweg Krimpen aan de Lek (V.V. Dilettant) 
Veld 1 (natuurgrasveld) 

Visuele beoordeling veld A 

Visuele beoordeling sportinrichting C 

Visuele beoordeling groen en/of verhardingen B 
 
De doelgebieden zijn iets verdicht zijn. Het veld heeft lichte speelschade, over het algemeen ligt het 

veld er goed bij. Dit komt mede door het weinige gebruik (zomer/corona periode). Er staat vrijwel 

geen onkruid in het veld. 
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Aandachtspunt is het deel van het veld voor het clubhuis, hier is de verdichting wat groter dan over 

de rest van het veld. Bij steken met de guts stoten we al snel op een kleilaag. Navraag bij de 

vereniging bevestigde dit beeld. In deze zone zijn extra drains gelegd, desondanks blijft het hier iets 

natter.  

Het leunhekwerk heeft op de kopse zijde enkele zonken, ook in het veld is dit terug te zien. Naar alle 

waarschijnlijkheid komt dit door de aanwezigheid van vroegere sloten. Op dit moment is hier niet 

direct actie noodzakelijk. Geadviseerd wordt dit te monitoren en bij een te grote afwijking in het 

reliëf, het veld te renoveren. De dug-outs hebben beide schade aan een zijwand.  

Veld 2 (kunstgrasveld) 

Visuele beoordeling veld C 

Visuele beoordeling sportinrichting B 

Visuele beoordeling groen en/of verhardingen A 
 
De kunstgrasmat van veld 2 is visueel ‘versleten’ en geadviseerd wordt de kunstgrasmat te 

vervangen. Bij renovatie van het veld is het belangrijk de verdere sporttechnische inrichting kritisch 

te bekijken en eventueel ook te vervangen. Ook hier wordt geadviseerd de zorgplichtmaatregelen 

(ter voorkoming van verspreiding van microplastics) in acht te nemen. Op dit moment voldoet het 

niet aan de zorgplicht. 

Veld 3 (natuurgrasveld) 

Visuele beoordeling veld B 

Visuele beoordeling sportinrichting B 

Visuele beoordeling groen en/of verhardingen B 
De doelgebieden zijn iets verdicht zijn. Het veld heeft lichte speelschade, over het algemeen ligt het 

veld er goed bij. Dit komt mede door het weinige gebruik (zomer/corona periode). Er staat vrijwel 

geen onkruid in het veld. 

4.2.2. Sportpark Tiendweg West (V.V. Lekkerkerk en JBV Nederlek) 
V.V. Lekkerkerk 

Veld 1 (kunstgrasveld) 

Visuele beoordeling veld B 

Visuele beoordeling sportinrichting B 

Visuele beoordeling groen en/of verhardingen B 
 
Het kunstgrasveld is in 2015 gerealiseerd. De vezels in de doelgebieden en over de as van het veld 

liggen plat. In de doelgebieden fibrilleert (splijt) de vezel. Dit is een aandachtspunt voor de komende 

jaren. Ook hier wordt geadviseerd de zorgplichtmaatregelen in acht te nemen. Op dit moment 

voldoet het niet aan de zorgplicht. 
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Veld 2 (kunstgrasveld) 

Visuele beoordeling veld C 

Visuele beoordeling sportinrichting C 

Visuele beoordeling groen en/of verhardingen A 
 
De kunstgrasmat dateert van 2009. De mat voelt hard aan en geadviseerd wordt de kunstgrasmat te 

vervangen. Bij renovatie van het veld is het belangrijk de verdere sporttechnische inrichting kritisch 

te bekijken en eventueel ook te vervangen. Ook hier wordt geadviseerd de zorgplichtmaatregelen in 

acht te nemen. Op dit moment voldoet het niet aan de zorgplicht.  

Veld 3 (natuurgrasveld) 

Visuele beoordeling veld B 

Visuele beoordeling sportinrichting B 

Visuele beoordeling groen en/of verhardingen B 
 
Het natuurgrasveld is in de zomer van 2020 gerenoveerd en op dit moment buiten gebruik. Advies is 

om dit als het mogelijk is de komende winter/voorjaars periode ook nog niet te doen. Het veld heeft 

nog tijd nodig om stabiel te worden. Als het veld in gebruik moet worden genomen adviseren wij om 

de jeugd erop te laten spelen. Verder is de grasmat nog niet gesloten. De opbouw van de toplaag ziet 

er homogeen uit en er is geen verdichting gemeten.   

Keepershoek 

Achter veld 3 ligt nog een trainingsveldje (keepershoek). De verdichting is hier gemeten en deze 

voldoet. Verder is dit veld niet beoordeeld. 

JBV Nederlek 

3 baanblokken (36 jeu de boules banen) 

Visuele beoordeling banen B 

Visuele beoordeling sportinrichting B 

Visuele beoordeling groen en/of verhardingen B 
 
De banen zijn aangelegd op een laag menggranulaat met daarop circa 20 cm m3d zand, 10 cm Gralux 

en afgestrooid met basaltsplit. Echter zijn de banen 26 t/m 31 zijn afgestrooid met Gralux. Voor 

aanvang van de inventarisatie heeft het veel geregend waardoor er plasvorming ontstaat op de 

banen. De heer van Bennekum gaf aan dat dit echter vrij snel verdwenen is. De overige verharding 

rondom de banen is gedateerd maar voldoet. 
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4.2.3. Sportpark Weydehoeck (multifunctioneel park) 
De Weydehoeck is een multifunctioneel park. De verenigingen die hier gebruik van maken zijn; 

• IJs vereniging Lekkerkerk 

• Schaatstrainingsvereniging Lekstreek 

• Atletiekvereniging Start 

• Scouting Leckelant 

• K.N.S.B. Gewest Zuid-Holland 

• WC De Waardrenner 

• Volleybalvereniging Voleco 

Asfaltbaan 

Visuele beoordeling asfalt A 
 

De asfalt rondbaan is in goede staat. Hier en daar is er sprake van afbrokkeling van scheurranden 

maar dat behoeft geen actie. De dagnaden in het asfalt zijn op een aantal plaatsen gerepareerd en 

geslepen, dit ziet er netjes uit. 

Grasveld 

Visuele beoordeling grasveld C 
 

De grasvelden rond het asfalt zijn vrij ruig, dit wordt niet intensief onderhouden. Het grasveld heeft 

veel last van onkruidvorming met name paardenbloemen ook zijn enkele molshopen waargenomen.   

Advies is om het grasveld te slepen voordat het in de winterperiode onder water gezet wordt. De 

molshopen vormen dan ook geen obstakels in het ijs. 

Beachveld 

Visuele beoordeling beachveld B 
 
Het zand is van goede kwaliteit maar aan de randen sterk vervuild door onkruidgroei. De 

volleybalpalen staan scheef en de netten zijn visueel sleets, maar voldoen nog wel. De oorzaak 

hiervan is dat ze permanent hangen en daardoor verweren.  

Het hekwerk rondom de beachvelden aan de westzijde staat scheef, waarschijnlijk door de wind. 
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 Trends en ontwikkelingen 
Onderstaand enkele landelijke trends en ontwikkelingen. 

4.3.1. Green Deal over gewasbeschermingsmiddelen 
Een belangrijke landelijke ontwikkeling op het gebied van het beheer van sportparken is de 

totstandkoming van de ‘Green Deal’ over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op 

sportvelden. De ‘Green Deal’ is een convenant waarin diverse partijen (Ministerie, NOC*NSF, NGF, 

NGA, NVG, VSG, BSNC, VHG en CUMELA) de doelstelling hebben uitgesproken om vanaf 2020 geen 

gewasbeschermingsmiddelen meer te gebruiken op sportvelden, behalve in situaties waarin dat 

strikt noodzakelijk is. Gemeenten en aannemers zijn inmiddels druk bezig om zich voor te bereiden 

op onderhoud zonder zulke middelen. Hierbij wordt gekeken naar andere technieken en machines, 

maar ook naar het aanpassen van de momenten en de frequenties van de 

onderhoudswerkzaamheden. 

Gebleken is dat pesticidenvrij beheer op dit moment nog niet haalbaar is voor alle sportvelden. Op 

25 oktober 2019 heeft staatsecretaris van Veldhoven de kamer geïnformeerd over de actuele 

ontwikkelingen rondom het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten 

de landbouw waaronder in de sportsector. Zij geeft aan dat voor de sportsector gebleken is dat het 

niet mogelijk is om in 2020, zoals beoogd in de Green Deal Sportvelden, al volledig naar chemievrij 

beheer over te gaan. Voor sportvelden zal nog tot en met 2022 een uitzondering gelden om alleen 

voor een beperkt aantal en nog nader vast te stellen specifieke hardnekkige plagen (daar waar geen 

werkend alternatief is) gewasbeschermingsmiddelen te mogen gebruiken. 

De huidige ervaringen met pesticidenvrij beheer tonen aan dat er meer mechanische bewerkingen 

nodig zijn om onkruiden tegen te gaan of te beheersen. Bij natuurgrasvelden zijn alle extra 

werkzaamheden gericht op het creëren van optimale groeiomstandigheden voor de grasplant, zodat 

onkruiden geen kans krijgen zich te ontwikkelen. Hierbij moet voor het regulier onderhoud gedacht 

worden aan extra beluchten, verticuteren, eggen en vegen. Voor het groot onderhoud worden al 

goede resultaten gehaald door inzet van machines die velden kortmaaien/klepelen om organische 

resten, straatgras en onkruiden eenmaal per jaar grondig te verwijderen. Aan dergelijke bewerkingen 

kleeft wel het nadeel dat er meer hersteltijd nodig is in de zomerperioden, waardoor verenigingen de 

velden pas later weer kunnen bespelen. Daarnaast zijn het dure bewerkingen door inzet van de 

machine en de verwerking van vrijkomend materiaal. 

4.3.2. Rubbergranulaat op kunstgrasvelden: zorgplicht  
Rubbergranulaat (SBR) wordt met name gebruikt voor de instrooi (infill) van kunstgras voetbalvelden. 

Van de ruim 1.800 kunstgrasvoetbalvelden in Nederland is ruim 90% met het rubber van gemalen 

autobanden ingestrooid. Het overgrote deel van de velden is/wordt door gemeenten aangelegd. In 

2016 is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek gedaan naar de 

gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat (rapportage “Beoordeling gezondheidsrisico’s door sporten 

op kunstgrasvelden met rubbergranulaat”). De conclusie van het onderzoek is dat het risico voor de 

gezondheid van sporten op deze velden praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent dat het 

verantwoord is om op deze velden te sporten.  
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Naast de discussie over de mogelijke gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgrassportvelden is 

er ook discussie ontstaan over de mogelijke milieurisico’s die gepaard gaan met het gebruik van 

rubbergranulaat op en onder sportvelden. Jaarlijks verdwijnt per veld gemiddeld 400 kg 

rubbergranulaat in de omgeving van kunstgrasvelden. Het is niet bekend in welke mate de deeltjes 

en de vele verschillende stoffen in rubbergranulaat effect hebben op de bodem- en waterkwaliteit in 

de nabijheid van kunstgrasvelden. Eind 2017 heeft het RIVM-onderzoek uitgevoerd naar de 

milieueffecten van het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden.  

Vaak overschrijden de concentraties zink, kobalt en minerale olie in de omgeving van 

kunstgrasvelden de geldende normen voor bodem en waterbodem (Besluit bodemkwaliteit) terwijl 

dat bij natuurgrasvelden niet het geval is. Het milieu is vooral gevoelig voor hoge concentraties zink; 

voor de mens vormt zink echter geen gezondheidsrisico. De milieubelasting ontstaat doordat 

rubbergranulaatkorrels worden meegesleept door mensen of onderhoudsmaterieel. Bijvoorbeeld 

door het gebruik van bladblazers kan het rubbergranulaat tot enkele meters naast het veld op de 

bermgrond terechtkomen. Ook lekken stoffen uit rubbergranulaat weg naar het drainagewater. In 

het slootwater worden de concentraties zodanig verdund dat ze geen schade veroorzaken. Wel 

binden de meeste stoffen zich vervolgens aan deeltjes die neerslaan als bagger op de slootbodem, 

waarin wel effecten zijn gemeten. Kobalt, zink en minerale olie die uit rubbergranulaat weglekken, 

kunnen zich ook ophopen in de technische onderlagen van het kunstgrasveld. Vandaaruit kunnen ze 

zich, op korte of lange termijn, verder verspreiden naar de omgeving.  

Het RIVM beveelt aan om maatregelen te treffen om de verspreiding van rubbergranulaat naar de 

bermgrond te voorkomen en om de uitstoot van stoffen via het drainagewater te beperken. Om de 

verontreiniging van de omgeving van het kunstgrasveld te voorkomen is door de Vereniging 

Band&Milieu/RecyBEM en Vereniging VACO een aantal maatregelen voorgesteld. Deze maatregelen 

hebben betrekking op de keuze van het materiaal, de opbouw van het kunstgrasveld en de 

maatregelen die tijdens de gebruiksfase genomen moeten worden (bijvoorbeeld schoonloopmatten, 

kantplanken, goed huisvaderschap).  

Op 14 november 2019 heeft de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) het nieuwe 

zorgplichtdocument aangeboden aan de plaatsvervangend Directeur Sport van VWS. In het 

Zorgplichtdocument staan aanbevelingen voor het milieuverantwoord toepassen van materialen bij 

de aanleg, onderhoud en renovatie van kunstgrasvelden. De aanbevelingen gaan vooral over de 

maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van zink uit rubbergranulaat van banden naar het 

milieu en de verspreiding van instrooirubber en vezels buiten het kunstgrasveld. Daarnaast gaan de 

aanbevelingen in op de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het Besluit bodemkwaliteit bij 

het toepassen van grond en bouwstoffen. De zorgplicht is opgenomen in artikel 13 van de Wet 

bodembescherming (Wbb). De zorgplicht houdt in dat verontreiniging of aantasting van de bodem 

(grond en grondwater) moet worden voorkomen. De zorgplicht schrijft voor dat de directe gevolgen 

van bodemverontreiniging moeten worden beperkt en zoveel mogelijk ongedaan moeten worden 

gemaakt. Om aan de zorgplicht te voldoen kan het noodzakelijk zijn aanvullende 

onderhoudsmaatregelen te treffen of extra voorzieningen aan te leggen om verspreiding van rubber 

naar de omgeving te voorkomen.  
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5. Conclusies per sportpark  
Tijdens de inspectie van de buitenruimte zijn, met uitzondering van de twee kunstgrasvelden, geen 

grote gebreken geconstateerd die aanleiding geven tot algehele vervanging. Wel is achterstallig 

onderhoud geconstateerd op verschillende elementen, onderstaand is dit per sportcomplex 

beschreven.  Daarnaast zijn de conclusies van de schouw van de gebouwen beschreven. In bijlage 2 is 

het onderliggende rapport weergegeven, uitgevoerd door ASBO.  

 Sportpark Tiendweg Krimpen aan de Lek (V.V. Dilettant) 

5.1.1. Buitenruimte 
Over het algemeen verkeren de velden van het sportpark in goede staat. Echter is de kunstgrasmat 

van veld 2 visueel ‘versleten’ en geadviseerd wordt de kunstgrasmat te vervangen. Volgens de 

metingen van ISA-sport voldoet het veld ook sporttechnisch niet aan de gebruikersnorm. Op het 

sportpark is achterstallig onderhoud van de velden geconstateerd, onderstaand een opsomming: 

Veld 1 - natuurgrasveld 
- Verzakking van het leunhekwerk op vier plaatsen; 
- Zonken in het veld (voormalige sloten); 
- Schade aan dug-outs. 
 
Veld 2 – kunstgrasveld 
- Renovatie kunstgrasmat; 
- Scheefstand ballenvangers.  
 
Veld 3 – natuurgrasveld  
- Deel van de ballenvanger langs de sloot is ernstig verzakt. 
 
Geadviseerd wordt de gebreken aan de leunhekwerken, ballenvangers en dug-outs van de 

natuurgrasvelden te herstellen. Daarnaast is het verstandig dat bij vervanging van de kunstgrasmat 

ook gericht gekeken wordt naar de kwaliteit en levensduur van sporttechnische inrichtingselementen 

en eventueel gelijktijdig te vervangen.  

5.1.2. Gebouwen 
Het clubgebouw met kleedruimten van het sportcomplex aan de Tiendweg verkeert in goede staat. 

Er zijn een klein aantal gebruiksschades aanwezig in combinatie met een aantal 

onderhoudsgebreken. Echter zijn deze beperkt door het gebruik duurzame materialen in het 

ontwerp. Gezien het bouwjaar (2009) komen een groot aantal E-installaties binnen 5 jaar in 

aanmerking voor integrale vervanging op basis van hun leeftijd. De meeste E- en regelinstallaties 

kennen een theoretisch technische levensduur van 10 tot 15 jaar. We adviseren vervangingen van de 

bovengenoemde installaties in te plannen in een 5-jaren uitvoeringsplan. 
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Er is achterstallig onderhoud geconstateerd aan de volgende elementen: 

-  Het pre-paint afwerksysteem van de aluminium vliesgevels, kozijnen en deuren is verpoederd 
en dof geworden; 

-  Er zijn diverse gebruiks-/mechanische schades vastgesteld bij de toegangsdeuren; 
-  De epoxy vloeren zijn vaak onthecht bij de opgaande plinten in de douches; 
-  Het buitenschilderwerk op hout is met name aan de weersbelaste zijden plaatselijk 

onderhevig aan barsten. Met name de onderdorpels van de kozijnen op deze manier 
beschadigd. Daarnaast is het schilderwerk van de windveren minder goed door beperkte 
dekking en verwering; 

-  De dakbedekking onder de betontegels van de tribunes is licht vervuild. Een tegeldrager is 
stuk; 

-  Er zijn leksporen zichtbaar onder de tribune. Het is onbekend of de lekkage nog actief is; 
- Het gevelmetselwerk is vervuild door mineralen/zouten uittreding uit het voegwerk en de 

steen. Daarnaast is naast de tribune mos aangroei aanwezig; 
-  Een aantal afdichtingen van de gaten van de afstandhouders in de betonnen tribune 

elementen zijn los geraakt; 
-  De windveren zijn op de kop licht beschadigd als gevolg van de gebreken aan het 

schilderwerk; 
-  Er is een scheur in het vliesbehang in de scheidsrechterruimte aanwezig; 
-  Er is schimmelvorming in een van de grotere kleedruimten aanwezig. Daarnaast is een lamp 

stuk in deze ruimte; 
-  Het kitwerk van het sanitair is op een aantal plaatsen gescheurd en licht beschimmeld; 
-  De betontegels onder de tribune zijn licht verzakt. 
 
Deze locatie kan nog circa 15 jaar functioneren zonder grootschalige ingrepen. We adviseren de 

onderhoudshandelingen die zijn voorgesteld in de conditiemeting te laten uitvoeren om de 

aanwezige gebreken te herstellen en om versnelde degradatie te voorkomen. 

 Sportpark Tiendweg West (V.V. Lekkerkerk en JBV Nederlek) 

5.2.1. Buitenruimte 
Over het algemeen verkeren de velden van het sportpark in goede staat. Kunstgrasveld 2 is in 2009 

aangelegd en is visueel ‘versleten’.  

Volgens de metingen van ISA-sport voldoet het veld nog wel aan de gebruikersnorm. Echter is de 

keuring van ISA-sport betreft een momentopname. Op het moment dat het veld goedgekeurd is, 

wordt een certificaat afgegeven door de KNVB voor de periode van 2 jaar. Na twee jaar moet 

opnieuw een keuring plaatsvinden. Echter als blijkt dat de gebruiker klachten heeft over het veld (om 

wat voor reden dan ook) zal het veld opnieuw gekeurd moeten worden en kan de KNVB in het 

uiterste geval het certificaat intrekken.  

Voor de twee kunstgrasvelden is achterstallig onderhoud geconstateerd, onderstaand een 

opsomming: 

Veld 1 - kunstgrasveld 
- De vezels van het kunstgrasveld liggen plat. 
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Veld 2 - kunstgrasveld 
- Scheefstand ballenvangers.  
 
Geadviseerd wordt het veld 1 vaker te kriebelen met eg en minder te borstelen. Mogelijk ook 

bijvullen met SBR in de doelgebieden en in de as van het veld. Wanneer de kunstgrasmat van veld 2 

vervangen wordt, bevelen we aan, gericht te kijken naar de kwaliteit en levensduur van 

sporttechnische inrichtingselementen en deze eventueel gelijktijdig te vervangen.   

5.2.2. Gebouwen 
De opstallen van het sportcomplex aan de Tiendweg West verkeren in redelijk tot matige staat van 

onderhoud. De meeste bouwdelen dateren uit 1974, de leeftijd van een groot deel van de elementen 

is dus 46 jaar. Er is achterstallig onderhoud geconstateerd aan de volgende elementen: 

-  In de houten gevelkozijnen is houtrot vastgesteld. Daarnaast zijn diverse onderdelen van het 
hang- en sluitwerk matig. Diverse aansluitingen van onder andere de draaiende delen en de 
waterslagen zijn zodanig uitgevoerd dat vervolgschade door vocht aan de houten onderdelen 
niet uitgesloten is; 

-  Het buitenschilderwerk op hout is matig door diverse gebreken waaronder 
verpoedering/glansverlies, barsten en kale delen; 

-  Het gevelmetselwerk is deels voorzien van een dekkend verfsysteem. De metselwerk wanden 
die niet zijn geschilderd hebben diverse gebreken. Onder andere breuk van de steen en 
vorstschade; 

-  De bitumineuze dakbedekking van het hoofdgebouw heeft ernstige blaasvorming. Daarnaast 
is het afschot van het dak niet optimaal waardoor plassen water op de dakbedekking blijven 
staan. Een deel van de dakbedekking is gecraqueleerd. Deze combinatie van gebreken geeft 
een groot risico op lekkage; 

-  De houtwolcementplaten op de dakgordingen ernstig mechanisch beschadigd; 
-  De leidingwerken van het tapwater- en de cv-systemen zijn diverse malen gewijzigd en 

uitgebreid met als resultaat dat diverse onderdelen ondeugdelijk bevestigd of gemodificeerd 
zijn. Een groot deel van de cv-leidingen is niet geïsoleerd; 

-  De E-installaties tevens diverse malen uitgebreid en gewijzigd waarbij niet alle geldende 
normen in acht zijn genomen (NEN1010 en NEN 3140) met als gevolg dat de installatie 
diverse gebreken kent. Diverse installaties zijn voorbij hun einde levensduur (TL/PL 
armaturen en mogelijk het inbraaksysteem). Deze installaties zijn slechts deels vernieuwd; 

-  Een gevelrooster is mechanisch beschadigd; 
-  De ventilatievoorzieningen zijn ondermaats. De ruimten worden volledig natuurlijk 

geventileerd en dit leidt tot diverse klachten, met name in de kleedruimten en de douches. 
Een aantal stalen binnenkozijnen zijn gecorrodeerd onder invloed van de vochtbelasting uit 
de douches; 

-  De keramische tegels zijn de douches hebben een groot aantal beschadigingen en boorgaten. 
De gaten zijn niet afgedicht met het gevolg dat tegels los kunnen raken door vocht achter de 
tegels. De vloertegels zijn soms scherp door slecht voegwerk; 

-  Het schilderwerk op de hout en steenachtige elementen binnen is op diverse plaatsen 
mechanisch beschadigd of onvoldoende dekkend uitgevoerd; 

-  Een van de paneelradiatoren is gecorrodeerd; 
-  Een aantal gevel- en binnendeuren zijn beschadigd; 
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-  Het voegwerk van de schoon metselwerk binnenwanden is matig. Met name in de sanitaire 
ruimten lijkt het voegwerk vaker te zijn verzand c.q. onthecht. 

 
De tribune voor toeschouwers heeft ook een aantal onderhoudsgebreken. Het schilderwerk van de 

banken is deels kaal geworden door gebruiksslijtage. Verder zijn diverse schades in de SAB-

profielplaten aanwezig die hebben geleid tot corrosie. De bakgoot en hemelwaterafvoer zijn zeer 

waarschijnlijk ernstig vervuild c.q. verstopt. Tenslotte is de hemelwaterafvoer beschadigd. 

Een aspect dat niet wordt meegenomen in de conditiemeting is de esthetische veroudering. Een 

element kan geen gebreken vertonen maar door de leeftijd van een element leiden tot een 

gedateerde uitstraling. Met name de sanitaire- en kleedruimten van het gebouw zijn gedateerd. Het 

vermoeden bestaat dat de ruimten niet voldoen aan de eisen gesteld door het NOC-NSF en de KNVB 

voor wat betreft materialisering, maatvoering, aantal douches en ventilatie. Op basis van het 

bouwjaar komt een dergelijke locatie doorgaans in aanmerking voor renovatie waardoor een deel 

van de geconstateerde gebreken voorkomen kunnen worden. 

Wij adviseren met nadruk vervolgonderzoek te plegen naar de dragende functie van de kozijnen en 

een technische oplossing te bedenken voor het afnemen van de draagkracht door aantasting van het 

hout. 

We adviseren de mogelijkheden te onderzoeken om gezien de omvang het onderhoud te 

combineren met een renovatie omdat binnen één project naast een technische verbetering mogelijk 

ook esthetische en functionele voortgang kan worden geboekt. 

 Sportpark Weydehoeck (multifunctioneel park) 

5.3.1. Buitenruimte 
De asfaltbaan en de volleybalvelden verkeren in redelijk tot goede staat, het grasveld verkeerd in 

matige staat. Voor het grasveld en de volleybalvelden is achterstallig onderhoud geconstateerd, 

onderstaand een opsomming: 

Grasveld 
- Aanwezigheid van mollen en molshopen; 
- Aanwezigheid van onkruid. 
 
Volleybalvelden  
- Scheefstand van het hekwerk; 
- Scheefstand palen beachvolleybal; 
- Vergrassing van het zandveld. 
 
Geadviseerd wordt het achterstallig onderhoud van het grasveld en volleybalvelden te herstellen. 
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5.3.2. Gebouwen 
De opstallen van Sportcomplex Weydehoek verkeren in redelijk tot goede staat. Er is achterstallig 

onderhoud geconstateerd aan de volgende elementen van het hoofdgebouw: 

-  Het buitenschilderwerk op hout is onderhevig aan barsten, kale delen en verpoedering. 
-  Het keramisch tegelwerk heeft scheuren in de het kitwerk in de hoeken. Dit is het gevolg van 

de zetting en werking van het gebouw. 
-  De houten overstekken zijn plaatselijk krom getrokken. 
-  Er treden harsen uit de houten geveldelen. 
-  De zinken goot is mechanisch beschadigd. 
-  Een van de betonnen dakpannen is gebroken. 
-  De betonpannen zijn onderhevig aan aangroei door mossen. 
-  Een van de hemelwaterafvoeren is niet deugdelijk bevestigd waardoor lekkage is ontstaan. 
 
Het juryhuis heeft diverse gebreken aan het schilderwerk. Daarnaast is de deur onderhevig aan 

houtrot aan de onderzijde. De houten gevelelementen vertonen een aantal scheuren. Tenslotte zijn 

een aantal bitumineuze afdichtingen ernstig verweerd. 

Het pomphuis heeft soortgelijke gebreken aan het schilderwerk en de houten gevelelementen als het 

juryhuis en het hoofdgebouw. Verder is serieuze brandschade aanwezig van het gevelkozijn en de 

deuren. Verder is de vlonder merkbaar verweerd en minder stabiel. 

Voor deze locatie geldt dat deze naar schatting nog 10 jaar kan functioneren zonder grootschalige 

ingrepen. We adviseren de onderhoudshandelingen die zijn voorgesteld in de conditiemeting te laten 

uitvoeren om de aanwezige gebreken te herstellen en om versnelde degradatie te voorkomen. 
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 Aanbevelingen onderhoudswerkzaamheden sportvelden 
Aanwezigheid straatgras 

De natuurgrasvelden zijn i.v.m. corona dit jaar weinig belast. Dat is terug te zien aan het grasbestand. 

Er is wel wat straatgras aanwezig maar dit is minimaal. De grasbezetting op de velden is goed, er is 

wel wat speelschade, dit dient na bespeling bijgewerkt te worden. Bij gebruik van robotmaaiers is de 

kans aanwezig op vervilting. Wij achten het daarom verstandig dit goed te monitoren en waar nodig 

een paar keer per jaar te verticuteren om te voorkomen dat de mat verdicht en de wortelvoet van de 

grasplanten verstikt.  

Aanwezigheid onkruid 

De hoeveelheid onkruid op de voetbalvelden is minimaal. In het grasveld van sportpark Weydehoeck 

staat wel veel onkruid, het is een extensief gebruikt veld dus gebruikers hebben hier weinig hinder 

van. Onkruidbestrijding op de natuurgrasvelden vergt een uitgebalanceerde aanpak van onderhoud. 

Als er een paar keer per jaar wordt ‘gesneden’ om de breedbladige onkruiden te bestrijden is 

verticuteren niet mogelijk nodig. 

Het algemene beeld van onkruidgroei op de verhardingen is goed, indien nodig kan onkruid worden 

bestreden door te borstelen, stomen of te branden.  

We adviseren om de infill van de kunstgras voetbalvelden voldoende los te houden door middel van 

borstelen (regulier onderhoud) en decompacteren (specialistisch onderhoud). Met name langs de 

randen groeit wat onkruid en groeit er lokaal mos en alg.  

Verdichting van velden 

Sportvelden worden veel belopen en bereden, waardoor er mogelijk bodemverdichting optreedt. Het 

gebruik van de robotmaaiers bij VV Dilettant heeft een gunstig effect qua verdichting van de bodem 

ten opzichte van een traditionele maaimachine. Gelet op de gemiddelde samenstelling van de 

toplagen van de natuurgrasvelden is de kans op verdichting erg groot. We adviseren dan ook 

voldoende beluchtingsbewerkingen op te nemen en verdichting te voorkomen. Werkzaamheden die 

verdichting veroorzaken dienen zo veel mogelijk gemeden te worden. 
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6. MOP SVN - buitenruimte 
In dit hoofdstuk is gekeken naar de volledigheid van het onderhoudsplan van SVN (bijlage 3) wat 

betreft de buitenterrein en inrichtingselementen voor de verschillende sportverenigingen. Voor de 

sportvelden is het lastig beoordelen of de onderhoudswerkzaamheden voor bijvoorbeeld 

natuurgrasvelden goed en volgens planning zijn uitgevoerd, achteraf zijn niet alle werkzaamheden 

zichtbaar alleen het effect van de werkzaamheden. Toch is geprobeerd een inzicht te geven in de 

meest opvallende constateringen.  

Ten eerste zijn de algemene opmerkingen beschreven, deze gelden voor alle drie de sportparken. 

Vervolgens wordt specifiek gekeken per sportpark.  

 Algemene opmerkingen 
De onderhoudswerkzaamheden voor de sportvelden kunstgras en natuurgras verschillen per 

sportpark. Althans zo is het nu weergegeven. Geadviseerd wordt dit voor de volledigheid op elkaar af 

te stemmen.  

De geraamde onderhoudskosten voor de natuurgrassportvelden zijn aan de lage kant. Normaliter 

wordt voor een natuurgrasveld gerekend met jaarlijkse onderhoudskosten (groot onderhoud en klein 

onderhoud) van minimaal € 10.000, - excl. btw. Het een en ander is afhankelijk van de 

zelfwerkzaamheid.   

De geraamde onderhoudskosten voor de kunstgrassportvelden zijn tevens aan de lage kant. 

Normaliter wordt voor een SBR ingestrooid kunstgrasveld gerekend met jaarlijkse onderhoudskosten 

(specialistisch onderhoud en klein onderhoud) van minimaal € 13.000, - excl. btw. Het een en ander 

is afhankelijk van de zelfwerkzaamheid.   

Over het algemeen zijn voor de speelveldinrichtingen, de jaarlijkse onderhoudskosten voor 

herstelwerkzaamheden aan de lage kant. 

Bij de onderhoudswerkzaamheden voor verhardingen en gazon ontbreken enkele werkzaamheden 

zoals onkruidbestrijding, bladafval ruimen, zwerfafval ruimen etc. 

 Sportpark Tiendweg Krimpen aan de Lek (V.V. Dilettant) 
Voor het natuurgras wedstrijd- en trainingsveld zijn enkel onderhoudskosten gereserveerd voor het 

maaien van de velden. De overige onderhoudskosten zoals bemesten, verticuteren, rollen, beluchten 

etc. zijn niet terug te vinden in het onderhoudsplan.  

Het specialistisch onderhoud voor het kunstgrasveld ontbreekt in dit onderhoudsplan. 

 Sportpark Tiendweg West (V.V. Lekkerkerk en JBV Nederlek) 
De toplaagrenovatie van het natuurgras is nu weergegeven bij de jaarlijkse 

onderhoudswerkzaamheden. Geadviseerd wordt deze werkzaamheid alleen zichtbaar te maken in de 

planning van de vervangingsreserveringen.  
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Het volledig herstraten van de toegangsweg is nu weergegeven bij de jaarlijkse 

onderhoudswerkzaamheden. Geadviseerd wordt deze werkzaamheid alleen zichtbaar te maken in de 

planning van de vervangingsreserveringen. 

Het dagelijks onderhoud van de kunstgrasvelden ontbreekt in dit onderhoudsplan. 

De jaarlijkse frequentie van sommige onderhoudswerkzaamheden zijn niet te achterhalen.   

 Sportpark Weydehoeck (multifunctioneel park) 
Geadviseerd wordt de frequentie van het maaien en onkruidvrij houden van het grasveld te 

verhogen.  

De reparaties aan het hekwerk en de inrichtingselementen van het beachveld zijn dit jaar niet of 

onvolledig uitgevoerd.  
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7. Vervangingsreserve SVN - buitenruimte 
In dit hoofdstuk is gekeken naar de volledigheid van de vervangingsreserveringen van SVN (bijlage 4) 

wat betreft de buitenterrein en inrichtingselementen voor de verschillende sportverenigingen. Over 

het algemeen is het lastig de geserveerde kosten te beoordelen. Er is namelijk geen onderbouwing 

beschikbaar van de kosten. Toch is geprobeerd een inzicht te geven in de meest opvallende 

constateringen.  

Ten eerste zijn de algemene opmerkingen beschreven, deze gelden voor alle drie de sportparken. 

Vervolgens wordt specifiek gekeken per sportpark.  

 Algemene opmerkingen  
De vervangingsreservering voor een kunstgrasveld is geraamd op € 150.000, -. Deze reservering is 

onvoldoende voor het vervangen van een SBR ingestrooide kunstgrasmat. Geadviseerd wordt 

minimaal rekening te houden met € 270.000, - exclusief VAT-kosten en btw. 

De cyclusjaren voor een kunstgrasveld zijn bepaald op 15 jaar. Wij adviseren rekening te houden met 

vervangingsperiode na 10 jaar met mogelijk nog één of twee jaar extra aan de hand van een keuring.  

De cyclusjaren voor doelen zijn bepaald op 25 jaar. Wij adviseren rekening te houden met 

vervangingsperiode na 15 jaar.  

De cyclusjaren voor de lichtinstallatie zijn bepaald om 40 jaar met een vervangingsreservering van 

gemiddeld € 20.000, -. Alle huidige lichtinstallatie bestaan uit masten met conventionele armaturen 

(géén led armaturen). Voor het vervangen van een lichtinstallatie wordt geadviseerd rekening te 

houden met het verschil tussen de cyclusjaren van een lichtmast en een lichtarmatuur. Onderstaand 

een overzicht van het verschil in cyclusjaren en kosten excl. btw.  

- 1 lichtmast     cyclusjaar 40  vervangingskosten € 2.000, - 

- 1 conventioneel armatuur cyclusjaar 15  vervangingskosten € 1.500, - 

- 1 led armatuur   cyclusjaar 20   vervangingskosten € 2.250, - 

 Sportpark Tiendweg Krimpen aan de Lek (V.V. Dilettant) 
Het sportpark is in 2009 gerealiseerd. Zoals eerder aangeven is het kunstgrasveld toe aan vervanging, 

de kunstgasmat voldoet sporttechnisch en visueel niet meer aan eisen. In het vervangingsplan is 

rekening gehouden met een vervanging van het kunstgrasveld in 2024. Dit is niet realistisch, daarom 

wordt geadviseerd het veld in 2021 te renoveren.  
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 Sportpark Tiendweg West (V.V. Lekkerkerk en JBV Nederlek) 
Zoals eerder aangeven is het kunstgrasveld toe aan vervanging het is speelveld voldoet visueel niet 

meer aan eisen. In het vervangingsplan is rekening gehouden met een vervanging van het 

kunstgrasveld in 2024. Dit is niet realistisch, daarom wordt geadviseerd het veld in 2021 te 

renoveren. 

Het valt op dat voor bijna alle elementen rekening is gehouden met het startjaar (aanlegjaar) 2009. 

Dit is echter het startjaar van de overeenkomst tussen SVN en de gemeente Krimpenerwaard. We 

betwijfelen daarom of de theoretisch geplande renovatiejaren wel kloppen. Deze worden namelijk 

allemaal berekend van het jaar 2009.  

De eenheidsprijzen voor de leunhekwerken verschillen ten opzichte van de eenheidsprijzen van 

sportpark Tiendweg Krimpen aan de Lek. De gehanteerde eenheidsprijs van €25,- voor het vervangen 

van staafmat leunhekwerk is onrealistisch. Geadviseerd wordt daarom de eenheidsprijzen van 

sportpark Tiendweg Krimpen aan de Lek aan te houden.  

De gereserveerde kosten voor het vervangen van trainingsdoelen (10-jaar) en ballenvangers 

trainingsveld (25-jaar) verschillen ten opzichte van de gereserveerde kosten voor het vervangen van 

doelen en ballenvangers. Het is niet duidelijk waarom gerekend is met een verschil van de 

eenheidsprijs.   

Voor de grasstenen van de parkeerplaats is gerekend met een eenheid in m3. Normaliter wordt voor 

vervangen van grasstenen gerekend met een eenheid in m2. 

 Sportpark Weydehoeck (multifunctioneel park) 
Het sportpark is in 2011 gerealiseerd. Waardoor er nog geen onderdelen toe zijn aan vervanging.  

Wat opvalt is dat de eenheid in combinatie met de eenheidsprijs niet klopt voor een aantal 

vervangingsreserveringen. Zo is bij de vervangingsreservering van de fietsenstalling en hekwerk (20 

jaar) een eenheid van ‘meter’ aangehouden. Kijkend naar de eenheidsprijs moet dit ‘stuk’ zijn. 

De geraamde kosten per vervangingsreservering lijken realistisch te zijn.   
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8. MOP en Vervangingsreserve SVN – gebouwen 
Alle terreinonderdelen zijn geïnspecteerd en gerapporteerd door Newae. De bouwkundige 

onderdelen zijn geïnspecteerd en gerapporteerd door ASBO BV. Tijdens het overleg van maandag 16 

november jl. zijn de producten en conclusies als gevolg van inspecties van een drietal sportparken 

binnen de Gemeente Krimpenerwaard gepresenteerd aan de opdrachtgever (Gemeente 

Krimpenerwaard).  

Het is gebleken dat de opdrachtgever behoefte heeft aan een aanvulling op de inspectieresultaten 

van de schouw van de gebouwen. Namelijk een analyse van de meerjarenonderhoudsplannen (MOP) 

van het SVN. Deze organisatie is sinds 2009 verantwoordelijk geweest voor het onderhoud van de 

diverse locaties. Voor de verenigingsgebouwen geldt dat van twee locaties de gebouwen relatief 

nieuw zijn en dateren van na 2009 (STKL en SWL). Voor deze locaties geldt dus dat al het achterstallig 

onderhoud zou kunnen worden beschouwd als verantwoordelijkheid van het SVN. Om die reden is 

voorgesteld om het meerjarenplan van de locatie STWL te analyseren. STWL is tevens de locatie die 

gebreken van aanzienlijke omvang vertoont. 

Het doel is om per gebouwelement van het aangeleverde MOP duidelijk inzichtelijk te maken of er 

onderhoudshandelingen zijn uitgevoerd en zo ja, welke. In het bijzonder gaat het dan om de periode 

van 2009 tot en met heden. 

 Beoordeling MOP STWL 
Het MOP van STWL is door ASBO gespiegeld aan de bevindingen naar aanleiding van de inspectie. In 

bijlage 5 zijn de bevindingen weergegeven. In de kolom BEOORDELING is per gebouwelementen 

aangegeven of het de verwachting is dat hier wel of geen onderhoud aan is uitgevoerd. 

Daarbij is onder de kolom TOELICHTING aangegeven welk onderhoud naar oordeel van de inspecteur 

is uitgevoerd. 

 Conclusie MOP STWL 
Er zijn diverse grotere onderhoudshandelingen uitgevoerd aan de verenigingsgebouwen van STWL. 

Het gaat om onderhoudshandelingen aan de volgende elementen: 

- Diverse dakbedekkingssystemen in verschillende jaren vernieuwd en geïsoleerd sinds 2010. 
De meeste subonderdelen zoals loodslabben en dakdoorvoeringen zijn ook vervangen. 

- Gevels deels geschilderd en alle trespa boeiboorden voorzien van een vervolgsysteem. 
- De volledige CV en warm-tapwateropstellingen zijn vernieuwd in alle gebouwen. 
- De douchesystemen zijn vernieuwd door een systeem met automatische spoeling tegen 

legionella. 
- Er zijn een aantal binnenkozijnen met -deuren vervangen in de douches. 
- De E-installatie van de kleedgebouwen zijn uitgebreid en deels herzien. 
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Er zijn tevens een aantal gebouwelementen zichtbaar niet of onvoldoende onderhouden. Het betreft 

de volgende elementen: 

- De gevelkozijnen zijn duidelijk niet vervangen in het recente verleden en het vermoeden 
bestaat dat het de originele gevelkozijnen betreft uit 1972. 

- Het schilderwerk van de houten gevelkozijnen is naar alle waarschijnlijkheid niet recentelijk 
uitgevoerd. In ieder geval is het schilderwerk niet volledig uitgevoerd. 

- Het dakbeschot en de dakgordingen zijn niet zichtbaar onderhouden. 
- Het is niet duidelijk of de schopplaten uit het plan zijn aangebracht en waar. 
- Er is geen renovatie van het wand- en vloertegelwerk geweest. Dat geldt ook voor het 

voegwerk van de tegels. Wel zijn een aantal nieuwe kleedruimten aangebouwd. 
- De kleedkamerbanken zijn gedateerd en niet zichtbaar onderhouden. 
- Het lijkt er niet op dat er een NEN-keuring van de E-installaties is uitgevoerd, de conclusie 

trekken we op basis van de diverse gebreken die zijn geconstateerd aan het de installaties. 
 

Wij adviseren deze analyse integraal te beschouwen in combinatie met de conditiemetingen en de 

inspectierapportage. Het is niet met zekerheid vast te stellen of- en welke onderhoudshandelingen 

zijn uitgevoerd. Het meerjarenonderhoudsplan geeft geen beschrijving van de handelingen. De 

documenten zijn naar rato beoordeeld. 

 Vervangingsreserve STWL 
De correctheid van de eenheidsprijzen van de vervangingsreservering van STWL zijn beoordeeld. In 

bijlage 4 is een kolom toegevoegd waarbij een opmerking is geplaatst over de eenheidsprijs per 

vervangingselement.  

Over het algemeen zijn de kosten voor de vervanging als voldoende beoordeeld.   
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Bijlage 1: Nulmetingsformulieren buitenruimte 

  



Opdrachtgever Veld
Project A+ Zeer goed Onderdeel

Conform 
Norm

Projectnummer A Goed % leem 3,6 - 7,5%
Bestand B Voldoende % lutum 0 - 2 %
Datum C Matig % Organische stof2 - 4 %
Vereniging of sportpark D Slecht pH 5,3 -7
Veld Kalk

Veldgegevens
Type veld
Aanleg jaar/renovatie
Verlichting
Beregening
Drainage

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Bodemprofiel

30 cm 
zanderige 

toplaag 
daaronder 
zand/ klei

Granulaire samenstelling
% leem
% lutum
% Organische stof
pH
Kalk

Grasmat
1 Grashoogte A
2 Grassoorten A
3 Grasbezetting A
4 Speelschade B
5 Diepgang wortels B
6 Onkruiden A
7 Mosvorming A

Vlakheid
8 Tonrondte B
9 Macrorelief A

10 Microrelief B
Stroefheid
11 Bodemleven A
12 Verdichting A
13 Stabiliteit B
14 Vervilting A
Vervuiling
15 Natuurlijk afval A
16 Zwerfvuil A

A
Sporttechnische inrichtingselementen
17 Doel A
18 Doel A
19 Ballenvanger B
20 Ballenvanger B
21 Ballenvanger B
25 Leunhek C
26 Dug - out schade, zie foto C
27 Dug - out schade zie foto C

Totaal  inrichting C
Groenvoorziening rond veld
28 Bomen B
31 Schaduw beplanting B
Verharding rond veld
32 Vlakheid/afwatering verharding B
34 Kwaliteit materiaal B

B

Inventarisatie natuurgrasveld

Ja  hart op hart 3 m noordkant ca 10 strengen overdwars
Ja pop up
Ja, 8 masten 16 armaturen conventioneel 
2009 renovatie in 2013 nav nazakken sloten zie foto’s leunhek
Natuurgas voetbal

Inspectie

Totaal sportveld

Totaal overig

Schouwjaar

Bodem

Natuurgras

Krimpenerwaard 

MJOP

20NW55101

23-10-2020
VV Dilettand
1



Opdrachtgever Veld
Project A+ Zeer goed

Projectnummer A Goed

Bestand B Voldoende

Datum C Matig

Vereniging of sportpark D Slecht

Veld

Veldgegevens
Type veld
Aanleg jaar/renovatie
Verlichting
Beregening
Drainage
Type mat
Type infill
Dikte infill doelgebied 20 25
Dikte infill as van het veld
Sporttechnische laag

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Algemene staat
1 Aansluiting op omgeving A
2 Belijning A
3 Natuurlijk afval C
4 Zwerfvuil A
5 Mosvorming C

Kwaliteit vezel     >     Veld
6 Kwaliteit vezel B
7 Lengte vezel B
8 Kale plekken A
9 Loszittende vezels/delen A

Kwaliteit vezel     >     Doelgebied
10 Kwaliteit vezel C
11 Lengte vezel C
12 Kale plekken B
13 Loszittende vezels/delen B
Vlakheid
14 Tonrondte A
15 Macrorelief A
16 Microrelief B
17 Waterdoorlatendheid A

Totaal veld C
Sporttechnische inrichtingselementen
18 Doelen/korven B
19 Doelen/korven B
20 Ballenvanger B
21 Ballenvanger B
22 Ballenvanger B
23 Ballenvanger B
24 Ballenvanger B
25 Ballenvanger C
26 Dug - out A
27 Dug - out A
28 Walk off mat C
29 Walk off mat C
30 Leunhek B

Totaal inrichting C
Beplanting rond veld
32 Bomen A
33 Hagen A
34 Bosplantsoen A
35 Schaduw beplanting A
Verharding rond veld
36 Vlakheid/afwatering verharding A
37 Kwaliteit materiaal B

Totaal overig A

23-10-2020
VV Dilettant
2

Kunstgras

Kunstgrasvoetbal

Inventarisatie Kunstgrasveld

Krimpenerwaard 

MJOP
20NW55101
Inspectie

Inventarisatieresultaten
Schouwjaar

2009
Ja 6 masten 16 armaturen conventioneel 
Nvt

30/35 Dikte infill langs de lange zijde 35/40

SBR 
Dikte infill langs de lange zijde 35/40

Ja
Monofilament 



Opdrachtgever Veld

Project A+ Zeer goed
Onderdeel

Conform 
Norm

Projectnummer A Goed % leem 3,6 - 7,5%
Bestand B Voldoende % lutum 0 - 2 %
Datum C Matig % Organische stof2 - 4 %
Vereniging of sportpark D Slecht pH 5,3 -7
Veld Kalk

Veldgegevens
Type veld
Aanleg jaar/renovatie
Verlichting
Beregening
Drainage

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Bodemprofiel

35 cm 
zanderige 
toplaag 
daaronder 
zand/ klei

Granulaire samenstelling
% leem
% lutum
% Organische stof
pH
Kalk

Grasmat
1 Grashoogte A
2 Grassoorten A
3 Grasbezetting A
4 Speelschade B
5 Diepgang wortels B
6 Onkruiden A
7 Mosvorming A

Vlakheid
8 Tonrondte A
9 Macrorelief A

10 Microrelief B
Stroefheid
11 Bodemleven B
12 Verdichting A
13 Stabiliteit B
14 Vervilting A
Vervuiling
15 Natuurlijk afval A
16 Zwerfvuil A

B
Sporttechnische inrichtingselementen
17 Doel A
18 Doel A
19 Ballenvanger B
20 Ballenvanger C
21 Ballenvanger B
25 Leunhek B
26 Dug - out A
27 Dug - out s A

Totaal  inrichting B
Groenvoorziening rond veld
28 Bomen B
31 Schaduw beplanting B

B

Totaal sportveld

Totaal overig

Ja 6 masten met 6 armaturen 
Ja pop up
Ja  

Schouwjaar

2009

Inventarisatie natuurgrasveld

Krimpenerwaard Bodem

MJOP

20NW55101
Inspectie
23-10-2020
VV Dilettant
3

Natuurgras

Natuurgas voetbal



Opdrachtgever Veld
Project A+ Zeer goed

Projectnummer A Goed

Bestand B Voldoende

Datum C Matig

Vereniging of sportpark D Slecht

Veld

Veldgegevens
Type veld
Aanleg jaar/renovatie
Verlichting
Beregening
Drainage
Type mat
Type infill
Dikte infill doelgebied 35 30
Dikte infill as van het veld
Sporttechnische laag

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Algemene staat
1 Aansluiting op omgeving A
2 Belijning A
3 Natuurlijk afval A
4 Zwerfvuil A
5 Mosvorming A

Kwaliteit vezel     >     Veld
6 Kwaliteit vezel B
7 Lengte vezel A
8 Kale plekken A
9 Loszittende vezels/delen A

Kwaliteit vezel     >     Doelgebied
10 Kwaliteit vezel B
11 Lengte vezel B
12 Kale plekken B
13 Loszittende vezels/delen A
Vlakheid
14 Tonrondte A
15 Macrorelief A
16 Microrelief A
17 Waterdoorlatendheid A

Totaal veld B
Sporttechnische inrichtingselementen
18 Doelen/korven B
19 Doelen/korven B
20 Ballenvanger A
21 Ballenvanger A
22 Ballenvanger B
23 Ballenvanger B
24 Ballenvanger B
25 Ballenvanger C
26 Dug - out A
27 Dug - out A
30 Leunhek A

Totaal inrichting B
Beplanting rond veld
32 Bomen A
33 Hagen A
34 Bosplantsoen A
35 Schaduw beplanting A
Verharding rond veld
36 Vlakheid/afwatering verharding B
37 Kwaliteit materiaal B

Totaal overig B

28-10-2020

Inventarisatie kunstgrasveld

Krimpenerwaard 

MJOP
20NW55101
Inspectie

Dikte infill langs de lange zijde 35/40

VV Lekkerkerk 
1

Kunstgras

Kunstgrasvoetbal
2015
Ja 8 masten 16 armaturen conventioneel 
Nvt
Ja
Edel soccer superblade 57-16
SBR

35 Dikte infill langs de lange zijde 35/40

Inventarisatieresultaten
Schouwjaar



Opdrachtgever Veld
Project A+ Zeer goed

Projectnummer A Goed

Bestand B Voldoende

Datum C Matig

Vereniging of sportpark D Slecht

Veld

Veldgegevens
Type veld
Aanleg jaar/renovatie
Verlichting
Beregening
Drainage
Type mat
Type infill
Dikte infill doelgebied 30 30
Dikte infill as van het veld
Sporttechnische laag

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Algemene staat
1 Aansluiting op omgeving B
2 Belijning B
3 Natuurlijk afval B
4 Zwerfvuil A
5 Mosvorming B

Kwaliteit vezel     >     Veld
6 Kwaliteit vezel C
7 Lengte vezel C
8 Kale plekken B
9 Loszittende vezels/delen B

Kwaliteit vezel     >     Doelgebied
10 Kwaliteit vezel C
11 Lengte vezel B
12 Kale plekken B
13 Loszittende vezels/delen B
Vlakheid
14 Tonrondte A
15 Macrorelief A
16 Microrelief A
17 Waterdoorlatendheid A

Totaal veld C
Sporttechnische inrichtingselementen
18 Doelen/korven B
19 Doelen/korven B
20 Ballenvanger B
21 Ballenvanger B
22 Ballenvanger B
23 Ballenvanger B
24 Ballenvanger B
25 Ballenvanger B
26 Dug - out B
27 Dug - out B
28 Walk off mat C
29 Walk off mat C
30 Leunhek B

Totaal inrichting C
Beplanting rond veld
32 Bomen A
33 Hagen A
34 Bosplantsoen A
35 Schaduw beplanting A
Verharding rond veld
36 Vlakheid/afwatering verharding A
37 Kwaliteit materiaal B

Totaal overig A

28-10-2020

Inventarisatie kunstgrasveld

Krimpenerwaard 

MJOP
20NW55101
Inspectie

Dikte infill langs de lange zijde 35/40

VV Lekkerkerk 
2

Kunstgras

Kunstgrasvoetbal
2009
Ja 6 masten 8 armaturen conventioneel 
Nvt
Ja
Monofilament csc 
SBR

30/35 Dikte infill langs de lange zijde 35/40

Inventarisatieresultaten
Schouwjaar



Opdrachtgever Veld
Project A+ Zeer goed Onderdeel

Conform 
Norm

Projectnummer A Goed % leem 3,6 - 7,5%
Bestand B Voldoende % lutum 0 - 2 %
Datum C Matig % Organische stof2 - 4 %
Vereniging of sportpark D Slecht pH 5,3 -7
Veld Kalk

Veldgegevens
Type veld
Aanleg jaar/renovatie
Verlichting
Beregening
Drainage

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Bodemprofiel

25 cm 
zanderige 
toplaag, 5 
cmzand  
daaronder 
zandgrond 
tot circa 
50 cm 
diepte 

Granulaire samenstelling
% leem
% lutum
% Organische stof
pH
Kalk

Grasmat
1 Grashoogte A
2 Grassoorten A
3 Grasbezetting B
4 Speelschade A
5 Diepgang wortels B
6 Onkruiden A
7 Mosvorming A

Vlakheid
8 Tonrondte B
9 Macrorelief A

10 Microrelief B
Stroefheid
11 Bodemleven B
12 Verdichting A
13 Stabiliteit B
14 Vervilting A
Vervuiling
15 Natuurlijk afval A
16 Zwerfvuil A

B
Sporttechnische inrichtingselementen
19 Ballenvanger B
20 Ballenvanger B
21 Ballenvanger B
22 Ballenvanger B
25 Leunhek  C

Totaal  inrichting B
Groenvoorziening rond veld
28 Bomen B
29 Hagen B
30 Bosplantsoen B
31 Schaduw beplanting B
Verharding rond veld
32 Vlakheid/afwatering verharding B
34 Kwaliteit materiaal B

B

2020 renovatie uitgevoerd 

Inventarisatie natuurgrasveld

Krimpenerwaard Bodem
MJOP

20NW55101
Inspectie
28-10-2020
VV Lekkerkerk 
3

Natuurgras

Natuurgas voetbal

Totaal sportveld

Totaal overig

Nee wel 2 armaturen op mast veld 1 en 2. 1 mast aan westzijde veld 
Nee
Ja  hart op hart 3,5 m is vernieuwd met renovatie 

Schouwjaar



Opdrachtgever Veld
Project A+ Zeer goed

Projectnummer A Goed

Bestand B Voldoende

Datum C Matig

Vereniging of sportpark D Slecht

Baan nummer(S)

Veldgegevens
Aanleg jaar/renovatie
Verlichting
Beregening
Drainage
Type speelvloer

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Algemene staat

1 Aansluiting op omgeving B
3 Natuurlijke vervuiling A
4 Zwerfafval A
5 Waterdoorlatendheid B

Vlakheid
9 Tonrondte/ Dakprofiel A

10 Macrorelief A
11 Microrelief B

Totaalbeoordeling veld B
Sporttechnische inrichtingselementen

12 Hekwerk B
13 Poortje B

Totaal inrichting B
Groen rond veld

23 Bomen A
24 Hagen A
25 Bosplantsoen A
26 Schaduw beplanting A

Verharding rond veld
27 Vlakheid/afwatering verharding B
28 Kwaliteit materiaal B

Totaal overig B

Inventarisatie Jeu De Boules

Krimpenerwaard 

MJOP
20NW55101
Inspectie
28-10-2020
JBV Nederlek
36 banen in 3 blokken

Jeu De Boules banen

Repak, daarop 20 cm m3d, 10 cm gralux afgestroomd met basaltsplit

3 masten twee gedeeld met voetbal 3 armaturen 
2014

Ja
Nee

Inventarisatieresultaten
Schouwjaar



Opdrachtgever Veld
Project A+ Zeer goed

Projectnummer A Goed

Bestand B Voldoende

Datum C Matig

Vereniging of sportpark D Slecht

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Grasveld
1 Onkruiden c
2 Natuurlijk afval c
3 Vlakheid c
4 Grashoogte c
5 Grasbestand c

Totaalbeoordeling C
Beachvelden
6 Onkruiden c
7 Doorlatendheid B
8 Vlakheid B
9 Netpalen B

10 Netten B
11 Zand visueel A
12 Hekwerken c

Totaalbeoordeling B
Asfaltverharding
13 Onkruiden A
14 Natuurlijk afval A
15 Vlakheid A
16 Beschadigingen  /scheuren B
17 Randen rafelingen B
18 Afwatering A
19 Kwaliteit materiaal A

Totaalbeoordeling A

23-10-2020
Weydehoeck

Schouwjaar

Skeelerbaan, beach en grasveld eromheen

Inventarisatie overig

Krimpenerwaard 

MJOP
20NW55101
Inspectie
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Bijlage 2: Rapportage schouw gebouwen 
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1 Inleiding 

 Aanleiding 

De gemeente Krimpenerwaard wenst het onderhoud van diverse sportcomplexen nader op elkaar af te 

stemmen. Om vervolgstappen te kunnen bepalen is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de staat van de 

onderhavige sportcomplexen. In het kader van deze inventarisatie wenst men inzicht te krijgen in de staat 

van onderhoud van de gebouwen op 3 sportparken: 

 

• Sportcomplex Weydehoeck Lekkerkerk, Weidelaan 55, de te inspecteren gebouwen zijn een 

clubgebouw, pomphuis en juryhuis. 

• Sportpark Tiendweg Krimpen aan de Lek, Tiendweg 10, de te inspecteren gebouwen zijn een deel 

van het clubgebouw (het gemeentelijk deel) met aangebouwde kleedruimtes. Het clubgebouw 

bestaat uit een kantine, bestuurskamer, toiletruimte, keuken, terras, goederenlift en trappenhuis. 

• Sportpark Tiendweg West, Tiendweg West 15a, de te inspecteren gebouwen zijn een kleedgebouw 

met 10 kleedkamers met een wasruimte, fysioruimte, werkplaats en een materieelberging en een 

clubhuis met technische ruimte en ballenhok en een overdekte zittribune voor 200 personen. 

 

 

 Doelstelling 

De situatie in acht nemend heeft de gemeente Krimpenerwaard (nader de noemen: opdrachtgever) behoefte 

aan een onafhankelijke technische beoordeling van de sportcomplexen om vervolgstappen te bepalen. De 

opdrachtgever wenst van de bouwkundige- en installatietechnische onderdelen van de gebouwen de 

volgende informatie te verkrijgen: 

 

a. Een objectieve beoordeling van de genoemde gebouwen uitgevoerd middels een NEN 2767 

genormeerde Conditiemeting. 

b. Een beknopte tekstuele toelichting over de staat van onderhoud per locatie waarbij wordt aangeven 

welke gebreken het gevolg zijn van achterstallig onderhoud in rapportagevorm. 
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 Methode van onderzoek 

Het voor u liggend rapport is als volgt tot stand gekomen: 

 

1. Voorbereiding en inventarisatie 

Voorafgaand aan de inspectie is er bureauonderzoek verricht. Dit onderzoek was onder andere gericht op 

bestudering van de locatie en oriëntatie op basis van de openbaar toegankelijke gegevens van het complex 

(Google maps, Bag Viewer). Daarbij is het gebouw algemeen bekeken en zijn de mogelijke aandachtspunten 

vastgesteld ter voorbereiding op de inspectie. Gegevens zoals bouwjaar en oriëntatie zijn ter voorbereiding 

vastgelegd in dossiers. Er is geen volledige inventarisatie van alle onderhoudsgevoelige bouwkundige 

elementen opgesteld als basis voor de conditiemeting. De achtergrond van de opdracht is uitvoerig 

geanalyseerd zodat de inspecteur ter plaatse een gericht onderzoek kan uitvoeren. 

 

2. Inspectie op locatie 

Aansluitend op het bureau onderzoek is vrijdag 23- en woensdag 28 oktober 2020 op locatie een zintuigelijke 

inspectie uitgevoerd aan de buiten- en binnenzijde van de sportcomplexen. Hierbij zijn alle aangetroffen 

gebreken op beeld vastgelegd en zijn aantekeningen gemaakt naar aanleiding van het gesprek met de 

gebruiker. 

 

 

 Opbouw van het rapport 

In hoofdstuk 1: inleiding wordt de aanleiding met hoofdvraag toegelicht. Daarnaast wordt de wijze van 

inspecteren en rapporteren beschreven.  

 

De bevindingen zijn kort samengevat in hoofdstuk 2: Inspectieresultaten. De geconstateerde gebreken zijn 

beknopt toegelicht op basis van het type element bouwkundig, W-installaties en E-installaties. In de 

conditiemetingen zijn voorgestelde herstelmaatregelen uitgebreid toegelicht. 

 

De conclusies en aanbevelingen die voortvloeien uit de bevindingen zijn opgenomen in hoofdstuk 3: 

conclusie en aanbevelingen. De conclusies zijn samengevat per locatie. 

 

De objectieve beoordeling van de gebouwen is vastgelegd middels de NEN 2767 Conditiemetingen (bijlage I 

t/m VI). De bevindingen en conclusies naar aanleiding van de gebouwinspecties zijn samengevat en verwerkt 

in onderhavige rapportage. 

  



Pagina: 6 
Versie: 1.0 
Datum: 10-11-2020 
Projectnr.: 20401.NWA 

 

 

Bijgevoegd bij deze rapportage zijn de volgende bijlagen: 

 

Bijlage I:  NEN_2767_Conditiemeting_Clubhuis_Weydehoek_V1.0.pdf 

Bijlage II:  NEN_2767_Conditiemeting_Juryhuis_Weydehoek_V1.0.pdf 

Bijlage III:  NEN_2767_Conditiemeting_Pomphuis_Weydehoek_V1.0.pdf 

Bijlage IV:  NEN_2767_Conditiemeting_Clubgebouw_Tiendweg_V1.0.pdf 

Bijlage V:  NEN_2767_Conditiemeting_Clubgebouw_Tiendweg_West_V1.0.pdf 

Bijlage VI:  NEN_2767_Conditiemeting_Tribune_Tiendweg_West_V1.0.pdf 

 

 Uitgangspunten en definities 

Achterstallig onderhoud: 

Het ontstaan van schade bij bouwkundige of installatietechnische elementen door het op onjuiste wijze 

(verkeerd, te weinig of helemaal niet) onderhouden. Indien het onderhoud langdurig achterwege blijft en 

er toenemende schade ontstaat zijn de mogelijkheden om herstel te plegen beperkt, kostbaar en tijdrovend. 

 

 

Element: 

Zelfstandig en aanwijsbaar deel van een bouwdeel, onderscheiden naar samenstelling of constructiewijze, 

bestaande uit één of meer componenten waaraan technische eigenschappen en een onderhoudshistorie 

kunnen worden gerelateerd, bijvoorbeeld wandafwerking, pijler of afsluitboom. 

 

Technische theoretische levensduur: 

Periode waarin wordt verondersteld dat een bouwdeel een bepaald technisch niveau kan behouden zonder 

storingen of problemen van andere aard. In deze rapportage wordt hiervoor de vastgelegde waarden uit de 

NEN2767 deel 2 gehanteerd. Voor een aantal elementen die niet in de NEN 2767 deel 2 zijn opgenomen 

worden de levensduren van de RGD-Boei handboeken aangehouden. 

 

Gebrek: 

Omstandigheid van een materiaal of bouwdeel waarbij sprake is van degradatie of prestatieverlies. 

 

 Uitsluitingen 

Asbo b.v. heeft geen enkel financieel, of anderszins belang bij de conclusie en aanbevelingen zoals vermeld 

in voorliggend rapport. Eventueel genoemde kosten zijn exclusief btw. 

 

De inspectie betreft een zintuigelijke inspectie. Eventuele verborgen gebreken zijn niet aan het licht 

gekomen en zijn derhalve uitgesloten in deze rapportage. 

 

Er zijn geen constructieve- of controle berekeningen gemaakt. 
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Dit document is niet opgesteld als juridisch document of als onderzoek naar schuldvraag in geval van een 

conflict. 

 

Er is geen destructief- of asbest onderzoek uitgevoerd tijdens de inspectie. En zijn geen kosten opgenomen 

voor eventuele asbestsanering. Gebouwen die gebouwd zijn vóór 1993 hebben een verhoogd risico op de 

aanwezigheid van asbesthoudende bouwstoffen. 

 

Op locatie is de demarcatie door de gebruikers toegelicht. Alle elementen en ruimten die in eigendom en 

beheer zijn van de verenigingen zijn uitgesloten van de inspectie. 
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2 Inspectieresultaten 

 Sportcomplex Weydehoek 

In de onderstaande paragrafen zijn de bevindingen van sportcomplex Weydehoek beknopt omschreven. De 

bouwkundige opstallen van het sportcomplex zijn een clubgebouw (gebouwd in 2011), een juryhuis en een 

pomphuis. 

2.1.1 Bevindingen bouwkundig 

De gebouwen van dit complex zijn opgebouwd uit een houten constructie met massieve dragende houten 

wanden volgens Scandinavisch concept van Finnhouse. Deze voor Nederlandse begrippen ongebruikelijke 

materialisering leidt tot een aantal aandachtspunten. De zetting en werking van de constructie heeft tot 

scheuren in het tegelwerk geleid binnen het gebouw. Daarnaast vormt schilderwerk voor dit gebouw een 

groter onderdeel van het gebouwonderhoud dan gewoonlijk. Het schilderwerk verkeert in matige conditie 

en dient opnieuw te worden uitgevoerd. 

 

 

   

Overzicht clubgebouw     Stelmogelijkheid constructie 

 

   

Schade schilderwerk en harsen    Krom trekken latten overstek 
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2.1.2 Bevindingen W-installaties 

De installatie wordt verwarmd middels een gasgestookte CV ketel. De ketel is nog niet aan het eind van de 

geplande levensduur beland en de gebruiker heeft geen klachten over de functionaliteit. Tapwater wordt 

voorzien door een indirect gestookte boiler. 

 

De ventilatie van de sanitaire ruimten wordt voorzien door mechanische afzuiging middels een 

boxventilator. Door onze contactpersoon op locatie is aangegeven dat er geen bemerkingen zijn over het 

functioneren van ventilatieinstallatie. 

 

   

CV ketel      Indirect gestookte boiler 

2.1.3 Bevindingen E-installaties 

Er zijn geen noemenswaardige gebreken aangetroffen voor de E installaties van het gebouw. De installaties 

bestaan voor een aanzienlijk deel uit opbouwleidingen door de massief houten materialisering van het 

gebouw. 

 

Het clubgebouw is voorzien van PV panelen. De verlichting bestaat uit conventionele (PL en TL) verlichting. 

De gevelarmaturen zijn LED armaturen. Er zijn geen problemen geconstateerd ten aanzien van de 

installaties. 

 

   

Opbouwleidingen E en W    PV panelen 
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2.1.4 Bevindingen juryhuis 

Het juryhuis bestaat uit een mobiel bouwvolume (op wielen) met aangebouwde vlonder. De staat van 

onderhoud is matig. Het schilderwerk dient te worden uitgevoerd. Daarnaast is schade zichtbaar aan de 

geveldeur. De bitumineuze dakbedekking en afdichtingen zijn verweerd. 

 

   
Overzicht met vlonder     Deur met bitumineuze lekdorpel 

 

2.1.5 Bevindingen pomphuis 

Het pomphuis is gelijkend aan het juryhuis maar is niet voorzien van een mobiel onderstel. Het gebouw 

bevat de pompinstallatie om de schaatsbaan te voorzien van water. De voorgevel van het gebouw heeft 

brandschade. Dit is voornamelijk het geval voor het dubbele deurkozijn en de deuren. Deze zijn zodanig 

beschadigd dat vervanging noodzakelijk is. Daarnaast dient schilderwerk te worden uitgevoerd. 

 

   

Overzicht clubgebouw     Kozijn en deur met brandschade 
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 Sportcomplex Tiendweg 

In de onderstaande paragrafen zijn de bevindingen van het sportcomplex aan de Tiendweg omschreven. Het 

sportcomplex bestaat uit een clubgebouw (gebouwd in 2009) met kleedruimten en kantine (gebruiker) 

waarbij de tribune onderdeel uitmaakt van het gebouw. Later is een kleedgebouw aan het bestaande 

clubgebouw gebouwd met aanvullende kleedruimten. Dit gebouw is integraal beoordeeld. 

2.2.1 Bevindingen bouwkundig 

Het clubgebouw is opgebouwd uit een houten dakspantconstructie met dragende steenachtige wanden. 

Rondom het centrale bouwvolume zijn diverse gelijkvloerse ruimten aanwezig. Er zijn voornamelijk 

duurzame materialen toegepast waardoor de gebreken door degradatie beperkt zijn. Er zijn wel enkele 

gebruiksschades aangetroffen. 

 

   

Overzicht clubgebouw     Gebruiksschade aluminium deur 

 

   

Schade beton tribune     Slijtage epoxy vloerafwerking 
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Schade schilderwerk windveer    Vervuiling van het mw. door mineralen/zouten 

2.2.2 Bevindingen W-installaties 

De installatie wordt verwarmd middels een gasgestookte cascade opstelling van CV ketels. De ketels zijn in 

2025 aan het eind van hun technisch theoretische levensduur en dienen dan te worden vervangen. De 10 l. 

close-in boilers zijn in 2021 aan vervanging toe op basis van het bouwjaar. 

 

De ventilatie van het gebouw wordt voorzien middels twee ventilatiekasten met warmteterugwinning 

(WTW). Van beheerder op locatie is vernomen dat de installatie naar behoren functioneert. 

 

   

Boiler       Ketelopstelling 
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Indirect gestookte boiler    WTW- ventilatie unit 

2.2.3 Bevindingen E-installaties 

Een deel van de regeltechnische E-installaties is op basis van de theoretisch technische levensduur binnen 

nu en 5 jaar aan vervanging toe. Dit geldt voor de brandmeldinstallatie, de inbraakbeveiligingsinstallatie, 

de cascade regelingen, noodverlichtingsarmaturen en de legionella spoelsystemen.  

 

Het clubgebouw is niet voorzien van PV panelen. Dit blijkt niet mogelijk te zijn in combinatie met de 

natuursteen leien op de hellende daken. De verlichting bestaat uit een combinatie van conventionele (PL 

en TL) verlichting en LED armaturen. Er zijn geen noemenswaardige gebreken aangetroffen voor de E 

installaties van het gebouw. 

 

     
Brandmeldpaneel     Bedieningspaneel alarminstallatie 
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 Sportcomplex Tiendweg West 

In de onderstaande paragrafen zijn de bevindingen van het sportcomplex aan de Tiendweg West 

omschreven. Het sportcomplex bestaat uit een clubgebouw (gebouwd in 1974) met kleedruimten, 

bestuurskamer en kantine (gebruiker). Naast het clubgebouw is een kleedgebouw aanwezig welke met 

gelijkende materialisering en detaillering is uitgevoerd (bouwjaar onbekend). Twee van de kleedruimten in 

het kleedgebouw zijn nieuw aangebouwd. Gezien de staat van onderhoud en het ontwerp gelijkend zijn en 

de gebouwen fysiek gekoppeld zijn worden deze gebouwen integraal beoordeeld in één conditiemeting. Op 

het terrein is verder een eenvoudige tribune met 200 zitplaatsen aanwezig.  

2.3.1 Bevindingen bouwkundig 

Het clubgebouw is opgebouwd uit dragende steenachtige wanden met een houten plat-dakconstructie 

voorzien van houtwolcementplaten en dakbedekking. Dit geldt ook voor het kleedgebouw. Het kleedgebouw 

is recentelijk uitgebreid waarbij een berging en een medische- en wasruimte is gerealiseerd en twee nieuwe 

kleedruimten. 

 

De tribune bestaat uit een stalen spantconstructie voorzien van stalen dak- en gevelplaten. 

 

 

   

Overzicht clubgebouw     Bestuurskamer 

 

 

   

Overzicht clubgebouw     Overzicht kleedgebouw 
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De gevelkozijnen zijn op een aantal plaatsen zichtbaar aangetast door houtrot. Het vermoeden bestaat dat 

onder het schilderwerk meer (hersteld) houtrot aanwezig is. De kozijnstijlen lijken dragend te zijn 

uitgevoerd wat betekent dat deze houtrotschade op termijn tot een constructief probleem kan leiden. De 

dakconstructie lijkt namelijk te zijn opgelegd op de kozijnen. Om de constructieve draagdracht te kunnen 

garanderen dienen te kozijnen vervangen- of ten minste grondig gerenoveerd te worden. Het schilderwerk 

van deze kozijnen is matig tot slecht. Naast houtrot zijn dofheid, glansverlies, onthechting en kale delen 

de voorkomende gebreken. 

 

De houtwolcementplaten (hwc) van de dakopbouw zijn aanzienlijk mechanisch beschadigd. Gezien de hwc-

platen zijn opgelegd op de dakbalken is het niet eenvoudig om de panelen te vervangen. 

 

   

Houtrotschade raam     Houtrotschade kozijnen 

 

    

Schade houtwolcement dakplaten   Dofheid en verpoedering schilderwerk 
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De dakbedekking van het lage dak (aangebracht ca. 2013) van het clubgebouw heeft ernstige blaasvorming. 

De oorzaak hiervan is onbekend. Het is zaak dat deze blaasvorming snel hersteld wordt gezien deze zal 

leiden tot lekkages. De naden van de dakbanen lijken op een aantal plaatsen reeds los te zijn geraakt. In 

combinatie met de plasvorming op de dakbedekking (door gebrekkig afschot) vormt dit dak een aanzienlijk 

risico op lekkage. Het hoger gelegen dak en het dak van de kleedgebouwen kent deze problematiek niet. 

Deze daken zijn zeer recentelijk vernieuwd (in 2019). 

 

In de bestuurskamer zijn lekkagesporen aanwezig. De gebruiker geeft aan dat het gaat om een lekkende 

stadsuitloop van de hemelwaterafvoer. Door de gebruiker is de lekkage hersteld met kitwerk en is de uitloop 

opnieuw gefixeerd. De lekkage is sindsdien niet opnieuw opgetreden. 

 

   

Blazen in de dakbedekking    Plassen op de dakbedekking 

 

   

Blazen in de dakbedekking    Lekkende stadsuitloop 
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De kleed- en doucheruimten zijn gedateerd (bouwjaar 1974). Met name de sanitaire ruimten zijn behoudens 

de technische gebreken duidelijk verouderd. Een aantal toiletruimten zijn voorzien van (brandgevaarlijke) 

schrootjesplafonds. De douchekoppen en douchedrukkers zijn recentelijk vernieuwd en voorzien van een 

legionella spoelinstallatie van Rada. De nieuwe kleedruimten zijn voorzien van moderne wand- en 

vloertegels en sanitair. Van de beheerder op locatie is vernomen dat de stuurkabels op sommige posities 

nog afgewerkt moeten worden.  De nieuwe kleedruimten zijn voorzien van een verlaagd plafond. 

 

 

   

Originele kleedruimte     Originele douches 

 

   

Nieuwe kleedruimte     Nieuwe douches 
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2.3.2 Bevindingen W-installaties 

Het hoofdgebouw wordt verwarmd middels een gasgestookte CV-ketel (bj. 2014). De warm-

tapwatervoorziening bestaat uit een ketelopstelling met indirect gestookt boiler vat voor de douches (bj. 

2019). De tapwateropstelling is recentelijk volledig vernieuwd inclusief leidingwerk in de installatieruimte. 

De afgiftesystemen bestaan uit paneel- en gedateerde ledenradiatoren welke zijn aangesloten op het circuit 

middels opbouw CV leidingen die door de ruimten en de schoon metselwerk wanden gevoerd zijn. 

 

Er zijn geen mechanische ventilatievoorzieningen aanwezig. Het volledig gebouw wordt natuurlijk 

geventileerd wat in een aantal douche-/kleedruimten tot klachten leidt. De ventilatiecapaciteit is 

ondermaats wat blijkt uit het vochtige klimaat. De natuurlijke ventilatievoorzieningen voldoen niet meer 

aan de huidige eisen van de KNVB (kwaliteitsnormen club- en kleedgebouwen). 

 

 

   

Ketel tapwater clubgebouw    Onluchting (natuurlijke ventilatie) 

 

   

CV leidingen      CV leidingen met ledenradiator 
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De kleedgebouwen hebben een aparte opstelling met ketel en boiler voor de warm-tapwatervoorziening van 

de douches. Deze installaties zijn recentelijk ook vernieuwd. 

 

De nieuwe kleedruimtes van het kleedgebouw zijn middels luchtkanalen aangesloten op een ventilator-box. 

De overige ruimten worden natuurlijk geventileerd. De mechanische ventilatie presteert aanzienlijk beter 

dan de natuurlijke ventilatievoorzieningen.  

 

   

Ventilatiebox kleedgebouw    Ketelopstelling kleedgebouw 
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2.3.3 Bevindingen E-installaties 

De elektrotechnische installaties zijn meermaals gewijzigd en uitgebreid wat heeft geleid tot diverse 

provisorische oplossingen. De verdeelinrichtingen zijn functioneel maar gedateerd en uitgevoerd met 

smeltzekeringen. Het is niet duidelijk of de installatie volledig geaard is. Een controleronde van het de E-

installaties is gewenst. 

 

De verlichting bestaat uit een combinatie van conventionele (PL en TL) verlichting en LED armaturen.  

 

   
Opbouwleidingen met duct tape   Sturing legionella spoelinstallatie 
 

     
Hoofdverdeelkast clubgebouw    Onderverdeelkast kleedgebouw 
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2.3.4 Bevindingen tribune 

De tribune bestaat uit een verzinkt stalen spantconstructie voorzien van stalen SAB-profiel platen. De 

tribune bestaat uit een betonnen trap met houten zitbanken. Deze zijn geschikt voor 200 toeschouwers. De 

tribune is volgens de gebruiker medio jaren ’90 gebouwd. Er zijn diverse mechanische beschadigingen aan 

de staalplaten die hebben geleid tot corrosie en de windschermen/vliesgevels op de kopgevels zijn aan het 

eind van de technische levensduur. De bakgoot aan de achtergevel is verstopt wat leidt tot lekkage. Tevens 

is een hemelwaterafvoer beschadigd. 

 

 

   

Overzicht tribune     Lekkage van de goot 

 

   
Beschadigde gevelplaat     Beschadigde hemelwaterafvoer 
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3 Conclusie en aanbevelingen 

 Sportcomplex Weydehoek 

De opstallen van Sportcomplex Weydehoek verkeren in redelijk tot goede staat. Er is achterstallig 

onderhoud geconstateerd aan de volgende elementen van het hoofdgebouw: 

 

- Het buitenschilderwerk op hout is onderhevig aan barsten, kale delen en verpoedering.  

- Het keramisch tegelwerk heeft scheuren in de het kitwerk in de hoeken. Dit is het gevolg 

van de zetting en werking van het gebouw.  

- De houten overstekken zijn plaatselijk krom getrokken. 

- Er treden harsen uit de houten geveldelen.  

- De zinken goot is mechanisch beschadigd. 

- Een van de betonnen dakpannen is gebroken. 

- De betonpannen zijn onderhevig aan aangroei door mossen. 

- Een van de hemelwaterafvoeren is niet deugdelijk bevestigd waardoor lekkage is ontstaan. 

 

Het juryhuis heeft diverse gebreken aan het schilderwerk. Daarnaast is de deur onderhevig aan houtrot aan 

de onderzijde. De houten gevelelementen vertonen een aantal scheuren. Tenslotte zijn een aantal 

bitumineuze afdichtingen ernstig verweerd. 

 

Het pomphuis heeft soortgelijke gebreken aan het schilderwerk en de houten gevelelementen als het 

juryhuis en het hoofdgebouw. Verder is serieuze brandschade aanwezig van het gevelkozijn en de deuren. 

Verder is de vlonder merkbaar verweerd en minder stabiel. 

 

Voor deze locatie geldt dat deze naar schatting nog 10 jaar kan functioneren zonder grootschalige ingrepen. 

We adviseren de onderhoudshandelingen die zijn voorgesteld in de conditiemeting te laten uitvoeren om de 

aanwezige gebreken te herstellen en om versnelde degradatie te voorkomen. 

 

 Sportcomplex Tiendweg 

Het clubgebouw met kleedruimten van het sportcomplex aan de Tiendweg verkeert in goede staat. Er zijn 

een klein aantal gebruiksschades aanwezig in combinatie met een aantal onderhoudsgebreken. Echter zijn 

deze beperkt door de duurzame materialisering van het ontwerp. Gezien het bouwjaar (2009) komen een 

groot aantal E-installaties binnen 5 jaar in aanmerking voor integrale vervanging op basis van hun leeftijd. 

De meeste E- en regelinstallaties kennen een theoretisch technische levensduur van 10 tot 15 jaar. We 

adviseren vervangingen van de bovengenoemde installaties in te plannen in een 5-jaren uitvoeringsplan. 

 

 

Er is achterstallig onderhoud geconstateerd aan de volgende elementen: 

 



Pagina: 23 
Versie: 1.0 
Datum: 10-11-2020 
Projectnr.: 20401.NWA 

 

 

- Het prepaint afwerksysteem van de aluminium vliesgevels, kozijnen en deuren is verpoederd 

en dof geworden. 

- Er zijn diverse gebruiks-/mechanische schades vastgesteld bij de toegangsdeuren. 

- De epoxy vloeren zijn vaak onthecht bij de opgaande plinten in de douches. 

- Het buitenschilderwerk op hout is met name aan de weersbelaste zijden plaatselijk 

onderhevig aan barsten. Met name de onderdorpels van de kozijnen op deze manier 

beschadigd. Daarnaast is het schilderwerk van de windveren minder goed door beperkte 

dekking en verwering. 

- De dakbedekking onder de betontegels van de tribunes is licht vervuild. Een tegeldrager is 

stuk. 

- Er zijn leksporen zichtbaar onder de tribune. Het is onbekend of de lekkage nog actief is. 

- Het gevelmetselwerk is vervuild door mineralen/zouten uittreding uit het voegwerk en de 

steen. Daarnaast is naast de tribune mos aangroei aanwezig. 

- Een aantal afdichtingen van de gaten van de afstandhouders in de betonnen tribune 

elementen zijn los geraakt. 

- De windveren zijn op de kop licht beschadigd als gevolg van de gebreken aan het 

schilderwerk. 

- Er is een scheur in het vliesbehang in de scheidsrechtersruimte aanwezig. 

- Er is schimmelvorming in een van de grotere kleedruimten aanwezig. Daarnaast is een lamp 

stuk in deze ruimte. 

- Het kitwerk van het sanitair is op een aantal plaatsen gescheurd en licht beschimmeld. 

- De betontegels onder de tribune zijn licht verzakt. 

 

Deze locatie kan nog circa 15 jaar functioneren zonder grootschalige ingrepen. We adviseren de 

onderhoudshandelingen die zijn voorgesteld in de conditiemeting te laten uitvoeren om de aanwezige 

gebreken te herstellen en om versnelde degradatie te voorkomen. 

 

 Sportcomplex Tiendweg West 

De opstallen van het sportcomplex aan de Tiendweg West verkeren in redelijk tot matige staat van 

onderhoud. De meeste bouwdelen dateren uit 1974, de leeftijd van een groot deel van de elementen is dus 

46 jaar. Er is achterstallig onderhoud geconstateerd aan de volgende elementen: 

 

- In de houten gevelkozijnen is houtrot vastgesteld. Daarnaast zijn diverse onderdelen van 

het hang- en sluitwerk matig. Diverse aansluitingen van onder andere de draaiende delen 

en de waterslagen zijn zodanig uitgevoerd dat vervolgschade door vocht aan de houten 

onderdelen niet uitgesloten is. 

- Het buitenschilderwerk op hout is matig door diverse gebreken waaronder 

verpoedering/glansverlies, barsten en kale delen. 
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- Het gevelmetselwerk is deels voorzien van een dekkend verfsysteem. De metselwerk 

wanden die niet zijn geschilderd hebben diverse gebreken. Onder andere breuk van de steen 

en vorstschade. 

- De bitumineuze dakbedekking van het hoofdgebouw heeft ernstige blaasvorming. Daarnaast 

is het afschot van het dak niet optimaal waardoor plassen water op de dakbedekking blijven 

staan. Een deel van de dakbedekking is gecraqueleerd. Deze combinatie van gebreken geeft 

een groot risico op lekkage. 

- De houtwolcementplaten op de dakgordingen ernstig mechanisch beschadigd. 

- De leidingwerken van het tapwater- en de CV systemen zijn diverse malen gewijzigd en 

uitgebreid met als resultaat dat diverse onderdelen ondeugdelijk bevestigd of 

gemodificeerd zijn. Een groot deel van de CV leidingen is niet geïsoleerd. 

- De E-installaties tevens diverse malen uitgebreid en gewijzigd waarbij niet alle geldende 

normen in acht zijn genomen (NEN1010 en NEN 3140) met als gevolg dat de installatie 

diverse gebreken kent. Diverse installaties zijn voorbij hun einde levensduur (TL/PL 

armaturen en mogelijk het inbraaksysteem). Deze installaties zijn slechts ten delen 

vernieuwd. 

- Een gevelrooster is mechanisch beschadigd. 

- De ventilatievoorzieningen zijn ondermaats. De ruimten worden volledig natuurlijk 

geventileerd en dit leidt tot diverse klachten, met name in de kleedruimten en de douches. 

Een aantal stalen binnenkozijnen zijn gecorrodeerd onder invloed van de vochtbelasting uit 

de douches.  

- De keramische tegels zijn de douches hebben een groot aantal beschadigingen en boorgaten. 

De gaten zijn niet afgedicht met het gevolg dat tegels los kunnen raken door vocht achter 

de tegels. De vloertegels zijn soms scherp door slecht voegwerk. 

- Het schilderwerk op de hout en steenachtige elementen binnen is op diverse een aantal 

plaatsen mechanisch beschadigd of onvoldoende dekkend uitgevoerd. 

- Een van de paneelradiatoren is gecorrodeerd. 

- Een aantal gevel- en binnendeuren zijn beschadigd. 

- Het voegwerk van de schoon metselwerk binnenwanden is matig. Met name in de sanitaire 

ruimten lijkt het voegwerk vaker te zijn verzand cq. onthecht. 

 

De tribune voor toeschouwers heeft ook een aantal onderhoudsgebreken. Het schilderwerk van de banken 

is deels kaal geworden door gebruiksslijtage. Verder zijn diverse schades in de SAB-profielplaten aanwezig 

die hebben geleid tot corrosie. De bakgoot en hemelwaterafvoer zijn zeer waarschijnlijk ernstig vervuild 

cq. verstopt. Tenslotte is de hemelwaterafvoer beschadigd. 

 

Een aspect dat niet wordt meegenomen in de conditiemeting is de esthetische veroudering. Een element 

kan geen gebreken vertonen maar door de leeftijd van een element leiden tot een gedateerde uitstraling. 

Met name de sanitaire- en kleedruimten van de gebouw zijn gedateerd. Het vermoeden bestaat dat de 

ruimten niet voldoen aan de eisen gesteld door het NOC-NSF en de KNVB voor wat betreft materialisering, 
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maatvoering, aantal douches en ventilatie. Op basis van het bouwjaar komt een dergelijke locatie doorgaans 

in aanmerking voor renovatie waardoor een deel van de geconstateerde gebreken voorkomen kunnen 

worden. 

 

Wij adviseren met nadruk vervolgonderzoek te plegen naar de dragende functie van de kozijnen en een 

technische oplossing te bedenken voor het afnemen van de draagkracht door aantasting van het hout.  

 

We adviseren de mogelijkheden te onderzoeken om gezien de omvang het onderhoud te combineren met 

een renovatie omdat binnen één project naast een technische verbetering mogelijk ook esthetische en 

functionele voortgang kan worden geboekt. 

 

 
 
Opgesteld door: 
 

 
 
ing. M. (Mark) van den Oetelaar 
Bouwkundig adviseur  
 
 
  



Pagina: 26 
Versie: 1.0 
Datum: 10-11-2020 
Projectnr.: 20401.NWA 

 

 

 

4 Bijlagen: 

 
Bijlage I:  NEN_2767_Conditiemeting_Clubhuis_Weydehoek_V1.0.pdf 

Bijlage II:  NEN_2767_Conditiemeting_Juryhuis_Weydehoek_V1.0.pdf 

Bijlage III:  NEN_2767_Conditiemeting_Pomphuis_Weydehoek_V1.0.pdf 

Bijlage IV:  NEN_2767_Conditiemeting_Clubgebouw_Tiendweg_V1.0.pdf 

Bijlage V:  NEN_2767_Conditiemeting_Clubgebouw_Tiendweg_West_V1.0.pdf 

Bijlage VI:  NEN_2767_Conditiemeting_Tribune_Tiendweg_West_V1.0.pdf 
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NEN 2767 Conditiemeting
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Inleiding

Algemene Objectgegevens

Elementenoverzicht

NEN 2767 - Bevindingen
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Inleiding

Iedere organisatie die gebouwen in eigendom heeft erkent dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheer vormt. Ieder
gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. In veel gevallen wordt onderhoud pas uitgevoerd als verval van het
gebouw zichtbaar. Men zou kunnen zeggen dat er gewacht wordt op een specifieke aanleiding. De kans op vervolgschade of
niet te herstellen gebreken is dan aanzienlijk.

Bij planmatig onderhoud gaat men juist uit van een vooraf bepaalde onderhoudscyclus in combinatie met een frequente
inspectie. Op deze wijze wordt indicatief het startjaar van onderhoud bepaald op basis van de theoretisch technische
levensduur, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft. Door planmatig onderhoud uit te voeren kan men
als gebouweigenaar de levensduur van de gebouwonderdelen (elementen genoemd) verlengen. Naast een besparing op
financieel gebied vormt dit de basis van duurzaam van gebouwbeheer.

Nulmeting

Voor het formuleren van de uitgangspunten voor het gebouwbeheer worden vaak inspecties uitgevoerd door een specialist.
Deze brengt de technische staat van het gebouw in kaart en rapporteert dit aan zijn opdrachtgever. Met de verzamelde
gegevens kan ofwel de opdrachtgever, ofwel zijn adviseur een specifiek programma / plan maken voor het betreffende
gebouw.

Als grondslag voor deze rapportage is een nulmeting uitgevoerd door de inspecteur die is vermeld bij Algemene
Objectgegevens. De nulmeting is uitgevoerd op basis van de inmiddels nationaal geaccepteerde norm voor conditiebepaling:
NEN 2767-1:2017. Inspecties worden uitgevoerd door een Integraal Inspecteur Vastgoed (nader te noemen: IIV),
gecertificeerd volgens de RVB-BOEI methode. Het betreft een zintuigelijke inspectie met als doel het verkrijgen van inzicht in
de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van het object.

NEN 2767: Conditiemeten

Al sinds men bouwt is men bezig met efficiënt gebouwbeheer. Een belangrijk onderdeel van vastgoed beheer is het
vaststellen van de staat van onderhoud door middel van gebouwinspecties. Het is gebleken dat in het verleden verschillende
inspecteurs gebreken verschillend beoordeelden. Dit leidde tot een grote variëteit in conclusies en aanbevelingen aan
gebouwbeheerders en opdrachtgevers. De opdrachtgever moest hierdoor zelf een inschatting maken van de waarde van de
aangeleverde gegevens om op tactisch en operationeel niveau beslissingen te nemen. Als oplossing voor deze
verscheidenheid werd in 2006 de NEN2767-norm voor gebouwinspecties geïntroduceerd. De basis van deze norm werd
reeds jaren daarvoor gelegd in Engeland.

De doelstellingen van de norm NEN 2767-1:2017 zijn als volgt geformuleerd:

— het kunnen beschikken over één methodiek, die multidisciplinair toepasbaar is binnen de sectoren Vastgoed en
Infrastructuur;

— één geïntegreerde norm is voor zowel de gebruiker als de normbeheerder efficiënter voor toepassing binnen
afzonderlijke bedrijfsprocessen en het totale beheertraject;

— ter voorkoming van fouten en verbetering van de consistentie is er voorkeur voor een geïntegreerde norm in plaats
van meerdere complementaire delen;

— nieuwe resultaatgerichte contracten vereisen een integrale benadering. Verschillende toetsmethoden met een eigen
afwegingskader werken contraproductief;
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— de toenemende mogelijkheden van informatietechnologie vereisen een eenduidige ordening zonder multi-
interpreteerbare aspecten;

— levensduurberekeningen kunnen integraal worden gemaakt bij toepassing van één methodiek voor conditiemeting.
Dit geeft een betere invulling van Life Cycle Management (LCM);

— integrale uitwerking van specifieke beheerobjecten geeft meer mogelijkheden voor toepassing door kleine 'asset
owners'.

Deze norm wordt voortdurend verder ontwikkeld. In januari 2017 is de NEN 2767 deel 1 opnieuw uitgebracht. De bijhorende
RVB-BOEI handboeken voor integrale inspecties werden in maart 2018 herzien. De inspecteur werkt altijd volgens de
actuele en relevante normen.

Conditiescore

De elementen worden gescoord op de 6-puntsschaal van de NEN2767. De definities van de conditiescores zijn als volgt:

Figuur 1: Conditiescores volgens de NEN 2767

De scores lopen van 1 (uitstekend) tot 6 (zeer slecht). In veel gevallen betekent een conditie 6 volledige afschrijving van het
bouwkundig element. Vaak kan het gebrekenbeeld niet meer zonder volledige vervanging teruggebracht worden tot een
acceptabel niveau. Doorgaans houden gebouwbeheerders een minimale conditie-eis aan van 3 als algemeen uitgangspunt.
Om het gebouw goed te kunnen blijven onderhouden dienen elementenscores van 6 en 5 worden voorkomen. Tenslotte
moet er zodanig gestuurd worden dat ernstige en serieuze gebreken niet voorkomen.

Scoren van elementen

De gebouwelementen worden gescoord op basis van de in de NEN geformuleerde definities van gebreken.

Figuur 2: Gebrekenbeoordeling volgens de NEN 2767

Deel 2 van de NEN 2767 geeft een raamwerk van standaard gebreken. Dit vormt de basis voor de conditiemeting. Men is vrij
om in het veld de gebreken aan te vullen met overige vastgestelde relevante gebreken. De inspecteur deelt in dat geval op
basis van ervaring het aanwezige gebrek in volgens de bovengenoemde definities.
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Verval

Bij elementen die een natuurlijk verval doorgaan, maar welke aan de buitenzijde geen zintuigelijk waarneembare gebreken
vertonen wordt de vangnetmethode toegepast voor het scoren van het bouwdeel: de lijn van het natuurlijk verval.

Figuur 3: Natuurlijk verval elementen volgens RVB-BOEI handboek deel 1

Op deze manier kunnen elementen zoals een CV-ketel of luchtbehandelingskast conditiegescoord worden zonder dat
uiterlijk verval zichtbaar is.
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20401-a-02 • Clubhuis Weydehoeck Lekkerkerk SWL
Weidelaan 55 • Lekkerkerk

Algemene Objectgegevens

Code

Code 20401-a-02

Object

Naam Clubhuis Weydehoeck Lekkerkerk SWL

Adres Weidelaan 55

Postcode 2941 RJ

Plaats Lekkerkerk

Telefoon 0651261768

Inspecteur ing. M.W.M. (Mark) van den Oetelaar en ing. D. (Dion) de Been

Inspectiedatum 12-10-2020

Opdrachtgever

Klantcode 53

Naam Newae

Contactpersoon Dhr. Ing. W (Wim) Glaap

Adres Poort van Veghel 4933

Postcode 5466 SB

Plaats Veghel

Postadres Postbus 501

Telefoon +31 (0)6 502 37

Mobiel +31 (0)6 502 37

E-mailadres w.glaap@newae.nl

Technisch

Voorgevel locatie Zuid

Monumentaal Nee

Ligging van het object Landelijk

Bouwjaar 2011

Financieel

Prijspeil 1-11-2020

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

BTW tarief 21,0%
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Algemene Objectgegevens

Overige

Opmerkingen de te inspecteren gebouwen zijn een clubgebouw, pomphuis en juryhuis
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Elementenoverzicht

20401-a-02 • Clubhuis Weydehoeck Lekkerkerk SWL

Weidelaan 55
2941 RJ Lekkerkerk

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie
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Weidelaan 55 • Lekkerkerk

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

21 Buitenwanden

Exterieur; gevels212003 1,00 pst 1Buitenwanden, constructief metselwerk gevelplint

24 Trappen en hellingen

Interieur; entreehal241001 1,00 pst 2Trappen hout met kwart

27 Daken

Exterieur; daken274001 1,00 pst 2Overstekken aftimmering

Exterieur; daken274001 1,00 pst 1Windveren hout

31 Buitenwandopeningen

Exterieur; gevels314001 1,00 pst 1Buitenkozijnen hout incl. ramen

Exterieur; gevels314201 1,00 pst 1Buitendeuren hout

32 Binnenwandopeningen

Interieur; binnenwanden323201 1,00 pst 1Binnendeuren HPL/HOUT

Interieur; binnenwanden324001 1,00 pst 1Binnenkozijnen hout

41 Buitenwandafwerkingen

Exterieur; gevels411001 1,00 pst 2Geveldelen hout

Exterieur; gevels411029 1,00 pst 1Buitenwandafwerking voegwerk

42 Binnenwandafwerkingen

Interieur; natte cellen421012 1,00 pst 3Binnenwandafwerking keramisch, tegelwerk

43 Vloerafwerkingen

Interieur; vloeren432009 1,00 pst 1Vloerafwerking sportvloer pvc

Interieur; vloeren432012 1,00 pst 1Vloerafwerking keramisch, tegelwerk

Interieur; vloeren432033 1,00 pst 2Vloerafwerking kunststof tegels persing

45 Plafondafwerkingen

Interieur; plafonds451021 1,00 pst 1Plafondafwerking gipsplaten

46 Schilderwerk

Interieur; kozijnen, trappen, leuning461030 1,00 pst 2Binnenschilderwerk op hout dekkend

Interieur; trappen, leuningen461031 1,00 pst 1Binnenschilderwerk op hout, transparant

Exterieur; kozijnen, deuren, 
afwerkingen

463030 1,00 pst 4Buitenschilderwerk op hout dekkend

47 Dakafwerkingen

Exterieur; daken470024 1,00 pst 2Goot; zink

Exterieur; daken471212 1,00 pst 2Dakafwerking; hellend; pannen
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LocatieElement EhdHvhCode Conditie

51 Warmteopwekking

Interieur; magazijn512001 1,00 pst 2Ketel gasgestookt HR 2011

52 Afvoeren

Exterieur; gevels521025 1,00 pst 1Ondereind verzinkt staal/gietijzer

Exterieur; gevels521211 1,00 pst 1Hemelwaterafvoer PVC buiten

53 Water

Interieur; divers532004 1,00 pst 1Boiler indirect gestookt  200 liter

56 Warmtedistributie

Interieur; berging561005 1,00 pst 1CV Verdeler vloerverwarming

Interieur; magazijn561030 1,00 pst 1Expansievat   18 ltr CV

57 Luchtbehandeling

Interieur; magazijn572110 1,00 pst 1Ventilatiebox  klein < 720 m³/h

Interieur; kantine573002 1,00 pst 1Afzuigkap (grootkeuken)

Interieur; divers577001 1,00 pst 1Luchtkanalen

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

Exterieur: daken611130 1,00 pst 1Zonnepaneel / PV paneel

Interieur: divers615020 1,00 pst 1Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting

Interieur; magazijn615200 1,00 pst 2Omvormer zonne / PV panelen

63 Verlichting

Interieur; divers631020 1,00 pst 2Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal

Interieur; divers631030 1,00 pst 1Verlichtingsarmaturen TL

Interieur; divers631030 1,00 pst 1Verlichtingsarmaturen PL

Interieur; divers632010 1,00 pst 2Vluchtwegaanduiding; nood  (decentraal)

Exterieur; gevels636031 1,00 pst 1Gevelverlichting, armaturen buitenverlichting LED

64 Communicatie

Interieur; divers642070 1,00 pst 1Geluid-/omroepinstallatie binnendelen

65 Beveiliging

Interieur; divers651071 1,00 pst 1Brandslanghaspels

Interieur; divers651072 1,00 pst 1Poeder- CO2 en schuimblussers

Interieur; divers651110 1,00 pst 2Brandmeldinstallatie (BMI incl ontruiming);

Interieur en exterieur652050 1,00 pst 1CCTV (camera) systeem

106-11-2020 ASBO | Adviseurs bouw & onderhoud



20401-a-02 • Clubhuis Weydehoeck Lekkerkerk SWL
Weidelaan 55 • Lekkerkerk

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

Interieur; divers652140 1,00 pst 1Inbraaksignaleringsinstallatie

72 Vaste gebruikersvoorzieningen

Interieur; kleedruimte728020 1,00 pst 1Kleedkamer meubilair zitbank

73 Vaste keukenvoorzieningen

Interieur; keukens731011 1,00 pst 1Bar met tap en koelapparatuur 3m

Interieur; keukens731011 1,00 pst 1Keukenopstelling

Interieur; keukens731011 1,00 pst 1Keuken rechte opstelling 3m inbouw app. 
middenprijsklasse

74 Vaste sanitairvoorzieningen

Interieur; toiletruimten741110 1,00 pst 1Closetcombinatie, staand

Interieur; toiletruimten741120 1,00 pst 1Urinoirs

Interieur; toiletruimten741130 1,00 pst 1Wastafels keramisch

Interieur; divers741140 1,00 pst 1Uitstortgootstenen

Interieur; badkamers741150 1,00 pst 1Douchepunt; mengkraan en douchekop

Interieur; miva toiletten741200 1,00 pst 1Toiletten (miva)

Closetcombinatie incl. beugels
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Bevindingen NEN 2767

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 6-11-2020

20401-a-02 • Clubhuis Weydehoeck Lekkerkerk SWL

Weidelaan 55
2941 RJ Lekkerkerk

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie
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20401-a-02 • Clubhuis Weydehoeck Lekkerkerk SWL
Weidelaan 55 • Lekkerkerk

Conditie 4

Vervolgsysteem

Activiteit:

Het schilderwerk op hout buiten is onderhevig aan barsten. We adviseren een 
vervolgsysteem toe te passen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Barsten

Buitenschilderwerk op hout dekkend463030

Serieus 2 2

B11SM02

Vervolgsysteem

Activiteit:

Delen van het schilderwerk zijn kaal. We adviseren een vervolgsysteem toe te passen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Kale delen

Buitenschilderwerk op hout dekkend463030

Ernstig 1 2

B11EM04

Vervolgsysteem

Activiteit:

Het buitenschilderwerk op hout is deels aan het verpoederen. Met name de weersbelaste  
gevels lijden onder invloed van UV. We adviseren een vervolgsysteem toe te passen.

Exterieur; kozijnen, deuren, afwerki

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Verpoederen

Buitenschilderwerk op hout dekkend463030

Serieus 4 2

B11SM07
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Conditie 3

Stellen gebouw, nieuw kitwerk aanbrengen

Activiteit:

Er zijn scheuren zichtbaar in de kitnaad tussen de tegelwerk wandafwerkingen. In het miva  
toiletten is een bijzonder grote naad aanwezig welke vermoedelijk door de werking/zetting  
van het gebouw is ontstaan. De gebruiker geeft aan dat het gebouw periodiek middels  
stelvoorzieningen bijgesteld wordt. We adviseren de naad opnieuw af te werken met 
silliconen kit.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Scheuren niet constructief

Binnenwandafwerking keramisch, tegelwerk421012

Serieus 3 3

B8SC03

Conditie 2

Herstellen

Activiteit:

De binnentrap is beschadigd. We adviseren deze bij de volgende schilderbeurt te 
herstellen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Trappen hout met kwart241001

Serieus 2 2

B4SM02
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Conditie 2

Vervolgonderzoek / herstel

Activiteit:

De aftimmering van de overstekken is zichtbaar vervormd. Hierdoor zijn open naden 
ontstaan. De gebruiker geeft aan dat het gebouw periodiek opnieuw world 'gesteld' omdat  
de houten constructie werkt. We adviseren de situatie te monitoren en als de gebreken niet 
verbeteren om de afwerking deels opnieuw te bevestigen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Deformatie, scheefstand

Overstekken aftimmering274001

Serieus 2 2

B8SC01

Hars verwijderen, bijwerken schilderwerk

Activiteit:

De houten geveldelen zijn onderhevig aan uittreding van harsen. Naast esthetische schade 
leidt de hars ook tot gebreken in het schilderwerk. We adviseren de uittreding van hars te 
monitoren en wanneer deze niet verder toeneemt om éénmalig de harsen te verwijderen en  
het schilderwerk bij te werken.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Uittreding van harsen

Geveldelen hout411001

Gering 3 2

B8GA03

Vervangen volgens MJOP

Activiteit:

De vloerafwerking is onderhevig aan slijtage. We adviseren de vloerafwerkingen in het 
planjaar volgens MJOP te vervangen. Dit zal naar schatting rond 2030-2035 zijn.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Slijtage

Vloerafwerking kunststof tegels persing432033

Serieus 4 2

B9SM07
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Conditie 2

Vervolgsysteem

Activiteit:

Het binnenschilderwerk van de houten trap is deels volledig weggesleten. We adviseren 
een vervolgsysteem toe te passen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Kale delen

Binnenschilderwerk op hout dekkend461030

Ernstig 1 2

B11EM04

Herstellen deuken

Activiteit:

De zinken mastgoot is mechanisch beschadigd. We adviseren de goot te herstellen om de 
functie te behouden.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Goot; zink470024

Serieus 2 2

B6SM02

Controle en deelvervanging

Activiteit:

Een van de dakpannen is gebroken. Mogelijk zijn er nog meer pannen met deze schade.  
We adviseren het dak te controleren en de pannen met schade te vervangen om de 
waterdichting van het dak te kunnen garanderen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Breuk van pannen/leien

Dakafwerking; hellend; pannen471212

Ernstig 1 2

B6EM01

Technisch reinigen

Activiteit:

Een aantal dakpannen zijn onderhevig aan aangroei door mossen. Om versnelde  
degradatie tegen te gaan adviseren we de pannen daken periodiek te laten reinigen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Aangroei mos, algen

Dakafwerking; hellend; pannen471212

Gering 1 1

B6GA01
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Conditie 2

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ketel gasgestookt HR 2011512001

Gering 5 2

K2GV01

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Omvormer zonne / PV panelen615200

Gering 5 2

E6GV01

Onderhoudsronde

Activiteit:

De mantelbuizen van de opbouwleidingen buiten ontbreken. We adviseren de 
elektrainstallaties na te lopen en waar nodig herstel uit te laten voeren om aan vingerende  
wet- en regelgeving te voldoen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Ontbreken van hulpstukken

Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal631020

Serieus 2 2

E3SB04

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Vluchtwegaanduiding; nood  (decentraal)632010

Gering 5 2

E7GV01
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Conditie 2

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Brandmeldinstallatie (BMI incl ontruiming);651110

Gering 5 2

E15GV05

Conditie 1

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Buitenwanden, constructief metselwerk gevelplint212003

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Windveren hout274001

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Buitenkozijnen hout incl. ramen314001

Gering 1 1

n.v.t.
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Conditie 1

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Buitendeuren hout314201

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Binnendeuren HPL/HOUT323201

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Binnenkozijnen hout324001

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Buitenwandafwerking voegwerk411029

Gering 1 1

n.v.t.
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Conditie 1

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Vloerafwerking sportvloer pvc432009

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Vloerafwerking keramisch, tegelwerk432012

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Plafondafwerking gipsplaten451021

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Binnenschilderwerk op hout, transparant461031

Gering 1 1

n.v.t.

206-11-2020 ASBO | Adviseurs bouw & onderhoud



20401-a-02 • Clubhuis Weydehoeck Lekkerkerk SWL
Weidelaan 55 • Lekkerkerk

Conditie 1

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Ondereind verzinkt staal/gietijzer521025

Gering 1 1

n.v.t.

Controle / herstel

Activiteit:

Er is vervuiling op de aansluitingen zichtbaar. Het vermoeden bestaat dat het afschot van 
de afvoer te beperkt is waardoor deze lekkage vertoont bij neerslag. We adviseren de 
afwatering van de hemelwaterafvoer te controleren en indien nodig de verbindingsstukken 
te verlijmen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Ondeugdelijk bevestigde leiding

Hemelwaterafvoer PVC buiten521211

Gering 2 1

K5GB04
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Conditie 1

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Boiler indirect gestookt  200 liter532004

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

CV Verdeler vloerverwarming561005

Gering 1 1

n.v.t.
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Conditie 1

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Expansievat   18 ltr CV561030

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Ventilatiebox  klein < 720 m³/h572110

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Afzuigkap (grootkeuken)573002

Gering 1 1

n.v.t.
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Conditie 1

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Luchtkanalen577001

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Zonnepaneel / PV paneel611130

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting615020

Gering 1 1

n.v.t.
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Conditie 1

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Verlichtingsarmaturen TL631030

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Verlichtingsarmaturen PL631030

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Gevelverlichting, armaturen buitenverlichting LED636031

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Geluid-/omroepinstallatie binnendelen642070

Gering 1 1

n.v.t.
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Conditie 1

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Brandslanghaspels651071

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Poeder- CO2 en schuimblussers651072

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

CCTV (camera) systeem652050

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Inbraaksignaleringsinstallatie652140

Gering 1 1

n.v.t.

266-11-2020 ASBO | Adviseurs bouw & onderhoud



20401-a-02 • Clubhuis Weydehoeck Lekkerkerk SWL
Weidelaan 55 • Lekkerkerk

Conditie 1

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Kleedkamer meubilair zitbank728020

Gering 1 1

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Bar met tap en koelapparatuur 3m731011

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Keukenopstelling731011

Gering 1 1

n.v.t.
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Conditie 1

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Keuken rechte opstelling 3m inbouw app. middenprijsklasse731011

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Closetcombinatie, staand741110

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Urinoirs741120

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Wastafels keramisch741130

Gering 1 1

n.v.t.
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Conditie 1

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Uitstortgootstenen741140

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Douchepunt; mengkraan en douchekop741150

Gering 1 1

n.v.t.
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Conditie 1

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie. Er is geen noodsignalering aanwezig in het miva toilet.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Toiletten (miva)741200

Gering 1 1

n.v.t.

€ 0Totaal object
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Inleiding

Iedere organisatie die gebouwen in eigendom heeft erkent dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheer vormt. Ieder
gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. In veel gevallen wordt onderhoud pas uitgevoerd als verval van het
gebouw zichtbaar. Men zou kunnen zeggen dat er gewacht wordt op een specifieke aanleiding. De kans op vervolgschade of
niet te herstellen gebreken is dan aanzienlijk.

Bij planmatig onderhoud gaat men juist uit van een vooraf bepaalde onderhoudscyclus in combinatie met een frequente
inspectie. Op deze wijze wordt indicatief het startjaar van onderhoud bepaald op basis van de theoretisch technische
levensduur, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft. Door planmatig onderhoud uit te voeren kan men
als gebouweigenaar de levensduur van de gebouwonderdelen (elementen genoemd) verlengen. Naast een besparing op
financieel gebied vormt dit de basis van duurzaam van gebouwbeheer.

Nulmeting

Voor het formuleren van de uitgangspunten voor het gebouwbeheer worden vaak inspecties uitgevoerd door een specialist.
Deze brengt de technische staat van het gebouw in kaart en rapporteert dit aan zijn opdrachtgever. Met de verzamelde
gegevens kan ofwel de opdrachtgever, ofwel zijn adviseur een specifiek programma / plan maken voor het betreffende
gebouw.

Als grondslag voor deze rapportage is een nulmeting uitgevoerd door de inspecteur die is vermeld bij Algemene
Objectgegevens. De nulmeting is uitgevoerd op basis van de inmiddels nationaal geaccepteerde norm voor conditiebepaling:
NEN 2767-1:2017. Inspecties worden uitgevoerd door een Integraal Inspecteur Vastgoed (nader te noemen: IIV),
gecertificeerd volgens de RVB-BOEI methode. Het betreft een zintuigelijke inspectie met als doel het verkrijgen van inzicht in
de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van het object.

NEN 2767: Conditiemeten

Al sinds men bouwt is men bezig met efficiënt gebouwbeheer. Een belangrijk onderdeel van vastgoed beheer is het
vaststellen van de staat van onderhoud door middel van gebouwinspecties. Het is gebleken dat in het verleden verschillende
inspecteurs gebreken verschillend beoordeelden. Dit leidde tot een grote variëteit in conclusies en aanbevelingen aan
gebouwbeheerders en opdrachtgevers. De opdrachtgever moest hierdoor zelf een inschatting maken van de waarde van de
aangeleverde gegevens om op tactisch en operationeel niveau beslissingen te nemen. Als oplossing voor deze
verscheidenheid werd in 2006 de NEN2767-norm voor gebouwinspecties geïntroduceerd. De basis van deze norm werd
reeds jaren daarvoor gelegd in Engeland.

De doelstellingen van de norm NEN 2767-1:2017 zijn als volgt geformuleerd:

— het kunnen beschikken over één methodiek, die multidisciplinair toepasbaar is binnen de sectoren Vastgoed en
Infrastructuur;

— één geïntegreerde norm is voor zowel de gebruiker als de normbeheerder efficiënter voor toepassing binnen
afzonderlijke bedrijfsprocessen en het totale beheertraject;

— ter voorkoming van fouten en verbetering van de consistentie is er voorkeur voor een geïntegreerde norm in plaats
van meerdere complementaire delen;

— nieuwe resultaatgerichte contracten vereisen een integrale benadering. Verschillende toetsmethoden met een eigen
afwegingskader werken contraproductief;
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— de toenemende mogelijkheden van informatietechnologie vereisen een eenduidige ordening zonder multi-
interpreteerbare aspecten;

— levensduurberekeningen kunnen integraal worden gemaakt bij toepassing van één methodiek voor conditiemeting.
Dit geeft een betere invulling van Life Cycle Management (LCM);

— integrale uitwerking van specifieke beheerobjecten geeft meer mogelijkheden voor toepassing door kleine 'asset
owners'.

Deze norm wordt voortdurend verder ontwikkeld. In januari 2017 is de NEN 2767 deel 1 opnieuw uitgebracht. De bijhorende
RVB-BOEI handboeken voor integrale inspecties werden in maart 2018 herzien. De inspecteur werkt altijd volgens de
actuele en relevante normen.

Conditiescore

De elementen worden gescoord op de 6-puntsschaal van de NEN2767. De definities van de conditiescores zijn als volgt:

Figuur 1: Conditiescores volgens de NEN 2767

De scores lopen van 1 (uitstekend) tot 6 (zeer slecht). In veel gevallen betekent een conditie 6 volledige afschrijving van het
bouwkundig element. Vaak kan het gebrekenbeeld niet meer zonder volledige vervanging teruggebracht worden tot een
acceptabel niveau. Doorgaans houden gebouwbeheerders een minimale conditie-eis aan van 3 als algemeen uitgangspunt.
Om het gebouw goed te kunnen blijven onderhouden dienen elementenscores van 6 en 5 worden voorkomen. Tenslotte
moet er zodanig gestuurd worden dat ernstige en serieuze gebreken niet voorkomen.

Scoren van elementen

De gebouwelementen worden gescoord op basis van de in de NEN geformuleerde definities van gebreken.

Figuur 2: Gebrekenbeoordeling volgens de NEN 2767

Deel 2 van de NEN 2767 geeft een raamwerk van standaard gebreken. Dit vormt de basis voor de conditiemeting. Men is vrij
om in het veld de gebreken aan te vullen met overige vastgestelde relevante gebreken. De inspecteur deelt in dat geval op
basis van ervaring het aanwezige gebrek in volgens de bovengenoemde definities.
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Verval

Bij elementen die een natuurlijk verval doorgaan, maar welke aan de buitenzijde geen zintuigelijk waarneembare gebreken
vertonen wordt de vangnetmethode toegepast voor het scoren van het bouwdeel: de lijn van het natuurlijk verval.

Figuur 3: Natuurlijk verval elementen volgens RVB-BOEI handboek deel 1

Op deze manier kunnen elementen zoals een CV-ketel of luchtbehandelingskast conditiegescoord worden zonder dat
uiterlijk verval zichtbaar is.
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20401-c-02 • Juryhuis Weydehoeck Lekkerkerk SWL
Weidelaan 55 • Lekkerkerk

Algemene Objectgegevens

Code

Code 20401-c-02

Object

Naam Juryhuis Weydehoeck Lekkerkerk SWL

Adres Weidelaan 55

Postcode 2941 RJ

Plaats Lekkerkerk

Telefoon 0651261768

Inspecteur ing. M.W.M. (Mark) van den Oetelaar en ing. D. (Dion) de Been

Inspectiedatum 12-10-2020

Opdrachtgever

Klantcode 53

Naam Newae

Contactpersoon Dhr. Ing. W (Wim) Glaap

Adres Poort van Veghel 4933

Postcode 5466 SB

Plaats Veghel

Postadres Postbus 501

Telefoon +31 (0)6 502 37

Mobiel +31 (0)6 502 37

E-mailadres w.glaap@newae.nl

Technisch

Voorgevel locatie Zuid

Monumentaal Nee

Ligging van het object Landelijk

Bouwjaar 2011

Financieel

Prijspeil 1-11-2020

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

BTW tarief 21,0%
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20401-c-02 • Juryhuis Weydehoeck Lekkerkerk SWL
Weidelaan 55 • Lekkerkerk

Algemene Objectgegevens

Overige

Opmerkingen de te inspecteren gebouwen zijn een clubgebouw, pomphuis en juryhuis
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Elementenoverzicht

20401-c-02 • Juryhuis Weydehoeck Lekkerkerk SWL

Weidelaan 55
2941 RJ Lekkerkerk

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie
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20401-c-02 • Juryhuis Weydehoeck Lekkerkerk SWL
Weidelaan 55 • Lekkerkerk

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

13 Vloeren op grondslag

Interieur; begane grond vloer132001 1,00 pst 1Houten vlonder

27 Daken

Exterieur; daken274001 1,00 pst 1Overstekken, windveren en boeiboorden hout

31 Buitenwandopeningen

Exterieur; gevels314001 1,00 pst 1Buitenkozijnen hout incl. ramen

Exterieur; gevels314201 1,00 pst 3Buitendeuren hout

41 Buitenwandafwerkingen

Exterieur; gevels411001 1,00 pst 3Houten geveldelen

46 Schilderwerk

Exterieur; kozijnen, deuren, afwerki463030 1,00 pst 4Buitenschilderwerk op hout dekkend

47 Dakafwerkingen

Exterieur; daken471110 1,00 pst 3Dakafwerking; vlak; bitumen
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Bevindingen NEN 2767

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 3-11-2020

20401-c-02 • Juryhuis Weydehoeck Lekkerkerk SWL

Weidelaan 55
2941 RJ Lekkerkerk

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie
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20401-c-02 • Juryhuis Weydehoeck Lekkerkerk SWL
Weidelaan 55 • Lekkerkerk

Conditie 4

1,00 m2Vervolgsysteem

Activiteit: Hvh

Door schade aan de deur zijn kale delen in het schilderwerk ontstaan. We adviseren een 
vervolgsysteem toe te passen (nadat herstel is uitgevoerd).

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Kale delen

Buitenschilderwerk op hout dekkend463030

Ernstig 2 3

B11EM04

1,00 m2Vervolgsysteem

Activiteit: Hvh

Het schilderwerk en de ondergrond zijn onderhevig aan barsten. We adviseren een 
vervolgsysteem toe te passen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Barsten

Buitenschilderwerk op hout dekkend463030

Serieus 2 2

B11SM02

1,00 m2Vervolgsysteem

Activiteit: Hvh

Het schilderwerk is onderhevig aan verpoedering/glansverlies. We adviseren een 
vervolgsysteem toe te passen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Glansverlies

Buitenschilderwerk op hout dekkend463030

Serieus 4 2

B11SM05

Conditie 3

1,00 pstHerstel en weldorpel aanbrengen

Activiteit: Hvh

Het houten geveldeur is aan de onderzijde aangetast. De deur lijkt reeds te zijn hersteld.  
We adviseren de schade te herstellen een de deur te voorzien van een weldorpel om 
dergelijke schade in deze aansluiting in de toekomst te voorkomen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Houtrot

Buitendeuren hout314201

Ernstig 2 3

B7EM05
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20401-c-02 • Juryhuis Weydehoeck Lekkerkerk SWL
Weidelaan 55 • Lekkerkerk

Conditie 3

1,00 pstHerstellen/dichten bij vervolgsysteem

Activiteit: Hvh

De houten geveldelen zijn onderhevig aan verticale scheurvorming ofwel breuk. Om 
vervolgschade zoals vorstschade te voorkomen adviseren wij de naden af te dichten tijdens 
de volgende schilderbeurt.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Breuk

Houten geveldelen411001

Ernstig 2 3

B8EM01

1,00 pstAfdichting vervangen door alternatief

Activiteit: Hvh

De bitumineuze afdekkingen voor de waterdichting zijn bros en gescheurd. Om die reden  
wordt de functie niet meer vervuld. We adviseren de afdichting te vervangen door een 
alternatief materiaal zoals loodvervanger of EPDM welke minder gevoelig zijn voor weers-  
en windinvloeden.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Subelementen manco

Houten geveldelen411001

Gering 1 1

B8GB02

Vervanging volgens MJOP

Activiteit:

De dakbedekking is enigzins verweerd door weers- en windinvloeden. Dergelijke erosie is  
gangbaar voor dit element. De waterdichting wordt niet in twijfel getrokken. We adviseren 
de dakbedekking te vervangen volgens MJOP (geschat in circa. 2030).

Exterieur; daken

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Erosie, verwering, verzanding

Dakafwerking; vlak; bitumen471110

Serieus 5 3

B6SM05
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20401-c-02 • Juryhuis Weydehoeck Lekkerkerk SWL
Weidelaan 55 • Lekkerkerk

Conditie 1

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Houten vlonder132001

Gering 1 1

n.v.t.

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Overstekken, windveren en boeiboorden hout274001

Gering 1 1

n.v.t.

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Buitenkozijnen hout incl. ramen314001

Gering 1 1

n.v.t.

€ 0Totaal object
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20401-b-02 • Pomphuis Weydehoeck Lekkerkerk SWL

Weidelaan 55

Lekkerkerk

NEN 2767 Conditiemeting



Inhoudsopgave

Inleiding

Algemene Objectgegevens

Elementenoverzicht

NEN 2767 - Bevindingen
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Inleiding

Iedere organisatie die gebouwen in eigendom heeft erkent dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheer vormt. Ieder
gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. In veel gevallen wordt onderhoud pas uitgevoerd als verval van het
gebouw zichtbaar. Men zou kunnen zeggen dat er gewacht wordt op een specifieke aanleiding. De kans op vervolgschade of
niet te herstellen gebreken is dan aanzienlijk.

Bij planmatig onderhoud gaat men juist uit van een vooraf bepaalde onderhoudscyclus in combinatie met een frequente
inspectie. Op deze wijze wordt indicatief het startjaar van onderhoud bepaald op basis van de theoretisch technische
levensduur, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft. Door planmatig onderhoud uit te voeren kan men
als gebouweigenaar de levensduur van de gebouwonderdelen (elementen genoemd) verlengen. Naast een besparing op
financieel gebied vormt dit de basis van duurzaam van gebouwbeheer.

Nulmeting

Voor het formuleren van de uitgangspunten voor het gebouwbeheer worden vaak inspecties uitgevoerd door een specialist.
Deze brengt de technische staat van het gebouw in kaart en rapporteert dit aan zijn opdrachtgever. Met de verzamelde
gegevens kan ofwel de opdrachtgever, ofwel zijn adviseur een specifiek programma / plan maken voor het betreffende
gebouw.

Als grondslag voor deze rapportage is een nulmeting uitgevoerd door de inspecteur die is vermeld bij Algemene
Objectgegevens. De nulmeting is uitgevoerd op basis van de inmiddels nationaal geaccepteerde norm voor conditiebepaling:
NEN 2767-1:2017. Inspecties worden uitgevoerd door een Integraal Inspecteur Vastgoed (nader te noemen: IIV),
gecertificeerd volgens de RVB-BOEI methode. Het betreft een zintuigelijke inspectie met als doel het verkrijgen van inzicht in
de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van het object.

NEN 2767: Conditiemeten

Al sinds men bouwt is men bezig met efficiënt gebouwbeheer. Een belangrijk onderdeel van vastgoed beheer is het
vaststellen van de staat van onderhoud door middel van gebouwinspecties. Het is gebleken dat in het verleden verschillende
inspecteurs gebreken verschillend beoordeelden. Dit leidde tot een grote variëteit in conclusies en aanbevelingen aan
gebouwbeheerders en opdrachtgevers. De opdrachtgever moest hierdoor zelf een inschatting maken van de waarde van de
aangeleverde gegevens om op tactisch en operationeel niveau beslissingen te nemen. Als oplossing voor deze
verscheidenheid werd in 2006 de NEN2767-norm voor gebouwinspecties geïntroduceerd. De basis van deze norm werd
reeds jaren daarvoor gelegd in Engeland.

De doelstellingen van de norm NEN 2767-1:2017 zijn als volgt geformuleerd:

— het kunnen beschikken over één methodiek, die multidisciplinair toepasbaar is binnen de sectoren Vastgoed en
Infrastructuur;

— één geïntegreerde norm is voor zowel de gebruiker als de normbeheerder efficiënter voor toepassing binnen
afzonderlijke bedrijfsprocessen en het totale beheertraject;

— ter voorkoming van fouten en verbetering van de consistentie is er voorkeur voor een geïntegreerde norm in plaats
van meerdere complementaire delen;

— nieuwe resultaatgerichte contracten vereisen een integrale benadering. Verschillende toetsmethoden met een eigen
afwegingskader werken contraproductief;
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— de toenemende mogelijkheden van informatietechnologie vereisen een eenduidige ordening zonder multi-
interpreteerbare aspecten;

— levensduurberekeningen kunnen integraal worden gemaakt bij toepassing van één methodiek voor conditiemeting.
Dit geeft een betere invulling van Life Cycle Management (LCM);

— integrale uitwerking van specifieke beheerobjecten geeft meer mogelijkheden voor toepassing door kleine 'asset
owners'.

Deze norm wordt voortdurend verder ontwikkeld. In januari 2017 is de NEN 2767 deel 1 opnieuw uitgebracht. De bijhorende
RVB-BOEI handboeken voor integrale inspecties werden in maart 2018 herzien. De inspecteur werkt altijd volgens de
actuele en relevante normen.

Conditiescore

De elementen worden gescoord op de 6-puntsschaal van de NEN2767. De definities van de conditiescores zijn als volgt:

Figuur 1: Conditiescores volgens de NEN 2767

De scores lopen van 1 (uitstekend) tot 6 (zeer slecht). In veel gevallen betekent een conditie 6 volledige afschrijving van het
bouwkundig element. Vaak kan het gebrekenbeeld niet meer zonder volledige vervanging teruggebracht worden tot een
acceptabel niveau. Doorgaans houden gebouwbeheerders een minimale conditie-eis aan van 3 als algemeen uitgangspunt.
Om het gebouw goed te kunnen blijven onderhouden dienen elementenscores van 6 en 5 worden voorkomen. Tenslotte
moet er zodanig gestuurd worden dat ernstige en serieuze gebreken niet voorkomen.

Scoren van elementen

De gebouwelementen worden gescoord op basis van de in de NEN geformuleerde definities van gebreken.

Figuur 2: Gebrekenbeoordeling volgens de NEN 2767

Deel 2 van de NEN 2767 geeft een raamwerk van standaard gebreken. Dit vormt de basis voor de conditiemeting. Men is vrij
om in het veld de gebreken aan te vullen met overige vastgestelde relevante gebreken. De inspecteur deelt in dat geval op
basis van ervaring het aanwezige gebrek in volgens de bovengenoemde definities.
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Verval

Bij elementen die een natuurlijk verval doorgaan, maar welke aan de buitenzijde geen zintuigelijk waarneembare gebreken
vertonen wordt de vangnetmethode toegepast voor het scoren van het bouwdeel: de lijn van het natuurlijk verval.

Figuur 3: Natuurlijk verval elementen volgens RVB-BOEI handboek deel 1

Op deze manier kunnen elementen zoals een CV-ketel of luchtbehandelingskast conditiegescoord worden zonder dat
uiterlijk verval zichtbaar is.
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20401-b-02 • Pomphuis Weydehoeck Lekkerkerk SWL
Weidelaan 55 • Lekkerkerk

Algemene Objectgegevens

Code

Code 20401-b-02

Object

Naam Pomphuis Weydehoeck Lekkerkerk SWL

Adres Weidelaan 55

Postcode 2941 RJ

Plaats Lekkerkerk

Telefoon 0651261768

Inspecteur ing. M.W.M. (Mark) van den Oetelaar en ing. D. (Dion) de Been

Inspectiedatum 12-10-2020

Opdrachtgever

Klantcode 53

Naam Newae

Contactpersoon Dhr. Ing. W (Wim) Glaap

Adres Poort van Veghel 4933

Postcode 5466 SB

Plaats Veghel

Postadres Postbus 501

Telefoon +31 (0)6 502 37

Mobiel +31 (0)6 502 37

E-mailadres w.glaap@newae.nl

Technisch

Voorgevel locatie Zuid

Monumentaal Nee

Ligging van het object Landelijk

Bouwjaar 2011

Financieel

Prijspeil 1-11-2020

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

BTW tarief 21,0%
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20401-b-02 • Pomphuis Weydehoeck Lekkerkerk SWL
Weidelaan 55 • Lekkerkerk

Algemene Objectgegevens

Overige

Opmerkingen de te inspecteren gebouwen zijn een clubgebouw, pomphuis en juryhuis
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Elementenoverzicht

20401-b-02 • Pomphuis Weydehoeck Lekkerkerk SWL

Weidelaan 55
2941 RJ Lekkerkerk

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie
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20401-b-02 • Pomphuis Weydehoeck Lekkerkerk SWL
Weidelaan 55 • Lekkerkerk

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

13 Vloeren op grondslag

Interieur; begane grond vloer132001 1,00 pst 3Houten vlonder

27 Daken

Exterieur; daken274001 1,00 pst 1Overstekken, windveren en boeiboorden hout

31 Buitenwandopeningen

Exterieur; gevels314001 1,00 pst 5Buitenkozijnen hout incl. ramen

Exterieur; gevels314201 1,00 pst 5Buitendeuren hout

41 Buitenwandafwerkingen

Exterieur; gevels411001 1,00 pst 3Houten geveldelen

46 Schilderwerk

Exterieur; kozijnen, deuren, afwerki463030 1,00 pst 4Buitenschilderwerk op hout dekkend

47 Dakafwerkingen

Exterieur; daken471110 1,00 pst 3Dakafwerking; vlak; bitumen

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

Interieur: divers615020 1,00 pst 1Groepenkast
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Bevindingen NEN 2767

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 6-11-2020

20401-b-02 • Pomphuis Weydehoeck Lekkerkerk SWL

Weidelaan 55
2941 RJ Lekkerkerk

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie
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20401-b-02 • Pomphuis Weydehoeck Lekkerkerk SWL
Weidelaan 55 • Lekkerkerk

Conditie 5

1,00 pstIntegrale vervanging

Activiteit: Hvh

De houten kozijnen zijn onderhevig aan brandschade. We adviseren de kozijnen integraal  
te vervangen met de deuren.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Brandschade

Buitenkozijnen hout incl. ramen314001

Ernstig 4 5

B7EM01

1,00 pstVervangen deur

Activiteit: Hvh

De geveldeuren zijn beschadigd door brand. De staat van de deuren is zodanig dat herstel  
niet meer mogelijk is. We adviseren de deuren integraal te vervangen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Brandschade

Buitendeuren hout314201

Ernstig 4 5

B7EM05

Vervangen deur

Activiteit:

De beglazing van de geveldeuren is beschadigd. Er is een paneel over de deur geplaatst.  
We adviseren de deur integraal te vervangen.

Exterieur; gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging glas

Buitendeuren hout314201

Serieus 2 2

inspecteur
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20401-b-02 • Pomphuis Weydehoeck Lekkerkerk SWL
Weidelaan 55 • Lekkerkerk

Conditie 4

1,00 m2Vervolgsysteem

Activiteit: Hvh

Het schilderwerk van de geveldeuren en -kozijnen is deels verbrand en/of zwart geblakerd. 
De gevelopening is niet te herstellen. Derhalve adviseren wij de nieuwe geveldeuren en  
kozijnen te voorzien van een dekkend verfsysteem. 

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Kale delen / brandschade

Buitenschilderwerk op hout dekkend463030

Ernstig 2 3

B11EM04

1,00 m2Vervolgsysteem

Activiteit: Hvh

Het schilderwerk en de ondergrond zijn onderhevig aan barsten. We adviseren een 
vervolgsysteem toe te passen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Barsten

Buitenschilderwerk op hout dekkend463030

Serieus 2 2

B11SM02

1,00 m2Vervolgsysteem

Activiteit: Hvh

Het schilderwerk is onderhevig aan verpoedering/glansverlies. Met name bij de 
weersbelaste gevels (zuid-/west) is deze schade duidelijk waarneembaar. We adviseren 
een vervolgsysteem toe te passen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Glansverlies

Buitenschilderwerk op hout dekkend463030

Serieus 4 2

B11SM05

Conditie 3

1,00 pstVervanging binnen 5 jaar

Activiteit: Hvh

De vlonder is merkbaar verweerd. De stabiliteit van de vlonderdelen gaat achteruit. We 
adviseren de vlonderdelen binnen 5 jaar te vervangen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Lichte houtrot/ verwering

Houten vlonder132001

Ernstig 2 3

B1EW01
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20401-b-02 • Pomphuis Weydehoeck Lekkerkerk SWL
Weidelaan 55 • Lekkerkerk

Conditie 3

1,00 pstHerstellen i.c.m. vervolgsysteem

Activiteit: Hvh

De houten geveldelen zijn onderhevig aan breuk. Met name het kopse hout is gevoelig voor  
openstaande naden. Om vervolgschade door vorst, etc. te voorkomen adviseren wij de 
schade te herstellen/dichten tijdens het aanbrengen van het vervolgsysteem van het  
schilderwerk.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Breuk

Houten geveldelen411001

Ernstig 2 3

B8EM01

Vervanging volgens MJOP

Activiteit:

De dakbedekking is enigzins verweerd door weers- en windinvloeden. Dergelijke erosie is  
gangbaar voor dit element. De waterdichting wordt niet in twijfel getrokken. We adviseren 
de dakbedekking te vervangen volgens MJOP (geschat in circa. 2030).

Exterieur; daken

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Erosie, verwering, verzanding

Dakafwerking; vlak; bitumen471110

Serieus 5 3

B6SM05

Conditie 1

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Overstekken, windveren en boeiboorden hout274001

Gering 1 1

n.v.t.
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20401-b-02 • Pomphuis Weydehoeck Lekkerkerk SWL
Weidelaan 55 • Lekkerkerk

Conditie 1

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Interieur: divers

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Groepenkast615020

Gering 1 1

n.v.t.

€ 0Totaal object
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20401-g-02 • Clubgebouw (gemeentelijk deel) Krimpen aan de Lek STKL

Tiendweg 10

Krimpen aan de Lek

NEN 2767 Conditiemeting



Inhoudsopgave

Inleiding

Algemene Objectgegevens

Elementenoverzicht

NEN 2767 - Bevindingen
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Inleiding

Iedere organisatie die gebouwen in eigendom heeft erkent dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheer vormt. Ieder
gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. In veel gevallen wordt onderhoud pas uitgevoerd als verval van het
gebouw zichtbaar. Men zou kunnen zeggen dat er gewacht wordt op een specifieke aanleiding. De kans op vervolgschade of
niet te herstellen gebreken is dan aanzienlijk.

Bij planmatig onderhoud gaat men juist uit van een vooraf bepaalde onderhoudscyclus in combinatie met een frequente
inspectie. Op deze wijze wordt indicatief het startjaar van onderhoud bepaald op basis van de theoretisch technische
levensduur, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft. Door planmatig onderhoud uit te voeren kan men
als gebouweigenaar de levensduur van de gebouwonderdelen (elementen genoemd) verlengen. Naast een besparing op
financieel gebied vormt dit de basis van duurzaam van gebouwbeheer.

Nulmeting

Voor het formuleren van de uitgangspunten voor het gebouwbeheer worden vaak inspecties uitgevoerd door een specialist.
Deze brengt de technische staat van het gebouw in kaart en rapporteert dit aan zijn opdrachtgever. Met de verzamelde
gegevens kan ofwel de opdrachtgever, ofwel zijn adviseur een specifiek programma / plan maken voor het betreffende
gebouw.

Als grondslag voor deze rapportage is een nulmeting uitgevoerd door de inspecteur die is vermeld bij Algemene
Objectgegevens. De nulmeting is uitgevoerd op basis van de inmiddels nationaal geaccepteerde norm voor conditiebepaling:
NEN 2767-1:2017. Inspecties worden uitgevoerd door een Integraal Inspecteur Vastgoed (nader te noemen: IIV),
gecertificeerd volgens de RVB-BOEI methode. Het betreft een zintuigelijke inspectie met als doel het verkrijgen van inzicht in
de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van het object.

NEN 2767: Conditiemeten

Al sinds men bouwt is men bezig met efficiënt gebouwbeheer. Een belangrijk onderdeel van vastgoed beheer is het
vaststellen van de staat van onderhoud door middel van gebouwinspecties. Het is gebleken dat in het verleden verschillende
inspecteurs gebreken verschillend beoordeelden. Dit leidde tot een grote variëteit in conclusies en aanbevelingen aan
gebouwbeheerders en opdrachtgevers. De opdrachtgever moest hierdoor zelf een inschatting maken van de waarde van de
aangeleverde gegevens om op tactisch en operationeel niveau beslissingen te nemen. Als oplossing voor deze
verscheidenheid werd in 2006 de NEN2767-norm voor gebouwinspecties geïntroduceerd. De basis van deze norm werd
reeds jaren daarvoor gelegd in Engeland.

De doelstellingen van de norm NEN 2767-1:2017 zijn als volgt geformuleerd:

— het kunnen beschikken over één methodiek, die multidisciplinair toepasbaar is binnen de sectoren Vastgoed en
Infrastructuur;

— één geïntegreerde norm is voor zowel de gebruiker als de normbeheerder efficiënter voor toepassing binnen
afzonderlijke bedrijfsprocessen en het totale beheertraject;

— ter voorkoming van fouten en verbetering van de consistentie is er voorkeur voor een geïntegreerde norm in plaats
van meerdere complementaire delen;

— nieuwe resultaatgerichte contracten vereisen een integrale benadering. Verschillende toetsmethoden met een eigen
afwegingskader werken contraproductief;
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— de toenemende mogelijkheden van informatietechnologie vereisen een eenduidige ordening zonder multi-
interpreteerbare aspecten;

— levensduurberekeningen kunnen integraal worden gemaakt bij toepassing van één methodiek voor conditiemeting.
Dit geeft een betere invulling van Life Cycle Management (LCM);

— integrale uitwerking van specifieke beheerobjecten geeft meer mogelijkheden voor toepassing door kleine 'asset
owners'.

Deze norm wordt voortdurend verder ontwikkeld. In januari 2017 is de NEN 2767 deel 1 opnieuw uitgebracht. De bijhorende
RVB-BOEI handboeken voor integrale inspecties werden in maart 2018 herzien. De inspecteur werkt altijd volgens de
actuele en relevante normen.

Conditiescore

De elementen worden gescoord op de 6-puntsschaal van de NEN2767. De definities van de conditiescores zijn als volgt:

Figuur 1: Conditiescores volgens de NEN 2767

De scores lopen van 1 (uitstekend) tot 6 (zeer slecht). In veel gevallen betekent een conditie 6 volledige afschrijving van het
bouwkundig element. Vaak kan het gebrekenbeeld niet meer zonder volledige vervanging teruggebracht worden tot een
acceptabel niveau. Doorgaans houden gebouwbeheerders een minimale conditie-eis aan van 3 als algemeen uitgangspunt.
Om het gebouw goed te kunnen blijven onderhouden dienen elementenscores van 6 en 5 worden voorkomen. Tenslotte
moet er zodanig gestuurd worden dat ernstige en serieuze gebreken niet voorkomen.

Scoren van elementen

De gebouwelementen worden gescoord op basis van de in de NEN geformuleerde definities van gebreken.

Figuur 2: Gebrekenbeoordeling volgens de NEN 2767

Deel 2 van de NEN 2767 geeft een raamwerk van standaard gebreken. Dit vormt de basis voor de conditiemeting. Men is vrij
om in het veld de gebreken aan te vullen met overige vastgestelde relevante gebreken. De inspecteur deelt in dat geval op
basis van ervaring het aanwezige gebrek in volgens de bovengenoemde definities.
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Verval

Bij elementen die een natuurlijk verval doorgaan, maar welke aan de buitenzijde geen zintuigelijk waarneembare gebreken
vertonen wordt de vangnetmethode toegepast voor het scoren van het bouwdeel: de lijn van het natuurlijk verval.

Figuur 3: Natuurlijk verval elementen volgens RVB-BOEI handboek deel 1

Op deze manier kunnen elementen zoals een CV-ketel of luchtbehandelingskast conditiegescoord worden zonder dat
uiterlijk verval zichtbaar is.
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20401-g-02 • Clubgebouw (gemeentelijk deel) Krimpen aan de 
Lek STKL
Tiendweg 10 • Krimpen aan de Lek

Algemene Objectgegevens

Code

Code 20401-g-02

Object

Naam Clubgebouw (gemeentelijk deel) Krimpen aan de Lek STKL

Adres Tiendweg 10

Postcode 2941GC

Plaats Krimpen aan de Lek

Telefoon 0651261768

Inspecteur ing. M.W.M. (Mark) van den Oetelaar en ing. D. (Dion) de Been

Inspectiedatum 12-10-2020

Opdrachtgever

Klantcode 53

Naam Newae

Contactpersoon Dhr. Ing. W (Wim) Glaap

Adres Poort van Veghel 4933

Postcode 5466 SB

Plaats Veghel

Postadres Postbus 501

Telefoon +31 (0)6 502 37

Mobiel +31 (0)6 502 37

E-mailadres w.glaap@newae.nl

Technisch

Voorgevel locatie Zuid

Monumentaal Nee

Ligging van het object Landelijk

Oppervlak 806,00 m2

Bouwjaar 1980

Financieel

Prijspeil 1-11-2020

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

BTW tarief 21,0%
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20401-g-02 • Clubgebouw (gemeentelijk deel) Krimpen aan de 
Lek STKL
Tiendweg 10 • Krimpen aan de Lek

Algemene Objectgegevens

Overige

Opmerkingen Het opgenomen deel van het clubgebouw bestaat uit het gemeentelijke deel, kleedruimten  
een kantine, bestuurskamer, toiletruimte, keuken, terras,  goederenlift en trappenhuis
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Elementenoverzicht

20401-g-02 • Clubgebouw (gemeentelijk deel) Krimpen aan de Lek STKL

Tiendweg 10
2941GC Krimpen aan de Lek

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie
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20401-g-02 • Clubgebouw (gemeentelijk deel) Krimpen aan de 
Lek STKL
Tiendweg 10 • Krimpen aan de Lek

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

21 Buitenwanden

Exterieur; gevels212003 1,00 pst 2Buitenwanden, constructief metselwerk

22 Binnenwanden

Interieur; divers221074 1,00 pst 1Binnenwanden, niet constructief sanitair

24 Trappen en hellingen

Interieur; trappen241002 1,00 pst 2Beton tribune

Interieur; trappen241005 1,00 pst 1Trappen staal steektrap verzinkt

27 Daken

Exterieur; daken274001 1,00 pst 2Overstekken, windveren en boeiboorden hout

31 Buitenwandopeningen

Exterieur; gevels314001 1,00 pst 2Buitenkozijnen hout incl. ramen

Exterieur; gevels314006 1,00 pst 2Buitenkozijnen aluminium prepaint

Exterieur; gevels314201 1,00 pst 2Buitendeuren hout

Exterieur; gevels314206 1,00 pst 4Buitendeuren aluminium prepaint

Exterieur; gevels314506 1,00 pst 1Vliesgevel aluminium

32 Binnenwandopeningen

Interieur; binnenwanden323201 1,00 pst 1Binnendeuren HPL/HOUT

Interieur; binnendeuren323831 1,00 pst 1Automatische deuropener

Interieur; binnenwanden324001 1,00 pst 1Binnenkozijnen hout

34 Balustrades en leuningen

Exterieur; divers341005 1,00 pst 1Balustrades buiten staal prepaint

Exterieur; divers341005 1,00 pst 1Balustrades buiten staal verzinkt

41 Buitenwandafwerkingen

Exterieur; gevels411009 1,00 pst 2Buitenwandafwerking aluminium rabatdelen

Exterieur; gevels411029 1,00 pst 1Buitenwandafwerking voegwerk

42 Binnenwandafwerkingen

Interieur; natte cellen421012 1,00 pst 1Binnenwandafwerking keramisch, tegelwerk

Interieur; divers421022 1,00 pst 2Binnenwandafwerking behang

43 Vloerafwerkingen

Interieur; vloeren432018 1,00 pst 2Vloerafwerking troffelmortel

Interieur; vloeren432023 1,00 pst 3Vloerafwerking epoxy (over troffelvloer)
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20401-g-02 • Clubgebouw (gemeentelijk deel) Krimpen aan de 
Lek STKL
Tiendweg 10 • Krimpen aan de Lek

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

Interieur; vloeren432033 1,00 pst 1Vloerafwerking schoonloopmat

45 Plafondafwerkingen

Interieur; plafonds452023 1,00 pst 2Plafondafwerking; spuitwerk

46 Schilderwerk

Interieur; kozijnen, deuren, afwerki461030 1,00 pst 2Binnenschilderwerk op hout dekkend

Interieur; divers461050 1,00 pst 2Binnenschilderwerk op steenachtig dekkend

Exterieur; kozijnen, deuren, afwerki463030 1,00 pst 3Buitenschilderwerk op hout dekkend

Exterieur; divers463040 1,00 pst 1Buitenschilderwerk op metaal dekkend

47 Dakafwerkingen

Exterieur; daken470024 1,00 pst 1Goot; zink

Exterieur; daken470114 1,00 pst 1Muurafdekker/afdekkap; aluminium zetwerk

Exterieur; daken tribune471110 1,00 pst 3Dakafwerking; vlak; bitumen tribune

Exterieur; daken471170 1,00 pst 1Dakafwerking; vlak; groen-/vegetatie-/sedumdak

Exterieur; daken471212 1,00 pst 1Dakafwerking; hellend; natuursteen leien

51 Warmteopwekking

Interieur; installatieruimte512001 1,00 pst 2Ketel gasgestookt HR cv

52 Afvoeren

Exterieur; gevels521211 1,00 pst 1Hemelwaterafvoer (hwa) staal buiten

53 Water

Interieur; divers531007 1,00 pst 1(Tap)water Leiding koper (tapwater)

Interieur; divers532001 1,00 pst 4Close-in boiler 10 liter 2009

Interieur; divers532001 1,00 pst 4Close-in boiler 10 liter 2019

Interieur; divers532004 1,00 pst 1Boiler indirect gestookt  300 liter

Interieur; wand douches539999 1,00 pst 2Legionella installatie / geautomatiseerd 
spoelsysteem

56 Warmtedistributie

Interieur; divers561005 1,00 pst 1CV Verdeler vloerverwarming met circulatie pomp

Interieur; installatieruimte561030 1,00 pst 1Expansievat   25 ltr CV

Interieur; installatieruimte561030 1,00 pst 1Expansievat   35 ltr CV

57 Luchtbehandeling

Interieur; divers573002 1,00 pst 9Afzuigkap (grootkeuken)

Onderdeel voor verantwoordelijkheid van de 
gebruiker.
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20401-g-02 • Clubgebouw (gemeentelijk deel) Krimpen aan de 
Lek STKL
Tiendweg 10 • Krimpen aan de Lek

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

Interieur; installatieruimte575002 1,00 pst 1Balansventilatie met warmteterugwinning (WTW-
systeem) unit 2019

Interieur; divers577001 1,00 pst 1Luchtkanalen

Interieur; installatieruimte577105 1,00 pst 1Luchtbehandelingskast toe-/afvoer met WTW  ( 1-
2 m³/s)

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

Interieur: divers615020 1,00 pst 1Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting

63 Verlichting

Interieur; divers631020 1,00 pst 1Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal (WCD) 
algemeen op bvo

Interieur; hal631030 1,00 pst 1Verlichtingsarmaturen LED

Interieur; hal631030 1,00 pst 1Verlichtingsarmaturen PL

Interieur; hal631030 1,00 pst 1Verlichtingsarmaturen TL

Interieur; divers632010 1,00 pst 2Vluchtwegaanduiding; nood  (decentraal)

Terrein636031 1,00 pst 1Armaturen buitenverlichting gevel

65 Beveiliging

Interieur; divers651071 1,00 pst 1Brandslanghaspels

Interieur; divers651072 1,00 pst 1Poeder- CO2 en schuimblussers

Interieur; divers651110 1,00 pst 2Brandmeldinstallatie (BMI incl ontruiming); 
algemeen op bvo

Interieur; divers652140 1,00 pst 2Inbraaksignaleringsinstallatie

Interieur; miva toilet654010 1,00 pst 1Noodsignalering invalidentoiletten (miva)

72 Vaste gebruikersvoorzieningen

Interieur; divers720000 1,00 pst 9Scorebord (tribune)

Onderdeel voor verantwoordelijkheid van de 
gebruiker.

Kleedkamer728020 1,00 pst 1Kleedkamer meubilair zitbank

Zitbanken728020 1,00 pst 1Tribune zitbanken

73 Vaste keukenvoorzieningen

Interieur; keukens731011 1,00 pst 9Bar met tap en koelapparatuur 3m

Onderdeel voor verantwoordelijkheid van de 
gebruiker.

Interieur; keukens731011 1,00 pst 9Keukenopstelling

Onderdeel voor verantwoordelijkheid van de 
gebruiker.

74 Vaste sanitairvoorzieningen

Interieur; toiletruimten741110 1,00 pst 1Closetcombinatie, staand

Interieur; toiletruimten741120 1,00 pst 1Urinoirs
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20401-g-02 • Clubgebouw (gemeentelijk deel) Krimpen aan de 
Lek STKL
Tiendweg 10 • Krimpen aan de Lek

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

Interieur; divers741130 1,00 pst 1Wastafels keramisch

Interieur; toiletruimten741131 1,00 pst 1Fonteincombinatie

Interieur; divers741140 1,00 pst 1Uitstortgootstenen

Interieur; badkamers741150 1,00 pst 1Douchepunt; druksensor en vaste douchekop

Interieur; miva toiletten741200 1,00 pst 1Toiletten (miva)

Closetcombinatie incl. beugels, verhoogde 
wastafel

90 Terrein

Terrein904002 1,00 pst 1Terreinafwerking; verharding tegels beton

Terrein906033 1,00 pst 2Terreinverlichting, noodverlichtingsarmaturen 
(decentraal)

126-11-2020 ASBO | Adviseurs bouw & onderhoud



Bevindingen NEN 2767

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 6-11-2020

20401-g-02 • Clubgebouw (gemeentelijk deel) Krimpen aan de Lek STKL

Tiendweg 10
2941GC Krimpen aan de Lek

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie
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20401-g-02 • Clubgebouw (gemeentelijk deel) Krimpen aan de 
Lek STKL
Tiendweg 10 • Krimpen aan de Lek

Conditie 4

1,00 pstReinigen en waxen

Activiteit: Hvh

Er is lichte mechanische schade zichtbaar aa het prepaint systeem van de aluminium 
deuren. We adviseren het afwerksysteem te laten reinigen en waxen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Schade aan het afwerksysteem

Buitendeuren aluminium prepaint314206

Ernstig 2 3

B7EB03

1,00 m2Reinigen en waxen

Activiteit: Hvh

Het prepaint verfsysteem van de aluminium deuren is licht dof geworden. We adviseren de 
aluminium kozijnen periodiek te laten reinigen en waxen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Glansverlies

Buitendeuren aluminium prepaint314206

Serieus 2 2

B11SB07

1,00 pstHerstellen

Activiteit: Hvh

De aluminium buitendeuren zijn mechanisch beschadigd. We adviseren de beschadigingen 
van de deuren te laten herstellen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging deur

Buitendeuren aluminium prepaint314206

Serieus 1 1

B7SM02

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Verval meer dan  87,5% van de levensduur

Close-in boiler 10 liter 2009532001

Gering 5 4

K3GV03
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Conditie 4

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Verval meer dan  87,5% van de levensduur

Close-in boiler 10 liter 2019532001

Gering 5 4

K3GV03

Conditie 3

1,00 pstVervangen volgens MJOP

Activiteit: Hvh

Over de troffelmortel vloeren is in de gangen een epoxy vloer aangebracht. Deze vloer is  
onderhevig aan lichte slijtage door gebruik. Dit gebrek behoeft geen herstel. We adviseren 
de troffelmortel vloer planmatig te vervangen volgens het MJOP. 

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Slijtage

Vloerafwerking epoxy (over troffelvloer)432023

Serieus 4 2

B9SM07

1,00 pstHerstellen.

Activiteit: Hvh

Delen van de epoxy vloer raken los. In het bijzonder de opgaande plint ter plaatse van de  
douches is onderhevig aan dit gebrek. Om vervolgschade door vocht te voorkomen 
adviseren wij plekjes zo spoedig mogelijk te herstellen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Afschilveren loszittend

Vloerafwerking epoxy (over troffelvloer)432023

Serieus 2 2

B9SM02

1,00 m2Herstellen

Activiteit: Hvh

Er zijn barsten en scheuren waarneembaar in de houten kozijnen. In het bijzonder de  
onderdorpel was van weersbelaste kozijnen zijn onderhevig aan schade. We adviseren 
deze zo spoedig mogelijk te herstellen om vervolgschade te voorkomen. Dit kan worden 
gecombineerd met de werkzaamheden aan het schilderwerk.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Barsten

Buitenschilderwerk op hout dekkend463030

Serieus 2 2

B11SM02
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Conditie 3

1,00 m2Deels vervolgsysteem toepassen

Activiteit: Hvh

Het buitenschilderwerk is op een aantal plaatsen opvallend verweerd. De dekking lijkt op 
een aantal oppervlakken waaronder de windveren onvoldoende. We adviseren deze 
plekken te voorzien van een vervolgsysteem.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Erosie, verwering

Buitenschilderwerk op hout dekkend463030

Serieus 2 2

B11SM04

1,00 m2Technisch reinigen

Activiteit: Hvh

De dakbedekking onder de betontegels van de tribunes is licht vervuild. Om een goede 
afwatering te garanderen en om versnelde degradatie tegen te gaan adviseren we de  
dakbedekking periodiek te reinigen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vuil, aanslag

Dakafwerking; vlak; bitumen tribune471110

Gering 2 1

B6GA02

1,00 m2Tegeldrager herstellen

Activiteit: Hvh

Een van de betontegels ligt los. Mogelijk is er een defect aan de verhoogd tegeldrager. We 
adviseren de tegeldrager bij te stellen of om deze te vervangen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Ontbreken tegeldragers

Dakafwerking; vlak; bitumen tribune471110

Serieus 2 2

B6SB06
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Conditie 3

1,00 m2Vervolgonderzoek

Activiteit: Hvh

Er zijn leksporen zichtbaar onder de tribune. Het is onbekend of de lekkage nog actief is. 
We adviseren vervolgonderzoek te plegen en indien nodig te lekkage te herstellen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Lekkage

Dakafwerking; vlak; bitumen tribune471110

Ernstig 1 2

B6EW02

Conditie 2

1,00 m2Technisch reinigen (onder lage druk)

Activiteit: Hvh

De metselwerk gevel is vervuild door uittreding van zouten en mineralen. We adviseren het 
gevelmetselwerk te reinigen om vervolgschade aan onder andere de beglazing te  
voorkomen (etsen).

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Uittreden van mineralen

Buitenwanden, constructief metselwerk212003

Gering 3 1

B2GA03

1,00 m2Technisch reinigen (onder lage druk)

Activiteit: Hvh

Het metselwerk is onderhevig aan aangroei door mossen op een aantal plaatsen. Om 
schade aan de steen en het voegwerk te voorkomen adviseren we de plaatsen waar deze  
vervuiling op treed regelmatig onder lage druk te reinigen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Aangroei mos, algen

Buitenwanden, constructief metselwerk212003

Gering 2 1

B2GA01
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Conditie 2

1,00 pstHerstellen met betonmortel

Activiteit: Hvh

Een aantal afwerkingen van de afstandhouders zijn los geraakt. Daarnaast zijn door het  
boren van de bevestigingen van de stoelen schollen van het beton losgeraakt waardoor de  
wapening bloot ligt. Dit kan leiden tot betonrot op langere termijn. We adviseren de plekken  
te herstellen met mortel.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Onthechting van ondergrond

Beton tribune241002

Ernstig 1 2

B4EM06

1,00 pstCheck detaillering en herstellen

Activiteit: Hvh

Het kopse hout van de windveren en de gootbetimmering is in een aantal gevallen  
gebrekkig. Er zijn barsten zichtbaar en de bevestigingsmiddelen komen door het  
schilderwerk heen. We adviseren de details te herzien en waar nodig aan te passen en om 
het houtwerk bij de volgende schilderbeurt te herstellen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Overstekken, windveren en boeiboorden hout274001

Serieus 2 2

B8SM03
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Conditie 2

1,00 pstHerstellen

Activiteit: Hvh

De houten gevelkozijnen zijn incidenteel mechanisch beschadigd. We adviseren deze 
schade bij de volgende schilderbeurt te herstellen. Onder andere de deuren van van de 
berging zijn aanzienlijk beschadigd. Hoekprofielen zijn hier te adviseren om schade te  
voorkomen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging kozijn

Buitenkozijnen hout incl. ramen314001

Serieus 2 2

B7SM02

1,00 m2Reinigen en waxen

Activiteit: Hvh

Het prepaint verfsysteem van de aluminium kozijnen is licht dof geworden. We adviseren 
de aluminium kozijnen periodiek te laten reinigen en waxen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Glansverlies

Buitenkozijnen aluminium prepaint314006

Serieus 2 2

B11SM05

1,00 pstDeurbeschermer aanbrengen

Activiteit: Hvh

De deuren van de berging van aanzienlijk beschadigd. We adviseren de deuren te voorzien 
van een beschermende aluminium plaat aan de onderzijde om mechanische schade in te  
toekomst te voorkomen. en om bestaande schade deels af te dekken. Overige schades 
adviseren wij bij het volgende schilderwerk te herstellen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging deur

Buitendeuren hout314201

Serieus 2 2

B7SM02
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Conditie 2

1,00 pstHerstellen

Activiteit: Hvh

De aluminium rabatdelen zijn mechanisch beschadigd. We adviseren de rabatdelen waar 
mogelijk te herstellen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Buitenwandafwerking aluminium rabatdelen411009

Serieus 2 2

B8SM03

1,00 pstDilatatie aanbrengen

Activiteit: Hvh

Er is scheurvorming waargenomen in de scheidsrechtersruimte naast de ingang.  De 
scheur duidt op een mogelijke werking van de achterliggende constructie. We adviseren 
een dilatatie (met kitvoeg) aan te brengen op deze locatie om scheurvorming in de  
toekomst te voorkomen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Scheuren niet constructief

Binnenwandafwerking behang421022

Serieus 2 2

B8SC03

1,00 pstVervangen volgens MJOP

Activiteit: Hvh

De troffelmortel is licht gesleten door gebruik. Dit gebrek behoeft geen herstel. We 
adviseren de troffelmortel vloer planmatig te vervangen volgens het MJOP.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Slijtage

Vloerafwerking troffelmortel432018

Serieus 4 2

B9SM07
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Conditie 2

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Plafondafwerking; spuitwerk452023

Gering 1 1

n.v.t.

1,00 m2Controle ventilatie en verw. schimmel

Activiteit: Hvh

Er is schimmelvorming aanwezig op het spuitplafond in de grote kleedruimte. Het  
vermoeden bestaat dat de ventilatie ondermaats is in deze ruimte. We adviseren de 
ventilatiecapaciteit te controleren en indien nodig te verhogen door opnieuw in te regelen of  
de installatie aan te passen. Vervolgens dient de schimmelvorming gereinigd te worden.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Vuil, aanslag, verkleuring

Plafondafwerking; spuitwerk452023

Gering 2 1

B10GA01

1,00 m2Bijwerken schades

Activiteit: Hvh

Er zijn mechanische beschadigingen zichtbaar van het binnenschilderwerk op hout. We 
adviseren het schilderwerk op hout eenmalig bij te werken.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Binnenschilderwerk op hout dekkend461030

Serieus 2 2

B11SM01

1,00 m2Bijwerken schades

Activiteit: Hvh

Het binnenschilderwerk is incidenteel beschadigd. We adviseren het schilderwerk eenmalig 
bij te werken.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Binnenschilderwerk op steenachtig dekkend461050

Serieus 2 2

B11SM01
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Conditie 2

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ketel gasgestookt HR cv512001

Gering 5 2

K2GV01

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Legionella installatie / geautomatiseerd spoelsysteem539999

Gering 5 2

K17GV01

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Vluchtwegaanduiding; nood  (decentraal)632010

Gering 5 2

E7GV01
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Conditie 2

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Brandmeldinstallatie (BMI incl ontruiming); algemeen op bvo651110

Gering 5 2

E15GV05

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Inbraaksignaleringsinstallatie652140

Gering 5 2

E15GV05

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Terreinverlichting, noodverlichtingsarmaturen (decentraal)906033

Gering 5 2

E7GV01

Conditie 1

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Binnenwanden, niet constructief sanitair221074

Gering 1 1

n.v.t.
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Conditie 1

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Trappen staal steektrap verzinkt241005

Gering 1 1

n.v.t.

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Vliesgevel aluminium314506

Gering 1 1

n.v.t.

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Binnendeuren HPL/HOUT323201

Gering 1 1

n.v.t.
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Conditie 1

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Automatische deuropener323831

Gering 1 1

n.v.t.

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Binnenkozijnen hout324001

Gering 1 1

n.v.t.

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Balustrades buiten staal prepaint341005

Gering 1 1

n.v.t.

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Balustrades buiten staal verzinkt341005

Gering 1 1

n.v.t.
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Conditie 1

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Buitenwandafwerking voegwerk411029

Gering 1 1

n.v.t.

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Binnenwandafwerking keramisch, tegelwerk421012

Gering 1 1

n.v.t.

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Vloerafwerking schoonloopmat432033

Gering 1 1

n.v.t.
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Conditie 1

1,00 m2

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Buitenschilderwerk op metaal dekkend463040

Gering 1 1

n.v.t.

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Goot; zink470024

Gering 1 1

n.v.t.

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Muurafdekker/afdekkap; aluminium zetwerk470114

Gering 1 1

n.v.t.
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Conditie 1

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Dakafwerking; vlak; groen-/vegetatie-/sedumdak471170

Gering 1 1

n.v.t.

1,00 m2Mos verwijderen

Activiteit: Hvh

De leien zijn over het gehele dakvlak onderhevig aan aangroei door mossen. We adviseren 
de mossen periodiek te verwijderen. Overigens bestaat de wens van de gebruiker om PV 
panelen op het dak te plaatsen. Dit is niet mogelijk gebleken in combinatie met de  
natuurstenen leien in verband met de beperkte draagkracht van deze dakafwerking.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Aangroei mos, algen

Dakafwerking; hellend; natuursteen leien471212

Gering 2 1

B6GA01

1,00 pstMonitoren

Activiteit: Hvh

Er is een open naad zichtbaar in de aansluiting tussen de onderdelen van de  
hemelwaterafvoer. We adviseren de aansluiting te monitoren en herstel te plegen indien 
lekkage van de afvoer op treedt.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging (deuken)

Hemelwaterafvoer (hwa) staal buiten521211

Serieus 1 1

K5SC03

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

(Tap)water Leiding koper (tapwater)531007

Gering 1 1

n.v.t.
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Conditie 1

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Boiler indirect gestookt  300 liter532004

Gering 1 1

n.v.t.

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

CV Verdeler vloerverwarming met circulatie pomp561005

Gering 1 1

n.v.t.

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Expansievat   25 ltr CV561030

Gering 1 1

n.v.t.
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Conditie 1

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Expansievat   35 ltr CV561030

Gering 1 1

n.v.t.

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Balansventilatie met warmteterugwinning (WTW-systeem) unit 2019575002

Gering 1 1

n.v.t.

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Luchtkanalen577001

Gering 1 1

n.v.t.
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Conditie 1

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Luchtbehandelingskast toe-/afvoer met WTW  ( 1-2 m³/s)577105

Gering 1 1

n.v.t.

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting615020

Gering 1 1

n.v.t.
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20401-g-02 • Clubgebouw (gemeentelijk deel) Krimpen aan de 
Lek STKL
Tiendweg 10 • Krimpen aan de Lek

Conditie 1

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal (WCD) algemeen op bvo631020

Gering 1 1

n.v.t.

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Verlichtingsarmaturen LED631030

Gering 1 1

n.v.t.

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Verlichtingsarmaturen PL631030

Gering 1 1

n.v.t.

1,00Vervangen (door LED)

Activiteit: Hvh

Een TL lamp in de grote kleedkamer is stuk. Onderdelen van de lamp liggen in de kap van 
het armatuur. We adviseren de defecte lampen te vervangen (door LED exemplaren met 
dummy starter).

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Defecte lampen

Verlichtingsarmaturen TL631030

Serieus 2 1

E7GO02
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20401-g-02 • Clubgebouw (gemeentelijk deel) Krimpen aan de 
Lek STKL
Tiendweg 10 • Krimpen aan de Lek

Conditie 1

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Armaturen buitenverlichting gevel636031

Gering 1 1

n.v.t.

1,00 pstHerstellen

Activiteit: Hvh

Een deur van de brandslanghaspel in de gang ter plaatse van de kleedkamers klemt. Deze 
deuren zijn niet in de scharnieren te stellen. We adviseren de deur zodanig te herstellen dat  
deze naar behoren open en sluit (bijvoorbeeld door de deur licht in te korten).

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Klemmend kastdeur

Brandslanghaspels651071

Gering 2 1

K5GA04

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Poeder- CO2 en schuimblussers651072

Gering 1 1

n.v.t.
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20401-g-02 • Clubgebouw (gemeentelijk deel) Krimpen aan de 
Lek STKL
Tiendweg 10 • Krimpen aan de Lek

Conditie 1

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Noodsignalering invalidentoiletten (miva)654010

Gering 1 1

n.v.t.

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Kleedkamer meubilair zitbank728020

Gering 1 1
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20401-g-02 • Clubgebouw (gemeentelijk deel) Krimpen aan de 
Lek STKL
Tiendweg 10 • Krimpen aan de Lek

Conditie 1

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Tribune zitbanken728020

Gering 1 1

1,00 pstKitwerk opnieuw aanbrengen

Activiteit: Hvh

Het kitwerk van de toiletten is gescheurd. Dit gebrek komt vaker voor wanneer de 
vrijhangende closetcombinaties zakken. We adviseren het kitwerk opnieuw aan te brengen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Kitwerk gescheurd

Closetcombinatie, staand741110

Gering 2 1

K18GB02

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Urinoirs741120

Gering 1 1

n.v.t.
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20401-g-02 • Clubgebouw (gemeentelijk deel) Krimpen aan de 
Lek STKL
Tiendweg 10 • Krimpen aan de Lek

Conditie 1

1,00 pstReinigen

Activiteit: Hvh

Er is lichte schimmelvorming in het kitwerk aanwezig. We adviseren de schimmel te 
reinigen. Doorgaans vormt schimmel geen probleem op het kitwerk gezien het eenvoudig  
verwijderd kan worden en geen voedingsbodem heeft.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Schimmelvorming

Wastafels keramisch741130

Gering 2 1

K18GO01

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Fonteincombinatie741131

Gering 1 1

n.v.t.

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Uitstortgootstenen741140

Gering 1 1

n.v.t.
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20401-g-02 • Clubgebouw (gemeentelijk deel) Krimpen aan de 
Lek STKL
Tiendweg 10 • Krimpen aan de Lek

Conditie 1

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Douchepunt; druksensor en vaste douchekop741150

Gering 1 1

n.v.t.

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Toiletten (miva)741200

Gering 1 1

n.v.t.
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20401-g-02 • Clubgebouw (gemeentelijk deel) Krimpen aan de 
Lek STKL
Tiendweg 10 • Krimpen aan de Lek

Conditie 1

1,00 m2Deels herstraten

Activiteit: Hvh

De betontegels in de bergingsruimte (onder de tribune) zijn licht verzakt. We adviseren de 
betontegels waar nodig opnieuw te bestraten.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Verzakking, hoogteverschillen

Terreinafwerking; verharding tegels beton904002

Serieus 2 1

B12SC06

€ 0Totaal object
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20401-d-02 • Clubhuis Tiendweg West STWL

Tiendweg West 15A

Lekkerkerk

NEN 2767 Conditiemeting



Inhoudsopgave

Inleiding

Algemene Objectgegevens

Elementenoverzicht

NEN 2767 - Bevindingen
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Inleiding

Iedere organisatie die gebouwen in eigendom heeft erkent dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheer vormt. Ieder
gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. In veel gevallen wordt onderhoud pas uitgevoerd als verval van het
gebouw zichtbaar. Men zou kunnen zeggen dat er gewacht wordt op een specifieke aanleiding. De kans op vervolgschade of
niet te herstellen gebreken is dan aanzienlijk.

Bij planmatig onderhoud gaat men juist uit van een vooraf bepaalde onderhoudscyclus in combinatie met een frequente
inspectie. Op deze wijze wordt indicatief het startjaar van onderhoud bepaald op basis van de theoretisch technische
levensduur, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft. Door planmatig onderhoud uit te voeren kan men
als gebouweigenaar de levensduur van de gebouwonderdelen (elementen genoemd) verlengen. Naast een besparing op
financieel gebied vormt dit de basis van duurzaam van gebouwbeheer.

Nulmeting

Voor het formuleren van de uitgangspunten voor het gebouwbeheer worden vaak inspecties uitgevoerd door een specialist.
Deze brengt de technische staat van het gebouw in kaart en rapporteert dit aan zijn opdrachtgever. Met de verzamelde
gegevens kan ofwel de opdrachtgever, ofwel zijn adviseur een specifiek programma / plan maken voor het betreffende
gebouw.

Als grondslag voor deze rapportage is een nulmeting uitgevoerd door de inspecteur die is vermeld bij Algemene
Objectgegevens. De nulmeting is uitgevoerd op basis van de inmiddels nationaal geaccepteerde norm voor conditiebepaling:
NEN 2767-1:2017. Inspecties worden uitgevoerd door een Integraal Inspecteur Vastgoed (nader te noemen: IIV),
gecertificeerd volgens de RVB-BOEI methode. Het betreft een zintuigelijke inspectie met als doel het verkrijgen van inzicht in
de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van het object.

NEN 2767: Conditiemeten

Al sinds men bouwt is men bezig met efficiënt gebouwbeheer. Een belangrijk onderdeel van vastgoed beheer is het
vaststellen van de staat van onderhoud door middel van gebouwinspecties. Het is gebleken dat in het verleden verschillende
inspecteurs gebreken verschillend beoordeelden. Dit leidde tot een grote variëteit in conclusies en aanbevelingen aan
gebouwbeheerders en opdrachtgevers. De opdrachtgever moest hierdoor zelf een inschatting maken van de waarde van de
aangeleverde gegevens om op tactisch en operationeel niveau beslissingen te nemen. Als oplossing voor deze
verscheidenheid werd in 2006 de NEN2767-norm voor gebouwinspecties geïntroduceerd. De basis van deze norm werd
reeds jaren daarvoor gelegd in Engeland.

De doelstellingen van de norm NEN 2767-1:2017 zijn als volgt geformuleerd:

— het kunnen beschikken over één methodiek, die multidisciplinair toepasbaar is binnen de sectoren Vastgoed en
Infrastructuur;

— één geïntegreerde norm is voor zowel de gebruiker als de normbeheerder efficiënter voor toepassing binnen
afzonderlijke bedrijfsprocessen en het totale beheertraject;

— ter voorkoming van fouten en verbetering van de consistentie is er voorkeur voor een geïntegreerde norm in plaats
van meerdere complementaire delen;

— nieuwe resultaatgerichte contracten vereisen een integrale benadering. Verschillende toetsmethoden met een eigen
afwegingskader werken contraproductief;
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— de toenemende mogelijkheden van informatietechnologie vereisen een eenduidige ordening zonder multi-
interpreteerbare aspecten;

— levensduurberekeningen kunnen integraal worden gemaakt bij toepassing van één methodiek voor conditiemeting.
Dit geeft een betere invulling van Life Cycle Management (LCM);

— integrale uitwerking van specifieke beheerobjecten geeft meer mogelijkheden voor toepassing door kleine 'asset
owners'.

Deze norm wordt voortdurend verder ontwikkeld. In januari 2017 is de NEN 2767 deel 1 opnieuw uitgebracht. De bijhorende
RVB-BOEI handboeken voor integrale inspecties werden in maart 2018 herzien. De inspecteur werkt altijd volgens de
actuele en relevante normen.

Conditiescore

De elementen worden gescoord op de 6-puntsschaal van de NEN2767. De definities van de conditiescores zijn als volgt:

Figuur 1: Conditiescores volgens de NEN 2767

De scores lopen van 1 (uitstekend) tot 6 (zeer slecht). In veel gevallen betekent een conditie 6 volledige afschrijving van het
bouwkundig element. Vaak kan het gebrekenbeeld niet meer zonder volledige vervanging teruggebracht worden tot een
acceptabel niveau. Doorgaans houden gebouwbeheerders een minimale conditie-eis aan van 3 als algemeen uitgangspunt.
Om het gebouw goed te kunnen blijven onderhouden dienen elementenscores van 6 en 5 worden voorkomen. Tenslotte
moet er zodanig gestuurd worden dat ernstige en serieuze gebreken niet voorkomen.

Scoren van elementen

De gebouwelementen worden gescoord op basis van de in de NEN geformuleerde definities van gebreken.

Figuur 2: Gebrekenbeoordeling volgens de NEN 2767

Deel 2 van de NEN 2767 geeft een raamwerk van standaard gebreken. Dit vormt de basis voor de conditiemeting. Men is vrij
om in het veld de gebreken aan te vullen met overige vastgestelde relevante gebreken. De inspecteur deelt in dat geval op
basis van ervaring het aanwezige gebrek in volgens de bovengenoemde definities.
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Verval

Bij elementen die een natuurlijk verval doorgaan, maar welke aan de buitenzijde geen zintuigelijk waarneembare gebreken
vertonen wordt de vangnetmethode toegepast voor het scoren van het bouwdeel: de lijn van het natuurlijk verval.

Figuur 3: Natuurlijk verval elementen volgens RVB-BOEI handboek deel 1

Op deze manier kunnen elementen zoals een CV-ketel of luchtbehandelingskast conditiegescoord worden zonder dat
uiterlijk verval zichtbaar is.
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20401-d-02 • Clubhuis Tiendweg West STWL
Tiendweg West 15A • Lekkerkerk

Algemene Objectgegevens

Code

Code 20401-d-02

Object

Naam Clubhuis Tiendweg West STWL

Adres Tiendweg West 15A

Postcode 2941GC

Plaats Lekkerkerk

Telefoon 0651261768

Inspecteur ing. M.W.M. (Mark) van den Oetelaar en ing. D. (Dion) de Been

Inspectiedatum 28-10-2020

Opdrachtgever

Klantcode 53

Naam Newae

Contactpersoon Dhr. Ing. W (Wim) Glaap

Adres Poort van Veghel 4933

Postcode 5466 SB

Plaats Veghel

Postadres Postbus 501

Telefoon +31 (0)6 502 37

Mobiel +31 (0)6 502 37

E-mailadres w.glaap@newae.nl

Technisch

Voorgevel locatie Zuid

Monumentaal Nee

Ligging van het object Landelijk

Oppervlak 482,00 m2

Bouwjaar 1973

Financieel

Prijspeil 1-11-2020

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

BTW tarief 21,0%

66-11-2020 ASBO | Adviseurs bouw & onderhoud



20401-d-02 • Clubhuis Tiendweg West STWL
Tiendweg West 15A • Lekkerkerk

Algemene Objectgegevens

Overige

Opmerkingen Het clubgebouw bestaat uit bestuurskamer, met kleedruimten. De kantine met keuken 
maakt geen deel uit van de inspectie. Het clubgebouw is direct verbonden met het  
kleedgebouw. De kleedruimten zijn recentelijk uitgebreid en voorzien van nieuwe  
installaties.
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Elementenoverzicht

20401-d-02 • Clubhuis Tiendweg West STWL

Tiendweg West 15A
2941GC Lekkerkerk

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie
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20401-d-02 • Clubhuis Tiendweg West STWL
Tiendweg West 15A • Lekkerkerk

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

21 Buitenwanden

Exterieur; gevels212003 1,00 pst 4Buitenwanden, constructief metselwerk

22 Binnenwanden

Interieur; divers221003 1,00 pst 2Binnenwanden, schoon metselwerk

28 Hoofddraagconstructies

Interieur; constructie281001 1,00 pst 3Kolommen en liggers hout

31 Buitenwandopeningen

Exterieur; gevels314001 1,00 pst 4Buitenkozijnen hout incl. ramen

De houten gevelkozijnen zijn deels uitgevoerd als  
dragende kozijnen.

Exterieur; gevels314201 1,00 pst 1Buitendeuren hout

32 Binnenwandopeningen

Interieur; binnenwanden323201 1,00 pst 1Binnendeuren HPL/HOUT

Een klein aantal binnendeuren is recentelijk 
vervangen.

Interieur; binnenwanden324001 1,00 pst 1Binnenkozijnen hout

Interieur; binnenwanden324005 1,00 pst 3Binnenkozijnen staal

34 Balustrades en leuningen

Exterieur; divers341005 1,00 pst 2Balustrades buiten staal verzinkt

37 Dakopeningen

Exterieur; daken clubgebouw372011 1,00 pst 3Lichtkoepels vierkant polycarbonaat/acrylaat klein

Exterieur; daken kleegebouw372011 1,00 pst 2Lichtkoepels vierkant polycarbonaat/acrylaat groot

41 Buitenwandafwerkingen

Exterieur; gevels411009 1,00 pst 1Buitenwandafwerking volkern plaat

Exterieur; gevels411029 1,00 pst 2Buitenwandafwerking voegwerk

Het voegwerk is deels vervangen.

42 Binnenwandafwerkingen

Interieur; natte cellen421012 1,00 pst 3Binnenwandafwerking keramisch, tegelwerk oud 
15x15
Dit element is behoudens eventuele technische 
gebreken gedateerd.

Interieur; natte cellen421012 1,00 pst 1Binnenwandafwerking keramisch, tegelwerk nieuw 
30x60

Interieur; divers421029 1,00 pst 3Binnenwandafwerking voegwerk

Interieur; plafonds toiletten422001 1,00 pst 1Binnenwandafwerking houten rabatdelen

Dit element is behoudens eventuele technische 
gebreken gedateerd.
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20401-d-02 • Clubhuis Tiendweg West STWL
Tiendweg West 15A • Lekkerkerk

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

43 Vloerafwerkingen

Interieur; vloeren natte cellen432012 1,00 pst 3Vloerafwerking keramisch, tegelwerk DHG

Dit element is behoudens eventuele technische 
gebreken gedateerd.

Interieur; vloeren natte cellen432012 1,00 pst 1Vloerafwerking keramisch, tegelwerk nieuw 30x30

Interieur; vloeren bestuurskamer432019 1,00 pst 2Vloerafwerking tapijt

45 Plafondafwerkingen

Interieur; plafonds nieuwe 
kleedruimten

452001 1,00 pst 1Plafondafwerking; zachtboard

Interieur; plafonds toiletten452001 1,00 pst 1Plafondafwerking; houten schrootjes

Dit element is zeer brandbaar en wordt om die  
reden heden ten dage niet meer toegepast.

Interieur; plafonds bestuurskamer452006 1,00 pst 1Plafondafwerking; aluminium

Interieur; plafonds oude 
kleedruimten

452014 1,00 pst 4Plafondafwerking; houtwolcement / HWC

Dit element is behoudens eventuele technische 
gebreken gedateerd.

46 Schilderwerk

Interieur; kozijnen, deuren, afwerking461030 1,00 pst 3Binnenschilderwerk op hout dekkend

Interieur; trappen, leuningen461031 1,00 pst 5Binnenschilderwerk op hout, transparant

Interieur; divers461040 1,00 pst 5Binnenschilderwerk op metaal dekkend

Interieur; divers461050 1,00 pst 2Binnenschilderwerk op steenachtig dekkend

Exterieur; gevels463003 1,00 pst 1Buitenschilderwerk op metselwerk dekkend

Exterieur; hwa en trespa463009 1,00 pst 1Buitenschilderwerk op kunststof dekkend

Exterieur; kozijnen, deuren, 
afwerkingen

463030 1,00 pst 4Buitenschilderwerk op hout dekkend

47 Dakafwerkingen

Exterieur; daken clubgebouw471110 1,00 pst 4Dakafwerking; vlak; bitumen 2013 clubgebouw 
gemineraliseerd

Exterieur; daken clubgebouw471110 1,00 pst 2Dakafwerking; vlak; bitumen 2018 clubgebouw 
gemineraliseerd

Exterieur; daken clubgebouw471110 1,00 pst 2Dakafwerking; vlak; bitumen clubgebouw niet 
gemineraliseerd

Exterieur; daken kleedgebouw471110 1,00 pst 2Dakafwerking; vlak; bitumen 2013 kleedgebouw

51 Warmteopwekking

Interieur; installatieruimte 
clubgebouw

512001 1,00 pst 1Ketel gasgestookt HR 2014 CV

Interieur; installatieruimte 
kleedruimten

512001 1,00 pst 1Ketel gasgestookt HR 2020 Combi

52 Afvoeren

Exterieur; gevels521025 1,00 pst 1Ondereind (hwa) verzinkt staal
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20401-d-02 • Clubhuis Tiendweg West STWL
Tiendweg West 15A • Lekkerkerk

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

Exterieur; gevels521211 1,00 pst 2Hemelwaterafvoer (hwa) PVC

53 Water

Interieur; divers531007 1,00 pst 5(Tap)water Leiding

Interieur; installatieruimte 
clubgebouw

531030 1,00 pst 1Expansievat 18 ltr tapwater

Interieur; installatieruimte 
clubgebouw

532001 1,00 pst 1Ketel gasgestookt HR 2020 tapwater

Interieur; installatieruimte 
clubgebouw

532004 1,00 pst 1Boiler indirect gestookt 2020 500l.

Interieur; doucheruimten539999 1,00 pst 2Geautomatiseerd spoelsysteem legionella 2020

55 Koudeopwekking

Exterieur; daken551001 1,00 pst 4Airco Split-Systeem buitendeel (condensor)   < 2,5 
kW
Bouwjaar geschat

Interieur; plafonds551002 1,00 pst 4Airco Split-Systeem binnendeel (verdamper) wand  
< 2,5 kW
Bouwjaar geschat

56 Warmtedistributie

Interieur; divers561005 1,00 pst 4CV Leidingen staal (warmtedistributie, water)

Interieur; divers561005 1,00 pst 1CV Verdeler vloerverwarming met circulatie pomp

Interieur; divers561011 1,00 pst 1Warmte/koudeafgiftesysteem; ledenradiatoren

Interieur; divers561014 1,00 pst 2Warmte/koudeafgiftesysteem; paneelradiatoren

Interieur; installatieruimte 
clubgebouw

561030 1,00 pst 1Expansievat   35 ltr CV

57 Luchtbehandeling

Interieur; badkamer en toilet572001 1,00 pst 5Ventilatierooster metaal

Exterieur; daken572017 1,00 pst 1Dakventilator klein

Bouwjaar geschat

Interieur; nieuwe kleedruimten572110 1,00 pst 1Ventilatiebox /klein <0,2 m³/s of < 720 m³/h

Interieur; kleedruimten572400 1,00 pst 4Dakdoorvoer / ontluchting

Interieur; divers573002 1,00 pst 9Afzuigkap (grootkeuken)

Element verantwoordelijkheid van de vereniging

58 Regeling klimaat en sanitair

Interieur; installatieruimte 
clubgebouw

581190 1,00 pst 9Regelkast veldverlichting

Element verantwoordelijkheid van de vereniging

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

Interieur; divers615010 1,00 pst 1Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal

Interieur; clubgebouw615020 1,00 pst 1Hoofdverdeelinrichting

Interieur; kleedgebouw615020 1,00 pst 1Onderverdeelinrichting
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LocatieElement EhdHvhCode Conditie

63 Verlichting

Exterieur; gevel631030 1,00 pst 4Verlichtingsarmaturen buitenverlichting gevel IP67

Interieur; hal631030 1,00 pst 1Verlichtingsarmaturen LED in stuks

Interieur; hal631030 1,00 pst 5Verlichtingsarmaturen PL / halogeen

Interieur; hal631030 1,00 pst 4Verlichtingsarmaturen TL

Interieur; divers632010 1,00 pst 4Vluchtwegaanduiding; nood  (decentraal)

64 Communicatie

Interieur; divers642070 1,00 pst 1Geluid-/omroep/ontruimingsinstallatie

65 Beveiliging

Interieur; divers651071 1,00 pst 1Brandslanghaspels (BSH)

Interieur; divers651072 1,00 pst 1Poeder- CO2 en schuimblussers

Interieur; divers652140 1,00 pst 4Inbraaksignaleringsinstallatie

Bouwjaar geschat

72 Vaste gebruikersvoorzieningen

Interieur; divers720000 1,00 pst 9Scorebord (tribune)

Element verantwoordelijkheid van de vereniging

Interieur; kleedkamer728020 1,00 pst 3Kleedkamer meubilair zitbank

73 Vaste keukenvoorzieningen

Interieur; keukens731011 1,00 pst 9Bar met tap en koelapparatuur 3m

Element verantwoordelijkheid van de vereniging

Interieur; keukens731011 1,00 pst 9Keukenopstelling

Element verantwoordelijkheid van de vereniging

74 Vaste sanitairvoorzieningen

Interieur; toiletruimten741110 1,00 pst 1Closetcombinatie, staand (toilet)

Interieur; doucheruimten nieuw741120 1,00 pst 1Urinoirs

Interieur; divers741135 1,00 pst 1Wastrog betegeld met kraan

Dit element is behoudens eventuele technische 
gebreken gedateerd.

Interieur; divers741140 1,00 pst 1Uitstortgootstenen

Interieur; badkamers741150 1,00 pst 1Douchepunt; druksensor en vaste douchekop
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Bevindingen NEN 2767

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 6-11-2020

20401-d-02 • Clubhuis Tiendweg West STWL

Tiendweg West 15A
2941GC Lekkerkerk

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

136-11-2020 ASBO | Adviseurs bouw & onderhoud



20401-d-02 • Clubhuis Tiendweg West STWL
Tiendweg West 15A • Lekkerkerk

Conditie 5

Vervolgsysteem

Activiteit:

Het transparante schilderwerksysteem van de houten schrootjesplafonds en houten 
binnenwandafwerkingen is toe aan een vervolgsysteem. Er zijn veel kale delen zichtbaar.

Interieur; kozijnen, deuren, afwerking

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Kale delen

Binnenschilderwerk op hout, transparant461031

Ernstig 4 5

B11EM04

Herstellen

Activiteit:

Het schilderwerk op staal ontbreekt op grote delen van het leidingwerk. Onder andere voor  
de koperen tapwaterleidingen bestaat het risico op corrosie en versnelde degradatie. We 
adviseren de leidingen volledig te voorzien van een verfsysteem.

Interieur; divers

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Kale delen

Binnenschilderwerk op metaal dekkend461040

Ernstig 4 5

B11EM04

Herstellen

Activiteit:

Er zijn diverse gebreken aangetroffen aan de leidingwerken van het tapwater.  
Leidingdoorvoeren zijn vaak niet afgewerkt, delen van de leiding zijn provisorisch 
aangebracht of uitgebreid. We adviseren de volledige tapwaterinstallatie na te laten lopen  
door een specialist en waar nodig te herstellen.

Interieur; divers

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Ondeugdelijk bevestigde leiding

(Tap)water Leiding531007

Gering 2 1

K5GB04
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Conditie 5

Isolatie aanbrengen

Activiteit:

Een groot deel van het leidingwerk is niet of nauwlijks geïsoleerd wat leidt tot aanzienlijke  
verliezen in de aanvoertemperatuur en dus tot onnodige kosten leidt ten aanzien van het  
gasverbruik. We adviseren de warm tapwaterleidingen te voorzien van isolatie.

Interieur; divers

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Ontbrekende isolatiedelen

(Tap)water Leiding531007

Serieus 4 4

K5SC02

Vervangen

Activiteit:

Het ventilatierooster in de gevel is ernstig verweerd en gedeukt. We adviseren het rooster 
integraal te vervangen.

Interieur; badkamer en toilet

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging (deuken)

Ventilatierooster metaal572001

Serieus 5 5

K14SC02

Vervangen door LED

Activiteit:

Er zijn armaturen aangetroffen waarvan onderdelen ontbreken. Gezien de verschillende 
onderdelen op basis van de leeftijd van de armaturen waarschijnlijk niet meer leverbaar zijn  
adviseren we de betreffende armaturen integraal te vervangen (door een LED exemplaar)

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Ontbrekende beschermkap of rooster

Verlichtingsarmaturen PL / halogeen631030

Serieus 3 3

E7SB01
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Conditie 5

Interieur; hal

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Verval meer dan  87,5% van de levensduur

Verlichtingsarmaturen PL / halogeen631030

Gering 5 4

E7GV03

Conditie 4

Herstellen

Activiteit:

Er zijn diverse gevelstenen met breuk aangetroffen. Om vervolgschade zoals vorstschade 
te voorkomen adviseren wij de gebroken stenen opnieuw in te laten boeten.

Exterieur; gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Barsten

Buitenwanden, constructief metselwerk212003

Serieus 1 1

B2SM03

Behandelen

Activiteit:

De weersbelaste zuid- en westelijk geörienteerde metselwerk gevels zijn onderhevig aan  
vorstschade. Hierbij wordt het oppervlak van de steen losgedrukt tijdens vorstperioden door 
vocht wat in de steen trekt. Dit proces herhaalt zich en leidt na verloop van tijd tot volledige  
verpulvering van de steen. Delen van het gevelmetselwerk zijn reeds voorzien van een 
verfsysteem wat beschermd tegen het indringen van vocht en zo vorstschade helpt 
voorkomen. We adviseren alle gevels te voorzien van een dergelijk verfsysteem.

Exterieur; gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Vorstschade

Buitenwanden, constructief metselwerk212003

Serieus 3 3

B2SM06
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Conditie 4

Integraal vervangen

Activiteit:

De houten gevelkozijnen zijn onderhevig aan houtrot. Met name de draaiende delen zijn  
onderhevig aan deze schade wegens gebrekkige detaillering en hoge vochtbelasting van  
het kopse hout. Echter zijn ook delen van de constructief dragende stijlen onderhevig aan 
houtrot wat tot een risico kan leiden voor de draagkracht van de dakconstructie. We 
adviseren de kozijnen integraal te vervangen door een profiel met moderne detaillering.

Exterieur; gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Houtrot

Buitenkozijnen hout incl. ramen314001

Ernstig 2 3

B7EM05

Integraal vervangen

Activiteit:

De waterslagen van de houten kozijnen zijn niet deugdelijk afwaterend aangebracht. De  
waterslagen zijn tegen het oppervlak van de onderregels bevestigd en afgedicht met een  
kitnaad. Bij minimale werking kunnen scheuren ontstaan waardoor de onderregel een  
hogere vochtbelasting krijgt en niet kan drogen. Dit zal leiden tot toename van houtrot. We 
adviseren de kozijnen integraal te vervangen en de aansluitingen te verbeteren.

Exterieur; gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Detaillering foutief

Buitenkozijnen hout incl. ramen314001

Ernstig 1 2

B7EB03
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Conditie 4

Integraal vervangen

Activiteit:

De houten kozijnen zijn incidenteel beschadigd. We adviseren de kozijnen integraal te laten  
vervangen.

Exterieur; gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging kozijn

Buitenkozijnen hout incl. ramen314001

Serieus 1 1

B7SM02

Integraal vervangen

Activiteit:

Het hang en sluitwerk van de draaiende delen is in een aantal gevallen gebrekkig. Zo zijn  
onder andere de raambomen onderhevig aan schade. We adviseren de kozijnen integraal  
te vervangen.

Exterieur; gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Hang & sluitwerk defect

Buitenkozijnen hout incl. ramen314001

Serieus 2 2

B7SB01

Plafond aanbrengen.

Activiteit:

De houtwolcementplaten zijn aanzienlijk mechanisch beschadigd. Deze platen liggen op de  
balken van de dakconstructie en zijn hierdoor niet eenvoudig te vervangen. We adviseren 
een plafond aan te brengen onder de balklaag om de schade te verhullen. In een aantal  
ruimten is dit reeds uitgevoerd.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Plafondafwerking; houtwolcement / HWC452014

Serieus 4 4

B10SM02
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Conditie 4

Vervolgsysteem

Activiteit:

Het schilderwerk op hout is onderhevig aan dofheid en glansverlies. We adviseren een 
vervolgsysteem toe te passen.

Exterieur; kozijnen, deuren, afwerkingen

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Glansverlies

Buitenschilderwerk op hout dekkend463030

Serieus 3 3

B11SB07

Herstellen

Activiteit:

Het buitenschilderwerk is op een aantal plaatsen onderhevig aan barsten. Vermoedelijk  
scheurt het schilderwerk waar reeds houtrotherstel is gepleegd. We adviseren de kozijnen 
integraal te vervangen.

Exterieur; kozijnen, deuren, afwerkingen

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Barsten

Buitenschilderwerk op hout dekkend463030

Serieus 2 2

B11SM02
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Conditie 4

Herstellen

Activiteit:

Exterieur; kozijnen, deuren, afwerkingen

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Kale delen

Buitenschilderwerk op hout dekkend463030

Ernstig 1 2

B11EM04

Herstellen

Activiteit:

De bitumineuze dakbanen van het clubgebouw bevatten een groot aantal blazen. Dit kan  
leiden tot lekkages van de dakbedekking. Op een aantal plaatsen lijkt de naad reeds open  
te zijn als gevolg van de blaasvorming. De blazen zijn bijzonder groot van omvang en  
derhalve adviseren wij vervolgonderzoek te plegen naar de oorzaak en om de blazen te  
herstellen.

Exterieur; daken clubgebouw

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Blazen, plooien

Dakafwerking; vlak; bitumen 2013 clubgebouw gemineraliseerd471110

Serieus 3 3

B6SM03

Monitoren

Activiteit:

Een deel van de dakbedekking is onderhevig aan craquelé. We adviseren de staat van de 
dakbedekking te monitoren en herstel te plegen indien lekkages optreden.

Exterieur; daken clubgebouw

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Craquelé

Dakafwerking; vlak; bitumen 2013 clubgebouw gemineraliseerd471110

Serieus 2 2

B6SM04
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Conditie 4

Monitoren

Activiteit:

Er zijn plassen waargenomen op de dakbedekking. Dit gebrek leidt niet tot vervolgschade 
mits de dakbedekking waterdicht is. We adviseren het dak te monitoren en herstel te 
plegen indien lekkages optreden.

Exterieur; daken clubgebouw

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Afschot foutief of onvoldoende (plassen op dakbedekking)

Dakafwerking; vlak; bitumen 2013 clubgebouw gemineraliseerd471110

Serieus 2 1

B6SW01

Exterieur; daken

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Verval meer dan  87,5% van de levensduur

Airco Split-Systeem buitendeel (condensor)   < 2,5 kW551001

Gering 5 4

K12GV03

Interieur; plafonds

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Verval meer dan  87,5% van de levensduur

Airco Split-Systeem binnendeel (verdamper) wand  < 2,5 kW551002

Gering 5 4

K12GV03
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Conditie 4

Leidingen isoleren

Activiteit:

Een aanzienlijk deel van de CV leidingen is niet voorzien van leidingisolatie. Het ontbreken  
van isolatie leidt to onnodig hoge kosten ten aanzien van het gasverbuik. We adviseren de 
CV leidingen te voorzien van isolatie.

Interieur; divers

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Ontbrekende isolatiedelen

CV Leidingen staal (warmtedistributie, water)561005

Serieus 4 4

K5SC02

Dakventilatoren aanbrengen

Activiteit:

De kleedruimten zijn voorzien van ontluchtings dakdoorvoeren voor (natuurlijke) ventilatie.  
Deze voorziening is ondermaats en leidt tot een te hoge vochtbelasting binnen de  
kleedruimten met diverse schades door vocht tot gevolg. We adviseren de kleedruimten te 
voorzien van mechanische ventilatie door het plaatsen van dakventilatoren.

Interieur; installatieruimte

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Onvoldoende ventilatie door onvoldoende capaciteit

Dakdoorvoer / ontluchting572400

Ernstig 3 4

K1EB02
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Conditie 4

Interieur; hal

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Verval meer dan  87,5% van de levensduur

Verlichtingsarmaturen TL631030

Gering 5 4

E7GV03

Exterieur; gevel

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Verval meer dan  87,5% van de levensduur

Verlichtingsarmaturen buitenverlichting gevel IP67631030

Gering 5 4

E7GV03

Interieur; divers

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Verval meer dan  87,5% van de levensduur

Vluchtwegaanduiding; nood  (decentraal)632010

Gering 5 4

E7GV03

Interieur; divers

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Verval meer dan  87,5% van de levensduur

Inbraaksignaleringsinstallatie652140

Gering 5 4

E15GV07
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Conditie 3

Herstellen

Activiteit:

Delen van de houten dakgordingen zijn ter plaatse van de las vervormd. Dit is het gevolg  
van natuurlijke werking. Er is geen directe aanleiding om de stabiliteit van het dak in twijfel  
te trekken. We adviseren de vervormde dakgordingen periodiek te monitoren.

Interieur; constructie

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Deformatie

Kolommen en liggers hout281001

Serieus 4 3

B1SC01

Deelvervanging door hout

Activiteit:

De stalen kozijnen zijn gecorrodeerd. De toepassing van stalen kozijnen in de douches is  
leidt tot schade. We adviseren de stalen binnendeurkozijnen te vervangen door kozijnen 
van een ander materiaal (zoals hout). Deels is dit reeds uitgevoerd.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Corrosie

Binnenkozijnen staal324005

Serieus 3 3

B7SC01

Monitoren

Activiteit:

De lichtkoepel is onderhevig aan zichtbare uittreding van weekmakers waardoor deze bros  
wordt. De adviseren de situatie te monitoren en de lichtkoepel te vervangen wanneer deze  
scheurt of anderszins tot lekkage leidt.

Exterieur; daken clubgebouw

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Uittreding van weekmakers

Lichtkoepels vierkant polycarbonaat/acrylaat klein372011

Serieus 5 3

B4SM03
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Conditie 3

Afdichten

Activiteit:

De keramische tegelwerken zijn incidenteel mechanisch beschadigd. We adviseren alle 
schade te herstellen om vervolgschade door intreding van vocht met losraken van de tegels 
tot gevolg te voorkomen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Binnenwandafwerking keramisch, tegelwerk oud 15x15421012

Serieus 1 1

B8SM03

Afdichten

Activiteit:

Er zijn een groot aantal boorgaten aanwezig welke niet zijn afgedicht. We adviseren alle  
schade te herstellen om vervolgschade door intreding van vocht met losraken van de tegels 
tot gevolg te voorkomen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Openstaande verbindingen

Binnenwandafwerking keramisch, tegelwerk oud 15x15421012

Serieus 2 2

B8SC02

Deelvervanging

Activiteit:

Het voegwerk van de binnenwanden is deels verzand en hierdoor afgebrokkeld. We 
adviseren het gebrekkig voegwerk te vervangen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Afbrokkelen afboeren

Binnenwandafwerking voegwerk421029

Serieus 3 3

B8SM01
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Conditie 3

Stalen strips verwijderen

Activiteit:

Ter plaatse van de geveldeuren zijn de vloeren voorzien van stalen strips. Deze 
oneigenlijke toepassing leidt tot corrosie. Gevolgschade bestaat uit het peilmetselwerk dat  
weggedrukt wordt door de corrosie en vloetegels die los raken. We adviseren de stalen 
strips volledig te verwijderen en een standaard aansluiting te maken met een dorpel.

Interieur; vloeren natte cellen

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Materiaaltoepassing foutief

Vloerafwerking keramisch, tegelwerk DHG432012

Serieus 2 2

B9SB02

Opnieuw inwassen

Activiteit:

Een deel van het voegwerk van de tegelvloeren  is verzend en/of losgeraakt. Dit leidt tot  
scherpe naden van de tegelvloeren en het risico op vervolgschade door intreding van 
vocht.

Interieur; vloeren natte cellen

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Voegwerk los

Vloerafwerking keramisch, tegelwerk DHG432012

Ernstig 1 2

B9EB01

Schuren en vervolgsysteem

Activiteit:

Het schilderwerk op hout is incidenteel onthecht van de ondergrond. We adviseren de 
oppervlakken die niet correct zijn gehecht op de onderliggende verflaag te verwijderen en  
opnieuw te voorzien van een correct verfsysteem.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Onthechting van ondergrond

Binnenschilderwerk op hout dekkend461030

Ernstig 1 2

B11EM01
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Conditie 3

Vervolgsysteem

Activiteit:

Het schilderwerk op houten binnen elementen is op een aantal plaatsen onvoldoende  
dekkend. Onder andere bij de beglazing is zichtbaar dat het schilderwerk niet volledig  
dekkend is uitgevoerd.

Interieur; kozijnen, deuren, afwerking

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Dekking onvoldoende

Binnenschilderwerk op hout dekkend461030

Serieus 2 2

B11SB01

Renoveren

Activiteit:

De zitbanken met kleedhaken zijn onderhevig aan slijtage door gebruik. We adviseren de 
inrichting te renoveren.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Slijtage

Kleedkamer meubilair zitbank728020

Serieus 3 3
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Conditie 2

Herstellen

Activiteit:

Het schoon metselwerk van de kleedruimten en de douches is aanzienlijk vervuild. Deze 
vervuiling is ongewenst in verband met de hygiëne. We adviseren de wanden periodiek te 
reinigen onder lage druk.

Interieur; divers

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vervuiling

Binnenwanden, schoon metselwerk221003

Gering 4 2

B3GB01

Onderdeel vervangen

Activiteit:

Een van de onderdelen van de balustrade ter plaatse van de kleedruimten is krom. We 
adviseren deze pijp te vervangen.

Exterieur; divers

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Deformatie

Balustrades buiten staal verzinkt341005

Serieus 2 2

B4SC01

Monitoren

Activiteit:

De lichtkoepels zijn onderhevig aan zichtbare uittreding van weekmakers waardoor deze  
bros wordt. De adviseren de situatie te monitoren en de lichtkoepels te vervangen wanneer  
deze scheuren of anderszins tot lekkage leiden.

Exterieur; daken kleegebouw

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Erosie, verwering

Lichtkoepels vierkant polycarbonaat/acrylaat groot372011

Serieus 4 2

B4SM03
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Conditie 2

Herstellen

Activiteit:

Het voegwerk is licht verweerd. We adviseren geen actie te ondernemen om het voegwerk 
te herstellen tot deze verder is verzand. Het voegwerk gaat mogelijk nog enkele decenia  
mee.

Exterieur; gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Erosie, verwering, verzanding

Buitenwandafwerking voegwerk411029

Serieus 4 2

B8SM04

Vervangen volgens MJOP

Activiteit:

Het tapijt is licht onderhevig aan slijtage door gebruik. Er is geen herstelactie noodzakelijk  
voor dit gebrek. We adviseren het tapijt te vervangen volgens MJOP.

Interieur; vloeren bestuurskamer

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Slijtage

Vloerafwerking tapijt432019

Serieus 4 2

B9SM07

Herstellen

Activiteit:

Er zijn beschadigingen waargenomen in het schilderwerk van de steenachtige wanden. We 
adviseren de beschadigingen bij te laten werken.

Interieur; divers

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Binnenschilderwerk op steenachtig dekkend461050

Serieus 2 2

B11SM01

Monitoren

Activiteit:

Er zijn plassen op de dakbedekking waargenomen. Dit gebrek hoeft niet direct tot  
vervolgschade te leiden. We adviseren de dakbedekking te monitoren en herstel te plegen 
indien lekkages optreden.

Exterieur; daken clubgebouw

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Afschot foutief of onvoldoende (plassen op dakbedekking)

Dakafwerking; vlak; bitumen 2018 clubgebouw gemineraliseerd471110

Serieus 4 2

B6SW01
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Conditie 2

Monitoren

Activiteit:

De dakbedekking van het kleedgebouw is onderhevig aan plasvorming. We adviseren de 
staat van de dakbedekking te monitoren en herstel te plegen indien lekkages optreden.

Exterieur; daken kleedgebouw

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Afschot foutief of onvoldoende (plassen op dakbedekking)

Dakafwerking; vlak; bitumen 2013 kleedgebouw471110

Serieus 2 1

B6SW01

Herstellen

Activiteit:

Een daktrim is beschadigd. We adviseren de daktrim te herstellen om de esthetische 
uitstraling ten goede te komen.

Exterieur; daken kleedgebouw

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Gebreken aan randafwerkingen, deklijsten, daktrimmen

Dakafwerking; vlak; bitumen 2013 kleedgebouw471110

Serieus 1 1

B6SB07

Reinigen

Activiteit:

De dakbedekking is aan de weersbelaste zijden (zuid/west) is onderhevig aan aangroei  
door mos. We adviseren de dakbedekking periodiek technisch te reinigen om versnelde 
degradatie tegen te gaan.

Exterieur; daken kleedgebouw

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Aangroei mos

Dakafwerking; vlak; bitumen 2013 kleedgebouw471110

Gering 1 1

B6GA01

Monitoren

Activiteit:

De bitumineuze dakbedekking is enigzins verweerd. We adviseren de staat van de 
dakbedekking te monitoren.

Exterieur; daken clubgebouw

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Erosie, verwering

Dakafwerking; vlak; bitumen clubgebouw niet gemineraliseerd471110

Serieus 4 2

B6SM05
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Conditie 2

Geen actie noodzakelijk

Activiteit:

Er is een lekkage aanwezig in de bestuurdkamer als gevolg van een gebrekkige aansluiting 
van de hwa. Dit probleem is reeds onderzocht en hersteld.

Exterieur; gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Lekkage aan aansluiting leidingverbinding/verbinding appendage

Hemelwaterafvoer (hwa) PVC521211

Serieus 2 2

K5SW01

PVC mantelbuis aanbrengen

Activiteit:

Er zijn een aantal kabels aangetroffen welke niet in een mantelbuis zijn gevoerd. Om  
schade door vandalisme of anderszins mechanische schade te voorkomen adviseren wij 
om de kabels in een mantelbuis te trekken.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Loszittende of -hangende bekabeling

Geautomatiseerd spoelsysteem legionella 2020539999

Gering 4 2

K17GB04

Radiator vervangen

Activiteit:

Een aantal paneelradiatoren in de douches zijn onderhevig aan corrosie. Het betreft  
voornamelijk de binnenzijde van de radiator welke moeilijk toegankelijk is tijdens het  
uitvoeren van schilderwerk. We adviseren de radiator te vervangen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Corrosie

Warmte/koudeafgiftesysteem; paneelradiatoren561014

Ernstig 2 2

K13EM02
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Conditie 1

Geen actie

Activiteit:

De deur van de berging is beschadigd. Wegens de locatie van de deur adviseren we geen 
herstel te plegen.

Exterieur; gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging deur

Buitendeuren hout314201

Serieus 1 1

B7SM02

Deelvervanging binnendeuren

Activiteit:

Een aantal binnendeuren zijn beschadigd. We adviseren de beschadigde binnendeuren te  
vervangen.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging deur

Binnendeuren HPL/HOUT323201

Serieus 1 1

B7SM02
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Conditie 1

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Binnenkozijnen hout324001

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Exterieur; gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Buitenwandafwerking volkern plaat411009

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Interieur; natte cellen

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Binnenwandafwerking keramisch, tegelwerk nieuw 30x60421012

Gering 1 1

n.v.t.

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Binnenwandafwerking houten rabatdelen422001

Gering 1 1

n.v.t.
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Conditie 1

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Interieur; vloeren natte cellen

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Vloerafwerking keramisch, tegelwerk nieuw 30x30432012

Gering 1 1

n.v.t.

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Plafondafwerking; houten schrootjes452001

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Interieur; plafonds nieuwe kleedruimten

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Plafondafwerking; zachtboard452001

Gering 1 1

n.v.t.

Uitdeuken

Activiteit:

De plafondafwerking is incidenteel mechanisch beschadigd. We adviseren de schade uit te 
deuken.

Interieur; plafonds bestuurskamer

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Plafondafwerking; aluminium452006

Serieus 1 1

B10SM02
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Conditie 1

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Exterieur; gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Buitenschilderwerk op metselwerk dekkend463003

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Exterieur; divers

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Buitenschilderwerk op kunststof dekkend463009

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Interieur; installatieruimte clubgebouw

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Ketel gasgestookt HR 2014 CV512001

Gering 1 1

n.v.t.
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Conditie 1

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Interieur; installatieruimte clubgebouw

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Ketel gasgestookt HR 2020 Combi512001

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Exterieur; gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Ondereind (hwa) verzinkt staal521025

Gering 1 1

n.v.t.
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Conditie 1

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Interieur; installatieruimte clubgebouw

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Expansievat 18 ltr tapwater531030

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Interieur; installatieruimte

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Ketel gasgestookt HR 2020 tapwater532001

Gering 1 1

n.v.t.
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Conditie 1

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Interieur; installatieruimte clubgebouw

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Boiler indirect gestookt 2020 500l.532004

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

CV Verdeler vloerverwarming met circulatie pomp561005

Gering 1 1

n.v.t.

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Warmte/koudeafgiftesysteem; ledenradiatoren561011

Gering 1 1

n.v.t.
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Conditie 1

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Interieur; installatieruimte

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Expansievat   35 ltr CV561030

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Exterieur; daken

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Dakventilator klein572017

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Interieur; nieuwe kleedruimten

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Ventilatiebox /klein <0,2 m³/s of < 720 m³/h572110

Gering 1 1

n.v.t.
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Conditie 1

Leidingwerk herstellen

Activiteit:

Er zijn diverse gebreken aangetroffen aan de opbouwleidingen van het elektra systeem. Zo  
zijn loshangende lasdozen als ontbrekende mantelbuizen en oneigenlijke verbindingen  
aangetroffen. We adviseren het volledig leidingwerk na te laten lopen door een specialist 
en waar nodig te laten herstellen om de installatie op niveau te brengen van vingerende  
wet- en regelgeving (NEN3140/NEN1010).

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Leidingen of gootsystemen niet deugdelijk bevestigd

Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal615010

Gering 3 1

E3GB02

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Interieur; clubgebouw

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Hoofdverdeelinrichting615020

Gering 1 1

n.v.t.
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Conditie 1

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Interieur; kleedgebouw

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Onderverdeelinrichting615020

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Interieur; hal

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Verlichtingsarmaturen LED in stuks631030

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Interieur; divers

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Geluid-/omroep/ontruimingsinstallatie642070

Gering 1 1

n.v.t.
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Conditie 1

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Interieur; divers

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Brandslanghaspels (BSH)651071

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Interieur; divers

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Poeder- CO2 en schuimblussers651072

Gering 1 1

n.v.t.
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Conditie 1

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Closetcombinatie, staand (toilet)741110

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Interieur; doucheruimten nieuw

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Urinoirs741120

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Interieur; divers

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Wastrog betegeld met kraan741135

Gering 1 1

n.v.t.
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Conditie 1

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Interieur; divers

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Uitstortgootstenen741140

Gering 1 1

n.v.t.

1,00 pst

Hvh

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Douchepunt; druksensor en vaste douchekop741150

Gering 1 1

n.v.t.

€ 0Totaal object
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Inleiding

Iedere organisatie die gebouwen in eigendom heeft erkent dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheer vormt. Ieder
gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. In veel gevallen wordt onderhoud pas uitgevoerd als verval van het
gebouw zichtbaar. Men zou kunnen zeggen dat er gewacht wordt op een specifieke aanleiding. De kans op vervolgschade of
niet te herstellen gebreken is dan aanzienlijk.

Bij planmatig onderhoud gaat men juist uit van een vooraf bepaalde onderhoudscyclus in combinatie met een frequente
inspectie. Op deze wijze wordt indicatief het startjaar van onderhoud bepaald op basis van de theoretisch technische
levensduur, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft. Door planmatig onderhoud uit te voeren kan men
als gebouweigenaar de levensduur van de gebouwonderdelen (elementen genoemd) verlengen. Naast een besparing op
financieel gebied vormt dit de basis van duurzaam van gebouwbeheer.

Nulmeting

Voor het formuleren van de uitgangspunten voor het gebouwbeheer worden vaak inspecties uitgevoerd door een specialist.
Deze brengt de technische staat van het gebouw in kaart en rapporteert dit aan zijn opdrachtgever. Met de verzamelde
gegevens kan ofwel de opdrachtgever, ofwel zijn adviseur een specifiek programma / plan maken voor het betreffende
gebouw.

Als grondslag voor deze rapportage is een nulmeting uitgevoerd door de inspecteur die is vermeld bij Algemene
Objectgegevens. De nulmeting is uitgevoerd op basis van de inmiddels nationaal geaccepteerde norm voor conditiebepaling:
NEN 2767-1:2017. Inspecties worden uitgevoerd door een Integraal Inspecteur Vastgoed (nader te noemen: IIV),
gecertificeerd volgens de RVB-BOEI methode. Het betreft een zintuigelijke inspectie met als doel het verkrijgen van inzicht in
de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van het object.

NEN 2767: Conditiemeten

Al sinds men bouwt is men bezig met efficiënt gebouwbeheer. Een belangrijk onderdeel van vastgoed beheer is het
vaststellen van de staat van onderhoud door middel van gebouwinspecties. Het is gebleken dat in het verleden verschillende
inspecteurs gebreken verschillend beoordeelden. Dit leidde tot een grote variëteit in conclusies en aanbevelingen aan
gebouwbeheerders en opdrachtgevers. De opdrachtgever moest hierdoor zelf een inschatting maken van de waarde van de
aangeleverde gegevens om op tactisch en operationeel niveau beslissingen te nemen. Als oplossing voor deze
verscheidenheid werd in 2006 de NEN2767-norm voor gebouwinspecties geïntroduceerd. De basis van deze norm werd
reeds jaren daarvoor gelegd in Engeland.

De doelstellingen van de norm NEN 2767-1:2017 zijn als volgt geformuleerd:

— het kunnen beschikken over één methodiek, die multidisciplinair toepasbaar is binnen de sectoren Vastgoed en
Infrastructuur;

— één geïntegreerde norm is voor zowel de gebruiker als de normbeheerder efficiënter voor toepassing binnen
afzonderlijke bedrijfsprocessen en het totale beheertraject;

— ter voorkoming van fouten en verbetering van de consistentie is er voorkeur voor een geïntegreerde norm in plaats
van meerdere complementaire delen;

— nieuwe resultaatgerichte contracten vereisen een integrale benadering. Verschillende toetsmethoden met een eigen
afwegingskader werken contraproductief;
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— de toenemende mogelijkheden van informatietechnologie vereisen een eenduidige ordening zonder multi-
interpreteerbare aspecten;

— levensduurberekeningen kunnen integraal worden gemaakt bij toepassing van één methodiek voor conditiemeting.
Dit geeft een betere invulling van Life Cycle Management (LCM);

— integrale uitwerking van specifieke beheerobjecten geeft meer mogelijkheden voor toepassing door kleine 'asset
owners'.

Deze norm wordt voortdurend verder ontwikkeld. In januari 2017 is de NEN 2767 deel 1 opnieuw uitgebracht. De bijhorende
RVB-BOEI handboeken voor integrale inspecties werden in maart 2018 herzien. De inspecteur werkt altijd volgens de
actuele en relevante normen.

Conditiescore

De elementen worden gescoord op de 6-puntsschaal van de NEN2767. De definities van de conditiescores zijn als volgt:

Figuur 1: Conditiescores volgens de NEN 2767

De scores lopen van 1 (uitstekend) tot 6 (zeer slecht). In veel gevallen betekent een conditie 6 volledige afschrijving van het
bouwkundig element. Vaak kan het gebrekenbeeld niet meer zonder volledige vervanging teruggebracht worden tot een
acceptabel niveau. Doorgaans houden gebouwbeheerders een minimale conditie-eis aan van 3 als algemeen uitgangspunt.
Om het gebouw goed te kunnen blijven onderhouden dienen elementenscores van 6 en 5 worden voorkomen. Tenslotte
moet er zodanig gestuurd worden dat ernstige en serieuze gebreken niet voorkomen.

Scoren van elementen

De gebouwelementen worden gescoord op basis van de in de NEN geformuleerde definities van gebreken.

Figuur 2: Gebrekenbeoordeling volgens de NEN 2767

Deel 2 van de NEN 2767 geeft een raamwerk van standaard gebreken. Dit vormt de basis voor de conditiemeting. Men is vrij
om in het veld de gebreken aan te vullen met overige vastgestelde relevante gebreken. De inspecteur deelt in dat geval op
basis van ervaring het aanwezige gebrek in volgens de bovengenoemde definities.
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Verval

Bij elementen die een natuurlijk verval doorgaan, maar welke aan de buitenzijde geen zintuigelijk waarneembare gebreken
vertonen wordt de vangnetmethode toegepast voor het scoren van het bouwdeel: de lijn van het natuurlijk verval.

Figuur 3: Natuurlijk verval elementen volgens RVB-BOEI handboek deel 1

Op deze manier kunnen elementen zoals een CV-ketel of luchtbehandelingskast conditiegescoord worden zonder dat
uiterlijk verval zichtbaar is.
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20401-e-02 • Tribune Tiendweg West STWL
Tiendweg West 15A • Lekkerkerk

Algemene Objectgegevens

Code

Code 20401-e-02

Object

Naam Tribune Tiendweg West STWL

Adres Tiendweg West 15A

Postcode 2941GC

Plaats Lekkerkerk

Telefoon 0651261768

Inspecteur ing. M.W.M. (Mark) van den Oetelaar en ing. D. (Dion) de Been

Inspectiedatum 28-10-2020

Opdrachtgever

Klantcode 53

Naam Newae

Contactpersoon Dhr. Ing. W (Wim) Glaap

Adres Poort van Veghel 4933

Postcode 5466 SB

Plaats Veghel

Postadres Postbus 501

Telefoon +31 (0)6 502 37

Mobiel +31 (0)6 502 37

E-mailadres w.glaap@newae.nl

Technisch

Voorgevel locatie Zuid

Monumentaal Nee

Ligging van het object Landelijk

Oppervlak 482,00 m2

Bouwjaar 1973

Financieel

Prijspeil 1-11-2020

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

BTW tarief 21,0%
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Elementenoverzicht

20401-e-02 • Tribune Tiendweg West STWL

Tiendweg West 15A
2941GC Lekkerkerk

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie
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20401-e-02 • Tribune Tiendweg West STWL
Tiendweg West 15A • Lekkerkerk

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

24 Trappen en hellingen

Exterieur; tribune241002 1,00 pst 1Tribune beton met stalen hoekbeschermers

27 Daken

Exterieur; daken274009 1,00 pst 2Boeiboorden volkern plaat

28 Hoofddraagconstructies

Exterieur; constructie281005 1,00 pst 1Staalconstructie verzinkt stalen spanten en liggers

31 Buitenwandopeningen

Exterieur; gevels314506 1,00 pst 1Vliesgevel aluminium

41 Buitenwandafwerkingen

Exterieur; gevels411005 1,00 pst 3Buitenwandafwerking stalen SAB profielplaten

46 Schilderwerk

Exterieur; zitbanken tribune463030 1,00 pst 5Buitenschilderwerk op hout dekkend

47 Dakafwerkingen

Exterieur; daken470029 1,00 pst 3Goot; bakgoot; kunststof

Exterieur; daken471205 1,00 pst 1Dakafwerking; hellend; staal, golfplaten

52 Afvoeren

Exterieur; achtergevel521211 1,00 pst 3Hemelwaterafvoer PVC buiten

90 Terrein

Exterieur; tribune908020 1,00 pst 2Tribune zitbank hout op stalen frames
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Bevindingen NEN 2767

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 4-11-2020

20401-e-02 • Tribune Tiendweg West STWL

Tiendweg West 15A
2941GC Lekkerkerk

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie
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20401-e-02 • Tribune Tiendweg West STWL
Tiendweg West 15A • Lekkerkerk

Conditie 5

1,00 m2Vervolgsysteem

Activiteit: Hvh

Het schilderwerk van de houten zitbanken en aanzienlijk weggesleten. We adviseren een 
vervolgsysteem toe te passen.

Exterieur; zitbanken tribune

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Kale delen

Buitenschilderwerk op hout dekkend463030

Ernstig 4 5

B11EM04

Conditie 3

Herstellen/bijwerken

Activiteit:

De stalen gevelplaten zijn plaatselijk gedeukt. We adviseren de mechanische schade te 
herstellen en opnieuw af te werken zoals het prepaint verfsysteem van de profielplaten.

Exterieur; gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Buitenwandafwerking stalen SAB profielplaten411005

Serieus 2 2

B8SM03

Herstellen

Activiteit:

De stalen gevelplaten zijn incidenteel gecorrodeerd. De aanleiding van de corrosie is vaak  
mechanische schade waarbij de beschermlaag is beschadigd. Naast het herstellen van de 
mechanische schade adviseren we de corrosieplekken te behandelen en opnieuw af te 
werken.

Exterieur; gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Corrosie

Buitenwandafwerking stalen SAB profielplaten411005

Ernstig 1 2

B8EM03

104-11-2020 ASBO | Adviseurs bouw & onderhoud



20401-e-02 • Tribune Tiendweg West STWL
Tiendweg West 15A • Lekkerkerk

Conditie 3

Technische reinigen en herstellen

Activiteit:

De goten zijn naar verwachting ernstig vervuild door bladeren en dit heeft geleid tot lekkage  
van de goot. Door verstopping loopt de goot over en is deze gaan doorhangen. We 
adviseren de goot te herstellen en periodiek te reinigen.

Exterieur; daken

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Lekkage

Goot; bakgoot; kunststof470029

Ernstig 2 3

B6EW02

Behandelen

Activiteit:

De gootbeugels zijn gecorrodeerd. We adviseren de beugels te behandelen tegen corrosie 
en om deze opnieuw af te werken. Een mogelijkheid is om de beugels van zinkverf te  
voorzien.

Exterieur; daken

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Subelementen manco

Goot; bakgoot; kunststof470029

Gering 2 1

B6GB02

Vervangen standleiding

Activiteit:

De hemelwater afvoer is op maaiveld niveau beschadigd waardoor een gat is ontstaan in  
de buis. Dit gebrek kan leiding tot verstoppingen van de leiding. We adviseren de 
standleiding volledig te vervangen. Bij voorkeur dient een zinkt stalen ondereind te worden  
toegepast om mechanische schade in de toekomst te voorkomen.

Exterieur; achtergevel

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging (barsten/gaten)

Hemelwaterafvoer PVC buiten521211

Ernstig 2 3

K5EC01

Conditie 2

Deelvervanging

Activiteit:

De boeiboorden van de tribunes zijn plaatselijk beschadigd. Dit type schade is lastig te  
herstellen en derhalve wordt geadviseerd de beschadigde panelen te vervangen.

Exterieur; daken

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Boeiboorden volkern plaat274009

Serieus 2 2

B8SM03
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20401-e-02 • Tribune Tiendweg West STWL
Tiendweg West 15A • Lekkerkerk

Conditie 2

Geen actie/ vervanging vlgs MJOP

Activiteit:

De houten zitbanken zijn licht ingesleten door gebruik. Het is niet noodzakelijk om dit  
gebrek te herstellen. We adviseren de zitbanken te vervanging in het planjaar dat is 
genoemd in het MJOP.

Exterieur; tribune

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Slijtage

Tribune zitbank hout op stalen frames908020

Serieus 4 2

Conditie 1

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Exterieur; tribune

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Tribune beton met stalen hoekbeschermers241002

Gering 1 1

n.v.t.

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Exterieur; constructie

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Staalconstructie verzinkt stalen spanten en liggers281005

Gering 1 1

n.v.t.

Herstellen

Activiteit:

De deklijsten van de vliegevels op de kop van de tribune zijn plaatselijk onthecht. We 
adviseren de deklijsten terug te plaatsen en opnieuw te fixeren.

Exterieur; gevels

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Subelementen, manco

Vliesgevel aluminium314506

Gering 2 1

B7GB02
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20401-e-02 • Tribune Tiendweg West STWL
Tiendweg West 15A • Lekkerkerk

Conditie 1

Dit element vertoont geen noemenswaardige gebreken en verkeert derhalve in uitstekende 
conditie.

Exterieur; daken

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Geen gebreken

Dakafwerking; hellend; staal, golfplaten471205

Gering 1 1

n.v.t.

€ 0Totaal object
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Begroting vanaf jaar: 2018
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MEERJARIG ONDERHOUD PLAN - SPORTPARK WEYDEHOECK LEKKERKERK (SWL)

2017

A BUITENTERREIN

A 1 SPORTTERREIN

A 1 1 VELD 

16 ONDERHOUD VELD 

16 22 1 Maaien terrein 2011 2017 1 12 stuk 125€            1.500€          €        1.500 -€                1.500€        1.500€       1.500€        1.500€         1.500€        1.500€         1.500€         1.500€        1.500€         1.500€        

16 22 Maaien slootkanten en kade 2011 2017 1 12 stuk 125€            1.500€          €        1.500 -€                1.500€        1.500€       1.500€        1.500€         1.500€        1.500€         1.500€         1.500€        1.500€         1.500€        

16 22 Schoonhouden hele terrein, vegen/schoonmaken 2011 2017 1 6 stuk 150€            900€             €            900 -€                900€           900€           900€            900€            900€           900€             900€             900€           900€            900€           

16 22 Kade-reparatie 2011 2017 1 1 stuk 320€            320€             €            320 -€                320€           320€           320€            320€            320€           320€             320€             320€           320€            320€           

16 22 Onkruidvrij houden 2011 2017 1 1 stuk 300€            300€             €            300 -€                300€           300€           300€            300€            300€           300€             300€             300€           300€            300€           

16 22 Bemesten 2011 2017 1 1 stuk 216€            216€             €            216 -€                216€           216€           216€            216€            216€           216€             216€             216€           216€            216€           

16 22 Verticuleren 2011 2017 1 1 stuk 540€            540€             €            540 -€                540€           540€           540€            540€            540€           540€             540€             540€           540€            540€           

16 22 Bijzaaien na ijs 2011 2017 1 1 stuk 800€            800€             €            800 -€                800€           800€           800€            800€            800€           800€             800€             800€           800€            800€           

16 22 Bijzaaien extra 2011 2017 1 1 stuk 200€            200€             €            200 -€                200€           200€           200€            200€            200€           200€             200€             200€           200€            200€           

16 22 Watergangen, baggerboot 2011 2011 3 1 stuk 405€            405€             €            135 810€               -€            -€            405€            -€             -€            405€             -€              -€            405€            -€            

16 22 1 Watergangen, slootbegroeiing 2011 2011 3 1 stuk 405€            405€             €            135 810€               -€            -€            405€            -€             -€            405€             -€              -€            405€            -€            

A 1 2 SKEELERBAAN EN TOEGANGSPAD

15 VERHARDINGEN SKEELERBAAN en TOEGANGSPAD

15 11 1 Asfalt reparatie en controle 2011 2017 1 20 stuk 38€               760€             €            760 -€                760€           760€           760€            760€            760€           760€             760€             760€           760€            760€           

15 11 1 Zakkings herstelwerk 2011 2017 1 20 stuk 38€               760€             €            760 -€                760€           760€           760€            760€            760€           760€             760€             760€           760€            760€           

12 1 GRONDWERK SKEELERBAAN en TOEGANGSPAD 2011 2017 1 20 stuk 84€               1.680€          €        1.680 -€                1.680€        1.680€       1.680€        1.680€         1.680€        1.680€         1.680€         1.680€        1.680€         1.680€        

12 0 1 Walletje bijwerken ivm goede maaimogelijkh. 2011 2017 1 5 stuk 160€            800€             €            800 -€                800€           800€           800€            800€            800€           800€             800€             800€           800€            800€           

A 2 TERREIN INSTALLATIES

17 TERREINVERLICHTING

17 13 1 Inspectie 2011 2017 1 8 stuk 10€               80€                €              80 -€                80€              80€             80€              80€               80€             80€               80€               80€              80€               80€              

17 13 1 Herstellen 2011 2017 1 2 stuk 100€            160€             €            160 -€                160€           160€           160€            160€            160€           160€             160€             160€           160€            160€           

14 POMPINSTALLATIE

14 11 1 Onderhoud 2011 2017 5 1 stuk 250€            250€             €              50 -€                -€            -€            -€             -€             250€           -€              -€              -€            -€             250€           

70 GELUIDSINSTALLATIE (deels buiten, deels binnen)

70 0 Onderhoud, deels service 2011 2016 5 20 stuk 50€               1.000€          €            200 200€               -€            -€            -€             1.000€         -€            -€              -€              -€            1.000€         -€            

14 DRAINAGE

14 13 1 Drainage doorspuiten 2011 2016 2 2190 meter 0€                 876€             €            438 438€               876€           -€            876€            -€             876€           -€              876€             -€            876€            -€            

20 DAMWAND IN KADE'S

20 13 inspectie en klein herstel 2011 2016 2 20 stuk 20€               400€             €            200 200€               400€           -€            400€            -€             400€           -€              400€             -€            400€            -€            

56 PERSLEIDING

56 11 Gebouw naar weidel. 2011 2016 2 1 stuk 200€            200€             €            100 100€               200€           -€            200€            -€             200€           -€              200€             -€            200€            -€            

SKATEBAAN

Skatebaan opstal 2013 2013 1 1 stuk 700€            

BEACHVOLLEY TERREIN

Netten en palen 2014 2017 1 1 stuk 500€            

Zand 2014 2017 1 1 stuk 500€            

Afdekzeil 2014 2017 3 1 stuk 650€            

Hekwerk 2014 2017 1 1 stuk 200€            



Begroting vanaf jaar: 2018
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MEERJARIG ONDERHOUD PLAN - SPORTPARK WEYDEHOECK LEKKERKERK (SWL)

2017

EVENEMENTENTERREIN

Evenemententerrein verharding 2014 2017 1 1 stuk 500€            

A 3 VERHARDINGEN

15 ASFALTVERHARDINGEN

15 11 1 Ontdoen vam vuild/blad, asfaltverhardingen 2011 2017 1 2 stuk -€             -€              €               -   -€                -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            -€             -€            

15 11 1 Verharding ontdoen van onkruid, asfaltverhardingen 2011 2017 1 1 stuk -€             -€              €               -   -€                -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            -€             -€            

15 52 1 Repareren asfaltverhardingen 2011 2017 1 1 stuk -€             -€              €               -   -€                -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            -€             -€            

       

15 ANDERE VERHARDINGEN

15 11 Ontdoen van vuild/blad, andere verharding 635m2 2011 2017 1 2 stuk 25€               51€                €              51 -€                51€              51€             51€              51€               51€             51€               51€               51€              51€               51€              

15 11 Ontdoen van onkruid, andere verharding 635m2 2011 2017 1 1 stuk 318€            318€             €            318 -€                318€           318€           318€            318€            318€           318€             318€             318€           318€            318€           

15 11 Repareren, andere verharding 635 m2 BSS/Tegels 2011 2017 1 1 stuk 318€            318€             €            318 -€                318€           318€           318€            318€            318€           318€             318€             318€           318€            318€           

15 11 Openbreken/herstraten 335 BSS 2011 2015 8 1 stuk 3.350€         3.350€          €            419 838€               -€            -€            -€             -€             -€            3.350€         -€              -€            -€             -€            

15 11 Openbreken/herstraten 300 Tegels 2011 2015 8 1 stuk 2.400€         2.400€          €            300 600€               -€            -€            -€             -€             -€            2.400€         -€              -€            -€             -€            

A 4 GROENVOORZIENINGEN

16 ONDERHOUD BOMEN

16 22 1 Snoei, controle 2011 2017 1 25 stuk 4€                 95€                €              95 -€                95€              95€             95€              95€               95€             95€               95€               95€              95€               95€              

16 22 1 Ziektebestrijding 2011 2017 1 25 stuk 2€                 50€                €              50 -€                50€              50€             50€              50€               50€             50€               50€               50€              50€               50€              

A 5 INRICHTINGSELEMENTEN

17 HEKWERK

17 42 1 Reparatie/onderhoud 2011 2017 1 1 stuk 200€            200€             €            200 -€                200€           200€           200€            200€            200€           200€             200€             200€           200€            200€           

17 42 1 Schoonmaken 2011 2015 3 1 stuk 100€            100€             €              33 67€                 100€           -€            -€             100€            -€            -€              100€             -€            -€             100€           

17 FIETSSTALLING

17 32 1 Reparatie/onderhoud 2011 2017 1 2 stuk 25€               50€                €              50 -€                50€              50€             50€              50€               50€             50€               50€               50€              50€               50€              

17 32 1 Schilderen / behandelen 2011 2011 3 2 stuk 240€            480€             €            160 960€               -€            -€            480€            -€             -€            480€             -€              -€            480€            -€            

17 PAALTJES

17 42 1 Onderhoud/reparatie 2011 2017 1 1 stuk 40€               40€                €              40 -€                40€              40€             40€              40€               40€             40€               40€               40€              40€               40€              

17 AFVALBAKKEN

17 32 1 Ledigen afvalbakken 2011 2017 1 130 stuk 3€                 325€             €            325 -€                325€           325€           325€            325€            325€           325€             325€             325€           325€            325€           

17 32 1 Onderhoud 2011 2017 1 5 stuk 4€                 22€                €              22 -€                22€              22€             22€              22€               22€             22€               22€               22€              22€               22€              

A 6 EGALISATIERESERVE BUITENTERREIN

90 EGALISATIERESERVE A1 SPORTTERREIN

90 20 1 Vervangingsreservering ASFALT SKEELERBAAN en TOEGANGSPADEN (25 jaar) 2011 2011 25 1 stuk 50.000€       50.000€        €        2.000 12.000€         -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            -€             -€            

90 EGALISATIERESERVE A2 TERREININSTALLATIES

90 20 1 Vervangingsreservering lichtinstallaties (15 jaar) 16 Kappen, 8 Masten 2011 2011 15 1 stuk 15.000€       15.000€        €        1.000 6.000€           -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            15.000€       -€            

90 20 1 Vervangingsreservering pomp-installatie (15 jaar) 2011 2011 25 1 meter 7.500€         7.500€          €            300 1.800€           -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            -€             -€            

90 20 1 Vervangingsreservering drainage (30 jaar) 2011 2011 25 1 stuk 20.000€       20.000€        €            800 4.800€           -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            -€             -€            

90 20 1 Vervangingsreservering geluidinstallaties (15 jaar) 2011 2011 10 1 stuk 10.000€       10.000€        €        1.000 6.000€           -€            -€            -€             10.000€       -€            -€              -€              -€            -€             -€            

90 20 1 Vervangingsreservering damwand (onbekend) 2011 2011 30 1 meter -€             -€              €               -   -€                -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            -€             -€            

90 20 1 Vervangingsreservering fietsenstalling en hekwerk (20 jaar) 2011 2011 30 1 meter 3.000€         3.000€          €            100 600€               -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            -€             -€            

vervangingsreservering beachvolleyterrein 2014 2014 15 1 stuk 8.000€         8.000€          €            533 1.600€           

vervangingsreserveringevenemententerrein 2014 2014 10 1 stuk 5.000€         5.000€          €            500 1.500€           

B OPSTAL



Begroting vanaf jaar: 2018

H
O

O
FD

G
R

O
EP

G
R

O
EP

SU
B

-G
R

O
EP

O
M

SC
H

R
IJV

IN
G

SP
EC

IFIC
A

TIE

O
N

D
ER

H
O

U
D

SN
IV

EA
U

STA
R

TJA
A

R

LA
A

TSTE O
N

D
ER

H
O

U
D

C
Y

C
LU

S JA
R

EN

A
A

N
TA

L

EEN
H

EID

 P
R

IJS P
ER

 EEN
H

EID
 

 TO
TA

A
L 

 JA
A

R
LIJK

SE R
ESER

V
ER

IN
G

 

 R
ESER

V
ER

IN
G

 O
N

D
. EIN

D
 

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

MEERJARIG ONDERHOUD PLAN - SPORTPARK WEYDEHOECK LEKKERKERK (SWL)

2017

B 1 BESTUURSKAMER EN GROTE OPSLAGRUIMTE

24 DAKBEDEKKING

24 52 Dakbedekking / inspectie 2011 2017 1 0 stuk -€             -€              €               -   -€                -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            -€             -€            

       

50 GOTEN

50 11 Goot reinigen en onderhoud, incl. boeidelen 2011 2017 1 1 meter 150€            150€             €            150 -€                150€           150€           150€            150€            150€           150€             150€             150€           150€            150€           

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30 0 Buitengevels reinigen 2011 2017 1 0 m² 100€            -€              €               -   -€                -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            -€             -€            

30 0 Buitengevels verven 2011 2017 1 0 m² 300€            -€              €               -   -€                -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            -€             -€            

30 0 Kozijnen/ramen/deuren 2011 2017 1 0 stuk 300€            -€              €               -   -€                -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            -€             -€            

34 BEGLAZING       

34 0 Beglazing 2011 2017 1 0 m² 100€            -€              €               -   -€                -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            -€             -€            

       

47 BINNENINRICHTING

47 44 Keukenblokje 2011 2017 1 0 stuk 200€            -€              €               -   -€                -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            -€             -€            

B 2 INSTALLATIES GEBOUW

60 WARMTE INSTALLATIES

60 51 CV 2011 2017 1 1 stuk 310€            310€             €            310 -€                310€           310€           310€            310€            310€           310€             310€             310€           310€            310€           

53 SANITAIR

53 70 Kranen 2011 2017 1 1 stuk 200€            200€             €            200 -€                200€           200€           200€            200€            200€           200€             200€             200€           200€            200€           

70 ELEKTRISCHE INSTALLATIES

70 13 Onderhoud noodverlichting 2011 2017 1 1 stuk 50€               50€                €              50 -€                50€              50€             50€              50€               50€             50€               50€               50€              50€               50€              

70 13 Electra installatie 2011 2017 1 1 stuk 100€            100€             €            100 -€                100€           100€           100€            100€            100€           100€             100€             100€           100€            100€           

70 13 Brandhasp. Blussers 2011 2017 1 1 stuk 350€            350€             €            350 -€                350€           350€           350€            350€            350€           350€             350€             350€           350€            350€           

70 13 Geluidsinstallatie Service 2011 2017 1 0 stuk -€             -€              €               -   -€                -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            -€             -€            

75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES

75 13 Alarm 2011 2017 1 1 stuk 200€            200€             €            200 -€                200€           200€           200€            200€            200€           200€             200€             200€           200€            200€           

X CAI (BEVEILIGING? Centraal alarm)

X X CAI 2011 2017 1 1 stuk 50€               50€                €              50 -€                50€              50€             50€              50€               50€             50€               50€               50€              50€               50€              

61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

61 11 Ventilatiesysteem 2011 2017 1 1 stuk 100€            100€             €            100 -€                100€           100€           100€            100€            100€           100€             100€             100€           100€            100€           

B 3 VERBLIJFSRUIMTE EN KEUKEN

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30 0 Kozijnen schilderen 2011 2011 6 30 m² 14€               420€             €              70 420€               -€            -€            -€             -€             -€            420€             -€              -€            -€             -€            

30 0 Deuren schilderen 2011 2011 6 18 stuk 14€               252€             €              42 252€               -€            -€            -€             -€             -€            252€             -€              -€            -€             -€            

30 0 Glas en deuren reinigen 2011 2017 1 50 stuk -€             -€              €               -   -€                -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            -€             -€            

       

42 DEKVLOEREN

42 0 Keuken, vloer, verblijfruimte reinigen 2011 2017 1 50 per opdr. 80€               4.000€          €        4.000 -€                4.000€        4.000€       4.000€        4.000€         4.000€        4.000€         4.000€         4.000€        4.000€         4.000€        

42 0 Vloeren reinigen 2011 2017 1 0 m² -€             -€              €               -   -€                -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            -€             -€            

42 0 Keukenblok en app. Vloer schaatsbestendig 2011 2017 1 1 stuk 134€            134€             €            134 -€                134€           134€           134€            134€            134€           134€             134€             134€           134€            134€           

42 0 Klein reparatiewerk 2011 2017 1 1 stuk 400€            400€             €            400 -€                400€           400€           400€            400€            400€           400€             400€             400€           400€            400€           

       

24 DAKELEMENTEN

24 52 Reinigen en eventueel behandelen 2011 2017 1 1 stuk 560€            560€             €            560 -€                560€           560€           560€            560€            560€           560€             560€             560€           560€            560€           
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MEERJARIG ONDERHOUD PLAN - SPORTPARK WEYDEHOECK LEKKERKERK (SWL)

2017

47 BINNENINRICHTING

47 41 Matten vervangen 2011 2017 1 1 stuk 200€            200€             €            200 -€                200€           200€           200€            200€            200€           200€             200€             200€           200€            200€           

47 44 50 stoelen / 8 tafels reingigen en repareren overige keukeninventaris 2011 2017 1 1 stuk 500€            500€             €            500 -€                500€           500€           500€            500€            500€           500€             500€             500€           500€            500€           

B 4 KLEEDKAMERS/HAL/TOILETTEN

41 TEGELWERK

41 0 Wandtegelwerk toiletten, kleedruimtes 2011 2017 1 150 m² 5€                 750€             €            750 -€                750€           750€           750€            750€            750€           750€             750€             750€           750€            750€           

41 71 Kitwerk 2011 2011 6 80 m² 18€               1.440€          €            240 1.440€           -€            -€            -€             -€             -€            1.440€         -€              -€            -€             -€            

41 0 Schoonmaak ruimtes 2011 2017 1 50 m² 40€               2.000€          €        2.000 -€                2.000€        2.000€       2.000€        2.000€         2.000€        2.000€         2.000€         2.000€        2.000€         2.000€        

41 0 Schoonmaak toiletten 2011 2017 1 100 m² 20€               2.000€          €        2.000 -€                2.000€        2.000€       2.000€        2.000€         2.000€        2.000€         2.000€         2.000€        2.000€         2.000€        

41 0 Schoonmaak hal 2011 2017 1 50 m² 20€               1.000€          €        1.000 -€                1.000€        1.000€       1.000€        1.000€         1.000€        1.000€         1.000€         1.000€        1.000€         1.000€        

47 BINNENINRICHTING

47 41 Spiegels vervangen 2011 2011 10 1 stuk 500€            500€             €              50 300€               -€            -€            -€             500€            -€            -€              -€              -€            -€             -€            

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30 0 Kozijnen schilderen 2011 2011 6 40 meter 14€               560€             €              93 560€               -€            -€            -€             -€             -€            560€             -€              -€            -€             -€            

30 0 Deuren schilderen 2011 2011 6 20 meter 14€               280€             €              47 280€               -€            -€            -€             -€             -€            280€             -€              -€            -€             -€            

B 5 CLUBGEBOUW (BUITEN)

33 DAKBEDEKKING

33 0 Dakbedekking en lood 2011 2011 15 472 m² 80€               37.760€        €        2.517 15.104€         -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            37.760€       -€            

50 GOTEN

50 11 Goot reinigen en onderhoud, incl. boeidelen 2011 2017 1 110 meter 6€                 660€             €            660 -€                660€           660€           660€            660€            660€           660€             660€             660€           660€            660€           

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30 0 Gevels/deuren schilderen 2011 2014 3 300 m² 10€               3.000€          €        1.000 3.000€           -€            -€            3.000€        -€             -€            3.000€         -€              -€            3.000€         -€            

30 0 Kozijnen schilderen/olie materiaal 2011 2014 3 100 m² 10€               1.000€          €            333 1.000€           -€            -€            1.000€        -€             -€            1.000€         -€              -€            1.000€         -€            

30 0 Kozijnen en glas reinigen 2011 2017 1 402 stuk 4€                 1.608€          €        1.608 -€                1.608€        1.608€       1.608€        1.608€         1.608€        1.608€         1.608€         1.608€        1.608€         1.608€        

B 6 POMPGEBOUW

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30 0 Gevels/deuren schilderen 2011 2014 3 40 m² 10€               400€             €            133 400€               -€            -€            400€            -€             -€            400€             -€              -€            400€            -€            

B 7 JURYGEBOUW

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30 0 Gevels/deuren schilderen 2011 2014 3 40 m² 10€               400€             €            133 400€               -€            -€            400€            -€             -€            400€             -€              -€            400€            -€            

B 8 EGALISATIERESERVE OPSTAL

90 20 NATTE RUIMTES EN HAL/TOILET

90 20 Tegelwerk 2011 2011 15 1 stuk 6.750€         6.750€          €            450 2.700€           -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            6.750€         -€            

90 20 Toiletten/kranen 2011 2011 15 1 stuk 3.000€         3.000€          €            200 1.200€           -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            3.000€         -€            

90 20 CLUBGEBOUW INSTALLATIES EN INVENTARIS

90 20 Clubgebouw 2011 2011 50 1 stuk 350.000€    350.000€     €        7.000 42.000€         -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            -€             -€            

90 20 CV 2011 2011 15 1 stuk 7.000€         7.000€          €            467 2.800€           -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            7.000€         -€            

90 20 Luchtbehandeling 2011 2011 15 1 stuk 2.400€         2.400€          €            160 960€               -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            2.400€         -€            

90 20 Beglazing 2011 2011 25 1 stuk 5.000€         5.000€          €            200 1.200€           -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            -€             -€            

90 20 Goten 2011 2011 15 1 stuk 3.600€         3.600€          €            240 1.440€           -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            3.600€         -€            

90 20 Keukenblok 2011 2011 15 1 stuk 9.000€         9.000€          €            600 3.600€           -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            9.000€         -€            

90 20 Vloed onder alles ex. Berg 2011 2011 15 1 stuk 12.000€       12.000€        €            800 4.800€           -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            12.000€       -€            

90 20 50 stoelen / 8 tafels 2011 2011 12 1 stuk 4.200€         4.200€          €            350 2.100€           -€            -€            -€             -€             -€            4.200€         -€              -€            -€             -€            
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MEERJARIG ONDERHOUD PLAN - SPORTPARK WEYDEHOECK LEKKERKERK (SWL)

2017

90 20 Overige keukeninventaris 2011 2011 6 1 stuk 2.400€         2.400€          €            400 2.400€           -€            -€            -€             -€             -€            2.400€         -€              -€            -€             -€            

90 20 Sloten en beleg 2011 2011 15 1 stuk 6.000€         6.000€          €            400 2.400€           -€            -€            -€             -€             -€            -€              -€              -€            6.000€         -€            

TOTAAL 613.033€    51.635€       130.078€       28.881€     27.305€     34.871€      38.905€       29.031€     48.697€       28.881€       27.305€     138.381€    27.655€     

herinvesteringsreserve 17.500€       101.900€       -€            -€            -€             10.000€       -€            6.600€         -€              -€            64.750€       -€            

Kostenegalisatiereserve 34.135€       28.178€         28.881€      27.305€     34.871€      28.905€       29.031€     42.097€       28.881€       27.305€      73.631€       27.655€      

zelfwerkzaamheden -4.368€        -200€             -4.568€      -4.168€      -4.568€       -4.168€        -4.568€      -4.168€        -4.568€        -4.168€      -4.568€        -4.168€      

29.766€       27.978€         24.313€      23.137€     30.303€      24.737€       24.463€     37.929€       24.313€       23.137€      69.063€       23.487€      

controle telling 47.266€       129.878€       -€            -€            -€             -10.000€     -€            -6.600€        -€              -€            -64.750€     -€            

alg kosten 18.007€      18.007€     18.007€      18.007€       18.007€     18.007€       18.007€       18.007€      18.007€       18.007€      

afschrijving niet mop materiaal min skate 4075 11.897€      11.897€     11.897€      11.897€       11.897€     11.897€       11.897€       11.897€      11.897€       11.897€      

toevoeging 26.000€      26.000€     26.000€      26.000€       26.000€     26.000€       26.000€       26.000€      26.000€       26.000€      

exploitatiekosten 80.217€      79.041€     86.207€      70.641€       80.367€     87.233€       80.217€       79.041€      60.217€       79.391€      

gebouw skeeler ov. Herinvestov onderh

beginsaldo 832323 11959 84280 0 928562

herziening MVA -797323 -53880 -851203

herziening onderhoud 0 -1959 -1788 -3747

jaarlijkse toevoeging 7000 2000 17500 29766 56266

eindsaldo 42000 12000 47900 27978 129878
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MEERJARIG ONDERHOUD PLAN - SPORTPARK TIENDWEG KRIMPEN A/D LEK (STKL)

2017

A BUITENTERREIN

A 1 SPORTVELDEN

16 KLEIN ONDERHOUD NATUURGRAS TRAININGSVELD

16 22 Maaien 8.800m2 A 2009 2017 1 35 stuk 88€               3.080€          €      3.080 -€               3.080€         3.080€           3.080€         3.080€         3.080€        3.080€         3.080€        3.080€       3.080€        3.080€         

16 22 Vegen/schoonmaken 8.800m2 A 2009 2017 1 7 stuk 123€            862€             €         862 -€               862€            862€              862€            862€            862€            862€            862€            862€           862€           862€            

16 KLEIN ONDERHOUD NATUURGRAS WEDSTRIJDVELD

16 22 Maaien 7.600m2 A 2009 2017 1 40 stuk 76€               3.040€          €      3.040 -€               3.040€         3.040€           3.040€         3.040€         3.040€        3.040€         3.040€        3.040€       3.040€        3.040€         

16 22 Vegen/schoonmaken 7.600m2 A 2009 2017 1 7 stuk 106€            745€             €         745 -€               745€            745€              745€            745€            745€            745€            745€            745€           745€           745€            

16 KLEIN ONDERHOUD KUNSTGRASVELD

16 81 Inspectie infill, naden, belijning etc 7.600m2 A 2009 2017 1 20 stuk 38€               760€             €         760 -€               760€            760€              760€            760€            760€            760€            760€            760€           760€           760€            

16 81 Handmatig verwijderen vuil/onkruid 7.600m2 A 2009 2017 1 20 stuk 38€               760€             €         760 -€               760€            760€              760€            760€            760€            760€            760€            760€           760€           760€            

16 81 Blad en afval blazen 7.600m2 A 2009 2017 1 20 stuk 84€               1.680€          €      1.680 -€               1.680€         1.680€           1.680€         1.680€         1.680€        1.680€         1.680€        1.680€       1.680€        1.680€         

16 81 Handmatig bijvullen infill A 2009 2017 1 5 stuk 160€            800€             €         800 -€               800€            800€              800€            800€            800€            800€            800€            800€           800€           800€            

16 81 Vegen en/of slepen 7.600m2 A 2009 2017 1 40 stuk 84€               3.360€          €      3.360 -€               3.360€         3.360€           3.360€         3.360€         3.360€        3.360€         3.360€        3.360€       3.360€        3.360€         

14 DRAINAGE

14 13 Drainage doorspuiten, Trainingsveld 2.200m A 2009 2015 2 1 stuk 880€            880€             €         440 880€              -€             880€              -€             880€            -€             880€            -€             880€           -€            880€            

14 13 Drainage doorspuiten, Wedstrijdveld 2.200m A 2009 2015 2 1 stuk 880€            880€             €         440 880€              -€             880€              -€             880€            -€             880€            -€             880€           -€            880€            

14 13 Drainage doorspuiten, Kunstgrasveld 1.980m A 2009 2015 2 1 stuk 792€            792€             €         396 792€              -€             792€              -€             792€            -€             792€            -€             792€           -€            792€            

A 2 SPEELVELDINRICHTING DRIE VELDEN

17 DOELEN, BALLENVANGERS, PUPILLENDOELEN, CORNERVLAGGEN, LEUNHEKWERK en DUG-OUTS

17 13 Inspectie A 2009 2017 1 6 stuk 45€               270€             €         270 -€               270€            270€              270€            270€            270€            270€            270€            270€           270€           270€            

17 13 Herstellen A 2009 2017 2 3 stuk 100€            300€             €         150 -€               -€             300€              -€             300€            -€             300€            -€             300€           -€            300€            

17 LICHTMASTEN

17 13 Inspectie A 2009 2017 1 20 stuk 10€               200€             €         200 -€               200€            200€              200€            200€            200€            200€            200€            200€           200€           200€            

17 13 Herstellen (jaarlijkst 20% lampen) A 2009 2009 5 20 stuk 100€            2.000€          €         400 3.200€           -€             2.000€           -€             -€             -€             -€             2.000€        -€            -€            -€             

17 SCOREBORD EN GELUIDSINSTALLATIE

17 13 Inspectie en herstel A 2009 2017 1 1 stuk 65€               65€                €           65 -€               65€              65€                 65€              65€              65€              65€              65€              65€             65€              65€               

A 3 VERHARDINGEN

15 ELEMENTENVERHARDING

15 11 Verharding ontdoen van blad 3.710m2 B 2009 2017 1 2 stuk 148€            296€             €         296 -€               296€            296€              296€            296€            296€            296€            296€            296€           296€           296€            

15 11 Verharding ontdoen van onkruid 3.710m2 B 2009 2017 1 1 stuk 2.226€         2.226€          €      2.226 -€               2.226€         2.226€           2.226€         2.226€         2.226€        2.226€         2.226€        2.226€       2.226€        2.226€         

15 11 Repareren verhardingen 3.710m2 B 2009 2016 1 1 stuk 4.638€         4.638€          €      4.638 4.638€           4.638€         4.638€           4.638€         4.638€         4.638€        4.638€         4.638€        4.638€       4.638€        -€             

       

A 4 GROENVOORZIENINGEN

16 ONDERHOUD GRAS

16 22 Maaien 1.000m2 B 2009 2017 1 28 stuk 4€                 106€             €         106 -€               106€            106€              106€            106€            106€            106€            106€            106€           106€           106€            

16 22 Kanten steken 1.700m B 2009 2017 1 2 stuk 340€            680€             €         680 -€               680€            680€              680€            680€            680€            680€            680€            680€           680€           680€            

16 ONDERHOUD HAAG

16 22 Knippen haag 75m2 A 2009 2017 1 3 stuk 68€               204€             €         204 -€               204€            204€              204€            204€            204€            204€            204€            204€           204€           204€            

16 22 Onkruidvrij maken haagvoet 25m2 A 2009 2017 1 3 stuk 6€                 18€                €           18 -€               18€              18€                 18€              18€              18€              18€              18€              18€             18€              18€               

       

A 5 INRICHTINGSELEMENTEN

17 BANKEN

17 32 Herstel kleine schade rechtzetten A 2009 2017 1 22 stuk 4€                 95€                €           95 -€               95€              95€                 95€              95€              95€              95€              95€              95€             95€              95€               



17 32 Schoonmaken A 2009 2017 1 22 stuk 4€                 83€                €           83 -€               83€              83€                 83€              83€              83€              83€              83€              83€             83€              83€               

17 32 Schilderen A 2009 2017 2 22 stuk 28€               616€             €         308 -€               -€             616€              -€             616€            -€             616€            -€             616€           -€            616€            

17 AFVALBAKKEN

17 32 Herstel kleine schade en rechtzetten A 2009 2017 1 8 stuk 4€                 35€                €           35 -€               35€              35€                 35€              35€              35€              35€              35€              35€             35€              35€               

17 32 Schoonmaken A 2009 2017 1 8 stuk 4€                 30€                €           30 -€               30€              30€                 30€              30€              30€              30€              30€              30€             30€              30€               

17 32 Ledigen afvalbakken A 2009 2017 1 8 stuk 3€                 20€                €           20 -€               20€              20€                 20€              20€              20€              20€              20€              20€             20€              20€               

17 FIETSLEUNHEK

17 42 Herstel kleine schade en rechtzetten A 2009 2017 1 60 stuk 3€                 180€             €         180 -€               180€            180€              180€            180€            180€            180€            180€            180€           180€           180€            

17 42 Schoonmaken A 2009 2017 1 60 stuk 1€                 75€                €           75 -€               75€              75€                 75€              75€              75€              75€              75€              75€             75€              75€               

A 6 EGALISATIERESERVE BUITENTERREIN

90 EGALISATIERESERVE A2 SPEELVELDINRICHTING

90 20 Vervangingsreservering doelen (25 jaar) A 2009 2009 25 6 stuk 1.250€         7.500€          €         300 2.400€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

vervangingsreservering trainingsdoelen A 2009 2009 25 4 stuk 2.500€         

90 20 Vervangingsreservering ballenvangers (25 jaar) A 2009 2009 25 210 meter 100€            21.000€        €         840 6.720€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Vervangingsreservering pupillendoelen (25 jaar) A 2009 2009 25 4 stuk 2.000€         8.000€          €         320 2.560€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Vervangingsreservering cornervlaggen (10 jaar) A 2009 2016 10 stuk -€              €             -   -€               -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Vervangingsreservering leunhekwerk staander met bovenbuis (30 jaar) A 2009 2009 30 75 meter 25€               1.875€          €           63 500€              -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Vervangingsreservering leunhekwerk incl. reclamesysteem (30 jaar) A 2009 2009 30 310 meter 35€               10.850€        €         362 2.893€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Vervangingsreservering leunhekwerk dubbele staafmat (30 jaar) A 2009 2009 30 230 meter 40€               9.200€          €         307 2.453€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Vervangingsreservering dug-out 3 meter (25-jaar) A 2009 2009 25 2 stuk 2.500€         5.000€          €         200 1.600€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Vervangingsreservering dug-out 4 meter (25-jaar) A 2009 2009 25 4 stuk 3.000€         12.000€        €         480 3.840€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Vervangingsreservering lichtmasten hoofdveld (40 jaar) A 2009 2009 40 1 stuk 20.000€       20.000€        €         500 4.000€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Vervangingsreservering lichtmasten kunstgrasveld (40 jaar) A 2009 2009 40 1 stuk 22.000€       22.000€        €         550 4.400€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Vervangingsreservering lichtmasten trainingsveld (40 jaar) A 2009 2009 40 1 stuk 18.000€       18.000€        €         450 3.600€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Vervangingsreservering Scorebord en geluidsinstallatie (20 jaar) A 2009 2009 20 1 stuk 3.000€         3.000€          €         150 1.200€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 EGALISATIERESERVE A5 INRICHTINGSELEMENTEN

90 20 Vervangingsreservering banken (30 jaar) gietstenen vlakke bank type Mayo 220 A 2009 2009 30 3 stuk 1.226€         3.678€          €         123 981€              -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Vervangingsreservering banken (30 jaar) gietstenen vlakke bank type Mayo 296 A 2009 2009 30 10 stuk 1.532€         15.320€        €         511 4.085€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Vervangingsreservering banken (30 jaar) type Villette Radii 300 A 2009 2009 30 9 stuk 1.226€         11.034€        €         368 2.942€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Vervangingsreservering afvalbakken (30 jaar) A 2009 2009 30 8 stuk 305€            2.440€          €           81 651€              -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Vervangingsreservering fietsleunhek (30 jaar) A 2009 2009 30 60 stuk 190€            11.400€        €         380 3.040€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

B OPSTAL

B 1 KLEEDKAMERS (BINNEN)

22 METSEL- EN VOEGWERK

22 0 Binnengevels handvorm 314m2 2 2009 2009 8 314 m² 5€                 1.570€          €         196 1.570€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             1.570€       -€            -€             

       

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN    

30 32 Kozijnen binnen Schild. 2 zijd. 2009 2014 5 66 m² 16€               1.056€          €         211 634€              -€             1.056€           -€             -€             -€             -€             1.056€        -€            -€            -€             

30 33 Deuren binnen Schilderen 2009 2014 5 13 POST 80€               1.040€          €         208 624€              -€             1.040€           -€             -€             -€             -€             1.040€        -€            -€            -€             

30 37 Schopplaten bg. Vervangen 2009 2014 10 26 STUKS 60€               1.560€          €         156 468€              -€             -€               -€             -€             -€             -€             1.560€        -€            -€            -€             

30 80 Hang- en sluitwerk binnen Vervangen 2009 2014 5 13 STUKS 10€               130€             €           26 78€                -€             130€              -€             -€             -€             -€             130€            -€            -€            -€             

30 38 Deurdrangers binnen Controle 2009 2014 1 2 STUKS 15€               30€                €           30 90€                30€              30€                 30€              30€              30€              30€              30€              -€            -€            -€             

34 BEGLAZING       

34 0 Glas herstel=verzekering - incl. brandw.pyrobel glas binnen Reinigen 2009 2014 1 6 m² 12€               72€                €           72 216€              72€              72€                 72€              72€              72€              72€              72€              -€            -€            -€             

       

40 STUKADOORWERK       

40 0 Sauswerk wanden Schilderen 2009 2009 5 8 m² 10€               75€                €           15 120€              -€             75€                 -€             -€             -€             -€             75€              -€            -€            -€             

40 0 Spuitwerk plafonds Schilderen 2009 2009 5 237 m² 10€               2.370€          €         474 3.792€           -€             2.370€           -€             -€             -€             -€             2.370€        -€            -€            -€             

       

41 TEGELWERK

41 32 Wandtegelwerk douches Reparatie 2009 2009 2 146 m² 5€                 730€             €         365 2.920€           -€             730€              -€             730€            -€             730€            -€             730€           -€            730€            

41 32 Wandtegelwerk toilet/douches Reparatie 2009 2009 2 44 m² 5€                 220€             €         110 880€              -€             220€              -€             220€            -€             220€            -€             220€           -€            220€            

41 62 Plinttegels kleedk. EHBO Reparatie 2009 2009 2 103 meter 4€                 412€             €         206 1.648€           -€             412€              -€             412€            -€             412€            -€             412€           -€            412€            

41 62 Plinttegels gang Reparatie 2009 2009 2 17 meter 4€                 68€                €           34 272€              -€             68€                 -€             68€              -€             68€              -€             68€             -€            68€               

41 71 Kitwerk tegelw. Kleedk. Vervangen 2009 2009 5 93 meter 18€               1.674€          €         335 2.678€           -€             1.674€           -€             -€             -€             -€             1.674€        -€            -€            -€             

41 71 Kitwerk toiletten Vervangen 2009 2009 5 50 meter 18€               900€             €         180 1.440€           -€             900€              -€             -€             -€             -€             900€            -€            -€            -€             

42 DEKVLOEREN

42 21 Dekvloer begane grond Reparatie 2009 2017 10 237 m² 10€               2.370€          €         237 -€               -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            2.370€         

       

44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN     

44 0 Douche schermen Reparatie 2009 2009 5 32 m² 6€                 192€             €           38 307€              -€             192€              -€             -€             -€             -€             192€            -€            -€            -€             

44 0 Toiletscherm Reparatie 2009 2009 5 10 m² 6€                 60€                €           12 96€                -€             60€                 -€             -€             -€             -€             60€              -€            -€            -€             

44 0 Spuitwerk plafonds zie stucadoorwerk 40. Stucrep. / Saus 2009 2009 6 17 m² 15€               255€             €           43 340€              -€             -€               -€             255€            -€             -€             -€             -€            -€            255€            

       

45 AFBOUWTIMMERWERK



45 0 Plinten t.p.v stucw. Wanden Schilderwerk 2009 2009 5 8 meter 10€               75€                €           15 120€              -€             75€                 -€             -€             -€             -€             75€              -€            -€            -€             

       

47 BINNENINRICHTING

47 44 Kleedkamerzitjes Controle 2009 2017 3 120 stuk 5€                 600€             €         200 -€               -€             -€               600€            -€             -€             600€            -€             -€            600€           -€             

47 60 Spiegels Controle 2009 2017 5 18 stuk 10€               180€             €           36 -€               -€             -€               -€             -€             180€            -€             -€             -€            -€            180€            

47 60 Inloopmat Vervangen 2009 2014 5 10 m² 65€               650€             €         130 390€              -€             650€              -€             -€             -€             -€             650€            -€            -€            -€             

90 DIVERSEN - NORMAAL ONDERHOUD

90 10 Onvoorzien Onderhoud 2009 2017 1 1 stuk 800€            800€             €         800 -€               800€            800€              800€            800€            800€            800€            800€            800€           800€           800€            

B 2 KANTINE (BINNEN)

22 METSEL- EN VOEGWERK

22 0 Binnengevels handvorm b.g. Reparatie 2009 2009 8 103 m² 5€                 515€             €           64 515€              -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             515€           -€            -€             

       

24 DAKELEMENTEN

24 52 Hellend dak Beitsen 2009 2009 10 352 m² 12€               4.224€          €         422 3.379€           -€             4.224€           -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

24 52 Spanten Beitsen 2009 2009 10 6 stuk 300€            1.800€          €         180 1.440€           -€             1.800€           -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

24 52 Gordingen Beitsen 2009 2009 10 147 m² 10€               1.470€          €         147 1.176€           -€             1.470€           -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

       

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30 32 Kozijnen binnen 17 st. Shild. 2 zijd. 2009 2014 5 100 m² 16€               1.600€          €         320 960€              -€             1.600€           -€             -€             -€             -€             1.600€        -€            -€            -€             

30 33 Deuren binnen 18 st. Schilderen 2009 2014 5 18 stuk 80€               1.440€          €         288 864€              -€             1.440€           -€             -€             -€             -€             1.440€        -€            -€            -€             

30 37 Schopplaten bg. Vervangen 2009 2009 10 20 stuk 60€               1.200€          €         120 960€              -€             1.200€           -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

30 80 Hang- en sluitwerk Vervangen 2009 2014 5 18 stuk 10€               180€             €           36 108€              -€             180€              -€             -€             -€             -€             180€            -€            -€            -€             

30 38 Deurdrangers Controle 2009 2014 1 2 stuk 15€               30€                €           30 90€                30€              30€                 30€              30€              30€              30€              30€              -€            -€            -€             

       

32 VASTE TRAPPEN / BALUSTRADEN

32 31 Treden trap bg/verd. Schilderwerk 2009 2014 5 13 stuk 35€               455€             €           91 273€              -€             455€              -€             -€             -€             -€             455€            -€            -€            -€             

32 51 Balustrade langs trap bg/verd. Schilderen 2009 2009 10 6 meter 35€               210€             €           21 168€              -€             210€              -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

       

34 BEGLAZING

34 34 Glas herstel=verzekering - incl. brandw.pyrobel glas binnen Reinigen 2009 2017 1 8 m² 12€               96€                €           96 -€               96€              96€                 96€              96€              96€              96€              96€              96€             96€              96€               

       

40 STUCADOORWERK

40 0 Sauswerk wanden b.g. Schilderen 2009 2014 5 233 m² 10€               2.330€          €         466 1.398€           -€             2.330€           -€             -€             -€             -€             2.330€        -€            -€            -€             

40 0 Sauswerk wanden verdieping Schilderen 2009 2014 5 34 m² 10€               340€             €           68 204€              -€             340€              -€             -€             -€             -€             340€            -€            -€            -€             

40 0 Spuitwerk plafonds b.g. Schilderen 2009 2014 5 114 m² 10€               1.140€          €         228 684€              -€             1.140€           -€             -€             -€             -€             1.140€        -€            -€            -€             

       

41 TEGELWERK

41 32 Wandtegelwerk toilet verd. Reparatie 2009 2017 2 29 m² 5€                 145€             €           73 -€               -€             145€              -€             145€            -€             145€            -€             145€           -€            145€            

41 32 wandtegelwerk keuken Reparatie 2009 2017 2 42 m² 5€                 210€             €         105 -€               -€             210€              -€             210€            -€             210€            -€             210€           -€            210€            

41 32 wandtegelwerk scheidsrechter Reparatie 2009 2017 2 25 m² 5€                 125€             €           63 -€               -€             125€              -€             125€            -€             125€            -€             125€           -€            125€            

41 32 wandtegelwerk kleedkamder Reparatie 2009 2017 2 18 m² 5€                 90€                €           45 -€               -€             90€                 -€             90€              -€             90€              -€             90€             -€            90€               

41 62 plinttegels kleedkamer Reparatie 2009 2017 2 13 meter 4€                 52€                €           26 -€               -€             52€                 -€             52€              -€             52€              -€             52€             -€            52€               

41 71 kitwerk tegelwerk Vervangen 2009 2014 5 20 meter 18€               360€             €           72 216€              -€             360€              -€             -€             -€             -€             360€            -€            -€            -€             

       

42 DEKVLOEREN

42 21 Dekvloer begane grond Reparatie 2009 2009 10 136 m² 10€               1.360€          €         136 1.088€           -€             1.360€           -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

42 21 Dekvloer verdieping Vervangen 2009 2009 8 256 m² 39€               9.984€          €      1.248 9.984€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             9.984€       -€            -€             

44 PLAFOND-WANDSYSTEMEN

44 0 Douche / toiletschermen Reparatie 2009 2014 5 14 m² 6€                 84€                €           17 50€                -€             84€                 -€             -€             -€             -€             84€              -€            -€            -€             

44 0 Systeemplafonds Vervangen 2009 2009 10 31 m² 48€               1.488€          €         149 1.190€           -€             1.488€           -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

44 0 Spuitwerk plafonds zie stucadoorwerk 40. Stucrep / Saus 2009 2014 6 17 m² 15€               255€             €           43 128€              -€             -€               255€            -€             -€             -€             -€             -€            255€           -€             

44 0 HSB kantine gevel Beitswerk 2009 2014 5 106 m³ 10€               1.060€          €         212 636€              -€             1.060€           -€             -€             -€             -€             1.060€        -€            -€            -€             

45 AFBOUWTIMMERWERK

45 0 Luik omranding fust verdiep. Schideren 2009 2014 5 5 meter 35€               175€             €           35 105€              -€             175€              -€             -€             -€             -€             175€            -€            -€            -€             

45 0 Trapgat omranding Schilderwerk 2009 2014 5 26 meter 15€               390€             €           78 234€              -€             390€              -€             -€             -€             -€             390€            -€            -€            -€             

45 0 Plinten t.p.v. stucw. Wanden Schilderwerk 2009 2014 5 160 meter 10€               1.600€          €         320 960€              -€             1.600€           -€             -€             -€             -€             1.600€        -€            -€            -€             

45 0 Plinten kantine VO3 Schilderwerk 2009 2014 5 37 meter 12€               444€             €           89 266€              -€             444€              -€             -€             -€             -€             444€            -€            -€            -€             

47 BINNENINRICHTING

47 41 Keukenblok secretar. Bestuur Deurafhang. 2009 2014 5 2 stuk 110€            220€             €           44 132€              -€             220€              -€             -€             -€             -€             220€            -€            -€            -€             

47 44 Kleedkamerzitjes Controle 2009 2014 3 17 stuk 5€                 85€                €           28 85€                -€             -€               85€              -€             -€             85€              -€             -€            85€              -€             

47 60 Spiegels Controle 2009 2014 5 6 stuk 10€               60€                €           12 36€                -€             60€                 -€             -€             -€             -€             60€              -€            -€            -€             

47 60 Inloopmat Vervangen 2009 2014 5 5 m² 65€               325€             €           65 195€              -€             325€              -€             -€             -€             -€             325€            -€            -€            -€             

80 LIFTINSTALLATIES

80 11 Controle, plateaulift Controle 2009 2017 1 1 stuk 300€            300€             €         300 -€               300€            300€              300€            300€            300€            300€            300€            300€           300€           300€            

B 3 KLEEDKAMERS / KANTINE (BUITEN)

33 DAKBEDEKKING



33 0 Hellenddak 2009 2017 3 352 m² 3€                 1.056€          €         352 -€               -€             -€               1.056€         -€             -€             1.056€         -€             -€            1.056€        -€             

33 36 Groen dak Inspectie 2009 2017 5 57 m² 10€               570€             €         114 -€               -€             -€               -€             -€             570€            -€             -€             -€            -€            570€            

33 0 Dakterras Inspectie 2009 2017 5 135 m² 8€                 1.080€          €         216 -€               -€             -€               -€             -€             1.080€        -€             -€             -€            -€            1.080€         

33 35 Hemelwaterafvoeren Inspectie 2009 2017 5 1 stuk 500€            500€             €         100 -€               -€             -€               -€             -€             500€            -€             -€             -€            -€            500€            

50 GOTEN

50 11 Goot reinigen en onderhoud Reinigen 2009 2017 1 44 meter 8€                 352€             €         352 -€               352€            352€              352€            352€            352€            352€            352€            352€           352€           352€            

50 32 Gootbekleding Vervangen 2009 2009 15 44 meter 85€               3.740€          €         249 1.995€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             3.740€        -€            -€            -€             

50 0 Gootaftim./grootbodem Herstellen / Schilderen 2009 2014 4 41 m² 27€               1.107€          €         277 830€              1.107€         -€               -€             -€             1.107€        -€             -€             -€            1.107€        -€             

50 0 Dakoverstek Herstellen / Schilderen 2009 2014 4 27 m² 27€               729€             €         182 547€              729€            -€               -€             -€             729€            -€             -€             -€            729€           -€             

24 DAKRANDEN

24 0 Muurafdekprofiel Reinigen 2009 2014 5 65 meter 8€                 520€             €         104 312€              -€             520€              -€             -€             -€             -€             520€            -€            -€            -€             

22 METSEL- EN VOEGWERK

22 0 Buitengevels handvorm Reparatie 2009 2009 8 210 meter 5€                 1.050€          €         131 1.050€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             1.050€       -€            -€             

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30 32 Kozijnen gevel verdieping Reinigen 2009 2017 1 298 m² 11€               3.278€          €      3.278 -€               3.278€         3.278€           3.278€         3.278€         3.278€        3.278€         3.278€        3.278€       3.278€        3.278€         

30 32 Kozijnen gevel begane grond Schilderen 2 zijd. 2009 2014 5 60 m² 16€               960€             €         192 576€              -€             960€              -€             -€             -€             -€             960€            -€            -€            -€             

30 34 Deuren buiten Schilderen 2009 2014 5 9 stuk 80€               720€             €         144 432€              -€             720€              -€             -€             -€             -€             720€            -€            -€            -€             

31 GEVELBEKLEDING

31 0 Gevelbekleding verdieping Reinigen 2009 2017 1 96 m² 9€                 864€             €         864 -€               864€            864€              864€            864€            864€            864€            864€            864€           864€           864€            

31 0 Gevelbekleding onder tribune Reinigen (NIET TERUG TE VINDEN IN VOORBEELD)2009 2014 5 83 m² 9€                 747€             €         149 448€              -€             747€              -€             -€             -€             -€             747€            -€            -€            -€             

34 BEGLAZING

34 0 Glas herstel = verzekering, glas gevel buitenzijde Reinigen 2009 2017 1 12 m² 12€               144€             €         144 -€               144€            144€              144€            144€            144€            144€            144€            144€           144€           144€            

32 BALUSTRADEN

32 51 Balustrade langs terrasdak Schilderen 2009 2009 10 32 meter 35€               1.120€          €         112 896€              -€             1.120€           -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

32 37 Traptreden Schilderen 2009 2014 5 18 stuk 30€               540€             €         108 324€              -€             540€              -€             -€             -€             -€             540€            -€            -€            -€             

32 0 Buitengevels handvorm Reparatie 2009 2014 8 58 m² 5€                 290€             €           36 109€              -€             -€               -€             -€             290€            -€             -€             -€            -€            -€             

32 0 Tribune elementen Reparatie 2009 2009 10 25 stuk 20€               500€             €           50 400€              -€             500€              -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

32 0 Kitvoeg Vervangen 2009 2014 5 28 meter 13€               364€             €           73 218€              -€             364€              -€             -€             -€             -€             364€            -€            -€            -€             

32 0 Vloer onder tribune Ophogen 2009 2014 5 90 m² 20€               1.800€          €         360 1.080€           -€             1.800€           -€             -€             -€             -€             1.800€        -€            -€            -€             

60 W-INSTALLATIE

60 51 CV Ketels Controle 2009 2017 1 1 stuk 200€            200€             €         200 -€               200€            200€              200€            200€            200€            200€            200€            200€           200€           200€            

60 0 Wtw unit Controle 2009 2017 1 1 stuk 200€            200€             €         200 -€               200€            200€              200€            200€            200€            200€            200€            200€           200€           200€            

70 E-INSTALLATIE

70 13 Ontruim./noodverl. Controle 2009 2017 1 1 stuk 500€            500€             €         500 -€               500€            500€              500€            500€            500€            500€            500€            500€           500€           500€            

70 13 Inbraakalarm Controle 2009 2017 1 1 stuk 500€            500€             €         500 -€               500€            500€              500€            500€            500€            500€            500€            500€           500€           500€            

70 13 Brandslanghaspel Controle 2009 2017 1 1 stuk 150€            150€             €         150 -€               150€            150€              150€            150€            150€            150€            150€            150€           150€           150€            

70 13 Elektrische instal. Controle 2009 2016 5 1 stuk 300€            300€             €           60 60€                -€             -€               -€             300€            -€             -€             -€             -€            300€           -€             

90 DIVERSEN - NORMAAL ONDERHOUD

90 10 Onvoorzien 2009 2017 1 1 stuk 2.500€         2.500€          €      2.500 -€               2.500€         2.500€           2.500€         2.500€         2.500€        2.500€         2.500€        2.500€       2.500€        2.500€         

B 4 EGALISATIERESERVE OPSTAL

90 EGALISATIERESERVE KLEEDKAMERS (BINNEN)

90 20 Binnengevels handvorm vervangen 314m2 2009 2009 40 1 stuk 32.000€       32.000€        €         800 6.400€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Hang- en sluitwerk binnen vervangen 13st 2009 2009 15 1 stuk 1.750€         1.750€          €         117 933€              -€             -€               -€             -€             -€             -€             1.750€        -€            -€            -€             

90 20 Glas binnen vervangen 6m2 2009 2009 30 1 stuk 1.200€         1.200€          €           40 320€              -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Kitwerk tegelw. Vert.hor. vervangen 93m1 2009 2009 15 1 stuk 1.628€         1.628€          €         109 868€              -€             -€               -€             -€             -€             -€             1.628€        -€            -€            -€             

90 20 Kitwerk toiletten vervangen 50m1 2009 2009 15 1 stuk 875€            875€             €           58 467€              -€             -€               -€             -€             -€             -€             875€            -€            -€            -€             

90 20 Dekvloer begane grond vervangen 237m2 2009 2009 20 1 stuk 17.000€       17.000€        €         850 6.800€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Doucheschermen vervangen 32m2 2009 2009 30 1 stuk 11.000€       11.000€        €         367 2.933€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Toiletschermen vervangen 10m2 2009 2009 30 1 stuk 11.000€       11.000€        €         367 2.933€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Kleedkamerzitjes vervangen 120st 2009 2009 20 1 stuk 6.200€         6.200€          €         310 2.480€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Spiegels vervangen 18st 2009 2009 20 1 stuk 2.000€         2.000€          €         100 800€              -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 EGALISATIERESERVE KANTINE (BINNEN)

90 20 Binnengevels handvorm b.g. vervangen 103m2 2009 2009 40 1 stuk 32.000€       32.000€        €         800 6.400€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Hang- en sluitwerk vervangen (kantine) 18st 2009 2009 15 1 stuk 1.750€         1.750€          €         117 933€              -€             -€               -€             -€             -€             -€             1.750€        -€            -€            -€             

90 20 Glas binnen vervangen 8m2 2009 2009 30 1 stuk 1.200€         1.200€          €           40 320€              -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Kitwerk tegelwerk vervangen 20m1 2009 2009 15 1 stuk 350€            350€             €           23 187€              -€             -€               -€             -€             -€             -€             350€            -€            -€            -€             

90 20 Dekvloer begane grond vervangen 136m2 2009 2009 20 1 stuk 17.000€       17.000€        €         850 6.800€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Dekvloer verdieping vervangen 256m2 2009 2009 20 1 stuk 10.000€       10.000€        €         500 4.000€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Douche / Toiletschermen vervangen 14m2 2009 2009 30 1 stuk 11.000€       11.000€        €         367 2.933€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Kleedkamerzitjes vervangen 17st 2009 2009 20 1 stuk 6.200€         6.200€          €         310 2.480€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Spiegels vervangen 6st 2009 2009 20 1 stuk 2.000€         2.000€          €         100 800€              -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             



90 EGALISATIERESERVE KLEEDKAMERS / KANTINE (BUITEN)

90 20 Hellenddak vervangen 352m2 2009 2009 40 1 stuk 31.000€       31.000€        €         775 6.200€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Groen dak vervangen 57m2 2009 2009 15 1 stuk 7.200€         7.200€          €         480 3.840€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             7.200€        -€            -€            -€             

90 20 Dakterras afvoeren vervangen 135m2 2009 2009 15 1 stuk 3.900€         3.900€          €         260 2.080€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             3.900€        -€            -€            -€             

90 20 Hemelwaterafvoeren vervangen 135m2 2009 2009 15 1 stuk 4.836€         4.836€          €         322 2.579€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             4.836€        -€            -€            -€             

90 20 Gootbeklaring vervangen 44m1 2009 2009 15 1 stuk 3.740€         3.740€          €         249 1.995€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             3.740€        -€            -€            -€             

90 20 Gootaftim. / Gootbodem vervangen 41m2 2009 2009 15 1 stuk 9.000€         9.000€          €         600 4.800€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             9.000€        -€            -€            -€             

90 20 Dakoverstek V.11 vervangen 27m2 2009 2009 15 1 stuk 1.200€         1.200€          €           80 640€              -€             -€               -€             -€             -€             -€             1.200€        -€            -€            -€             

90 20 Dakranden muurafdekprofiel vervangen 65m1 2009 2009 20 1 stuk 1.300€         1.300€          €           65 520€              -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Buitengevels handvorm vervangen 210m2 2009 2009 40 1 stuk 21.000€       21.000€        €         525 4.200€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Kozijnen gevel verdieping vervangen 298m2 2009 2009 30 1 stuk 134.000€    134.000€     €      4.467 35.733€        -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Gevelbekleding vervangen 96m2 2009 2009 30 1 stuk 12.480€       12.480€        €         416 3.328€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Beglazing gevels vervangen 12m2 2009 2009 30 1 stuk 1.740€         1.740€          €           58 464€              -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Buitengevels handvorm tribune vervangen 58m2 2009 2009 40 1 stuk 5.600€         5.600€          €         140 1.120€           -€             -€               -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

90 20 Kitvoeg tribune vervangen 28m1 2009 2009 10 1 stuk 350€            350€             €           35 280€              -€             350€              -€             -€             -€             -€             -€             -€            -€            -€             

Berging onder de tribune 2009 2009 10 1,00 stuk 8.000,00€   8.000,00€   800,00€    6.400,00€     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 702.884€    69.485€    237.708€      36.160€      81.642€         36.320€      40.399€      38.780€      41.585€      103.929€    52.831€     38.324€     40.029€       



Begroting vanaf jaar: 2018

H
O

O
FD

G
R

O
EP

G
R

O
EP

O
M

SC
H

R
IJV

IN
G

SP
EC

IFIC
A

TIE

O
N

D
ER

H
O

U
D

SN
IV

EA
U

STA
R

TJA
A

R

LA
A

TSTE O
N

D
ER

H
O

U
D

C
Y

C
LU

S JA
R

EN

A
A

N
TA

L

EEN
H

EID

 P
R

IJS P
ER

 EEN
H

EID
 

 TO
TA

A
L 

 JA
A

R
LIJK

SE R
ESER

V
ER

IN
G

 

 R
ESER

V
ER

IN
G

 O
N

D
. EIN

D
 

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

MEERJARIG ONDERHOUD PLAN - SPORTPARK TIENDWEG WEST LEKKERKERK (STWL)

2017

A BUITENTERREIN

A 1 SPORTVELDEN

16 ONDERHOUD VELD 1 (KUNSTGRAS)

16 81 Inspectie infill, naden, belijning etc 8200m2 A 2015 2017 1 20 stuk 38€              760€                   €                       760 -€                         760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  

16 81 Handmatig verwijderen vuil/onkruid 8200m2 A 2015 2017 1 20 stuk 38€              760€                   €                       760 -€                         760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  

16 81 Blad en afval blazen 8200m2 A 2015 2017 1 20 stuk 84€              1.680€                €                    1.680 -€                         1.680€               1.680€               1.680€               1.680€               1.680€               1.680€               1.680€               1.680€               1.680€               1.680€               

16 81 Handmatig bijvullen infill 8200m2 A 2015 2017 1 5 stuk 160€            800€                   €                       800 -€                         800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  

16 81 Vegen en/of slepen 8200m2 A 2015 2017 1 40 stuk 84€              3.360€                €                    3.360 -€                         3.360€               3.360€               3.360€               3.360€               3.360€               3.360€               3.360€               3.360€               3.360€               3.360€               

16 0 Groot onderdhoud 8200m2 A 2015 2017 1 1 stuk 3.625€         3.625€                €                    3.625 -€                         3.625€               3.625€               3.625€               3.625€               3.625€               3.625€               3.625€               3.625€               3.625€               3.625€               

16 ONDERHOUD VELD 2 (KUNSTGRAS)

16 81 Inspectie infill, naden, belijning etc 7500m2 A 2009 2017 1 20 stuk 38€              760€                   €                       760 -€                         760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  

16 81 Handmatig verwijderen vuil/onkruid 7500m2 A 2009 2017 1 20 stuk 38€              760€                   €                       760 -€                         760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  

16 81 Blad en afval blazen 7500m2 A 2009 2017 1 20 stuk 84€              1.680€                €                    1.680 -€                         1.680€               1.680€               1.680€               1.680€               1.680€               1.680€               1.680€               1.680€               1.680€               1.680€               

16 81 Handmatig bijvullen infill 7500m2 A 2009 2017 1 5 stuk 160€            800€                   €                       800 -€                         800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  

16 81 Vegen en/of slepen 7500m2 A 2009 2017 1 40 stuk 84€              3.360€                €                    3.360 -€                         3.360€               3.360€               3.360€               3.360€               3.360€               3.360€               3.360€               3.360€               3.360€               3.360€               

16 0 Groot onderhoud 7500m2 A 2009 2017 1 1 stuk 3.625€         3.625€                €                    3.625 -€                         3.625€               3.625€               3.625€               3.625€               3.625€               3.625€               3.625€               3.625€               3.625€               3.625€               

16 ONDERHOUD VELD 3 (NATUURGRAS)

16 22 Maaien 8700m2 A 2015 2017 1 35 stuk 38€              1.330€                €                    1.330 -€                         1.330€               1.330€               1.330€               1.330€               1.330€               1.330€               1.330€               1.330€               1.330€               1.330€               

16 22 Vegen/schoonmaken 8700m2 A 2015 2017 1 7 stuk 38€              266€                   €                       266 -€                         266€                  266€                  266€                  266€                  266€                  266€                  266€                  266€                  266€                  266€                  

16 0 Bemesten 8700m2 A 2015 2017 1 20 stuk 38€              760€                   €                       760 -€                         760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  

16 0 Beregenen 8700m2 A 2015 2017 1 20 stuk 38€              760€                   €                       760 -€                         760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  760€                  

16 0 Rollen/slepen 8700m2 A 2015 2017 1 20 stuk 84€              1.680€                €                    1.680 -€                         1.680€               1.680€               1.680€               1.680€               1.680€               1.680€               1.680€               1.680€               1.680€               1.680€               

16 0 Verticuleren 8700m2 A 2015 2017 1 5 stuk 160€            800€                   €                       800 -€                         800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  

16 0 Bezanden 8700m2 A 2015 2017 1 40 stuk 84€              3.360€                €                    3.360 -€                         3.360€               3.360€               3.360€               3.360€               3.360€               3.360€               3.360€               3.360€               3.360€               3.360€               

16 0 Beluchten 8700m2 A 2015 2017 1 40 stuk 84€              3.360€                €                    3.360 -€                         3.360€               3.360€               3.360€               3.360€               3.360€               3.360€               3.360€               3.360€               3.360€               3.360€               

16 0 Doorzaaien 8700m2 A 2015 2017 1 20 stuk 84€              1.680€                €                    1.680 -€                         1.680€               1.680€               1.680€               1.680€               1.680€               1.680€               1.680€               1.680€               1.680€               1.680€               

16 0 Onkruidbestrijding 8700m2 A 2015 2017 1 5 stuk 160€            800€                   €                       800 -€                         800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  

16 0 Toplaagrenovatie 8700m2 A 2015 2017 10 40 stuk 84€              3.360€                €                       336 -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   3.360€               

16 ONDERHOUD UITWIJKVELD (NATUURGRAS)

16 22 Maaien 3350m2 A 2009 2017 1 30 stuk 30€              900€                   €                       900 -€                         900€                  900€                  900€                  900€                  900€                  900€                  900€                  900€                  900€                  900€                  

16 22 Vegen/schoonmaken 3350m2 A 2009 2017 1 7 stuk -€             -€                    €                          -   -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

16 0 Bemesten 3350m2 A 2009 2017 1 20 stuk -€             -€                    €                          -   -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

16 0 Beregenen 3350m2 A 2009 2017 1 20 stuk -€             -€                    €                          -   -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

16 0 Rollen/slepen 3350m2 A 2009 2017 1 20 stuk -€             -€                    €                          -   -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

16 0 Verticuleren 3350m2 A 2009 2017 1 5 stuk -€             -€                    €                          -   -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

16 0 Bezanden 3350m2 A 2009 2017 1 40 stuk -€             -€                    €                          -   -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

16 0 Beluchten 3350m2 A 2009 2017 1 40 stuk -€             -€                    €                          -   -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

16 0 Doorzaaien 3350m2 A 2009 2017 1 20 stuk -€             -€                    €                          -   -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

16 0 Onkruisbestrijding 3350m2 A 2009 2017 1 5 stuk -€             -€                    €                          -   -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

16 0 Toplaagrenovatie 3350m2 A 2009 2017 1 40 stuk -€             -€                    €                          -   -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

14 DRAINAGE

14 13 Drainage doorspuiten, Veld 1 2.200m A 2015 2015 2 1 stuk 880€            880€                   €                       440 880€                         -€                   880€                  -€                   880€                  -€                   880€                  -€                   880€                  -€                   880€                  

14 13 Drainage doorspuiten, Veld 2 2.200m A 2009 2015 2 1 stuk 880€            880€                   €                       440 880€                         -€                   880€                  -€                   880€                  -€                   880€                  -€                   880€                  -€                   880€                  

14 13 Drainage doorspuiten, Veld 3 2.200m A 2015 2015 2 1 stuk 880€            880€                   €                       440 880€                         -€                   880€                  -€                   880€                  -€                   880€                  -€                   880€                  -€                   880€                  

14 13 Drainage doorspuiten, Trainingsvelden 1.980m A 2009 2015 2 1 stuk -€             -€                    €                          -   -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Beschoeiing 222m1 2017 2017 1 222 m³ 10€              2.220€                €                    2.220 -€                         2.220€               2.220€               2.220€               2.220€               2.220€               2.220€               2.220€               2.220€               2.220€               2.220€               

A 2 SPEELVELDINRICHTING DRIE VELDEN EN TRAININGSVELDEN

17 DOELEN, BALLENVANGERS, PUPILLENDOELEN, CORNERVLAGGEN, LEUNHEKWERK en DUG-OUTS

17 13 Inspectie A 2009 2017 1 6 stuk 45€              270€                   €                       270 -€                         270€                  270€                  270€                  270€                  270€                  270€                  270€                  270€                  270€                  270€                  

17 13 Herstellen A 2009 2017 2 3 stuk 100€            300€                   €                       150 -€                         -€                   300€                  -€                   300€                  -€                   300€                  -€                   300€                  -€                   300€                  

17 LICHTMASTEN

17 13 Inspectie A 2009 2017 1 15 stuk 10€              150€                   €                       150 -€                         150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  

17 13 Herstellen (jaarlijkst 20% lampen) A 2015 2017 5 15 stuk 100€            1.500€                €                       300 -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   1.500€               -€                   -€                   -€                   -€                   1.500€               

17 SCOREBORD EN GELUIDSINSTALLATIE

17 13 Inspectie en herstel A 2009 2017 1 1 stuk 65€              65€                      €                         65 -€                         65€                     65€                     65€                     65€                     65€                     65€                     65€                     65€                     65€                     65€                     

17 VLAGGENMAST

17 13 Inspectie en herstel A 2009 2017 1 1 stuk 65€              65€                      €                         65 -€                         65€                     65€                     65€                     65€                     65€                     65€                     65€                     65€                     65€                     65€                     

17 DOELEN EN BALLENVANGERS, TRAININGSVELDEN
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MEERJARIG ONDERHOUD PLAN - SPORTPARK TIENDWEG WEST LEKKERKERK (STWL)

2017

17 13 Inspectie A 2009 2017 1 6 stuk 45€              270€                   €                       270 -€                         270€                  270€                  270€                  270€                  270€                  270€                  270€                  270€                  270€                  270€                  

17 13 Herstellen A 2009 2017 2 3 stuk 100€            300€                   €                       150 -€                         -€                   300€                  -€                   300€                  -€                   300€                  -€                   300€                  -€                   300€                  

A 3 VERHARDINGEN

15 ELEMENTENVERHARDING

15 11 Verharding ontdoen van blad 3850m2 A 2015 2017 1 3850 m² 0€                 154€                   €                       154 -€                         154€                  154€                  154€                  154€                  154€                  154€                  154€                  154€                  154€                  154€                  

15 11 Verharding ontdoen van onkruid 3850m2 A 2015 2017 1 3850 m² 0€                 1.617€                €                    1.617 -€                         1.617€               1.617€               1.617€               1.617€               1.617€               1.617€               1.617€               1.617€               1.617€               1.617€               

15 11 Repareren verhardingen 3150m2 A 2015 2017 1 3150 m² 1€                 1.575€                €                    1.575 -€                         1.575€               1.575€               1.575€               1.575€               1.575€               1.575€               1.575€               1.575€               1.575€               1.575€               

15 41 Volledig herstraten toegangsweg 700m2 A 2015 2015 10 700 m² 25€              17.500€              €                    1.750 3.500€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   17.500€             -€                   -€                   

       

A 4 GROENVOORZIENINGEN

16 ONDERHOUD BOMEN

16 22 Jaarlijkse VTA-controle B 2009 2017 1 2 stuk 148€            296€                   €                       296 -€                         296€                  296€                  296€                  296€                  296€                  296€                  296€                  296€                  296€                  296€                  

16 22 Water geven bomen B 2009 2017 1 1 stuk 2.226€         2.226€                €                    2.226 -€                         2.226€               2.226€               2.226€               2.226€               2.226€               2.226€               2.226€               2.226€               2.226€               2.226€               

16 22 Begeleidende snoei B 2009 2017 1 1 stuk 4.638€         4.638€                €                    4.638 -€                         4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               

16 22 Waterlot/stamschot verwijderen B 2009 2017 1 1 stuk 4.638€         4.638€                €                    4.638 -€                         4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               

16 22 Ziektebestrijding bomen mach. B 2009 2017 1 1 stuk 4.638€         4.638€                €                    4.638 -€                         4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               

16 ONDERHOUD HAAG

16 22 Knippen haag 32m1 A 2009 2017 1 32 m³ 1€                 32€                      €                         32 -€                         32€                     32€                     32€                     32€                     32€                     32€                     32€                     32€                     32€                     32€                     

16 22 Onkruidvrij maken haagvoet 32m1 A 2009 2017 1 32 m³ 1€                 32€                      €                         32 -€                         32€                     32€                     32€                     32€                     32€                     32€                     32€                     32€                     32€                     32€                     

16 ONDERHOUD HEESTERS

16 22 Mech. Onkruidbestrijding, schoffelen B 2009 2017 1 2 stuk 148€            296€                   €                       296 -€                         296€                  296€                  296€                  296€                  296€                  296€                  296€                  296€                  296€                  296€                  

16 22 Verjongingssnoei B 2009 2017 1 1 stuk 2.226€         2.226€                €                    2.226 -€                         2.226€               2.226€               2.226€               2.226€               2.226€               2.226€               2.226€               2.226€               2.226€               2.226€               

16 22 Snoeien langs paden, handgereedschap B 2009 2017 1 1 stuk 4.638€         4.638€                €                    4.638 -€                         4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               

16 22 Verzamelen en laden vuil B 2009 2017 1 1 stuk 4.638€         4.638€                €                    4.638 -€                         4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               

16 22 Verzamelen blad uit beplantingsvak B 2009 2017 1 1 stuk 4.638€         4.638€                €                    4.638 -€                         4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               

16 ONDERHOUD BOSPLANTSOEN

16 22 Uitmaaien randen langs paden beplantingsvak B 2009 2017 1 1 stuk 2.226€         2.226€                €                    2.226 -€                         2.226€               2.226€               2.226€               2.226€               2.226€               2.226€               2.226€               2.226€               2.226€               2.226€               

16 22 Beplantingsvak ontdoen van vuil B 2009 2017 1 1 stuk 4.638€         4.638€                €                    4.638 -€                         4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               

16 22 Dunnen beplantingsvak B 2009 2017 1 1 stuk 4.638€         4.638€                €                    4.638 -€                         4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               

16 22 Terugzetten beplantingsvak B 2009 2017 1 1 stuk 4.638€         4.638€                €                    4.638 -€                         4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               4.638€               

16 ONDERHOUD GAZON

16 22 Maaien 150m2 A 2009 2017 1 3 stuk 68€              204€                   €                       204 -€                         204€                  204€                  204€                  204€                  204€                  204€                  204€                  204€                  204€                  204€                  

16 22 Kanten steken 84m1 A 2009 2017 1 3 stuk 6€                 18€                      €                         18 -€                         18€                     18€                     18€                     18€                     18€                     18€                     18€                     18€                     18€                     18€                     

voormalig jdb onderhoud 1000m2 2009 2017 1 1 stuk 400€            400€                   €                       400 -€                         400€                  400€                  400€                  400€                  400€                  400€                  400€                  400€                  400€                  400€                  

A 5 INRICHTINGSELEMENTEN

17 AFVALBAKKEN

17 32 Herstel kleine schade en rechtzetten A 2009 2017 1 8 stuk 4€                 35€                      €                         35 -€                         35€                     35€                     35€                     35€                     35€                     35€                     35€                     35€                     35€                     35€                     

17 32 Schoonmaken A 2009 2017 1 8 stuk 4€                 30€                      €                         30 -€                         30€                     30€                     30€                     30€                     30€                     30€                     30€                     30€                     30€                     30€                     

17 32 Ledigen afvalbakken A 2009 2017 1 8 stuk 3€                 20€                      €                         20 -€                         20€                     20€                     20€                     20€                     20€                     20€                     20€                     20€                     20€                     20€                     

17 HEKWERK, RONDOM EXCL. BALLENVANGER OOSTZIJDE

17 42 Inspectie A 2009 2017 1 60 stuk 3€                 180€                   €                       180 -€                         180€                  180€                  180€                  180€                  180€                  180€                  180€                  180€                  180€                  180€                  

17 42 Herstellen A 2009 2017 1 60 stuk 1€                 75€                      €                         75 -€                         75€                     75€                     75€                     75€                     75€                     75€                     75€                     75€                     75€                     75€                     

A 6 EGALISATIERESERVE BUITENTERREIN

90 EGALISATIERESERVE A2 SPEELVELDINRICHTING

90 20 Vervangingsreservering doelen (25 jaar) A 2009 2015 25 6 stuk 1.250€         7.500€                €                       300 600€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Vervangingsreservering ballenvangers (25 jaar)geraamte A 2009 2009 25 280 meter 50€              

90 20 Vervangingsreservering ballenvangers (10 jaar)netten A 2009 2009 10 280 meter 50€              14.000€              €                    1.400 11.200€                   -€                   14.000€             -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Vervangingsreservering pupillendoelen (25 jaar) A 2009 2009 25 4 stuk 2.000€         8.000€                €                       320 2.560€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Vervangingsreservering cornervlaggen (10 jaar) A 2009 2015 10 12 stuk 30€              360€                   €                         36 72€                           -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   360€                  -€                   -€                   

90 20 Vervangingsreservering leunhekwerk staafmat (30 jaar)veld 2 A 2009 2009 30 365 meter 25€              9.125€                €                       304 2.433€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Vervangingsreservering leunhekwerk bovenbuis (30 jaar)veld 1 A 2015 2015 30 365 meter 35€              12.775€              €                       426 852€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Vervangingsreservering leunhekwerk bovenbuis (30 jaar)veld 3 2009 2009 30 200 meter 35€              7.000€                €                       233 1.867€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Vervangingsreservering dug-out (25 jaar) A 2015 2015 25 4 stuk 2.200€         8.800€                €                       352 704€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Vervangingsreservering trainingsdoelen (10-jaar) A 2009 2009 10 2 stuk 2.500€         5.000€                €                       500 4.000€                     -€                   5.000€               -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Vervangingsreservering ballenvangers trainingsveld (25-jaar) A 2009 2009 25 2 stuk 2.500€         5.000€                €                       200 1.600€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Vervangingsreservering lichtmasten  (40 jaar) A 2009 2009 40 1 stuk 20.000€       20.000€              €                       500 4.000€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Vervangingsreservering scorebord (25 jaar) A 2009 2009 25 1 stuk 2.000€         2.000€                €                         80 640€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Vervangingsreservering vlaggenmast (20 jaar) A 2009 2009 20 2 stuk 3.000€         6.000€                €                       300 2.400€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   
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MEERJARIG ONDERHOUD PLAN - SPORTPARK TIENDWEG WEST LEKKERKERK (STWL)

2017

90 EGALISATIERESERVE A5 INRICHTINGSELEMENTEN

90 20 Vervangingsreservering afvalbakken (25 jaar) A 2009 2009 25 8 stuk 350€            2.800€                €                       112 896€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Vervangingsreservering hekwerk rondom sportpark (25 jaar) A 2009 2009 25 50 m³ -€             -€                    €                          -   -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

B OPSTAL

B 1 KLEEDKAMERS / KLEEDGEBOUW

BUITEN

33 DAKBEDEKKING

33 0 Dakbedekking (bitumen)klk nr?? 1982 2009 5 218 m² 3€                 654€                   €                       131 1.046€                     -€                   654€                  -€                   -€                   -€                   -€                   654€                  -€                   -€                   -€                   

33 0 Dakdoorvoeren (aluminium) 1982 2009 30 1 stuk -€             -€                    €                          -   -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

33 0 Lichtkoepels 1982 2016 2 4 stuk 50€              200€                   €                       100 100€                         200€                  -€                   200€                  -€                   200€                  -€                   200€                  -€                   200€                  -€                   

33 0 Loodaansluitingen 2014 2017 1 -€                    €                          -   -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

33 0 Hemelwaterafvoeren 1982 2016 5 1 stuk 250€            250€                   €                         50 50€                           -€                   -€                   -€                   250€                  -€                   -€                   -€                   -€                   250€                  -€                   

33 0 Daktrimmen 1982 2016 5 100 meter 8€                 800€                   €                       160 160€                         -€                   -€                   -€                   800€                  -€                   -€                   -€                   -€                   800€                  -€                   

22 METSEL- EN VOEGWERK, GEVELS

22 0 Schoon metselwerk 1978 2015 8 171 m² 5€                 855€                   €                       107 214€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   855€                  -€                   -€                   -€                   -€                   

22 0 Voegwerk 1996 2015 8 171 m² 5€                 855€                   €                       107 214€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   855€                  -€                   -€                   -€                   -€                   

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN, GEVELS

30 32 Gevelkozijnen hardhout 1978 2014 5 51 m² 25€              1.275€                €                       255 765€                         -€                   1.275€               -€                   -€                   -€                   -€                   1.275€               -€                   -€                   -€                   

30 33 Buitendeuren vv glas 1978 2014 5 8 stuk 80€              640€                   €                       128 384€                         -€                   640€                  -€                   -€                   -€                   -€                   640€                  -€                   -€                   -€                   

30 37 Buitenramen 1978 2014 5 3 m² 25€              75€                      €                         15 45€                           -€                   75€                     -€                   -€                   -€                   -€                   75€                     -€                   -€                   -€                   

30 80 Hang- en sluitwerk 1978 2014 5 1 stuk 300€            300€                   €                         60 180€                         -€                   300€                  -€                   -€                   -€                   -€                   300€                  -€                   -€                   -€                   

30 38 Deurdrangers 1978 2017 1 1 stuk 150€            150€                   €                       150 -€                         150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  

31 GEVELBEKLEDING

31 0 Trespadelen 1978 2009 5 36 m² 1€                 36€                      €                           7 58€                           -€                   36€                     -€                   -€                   -€                   -€                   36€                     -€                   -€                   -€                   

31 0 Paneelvulling kozijnen 2009 2009 5 17 m² 12€              204€                   €                         41 326€                         -€                   204€                  -€                   -€                   -€                   -€                   204€                  -€                   -€                   -€                   

34 BEGLAZING, GEVELS

34 Glas herstel=verzekering 2017 1 -€                    €                          -   -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

34 34 Glas gevelkozijnen (dubbelglas) 2017 2017 1 30 m² 12€              360€                   €                       360 -€                         360€                  360€                  360€                  360€                  360€                  360€                  360€                  360€                  360€                  360€                  

BINNEN

22 METSEL- EN VOEGWERK

22 0 Schoon metselwerk 2009 2009 8 314 m² 5€                 1.570€                €                       196 1.570€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   1.570€               -€                   -€                   

22 0 Voegwerk 2009 2009 8 314 m² 5€                 1.570€                €                       196 1.570€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   1.570€               -€                   -€                   

24 DAKELEMENTEN

24 0 Dakbeschot 2009 2009 10 65 meter 8€                 520€                   €                         52 416€                         -€                   520€                  -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

24 0 Gordingen 2009 2009 5 65 meter 8€                 520€                   €                       104 832€                         -€                   520€                  -€                   -€                   -€                   -€                   520€                  -€                   -€                   -€                   

       

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN    

30 32 Kozijnen binnen 2009 2009 5 66 m² 16€              1.056€                €                       211 1.690€                     -€                   1.056€               -€                   -€                   -€                   -€                   1.056€               -€                   -€                   -€                   

30 33 Deuren binnen 2009 2009 5 13 POST 80€              1.040€                €                       208 1.664€                     -€                   1.040€               -€                   -€                   -€                   -€                   1.040€               -€                   -€                   -€                   

30 37 Schopplaten 2009 2009 10 26 STUKS 60€              1.560€                €                       156 1.248€                     -€                   1.560€               -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

30 80 Hang- en sluitwerk 2009 2009 5 13 STUKS 10€              130€                   €                         26 208€                         -€                   130€                  -€                   -€                   -€                   -€                   130€                  -€                   -€                   -€                   

30 38 Deurdrangers 2009 2009 1 2 STUKS 15€              30€                      €                         30 240€                         30€                     30€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

34 BEGLAZING       

34 Glas herstel=verzekering

34 0 Glas binnen 2009 2017 1 6 m² 12€              72€                      €                         72 -€                         72€                     72€                     72€                     72€                     72€                     72€                     72€                     72€                     72€                     72€                     

       

41 WANDTEGELWERK

41 0 Kleedkamers 2009 2009 2 146 m² 5€                 730€                   €                       365 2.920€                     -€                   730€                  -€                   730€                  -€                   730€                  -€                   730€                  -€                   730€                  

41 0 Scheidsrechterkleedkamer 2009 2012 2 44 m² 5€                 220€                   €                       110 550€                         220€                  -€                   220€                  -€                   220€                  -€                   220€                  -€                   220€                  -€                   

41 0 Voegwerk tegelwerk 2009 2012 5 103 meter 4€                 412€                   €                         82 412€                         -€                   -€                   -€                   -€                   412€                  -€                   -€                   -€                   -€                   412€                  

41 0 Kitwerk tegelwerk 2009 2012 5 17 meter 4€                 68€                      €                         14 68€                           -€                   -€                   -€                   -€                   68€                     -€                   -€                   -€                   -€                   68€                     

42 DEKVLOEREN

42 0 Vloer administratie 2009 2014 2 237 m² 10€              2.370€                €                    1.185 3.555€                     2.370€               -€                   2.370€               -€                   2.370€               -€                   2.370€               -€                   2.370€               -€                   

42 0 Vloer berging 2009 2014 2 32 m² 6€                 192€                   €                         96 288€                         192€                  -€                   192€                  -€                   192€                  -€                   192€                  -€                   192€                  -€                   

42 0 Tegelvloer kleedkamers 2009 2009 8 10 m² 6€                 60€                      €                           8 60€                           -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   60€                     -€                   -€                   

       

47 BINNENINRICHTING
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MEERJARIG ONDERHOUD PLAN - SPORTPARK TIENDWEG WEST LEKKERKERK (STWL)

2017

47 44 Kleedkamerbanken 2009 2014 3 120 stuk 5€                 600€                   €                       200 600€                         -€                   -€                   600€                  -€                   -€                   600€                  -€                   -€                   600€                  -€                   

47 0 Kledinghaken 2009 2014 3 18 stuk 10€              180€                   €                         60 180€                         -€                   -€                   180€                  -€                   -€                   180€                  -€                   -€                   180€                  -€                   

47 0 Spiegels 2009 2009 5 10 m² 65€              650€                   €                       130 1.040€                     -€                   650€                  -€                   -€                   -€                   -€                   650€                  -€                   -€                   -€                   

W-INSTALLATIE

60 0 Boiler Controle 2009 2017 1 1 stuk 200€            200€                   €                       200 -€                         200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  

60 0 CV Ketels Controle 2009 2017 1 1 stuk 200€            200€                   €                       200 -€                         200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  

60 0 Radiatoren Controle 2009 2017 1 1 stuk 150€            150€                   €                       150 -€                         150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  

60 0 Sanitair, kranen e.d. Controle 2009 2017 1 1 stuk 150€            150€                   €                       150 -€                         150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  

E-INSTALLATIE

70 13 Groepenkast Controle 2009 2017 3 1 stuk 900€            900€                   €                       300 -€                         -€                   -€                   900€                  -€                   -€                   900€                  -€                   -€                   900€                  -€                   

70 13 Verlichting Controle 2009 2017 3 1 stuk 900€            900€                   €                       300 -€                         -€                   -€                   900€                  -€                   -€                   900€                  -€                   -€                   900€                  -€                   

70 13 Schakelmateriaal Controle 2009 2017 3 1 stuk 900€            900€                   €                       300 -€                         -€                   -€                   900€                  -€                   -€                   900€                  -€                   -€                   900€                  -€                   

70 13 Ontruim./noodverl. Controle 2009 2017 3 1 stuk 900€            900€                   €                       300 -€                         -€                   -€                   900€                  -€                   -€                   900€                  -€                   -€                   900€                  -€                   

70 0 Inbraakalarm Controle 2009 2017 2 1 stuk 450€            450€                   €                       225 -€                         -€                   450€                  -€                   450€                  -€                   450€                  -€                   450€                  -€                   450€                  

70 0 NEN keuring Controle 2009 2017 5 1 stuk 300€            300€                   €                         60 -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   300€                  -€                   -€                   -€                   -€                   300€                  

90 DIVERSEN - NORMAAL ONDERHOUD

90 10 Onvoorzien Onderhoud 2009 2017 1 1 stuk 800€            800€                   €                       800 -€                         800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  800€                  

B 2 KANTINE / CLUBGEBOUW

BUITEN

33 DAKBEDEKKING

33 0 Dakbedekking (bitumen) 2016 2016 3 219 m² 3€                 657€                   €                       219 219€                         -€                   657€                  -€                   -€                   657€                  -€                   -€                   657€                  -€                   -€                   

33 0 Bakbeschot (hout) 2016 2016 30 219 m² 10€              2.190€                €                         73 73€                           -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

33 0 Dakconstructie houten balklaag 2016 2016 30 219 m² 10€              2.190€                €                         73 73€                           -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

33 0 Dakdoorvoeren 2016 2016 15 20 stuk 45€              900€                   €                         60 60€                           -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

33 0 Lichtkoepels 2011 2016 15 1 stuk 150€            150€                   €                         10 10€                           -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

33 0 Loodaansluitingen 2009 2016 4 80 meter 3€                 240€                   €                         60 60€                           -€                   -€                   240€                  -€                   -€                   -€                   240€                  -€                   -€                   -€                   

33 0 Hemelwaterafvoeren 2014 2016 10 1 stuk 50€              50€                      €                           5 5€                             -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   50€                     -€                   

33 0 Daktrimmen 2009 2016 2 196 meter 3€                 588€                   €                       294 294€                         588€                  -€                   588€                  -€                   588€                  -€                   588€                  -€                   588€                  -€                   

22 METSEL- EN VOEGWERK, GEVELS

22 0 Schoon metselwerk 1978 2009 8 176 m² 5€                 880€                   €                       110 880€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   880€                  -€                   -€                   

22 0 Voegwerk 1996 2009 8 176 m² 5€                 880€                   €                       110 880€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   880€                  -€                   -€                   

       

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN, GEVELS

30 32 Gevelkozijnen hardhout 2009 2016 10 120 m² 11€              1.320€                €                       132 132€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   1.320€               -€                   

30 33 Buitendeuren vv glas 2009 2016 10 17 stuk 80€              1.360€                €                       136 136€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   1.360€               -€                   

30 37 Buitenramen 2009 2016 10 5 m² 80€              400€                   €                         40 40€                           -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   400€                  -€                   

30 80 Hang- en sluitwerk 2009 2016 10 1 stuk 300€            300€                   €                         30 30€                           -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   300€                  -€                   

30 38 Deurdrangers 2009 2016 10 1 stuk 150€            150€                   €                         15 15€                           -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   150€                  -€                   

       

31 GEVELBEKLEDING

31 0 Trespa delen 1978 2016 5 190 m² 1€                 190€                   €                         38 38€                           -€                   -€                   -€                   190€                  -€                   -€                   -€                   -€                   190€                  -€                   

31 0 Paneelvulling kozijnen 2009 2016 1 4 m² 12€              48€                      €                         48 48€                           48€                     48€                     48€                     48€                     48€                     48€                     48€                     48€                     48€                     -€                   

31 0 Boeidelen 2009 2016 3 0 m² 5€                 -€                    €                          -   -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

       

34 BEGLAZING, GEVELS

34 Glas herstel=verzekering

34 34 Glas gevelkozijnen (isolatieglas) 2009 2016 20 86 m² 50€              4.300€                €                       215 215€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

34 34 Glas gevelkozijnen (enkelglas) 1978 2016 20 40 m² 50€              2.000€                €                       100 100€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

BINNEN

22 METSEL- EN VOEGWERK

22 0 Schoon metselwerk 1978 2009 8 430 m² 5€                 2.150€                €                       269 2.150€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   2.150€               -€                   -€                   

22 0 Voegwerk 1978 2009 8 430 m² 5€                 2.150€                €                       269 2.150€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   2.150€               -€                   -€                   

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30 32 Binnenkozijnen 1978 2009 5 120 m² 16€              1.920€                €                       384 3.072€                     -€                   1.920€               -€                   -€                   -€                   -€                   1.920€               -€                   -€                   -€                   

30 33 Binnendeuren 1978 2009 5 17 stuk 80€              1.360€                €                       272 2.176€                     -€                   1.360€               -€                   -€                   -€                   -€                   1.360€               -€                   -€                   -€                   

30 37 Schopplaten 1978 2009 10 5 m² 60€              300€                   €                         30 240€                         -€                   300€                  -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

30 80 Hang- en sluitwerk 1978 2012 5 1 stuk 300€            300€                   €                         60 300€                         -€                   -€                   -€                   -€                   300€                  -€                   -€                   -€                   -€                   300€                  

30 38 Deurdrangers 1978 2017 1 1 stuk 150€            150€                   €                       150 -€                         150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  

34 BEGLAZING       

34 0 Glas herstel=verzekering
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MEERJARIG ONDERHOUD PLAN - SPORTPARK TIENDWEG WEST LEKKERKERK (STWL)

2017

34 0 Glas binnen 1978 2017 1 5 m² 12€              60€                      €                         60 -€                         60€                     60€                     60€                     60€                     60€                     60€                     60€                     60€                     60€                     60€                     

41 WANDTEGELWERK

41 32 Toiletruimten 2009 2009 2 55 m² 5€                 275€                   €                       138 1.100€                     -€                   275€                  -€                   275€                  -€                   275€                  -€                   275€                  -€                   275€                  

41 32 Keuken 2009 2009 2 36 m² 5€                 180€                   €                         90 720€                         -€                   180€                  -€                   180€                  -€                   180€                  -€                   180€                  -€                   180€                  

41 32 Kleedkamers 2009 2009 2 110 m² 5€                 550€                   €                       275 2.200€                     -€                   550€                  -€                   550€                  -€                   550€                  -€                   550€                  -€                   550€                  

41 32 Kleedkamers scheidsrechters 2009 2009 2 26 m² 5€                 130€                   €                         65 520€                         -€                   130€                  -€                   130€                  -€                   130€                  -€                   130€                  -€                   130€                  

41 62 Voegwerk tegelwerk 2009 2012 5 227 m² 18€              3.973€                €                       795 3.973€                     -€                   -€                   -€                   -€                   3.973€               -€                   -€                   -€                   -€                   3.973€               

41 71 Kitwerk tegelwerk 2009 2012 5 200 meter 18€              3.500€                €                       700 3.500€                     -€                   -€                   -€                   -€                   3.500€               -€                   -€                   -€                   -€                   3.500€               

       

DEKVLOEREN

42 21 Troffelvloer kantine 2009 2009 12 136 m² 10€              1.360€                €                       113 907€                         -€                   -€                   -€                   1.360€               -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

42 21 Tegelvloer kleedkamers 2009 2009 20 256 m² 39€              9.984€                €                       499 3.994€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

42 0 Tegelvloer berging - CV ruimte 2009 2009 20 136 m² 10€              1.360€                €                         68 544€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

42 0 Houtenvloer opslag 2009 2009 20 256 m² 39€              9.984€                €                       499 3.994€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

PLAFOND-WANDSYSTEMEN

44 0 Systeemplafond nieuw 2009 2009 10 38 m² 15€              570€                   €                         57 456€                         -€                   570€                  -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

44 0 Systeemplafond 2009 2009 10 148 m² 48€              7.104€                €                       710 5.683€                     -€                   7.104€               -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

44 0 Schrotenplafonds 2009 2009 15 65 m² 75€              4.875€                €                       325 2.600€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   4.875€               -€                   -€                   -€                   

44 0 Gipsplatenplafond opslag 2009 2009 20 15 m³ 65€              975€                   €                         49 390€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

BINNENINRICHTING

47 41 Bar 2009 2009 5 1 stuk 1.000€         1.000€                €                       200 1.600€                     -€                   1.000€               -€                   -€                   -€                   -€                   1.000€               -€                   -€                   -€                   

47 44 Keukeninrichting 2009 2012 5 1 stuk 1.000€         1.000€                €                       200 1.000€                     -€                   -€                   -€                   -€                   1.000€               -€                   -€                   -€                   -€                   1.000€               

47 60 Kleedkamerbanken 2009 2009 3 51 meter 5€                 255€                   €                         85 680€                         255€                  -€                   -€                   255€                  -€                   -€                   255€                  -€                   -€                   255€                  

47 60 Kledinghaken 2009 2009 3 51 meter 2€                 102€                   €                         34 272€                         102€                  -€                   -€                   102€                  -€                   -€                   102€                  -€                   -€                   102€                  

47 60 Spiegels 2009 2009 5 14 stuk 15€              210€                   €                         42 336€                         -€                   210€                  -€                   -€                   -€                   -€                   210€                  -€                   -€                   -€                   

W-INSTALLATIE

60 51 CV Ketels Controle 2009 2017 1 1 stuk 200€            200€                   €                       200 -€                         200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  

60 0 Radiatoren Controle 2009 2017 1 1 stuk 200€            200€                   €                       200 -€                         200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  

60 0 Sanitair, kranen ed. Controle 2009 2017 1 1 stuk 150€            150€                   €                       150 -€                         150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  

60 0 Brandslanghaspel Controle 2009 2017 1 1 stuk 150€            150€                   €                       150 -€                         150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  150€                  

E-INSTALLATIE

70 13 Groepenkast Controle 2009 2017 10 1 stuk 900€            900€                   €                         90 -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   900€                  

70 13 Verlichting Controle 2009 2017 10 1 stuk 900€            900€                   €                         90 -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   900€                  

70 13 Schakelmateriaal Controle 2009 2017 10 1 stuk 900€            900€                   €                         90 -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   900€                  

70 13 Ontruim./noodverl. Controle 2009 2017 3 1 stuk 900€            900€                   €                       300 -€                         -€                   -€                   900€                  -€                   -€                   900€                  -€                   -€                   900€                  -€                   

70 0 Inbraakalarm Controle 2009 2017 1 1 stuk 200€            200€                   €                       200 -€                         200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  

70 0 NEN keuring Controle 2009 2017 20 1 stuk 300€            300€                   €                         15 -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 DIVERSEN

90 10 Onvoorzien - Normaal onderhoud 2009 2017 1 1 stuk 1.200€         1.200€                €                    1.200 -€                         1.200€               1.200€               1.200€               1.200€               1.200€               1.200€               1.200€               1.200€               1.200€               1.200€               

B 3 TRIBUNE

33 DAKBEDEKKING

33 0 Hellenddak 2009 2009 3 352 m² 3€                 1.056€                €                       352 2.816€                     1.056€               -€                   -€                   1.056€               -€                   -€                   1.056€               -€                   -€                   1.056€               

33 0 Kopscherm voorgevel 2009 2009 5 57 m² 10€              570€                   €                       114 912€                         -€                   570€                  -€                   -€                   -€                   -€                   570€                  -€                   -€                   -€                   

31 GEVELBEKLEDING

31 0 Gevelbekleding achtergevel 2009 2009 1 96 m² 9€                 864€                   €                       864 6.912€                     864€                  864€                  -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

31 0 Gevelbekleding kopgevels 2009 2009 5 83 m² 9€                 747€                   €                       149 1.195€                     -€                   747€                  -€                   -€                   -€                   -€                   747€                  -€                   -€                   -€                   

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

50 11 Kozijnen kopgevels 2009 2009 1 44 meter 8€                 352€                   €                       352 2.816€                     352€                  352€                  -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

34 BEGLAZING

34 0 Beglazing kopgevels 2009 2009 4 27 m² 27€              729€                   €                       182 1.458€                     -€                   -€                   -€                   729€                  -€                   -€                   -€                   729€                  -€                   -€                   

INTERN

33 DAKBEDEKKING

33 0 Hellenddak 2009 2009 3 352 m² 3€                 1.056€                €                       352 2.816€                     1.056€               -€                   -€                   1.056€               -€                   -€                   1.056€               -€                   -€                   1.056€               

33 0 Spanten 2009 2009 5 57 m² 10€              570€                   €                       114 912€                         -€                   570€                  -€                   -€                   -€                   -€                   570€                  -€                   -€                   -€                   

31 GEVELBEKLEDING, 'INTERN'

31 0 Gevelbekleding achtergevel 2009 2009 1 96 m² 9€                 864€                   €                       864 6.912€                     864€                  864€                  -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

31 0 Gevelbekleding kopgevels 2009 2009 5 83 m² 9€                 747€                   €                       149 1.195€                     -€                   747€                  -€                   -€                   -€                   -€                   747€                  -€                   -€                   -€                   
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MEERJARIG ONDERHOUD PLAN - SPORTPARK TIENDWEG WEST LEKKERKERK (STWL)

2017

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30 32 Kozijnen kopgevels 2009 2009 1 298 m² 11€              3.278€                €                    3.278 26.224€                   3.278€               3.278€               -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

34 BEGLAZING

34 0 Glas herstel = verzekering, glas gevel buitenzijde 2009 2009 1 12 m² 12€              144€                   €                       144 1.152€                     144€                  144€                  -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

32 BALUSTRADEN

32 0 Tribune elementen, betonelementen treden 2009 2009 10 25 stuk 20€              500€                   €                         50 400€                         -€                   500€                  -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

47 BINNENINRICHTING

47 0 Zitbanken 2009 2009 1 1 stuk 200€            200€                   €                       200 1.600€                     200€                  200€                  -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

70 E-INSTALLATIE

70 0 Scorebord 2009 2009 1 1 stuk 500€            500€                   €                       500 4.000€                     500€                  500€                  -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 DIVERSEN - NORMAAL ONDERHOUD

90 10 Onvoorzien 2009 2009 1 1 stuk 250€            250€                   €                       250 2.000€                     250€                  250€                  -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

B 4 EGALISATIERESERVE OPSTAL

90 EGALISATIERESERVE KLEEDKAMERS / KLEEDGEBOUW

90 20 Dakdoorvoeren 2009 2009 30 1 stuk 1.000€         1.000€                €                         33 267€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Lichtkoepels 2009 2009 15 4 stuk 500€            2.000€                €                       133 1.067€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   2.000€               -€                   -€                   -€                   

90 20 Gevelkozijnen 2009 2009 30 51 m² 550€            28.050€              €                       935 7.480€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Buitendeuren vv glas 2009 2009 30 12 stuk 500€            6.000€                €                       200 1.600€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Buitenramen 2009 2009 30 6 m² 550€            3.300€                €                       110 880€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Trespadelen 2009 2009 30 36 m² 125€            4.500€                €                       150 1.200€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Hang- en sluitwerk 2009 2009 15 1 stuk 1.750€         1.750€                €                       117 933€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   1.750€               -€                   -€                   -€                   

90 20 Glas binnen 2009 2009 30 8 m² 1.200€         9.000€                €                       300 2.400€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Kleedkamers Tegelwerk 2009 2009 20 150 m² 50€              7.500€                €                       375 3.000€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Scheidsrechterkleedkamer Tegelwerk 2009 2009 20 25 m² 50€              1.250€                €                         63 500€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Vloer administratie / ehbo 2009 2009 20 18 m² 60€              1.080€                €                         54 432€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Vloer berging / werkplaats 2009 2009 30 90 m² 60€              5.400€                €                       180 1.440€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Tegelvloer kleedkamers 2009 2009 20 230 m² 60€              13.800€              €                       690 5.520€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Kleedkamerbanken 2009 2009 20 60 meter 100€            6.000€                €                       300 2.400€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Kledinghaken 2009 2009 20 60 meter 20€              1.200€                €                         60 480€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Boiler 2002 2009 15 1 stuk 3.500€         3.500€                €                       233 1.867€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   3.500€               -€                   -€                   -€                   

90 20 CV ketels intergas CV 2013 2013 15 1 stuk 2.500€         2.500€                €                       167 667€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 CV ketels nefit Cv en water 2002 2009 15 1 stuk 2.500€         2.500€                €                       167 1.333€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   2.500€               -€                   -€                   -€                   

90 20 Radiatoren 2009 2009 15 1 stuk 7.000€         7.000€                €                       467 3.733€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   7.000€               -€                   -€                   -€                   

90 20 Sanitair, kranen e.d. 2009 2009 20 1 stuk 10.000€       10.000€              €                       500 4.000€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 EGALISATIERESERVE KANTINE / CLUBGEBOUW

90 20 Dakbedekking 2009 2009 15 269 m² 60€              16.140€              €                    1.076 8.608€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   16.140€             -€                   -€                   -€                   

dakbedekking nieuw 2016 2016 2017 15 226 m² 60€              13.560€              €                       904 -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Dakdoorvoeren 2009 2009 15 1 stuk 1.000€         1.000€                €                         67 533€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   1.000€               -€                   -€                   -€                   

90 20 Lichtkoepels 2009 2009 30 1 stuk 500€            500€                   €                         17 133€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Gevelkozijnen incl. glas 2009 2009 15 120 m² 50€              6.000€                €                       400 3.200€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   6.000€               -€                   -€                   -€                   

90 20 Buitendeuren vv glad 2009 2009 20 17 stuk 500€            8.500€                €                       425 3.400€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Buitenramen 2009 2009 20 30 m² 55€              1.650€                €                         83 660€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Toiletruimten Tegelwerk 2009 2009 20 55 m² 50€              2.750€                €                       138 1.100€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Keuken Tegelwerk 2009 2009 20 36 m² 50€              1.800€                €                         90 720€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Kleedkamers Tegelwerk 2009 2009 20 80 m² 50€              4.000€                €                       200 1.600€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Kleedkamers scheidsrechters Tegelwerk 2009 2009 20 26 m² 50€              1.300€                €                         65 520€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Troffelvloer kantine 2009 2009 25 252 m² 60€              15.120€              €                       605 4.838€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Tegelvloer kleedkamers 2009 2009 20 80 m² 60€              4.800€                €                       240 1.920€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Tegelvloer berging - CV ruimte 2009 2009 20 20 m² 60€              1.200€                €                         60 480€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Houtenvloer opslag 2009 2009 20 15 m² 60€              900€                   €                         45 360€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Bar 2009 2009 20 1 stuk 20.000€       20.000€              €                    1.000 8.000€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Keukeninrichting 2009 2009 20 1 stuk 20.000€       20.000€              €                    1.000 8.000€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Kleedkamerbanken 2009 2009 20 51 stuk 100€            5.100€                €                       255 2.040€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 Kledinghaken 2009 2009 20 51 stuk 20€              1.020€                €                         51 408€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 CV ketels remeha cv 2014 2014 15 1 stuk 2.500€         2.500€                €                       167 500€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 20 CV ketel combi boiler nefit boiler 2001 2009 15 1 stuk 6.000€         6.000€                €                       400 3.200€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   6.000€               -€                   -€                   -€                   

90 20 Radiatoren 2009 2009 15 1 stuk 10.000€       10.000€              €                       667 5.333€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   10.000€             -€                   -€                   -€                   

90 20 Sanitair, kranen e.d. 2009 2009 20 1 stuk 10.000€       10.000€              €                       500 4.000€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 EGALISATIERESERVE TRIBUNE

90 20 NVT. 2009 2009 40 1 stuk -€             -€                    €                          -   -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   
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MEERJARIG ONDERHOUD PLAN - SPORTPARK TIENDWEG WEST LEKKERKERK (STWL)

2017

jeu de boules banen

banen onderhoud 2015 2015 1 43,00 stuk 10,00€         430€                   €                       430 860€                         430€                  430€                  430€                  430€                  430€                  430€                  430€                  430€                  -€                   -€                   

hekwerk onderhoud 2015 2015 1 150,00 m² 2,00€           300€                   €                       300 600€                         300€                  300€                  300€                  300€                  300€                  300€                  300€                  300€                  -€                   -€                   

groenvoorziening gras en lindenbomen en heg onderhoud 2015 2015 1 1,00 stuk 500,00€       500€                   €                       500 1.000€                     500€                  500€                  500€                  500€                  500€                  500€                  500€                  500€                  -€                   -€                   

container opslag onderhoud 2015 2015 1 1,00 stuk 200,00€       200€                   €                       200 400€                         200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  -€                   -€                   

overkapping onderhoud 2015 2015 1 1,00 stuk 200,00€       200€                   €                       200 400€                         200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  -€                   -€                   

bestrating onderhoud 2015 2015 5 125,00 m³ 30,00€         3.750€                €                       750 1.500€                     -€                   -€                   3.750€               -€                   -€                   -€                   -€                   3.750€               -€                   -€                   

lichtmast en extra lamp onderhoud 2015 2015 1 2,00 stuk 150,00€       300€                   €                       300 600€                         300€                  300€                  300€                  300€                  300€                  300€                  300€                  300€                  -€                   -€                   

drainage onderhoud 2015 2015 4 1,00 stuk 880,00€       880€                   €                       220 440€                         -€                   880€                  -€                   -€                   -€                   880€                  -€                   -€                   -€                   880€                  

banen incl. drainage egalisatie 2015 2015 40 43,00 stuk 600,00€       25.800€              €                       645 1.290€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

hekwerk egalisatie 2015 2015 25 150,00 m² 25,00€         3.750€                €                       150 300€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

container opslag egalisatie 2015 2015 10 1,00 stuk 3.000,00€   3.000€                €                       300 600€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   3.000€               -€                   -€                   

overkapping egalisatie 2015 2015 10 1,00 stuk 3.000,00€   3.000€                €                       300 600€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   3.000€               -€                   -€                   

bestrating egalisatie 2015 2015 30 125,00 m³ 15,00€         1.875€                €                         63 125€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

lichtmast extra lamp egalisatie 2015 2015 30 2,00 stuk 400,00€       800€                   €                         27 53€                           -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

egalisatie 2015 2015 40 1,00 stuk -€                    €                          -   -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

parkeerplaats grasstenen onderhoud 2015 2015 1 1,00 stuk 200,00€       200€                   €                       200 400€                         200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  200€                  -€                   -€                   

parkeerplaats grasstenen agalisatie 2015 2015 30 1400,00 m³ 20,00€         28.000€              €                       933 1.867€                     -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

fietsenstalling twee entrees onderhoud 2015 2015 1 1,00 stuk 300,00€       300€                   €                       300 600€                         300€                  300€                  300€                  300€                  300€                  300€                  300€                  300€                  -€                   -€                   

fietsenstalling twee entrees egalisatie 2015 2015 30 1,00 stuk 5.000,00€   5.000€                €                       167 333€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Oude jdb banen onderjoud 2015 2015 1 1,00 stuk 500,00€       500€                   €                       500 1.000€                     500€                  500€                  500€                  500€                  500€                  500€                  500€                  500€                  -€                   -€                   

C 1 Bergingen

BUITEN

33 DAKBEDEKKING

33 0 Dakbedekking (bitumen) 2015 2015 5 70 m² 3€                 210€                   €                         42 84€                           -€                   -€                   210€                  -€                   -€                   -€                   -€                   210€                  -€                   -€                   

33 0 Dakdoorvoeren (aluminium) 2015 2015 25 3 stuk 120€            360€                   €                         14 29€                           -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

33 0 Hemelwaterafvoeren 2015 2015 5 3 stuk 100€            300€                   €                         60 120€                         -€                   -€                   300€                  -€                   -€                   -€                   -€                   300€                  -€                   -€                   

33 0 Daktrimmen 2015 2015 5 145 meter 1€                 145€                   €                         29 58€                           -€                   -€                   145€                  -€                   -€                   -€                   -€                   145€                  -€                   -€                   

22 METSEL- EN VOEGWERK, GEVELS

22 0 gevelpleisterwerk 2015 2015 5 100 m² 5€                 500€                   €                       100 200€                         -€                   -€                   500€                  -€                   -€                   -€                   -€                   500€                  -€                   -€                   

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN, GEVELS

30 33 kanteldeuren 2015 2015 5 3 stuk 100€            300€                   €                         60 120€                         -€                   -€                   300€                  -€                   -€                   -€                   -€                   300€                  -€                   -€                   

30 80 Hang- en sluitwerk 2015 2015 5 3 stuk 200€            600€                   €                       120 240€                         -€                   -€                   600€                  -€                   -€                   -€                   -€                   600€                  -€                   -€                   

31 GEVELBEKLEDING

34 BEGLAZING, GEVELS

BINNEN

22 METSEL- EN VOEGWERK

24 DAKELEMENTEN

24 0 Dakbeschot 2015 2015 10 70 meter 8€                 560€                   €                         56 112€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   560€                  -€                   -€                   

24 0 Gordingen 2015 2015 15 300 meter 1€                 300€                   €                         20 40€                           -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

       

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN    

34 BEGLAZING       

       

41 WANDTEGELWERK

42 DEKVLOEREN

42 0 Vloeren 2015 2015 5 70 m² 3€                 210€                   €                         42 84€                           -€                   -€                   210€                  -€                   -€                   -€                   -€                   210€                  -€                   -€                   

       

47 BINNENINRICHTING

W-INSTALLATIE

60 0 CV Ketels Controle 2015 2015 1 1 stuk 100€            100€                   €                       100 200€                         100€                  100€                  100€                  100€                  100€                  100€                  100€                  100€                  -€                   -€                   
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MEERJARIG ONDERHOUD PLAN - SPORTPARK TIENDWEG WEST LEKKERKERK (STWL)

2017

60 0 vloerverwarming Controle 2015 2015 1 1 stuk -€             -€                    €                          -   -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

E-INSTALLATIE

70 13 Verlichting Controle 2009 2015 3 1 stuk 200€            200€                   €                         67 133€                         200€                  -€                   -€                   200€                  -€                   -€                   200€                  -€                   -€                   200€                  

70 13 Schakelmateriaal Controle 2009 2015 3 1 stuk 100€            100€                   €                         33 67€                           100€                  -€                   -€                   100€                  -€                   -€                   100€                  -€                   -€                   100€                  

70 13 Ontruim./noodverl. Controle 2009 2015 3 0 stuk 100€            -€                    €                          -   -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

70 0 Inbraakalarm Controle 2009 2015 2 0 stuk 450€            -€                    €                          -   -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

70 0 NEN keuring Controle 2009 2015 5 0 stuk 300€            -€                    €                          -   -€                         -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

90 DIVERSEN - NORMAAL ONDERHOUD

90 10 Onvoorzien Onderhoud 2009 2015 1 1 stuk 400€            400€                   €                       400 800€                         400€                  400€                  400€                  400€                  400€                  400€                  400€                  400€                  -€                   -€                   

TOTAAL 701.340,22€     151.434,44€          289.808,33€           114.780,72€     158.791,72€     117.064,72€     113.612,72€     117.239,22€     115.384,72€     183.007,72€     148.595,72€     112.199,72€     124.798,22€     
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2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

MEERJARIG ONDERHOUD PLAN - SPORTPARK TIENDWEG WEST LEKKERKERK (STWL)

2019

VERVANGINGSRESERVE VELDEN STWL

VERVANGINGSRESERVE VELDEN

Kunstgrasveld 2009 2009 15 1 stuk 150.000€    150.000€         €       10.000 100.000€        -€               -€  -€  -€  150.000€      -€             -€  -€  -€             -€               

Grasveld 2015 2015 15 1 stuk 150.000€    150.000€         €       10.000 40.000€           -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

Kunstgrasveld 2015 2015 15 1 stuk 150.000€    150.000€         €       10.000 40.000€           -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

TOTAAL 450.000,00€   30.000,00€   180.000,00€   -€               -€  -€  -€  ######### -€             -€  -€  -€             -€               

VERVANGINGSRESERVE DIV. STWL (VOETBAL)

A BUITENTERREIN

A 6 VERVANGINGSRESERVE BUITENTERREIN

90 VERVANGINGSRESERVE A2 SPEELVELDINRICHTING

90 20 1 Vervangingsreservering doelen (25 jaar) N 2009 2015 25 6 stuk 1.250€        7.500€              €             300 1.200€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 1 Vervangingsreservering ballenvangers (25 jaar)geraamte N 2009 2009 25 280 meter 50€              14.000€            €             560 5.600€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 1 Vervangingsreservering ballenvangers (10 jaar)netten O 2009 2009 11 280 meter 50€              14.000€            €          1.273 12.727€           14.000€        -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 1 Vervangingsreservering pupillendoelen (25 jaar) N 2009 2009 25 4 stuk 2.000€        8.000€              €             320 3.200€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 1 Vervangingsreservering cornervlaggen (10 jaar) N 2009 2015 10 12 stuk 35€              420€                 €               42 168€                -€               -€  -€  -€  -€               420€            -€  -€  -€             -€               

90 20 1 Vervangingsreservering leunhekwerk staafmat (30 jaar)veld 2 N 2009 2009 30 365 meter 25€              9.125€              €             304 3.042€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 1 Vervangingsreservering leunhekwerk bovenbuis (30 jaar)veld 1 N 2015 2015 30 365 meter 35€              12.775€            €             426 1.703€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 Vervangingsreservering leunhekwerk bovenbuis (30 jaar)veld 3 N 2009 2009 30 200 meter 35€              7.000€              €             233 2.333€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 1 Vervangingsreservering dug-out (25 jaar) N 2015 2015 25 4 stuk 2.200€        8.800€              €             352 1.408€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 1 Vervangingsreservering trainingsdoelen (10-jaar) O 2009 2009 11 2 stuk 2.500€        5.000€              €             455 4.545€             5.000€           -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 1 Vervangingsreservering ballenvangers trainingsveld (25-jaar) N 2009 2009 25 2 stuk 2.500€        5.000€              €             200 2.000€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 1 Vervangingsreservering lichtmasten  (40 jaar) N 2009 2009 40 1 stuk 20.000€      20.000€            €             500 5.000€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 1 Vervangingsreservering scorebord (25 jaar) N 2009 2009 25 1 stuk 2.000€        2.000€              €               80 800€                -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 1 Vervangingsreservering vlaggenmast (20 jaar) N 2009 2009 20 2 stuk 3.000€        6.000€              €             300 3.000€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             6.000€           

90 VERVANGINGSRESERVE A5 INRICHTINGSELEMENTEN

90 20 1 Vervangingsreservering afvalbakken (25 jaar) N 2009 2009 25 8 stuk 350€            2.800€              €             112 1.120€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 1 Vervangingsreservering hekwerk rondom sportpark (25 jaar) N 2009 2009 25 50 m³ -€             -€                  €                -   -€                 -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

B OPSTAL

B 4 VERVANGINGSRESERVE OPSTAL

90 EGALISATIERESERVE KLEEDKAMERS / KLEEDGEBOUW

90 20 Dakdoorvoeren N 2009 2009 30 1 stuk 1.000€        1.000€              €               33 333€                -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 Lichtkoepels N 2009 2009 15 4 stuk 500€            2.000€              €             133 1.333€             -€               -€  -€  -€  2.000€           -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 Gevelkozijnen N 2009 2009 30 51 m² 550€            28.050€            €             935 9.350€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 Buitendeuren vv glas N 2009 2009 30 12 stuk 500€            6.000€              €             200 2.000€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 Buitenramen N 2009 2009 30 6 m² 550€            3.300€              €             110 1.100€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 Trespadelen N 2009 2009 30 36 m² 125€            4.500€              €             150 1.500€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 Hang- en sluitwerk N 2009 2009 15 1 stuk 1.750€        1.750€              €             117 1.167€             -€               -€  -€  -€  1.750€           -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 Glas binnen N 2009 2009 30 8 m² 1.200€        9.000€              €             300 3.000€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 Kleedkamers Tegelwerk N 2009 2009 20 150 m² 50€              7.500€              €             375 3.750€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             7.500€           

90 20 Scheidsrechterkleedkamer Tegelwerk N 2009 2009 20 25 m² 50€              1.250€              €               63 625€                -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             1.250€           

90 20 Vloer administratie / ehbo N 2009 2009 20 18 m² 60€              1.080€              €               54 540€                -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             1.080€           

90 20 Vloer berging / werkplaats N 2009 2009 30 90 m² 60€              5.400€              €             180 1.800€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 Tegelvloer kleedkamers N 2009 2009 20 230 m² 60€              13.800€            €             690 6.900€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             13.800€        

90 20 Kleedkamerbanken N 2009 2009 20 60 meter 100€            6.000€              €             300 3.000€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             6.000€           

90 20 Kledinghaken N 2009 2009 20 60 meter 20€              1.200€              €               60 600€                -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             1.200€           

90 20 Boiler N 2002 2009 15 1 stuk 3.500€        3.500€              €             233 2.333€             -€               -€  -€  -€  3.500€           -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 CV ketels intergas CV N 2013 2013 15 1 stuk 2.500€        2.500€              €             167 1.000€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  2.500€        -€               
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MEERJARIG ONDERHOUD PLAN - SPORTPARK TIENDWEG WEST LEKKERKERK (STWL)

2019

90 20 CV ketels nefit Cv en water N 2002 2009 15 1 stuk 2.500€        2.500€              €             167 1.667€             -€               -€  -€  -€  2.500€           -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 Radiatoren N 2009 2009 15 1 stuk 7.000€        7.000€              €             467 4.667€             -€               -€  -€  -€  7.000€           -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 Sanitair, kranen e.d. N 2009 2009 20 1 stuk 10.000€      10.000€            €             500 5.000€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             10.000€        

90 VERVANGINGSRESERVE OVERIGE

VERVANGINGSRESERVE OVERIGE VOETBAL

parkeerplaats grasstenen N 2015 2015 30 1400,00 m³ 20,00€        28.000€            €             933 3.733€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

fietsenstalling twee entrees N 2015 2015 30 1,00 stuk 5.000,00€   5.000€              €             167 667€                -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

TOTAAL 272.750,00€   11.789,77€   103.912,06€   19.000,00€   -€  -€  -€  16.750,00€   420,00€      -€  -€  2.500,00€   46.830,00€   

VERVANGINGSRESERVE DIV. STWL (JEU DE BOULES)

VERVANGINGSRESERVE OVERIGE

banen incl. drainage N 2015 2015 40 43,00 stuk 600,00€      25.800€            €             645 2.580€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

hekwerk N 2015 2015 25 150,00 m² 25,00€        3.750€              €             150 600€                -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

container opslag N 2015 2015 10 1,00 stuk 3.000,00€   3.000€              €             300 1.200€             -€               -€  -€  -€  -€               3.000€        -€  -€  -€             -€               

overkapping N 2015 2015 10 1,00 stuk 3.000,00€   3.000€              €             300 1.200€             -€               -€  -€  -€  -€               3.000€        -€  -€  -€             -€               

bestrating N 2015 2015 30 125,00 m³ 15,00€        1.875€              €               63 250€                -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

lichtmast extra lamp N 2015 2015 30 2,00 stuk 400,00€      800€                 €               27 107€                -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

TOTAAL 38.225,00€     1.484,17€     5.936,67€       -€               -€  -€  -€  -€               6.000,00€   -€  -€  -€             -€               
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2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2019

VERVANGINGSRESERVE GEBOUWEN SWL 2011 2011 50 1 stuk 350.000€   350.000€    € 7.000 56.000€   -€  -€         -€  -€       -€       -€       -€         -€  -€  -€       

VERVANGINGSRESERVE SKEELERBAAN SWL 2011 2011 25 1 stuk 50.000€     50.000€      € 2.000 16.000€   -€  -€         -€  -€       -€       -€       -€         -€  -€  -€       

VERVANGINGSRESERVE DIV. SWL

A BUITENTERREIN

A 6 EGALISATIERESERVE BUITENTERREIN

90 EGALISATIERESERVE A2 TERREININSTALLATIES

90 20 1 Vervangingsreservering lichtinstallaties (15 jaar) 16 Kappen, 8 Masten 2011 2011 15 1 stuk 15.000€     15.000€      € 1.000 8.000€     -€  -€         -€  -€       -€       -€       15.000€   -€  -€  -€       

90 20 1 Vervangingsreservering pomp-installatie (15 jaar) 2011 2011 25 1 meter 7.500€       7.500€        €     300 2.400€     -€  -€         -€  -€       -€       -€       -€         -€  -€  -€       

90 20 1 Vervangingsreservering drainage (30 jaar) 2011 2011 25 1 stuk 20.000€     20.000€      €     800 6.400€     -€  -€         -€  -€       -€       -€       -€         -€  -€  -€       

90 20 1 Vervangingsreservering geluidinstallaties (15 jaar) 2011 2011 10 1 stuk 10.000€     10.000€      € 1.000 8.000€     -€  10.000€   -€  -€       -€       -€       -€         -€  -€  -€       

90 20 1 Vervangingsreservering damwand (onbekend) 2011 2011 30 1 meter -€           -€            €        -   -€         -€  -€         -€  -€       -€       -€       -€         -€  -€  -€       

90 20 1 Vervangingsreservering fietsenstalling en hekwerk (20 jaar) 2011 2011 30 1 meter 3.000€       3.000€        €     100 800€        -€  -€         -€  -€       -€       -€       -€         -€  -€  -€       

vervangingsreservering beachvolleyterrein 2014 2014 15 1 stuk 8.000€       8.000€        €     533 2.667€     -€  -€         -€  -€       -€       -€       -€         -€  -€  8.000€  

vervangingsreserveringevenemententerrein 2014 2014 10 1 stuk 5.000€       5.000€        €     500 2.500€     -€  -€         -€  -€       5.000€  -€       -€         -€  -€  -€       

B OPSTAL

B 8 EGALISATIERESERVE OPSTAL

90 20 NATTE RUIMTES EN HAL/TOILET

90 20 Tegelwerk 2011 2011 15 1 stuk 6.750€       6.750€        €     450 3.600€     -€  -€         -€  -€       -€       -€       6.750€     -€  -€  -€       

90 20 Toiletten/kranen 2011 2011 15 1 stuk 3.000€       3.000€        €     200 1.600€     -€  -€         -€  -€       -€       -€       3.000€     -€  -€  -€       

90 20 CLUBGEBOUW INSTALLATIES EN INVENTARIS

90 20 CV 2011 2011 15 1 stuk 7.000€       7.000€        €     467 3.733€     -€  -€         -€  -€       -€       -€       7.000€     -€  -€  -€       

90 20 Luchtbehandeling 2011 2011 15 1 stuk 2.400€       2.400€        €     160 1.280€     -€  -€         -€  -€       -€       -€       2.400€     -€  -€  -€       

90 20 Beglazing 2011 2011 25 1 stuk 5.000€       5.000€        €     200 1.600€     -€  -€         -€  -€       -€       -€       -€         -€  -€  -€       

90 20 Goten 2011 2011 15 1 stuk 3.600€       3.600€        €     240 1.920€     -€  -€         -€  -€       -€       -€       3.600€     -€  -€  -€       

90 20 Keukenblok 2011 2011 15 1 stuk 9.000€       9.000€        €     600 4.800€     -€  -€         -€  -€       -€       -€       9.000€     -€  -€  -€       

90 20 Vloed onder alles ex. Berg 2011 2011 15 1 stuk 12.000€     12.000€      €     800 6.400€     -€  -€         -€  -€       -€       -€       12.000€   -€  -€  -€       

90 20 50 stoelen / 8 tafels 2011 2011 12 1 stuk 4.200€       4.200€        €     350 2.800€     -€  -€         -€  4.200€  -€       -€       -€         -€  -€  -€       

90 20 Overige keukeninventaris 2011 2019 6 1 stuk 2.400€       2.400€        €        -   2.400€     -€  -€         -€  -€       -€       2.400€  -€         -€  -€  -€       

90 20 Sloten en beleg 2011 2011 15 1 stuk 6.000€       6.000€        €     400 3.200€     -€  -€         -€  -€       -€       -€       6.000€     -€  -€  -€       

TOTAAL 129.850€   8.100€  64.100€   -€  10.000€   -€  4.200€  5.000€  2.400€  64.750€   -€  -€  8.000€  

MEERJARIG ONDERHOUD PLAN - SPORTPARK WEYDEHOECK LEKKERKERK (SWL)
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2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

MEERJARIG ONDERHOUD PLAN - SPORTPARK TIENDWEG KRIMPEN A/D LEK (STKL)

2019

VERVANGINGSRESERVE VELDEN STKL

VERVANGINGSRESERVE VELDEN

veld 1 2009 2009 15 1 stuk 150.000€  150.000€         €       10.000 100.000€        -€  -€  -€  -€  150.000€    -€  -€        -€  -€  -€              

veld 2 2009 2009 15 1 stuk 150.000€  150.000€         €       10.000 100.000€        -€  -€  -€  -€  150.000€    -€  -€        -€  -€  -€              

veld 3 2009 2009 15 1 stuk 150.000€  150.000€         €       10.000 100.000€        -€  -€  -€  -€  150.000€    -€  -€        -€  -€  -€              

TOTAAL 450.000,00€   30.000,00€   300.000,00€   -€  -€  -€  -€  ######## -€  -€        -€  -€  -€              

VERVANGINGSRESERVE DIV. STKL

A BUITENTERREIN

A 6 VERVANGINGSRESERVE BUITENTERREIN

VERVANGINGSRESERVE A2 SPEELVELDINRICHTING

90 20 1 Vervangingsreservering doelen (25 jaar) A 2009 2009 25 6 stuk 1.250€      7.500€             €            300 3.000€            -€  -€  -€  -€  -€            -€  -€        -€  -€  -€              

vervangingsreservering trainingsdoelen (van VVD) A 2009 2009 25 4 stuk 2.500€      

90 20 1 Vervangingsreservering ballenvangers (25 jaar) A 2009 2009 25 210 meter 100€          21.000€           €            840 8.400€            -€  -€  -€  -€  -€            -€  -€        -€  -€  -€              

90 20 1 Vervangingsreservering pupillendoelen (25 jaar) A 2009 2009 25 4 stuk 2.000€      8.000€             €            320 3.200€            -€  -€  -€  -€  -€            -€  -€        -€  -€  -€              

90 20 1 Vervangingsreservering cornervlaggen (10 jaar) A 2009 2016 10 12 stuk 35€            420€                €              42 126€               -€  -€  -€  -€  -€            -€  420€       -€  -€  -€              

90 20 1 Vervangingsreservering leunhekwerk staander met bovenbuis (30 jaar) A 2009 2009 30 75 meter 25€            1.875€             €              63 625€               -€  -€  -€  -€  -€            -€  -€        -€  -€  -€              

90 20 1 Vervangingsreservering leunhekwerk incl. reclamesysteem (30 jaar) A 2009 2009 30 310 meter 35€            10.850€           €            362 3.617€            -€  -€  -€  -€  -€            -€  -€        -€  -€  -€              

90 20 1 Vervangingsreservering leunhekwerk dubbele staafmat (30 jaar) A 2009 2009 30 230 meter 40€            9.200€             €            307 3.067€            -€  -€  -€  -€  -€            -€  -€        -€  -€  -€              

90 20 1 Vervangingsreservering dug-out 3 meter (25-jaar) A 2009 2009 25 2 stuk 2.500€      5.000€             €            200 2.000€            -€  -€  -€  -€  -€            -€  -€        -€  -€  -€              

90 20 1 Vervangingsreservering dug-out 4 meter (25-jaar) A 2009 2009 25 4 stuk 3.000€      12.000€           €            480 4.800€            -€  -€  -€  -€  -€            -€  -€        -€  -€  -€              

90 20 1 Vervangingsreservering lichtmasten hoofdveld (40 jaar) A 2009 2009 40 1 stuk 20.000€    20.000€           €            500 5.000€            -€  -€  -€  -€  -€            -€  -€        -€  -€  -€              

90 20 1 Vervangingsreservering lichtmasten kunstgrasveld (40 jaar) A 2009 2009 40 1 stuk 22.000€    22.000€           €            550 5.500€            -€  -€  -€  -€  -€            -€  -€        -€  -€  -€              

90 20 1 Vervangingsreservering lichtmasten trainingsveld (40 jaar) A 2009 2009 40 1 stuk 18.000€    18.000€           €            450 4.500€            -€  -€  -€  -€  -€            -€  -€        -€  -€  -€              

90 20 1 Vervangingsreservering Scorebord en geluidsinstallatie (20 jaar) A 2009 2009 20 1 stuk 3.000€      3.000€             €            150 1.500€            -€  -€  -€  -€  -€            -€  -€        -€  -€  3.000€          

VERVANGINGSRESERVE A5 INRICHTINGSELEMENTEN

90 20 1 Vervangingsreservering banken (30 jaar) gietstenen vlakke bank type Mayo 220 A 2009 2009 30 3 stuk 1.226€      3.678€             €            123 1.226€            -€  -€  -€  -€  -€            -€  -€        -€  -€  -€              

90 20 1 Vervangingsreservering banken (30 jaar) gietstenen vlakke bank type Mayo 296 A 2009 2009 30 10 stuk 1.532€      15.320€           €            511 5.107€            -€  -€  -€  -€  -€            -€  -€        -€  -€  -€              

90 20 1 Vervangingsreservering banken (30 jaar) type Villette Radii 300 A 2009 2009 30 9 stuk 1.226€      11.034€           €            368 3.678€            -€  -€  -€  -€  -€            -€  -€        -€  -€  -€              

90 20 1 Vervangingsreservering afvalbakken (30 jaar) A 2009 2009 30 8 stuk 305€          2.440€             €              81 813€               -€  -€  -€  -€  -€            -€  -€        -€  -€  -€              

90 20 1 Vervangingsreservering fietsleunhek (30 jaar) A 2009 2009 30 60 stuk 190€          11.400€           €            380 3.800€            -€  -€  -€  -€  -€            -€  -€        -€  -€  -€              

B OPSTAL

B 4 VERVANGINGSRESERVE OPSTAL

VERVANGINGSRESERVE KLEEDKAMERS (BINNEN)

90 20 Binnengevels handvorm vervangen 314m2 2009 2009 40 1 stuk 32.000€    32.000€           €            800 8.000€            -€  -€  -€  -€  -€            -€  -€        -€  -€  -€              

90 20 Hang- en sluitwerk binnen vervangen 13st 2009 2009 15 1 stuk 1.750€      1.750€             €            117 1.167€            -€  -€  -€  -€  1.750€        -€  -€        -€  -€  -€              

90 20 Glas binnen vervangen 6m2 2009 2009 30 1 stuk 1.200€      1.200€             €              40 400€               -€  -€  -€  -€  -€            -€  -€        -€  -€  -€              

90 20 Kitwerk tegelw. Vert.hor. vervangen 93m1 2009 2009 15 1 stuk 1.628€      1.628€             €            109 1.085€            -€  -€  -€  -€  1.628€        -€  -€        -€  -€  -€              

90 20 Kitwerk toiletten vervangen 50m1 2009 2009 15 1 stuk 875€          875€                €              58 583€               -€  -€  -€  -€  875€           -€  -€        -€  -€  -€              

90 20 Dekvloer begane grond vervangen 237m2 2009 2009 20 1 stuk 17.000€    17.000€           €            850 8.500€            -€  -€  -€  -€  -€            -€  -€        -€  -€  17.000€        

90 20 Doucheschermen vervangen 32m2 2009 2009 30 1 stuk 11.000€    11.000€           €            367 3.667€            -€  -€  -€  -€  -€            -€  -€        -€  -€  -€              

90 20 Toiletschermen vervangen 10m2 2009 2009 30 1 stuk 11.000€    11.000€           €            367 3.667€            -€  -€  -€  -€  -€            -€  -€        -€  -€  -€              

90 20 Kleedkamerzitjes vervangen 120st 2009 2009 20 1 stuk 6.200€      6.200€             €            310 3.100€            -€  -€  -€  -€  -€            -€  -€        -€  -€  6.200€          

90 20 Spiegels vervangen 18st 2009 2009 20 1 stuk 2.000€      2.000€             €            100 1.000€            -€  -€  -€  -€  -€            -€  -€        -€  -€  2.000€          

Berging onder de tribune 2009 2009 10 1 stuk 8.000€      8.000€             €            800 8.000€            -€  -€  -€  -€  -€            -€  -€        -€  -€  8.000€          

TOTAAL 275.370,00€   9.942,10€     99.127,00€     -€  -€  -€  -€  4.253,00€   -€  420,00€  -€  -€  36.200,00€   
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Beoordeling status in relatie tot MJOP | SPORTPARK TIENDWEG WEST LEKKERKERK (STWL)

Vermoedelijk uitgevoerd:

Vermoedelijk niet uitgevoerd:

Onbekend: 

Onderdeel buiten scope inspectie

Begroting vanaf jaar: 2020
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KOSTENEGALISATIERESERVE STWL (VOETBAL) u UITGEVOERD

n NIET GEPLAND

A BUITENTERREIN o OPGESCHORT

A 1 SPORTVELDEN

16 ONDERHOUD VELD 1 (KUNSTGRAS)

16 81 1 Inspectie infill, naden, belijning etc 8200m2 u 2015 2019 1 20 stuk 38€          760€                 €             760 -€               760€              760€              760€              760€              760€              760€              760€              760€              760€              760€              

16 0 Groot onderdhoud 8200m2 u 2015 2019 1 1 stuk 3.625€     3.625€              €          3.625 -€               3.625€           3.625€           3.625€           3.625€           3.625€           3.625€           3.625€           3.625€           3.625€           3.625€           

16 ONDERHOUD VELD 2 (KUNSTGRAS)

16 81 1 Inspectie infill, naden, belijning etc 7500m2 u 2009 2019 1 20 stuk 38€          760€                 €             760 -€               760€              760€              760€              760€              760€              760€              760€              760€              760€              760€              

16 0 Groot onderhoud 7500m2 u 2009 2019 1 1 stuk 3.625€     3.625€              €          3.625 -€               3.625€           3.625€           3.625€           3.625€           3.625€           3.625€           3.625€           3.625€           3.625€           3.625€           

16 ONDERHOUD VELD 3 (NATUURGRAS)

16 0 Bemesten 8700m2 u 2015 2019 1 20 stuk 38€          760€                 €             760 -€               760€              760€              760€              760€              760€              760€              760€              760€              760€              760€              

16 0 Beregenen 8700m2 u 2015 2019 1 20 stuk 38€          760€                 €             760 -€               760€              760€              760€              760€              760€              760€              760€              760€              760€              760€              

16 0 Verticuleren 8700m2 u 2015 2019 1 5 stuk 160€        800€                 €             800 -€               800€              800€              800€              800€              800€              800€              800€              800€              800€              800€              

16 0 Bezanden 8700m2 u 2015 2019 1 40 stuk 84€          3.360€              €          3.360 -€               3.360€           3.360€           3.360€           3.360€           3.360€           3.360€           3.360€           3.360€           3.360€           3.360€           

16 0 Beluchten 8700m2 u 2015 2019 1 40 stuk 84€          3.360€              €          3.360 -€               3.360€           3.360€           3.360€           3.360€           3.360€           3.360€           3.360€           3.360€           3.360€           3.360€           

16 0 1 Doorzaaien 8700m2 u 2015 2019 1 20 stuk 84€          1.680€              €          1.680 -€               1.680€           1.680€           1.680€           1.680€           1.680€           1.680€           1.680€           1.680€           1.680€           1.680€           

16 0 1 Onkruidbestrijding 8700m2 u 2015 2019 1 5 stuk 160€        800€                 €             800 -€               800€              800€              800€              800€              800€              800€              800€              800€              800€              800€              

16 0 1 Toplaagrenovatie 8700m2 n 2015 2015 10 40 stuk 84€          3.360€              €             336 1.344€           -€               -€               -€               -€               -€               3.360€           -€               -€               -€               -€               

16 ONDERHOUD UITWIJKVELD (NATUURGRAS)

16 22 1 Maaien 3350m2 u 2009 2019 1 30 stuk 30€          900€                 €             900 -€               900€              900€              900€              900€              900€              900€              900€              900€              900€              900€              

16 22 1 Vegen/schoonmaken 3350m2 o 2009 2017 3 7 stuk -€         -€                  €                -   -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

16 0 Bemesten 3350m2 o 2009 2017 3 20 stuk -€         -€                  €                -   -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

16 0 Beregenen 3350m2 o 2009 2017 3 20 stuk -€         -€                  €                -   -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

16 0 Rollen/slepen 3350m2 o 2009 2017 3 20 stuk -€         -€                  €                -   -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

16 0 Verticuleren 3350m2 o 2009 2017 3 5 stuk -€         -€                  €                -   -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

16 0 Bezanden 3350m2 o 2009 2017 3 40 stuk -€         -€                  €                -   -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

16 0 Beluchten 3350m2 o 2009 2017 3 40 stuk -€         -€                  €                -   -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

16 0 1 Doorzaaien 3350m2 o 2009 2017 3 20 stuk -€         -€                  €                -   -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

16 0 1 Onkruisbestrijding 3350m2 o 2009 2017 3 5 stuk -€         -€                  €                -   -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

16 0 1 Toplaagrenovatie 3350m2 o 2009 2017 3 40 stuk -€         -€                  €                -   -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

14 DRAINAGE

14 13 1 Drainage doorspuiten, Veld 1 2.200m u 2015 2019 2 1 stuk 880€        880€                 €                -   880€              -€               880€              -€               880€              -€               880€              -€               880€              -€               880€              

14 13 1 Drainage doorspuiten, Veld 2 2.200m u 2009 2019 2 1 stuk 880€        880€                 €                -   880€              -€               880€              -€               880€              -€               880€              -€               880€              -€               880€              

14 13 1 Drainage doorspuiten, Veld 3 2.200m u 2015 2019 2 1 stuk 880€        880€                 €                -   880€              -€               880€              -€               880€              -€               880€              -€               880€              -€               880€              

14 13 1 Drainage doorspuiten, Trainingsvelden 1.980m o 2009 2017 3 1 stuk -€         -€                  €                -   -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

Beschoeiing 222m1 n 2017 2017 20 222 m³ 50€          11.100€            €             555 1.110€           -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

A 2 SPEELVELDINRICHTING DRIE VELDEN EN TRAININGSVELDEN

17 DOELEN, BALLENVANGERS, PUPILLENDOELEN, CORNERVLAGGEN, LEUNHEKWERK en DUG-OUTS

17 13 1 Inspectie u 2009 2019 1 6 stuk 45€          270€                 €             270 -€               270€              270€              270€              270€              270€              270€              270€              270€              270€              270€              

17 13 1 Herstellen u 2009 2019 2 3 stuk 100€        300€                 €             150 -€               -€               300€              -€               300€              -€               300€              -€               300€              -€               300€              

17 LICHTMASTEN

17 13 1 Inspectie u 2009 2019 1 15 stuk 10€          150€                 €             150 -€               150€              150€              150€              150€              150€              150€              150€              150€              150€              150€              

17 13 1 Herstellen (jaarlijkst 20% lampen) n 2015 2015 5 15 stuk 100€        1.500€              €             300 1.200€           1.500€           -€               -€               -€               -€               1.500€           -€               -€               -€               -€               

17 SCOREBORD EN GELUIDSINSTALLATIE

17 13 1 Inspectie en herstel u 2009 2019 1 1 stuk 65€          65€                   €               65 -€               65€                65€                65€                65€                65€                65€                65€                65€                65€                65€                

MEERJARIG ONDERHOUD PLAN - SPORTPARK TIENDWEG WEST LEKKERKERK (STWL)

opdrachtgever:               Newae, Adviseurs & Ingenieurs voor de buitenruimte

adres/postbus:                Poort van Veghel 4933

postcode+plaats:             5466 SB Veghel

datum:                            27-11-2020
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MEERJARIG ONDERHOUD PLAN - SPORTPARK TIENDWEG WEST LEKKERKERK (STWL)

17 VLAGGENMAST

17 13 Inspectie en herstel u 2009 2019 1 1 stuk 65€          65€                   €               65 -€               65€                65€                65€                65€                65€                65€                65€                65€                65€                65€                

17 DOELEN EN BALLENVANGERS, TRAININGSVELDEN

17 13 1 Inspectie u 2009 2019 1 6 stuk 45€          270€                 €             270 -€               270€              270€              270€              270€              270€              270€              270€              270€              270€              270€              

17 13 1 Herstellen u 2009 2019 2 3 stuk 100€        300€                 €             150 -€               -€               300€              -€               300€              -€               300€              -€               300€              -€               300€              

A 3 VERHARDINGEN

15 ELEMENTENVERHARDING

15 41 Volledig herstraten toegangsweg 700m2 n 2015 2015 10 700 m² 25€          17.500€            €          1.750 7.000€           -€               -€               -€               -€               -€               17.500€        -€               -€               -€               -€               

       

A 4 GROENVOORZIENINGEN

16 ONDERHOUD HEESTERS

16 22 Verzamelen en laden vuil u 2009 2019 1 1 stuk 4.638€     4.638€              €          4.638 -€               4.638€           4.638€           4.638€           4.638€           4.638€           4.638€           4.638€           4.638€           4.638€           4.638€           

16 ONDERHOUD GAZON

voormalig jdb onderhoud 1000m2 u 2009 2019 1 1 stuk 400€        400€                 €             400 -€               400€              400€              400€              400€              400€              400€              400€              400€              400€              400€              

A 5 INRICHTINGSELEMENTEN

17 AFVALBAKKEN

17 32 1 Herstel kleine schade en rechtzetten u 2009 2019 1 8 stuk 4€             35€                   €               35 -€               35€                35€                35€                35€                35€                35€                35€                35€                35€                35€                

17 32 1 Schoonmaken u 2009 2019 1 8 stuk 4€             30€                   €               30 -€               30€                30€                30€                30€                30€                30€                30€                30€                30€                30€                

17 32 1 Ledigen afvalbakken u 2009 2019 1 8 stuk 3€             20€                   €               20 -€               20€                20€                20€                20€                20€                20€                20€                20€                20€                20€                

17 HEKWERK, RONDOM EXCL. BALLENVANGER OOSTZIJDE

17 42 1 Inspectie u 2009 2019 1 60 stuk 3€             180€                 €             180 -€               180€              180€              180€              180€              180€              180€              180€              180€              180€              180€              

17 42 1 Herstellen u 2009 2019 1 60 stuk 1€             75€                   €               75 -€               75€                75€                75€                75€                75€                75€                75€                75€                75€                75€                

B OPSTAL

B 1 KLEEDKAMERS / KLEEDGEBOUW

BUITEN

33 DAKBEDEKKING

33 0 Dakbedekking (bitumen) o 1982 2009 Dakbedekking vervangen 11 218 m² 3€             654€                 €                -   654€              654€              -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

33 0 Dakdoorvoeren (aluminium) n 1982 2009 Doorvoeren vervangen 30 1 stuk 3€             -€                  €                -   -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

33 0 Lichtkoepels n 1982 2016 Lichtkoepels eerder dan 2016 vervangen 4 4 stuk 50€          200€                 €               50 150€              200€              -€               -€               -€               200€              -€               -€               -€               200€              -€               

33 0 Loodaansluitingen n 2014 2017 Loodaansluitingen vervangen 3 -€                  €                -   -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

33 0 Hemelwaterafvoeren n 1982 2016 Hemelwaterafvoeren geschilderd 5 1 stuk 250€        250€                 €               50 150€              -€               250€              -€               -€               -€               -€               250€              -€               -€               -€               

33 0 Daktrimmen n 1982 2016 Daktrimmen vervangen 5 100 meter 8€             800€                 €             160 480€              -€               800€              -€               -€               -€               -€               800€              -€               -€               -€               

22 METSEL- EN VOEGWERK, GEVELS

22 0 Schoon metselwerk n 1978 2015 Gevels deels geschilderd 8 171 m² 5€             855€                 €             107 428€              -€               -€               -€               855€              -€               -€               -€               -€               -€               -€               

22 0 Voegwerk n 1996 2015 Deels slechte staat, deels vernieuwd 8 171 m² 5€             855€                 €             107 428€              -€               -€               -€               855€              -€               -€               -€               -€               -€               -€               

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN, GEVELS

30 32 Gevelkozijnen hardhout u 1978 2019 Geen/beperkt o.h., slechte staat 5 51 m² 25€          1.275€              €             255 -€               -€               -€               -€               -€               1.275€           -€               -€               -€               -€               1.275€           

30 33 Buitendeuren vv glas u 1978 2019 Een aantal zijn dicht 5 8 stuk 80€          640€                 €             128 -€               -€               -€               -€               -€               640€              -€               -€               -€               -€               640€              

30 37 Buitenramen u 1978 2019 Geen/beperkt o.h. 5 3 m² 25€          75€                   €               15 -€               -€               -€               -€               -€               75€                -€               -€               -€               -€               75€                

30 80 Hang- en sluitwerk u 1978 2019 Geen/beperkt o.h., slechte staat 5 1 stuk 300€        300€                 €               60 -€               -€               -€               -€               -€               300€              -€               -€               -€               -€               300€              

30 38 Deurdrangers n 1978 2017 Geen/beperkt o.h. 3 1 stuk 150€        150€                 €               50 100€              150€              -€               -€               150€              -€               -€               150€              -€               -€               150€              

31 GEVELBEKLEDING

31 0 1 Trespadelen u 1978 2019 Volledig geschilderd 5 36 m² 1€             36€                   €                -   36€                -€               -€               -€               -€               36€                -€               -€               -€               -€               36€                

31 0 2 Paneelvulling kozijnen u 2009 2019 Geen/beperkt o.h. 5 17 m² 12€          204€                 €                -   204€              -€               -€               -€               -€               204€              -€               -€               -€               -€               204€              

34 BEGLAZING, GEVELS

34 34 1 Glas gevelkozijnen (dubbelglas) u 2017 2019 Geen breukruit aangetroffen 1 30 m² 12€          360€                 €             360 -€               360€              360€              360€              360€              360€              360€              360€              360€              360€              360€              

BINNEN

22 METSEL- EN VOEGWERK

22 0 1 Schoon metselwerk o 2009 2011 Geen/beperkt o.h., slechte staat 9 314 m² 5€             1.570€              €                -   1.570€           1.570€           -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               1.570€           

22 0 1 Voegwerk o 2009 2011 Geen/beperkt o.h., slechte staat 9 314 m² 5€             1.570€              €                -   1.570€           1.570€           -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               1.570€           
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MEERJARIG ONDERHOUD PLAN - SPORTPARK TIENDWEG WEST LEKKERKERK (STWL)

24 DAKELEMENTEN

24 0 5 Dakbeschot o 2009 2009 Geen/beperkt o.h. 11 65 meter 8€             520€                 €                -   520€              520€              -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

24 0 5 Gordingen o 2009 2009 Geen/beperkt o.h. 11 65 meter 8€             520€                 €                -   520€              520€              -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

       

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN    

30 32 1 Kozijnen binnen o 2009 2009 Kozijnen in douche vervangen 11 66 m² 16€          1.056€              €                -   1.056€           1.056€           -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

30 33 2 Deuren binnen o 2009 2009 Deuren in douche vervangen 11 13 POST 80€          1.040€              €                -   1.040€           1.040€           -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

30 37 3 Schopplaten o 2009 2009 Niet aangebracht, onderzijde deuren slecht 11 26 STUKS 60€          1.560€              €             142 1.418€           1.560€           -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

30 80 4 Hang- en sluitwerk o 2009 2009 Functioneert 11 13 STUKS 10€          130€                 €                -   130€              130€              -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

30 38 5 Deurdrangers o 2009 2018 Functioneert 2 2 STUKS 15€          30€                   €                -   30€                30€                -€               30€                -€               30€                -€               30€                -€               30€                -€               

34 BEGLAZING       

34 1 Glas herstel=verzekering

34 0 1 Glas binnen n 2009 2018 geen breukruit aangetroffen 2 6 m² 12€          72€                   €               36 36€                72€                -€               72€                -€               72€                -€               72€                -€               72€                -€               

       

41 WANDTEGELWERK

41 0 1 Kleedkamers o 2009 2009 Twee kleedruimten vernieuwd, rest slecht 11 146 m² 5€             730€                 €                -   730€              730€              -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

41 0 2 Scheidsrechterkleedkamer o 2009 2017 Geen/beperkt o.h., slechte staat 3 44 m² 5€             220€                 €                -   220€              220€              -€               -€               220€              -€               -€               220€              -€               -€               220€              

41 0 3 Voegwerk tegelwerk n 2009 2017 Geen/beperkt o.h., slechte staat 5 103 meter 4€             412€                 €               82 165€              -€               -€               412€              -€               -€               -€               -€               412€              -€               -€               

41 0 4 Kitwerk tegelwerk n 2009 2017 Geen/beperkt o.h., slechte staat 5 17 meter 4€             68€                   €               14 27€                -€               -€               68€                -€               -€               -€               -€               68€                -€               -€               

42 DEKVLOEREN

42 0 Vloer administratie n 2009 2014 Onbekend 8 237 m² 6€             1.422€              €             178 889€              -€               -€               1.422€           -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

42 0 1 Vloer berging n 2009 2014 Geen gebreken gezien 8 32 m² 6€             192€                 €               24 120€              -€               -€               192€              -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

42 0 2 Tegelvloer kleedkamers n 2009 2017 Twee kleedruimten vernieuwd, rest slecht 8 10 m² 6€             60€                   €                 8 15€                -€               -€               -€               -€               -€               60€                -€               -€               -€               -€               

       

47 BINNENINRICHTING

47 44 1 Kleedkamerbanken n 2009 2014 Geen/beperkt o.h., gedateerd 6 120 stuk 5€             600€                 €             100 500€              600€              -€               -€               -€               -€               -€               600€              -€               -€               -€               

47 0 2 Kledinghaken n 2009 2014 Functioneert 6 18 stuk 10€          180€                 €               30 150€              180€              -€               -€               -€               -€               -€               180€              -€               -€               -€               

47 0 3 Spiegels o 2009 2014 Functioneert 6 10 m² 65€          650€                 €             108 542€              650€              -€               -€               -€               -€               -€               650€              -€               -€               -€               

W-INSTALLATIE

60 0 1 Boiler Controle u 2009 2019 Installatie volledig vernieuwd 1 1 stuk 200€        200€                 €             200 -€               200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              

60 0 2 CV Ketels Controle u 2009 2019 Installatie volledig vernieuwd 1 1 stuk 200€        200€                 €             200 -€               200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              

60 0 1 Radiatoren Controle u 2009 2019 Radiatoren geschilderd, maar gedateerd 1 1 stuk 150€        150€                 €             150 -€               150€              150€              150€              150€              150€              150€              150€              150€              150€              150€              

60 0 2 Sanitair, kranen e.d. Controle u 2009 2019 legionella spoeling en douches vernieuwd 1 1 stuk 150€        150€                 €             150 -€               150€              150€              150€              150€              150€              150€              150€              150€              150€              150€              

E-INSTALLATIE

70 13 1 Groepenkast Controle n 2009 2017 Uitgebreid en deels vernieuwd 3 1 stuk 900€        900€                 €             300 600€              900€              -€               -€               900€              -€               -€               900€              -€               -€               900€              

70 13 2 Verlichting Controle n 2009 2017 Uitgebreid en deels vernieuwd 3 1 stuk 900€        900€                 €             300 600€              900€              -€               -€               900€              -€               -€               900€              -€               -€               900€              

70 13 3 Schakelmateriaal Controle n 2009 2017 Uitgebreid en deels vernieuwd 3 1 stuk 900€        900€                 €             300 600€              900€              -€               -€               900€              -€               -€               900€              -€               -€               900€              

70 13 4 Ontruim./noodverl. Controle n 2009 2017 Functioneert 3 1 stuk 900€        900€                 €             300 600€              900€              -€               -€               900€              -€               -€               900€              -€               -€               900€              

70 0 Inbraakalarm Controle u 2009 2019 Geen inbraakinst. bij kleedruimten? 2 1 stuk 450€        450€                 €             225 -€               -€               450€              -€               450€              -€               450€              -€               450€              -€               450€              

70 0 NEN keuring Controle n 2009 2017 Vermoedelijk niet, veel gebreken 5 1 stuk 300€        300€                 €               60 120€              -€               -€               300€              -€               -€               -€               -€               300€              -€               -€               

90 DIVERSEN - NORMAAL ONDERHOUD

90 10 1 Onvoorzien Onderhoud u 2009 2019 Onbekend 1 1 stuk 800€        800€                 €             800 -€               800€              800€              800€              800€              800€              800€              800€              800€              800€              800€              

B 2 KANTINE / CLUBGEBOUW

BUITEN

W-INSTALLATIE

60 51 1 CV Ketels Controle u 2009 2019 Installatie volledig vernieuwd 1 1 stuk 200€        200€                 €             200 -€               200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              

60 0 2 Radiatoren Controle u 2009 2019 Installatie volledig vernieuwd 1 1 stuk 200€        200€                 €             200 -€               200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              

60 0 1 Sanitair, kranen ed. Controle u 2009 2019 legionella spoeling en douches vernieuwd 1 1 stuk 150€        150€                 €             150 -€               150€              150€              150€              150€              150€              150€              150€              150€              150€              150€              

60 0 2 Brandslanghaspel Controle u 2009 2019 gekeurd 1 1 stuk 150€        150€                 €             150 -€               150€              150€              150€              150€              150€              150€              150€              150€              150€              150€              

E-INSTALLATIE

70 13 1 Groepenkast Controle n 2009 2017 Geen/beperkt o.h., gedateerd 10 1 stuk 900€        900€                 €               90 180€              -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               900€              -€               -€               

70 13 2 Verlichting Controle n 2009 2017 Geen/beperkt o.h., gedateerd 10 1 stuk 900€        900€                 €               90 180€              -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               900€              -€               -€               

70 13 3 Schakelmateriaal Controle n 2009 2017 Geen/beperkt o.h., gedateerd 10 1 stuk 900€        900€                 €               90 180€              -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               900€              -€               -€               

70 13 4 Ontruim./noodverl. Controle n 2009 2017 Niet aanwezig bij kleedruimten? 3 1 stuk 900€        900€                 €             300 600€              900€              -€               -€               900€              -€               -€               900€              -€               -€               900€              

70 0 Inbraakalarm Controle u 2009 2019 Functioneert 1 1 stuk 200€        200€                 €             200 -€               200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              

70 0 NEN keuring Controle n 2009 2017 Vermoedelijk niet, veel gebreken 20 1 stuk 300€        300€                 €               15 30€                -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

90 DIVERSEN

90 10 Onvoorzien - Normaal onderhoud u 2009 2019 Onbekend 1 1 stuk 1.200€     1.200€              €          1.200 -€               1.200€           1.200€           1.200€           1.200€           1.200€           1.200€           1.200€           1.200€           1.200€           1.200€           

90 OVERIGE



Begroting vanaf jaar: 2020
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MEERJARIG ONDERHOUD PLAN - SPORTPARK TIENDWEG WEST LEKKERKERK (STWL)

       

parkeerplaats grasstenen onderhoud u 2015 2019 1 1,00 stuk 200,00€   200€                 €             200 -€               200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              

fietsenstalling twee entrees onderhoud u 2015 2019 1 1,00 stuk 300,00€   300€                 €             300 -€               300€              300€              300€              300€              300€              300€              300€              300€              300€              300€              

Oude jdb banen onderhoud u 2015 2019 1 1,00 stuk 500,00€   500€                 €             500 -€               500€              500€              500€              500€              500€              500€              500€              500€              500€              500€              

C 1 Bergingen

BUITEN

33 DAKBEDEKKING

33 0 Dakbedekking (bitumen) n 2015 2015 Dakbedekking ziet er OK uit 5 70 m² 3€             210€                 €               42 168€              210€              -€               -€               -€               -€               210€              -€               -€               -€               -€               

33 0 Dakdoorvoeren (aluminium) n 2015 2015 inpandig hwa 25 3 stuk 120€        360€                 €               14 58€                -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

33 0 Hemelwaterafvoeren n 2015 2015 inpandig hwa 5 3 stuk 100€        300€                 €               60 240€              300€              -€               -€               -€               -€               300€              -€               -€               -€               -€               

33 0 Daktrimmen n 2015 2015 geen daktrim aanw 5 145 meter 1€             145€                 €               29 116€              145€              -€               -€               -€               -€               145€              -€               -€               -€               -€               

22 METSEL- EN VOEGWERK, GEVELS

22 0 gevelpleisterwerk n 2015 2015 Geen gebreken opgemerkt 5 100 m² 5€             500€                 €             100 400€              500€              -€               -€               -€               -€               500€              -€               -€               -€               -€               

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN, GEVELS

30 33 kanteldeuren n 2015 2015 staal, geen gebreken opgemerkt 5 3 stuk 100€        300€                 €               60 240€              300€              -€               -€               -€               -€               300€              -€               -€               -€               -€               

30 80 Hang- en sluitwerk n 2015 2015 staal, geen gebreken opgemerkt 5 3 stuk 200€        600€                 €             120 480€              600€              -€               -€               -€               -€               600€              -€               -€               -€               -€               

BINNEN

24 DAKELEMENTEN

24 0 5 Dakbeschot n 2015 2015 beton, geen gebreken 10 70 meter 8€             560€                 €               56 224€              -€               -€               -€               -€               -€               560€              -€               -€               -€               -€               

24 0 5 Gordingen n 2015 2015 niet aanwezig 15 300 meter 1€             300€                 €               20 80€                -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

       

42 DEKVLOEREN

42 0 Vloeren n 2015 2015 tegelwerk 5 70 m² 3€             210€                 €               42 168€              210€              -€               -€               -€               -€               210€              -€               -€               -€               -€               

       

W-INSTALLATIE

60 0 2 CV Ketels Controle u 2015 2019 ketel nieuw 1 1 stuk 100€        100€                 €             100 -€               100€              100€              100€              100€              100€              100€              100€              100€              100€              100€              

E-INSTALLATIE

70 13 2 Verlichting Controle n 2009 2015 Functioneert 5 1 stuk 200€        200€                 €               40 160€              160€              -€               -€               -€               -€               200€              -€               -€               -€               -€               

70 13 3 Schakelmateriaal Controle n 2009 2015 Functioneert 5 1 stuk 100€        100€                 €               20 80€                80€                -€               -€               -€               -€               100€              -€               -€               -€               -€               

70 13 4 Ontruim./noodverl. Controle n 2009 2015 Onbekend 5 0 stuk 100€        -€                  €                -   -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

70 0 Inbraakalarm Controle n 2009 2015 Onbekend 5 0 stuk 450€        -€                  €                -   -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

70 0 NEN keuring Controle n 2009 2015 Onbekend 5 0 stuk 300€        -€                  €                -   -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

90 DIVERSEN - NORMAAL ONDERHOUD

90 10 1 Onvoorzien Onderhoud u 2009 2019 1 1 stuk 400€        400€                 €             400 -€               400€              400€              400€              400€              400€              400€              400€              400€              400€              400€              

TOTAAL 100.478,72€   40.465,27€   33.274,20€   52.804,72€   37.587,72€   35.343,72€   43.117,72€   35.679,72€   62.082,72€   40.299,72€   40.017,72€   33.149,72€   47.077,72€   

KOSTENEGALISATIERESERVE STWL (JEU DE BOULES)

90 OVERIGE

       

banen onderhoud u 2015 2019 1 43,00 stuk 10,00€     430€                 €             430 -€               430€              430€              430€              430€              430€              430€              430€              430€              430€              430€              

hekwerk onderhoud u 2015 2019 1 150,00 m² 2,00€       300€                 €             300 -€               300€              300€              300€              300€              300€              300€              300€              300€              300€              300€              

groenvoorziening gras en lindenbomen en heg onderhoud u 2015 2019 1 1,00 stuk 500,00€   500€                 €             500 -€               500€              500€              500€              500€              500€              500€              500€              500€              500€              500€              

container opslag onderhoud u 2015 2019 1 1,00 stuk 200,00€   200€                 €             200 -€               200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              

overkapping onderhoud u 2015 2019 1 1,00 stuk 200,00€   200€                 €             200 -€               200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              200€              

bestrating onderhoud n 2015 2015 5 125,00 m³ 30,00€     3.750€              €             750 3.000€           3.750€           -€               -€               -€               -€               3.750€           -€               -€               -€               -€               

lichtmast en extra lamp onderhoud u 2015 2019 1 2,00 stuk 150,00€   300€                 €             300 -€               300€              300€              300€              300€              300€              300€              300€              300€              300€              300€              

drainage onderhoud u 2015 2019 4 1,00 stuk 880,00€   880€                 €             220 -€               -€               -€               -€               880€              -€               -€               -€               880€              -€               -€               

6.560,00€       2.900,00€     3.000,00€     5.680,00€     1.930,00€     1.930,00€     2.810,00€     1.930,00€     5.680,00€     1.930,00€     2.810,00€     1.930,00€     1.930,00€     



Beoordeling status in relatie tot MJOP | SPORTPARK TIENDWEG WEST LEKKERKERK (STWL)
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VERVANGINGSRESERVE VELDEN STWL

VERVANGINGSRESERVE VELDEN

Kunstgrasveld 2009 2009 15 1 stuk 150.000€    150.000€         €       10.000 100.000€        -€               -€  -€  -€  150.000€      -€             -€  -€  -€             -€               

Grasveld 2015 2015 15 1 stuk 150.000€    150.000€         €       10.000 40.000€           -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

Kunstgrasveld 2015 2015 15 1 stuk 150.000€    150.000€         €       10.000 40.000€           -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

TOTAAL 450.000,00€  30.000,00€  180.000,00€  -€               -€  -€  -€  ########## -€             -€  -€  -€             -€               

VERVANGINGSRESERVE DIV. STWL (VOETBAL)

A BUITENTERREIN

A 6 VERVANGINGSRESERVE BUITENTERREIN

90 VERVANGINGSRESERVE A2 SPEELVELDINRICHTING

90 20 1 Vervangingsreservering doelen (25 jaar) N 2009 2015 25 6 stuk 1.250€        7.500€              €             300 1.200€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 1 Vervangingsreservering ballenvangers (25 jaar)geraamte N 2009 2009 25 280 meter 50€              14.000€            €             560 5.600€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 1 Vervangingsreservering ballenvangers (10 jaar)netten O 2009 2009 11 280 meter 50€              14.000€            €          1.273 12.727€           14.000€        -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 1 Vervangingsreservering pupillendoelen (25 jaar) N 2009 2009 25 4 stuk 2.000€        8.000€              €             320 3.200€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 1 Vervangingsreservering cornervlaggen (10 jaar) N 2009 2015 10 12 stuk 35€              420€                  €                42 168€                 -€               -€  -€  -€  -€               420€            -€  -€  -€             -€               

90 20 1 Vervangingsreservering leunhekwerk staafmat (30 jaar)veld 2 N 2009 2009 30 365 meter 25€              9.125€              €             304 3.042€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 1 Vervangingsreservering leunhekwerk bovenbuis (30 jaar)veld 1 N 2015 2015 30 365 meter 35€              12.775€            €             426 1.703€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 Vervangingsreservering leunhekwerk bovenbuis (30 jaar)veld 3 N 2009 2009 30 200 meter 35€              7.000€              €             233 2.333€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 1 Vervangingsreservering dug-out (25 jaar) N 2015 2015 25 4 stuk 2.200€        8.800€              €             352 1.408€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 1 Vervangingsreservering trainingsdoelen (10-jaar) O 2009 2009 11 2 stuk 2.500€        5.000€              €             455 4.545€             5.000€           -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 1 Vervangingsreservering ballenvangers trainingsveld (25-jaar) N 2009 2009 25 2 stuk 2.500€        5.000€              €             200 2.000€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 1 Vervangingsreservering lichtmasten  (40 jaar) N 2009 2009 40 1 stuk 20.000€      20.000€            €             500 5.000€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 1 Vervangingsreservering scorebord (25 jaar) N 2009 2009 25 1 stuk 2.000€        2.000€              €                80 800€                 -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 1 Vervangingsreservering vlaggenmast (20 jaar) N 2009 2009 20 2 stuk 3.000€        6.000€              €             300 3.000€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             6.000€           

90 VERVANGINGSRESERVE A5 INRICHTINGSELEMENTEN

90 20 1 Vervangingsreservering afvalbakken (25 jaar) N 2009 2009 25 8 stuk 350€            2.800€              €             112 1.120€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 1 Vervangingsreservering hekwerk rondom sportpark (25 jaar) N 2009 2009 25 50 m³ -€             -€                  €                 -   -€                 -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

B OPSTAL

B 4 VERVANGINGSRESERVE OPSTAL

90 EGALISATIERESERVE KLEEDKAMERS / KLEEDGEBOUW

90 20 Dakdoorvoeren N 2009 2009 30 1 stuk 1.000€        Voldoende 1.000€              €                33 333€                 -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 Lichtkoepels N 2009 2009 15 4 stuk 500€            Wij hanteren € 510 2.000€              €             133 1.333€             -€               -€  -€  -€  2.000€           -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 Gevelkozijnen N 2009 2009 30 51 m² 550€            Wij hanteren € 517 28.050€            €             935 9.350€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 Buitendeuren vv glas N 2009 2009 30 12 stuk 500€            Voldoende 6.000€              €             200 2.000€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 Buitenramen N 2009 2009 30 6 m² 550€            Wij hanteren € 400 3.300€              €             110 1.100€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 Trespadelen N 2009 2009 30 36 m² 125€            Hoog, € 85/m2 4.500€              €             150 1.500€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 Hang- en sluitwerk N 2009 2009 15 1 stuk 1.750€        Laag, liever € 3500 aanhouden 1.750€              €             117 1.167€             -€               -€  -€  -€  1.750€           -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 Glas binnen N 2009 2009 30 8 m² 1.200€        Voldoende 9.000€              €             300 3.000€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 Kleedkamers Tegelwerk N 2009 2009 20 150 m² 50€              Laag, we adviseren € 85/m2 7.500€              €             375 3.750€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             7.500€           

90 20 Scheidsrechterkleedkamer Tegelwerk N 2009 2009 20 25 m² 50€              Laag, we adviseren € 85/m2 1.250€              €                63 625€                 -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             1.250€           

90 20 Vloer administratie / ehbo N 2009 2009 20 18 m² 60€              Laag, we adviseren € 85/m2 1.080€              €                54 540€                 -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             1.080€           

90 20 Vloer berging / werkplaats N 2009 2009 30 90 m² 60€              Laag, we adviseren € 85/m2 5.400€              €             180 1.800€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 Tegelvloer kleedkamers N 2009 2009 20 230 m² 60€              Laag, we adviseren € 85/m2 13.800€            €             690 6.900€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             13.800€        

90 20 Kleedkamerbanken N 2009 2009 20 60 meter 100€            Prijs laag, we adviseren € 175/m1 6.000€              €             300 3.000€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             6.000€           

90 20 Kledinghaken N 2009 2009 20 60 meter 20€              Voldoende 1.200€              €                60 600€                 -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             1.200€           

90 20 Boiler N 2002 2009 15 1 stuk 3.500€        Voldoende voor CV + boiler 3.500€              €             233 2.333€             -€               -€  -€  -€  3.500€           -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 CV ketels intergas CV N 2013 2013 15 1 stuk 2.500€        Voldoende 2.500€              €             167 1.000€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  2.500€        -€               

90 20 CV ketels nefit Cv en water N 2002 2009 15 1 stuk 2.500€        Voldoende 2.500€              €             167 1.667€             -€               -€  -€  -€  2.500€           -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 Radiatoren N 2009 2009 15 1 stuk 7.000€        Voldoende 7.000€              €             467 4.667€             -€               -€  -€  -€  7.000€           -€             -€  -€  -€             -€               

90 20 Sanitair, kranen e.d. N 2009 2009 20 1 stuk 10.000€      Voldoende 10.000€            €             500 5.000€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             10.000€        

90 VERVANGINGSRESERVE OVERIGE

VERVANGINGSRESERVE OVERIGE VOETBAL

parkeerplaats grasstenen N 2015 2015 30 1400,00 m³ 20,00€        28.000€            €             933 3.733€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

fietsenstalling twee entrees N 2015 2015 30 1,00 stuk 5.000,00€   Voldoende 5.000€              €             167 667€                 -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

TOTAAL 272.750,00€  11.789,77€  103.912,06€  19.000,00€  -€  -€  -€  16.750,00€  420,00€      -€  -€  2.500,00€  46.830,00€  

VERVANGINGSRESERVE DIV. STWL (JEU DE BOULES)

VERVANGINGSRESERVE OVERIGE

banen incl. drainage N 2015 2015 40 43,00 stuk 600,00€      25.800€            €             645 2.580€             -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

hekwerk N 2015 2015 25 150,00 m² 25,00€        3.750€              €             150 600€                 -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

container opslag N 2015 2015 10 1,00 stuk 3.000,00€   3.000€              €             300 1.200€             -€               -€  -€  -€  -€               3.000€        -€  -€  -€             -€               

overkapping N 2015 2015 10 1,00 stuk 3.000,00€   3.000€              €             300 1.200€             -€               -€  -€  -€  -€               3.000€        -€  -€  -€             -€               

bestrating N 2015 2015 30 125,00 m³ 15,00€        1.875€              €                63 250€                 -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

lichtmast extra lamp N 2015 2015 30 2,00 stuk 400,00€      800€                  €                27 107€                 -€               -€  -€  -€  -€               -€             -€  -€  -€             -€               

TOTAAL 38.225,00€     1.484,17€     5.936,67€       -€               -€  -€  -€  -€               6.000,00€  -€  -€  -€             -€               
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