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Onderwerp: p 187 Schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek - tijdelijke huisvesting basisschool De
Hoeksteen

Bijlagen:
1. Ontwerp tijdelijke huisvesting basisschool De Hoeksteen
2. Overzicht investeringskosten, HEVO d.d 7 september 2022 (VERTROUWELIJK)

Gevraagd raadsbesluit
1. ln te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 725.000 voor de

realisatíe van de tijdelijke huisvesting.
2. ln te stemmen met het beschikbaarstellen van een kredietvan € 72.600 voorde

verhuizing van de basisschool naar de tijdelíjke huisvesting en weer terug na realisatie
van de MFA.

3. ln te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 133.500 voor de sloop
van basisschool De Hoeksteen, het paviljoen van tennisvereniging Het Bossche Lijntje en
het Dorpshuis De Zevensprong.

4. De in de concept-meerjarenbegroting 2024-2027 opgenomen bedragen in de stelpost
nieuw beleid voor de tijdelijke huisvesting en de verhuiskosten in de jaarschijven 2024,
2025en2026van € 459.300, resp. € 175.000, resp. € 163.300 na vaststelling van deze
conceptbegroting over te hevelen van de stelpost nieuw beleid naar het reguliere
product ín de begroting.

5. De kosten van de sloop van de in sub.3 genoemde opstallen als onderdeel van de totale
investeríng te activeren en meenemen in de berekening van de jaarlasten bij de
kredietaanvraag voor de realisatie van de MFA Zevenbergschen Hoek.

(Publieks) Samenvatting
De gemeente Moerdijk realiseert samen met Stichting De Waarden, Kinderopvang De
Hoeksteen en Stichting gemeenschapshuis De Zevensprong op de huidige locatie van
basisschool De Hoeksteen en het dorpshuis aan de Olavstraat een nieuwe multifunctionele
accommodatie (MFA). Deze combinatie van diverse activiteiten onder 1 dak draagt bij aan
een stevíger sociale structuur in Zevenbergschen Hoek.
Voordat de bouw van de MFA start, wordt basisschool De Hoeksteen gesloopt. Het
dorpshuis De Zevensprong blijft tijdens de bouw van de MFA in gebruik. Voor de act¡viteiten
van de verenigingen díe gebruik maken van het dorpshuis verandert er niets. De
onderwijsfunctie wordt tijdelijk gehuisvest in units die aansluitend aan het dorpshuis worden
gesitueerd. De voormalige peuterspeelzaalruimte binnen het dorpshuis wordt onderdeel van
de basisschool. De grote zaal van het dorpshuis wordt gedeeltelijk ook voor
onderwijsactiviteiten ingezet. De gemeente Moerdijk, Stichting De Waarden, Kinderopvang
De Hoeksteen en Stichting gemeenschapshuis De Zevensprong maken samen afspraken
over dit gebruik en de kosten die daaraan verbonden zijn.
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Het college vraagt de gemeenteraad om voor de realisatie van de tijdelijke huisvesting van
basisschool De Hoeksteen een kredíet van € 725.000 beschikbaar te stellen. Hiervoor
maken we het terrein achter het dorpshuis geschikt en plaatsen we de tijdelijke units die
voor 2 jaar onderdak bieden aan de basisschool, brengen we verharding aan ten behoeve
van het speelterrein en toegang van de basisschool en zorgen we voor enkele ínpandige
veranderingen in het dorpshuis. Nadat de MFA is gerealiseerd worden de units weer
verwijderd.

Ook vraagt het college de gemeenteraad om voor de sloop van basisschool De Hoeksteen,
het paviljoen van Tennisvereníging Het Bossche Lijntje en (na realisatie van de MFA) het
dorpshuis De Zevensprong een krediet van € 133.500 beschikbaar te steilen. Híerdoor kan
direct na de verhuizing van de basisschool naar de tijdelijke huisvesting een start gemaakt
worden met de sloop van de huidige basisschool en het paviljoen. Nadat de basisschool, de
kinderopvang en het dorpshuis hun intrek hebben genomen in de nieuwe MFA kan ook het
dorpshuis worden gesloopt.

Het paviljoen van tennísverenging het Bossche Líjntje moet naar verwachting voor de
realisatie van de MFA gesloopt worden. Dit is afhanketijk van de positionering van de nieuwe
MFA ten opzichte van het paviljoen. Dit is pas definitief bekend bij het vaststellen van het
definitíef ontwerp van de MFA. Echter achten we de kans groot dat het paviljoen al moet
wijken om de bouw van de MFA mogelijk te maken. Dit betekent dat de tennisvereniging,
vooruitlopend op de samenwerking met het dorpshuis in de nieuwe MFA, afspraken maakt
met betrekking tot het gebruik van het dorpshuis voor de kantine functíe en dat er afspraken
worden gemaakt met de gemeente over het gebruik van de kleedruimtes van de gymzaal.
Uit praktische overwegíngen wordt er gezorgd voor tijdelijke sanitaire voorzieningen nabij de
tennisbanen.

Voor de verhuizíng van de basisschool naar de tijdelijke huisvesting, en na realisatie van de
MFA weer terug, vraagt het college de gemeenteraad een krediet van €72.600 beschikbaar
te stellen.
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lnleiding: reden van het voorstel

Aanleidinq
De nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Zevenbergschen Hoek wordt
gerealiseerd op de huidige locatie van basisschool De Hoeksteen. De basisschool moet
worden gesloopt en tijdelijke huisvesting ís nodig. ln het raadsbesluit van 3 november 2022
heeft uw raad aangegeven te onderzoeken of de tijdelijke huisvesting van basisschool De
Hoeksteen gerealiseerd kan worden in het dorpshuis De Zevensprong. ln overleg met de
basisschool De Hoeksteen, Stichting De Waarden, de kinderopvang De Hoeksteen en het
bestuur van het dorpshuis is het nu voorliggend ontwerp tot stand gekomen. De tijdelijke
huisvesting wordt voorzien aansluitend aan het huidige dorpshuis De Zevensprong. De
activiteiten van het dorpshuis blijven gehuisvest ín het dorpshuis.

Belanq
Een goede tijdelijke huisvesting is noodzakelijk voor het vervullen van de onderwijsfunctie
van basisschool De Hoeksteen.

Centrale vraaq
Kunt uw raad instemmen met het beschikbaar stellen van kredieten voor de realisatie
van de tijdelijke huisvesting, de sloop van de benodigde opstallen en de verhuiskosten in
het kader van het realiseren van het MFA Zevenbergschen Hoek?

Beoogd maatschappelijk resultaat
Beoogd wordt om in een goede tijdelijke huisvesting te voorzien voor de
onderwijsactiviteíten van basisschool De Hoeksteen in Zevenbergschen Hoek. De
verenígingen, die gebruik maken van dorpshuis De Zevensprong, kunnen gedurende de
bouwperiode van de nieuwe MFA gebruik blijven maken van het dorpshuis.

Kaders
- Raadsvoorstel/-besluit de datum 3 november 2022
- Haalbaarheidsdocument behorende bij het raadsbesluit van 3 november 2022

Argumenten
ln te stemmen met het beschikbaar stellen van een realtsattekrediet van € 725.000 ten
behoeve van de realisatie van de tiideliike huisvesting.

Pro
Door het beschikbaar stellen van het krediet kan de Europese aanbestedingsprocedure
worden gestart ten behoeve van de realisatie van de tijdelijke huisvesting van
basisschool De Hoeksteen zodat deze tijdig gerealiseerd is voor de bouw van de MFA.
Goede en degelijke huisvesting ten behoeve van het basisonderwijs in Zevenbergschen
Hoek.
ln een voor de kinderen en personeel vertrouwde omgeving.
Het ontwerp van de tijdelijke huisvesting sorteert voor op de wijze van onderwijs geven
zoals ín de toekomstige MFA.
Tijdelíjke huisvesting van de basisschool aansluitend aan het dorpshuis waardoor
vooruitlopend op de MFA al de samenwerkíng tussen part¡jen kan worden opgezocht in
het gebruik van ruimtes.
Situering buitenruimte van de tijdelijke huisvesting ten opzichte van de woonomgeving.
Hergebruik van bestrating voor de buitenruimte van de tijdelijke huisvesting.
Verenigingen kunnen gebruik blijven maken van het dorpshuis tijdens de realisatie van
de MFA.
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De gronden waarop de tijdelijke huisvesting wordt gerealiseerd zijn in eigendom van de
gemeente.
Tennisvereniging Het Bossche Lijntje en het dorpshuis maken, vooruitlopend op de
samenwerking binnen de nieuwe MFA, afspraken in de tijdelijke situatie.

Contra
- Het gevraagde krediet is (iets) hogergeraamd dan het bedrag dalin2022 in het

investeringskostenoverzicht is genoemd.
- Tijdelijke huisvesting is gesitueerd direct naast de locatie waar de bouwactiviteiten van

de nieuwe MFA plaatsvinden. Dit kan mogelijk (geluids)hinder veroorzaken.
- De Olavstraat wordt gebruikt door bouwverkeer waardoor schoolgaand verkeer en

bouwverkeer mogelijk met elkaar in conflict kunnen komen.
o Bij de situering van de bouwplaatsinrichting rekening houden met het schoolgaand

verkeer (kinderen die lopend, fietsend komen en kinderen die gebracht en gehaald
worden door ouders).

o Afspraken maken met aannemers m.b.t. aan- en afrijden van bouwverkeer.

Alternatieven
Onderzoeken wat de kosten zijn van het inpandig verbouwen van het dorpshuis en het
plaatsen van units. Hierbij moeten ook de kosten van de tijdelijke huisvesting van de
verenigingen elders in Zevenbergschen Hoek in beeld worden gebrachL. (Naar
verwachting wegen de kosten van het inpandig verbouwen en de kosten voor het
uitplaatsen van activtteiten niet op tegen de kosten van de extra units die nodig zifn voor
de huisvesting van basisschool de Hoeksteen. Daarbij komt dat er niet één locatie in
Zevenbergschen Hoek geschikt is om a//e verenigingen te huisvesten. Dit gaat ten koste
van de ontmoetingsfunctie van het dorpshuis in het dorp.)
De tijdetijke huisvesting elders in Zevenbergschen Hoek realiseren waardoor kinderen
geen onderwijs naast de nieuwbouwlocatie krijgen en het bouwverkeer het schoolgaand
verkeer niet kan hinderen. (Op het eerste gezicht is er binnen Zevenbergschen Hoek
geen locatie waar de tiideliike huisvesting in de vorm van units gerealiseerd kan worden).

ln te stemmen met het beschtkbaar stellen van een krediet van € 72.600 ten behoeve van de
verhuizing van de basisschool naar de tiideliike huisvesting en weer terug na realisatie van
de MFA.

Pro
Door het nu beschikbaar stellen van het krediet kan de basisschool verhuizen naar de
tijdelijke huisvesting en later, na de realisatie van de nieuwbouw, weer terug naar de
MFA.

Contra
- Nvt.

Alternatieven
Nvt.

ln te stemmen met het beschtkbaar stellen van een krediet van € 733.500 ten behoeve van
de sloop van bastsschool De Hoeksteen en het pavilioen van tennisverenrging Het Bossche
Líjntie zodat de realisatie van de MFA kan plaatsvinden en de sloop van Dorpshuis de
Zevensprong na realtsatte van de MFA.

Door nu het krediet beschikbaar te stellen kunnen basisschool De Hoeksteen en het
paviljoen van tennisvereniging Het Bossche Lijntje worden gesloopt ten behoeve van de
nieuwbouw van de MFA.
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De sloop van beide opstallen kan direct gebeuren nadat uw raad het krediet voor de
realisatie van MFA beschikbaar heet gesteld op basis van het definitief ontwerp (naar
verwachting voorjaar 2024), terwijl dit anders eerst nog op de markt gezet moet worden
Hierdoor kan sneller gestart worden met de bouw van het MFA.
Door het beschikbaar stellen van het krediet kan na de realisatie van de MFA het
dorpshuis worden gesloopt waarna het gebied rondom de MFA kan worden aangelegd.

Contra
- Nvt.

Alternatieven
Het krediet voor de sloop van de opstallen pas beschíkbaar stellen bij een besluit over
het beschikbaar stellen van het krediet voor het definitief ontwerp van de MFA. Pas dan
is er zekerheid of de nÍeuwe MFA wordt gerealiseerd en dus ook over de noodzaak van
slopen. (Een apart besluitvormingstraiect kost meer tijd en levert vertraging op in het
proces. Daarentegen wordt er pas gesloopt nadat de raad een besluit heeft genomen
over het DO en het krediet voor de nieuwe MFA).

Participatie/Maatschappelijk draagvlak
Het ontwerp tijdelijke huisvesting is in samenwerking met Stichting De Waarden, basisschool
De Hoeksteen, Kinderopvang De Hoeksteen en Stichting gemeenschapshuis De
Zevensprong opgemaakt. Het ontwerp zorgt ervoor dat kinderen op een verantwoorde
manier tijdelijk kunnen geníeten van goede onderwijshuisvesting in een voor de kinderen
vertrouwde omgeving. De BSO en peuteropvang is voorzien in de oude
peuterspeelzaalruimte binnen het dorpshuis met daaraan een eigen buitenruimte welke is
afgeschermd. De activiteiten van de verenigingen kunnen tijdens de realisatie van de MFA
op dezelfde plek worden uitgeoefend. Uitwijken naar alternatieve locaties is niet nodig en
zorgt voor rust binnen het verenigingsleven in Zevenbergschen Hoek.

Vanwege de situering van de tijdelíjke huisvesting achter de tuinen van de panden aan de
Olavstraat 21 tot en met 27 heefl er op 27 juni 2023 een gesprek met de bewoners van deze
panden plaatsgevonden. Zij begrijpen de noodzaak van de tijdelijke huisvesting van de
basisschool en kunnen zich vinden in de opzet van de tijdelijke units, het speelterrein en de
toegang van de school op het terrein achter de tuinen. Wanneer bekend is hoe en wanneer
de tijdelijke huisvesting wordt gerealiseerd worden bewoners in de omgeving opnieuw
geinformeerd. Dan vindt er ook communicatie naar alle bewoners van de Olavstraat en
omgevíng plaats.

De tennisvereniging, het dorpshuis en de gemeente hebben vooruitlopend op de
samenwerking in de nieuwe MFA, afspraken gemaakt met betrekking tot het gebruik van het
dorpshuis voor de kantine functie en het gebruik van de kleedruimtes van de gymzaal.
Voor wat betreft de afwikkeling van het schoolgaande verkeer, het parkeren en de
combinatie van dit verkeer met het bouwverkeer komt er een voorstel bij het aanvragen van
de omgevingsvergunning ten behoeve van de nieuwe MFA. Pas dan is bekend waar de
bouwplaats inrichting wordt gesitueerd en welke aan- en afvoerroutes het bouwverkeer gaat
gebruiken. Natuurlijk wordt dit gecommuniceerd met bewoners om de overlast van verkeer
zoveel mogelijk te beperken en het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden.
Ook worden er afspraken gemaakt met Zwaluwbouw die op het naastgelegen perceel aan
de Olavstraat 37 een woníngbouwproject realiseert.

Financiële consequenties

Krediet t.b.v. realisatie tiideliike huisvesting
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Om de kosten van de tijdelijke huisvesting goed in te schatten is een ontwerp met een
kostenraming gemaakt. Voor wat betreft het inschatten van de kosten van de aanleg van het
buitenterrein en de inpandige verbouwing is door onze ínterne diensten een raming
gemaakt. Het benodigde kredíet ten behoeve van de tijdelijke huisvesting is (inclusief een
post onvoorzien) geraamd op €725.000.|n het onderstaand overzicht is de opbouw hiervan
weergegeven:

ln het investeringskostenoverzicht horende bij het raadsbesluit van 3 november 2022 was
voor de realisatie van de tijdelijke huisvesting een inschatting gemaakt van € 680.000 (incl
BTW). De kosten komen nu uit op een bedrag van€725.000. Dit bedrag is hogerdan
geraamd. De oorzaak hiervoor is dat in het kostenoverzicht geen rekening was gehouden
met de aanleg van voorzieningen in de open ruimte ten behoeve van de tijdelijke
huisvesting. Deze zijn nu geraamd op €48.400. Op basis van het participatieproces met
partijen is gekomen tot een ontwerp voor de tijdelijke huisvesting van basisschool De
Hoeksteen waarbij de activiteiten van het dorpshuis in het dorpshuis gehuisvest kunnen
blijven tijdens de realísatie van de MFA. Deze keuze leidt ertoe dat er meer units nodig zijn
voor de tijdelíjke huisvesting van de basisschool wat leidt tot een hogere kostprijs dan
eerder geraamd voor de extra tijdelijke units. Uitplaatsing van activiteiten in het dorpshuis
naar elders is nu echter niet nodig. Dit brengt geen extra kosten met zich mee.

Krediet t.b.v. verhutskosten en sloopkosten opstallen
De bedragen voor deze kosten zijn één op één overgenomen uit het
investeringskostenoverzicht behorende bij het raadsbesluit van 3 november 2022. Er is op
dit moment dus geen nieuwe prijs voor deze werkzaamheden opgevraagd.

Dekkinq
Krediet t.b.v. realisatie tiideliike huisvesting
ln de huidige meerjarenbegroting 2023-2026 is in de jaarschijven 2024 en 2025 rekening
gehouden met een bedrag van € 290.000 per jaar voor deze kosten. Dit was gebaseerd op
het deels onderbrengen van de school in het dorpshuis en deels in tijdelijke units. De kosten
van tijdelijke huisvesting moeten in één keer genomen worden, omdat er met deze uitgaven
geen kapitaalgoed ontstaat waarvan het nut aan meerdere jaren kan worden toegerekend.
Na realisering van het MFA zal de tijdelijke huisvesting namelijk weer worden afgebroken.
Het bedrag van € 290.000 maakt in de betreffende jaren onderdeel uit van de stelpost
nieuw beleid.

Met de huidige planning van het MFA zal de tijdelijke huisvesting grofweg nodig zijn van juli
2024 lo| en met juni 2026. Het bedrag van € 725.000 kan als volgt over deze jaren worden
verdeeld:

jaar bedrag
2024 € 423,000
2025 € 175.000
2026 € 127.OOO
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Omschriivinq Bedraq (incl. BTWI in €
Huurpriis units voor tenminste 2iaar 331.540
Eenmaliqe kosten bii aanvanq huur 230.200
Eenmaliqe kosten bii einde huur 38.100
Aanleq buitenterrein 48.400
lnpandiqe verbouwinq dorpshuis 12.100
Totaal 660.340
Onvoorzien (ca.10%\ 6s.000
Te vraqen krediet 725.OOO (afqerond)
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ln de concept-meerjarenbegroting 2024-2027 zijn deze éénmalige uitgaven in genoemde
jaren, binnen de stelpost nieuw beleid, meegenomen. Als uw raad met dit voorstel instemt
zullen, na vaststelling van de meerjarenbegroting 2024-2027 in november 2023, de
bedragen vanuit de stelpost nieuw beleid worden overgeheveld naar het desbetreffende
product.

Krediet t.b. v. verhu¡skosten
Ook deze kosten van € 72.600 moeten in één keer worden genomen. ln de huidíge
meerjarenbegroting 2023-2026 is in de jaarschijven 2024 en 2025 rekening gehouden met
een bedrag van € 42.500 per jaar (in stelpost nieuw beleid). De verhuískosten zullen in
werkelíjkheid in 2024 en 2026 plaatsvinden (€ 36.300 per jaar). Hiermee is, gelijk aan de
kosten van de realisatie van de tijdelijke huisvesting, rekening gehouden in de concept
meerjarenbegroting 2024-2027. Deze kosten zullen na een akkoord voor dit voorstel op
dezelfde wijze na vaststelling van de meerjarenbegroting 2024-2027 worden overgeheveld
naar het desbetreffende product in de begroting.

Kredie t s loop ko s ten op s ta //en
De kosten van de sloop van de diverse opstallen van € 133.500 zíjn een onderdeel van de
totale investeringskosten voor de realisering van de nieuwe MFA. Dit betekent dat deze
kosten moeten worden geactiveerd. Bij het aanvragen van het volledíge ínvesteringskrediet
voor de bouw van de MFA zullen deze reeds gemaakte kosten worden meegenomen en
onderdeel zijn van de kapitaallasten die hieruit voortvloeien.

Algemeen
De definitieve opdrachtverstrekkingen voor de in dit raadsvoorstel genoemde onderwerpen
zal niet eerder plaatsvinden dan nadat uw raad heeft ingestemd met het realiseren van de
nieuwe MFA en het benodigde krediet hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Door nu deze
kredieten beschikbaar te stellen kan snel gestart worden met de sloop van de school en de
realisering van de tijdelijke huisvesting na besluitvorming over de bouw van de nieuwe MFA.
Deze onderdelen vormen dan geen verdere belemmering (in tijd) en dit betekent dat ook de
nieuwbouw voortvarend gestart kan worden.
Mocht uw raad besluiten niet over te gaan tot het realiseren van het MFA dan zullen
eventueel gemaakte voorbereidingskosten voor de onderwerpen in dit raadsvoorstel direct
ten laste komen van het jaarrekeningresultaat in het betreffende jaar.

Subsidieverwervinq
N.v.t.

Communicatie
De communicatie over dit voorstel heeft na het collegebesluit (waarin het college heeft
besloten om uw raad dit voorstel voor te leggen) plaatsgevonden.
De communicatie is gerícht op de omgeving van de tijdelijke huisvesting, de ouders van
leerlingen van basisschool De Hoeksteen, de ouders van kinderen van Kinderopvang De
Hoeksteen en de verenigingen die gebruík maken van het dorpshuis. De gemeente, Stichting
De Waarden, kinderopvang De Hoeksteen en gemeenschapshuis De Zevensprong trekken
híerin samen op. Dit doen we met een brief op maat naar de verschillende doelgroepen.

De dorpstafel wordt via de gebiedscoördinator op de hoogte gebracht van het besluit.
Bij het realiseren van de tijdelijke huisvesting stemmen we ook af met de Zwaluwbouw die
aan de Olavstraat een nieuwbouwproject realiseert.
ln de communicatie ís natuurlijk aangeven dat het collegebesluit onder voorbehoud is van
het door uw raad te nemen besluit.
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Realisatie: risico's, planning, evaluatie, duurzaamheid en inkoop

Risico's

Níeuwbouw MFA vertraaqt - of vindt niet plaats
Nadat uw raad het krediet ten behoeve van de realisatie van de tijdelijke huisvesting
beschikbaar heeft gesteld starten de voorbereidíngen voor de aanbesteding. Uw raad neemt
echter pas in het eerste kwartaal van 2024 een besluit over het definitief ontwerp van de
nieuwe MFA en het benodigde krediet daarvoor waarna het aanbestedingsproces voor de
bouw van de MFA plaats gaat vinden. Mogelijk dat er kosten worden gemaakt ten behoeve
van de tijdelijke huisvesting terwijl het proces om te komen tot een vastgesteld ontwerp
vertraagt dan wel mogelijk niet doorgaat omdat uw raad niet instemt met het definitief
ontwerp en geen krediet beschikbaar stelt.
Beheersmaatregelen:
- Het inkoopproces ten behoeve van de aanbesteding voor de tijdelijke huisvesting

afstemmen met het ontwerpproces.
- Uw raad meenemen in het ontwerpproces van de MFA zodat uw raad niet voor

verrassingen komt te staan bij het raadsvoorstel over het definitief ontwerp van de MFA.- Het pas starten van de realisatie van de tijdelijke huisvesting als uw raad definitief
besloten heeft over het def¡nitief ontwerp van de MFA. De looptijd van
aanbestedingsprocedure ten behoeve van het gunnen van de opdracht tot het bouwen
van de MFA is voldoende lang om de tijdelíjke huísvesting te realiseren.

Kred iet t.b.v. de tiidelíike huisvestino. verhuis- en sloookosten ís n iet voldoende
Tussen h et moment van het ramen van de kosten voor de tijdelijke huisvesting en het
daadwerkelijk gunnen van de opdracht met een definitíeve prijsopgave zit tijd. Bouw-,
materlaal- en transportkosten kunnen stijgen, als ook kunnen de sloopkosten hoger
uitkomen waardoor het gevraagde kredíet te weinig is.

Beheersmaatregelen:
- Er is10% aan onvoorzien in het gevraagde krediet opgenomen.

Planning
De planning van de realisatie van de tijdelijke huisvesting van basísschool De Hoeksteen
hangt nauw samen met de realisatie van de nieuwe MFA. De tijdelijke huisvesting moet
gereed zijn wanneer de bouw van de MFA begint. Volgende projectfases moeten dan ook
goed afgestemd worden. Onderstaande planning gaat uit van besluitvorming over het
beschikbaar stellen van krediet voor het realiseren van de MFA door uw raad in maarl2024
en is onder voorbehoud.

Tijdelijke Huisvesting
(THV)

MFA

September 2023 Raadsbesluit ontwerp
November 2023 - Januari
2024

Aanbesteding THV

Aanbesteding sloop en
explosieven onderzoek
locatie MFA *

Februari 2024 Explosieven onderzoek
Iocatie THV (indien nodiq)

Besluit stuurgroep DO

Maart - April2024 Vergunningaanvraag THV Vergunningaanvraag MFA
(o.b.v. DO)

I
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THV
DO
TO
MFA

= tldelike huisvesting
= definitief ontwerp
= technisch ontwerp (bestek)
= Multifunctionele Accommodatie

Eva/uatie
Na oplevering en ingebruikname van de tijdelijke huisvesting door de basisschool evalueren
we dit proces met de betrokken partijen en ontwerp-/adviespartners.

Duurzaamheid
Met betrekking tot de aanleg van de buitenruimte bij de tíjdelijke huisvesting wordt de
huidige bestrating van basisschool De Hoeksteen hergebruikt. Ook hekwerken worden
zoveel mogelijk hergebruikt bij de tijdetijke tocatie.

/nkoop
De aanbestedingsprocedures met betrekking tot de realisatie van de tijdelijke huisvesting en
de sloop van de bestaande bebouwing worden begeleid door een inkoopadviseur van
lnkoopbureau West-Brabant.

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen met de griffier via e-
maíl: qriffie@moerdiik.nl.

Zevenbergen, 22 augustus 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,
de ecretaris, de burgemeester,

I

Maart - April - Mei 2024 Opstellen TO
April2024 Raadsbesluit DO
Mei- Juli- Augustus 2024 Aanbesteding MFA (o.b.v

vastqesteld DO)
Mei - juni 2024 Start realisatie THV (6

weken)
Zomervakanlíe 2024 Verhuizing basisschool naar

THV
Augustus - Oktober 2024 Sloop /

explosievenonderzoek
Bouwriipmaken

November 2024 Start bouw MFA

ir. J.C om rke
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RAADSBESLUIT

Raadsvergaderíng van 2B september 2023

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. <datum collegevergadering>,

overwegende dat:
- Er tijdens de realisatie van de nieuwe MFA voor zowel de onderwijsactivíteiten van

basisschool De Hoeksteen en kinderopvang De Hoeksteen als ook voor de activiteiten díe
plaatsvinden in dorpshuis De Zevensprong een goede tijdelijke huisvestíng wordt voorzien

gelet op:
- Raadsbesluit van 3 november 2023 haalbaarheidsdocument MFA -p187

Scholenontwikkeling Zevenbergschen Hoek.

BESLUIT
1. ln te stemmen met het beschíkbaar stellen van een krediet van € 725.000 voor de

realisatie van de tíjdelijke huisvesting.
2. ln te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 72.600 voor de

verhuizíng van de basisschool naar de tijdelijke huisvesting en weer terug na realisatie
van de MFA.

3. ln te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 133.500 voor de sloop
van basisschool De Hoeksteen, het paviljoen van tennisvereniging Het Bossche Lijntje
en het Dorpshuís De Zevensprong.

4. De in de concept-meerjarenbegroting 2024-2027 opgenomen bedragen in de stelpost
nieuw beleid voor de tijdelÍjke huisvesting en de verhuiskosten in de jaarschijven 2024,
2025 en2026van € 459.300, resp. € 175.000, resp. € 163.300 na vaststelling van deze
conceptbegroting over te hevelen van de stelpost nieuw beleid naar het reguliere
product in de begroting.

5. De kosten van de sloop van de in sub.3 genoemde opstallen als onderdeel van de totale
investering te activeren en meenemen in de berekening van de jaarlasten bij de
kredíetaanvraag voor de realisatie van de MFA Zevenbergschen Hoek.

Vastg rgadering d.d. 2B september 2023,
d de voorzitter,

Vonk rkerke

de ra
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