
LOCATIE LOCATIEKENMERKEN STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELLOCATIES MAART 2024 AANTAL OPLEVERING PROGRAMMA

Pagelaan Toekomstige gebiedsontwikkeling, nu geen 

definitieve ontwikkeling mogelijk ivm 

geluid A12

Bouw is inmiddels gestart; oplevering is gepland rond augustus 2024.                         280 2024 Het plan bestaat uit 280 sociale huurwoningen (260 van 27 m2 en 40 van 54 

m2); 30% van de woningen zal worden verhuurd onder de 

kwaliteitskortingsgrens (in 2022 € 442,46); 30% van de woningen wordt 

geoormerkt voor de volgende bijzondere doelgroepen: jonge uitstroom uit 

Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen (MO/BW) specifiek onder de 23 

jaar, jonge statushouders en andere jongvolwassenen (uitstroom uit 

jeugdhulp met verblijf en voormalig dak- of thuisloze jongeren). De overige 

70% is bestemd voor een mix van studenten en starters.

Befu terrein Toekomstige gebiedsontwikkeling, nu geen 

definitieve ontwikkeling mogelijk ivm 

geluid A12

Omgevingsvergunning is verleend; er is 1 bezwaar ingediend en we zijn met de 

bezwaarmaker in gesprek. Voorbereiding voor de bouw is inmiddels gestart.   

Q2 2024: Start bouw woningen; VO openbare ruimte BInG besluit  

Q4 2024:  Oplevering alle 135 woningen (gefaseerd).                                                         

135 2024 135 (waarvan 32 voor statushouders, 8 voor uitstroom MO en 95 voor 

reguliere sociale huur). 

Wetering Zuid Twee aaneengesloten kavels op 

bedrijventerrein de Wetering Zuid 

162 woningen; overeenstemming met Cazas; bouwenvelop is vastgesteld. In april wordt 

het omgevingsplan vrijgegeven voor zienswijzen.                   

162 2024 129 tot 142 studio’s in het sociale segment van 25 m2 tot 30 m2 bvo; 

20 tweekamerappartementen in het sociale segment van 50 m2 bvo; 

waarbij 30% van de woningen onder a. en b. zijn bedoeld voor kwetsbare en 

bijzondere doelgroepen; 

een collectieve ruimte; 

83 (auto)parkeerplekken; 

een overdekte fietsparkeervoorzieningen voor 360 fietsen. 

Tussen de Rails Toekomstige ontwikkeling Knooppunt 

Lunetten Koningsweg 

400 - 500 woningen; IDOC vastgesteld juni 2023. Nader locatieonderzoek is nagenoeg 

gereed. Op dit moment worden nog bestuurlijke gesprekken gevoerd met de corporaties 

over de risico’s bij dit project en de afspraken die hierover nodig zijn voor vervolg. Ambitie 

is bestuurlijke besluitvorming in Q2 2024. Planning realisatie vertraagd in verband met 

Wet Natuurbescherming: uit de quickscan bleek een vermoeden van de aanwezigheid van 

beschermde soorten. Daarom is aanvullend onderzoek en mogelijk extra maatregelen 

nodig.

450 2025 Ontwikkeling en realisatie van een gemengd gebied voor een periode van 10 

– 15 jaar. Waarvan circa 450 woningen (waarvan 70% reguliere sociale huur, 

30% voor aandachtsgroepen). Oplevering december 2025. Voor het werk- en 

culturele programma is 6.400 m2 bvo gereserveerd.  

’t Goylaan 1-7 Bestaand kantoorpand aan ‘t Goylaan Verbouw kantoorpand naar 56 studio’s is gestart; oplevering gepland rond september 

2024.

56 2024

17 twee kamer-studio's en 39 drie kamerstudios; allen sociale huur

Het Nieuwe Zandpad Braakliggende strook tussen Einsteindreef 

en de RWZI. Rekening houden met 

tankstation, evt geurcirkel RWZI en geluid 

Einsteindreef /Marnixlaan.

Op 16 januari is besloten om het planproces te starten. Een eerste verkenning laat zien 

dat tijdelijk wonen mogelijk kansrijk is (gemeentegrond en al deels bouwrijp). Er is wel 

verder onderzoek nodig naar o.a. inpassing in de milieucontour en motie 160 uit 2023:  

Maak werk van het Zandpad. Ook moet er nog een corporatie of marktpartij worden 

gevonden.  

100 – 120 2025 NNB

TOTAAL

1183 - 1203

AFGEVALLEN LOCATIES LOCATIEKENMERKEN STAND VAN ZAKEN MAART 2024

P+R Overvecht  Toekomstige ontwikkeling knooppunt 

Overvecht; is nu een gratis P+R terrein.

Haalbaarheidsstudie is gereed. Ontwikkeling tijdelijke woningbouw is gestopt n.a.v. 

marktconsultatie. Het versneld oppakken van permanente ontwikkeling wordt hier gezien 

als kansrijker.  

Merwedekanaalzone deelgebied 

5

Toekomstige gebiedsontwikkeling, terrein 

ligt nu braak. Beschikbaarheid afhankelijk 

van fasering, uitruil locaties en bereidheid 

van marktpartij om nu al mee te werken. 

Haalbaarheid wordt nader onderzocht.

De ruimte die aanvankelijk beschikbaar was, is nodig t.b.v. de permanente ontwikkeling; 

de buurtbatterij voor de WKO, tijdelijk parkeren en werkterrein. De ruimte die resteerde 

was zo klein dat hier geen rendabel plan op te ontwikkelen was. Verder is in de MER en 

Omgevingsvisie het woningaantal gemaximeerd; tijdelijke woningbouw heeft hier invloed 

op. Toch tot ontwikkeling brengen heeft een negatief effect op de permanente 

ontwikkeling. De locatie is inmiddels ook aangemeld t.b.v. bijdrage start bouwimpuls.

Kruisvaartkwartier Braakliggende terreinen. Voor de 

gebiedsontwikkeling zijn er contractuele 

afspraken gemaakt met de grondeigenaar. 

Deze openbreken kan leiden tot vertraging 

in de gebiedsontwikkeling.

Permanente ontwikkeling loopt door. Tijdelijke woningen zijn hier nu geen mogelijkheid 

omdat dit ten koste gaat van de permanente ontwikkeling. 

Papendorp en Groenewoud

Bouwrijp en braakliggende terreinen in 

afwachting van gebiedsontwikkeling

Voor de gebiedsontwikkeling zijn er contractuele afspraken gemaakt met de 

grondeigenaar. Deze openbreken kan leiden tot vertraging in de gebiedsontwikkeling.




