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Samenvatting

Dit rapport is een toelichting op de grondexploitatie van de gebiedsontwikkeling Katendrecht. 
Deze toelichting behandelt de herziening van deze grondexploitatie waarbij het programma, 
plan en de ramingen van kosten en opbrengsten zijn geactualiseerd. De laatste herziening is in 
2018 door de raad vastgesteld. Vervolgens is de grondexploitatie jaarlijks geactualiseerd bij de 
jaarrekeningcontrole.

Op Katendrecht vindt een grootschalige gebiedstransformatie plaats: van haven- en 
industrieterrein tot stedelijk woon- en leefgebied. Meer dan tien jaar geleden is gestart met de 
herontwikkeling van het havengebied en met de investeringen in de bestaande stadswijk. De 
verdichting binnen de Ring past goed bij de klimaat en duurzaamheidsambities door het 
terugdringen van automobiliteit. Specifiek in Katendrecht is er sprake van een stevige 
verdichting: de wijk is getransformeerd naar een zeer gewilde woonwijk en hiermee steeds 
meer onderdeel van de visie van de binnenstad op twee oevers.

Door het toevoegen van de nieuwe ontwikkellocaties Scharnier, Schalm, View II, Bundweg en 
Oechies is het woningbouwprogramma sterk toegenomen. Tezamen met het vergroten van het 
programma van de Wigbloklocatie resulteert dit in een totale toename van bijna 1600 woningen 
ten opzichte van de laatst vastgestelde herziening (2018).
Door deze toename neemt ook de druk op het onderwijsprogramma verder toe. Uit de huidige 
prognose is gebleken dat de huidige onderwijsinstellingen (basisonderwijs) onvoldoende 
capaciteit hebben. Dit probleem wordt opgelost door de huidige school Schalm die aan 
vervanging toe is te slopen en een nieuwe school met meer capaciteit te ontwikkelen.
Hiermee wordt met deze gebiedsontwikkeling een antwoord gegeven op de grote opgave naar 
het realiseren van nieuwbouwwoningen. Bovendien is in de Pols van Katendrecht veel 
ontwikkelruimte voor een intensief stedelijk gebied met wonen, kantoren en bedrijfsruimte en 
commerciële functies. Er ontstaat een hoog stedelijk centrummilieu dat goed aansluit op de 
creatieve sfeer van Katendrecht. Waar het prettige wonen, verblijven en recreëren is met meer 
bezoekers, meer bewoners en meer beleving.

Alle kosten en opbrengsten zijn geactualiseerd en opgenomen in de nu voorliggende 
grondexploitatie. De belangrijkste kosten voor de gemeente betreffen de kosten voor 
verwerving, sloop, bouw- en woonrijp maken, planontwikkeling en onzekerheidsreserve. De 
opbrengsten bestaan voornamelijk uit gronduitgiftes. Na oplevering van de woningen wordt de 
buitenruimte ingericht.

De raad heeft op 27 november 2018 de herziening vastgesteld met een NCW saldo van C 30,3 
mln. Vervolgens is deze jaarlijks geactualiseerd en zijn tussentijdse winstnemingen gedaan.
Bij de laatste actualisatie (Jaarrekening 2021) was het NCW saldo C 18,9 mln.
Het resultaat van deze herziening komt neer op C 6,3 mln. NCW. Dit is een negatieve bijstelling 
van C 12,6 mln.

De bijstelling is het gevolg van de onder meer de volgende aanpassingen:

- Het toevoegen van de ontwikkelingen Schalm, Scharnier, Bundweg, View II, Oechies. 
Het woningbouwprogramma bestaat voor circa 500Zo uit het bereikbare segment.

- De kostenstijging van de civiele ramingen als gevolg van de inflatie. Mede ingeleid door 
de coronapandemie en onrust in Rusland en Oekraïne waardoor schaarste en langere 
levertijden van bouw- en grondstoffen.

- De kostbare ingang van de parkeertunnel die aansluit op de ondergrondse 
parkeerbakken van de Pols Noord ontwikkelingen

De projectcalculatie voldoet aan de interne standaarden ten aanzien van de risicoanalyse en 
daarnaast is een bij het project passende onzekerheidsreserve opgenomen. De planning is om 
in het jaar 2030 alle werkzaamheden af te ronden en dan zal de exploitatie worden 
geliquideerd.

Toelichting herziening grondexploitatie Katendrecht 2022 Pagina 3

november 2022



1 Inleiding

In deze toelichting wordt de financiële uitvoerbaarheid van het project toegelicht.
Deze uitgangspunten van de grondexploitatie worden beschreven en de kosten en opbrengsten 
worden onderbouwd. De toelichting geeft daarmee de kaders en de begroting weer waarbinnen 
uitvoering gegeven kan worden aan de ontwikkeling.

Korte geschiedenis

Op Katendrecht vindt een grootschalige gebiedsontwikkeling plaats:
van haven- en industrieterrein tot stedelijk woon- en leefgebied. Meer dan tien jaar geleden is 
gestart met de herontwikkeling van het havengebied en met de investeringen in de bestaande 
stadswijk. De verdichting binnen de Ring past goed bij de klimaat en duurzaamheidsambities 
door het terugdringen van automobiliteit. Specifiek in Katendrecht is er sprake van een stevige 
verdichting: de wijk is getransformeerd naar een zeer gewild gebied is hiermee steeds meer 
onderdeel van de visie van de binnenstad op twee oevers.
Er ontstaat een stadswijk dat goed aansluit op de creatieve sfeer van Katendrecht. Waar het 
prettige wonen, verblijven en recreëren is met meer bezoek, meer bewoners en meer beleving.

In het Pols-gebied, de entree van Katendrecht, is er veel ontwikkelruimte voor een intensief 
stedelijk gebied met wonen, kantoren en bedrijfsruimte en commerciële functies. Resultaten zijn 
o.a. de View I -Bayhouse. de Groene Kaap, en Fenixloods I. Er wordt gestuurd op kwaliteit en 
mate van aanvulling op de Rotterdamse woningmarkt.
De laatste jaren wordt ingezet op het behoud en hergebruik van bebouwing met 
cultuurhistorische waarde (Fenixloodsen, pakhuis Santos). De aanleg van de Rijnhavenbrug 
heeft een belangrijke stap betekend voor de gebiedsontwikkeling.

De projecten Fenixloods 1, starterscomplex de Bananenstraat en woonproject De Groene Kaap 
zijn afgerond. Het Havenkwartier en Bayhouse (View 1) worden momenteel afgebouwd als ook 
de transformatie van het Santos gebouw.

De gebiedsontwikkeling Katendrecht kent een serieuze versnelling, de mogelijkheden om de 
Afrikaanderwijk mee te laten profiteren worden onderzocht.
Vanuit de gemeente en de marktpartijen is continue aandacht voor de overlast als gevolg van 
de bouwactiviteiten en het bouwverkeer. Gezien de grote intensiteit van de bouw is hinder niet 
geheel uit te sluiten. In samenwerking met de marktpartijen probeert de gemeente de hinder wel 
te minimaliseren.

Doelstelling
In het kader van de realisatie van de resterende nieuwbouwplannen (Schalm, Scharnier, 
Oechies, Bundweg, View II) is het momenteel noodzakelijk om deze grondexploitatie te herzien. 
Hiernaast is het programma van de ontwikkellocatie Wigblok vergroot en is de ontwikkellocatie 
Provimi/ Cargill uit de grondexploitatie gehaald. Dit laatste is het gevolg van gewijzigde 
ontwikkelvisie. Zie hierover de raadsbrief 28 juni 2022 (M2206-2923). Na de uitwerking van de 
businesscase wordt de gemeenteraad voorgesteld om de herontwikkeling in uitvoering te 
nemen.

De laatst vastgestelde toelichting grondexploitatie is door de raad vastgesteld in 2018. 
Vervolgens is de grondexploitatie jaarlijks geactualiseerd bij de jaarrekeningcontrole.

Voor de toelichting wordt de volgende indeling gehanteerd:
^ Ontwikkelingskader
^ Grondexploitatie inclusief risico’s en kansen
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2 Ontwikkelingskader

2.1 Besluiten en kaders
De volgende besluiten en kaders op het project van toepassing:

^ Masterplan Katendrecht ( 2003)
^ Detailhandelsnota 2013 en de actualisatie 2016.
• Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030 agenda tot 2020 Woonvisie Rotterdam, koers naar 

2030 agenda tot 2020, actieplan middenhuur
^ Detailhandelsnota 2013 en de actualisatie 2016 
^ Herziening grondexploitatie Katendrecht 2018 
^ Hoogbouwvisie 2019
• Langer Thuis Akkoord 2020
• Concept bestemmingsplan Katendrecht 2022

Het bestemmingsplan Katendrecht (waarvan de plangrenzen op onderstaande tekening in rood 
zijn aangegeven) is een conserverend bestemmingsplan dat wordt opgesteld ter actualisering 
en digitalisering van de bestaande dan wel vergunde situatie.
Het ontwerp van het bestemmingsplan Katendrecht zal in maart 2023 ter inzage worden gelegd. 
Als voor een ontwikkeling een omgevingsvergunning wordt verleend voordat het 
bestemmingsplan wordt vastgesteld dan zal die ontwikkeling conform de verleende vergunning 
in het bestemmingsplan Katendrecht worden opgenomen.

MM
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Figuur 1. Bestemmingsplankaart
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Plangebied
Een overzicht van het plangebied van Katendrecht is opgenomen in figuur 2. Het plangebied ligt 
vanaf de straat Hillelaan richting het westen van de Maashavenkade.
Binnen het plangebied vinden de ontwikkellocaties plaats. Deze worden toegelicht in de 
volgende paragraaf.

Ļgerfaān* 
, Deli plein
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mm.

Figuur 2. Plangebied

2.2 Programma en stand van zaken
Op Katendrecht is een fors ontwikkelpotentieel beschikbaar. Ten opzichte van de 
grondexploitatie 2018 is het aantal woningen toegenomen met 1577 woningen.
Zie hiervoor tabel 1.

Ontwikkellocatie 2018 2022 verschil
Kaapvaarder 32 32 0
Fenix 1 216 216 0
Bananenstraat 372 372 0
Groene Kaap 450 450 0
Santos Stilwerk 16 16 0
The View/ Bayhouse 110 110 0
Havenkwartier 200 200 0
Scharnier nvt 114 114
Schalm nvt 62 62
Bundweq* nvt 482 482
View 2* nvt 262 262
Oechies* nvt 422 422
Wigblok 125 360 235
Totaal 1521 3098 1577
* wordt gerealiseerd op gemeentelijk en particulier grond

Tabel 1: woningaantallen grex 2018 en 2022

Het programma per ontwikkeling is in tabel 2 weergegeven.
Van de ontwikkellocaties in de voorbereidingsfase is een specificatie naar huur/ koop en de 
prijssegmenten van de woningen in tabel 3 opgenomen.
Hierna volgt per ontwikkeling een toelichting inclusief de stand van zaken.
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Nr Ontwikkellocatie
Appartementen

Grondgebonden
woningen

Hotel/ Horeca
m2

Detailhande 
l m2

Maatschappelijk
m2

Kantoren
m2 Stand van zaken

1 Kaapvaarder 32 Gerealiseerd
2 Fenix 1 216 Gerealiseerd
3 Bananenstraat 372 1.000 Gerealiseerd
4 Groene Kaap 362 88 1.850 Gerealiseerd
5 Santos Stilwerk 16 897 5.055 Realisatiefase
6 The View/ Bayhouse 110 6.083 2.903 Realisatiefase
7 Ha^nkwartier 200 Realisatiefase
8 Fenix 2 3.300 1.000 11.325 Realisatiefase
9 Scharnier 114 268 1.805 voorbereiding

10 Schalm 62 4.628 voorbereiding
11 Bundweg* 482 2.688 voorbereiding
12 View 2* 262 4.051 3.654 voorbereiding
13 Oechies* 422 2.600 1.000 1.400 voorbereiding
14 Wigblok 360 2.524 2.524 voorbereiding

Totaal 2.916 182 4.465 24.327 21.282 10.481
* wordt gerealiseerd op gemeentelijk en particulier grond

Tabel 2 Programma Katendrecht 2022

Ontwikkellocatie | 2022 |

Scharnier 114
Schalm 62
Bundweg* 482
View 2* 262
Oechies* 422
Wigblok 360
Totaal 1702

Nog te realiseren
sociaal midden hoger Top

huur koop huur koop huur koop huur koop
24 39 44 7

62
111 82 92 92 105
70 116 76

60 118 118 90 36
160 80 40 80
282 0 403 239 208 266 76 228

* wordt gerealiseerd op gem eentelijk en particulier grond

Figuur 3: Ontwikkellocaties
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De projecten 1 t/m 4
Deze projecten zijn een aantal jaren geleden afgerond. Hiervoor wordt geen stand van zaken 
gemeld. Het programma is te vinden in tabel 2.

5. Herontwikkeling Santos Stilwerk
Het monumentale pakhuis Santos op Katendrecht wordt omgebouwd tot een interieur-design 
centrum. De transformatiewerkzaamheden zijn in 2021 gestart, de verwachting is dat het 
vernieuwde gebouw in 2023 wordt opgeleverd. Het programma bestaat hiernaast uit 16 short 
stay units.

6. The View 1/ Bayhouse
In februari 2018 is de omgevingsvergunning van The View fase 1/Bayhouse onherroepelijk 
geworden. De bouw van de 110 appartementen is in uitvoering en de verwachting is dat de 
oplevering in 2023 / begin 2024 zal plaatsvinden.

7. Havenkwartier
In het Havenkwartier komen 200 woningen. Momenteel is de bouw van het complex in 
uitvoering. Naar verwachting worden de eerste woningen opgeleverd vanaf december 2022. 
Voor de buitenruimte is het ontwerp tot stand gekomen middels participatie met huidige 
omwonenden, de wijkraad en ook nieuwe bewoners. De buitenruimte wordt gefaseerd 
opgeleverd mede door het verbeteren van de veiligheid rondom het verkeersplein aan de 
Tolhuislaan, Rechthuislaan en Wodanstraat. De verwachting is dat dit project inclusief 
definitieve inrichting van de buitenruimte eind 2023 is afgerond.

8. Fenix 2
In april 2018 is exclusiviteit verleend door B&W aan Stichting Droom en Daad. Deze 
ontwikkeling betreft een bijzonder cultureel programma met een uitkijkpunt ( De Tornado) 
bovenop de loods.. In februari 2020 is de herontwikkeling van de Fenixloods II van start 
gegaan. De verwachting is dat de oplevering in 2024 zal plaatsvinden.

9. Scharnier
Het plan bestaat uit een gecombineerde ontwikkeling met 114 appartementen (ook voor 
ouderen), een basisschool, als uitbreiding van de naastgelegen basisschool de Globetrotter, 
een kinderdagverblijf en horecagelegenheid.
De gemeente vervolgt de contractvorming en naar verwachting wordt medio 2023 gestart met 
de bouwrijp werkzaamheden.

10. Schalm
Door de toename van woningbouw in Katendrecht neemt ook de druk op het 
onderwijsprogramma verder toe. Dit probleem wordt opgelost door de huidige school Schalm 
die aan vervanging toe is te slopen en een nieuwe school met meer capaciteit te ontwikkelen. 
Het slopen en herhuisvesten van de naastgelegen pand waarin Huis van de Wijk is gevestigd 
maakt eveneens deel uit van deze ontwikkeling.
Tenslotte wordt beoogd om hier 62 (betaalbare) woningen te realiseren.
Voordat er gestart kan worden met de sloop van de bestaande school, zal er tijdelijke 
huisvesting op Katendrecht geplaatst moeten worden. Naar verwachting kan de bouw van het 
Noord Blok ( o.a.school) starten in Q1 2025. Het Zuidelijk Blok start naar verwachting medio 
2027.

11. Bundweg
Binnen in de Pols Noord locatie wordt de Bundweg ontwikkeling gerealiseerd. Dit bestaat uit 
circa 482 wooneenheden en ca 2700 m2 commerciële ruimte verdeeld over twee losse 
bouwvolumes.
Er is een gemengd programma beoogd met huur- en koopwoningen in het midden en hoger 
segment in combinatie met commerciële ruimten in het basement. Tot slot is er een tweelaagse 
ondergrondse parkeergarage beoogd welke is aangesloten op een centrale ontsluiting.
Het contract met de ontwikkelaar wordt op korte termijn afgerond waarbij start bouw in 2024 
plaatsvindt. De verwachting is dat deze in 2026 wordt opgeleverd.
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12. View fase 2
View fase 2 bevindt zich op de kop van Pols Noord tegenover het metrostation Rijnhaven.
De beoogde ontwikkeling gaat voorlopig uit van ca. 262 appartementen aangevuld met 
commerciële functies zoals kantoor en een supermarkt. View fase 2 bevindt zich op de kop van 
Pols Noord. Hier is eveneens sprake van een ontwikkeling waarbij de ontwikkelaar het 
merendeel van het te ontwikkelen plot in bezit heeft. Een klein aanvullend deel welke benodigd 
is voor deze ontwikkeling zal door de gemeente uitgegeven worden. Het beoogd programma 
bestaat uit hoofdzakelijk uit wonen en voor een deel uit commerciële ruimtes, waaronder retail 
en kantoren). Startbouw is verwacht in 2024 met een doorlooptijd van 2 jaar.

13. Oechies
De Oechies is volgens planning de laatste ontwikkellocatie die wordt gerealiseerd in de Pols 
Noord van Katendrecht. De ontwikkeling bevindt zich in de planvorming fase met een 
stedenbouwkundige opzet van ca.450 woningen waarvan 60 woningen in het sociale segment 
vallen en een maatschappelijk/commercieel programma op de begane grond. Een concept NVU 
( Nota van Uitgangspunten) is afgerond en op korte termijn definitief gemaakt. Voorziene 
startbouw is het najaar van 2024 en eind 2027 is de verwachte oplevering.

14. Wigblok
Op de locatie van het politiebureau beoogt de gemeente 360 appartementen en commerciële 
ruimtes te laten ontwikkelen en realiseren. Op de locatie is momenteel een politiekantoor 
aanwezig. Na verhuizing van de politie naar het Sandelingenplein zal de herontwikkeling 
aanvangen. De voorbereidingen voor verdere planvorming zal na 2026 starten.

Ontwikkeling Provimi uit de grex
In de laatst vastgestelde grondexploitatie is de Provimi locatie meegenomen. Hier was beoogd 
de huidige fabriek Cargill uit te breiden door naastgelegen percelen aan hen te verkopen.
In juni 2022 is de raad geïnformeerd (Raadsbrief: M2206-2923 -D2206-323756 ) over de 
gewijzigde ontwikkelvisie voor deze locatie. Het handhaven en uitbreiden van de fabriek met 
hoge milieucategorie 4 past niet binnen de verdere verstedelijking van Katendrecht. Er is 
begonnen aan een haalbaarheidsstudie waarbij onderzoek wordt gedaan naar behoeftes uit de 
wijk en uit de stad.
De voorgenomen ontwikkeling vervalt en maakt geen onderdeel meer uit van de scope van de 
grondexploitatie. De eerder geraamde kosten en opbrengsten vervallen. De kosten voor de 
haalbaarheidsstudie maken geen onderdeel uit van de grondexploitatie, maar opgevoerd als 
IVA (Immateriële Vaste Activa ).
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2.3 Fasering

De ontwikkelingen worden gefaseerd uitgevoerd.
In tabel 4 is per ontwikkellocatie de geplande uitvoering (realisatie) weergegeven.

Nr Ontwikkellocatie
t /m 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 en 

verder

1 Kaapvaarder
2 Fenix 1
3 Bananenstraat
4 Groene Kaap
5 Santos Stilwerk
6 The View/ Bayhouse
7 Havenkwartier
8 Fenix 2
9 Scharnier

10 Schalm
11 Bundweg*
12 View 2*
13 Oechies*
14 Wigblok

* wordt gerealiseerd op gemeentelijk en particulier grond
Tabel 4: fasering

In het jaar 2030 zijn alle werkzaamheden afgerond.
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3 Grondexploitatie

In dit hoofdstuk worden de gehanteerde uitgangspunten weergegeven en wordt per financiële 
post een toelichting gegeven.

3.1 Parameters

Binnen deze grondexploitatie wordt gebruikt gemaakt van de volgende parameters:

^ Langjarige opbrengstenstijging van 10/0 (m.u.v. 2023:en 2024: 0/)
Voor de periode vanaf 2033: 0/
^ Langjarige kostenstijging van 2,0/ (m.u.v. 2023:en 2024: 5/)
^ Omslagrente 0,8/
^ Discontovoet 2,0/

3.2 Apparaatskosten
Voor de apparaatskosten is het standaard plankostenmodel gebruikt om de kosten voor de 
werkzaamheden van o.a. projectmanagement, planner, communicatie, stedenbouw en 
ontwerpers, markt-contractspecialist, planeconoom te ramen.

3.3 Verwerving
Binnen de grondexploitatie Katendrecht wordt rekening gehouden met diverse 
vastgoedaankopen. Zo beoogt de gemeente het politiebureau ten behoeve van de 
ontwikkellocatie Wigblok en een aantal bestaande woningen ten behoeve van de 
ontwikkellocatie Schalm te verwerven. Hiernaast wordt ten behoeve van de ontwikkellocaties 
Schalm en Oechies ook rekening gehouden met de inbreng van boekwaardes van panden/ 
objecten die eerder ats strategisch vastgoed zijn aangehouden en/of aangekocht.

3.4 Bouwrijp maken
De kosten voor het bouwrijp maken (waaronder sloopwerkzaamheden) zijn recent door het 
ingenieursbureau opnieuw geraamd en zijn de kosten op huidig prijspeil gebracht.
De raming is opgesplitst voor de ontwikkellocaties en bestaan uit o.a. sloopkosten, grondwerk, 
riolering en saneringswerkzaamheden. Hiernaast zijn er kosten geraamd voor engineering, 
bijkomende onderzoekskosten.
Over alle civiele kosten is gerekend met gemiddeld 18,0/ engineering voor voorbereiding en 
toezicht op de uitvoering. Het percentage is afhankelijk van de planvormingsfase waarin de 
ontwikkeling zich bevindt (schetsontwerpfase of definitief ontwerpfase)

3.5 Woonrijp maken
De raming voor het woonrijp maken is tegelijkertijd met de raming voor het bouwrijp maken 
geactualiseerd.
De kosten voor het woonrijp maken zijn geraamd op basis van eenheidsprijzen passend bij de 
Rotterdamse stijl en de uit het stedenbouwkundige plan afgeleide oppervlakte voor verharding, 
groen en water. Het woonrijp maken omvat alle maatregelen die na de bouw nog gerealiseerd 
moeten worden. Onder meer moeten de bouwstraten van een definitieve inrichting worden 
voorzien, trottoirs, het groene landschap, openbare verlichting en brandkranen aangelegd 
worden. Over alle civiele kosten is gerekend met gemiddeld 18,0/ engineering voor 
voorbereiding en toezicht op de uitvoering.
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3.6 Overige kosten
De overige kosten bestaan o.a. uit de volgende posten:

- Exploitatie van tijdelijk beheer van panden/ objecten
- Specialistische onderzoekskosten waaronder taxaties en adviesrapporten
- Kosten voor het voeren van participatie -/communicatiecampagnes
- Onzekerheidsreserve

In de ontwikkellocaties Oechies en Wigblok zijn beheerlasten en huuropbrengsten opgenomen 
voor het tijdelijk beheer van panden/ objecten die in de toekomst worden gesloopt voor 
herontwikkeling.
Onder de overige kosten is ook de onzekerheidsreserve opgenomen. De onzekerheidsreserve 
is de uitkomst van de risicoanalyse. (Zie hiervoor paragraaf 3.9.) en heeft als doel onvoorziene 
tegenvallers (deels)op te vangen.
De onzekerheidsreserve dient niet te worden gebruikt om onzekerheden die buiten de 
projectscope vallen af te dekken. Voorbeelden hiervan zijn een scopewijziging of portefeuille 
brede risico ‘s (politieke/ marktrisico’s). De portefeuille brede risico’s worden afgedekt via het 
concern brede weerstandsvermogen.

3.7 Uitgifte
De grondprijzen van de gronden die de gemeente verkoopt voor de realisatie van woningen, 
kantoor en commerciële functies worden residueel bepaald. De residuele grondwaarde wordt 
berekend door de verwachte marktwaarde van het te realiseren vastgoed te verminderen met 
de verwachte stichtingskosten. De grondprijzen voor de sociale woningbouw en de 
maatschappelijk voorzieningen worden conform het grondbeleid verkocht voor een vaste 
grondprijs. In de initiatieffase van een ontwikkeling wordt door de gemeente een inschatting van 
de grondopbrengsten. In de ontwikkelingsfase, waarbij bindende prijsafspraken tussen partijen 
worden gemaakt over de verkoop van deze gronden, worden de verkoopprijzen bepaald op 
basis van een taxatie.
Van alle nog uit te geven locaties zijn de opbrengstenramingen herzien.

3.8 Overige Opbrengsten en subsidies
Onder overige opbrengsten zijn opbrengsten verantwoord die niet vallen onder gronduitgifte. 
Binnen de grondexploitatie Katendrecht betreft dit de verkoopopbrengst van het Santos gebouw 
(pakhuis omgebouwd tot een interieur-design centrum).
Hiernaast is er een bijdrage vanuit de ontheffingsvergoeding. Toelichting volgt hieronder. 

Bijdrage Project Overstijgende Exploitatiekosten (POEK) Pols Noord
De ontwikkelingen in het gebied Pols Noord (View 1 en 2, Santos, Bund, Oechies) zie 
verbeelding hieronder) gaan gepaard met substantiële (voor)investeringen in het openbaar 
gebied. Deze kosten zijn de zogenaamde Project Overstijgende Exploitatie Kosten (POEK). Dit 
causale verband en de mate van profijt en toerekenbaarheid maakt dat elk ontwikkellocatie 
kostendrager is voor een deel van deze kosten.

Het gaat om o.a. de volgende kosten:
- het bouw- en woonrijp maken van de integrale parkeerontsluiting binnen Pols Noord
- de ondergrondse openbare fietsstallingen voor het gebied (beleid fietsparkeernormen tav 
ontwikkelingen)
- inrichting van het openbaar gebied Pols Noord.
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Van de bovengenoemde ontwikkelingen bestaan de opbrengsten voor de View 2, Bundweg en 
Oechies uit gronduitgifte en ontheffingsvergoeding1.
De ontheffingsvergoeding is gekoppeld aan de waardestijging van de onroerende zaak door het 
wijzigen van de bestemming en/of de bebouwing.
Deze vergoeding, die normaliter ten gunste komt van een ander gemeentelijke product ( 
Erfpacht) , wordt vanwege de bovengenoemde principes ( profijt Z toerekenbaarheid) wel 
verantwoord op de grondexploitaties. Hiermee vallen de POEK kosten en alle opbrengsten 
samen.

Subsidies
Het project heeft in het verleden subsidies ontvangen. De afgeronde subsidies waren 
aangevraagd voor werkzaamheden en/ of aanleg van o.a. het strandje/ hellingbaan, de BDU 
Blackspot (Hillelaan) en IFR (Constructief Kadeherstel Fenix).
Gezien het positieve grondexploitatie resultaat wordt er geen subsidie meer verwacht.

3.9 Risico’s en kansen
In de risico-inventarisatie zijn er risico’s benoemd die door middel van scoring op kans van 
optreden en impact op tijd, geld en projectdoelen op volgorde van impact zijn gezet. De risico’s 
met de hoogste score zijn:

- Discussie met PZH (Provincie Zuid Holland) over allocatie van het aantal meters 
detailhandel in Pols Noord als gevolg van stringente en beperkende beleid PZH. 
Mogelijk gevolg is minder meters mogelijk of vertraging.

- Het aantal benodigde fietsparkeerplaatsen is hoger dan de beschikbare ruimte binnen 
de diverse bouwplannen. Er loopt nog discussie over het realiseren van extra 
autoparkeerplekken waardoor er minder ruimte is voor fietsparkeerplekken.

- Alternatieve oplossingen kan leiden tot drukkend financieel effect op de 
grondexploitatie.

- Meerdere bouwprojecten in uitvoering in het gebied zorgt voor relatief meer overlast 
door bouwverkeer en een verhoogd risico in veiligheid en zou eventueel kunnen leiden 
tot vertraging in de realisatiefase.

- Het uitblijven van overeenstemming tussen gemeente en ontwikkelende partijen 
onderling over privaatrechtelijke afspraken over onder andere de integrale 
parkeerontsluiting heeft risico tot vertraging.

- Omgeving uit weerstand tegen ontwikkeling Scharnier waardoor vertraging kan 
optreden.

- Weerstand bewoners vanwege beperkte ontsluiting Katendrecht. Mogelijk gevolg zijn 
aanpassingen aan infrastructuur/ bouwroutes/logistiek. Dit leidt tot aanvullende kosten.

Toelichting herziening grondexploitatie Katendrecht 2022 Pagina 13

november 2022



3.10 Grondexploitatie resultaat
In Rotterdam worden de saldi van kosten en opbrengsten in de grondexploitatie uitgedrukt in de 
Netto Contante Waarde (NCW). De netto contante waarde (NCW) bereken je door 
de contante kosten ofWel de uitgaande kasstromen (huidige waarde van toekomstige kosten) af 
te trekken van de contante opbrengsten ofwel de inkomende kasstromen (huidige waarde van 
toekomstige opbrengsten). Over het algemeen moeten er in de grondexploitatie eerst kosten 
gemaakt worden zoals het bouwrijp maken. Later in de tijd bij de uitgifte van grond komen de 
opbrengsten binnen.

Om bij gelijkblijvende uitgangspunten het financiële resultaat van het project te kunnen bepalen, 
wordt een NCW-berekening uitgevoerd. Uitgaven en opbrengsten die op verschillende 
momenten in de tijd worden gerealiseerd hebben vanwege inflatie en rente een verschillende 
waarde. De NCW-berekening houdt rekening met de verschillende momenten in de tijd waarop 
investeringen worden gedaan en opbrengsten gerealiseerd worden, door de bedragen tot het 
moment van realisatie te indexeren en vervolgens contant te maken naar 1 januari van het 
lopende jaar. Het NCW-saldo wordt verkregen door alle contant gemaakte opbrengsten te 
verminderen met de contant gemaakte kosten. Een positief NCW-saldo geeft dus een voorziene 
winst weer.

De raad heeft 27 november 2018 de herziening vastgesteld met een NCW saldo van C 30,3 
mln. Vervolgens is deze jaarlijks geactualiseerd.
De laatste actualisatie (Jaarrekening 2021) is het NCW saldo C 18,9 mln.
Het resultaat van deze herziening komt neer op C 6,3 mln. NCW.
Dit is een negatieve bijstelling van C 12,6 mln. Zie hiervoor tabel 5.

De bijstelling is het gevolg van de onder meer de volgende aanpassingen:

- Het toevoegen van de ontwikkelingen Schalm, Scharnier, Bundweg, View II, Oechies
- Het vergroten van het woningprogramma van het Wigblok van 125 naar 360 

appartementen en overige functies.
- Het verwijderen van de ontwikkellocatie Provimi uit de grondexploitatie. (Raadsbrief 28­

06-2022 M2206-2923 )
- Het toevoegen van POEK kosten en de hieraan gerelateerd ontheffingsvergoeding. ( 

zie toelichting hierboven’’ Overige kosten’’’
- De kostenstijging van de civiele ramingen als gevolg van de inflatie. Mede ingeleid door 

de coronapandemie en onrust in Rusland en Oekraïne waardoor schaarste en langere 
levertijden van bouw- en grondstoffen.

- Het definitieve besluit om de ondergrondse parkeerbakken van de Pols Noord 
ontwikkelingen aan te sluiten op een kostbare gezamenlijke ingang van de 
parkeertunnel. De bouwkosten van deze parkeertunnel drukt op de grondwaarden van 
enerzijds gestarte ontwikkelingen ( View 1) en nog te realiseren ontwikkelingen ( 
Bundweg, Oechies, View II)

Jaarrekening
2021

Herziening
2022

Begroting Bedrag Bedrag Verschil
Totale kosten C 43,5 C 66,3 C 22,8
Totale
opbrengsten C 62,4 C 72,6 C 10,2

Saldo NCW C 18,9 C 6,3 -C 12,6
bedragen x S mln

tabel 5: NCW- saldo
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Figuur 5: Cirkeldiagram kosten en opbrengsten
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