
Nieuwbouw RKVV de Leeuw
versiedatum 27 februari 2023 / bedragen excl. BTW

Onderdelen Raadsvergadering d.d. 21 

december 2021 (geraamde 

kosten)

Raadsvergadering d.d. 21 

maart 2023 (werkelijke 

kosten o.b.v. o.a. 

aanbesteding)

Verschil in bedragen Verschil in procenten Oorzaak

Advies- en onderzoekskosten, ontwerp, 

bestek, projectbegeleiding

€ 120.000,00 € 140.000,00 € 20.000,00 17% uitgebreidere onderzoeken o.a. stikstof, bouwfysica

 

Vergunningen € 50.000,00 € 82.000,00 € 32.000,00 64% werkelijke kosten hoger dan raming 2021

 

Aanpassingen Enexis, KPN € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 0% geen aanbesteding, bedrag gebaseerd op info 

nutsbedrijven

 

Bouwkosten € 1.600.000,00 € 2.088.000,00 € 488.000,00 31% uurloon, materiaalkosten bouwproducten en 

installaties

 

Tijdelijke huisvesting € 80.000,00 € 90.000,00 € 10.000,00 13% uurloon en afstemming PvE tijdelijk gebruik 

 

Sloopkosten € 35.000,00 € 37.000,00 € 2.000,00 6% loonkosten

 

Totaal € 1.915.000,00 € 2.467.000,00 € 552.000,00 29%


