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BB/U/2022

K. Westerweele

Hogere kosten ondergrondse verzamelcontainers.

1 8 JAN 2022
Geachte raadsleden,

Op 30 april 2020 heeft uw raad besloten een investeringskrediet van € 1.780.000 excl. btw 
beschikbaar te stellen ten behoeve van de investeringen verbonden aan de maatregelen uit het 
Grondstoffenplan.

In dat investeringskrediet is onder andere opgenomen de aankoop, het leveren en plaatsen van 
98 ondergrondse verzamelcontainers. 81 aan de kust en 17 bij de hoogbouw in de kernen. Van 
die 17 ondergrondse verzamelcontainers voor de hoogbouw zijn er 5 geplaatst. Er zijn nog 93 
ondergrondse verzamelcontainers nodig. Bij het bepalen van het benodigde investeringskrediet 
is uitgegaan € 6.650 excl. btw per ondergrondse verzamelcontainer. Dit zijn de totale geraamde 
kosten excl. btw, inclusief plaatsen, per container

Na het houden van een Europese aanbesteding had de ZRD een raamovereenkomst gesloten 
met een leverancier van ondergrondse verzamelcontainers, ten behoeve van de Zeeuwse 
gemeenten, voor het leveren en plaatsen van ondergrondse verzamelcontainers. De gemeente 
Sluis heeft voor de aankoop en plaatsen van ondergrondse verzamelcontainers tot nu toe ook 
gebruik gemaakt van die raamovereenkomst.

Het afgelopen jaar zijn de prijzen van grondstoffen (waaronder ijzer, bouwmaterialen, etc.) heel 
veel gestegen. De leverancier heeft in 2021 bij de ZRD gemeld dat ze vanwege die stijging van 
de grondstofprijzen niet meer konden leveren tegen de in de raamovereenkomst opgenomen 
bedragen. Uiteindelijk heeft de leverancier gemeld dat ze stoppen met de levering en plaatsen 
van de ondergrondse verzamelcontainers. Kortom, de raamovereenkomst met de ZRD is 
eenzijdig beëindigd. De betreffende leverancier heeft alle overeenkomsten voor het leveren en 
plaatsen van ondergrondse verzamelcontainers die ze met andere gemeenten en 
inzameldiensten in Nederland hadden, eenzijdig beëindigd.

De ZRD bereidt nu een nieuwe Europese aanbesteding voor. De verwachting is dat die begin 
2022 wordt gehouden en dat de resultaten medio 2022 bekend zijn.

Het voorgaande heeft tot gevolg dat de gemeente geconfronteerd wordt met onvoorziene hogere 
kosten voor de aankoop- en plaatsen van ondergrondse verzamelcontainers, dan waarvan is 
uitgegaan bij het bepalen van het investeringskrediet.
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Verwacht wordt dat de hogere kosten voor ondergrondse verzamelcontainers tot gevolg zal 
hebben dat het door uw raad beschikbaar gestelde investeringskrediet niet toereikend zal zijn. 
Indien het investeringskrediet niet meer toereikend blijkt te zijn, gaan wij uw raad voorstellen een 
aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen.

Wij nemen aan u hierdoor voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
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