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Raadsinformatiebrief  

Onderwerp
Masterplan Veluwezoom, stand van zaken december 2022

Adviseur : Martijn Mur (projectleider) en Henk Jacobsen
Portefeuillehouder : S. Warmerdam
Datum : 13 december 2022

Aan de Raad

Inleiding
Het is inmiddels bijna 6 maanden geleden dat uw raad het Masterplan Veluwezoom en het 
bijbehorende Uitvoeringsprogramma vaststelde. Via deze memo stelt het college u graag op de 
hoogte van de huidige stand van zaken.

Samenwerkingsovereenkomst
Op 13 december 2022 heeft het college positief besloten over het aangaan van een 
Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Rheden en Natuurmonumenten. Deze 
Samenwerkingsovereenkomst ziet toe op het maken van afspraken als basis voor de volgende fase 
van het Masterplan Veluwezoom. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de programmaorganisatie. De hoofdpunten van de 
Samenwerkingsovereenkomst:

• De programmaorganisatie heeft als doel om de deelprojecten uit het Masterplan en het 
Uitvoeringsprogramma te realiseren.

• De programmaorganisatie opereert hiertoe binnen de kaders die de gemeenteraad met de 
vaststelling van het Masterplan en Uitvoeringsprogramma heeft gesteld. Afwijken van deze 
kaders, zowel inhoudelijk als financieel, vindt alleen plaats na instemming door de 
gemeenteraad. De programmaorganisatie neemt geen verantwoordelijkheden of 
bevoegdheden over van gemeenteraad of college.

• De programmaorganisatie wordt door de partijen samen bemenst. 
• De stuurgroep geeft leiding aan de programmaorganisatie en wordt door de drie partijen 

ingevuld.
• De programmamanager is de schakel tussen de stuurgroep enerzijds en het programmateam 

en de bijbehorende projectgroepen anderzijds.
• De programmaorganisatie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke, financiële en 

kwalitatieve aansturing van de (deel)projecten van het Masterplan/Uitvoeringsprogramma. 
Tevens bewaakt de programmaorganisatie de voortgang en is zij verantwoordelijk voor het 
binnenhalen van externe subsidies ter dekking van de investeringen.

• De samenwerkingsovereenkomst geeft ook de kaders voor de eventuele stopzetting van de 
samenwerking.

Subsidie Regiodeal toegekend
Na de vaststelling van het Masterplan Veluwezoom en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma door 
uw raad in juni 2022, is de aanvraag voor een subsidie Regiodeal ingediend. Er is namens 
Natuurmonumenten en de gemeenten Rheden en Rozendaal een maximale aanvraag van ruim 1,7 
miljoen euro ingediend. Het college is verheugd uw raad te kunnen mededelen dat Gedeputeerde 
Staten van de Provincie Gelderland op 20 december 2022 positief heeft beslist over deze aanvraag. 
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50% van het aangevraagde bedrag is bedoeld als dekking van de gemeentelijke projecten. De overige 
50% is bedoeld voor de projecten van Natuurmonumenten. Op nog een nader te bepalen moment 
zal op gepaste wijze aandacht worden besteed aan het verkrijgen van de subsidie. De Provincie, 
regio, gemeenten en Natuurmonumenten zijn in gesprek over de organisatie van een moment 
waarop de subsidie wordt overgedragen.

Programmaorganisatie
De voorbereiding en uitvoering van de deelprojecten uit het Masterplan en Uitvoeringsprogramma 
worden uitgevoerd door de Programmaorganisatie Masterplan Veluwezoom. In deze 
programmaorganisatie zijn de 3 initiatiefnemers van het Masterplan vertegenwoordigd. De 
programmaorganisatie wordt aangestuurd door een gezamenlijke stuurgroep, die wordt voorgezeten 
door de verantwoordelijke wethouder van Rheden. Namens Rozendaal participeert de betreffende 
wethouder. De programmaorganisatie opereert binnen de door uw raad (en de raad van de 
gemeente Rheden) gestelde kaders. Afwijking van de kaders geschiedt alleen met uw instemming. De 
programmaorganisatie gaat op 1 januari 2023 van start.

Versnelling van de realisatie van de afsluitingen
Bij de raadsbehandeling van het Masterplan is aangedrongen op het sneller invoeren van de 
afsluitingen die in het Masterplan zijn opgenomen. 

Uit een analyse van de deelprojecten komt naar voren dat het niet mogelijk is om deze projecten zelf 
in volledige omvang te versnellen. Met name het nieuwe parkeerterrein op het manegeterrein en de 
invoering van het PRIS kennen veel voorbereidingstijd. Als we de wegen eerder willen afsluiten, moet 
de oplossing worden gezocht in tijdelijke alternatieven voor voorgaande projecten. 

Met de afsluiting van de wegen door het gebied, kunnen ook de meeste parkeerplaatsen langs de 
Beekhuizenseweg niet meer worden gebruikt. Er is op dat moment een alternatieve parkeerplaats 
nodig die ondanks de afsluitingen wel bereikbaar is. 

Geconcludeerd is dat het enig beschikbare terrein dat hierin een rol kan spelen het manegeterrein  
is. Deze locatie biedt mogelijkheden om het terrein, naast de bestaande bebouwing van de manege, 
in te richten als tijdelijk parkeerterrein. Planologisch is deze oplossing zonder procedure haalbaar, al 
moet voor fysieke aanpassingen wel rekening worden gehouden met een ‘aanlegvergunning’. 
Gemeente Rheden vraagt deze aanlegvergunning aan.

In alle opzichten is dit een goede oplossing. Omdat het terrein ook als parkeerterrein functioneerde 
toen de manege nog open was, leent de ondergrond zich er goed voor. Verharding is niet nodig (en 
in verband met vergunningen en kosten ook ongewenst). Een directe verbinding met de 
toegangswegen naar de parkeerplaatsen bij het bezoekerscentrum is reeds aanwezig. 

PRIS
Een tijdelijke oplossing voor het verwijzen van het verkeer kan geschieden door de inzet van 
zogenaamde tekstkarren, het plaatsen van bebording of een combinatie hiervan. 
Een combinatie met het plaatsen van fysieke afsluiting om het gewenste gedrag af te dwingen lijkt 
ongewenst, omdat de wegen toegankelijk moeten blijven voor bevoorrading, bewoners, beheerders 
en hulpdiensten. 

Planning
De realisatietijd voor het tijdelijke parkeerterrein lijkt beperkt. Maatgevend in de planning van deze 
oplossing lijkt het te nemen verkeersbesluit. Het is een ingrijpend besluit en is de basis voor het 
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Masterplan. De voorbereiding ervan, in combinatie met waarschijnlijk nog uit te voeren 
onderzoeken, zal bepalend zijn voor de planning. De verwachting is dat een verkeersbesluit medio 
2023 kan worden genomen. Afhankelijk van de te voeren procedures kan de afsluiting eind 2023 een 
feit zijn.

Participatie en gebiedstafel
Tijdens de planvormende fase van het Masterplan was een belangrijke rol weggelegd voor de 
Klankbordgroep. Met de afronding van de planfase is ook deze Klankbordgroep opgeheven. 
Afgesproken is dat er voor de volgende fase een Gebiedstafel zal worden ingericht. De eerste 
bijeenkomst van deze gebiedstafel is voorzien voor januari 2023. De basis voor de gebiedstafel zal 
bestaan uit de leden van de voormalige klankbordgroep, maar er is ook ruimte voor andere 
belangengroepen die willen aansluiten.
De gemeente Rozendaal zal via de geëigende kanalen een oproep doen voor een vertegenwoordiging 
per klankbordgroep. 

Stand van zaken motie 22-193 ‘Onderbouwing naamswijziging station Rheden’
Tijdens de behandeling van het Masterplan heeft de raad van Rheden in juni 2022 een motie 
aangenomen waarin het college werd opgeroepen een eenvoudige maatschappelijke kosten-
batenanalyse uit te voeren naar de naamswijziging van station Rheden en om in het najaar van 2022 
de resultaten hiervan te presenteren.

Omdat de programmaorganisatie pas per 1 januari 2023 van start gaat en de naamswijziging van het 
station niet onder tijdsdruk staat, heeft het college van de gemeente Rheden ervoor gekozen om de 
gevraagde kosten-batenanalyse in 2023 door de projectorganisatie op te laten pakken. Het college 
verwacht  de resultaten voor de zomer van 2023 te presenteren. Het spreekt voor zich dat er tot die 
tijd in ieder geval geen verdere stappen worden gezet rond de naamswijziging.

Stand van zaken motie 22-194 ‘Verkeersveiligheid omliggende wijken en dorpen Nationaal Park 
Veluwezoom’
Tijdens de behandeling van het Masterplan heeft de raad van Rheden in juni 2022 een motie 
aangenomen waarin het college werd opgeroepen in gesprek te gaan met omliggende wijken en 
dorpen over de te verwachten verkeersoverlast op doordeweekse dagen en uiterlijk in december 
2022 te komen met een verbeterplan. 

De beperkt beschikbare ambtelijke capaciteit heeft het opstellen van een dergelijk verbeterplan niet 
mogelijk gemaakt. Om te voorkomen dat het proces om te komen tot een dergelijk verbeterplan 
andere verkeersplannen doorkruist, heeft het college van de gemeente Rheden voor een iets andere 
aanpak gekozen. Het college verwacht namelijk dat een flink deel van de mogelijk te verwachten 
problemen al in andere projecten worden onderkend en opgelost. Het college kiest er daarom voor 
om begin 2023 met de belangengroepen in gesprek te gaan over de te verwachten problematiek en 
over de beste aanpak hiervan. Het college verwacht dat ook de aanstaande gemeentelijke 
mobiliteitsvisie en de gesprekken met de provincie over de N348 en de N785 een belangrijke 
bijdragen gaan leveren in de aanpak van de problemen. Samen met de belangengroepen wil het 
college van Rheden bezien welke problemen resteren en op welke wijze deze het best kunnen 
worden aangepakt. 
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Het college van burgemeester en wethouders,

Kees de Haas a.i., Ester Weststeijn,
gemeentesecretaris burgemeester


