Bijlage 2 Regionale planning tot 1 januari 2022

Hieronder een beknopt schematisch overzicht van de planning

Fase 1

Verkenning

Fase 2

voorberei-
ding

Fase 3

Realisatie

Fase 4

Implementa-
tie

Fase 5

Beheer en
onderhoud

* Opstart Project veranderopgave nieuwe Wet inburgering
* Projectopdracht veranderopgave rol projectleider
* Kennismaking stakeholders (stakeholderanalyse)

* Loopt van 01-01-2021 tot 01-04-2021

* Structureren veranderopgave (FB3)

* Deelresultaten bepalen onderwerpen PBS en taakverdeling
* Financién: implementatie en structurele kosten

* Oplevering projectplan + deelproject ondertussen-groep

* Markiscan inkoop

* Besluit regionaallokaal aanbesteden

* Mieuwe opdrachten formulieren werkgroepen

* Evaluatie pilot Duale trajecten (MidZuid)

* Demo ICT (administratie)

* Loopt van 01-04-2021 tot 1-08-2021

* Programma van eisen

* Inschrijving inkoop (& voorlopig gunnen)

* Regionaal beleidskader

* Beleidsregels opstellen lokaal

* Start en sturing regionale werkgroepen

* Afronding pilot ontzorgen

* Ondertussen-groep plan van aanpak realisatie
* Uitvoering communicatie

+ Loopt van 1-8-2021 tot 1-1-2022
+ Ondertekening inkoop contract
«Verordening

+|CT implementatie

+ Training klantmanagers

+ Instructie klantmanagers
«Werkinstructies ontwikkelen

+HR

« Communicatieplan uitvoering

* Loopt vanaf 1-1-2022

* Uitvoering nieuwe Wet inburgering

* Steekproeven kKlantmanagers (administratie)
* Handhaving niewwe Wet inburgering

* Monitoring en evaluatie




