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Voorstel 
Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van €13,3 miljoen voor de realisatie van IKC Het 
Molenven aan de Loonsebaan, noordelijk gesitueerd op de locatie John F Kennedylaan —
Loonsebaan, om zo te voldoen aan de huisvestingsplicht die de gemeente heeft. 

Eerdere besluitvorming 

• Het Integraal Huisvestingsplan onderwijs en opvang (IHP) is op 11 februari 2021 door de 
raad vastgesteld; 

• De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2023 is op 26 oktober 2023 door de 
raad vastgesteld. 

• Op 25 mei 2023 heeft de raad besloten: 
o Het college van B&W opdracht te geven varianten 2A, 2B en 5 uit te werken tot een 

voorlopig schetsontwerp; 
o Ten behoeve van het uitwerken van deze schetsontwerpen een investeringskrediet 

beschikbaar te stellen ter hoogte van € 400.000,- en de dekking van de afschrijving ten 
laste van de bestemmingsreserve Huisvestingsplan Onderwijs en opvang te laten komen; 

o Deze voorlopige schetsontwerpen voor te leggen aan de raad met daarbij het voorstel 
voor het voteren van een investeringskrediet voor variant 2A, 2B of 5; 

o Onderzoek te doen naar de juridische haalbaarheid van de verschillende varianten. 
• Op 20 september 2024 heeft het college van B&W besloten varianten 2A en 2B op Het 

Kwartier te laten afvallen. De raad is hierover met een raadsinformatiebrief geïnformeerd. 
• Op 5 november 2024 heeft het college van B&W besloten om variant 5 op de John F 

Kennedylaan te laten afvallen en het gehele perceel in dialoog met de omgeving en andere 
stakeholders  nader te onderzoeken. De raad is hierover met een raadsinformatiebrief 
geïnformeerd. 

• Op 12 december 2024 heeft de raad besloten om de opdracht van het college, om het gehele 
perceel aan de John F Kennedylaan nader te onderzoeken in dialoog met de omgeving en 
andere  stakeholders  te bekrachtigen en de kosten hiervoor te dekken uit het op 25 mei 2023 
beschikbaar gestelde investeringskrediet. 
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 is een motie aangenomen om bij de verdere uitwerking van de nieuwbouw van 

Het Molenven rekening te houden met: 
o Een zo efficiënt mogelijke situering van het IKC, waarbij het gebouw 

landschappelijk op de best mogelijke manier wordt ingepast; 
o Het STOMP-principe te hanteren bij de verkeerskundige inrichting ervan; 
o Een multifunctionele, duurzame en circulaire bouwstijl. 

• Op 14 januari 2025 heeft het college van B&W de projectopdracht vastgesteld. 
• Op 8 april 2025 heeft het college van B&W het voorkeursmodel vastgesteld, zie bijlage. 

Dit model gaat uit van realisatie van IKC Het Molenven aan de Loonsebaan, op het 
noordelijke deel van het onderzochte perceel. Hiervoor is een investeringskrediet nodig. 

Inleiding 
Sinds 2014 zijn basisscholen De Koningslinde en Het Molenven samen met kinderopvang 
gehuisvest in kindcentrum Het Kwartier. Vanwege de sterke groei van het aantal leerlingen van 
De Koningslinde, bleek al snel dat het gebouw te klein was. De gemeente en de betrokken 
schoolbesturen zijn al geruime tijd in gesprek over een toekomstbestendige oplossing voor beide 
scholen. De gemeente heeft een huisvestingsplicht voor de leerlingen in Vught en is daarom een 
haalbaarheidsonderzoek gestart naar verschillende oplossingen voor het huisvestingsvraagstuk. 

Op 12 december 2024 heeft de raad besloten om de opdracht van het college, om het gehele 
perceel aan de John F Kennedylaan nader te onderzoeken in dialoog met de omgeving en andere 
stakeholders  te bekrachtigen. Daar is uitvoering aan gegeven. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in 
een tweetal modellen. Voor deze modellen verwijzen wij u naar de presentatie van de openbare 
informatieavond van 26 maart 2025 Documenten I Wij in Vught 
Het college heeft het meest gedragen model op 8 april 2025 als voorkeursmodel vastgesteld. Dit 
model gaat uit van realisatie van IKC Het Molenven aan de Loonsebaan, op het noordelijke deel 
van het onderzochte perceel. Om dit model te kunnen realiseren is een investeringskrediet nodig. 

Beoogd effect 
Het realiseren van een nieuw IKC voor basisschool Het Molenven aan de Loonsebaan op het 
noordelijke deel van het kadastrale perceel 4092 om zo te voldoen aan de huisvestingsplicht die 
de gemeente heeft. 

Argumenten 
1.Onderwifihuisvesting is een wettelijke taak. 
Adequate onderwijshuisvesting is een wettelijke taak voor de gemeente en vastgelegd in de iet op 
het primaire onderwijs (WPO). Gemeenten hebben de wettelijke taak om zorg te dragen voor (de 
bekostiging van) onderwijshuisvesting binnen de eigen gemeentegrenzen. Schoolbesturen kunnen 
voorzieningen onderwijshuisvesting aanvragen bij het college. De kaders waaraan het college deze 
aanvraag toetst, zijn vastgelegd in de door de raad vastgestelde verordening. 

2.Het college moet handelen conform wet- en regelgeving. 
In het IHP 2020-2024 is afgesproken dat de gemeente vanuit haar zorgplicht verantwoordelijk is 
voor structurele onderwijshuisvesting. Het schoolbestuur Talentis heeft om die reden reeds in 
2021 een huisvestingsaanvraag gedaan. Tot op heden is een formeel besluit uitgebleven. Het 
schoolbestuur heeft op 29 januari 2025 een hernieuwde huisvestingsaanvraag ingediend voor de 
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bekostiging van vervangende nieuwbouw voor basisschool Het Molenven. Het college is 
verplicht deze aanvraag te beoordelen op de wijze en binnen de termijnen die in de wet en de 
verordening zijn vastgelegd. De uitkomst hiervan is dat het schoolbestuur naar verwachting in 
aanmerking komt voor bekostiging van de aangevraagde onderwijsvoorziening. Omdat de 
gemeente en de betrokken schoolbesturen al geruime tijd in overleg zijn over een passende 
oplossing voor het huisvestingsvraagstuk van beide scholen, is de aangevraagde voorziening 
voldoende onderbouwd en daarmee is de noodzaak van de voorziening aangetoond. 

Het college heeft de aanvraag in procedure gebracht en volgens het proces van de verordening 
kan daarin eind 2025 een besluit genomen worden. Tevens heeft het schoolbestuur een 
voorbereidingskrediet aangevraagd. Dit betreft een vergoeding en wordt vastgesteld op 5% 
procent van het geraamde investeringsbedrag voor onderwijshuisvesting. Deze vergoeding wordt 
ingezet voor het opstellen van een aanbestedingsgereed bouwplan. 

3.Er is een maximale periode voor tijdelijke huisvesting 
Op dit moment staan er 12 klaslokalen in units naast het huidige gebouw op Het Kwartier. Deze 
units zijn vergund voor een maximale periode van 10 jaar en kan niet verlengd worden. Bij 
aanvang van schooljaar 2034/2035 moeten deze units verwijderd zijn. Omdat de mogelijkheid 
bestaat ofn bezwaar aan te tekenen tegen de omgevingsvergunning van de nieuwbouw van IKC 
Het Molenven en er ook beroep bij de raad van State mogelijk is tegen de noodzakelijke 
ruimtelijke procedure is spoedige besluitvorming noodzakelijk. 

4.Een klankbordgroep heeft input gegeven. 
Op 14 januari 2025 heeft het college de projectopdracht vastgesteld. De omwonenden en 
stakeholders  zijn per brief geïnformeerd over deze projectopdracht. Ook is daarbij een oproep 
gedaan voor deelname aan een klankbordgroep. Er is een klankbordgroep (nu: KBG) 
samengesteld met daarin vertegenwoordigers van direct omwonenden (9 personen), de Scouting 
Vught Noord (1 persoon) en een vertegenwoordiging van Het Molenven (3 personen. De KBG 
(in totaal 13 deelnemers) is twee woensdagen met elkaar in gesprek gegaan over het inpassen van 
het programma van eisen voor een school en kinderdagverblijf (KDV), een Integraal 
Kindcentrum zoals vastgelegd in het coalitieakkoord en Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en 
opvang (IHP). Onderdeel van dit programma van eisen zijn ook de eisen die voortkomen uit 
vastgesteld beleid waaronder: wateropvang, groencompensatie, monumentale bomen inpassen 
en (fiets) parkeren en kiss &  ride  volgens vastgestelde norm. 

5.In een openbare startbijeenkomst is de opdracht nader toegelicht. 
Op 5 februari is er een openbare startbijeenkomst geweest waarbij de opdracht van de raad, de 
projectopdracht en de werksessies nader zijn toegelicht. Ook de rol van de klankbordgroep is 
daar uitgebreid aan bod gekomen. Meedenken maar niet mee beslissen. De presentatie en verslag 
van deze avond is terug te vinden op Documenten I Wij in Vught 

6. Uit de werksessies n twee modellen naar voren gekomen. 
Op 19 en 26 februari heeft de KBG deelgenomen aan de werksessies. Omwonenden hebben 
daarbij expliciet aangegeven dat ze tegen de nieuwbouw van IKC Het Molenven op deze locatie 
zijn. Desondanks hebben ze constructief meegedacht hoe dit gebouw op het perceel gerealiseerd 
zou kunnen worden. De werksessies werden begeleid door een onafhankelijk participatie bureau, 
een stedenbouwkundige, de architect, een verkeerskundige en de projectleider. 
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Hieruit zijn uiteindelijk twee modellen naar voren gekomen. Belangrijkste verschil tussen beide 
modellen is de positie van het gebouw. Bij het ene model staat het gebouw aan de Loonsebaan 
op het noordelijke deel van het perceel. Voor dit model moet het bosperceel gekapt worden. Bij 
het andere model staat het gebouw op de open ruimte, tussen de monumentale bomenrijen, op 
het zuidelijke deel van het perceel. Beide modellen kunnen naar verwachting voldoen aan de 
eisen die gesteld worden aan IKC Het Molenven en het vastgestelde beleid. 

Het model waarbij het gebouw aan de Loonsebaan staat heeft bij 12 van de 13 deelnemers de 
voorkeur. 

De KBG is unaniem van mening dat het parkeren en kiss &  ride  zo compact mogelijk 
ontworpen moet worden. Ook wordt geadviseerd een sluipverkeeronderzoek te laten uitvoeren. 
Om het afzetten van kinderen in de aangrenzende straten zoveel als mogelijk te voorkomen 
wordt voorgesteld een groen — blauwe bufferzone te realiseren. 

In deze bufferzone kan de wateropgave gerealiseerd worden. Gedacht wordt aan een wadi achtige 
slotenstructuur en groen in de vorm van glooiing / geluidswal. 

De KBG is unaniem van mening dat in ieder geval de monumentale bomen behouden moeten 
blijven en kwalitatief moeten worden ingepast. Bomen die kwalitatief zeer slecht — slecht en 
onvoldoende zijn moeten worden gekapt. De compensatie van gekapte bomen zoveel als 
mogelijk in het plangebied. 

7. Tijdens de eindbijeenkomst is er een voorkeur door aanweijgen uitgesproken. 
Op 26 maart is er een openbare eindbijeenkomst geweest waarbij de conclusies uit de 
werksessies zijn gedeeld met omwonenden en  stakeholders.  Ook zijn de twee modellen 
gepresenteerd en is de planning nader toegelicht. Onder de aanwezigen had het model waarbij 
het gebouw aan de Loonsebaan komt te staan de voorkeur. 

8. De stuurgroep heeft eveneens de voorkeur voor het model Loonsebaan uitgesproken. 
Op 27 maart heeft er een stuurgroep plaatsgevonden met beide scholen. Het model waarbij het 
gebouw aan de Loonsebaan komt te staan heeft ook vanuit het onderwijs de voorkeur. 
Afgesproken is om dit model ter besluitvorming aan het college van B&W voor te leggen en het 
bijbehorende investeringskrediet aan de raad voor te leggen. 

9. Het college heeft voorkeursmodel vastgesteld. 
Op 8 april heeft het college het voorkeurmodel vastgesteld. Dit voorkeursmodel gaat uit van 
positionering van IKC Het Molenven aan de Loonsebaan, op het noordelijke deel van het 
onderzochte perceel. 

Het ontwerp van IKC Het Molenven en de specifieke situering van de ontsluiting, het parkeren, 
kiss &  ride,  water en groen wordt integraal uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp (VO) en een 
definitief ontwerp (DO). In deze uitwerking worden de conclusies vanuit de KBG meegenomen. 
Dit traject loopt parallel aan het traject van de ruimtelijke procedure. 
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Kanttekeningen 
1.Door geen besluit te nemen voldoet de gemeente niet aan haar wettelijke verplichting. 
Als de raad het benodigde investeringskrediet niet ter beschikking stelt schiet de gemeente ernstig 
tekort in haar wettelijke verplichting om te zorgen voor adequate onderwijshuisvesting. 

2.Het college moet de voor#eningtijdigtoekennen op grond van wet- en regelgeving. 
Op grond van de verordening dient het college de huisvestingsaanvraag te beoordelen en op het 
programma te plaatsen. Als het college niet tijdig een besluit heeft genomen of besluit de 
voorziening niet toe te kennen, bestaat de mogelijkheid voor schoolbesturen om in deze situatie 
de procedure van bezwaar en beroep te volgen. 

3. Omwonenden kunnen de realisatie vertragen doorjuridische instrumenten in te zetten. 
De omwonenden zijn tegen de komst van een IKC op deze locatie. Een aantal heeft aangegeven 
bezwaar en beroep aan te zullen tekenen bij de Raad van State op de ruimtelijke procedure. Dit 
zal voor een vertraging zorgen. Inschatting is een vertraging van ongeveer 2 jaar. 

4. Verdere onderbouwing van natuurcompensatie is vereist in de ruimtelijke procedure. 
Om het voorkeursmodel te kunnen realiseren is het noodzakelijk het bosperceel aan de 
Loonsebaan te kappen. Dit betreft de kap van ca. 100 bomen. Deze bomen moeten op basis van 
het bestemmingsplan Vught Noord gecompenseerd worden. In de ruimtelijke onderbouwing die 
nodig is voor de ruimtelijke procedure moet het compensatievraagstuk nader onderbouwd 
worden. Ook moet er naar verwachting een ontheffing worden aangevraagd voor ecologie. De 
Provincie is bevoegd gezag. 

Participatie 
Om een IKC op de locatie John F Kennedylaan — Loonsebaan te kunnen realiseren is een 
ruimtelijke omgevingsprocedure noodzakelijk. In de Omgevingswet is participatie verplicht 
gesteld. Hiervoor zal een nieuw participatieplan geschreven worden. Op basis van het 
participatiebeleid `Samen Vught maken' is het college bevoegd het participatieplan vast te stellen. De 
gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. 

Financiën 
Om het voorkeursmodel van IKC Het Molenven te kunnen realiseren is een investeringskrediet 
benodigd van € 13.300.000,- incl. btw. In de bijlage van dit voorstel is de calculatie hiervan 
opgenomen. Deze calculatie is gebaseerd op de uitgangspunten die op dit moment bekend zijn. 

In de haalbaarheidsstudie van 17 maart 2023, behandeld in de raad van 25 mei 2023, was nog 
sprake van een investeringskrediet van €15.670.884,- Dit betrof de inmiddels afgevallen variant 5. 
Ook zat in dit bedrag de interne verbouwing van De Koningslinde verdisconteerd. Omdat deze 
interne verbouwing pas uitgevoerd kan worden als Het Molenven verhuisd is naar de nieuwbouw 
zal er te zijner tijd een separaat voorstel aan de gemeenteraad worden aangeboden. 

Gedurende het project IKC Het Molenven wordt er nog een voorlopig ontwerp (VO) en 
definitief ontwerp (DO) gemaakt van zowel het gebouw als de terreininrichting en de openbare 
ruimte. In zowel het VO als het DO wordt de calculatie geactualiseerd. Indien nodig wordt het 
investeringskrediet te zijner tijd bijgesteld en verwerkt binnen het investeringsprogramma. 
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De afgelopen jaren is een bestemmingsreserve gevormd voor de dekking van toekomstige 
afschrijvingslasten van investeringen in onderwijshuisvesting. In deze reserve is op dit moment 
€ 5.150.000,- beschikbaar. We stellen voor deze reserve in te zetten ter dekking van de 
afschrijvingslasten op de investering IKC Het Molenven. Het investeringskrediet verwerken we 
binnen het investeringsprogramma 2025. 

De bijbehorende afschrijvings- en financieringslasten en de (gedeeltelijke) dekking van de 
afschrijvingslasten vanuit de bestemmingsreserve worden verwerkt in de Kadernota 2026-2029. 

In het nieuwe IKC Het Molenven zal ook kinderopvang plaatsvinden. Met deze opvang zullen 
opbrengsten gegeneerd worden. Over de hoogte van deze opbrengsten is op dit moment nog 
geen duidelijkheid en zal te zijner tijd worden opgenomen binnen de begroting. 

Communicatie en vervolgtraject 
Omwonenden en  stakeholders  zullen per brief worden geïnformeerd. De stukken worden na 
besluitvorming op www.wijinvught.nl geplaatst. 

• Er moet een nieuwe projectopdracht worden opgesteld. Deze projectopdracht moet via de 
stuurgroep door het college worden vastgesteld. Deze projectopdracht zal voorzien zijn van 
een nieuwe planning inclusief een participatieaanpak. Ook zal de op 12 december 2024 
aangenomen motie worden opgenomen in het programma van eisen. 

• De bekostiging van de onderwijsvoorziening wordt geregeld via een toekenningsbeschikking 
na vaststelling van het huisvestingsprogramma 2026. Ook definitieve afspraken tussen de 
gemeente en basisschool Het Molenven krijgen een plek in deze beschikking, waaronder 
afspraken over het bouwheerschap. 

Vertrouwelijke bijlage(n): calculatie 
Openbare bijlage(n): voorkeursmodel 
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