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Geachte Raad,

In deze brief informeren wij u over: Verkeersaansluiting Leiden - Voorschoten.

Aanleiding

Wethouder North en wethouder Schokker hebben afgesproken regelmatig bestuurlijk overleg te
hebben over de Verkeersontsluiting Leiden-Voorschoten. Tijdens het laatste bestuurlijk overleg
is afgesproken dat de colleges van Leiden en Voorschoten hun gemeenteraden gelijktijdig
informeren over de voortgang op het project herinrichting kruispunt Groote Vink en de
Verkeersontsluiting Leiden — Voorschoten. Met deze brief informeren wij u over de stand van
zaken bij dit project.

Achtergrond

De gemeente Voorschoten gaat het doorgaande verkeer over de Leidseweg verleggen naar de
ontsluitingsweg door de woningbouwlocatie Het Fortuyn van Voorschoten (voorheen Intratuin).
De Leidseweg wordt dan nabij de gemeentegrens Leiden-Voorschoten doodlopend, behalve voor
(brom)fietsers. Dit vereist een aanpassing in de verkeersaansluiting tussen Leiden en
Voorschoten.

De woningbouw op de voormalige Intratuinlocatie is momenteel in uitvoering. Net zo goed als
de nieuwe ontsluitingsweg, genaamd Burgemeester Bouvy-Koenelaan, en de herinrichting van
het kruispunt burg. Bouvy-Koenelaan - Trompweg. Deze worden door de gemeente
Voorschoten en ontwikkelaar Synchroon, aangelegd.

Tegelijkertijd werkt Leiden aan een nieuwe inrichting van het kruispunt de Groote Vink. Op de

huidige oversteken gebeuren helaas veel ongelukken met (snor)fietsers. Leiden maakt dit
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kruispunt veiliger voor fietsers, door het aanleggen van een rotonde waarbij auto’s en

fietsverkeer elkaar niet meer kruisen.

Beide opgaven worden in één integraal project uitgewerkt, voorbereid en uitgevoerd. Door de

gemeenten Leiden en Voorschoten wordt intensief samengewerkt.

Stand van zaken (ontwerp)

In juni 2023 is het Voorlopige Ontwerp (VO) voor de Groote Vink én de verkeersontsluiting
afgerond. In deze periode is ook een tweede participatieronde gehouden voor omwonenden uit
beide gemeenten. Met enkele stakeholders zijn persoonlijke gesprekken gevoerd.

Op basis van deze participatieronde zijn vervolgens de stukken gepubliceerd op de website

Project e Herinrichting kruising Groote Vink (leiden.nl) van de gemeente Leiden en konden

belangstellenden tot half juli 2023 reageren. Ook was het in deze periode mogelijk om te
reageren op twee varianten voor de fietser (fietsstraat en fietspad) naar Landgoed Ter Wadding.
Er dient namelijk voldoende aandacht te zijn voor een adequate aansluiting naar het
cardiologisch centrum. De voorkeur vanuit gemeente Voorschoten is de variant met het

fietspad.

Samenwerkingsovereenkomst

De afgelopen maanden is door beide gemeenten gesproken over de te hanteren kostenverdeling
en de invulling van de samenwerkingsovereenkomst. Alle kosten die redelijkerwijs behoren tot
de nieuwe ontsluitingsweg, komen voor rekening van de gemeente Voorschoten. De

maatregelen op het kruispunt De Groote Vink komen voor rekening van de gemeente Leiden.

Besluitvorming

In Leiden is op 24 mei 2022 het Kaderbesluit voor dit project unaniem door de gemeenteraad
vastgesteld. De gemeenteraad van Leiden moet vervolgens een uitvoeringsbesluit vaststellen
voordat dit project kan worden uitgevoerd. Ook de gemeenteraad van Voorschoten moet een
investeringsbesluit nemen gericht op realisatie. Deze besluitvorming wordt in beide gemeenten
voorzien in het eerste kwartaal van 2024. De afspraken vanuit de AO met ontwikkelaar

Synchroon maken hiervan ook onderdeel uit.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 maart 2021 is ingestemd met de
bestemmingsplanwijziging Korte Vliet — Leidseweg noord deel noord” om
woningbouwontwikkeling op de voormalige Intratuinlocatie te kunnen realiseren. Een
consequentie hiervan is dat de verkeerssituatie tussen Voorschoten en Leiden moet wijzigen. Dit

project voorziet hierin.
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Tijdelijke bouwweg

Ontwikkelaar Synchroon heeft in overleg met gemeente Voorschoten een tijdelijke bouwweg
gerealiseerd, waarvoor Gemeente Leiden een vergunning heeft afgegeven. Deze bouwweg is
noodzakelijk om bouwverkeer en bewonersverkeer van elkaar te scheiden zodat een veilige
woonomgeving gewaarborgd is. De tijdelijke bouwweg maakt geen onderdeel uit van het project

herinrichting kruispunt Groote Vink.

Vervolgtraject

Voor de voortgang van het project is afgesproken dat de gemeente Voorschoten als
initiatiefnemer van de (nieuwe) verkeersontsluiting Leiden-Voorschoten nog voor eind dit jaar
de aanvraag uitgebreide omgevingsvergunning bij de gemeente Leiden indient.

Na overleg met nutseigenaren over de planning voor het verleggen van kabels is gebleken dat
meer tijd nodig is voor de voorbereiding en het verleggen van kabels en leidingen. Na
verlegging van de kabels en leidingen zal medio 2026 worden gestart met de aanleg van het

fietspad, de nieuwe ontsluiting en de herinrichting van de Groote Vink.

Eind dit jaar ontvangt u een informatiebrief over de overige (verkeers)projecten in deze

omgeving.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

E.A. van Wattingen, drs. N. Stemerdink,
gemeentesecretaris burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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