
Procesplaat Feyenoord City 2.0 - Stadionpark januari 2023

Kaderstellend ^
Gebiedsuitwerking A-Z
(ontwikkelvisie ^ herziening omgevingsvisie)
Afwegingen op niveau A-Z 
^ (Ruimtelijk) raamwerk 

(incL brug)
^ Kwaliteitsinvesteringen 

(incl. FeijenoordXL)
^ Beoogd programma 
• Ontwikkelstrategie

Omgevingsgesprek 
Zienswijzen 
Gesprek met de raad 
Raadsbesluit

Ruimtelijk onderzoek ^
Stedenbouwkundige verkenning 
Waterkantplot
• Openbare ruimte
• Programma
• Bebouwing
• Landaanwinning / 

Getijdenpark
• Relatie met brug

Stadsgesprekken omgeving, 
ruimtelijke professionals 
en culturele wereld, 

gemeenteraad 
Professionele stakeholders 
Verkenning financiële 
haalbaarheid 
Milieuonderzoeken

Verkenning stakeholders ^
Deelgebieden 2,3 en 4
• Gesprekken eigenaren
• Haalbaarheid verplaatsing 

emplacement

Invulling vervolg op basis van 

uitkomsten gesprekken en 
haalbaarheid emplacement 

en A-Z
^ Uitgangspunten Masterplan 

bepalen 
• Participatie

Producten

PARK

Geactualiseerde 
gebiedsvisie 
Stadionpark, incl. 
FeijenoordXL, brug, 
station

Masterplan Feyenoord 

City 2.0 Incl. Station 
en FeijenoordXL

’■fr *

Ambitiedocument

Waterkantplot

Herziening 

grondexploitatie 
Feyenoord City

Uitvoeringsstrategie:
^ Procedures
^ Relatie met brug en station 
^ Getijdenpark 
^ etc

Gebiedsuitwerking omgevingsvisie 
- Gebiedsuitwerking A tot Z

Visie
- Gebiedsvisie Stadionpark

Masterplan
- Feyenoord City
- Sportcampus en Park De Twee Heuvels

Stedenbouwkundig plan 
- Waterkant Feyenoord City 
-Sportcampus Noordoosthoek
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Wanneer is de stad en de raad aan zet?
Deelgebied 1 Opstellen RO
Eerste woningbouw plots, producten
Mallegatplot, Colosseumplot,
Roseplot

Gebiedsuitwerking A-Z Opstellen
Ontwikkelvisie en herziening producten
omgevingsvisie

Vooroverleg en ontwerp 
bestemmingsplan

Ter inzage legging en vaststelling bestemmingsplannen

3
Planvorming (incl. participatie per plot)

1 2
Stake­
holder

gesprek
ken

Ter inzage legging en vaststelling 

Gesprek met de raad

1

Voorbereiding uitvoering 
en start bouw eerste 
woningbouwplots

Stadsgesprekken

Technische sessies/ 
inhoudelijk gesprek

Bestuitvorming raad

Q1 2023 Q2 Q3 Q4 2024 ^
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Deelgebied 1
Waterkantplot incl. getijden 
park en aanlanding brug

Consultatiedocument
|3|2»

Stadsgesprekken / haalbaarheid / onderzoek

Deelgebied 2 en 3
Veranda en Stadiondriehoek

O
Gesprekken eigenaren Uitgangspunten Masterplan bepalen 

Participatie

2
Opstellen vast te stellen producten

Vervolguitwerking 
deelgebied 2, 3 en 4 
Stedenbouwkundigplan 
en/of NVU's Waterkantplot 
Opstellen omgevings- 
plan(nen)
Definitief ontwerp 
getijdenpark
Planning volgt

Deelgebied 4
Station Stadion 
FeijenoordXL

park, ProRail - onderzoek uitplaatsing goederen spooremplacement IJsselmonde

Uitvoerings-strategie 
. Procedures 
. Relatie met brug en 

station
Planuitwerking 
compensatie locatie 
spooremplacement ã 
verwijderen


