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 Inleiding 
Voor u ligt het uitvoeringsplan bij de Tweede actualisatie van het IHP, dat de raad op 30 januari 2025 heeft 

vastgesteld (T24.08672). In dit uitvoeringsplan leggen we vast hoe we de uitvoering van de Tweede 

actualisatie van het IHP ter hand nemen. We gaan in op de uitvoering van het IKC-beleid, de uitvoering van 

de beschikte projecten van Groepen 1, 2a en 2b en de daarbij behorende planning. Daarnaast beschrijven 

we de structuur waarin we samen met de schoolbesturen werken, de wijze van monitoring en de 

communicatieaspecten.  
 

1.1 De Tweede actualisatie van het IHP in het kort 
In de periode vanaf 2020 zijn we gestart met de uitvoering van het IHP 2020 - 2024. We hebben jaarlijks een 

aantal projecten beschikt, waarmee wij uitvoering geven aan onze wettelijke taak. Met een beschikking 

hebben schoolbesturen een rechtsgeldige toezegging om een voorziening te realiseren. We hebben eind 

2023 geconstateerd dat de huidige financiële middelen in onze begroting en benodigde ambtelijke 

uitvoeringscapaciteit ontbreken om al die projecten uit te voeren. Daarom hebben we besloten om 

heroverwegingen te maken in de Tweede actualisatie van het IHP. 

 

De gemeente is verantwoordelijk voor het goed en passend huisvesten van basisscholen. In het IHP 2020 - 

2024 hebben we afgesproken dat we hierin samenwerken met de schoolbesturen. Ieder vanuit onze eigen 

rol, taken en verantwoordelijkheden en in een heldere structuur. In het IHP 2020 - 2024 hebben we 

vastgelegd hoe we voldoen aan de kwantitatieve en de kwalitatieve huisvestingsopgave.  

 

We hebben de Tweede actualisatie van het IHP samen met de schoolbesturen opgesteld, om daarmee te 

komen tot gedragen en haalbare plannen. We hebben het volgende afgesproken: 

 We handhaven het uitgangspunt sober en doelmatig. 

 We doen voorstellen om met de toezeggingen zo verstandig mogelijk om te gaan. 

 Met de Tweede actualisatie van het IHP 2020 - 2024 bouwen we voort op de ingezette weg aan 

gedegen onderwijshuisvesting met gedragen plannen. 

 

Op basis van deze afspraken zijn we in de Tweede actualisatie van het IHP gekomen tot een categorisering 

en prioritering in de projecten uit het IHP 2020-2024, een herziening en aanscherping van het IKC-beleid, 

een governancestructuur, een grove planning voor de uitvoering en een werkafspraak over het 

energieniveau van de uit te voeren projecten. 

 
 

1.2 Uitvoeringsplan in het kort 
Met het uitvoeringsplan zorgen we ervoor dat taken, verantwoordelijkheden, werkprocessen en planning 

voor alle betrokkenen helder en transparant zijn. Dat geldt voor de uitvoering van het IKC-beleid, en vooral 

voor de uitvoering van de projecten uit de Tweede actualisatie van het IHP.  

Het ontwikkelen, ontwerpen en bouwen van schoolgebouwen is een complex proces waarbij zowel de 

schoolbesturen als de gemeente taken en verantwoordelijkheden hebben. De verdeling daarvan hangt mede 

af van het bouwheerschap. We leggen alle afspraken per project vast in een Afsprakenbrief naar het model 

zoals vastgesteld bij de Tweede actualisatie van het IHP (T24.01543).  
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 Uitvoering van het IKC-beleid 
Het herziene IKC-beleid is onderdeel van de Tweede actualisatie van het IHP. In het beleid hebben we 

vastgelegd dat we met ons onderwijshuisvestingsbeleid de samenwerking tussen het onderwijs en de 

kinderopvang willen faciliteren. We bieden daarvoor twee mogelijkheden, namelijk de voorfinanciering van 

het kinderopvangdeel bij permanente nieuwbouw van een schoolgebouw en de mogelijkheid tot verhuur van 

leegstaande onderwijsmeters aan een kinderopvangorganisatie. Aan beide mogelijkheden zijn voorwaarden 

verbonden. 
 
 

2.1  IKC-beleid in het kort 
Een Integraal Kindcentrum (IKC) is een voorziening voor kinderen van 0-12 jaar waar onderwijs en 

kinderopvang samenwerken op basis van één pedagogische visie. Het doel is om kinderen een doorlopende 

leerlijn en een veilige omgeving te bieden.  

 

Er bestaat geen specifieke wetgeving voor de financiering van IKC’s. De gemeente is wettelijk 

verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting, maar niet voor kinderopvang. Volgens de Wet op het Primair 

Onderwijs (WPO) heeft de gemeente het economisch claimrecht op schoolgebouwen, terwijl het 

schoolbestuur juridisch eigenaar is. 

 

De gemeente Lansingerland kiest er bewust voor om IKC’s actief te ondersteunen via haar 

onderwijshuisvestingsbeleid, omdat: 

 IKC’s bijdragen aan kansengelijkheid en een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn. 

 De vraag naar kinderopvang in Lansingerland groeit door een geboortecijfer dat 30% hoger ligt dan 

het landelijke gemiddelde. 

 Veel kinderopvanglocaties in de gemeente wachtlijsten hebben en gezien de prognoses zal deze 

situatie voorlopig niet wijzigen. 

 

2.2  Voorfinanciering van kinderopvang bij (vervangende) nieuwbouw 
De gemeente biedt voorfinanciering van het kinderopvangdeel bij nieuwbouw, vervangende nieuwbouw of 

grootschalige renovatie bestemd voor een IKC. Het kinderopvangdeel moet kostendekkend zijn voor de 

gemeente. Hieronder werken we de financiële, juridische en uitvoeringsaspecten uit. 

 

Financiële aspecten  

De voorfinanciering van het kinderopvangdeel is geen onderdeel van de onderwijshuisvesting. Ondanks dat 

zij sterk met elkaar verbonden zijn gelden andere regels voor de financiële afhandeling. Zo is de gemeente 

wettelijk verantwoordelijk voor het financieren van onderwijshuisvesting terwijl de gemeente bij 

Kinderopvanghuisvesting geen wettelijke plicht heeft en geen financiering ontvangt vanuit het rijk. 

In raadsbesluit “Vaststellen beleid Integrale Kind Centra” (BR2200013) is besloten per IKC-aanvraag een 

separaat krediet in te stellen. Het krediet wordt berekend aan de hand van de vierkante meter prijs 

stichtingskosten. Zie hieronder het rekenvoorbeeld. 

 
 

m2 nieuwe school 2500 m2

Stichtingskosten nieuwe school 10.000.000€      

m2 prijs stichtingskosten 4.000€                 

Gewenst extra IKC/kinderopvang meters 300 m2

benodigd krediet 1.200.000€         
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Door het voteren van dit krediet ontstaan er structurele lasten. Omdat de IKC-vorming geheel 

kostendekkend moet zijn voor de gemeente, worden de afschrijvingslasten (afschrijvingstermijn van 40 jaar) 

en de bijbehorende rentekosten verwerkt in de integrale kostprijs op jaarbasis. Van de integrale kostprijs 

maken ook onder meer de OZB-kosten, het leegstandsrisico (2,5% o.b.v. 40 jaar), verzekeringen en de 

interne uren onderdeel uit. De jaarlijkse vergoeding bestaat uit alle componenten die zijn toe te rekenen 

aan dit deel van het gebouw. De jaarlijkse kosten worden dus gedekt door jaarlijkse inkomsten. Hierdoor 

heeft dit besluit geen effect op het structurele begrotingssaldo. 

 

Juridische aspecten 

Het opnemen van een IKC in een IHP-project leggen we vast in de Afsprakenbrief (deel B).  

 

De juridische constructie tussen de gemeente en het schoolbestuur ziet er als volgt uit: 

1. Het schoolbestuur is de bouwheer (tenzij schoolbestuur en gemeente andere afspraken met elkaar 

maken). Dat betekent dat het schoolbestuur zowel het onderwijsdeel als het kinderopvangdeel van 

het gebouw realiseert.  

2. Het schoolbestuur krijgt het juridisch eigendom van het gebouw.  

3. Het schoolbestuur kiest voor een samenwerkingspartner, verhuurt het kinderopvangdeel aan een 

kinderopvangorganisatie en int de huurpenningen bij deze kinderopvangorganisatie.  

4. Op basis van een overeenkomst tussen de gemeente en het schoolbestuur draagt het schoolbestuur 

de kapitaallasten en bijbehorende kosten (zoals leegstandsrisico en kosten contractbeheer) die 

onderdeel uitmaken van de huur, af aan de gemeente.  

5. Het schoolbestuur is verder verantwoordelijk voor de gehele exploitatie en onderhoud van het 

gebouw.  

6. De gemeente draagt het leegstandsrisico (een deel hiervan wordt afgedekt door een opslag in de 

vergoeding).  

 

 
 

Uitvoeringsaspecten 

De stappen zien er als volgt uit: 

1. Bij het opstellen van de afsprakenbrief bespreekt het schoolbestuur de wens om extra meters voor 

kinderopvang te realiseren. De bouwheer is verantwoordelijk voor het haalbaarheidsonderzoek 

(ruimtelijk/ massastudie). 

2. De gemeente berekent het benodigd krediet aan de hand van de stichtingskosten en berekent de 

vergoeding gerelateerd aan de kapitaallasten 

3. De bouwheer zorgt voor een intentieverklaring tussen de kinderopvangorganisatie en het 

schoolbestuur en tussen het schoolbestuur en de gemeente 

4. Het college maakt een raadsvoorstel en vraagt het benodigde krediet aan bij de gemeenteraad 

5. Na voteren van het krediet door de gemeenteraad stelt de gemeente de huurintentieovereenkomst 

en de vaststellingsovereenkomst op en ondertekenen partijen de stukken 
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6. Met een beschikking maakt de gemeente het krediet over naar de bouwheer 

7. De interne projectleider van de gemeente bewaakt samen met de projectcontroller van de 

gemeente de (financiële) voortgang van het project 

8. Na oplevering van het project verzorgt de interne projectleider van de gemeente dat de financiële 

afdeling van de gemeente maandelijks de vergoeding gerelateerd van de kapitaallasten int bij het 

schoolbestuur. Rekening houdend met jaarlijkse indexering.  

 

Binnen de vaststellingsovereenkomst tussen de gemeente en het schoolbestuur wordt de 

onderwijsbestemming van het kinderopvangdeel af gehaald. Dat is mogelijk op grond van artikel 110 van de 

WPO. De onttrokken meters zijn daarmee permanent uit de beschikbare onderwijshuisvestingsmeters van de 

gemeente gehaald. 

 

2.3  Verhuur in bestaande, tijdelijke of semipermanente 
onderwijshuisvesting  
Binnen het herziene IKC-beleid (T24.08672) faciliteert de gemeente Lansingerland IKC-samenwerking door 
verhuur mogelijkheden van onderwijshuisvesting. De WPO maakt onderscheid tussen verhuur en 
medegebruik. Bij medegebruik door non-profit organisaties met een sociaal, maatschappelijk, cultureel of 
recreatief doel maakt het schoolbestuur hiervan melding bij de gemeente. Voor verhuur aan commerciële 
partijen zoals kinderdagopvang vraagt het schoolbestuur toestemming aan de gemeente. Zonder deze 
toestemming is de verhuur niet rechtsgeldig 
 

We bieden de onderwijsbesturen verhuurmogelijkheden van leegstaande onderwijsmeters in alle overige 

gebouwen voor onderwijshuisvesting voor IKC-samenwerking. Daarmee komen we tegemoet aan een 

maatschappelijke behoefte en gaan we onnodige leegstand tegen. Hieronder werken we de financiële, 

juridische en uitvoeringsaspecten uit.3.1 

 

Financiële aspecten 

We hanteren vaste marktconforme huurtarieven om oneerlijke concurrentie tegen te gaan en een gelijk 

speelveld voor alle partijen te creëren. We houden daarbij rekening met de volgende variabelen: 
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De stappen zien er als volgt uit: 

1. Aan de hand van bovenstaand schema wordt de huurtarief of exploitatievergoeding bepaalt en of dit 

landt bij het schoolbestuur of de gemeente 

2. Er wordt een overeenkomst opgesteld en ondertekent tussen de gemeente en het schoolbestuur aan 

de hand van punt 1 

3. De projectleider of beleidsadviseur van de gemeente zet het contract in corsa door naar de 

financiële afdeling van de gemeente.  

4. De financiële afdeling van de gemeente stuurt maandelijks een factuur naar het schoolbestuur op 

basis van het contract.  

5. Jaarlijks zorgt de gemeente voor de indexering 

 

 

Juridische aspecten 

De WPO biedt ruimte voor de verhuur van onderwijsruimte door het schoolbestuur. Dit geeft schoolbesturen 

de mogelijkheid om leegstaande onderwijsruimte te verhuren aan kinderopvangpartners. Het schoolbestuur 

dient hiertoe een verzoek in bij de gemeente op grond van artikel 108 lid 1. Aangezien de ruimtes initieel in 

gebruik zijn gegeven door de gemeente voor het verzorgen van onderwijs en de gemeente ook niet de 

verhuurder is, is het Didam-arrest niet van toepassing. De huurovereenkomst dient echter te worden 

beëindigd zodra de ruimtes weer nodig zijn voor het verzorgen van onderwijs vanwege de groei van het 

aantal leerlingen. Op dat moment heeft het onderwijs voorrang. 

 

Voorwaarden: 
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- Het schoolbestuur dient hiertoe een verzoek in bij de gemeente op grond van artikel 108 lid 1 van 

de Wet op het primair onderwijs.  

- Er dient door de schoolbesturen een marktconforme huur aan kinderopvangorganisaties te worden 

gevraagd om oneerlijke concurrentie te voorkomen.  

- Het schoolbestuur stuurt een kopie van de verhuurovereenkomst aan de gemeente. 

- Bij verhuur voor opvang van kinderen jonger dan 4 jaar is het schoolbestuur gehouden aan de 

daarvoor geldende regelgeving. Dat betekent dat de gemeente zich baseert op de GGD-inspectie 

voor kinderopvang. 

 

 

Uitvoeringsaspecten/ Stappenplan verhuur 
1. In januari stuurt de gemeente jaarlijks de uitnodiging voor het indienen van een aanvraag voor 

opname van een voorziening op het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs (hierna: 
Programma). Tegelijkertijd stuurt de gemeente, het ‘aanvragen proces verhuur onderwijsruimte’, 
aan de schoolbesturen.  

2. Het schoolbestuur vraagt vooraf toestemming (verordening Hoofdstuk 4. Medegebruik en verhuur) en 
gebruikt hiervoor het formulier in bijlage XX  

a. Voor 1 februari van het betreffende jaar 
b. Indienen bij: anne.mastenbroek@lansingerland.nl 

3. Het schoolbestuur stelt een concepthuurovereenkomst op tussen het schoolbestuur en de verhuurder 
en gebruik hiervoor het modelhuurovereenkomst in bijlage XX 

a. Voor 1 februari van het betreffende jaar 
b. Indienen bij: anne.mastenbroek@lansingerland.nl 

4. De gemeente toetst de concept huurovereenkomst en aanmeldformulier aan: 
a. Beleid (IHP / IKC) 
b. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Lansingerland) 
c. Voorwaarden 

i. Tarief 
ii. Termijn (max. 2 jaar) 
iii. toetsen aan leegstandsoverzicht (van Patricia) 

d. Inzichtelijk krijgen wanneer wel en niet goedkeuren: de kaders en richtlijnen.  
5. Het college geeft tegelijkertijd met het Programma toestemming (of niet) voor de verhuur 

a. In het Bestuurlijk overleg voeren schoolbesturen en gemeente Op Overeenstemming Gericht  
Overleg (OOGO) over de aanvragen  

b. Dus: aanvragen vóór 1 februari, besluit december, ingang vanaf 1 januari het jaar daarop 
c. In december ontvangt het schoolbestuur de beschikking met daarin de duur (max. 2 jaar). 

6. De gemeente vaststelling met eventuele afspraken wordt in een beschikking vastgelegd  
7. Het schoolbestuur maakt de huurovereenkomst tussen het schoolbestuur en de huurder definitief en 

stuurt een kopie aan de gemeente 
a. Indienen bij: anne.mastenbroek@lansingerland.nl 

8. Het schoolbestuur int de huurpenningen bij de huurder en maakt in lijn met het IKC beleid 
(T24.08672), bij verhuur bij gelijktijdig gebruik aan een commerciële partij. 

9. De projectleider of beleidsadviseur van de gemeente zet het contract in corsa door naar de 

financiële afdeling van de gemeente.  

10. De financiële afdeling van de gemeente stuurt maandelijks een factuur naar het schoolbestuur op 

basis van het contract.  

11. Jaarlijks zorgt de gemeente voor de indexering 
 
 
 

2.4  Maatwerk semipermanente huisvesting Wilderszijde 
De situatie in de toekomstige wijk Wilderszijde is complex, omdat we nog geen integraal beeld hebben van 

de ontwikkelingen in deze wijk. We hebben al wel afspraken over de semipermanente huisvesting en het 
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permanente schoolgebouw, maar we kunnen nog niet overzien wat dat betekent voor het kinderopvangdeel 

van de daar te vestigen IKC’s. We maken daarover separate afspraken in lijn met het IKC-beleid.  
 

 

3 Uitvoering van de beschikte 
projecten 
In de Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan hebben we, in samenspraak met de 

schoolbesturen, een categorisering en een prioritering gemaakt voor de uitvoering van de beschikte 

projecten. Het betreft de Groepen 1, 2a, 2b, 3 en 4.  

 

3.1 Planning van de projecten 
Uitgangspunt is dat we haalbare plannen maken. Op basis van het type, de omvang, de fase waarin het 

project zich bevindt en de geraamde capaciteit zijn we voor de projecten in de Groepen 1, 2a en 2b tot de 

volgende globale planning gekomen: 

 

Start 2025 

 In Q1 van 2025 ronden we de semipermanente huisvesting af op Het Hoge Land in Berkel en 

Rodenrijs. IKC Cadans heeft daar in februari 2025 de deuren geopend; 

 We starten met de semipermanente huisvesting in Wilderszijde, waar Het Palet en Het Avontuur per 

schooljaar 2027-2028 naar toe verhuizen; 

 We herstarten de vervangende nieuwbouw voor IKC De Wiekslag in Bleiswijk;  

 We starten de permanente uitbreiding van de Prinses Maxima in Berkel en Rodenrijs;  

 We starten de permanente uitbreiding van de Gouden Griffel in Berkel en Rodenrijs;  

 We voorzien De Springplank van huisvesting in Bergschenhoek.  

 

Start 2026 en verder 

In 2026 starten we met de tijdelijke en de permanente nieuwbouw in Wilderszijde.  

Daarnaast starten we met de renovatie of vervangende nieuwbouw van de schoolgebouwen van basisscholen 

De Oosthoek in Bleiswijk en De Parel en Prins Johan Friso (IKC De Wereld) in Berkel en Rodenrijs. De start 

met het aanpakken van het schoolgebouw van De Klimophoeve staat daarna gepland in verband met de 

volgordelijkheid van de basisscholen in Bleiswijk. 
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De planning ziet er schematisch als volgt uit:  

 

Wat houdt de ‘start’ van het project in? 

De start van een project begint met het opstellen van de afsprakenbrief in samenspraak met het 

betreffende schoolbestuur (zie verder in Hoofdstuk 3.2). Na ondertekening van de afsprakenbrief kan de 

bouwheer het inkoopproces voor adviseurs opstarten. De doorlooptijden voor een project in het schema zijn 

globaal opgenomen. Indien het schoolbestuur in de extra vierkante meters een IKC wil opnemen, waarvoor 

hij  voorfinanciering vanuit de gemeente vraagt, geeft dit een extra tijdsinvestering van circa twee 

kwartalen vanwege het organiseren van een raadsbesluit.  Het in/vaststellen van een krediet voor de 

voorfinanciering, ongeacht of het gedekt wordt door structurele huur, is een raadsbevoegdheid op basis van 

het budgetrecht.  

 

Welke voorbereidingen kunnen schoolbesturen treffen? 

In de gemeenteraad van 30 januari 2025 heeft de portefeuillehouder onderwijstoegezegd “dat de raad een 

planning krijgt van de 2b-projecten die in 2026 uitgevoerd worden. In afstemming met de schoolbesturen 

wordt gekeken naar waar zij vast mee kunnen beginnen” (toezegging T2025-001).  

 

De planning van de (onder andere 2b) projecten is in bovenstaand schema opgenomen. Voordat de 

projecten zijn opgestart heeft de gemeente geen capaciteit om fasedocumenten of inkoopstrategieën te 

beoordelen van de bouwheer. Dit betekent dat de gemeente de schoolbesturen achteraf toetst op 

rechtmatigheid en de eventuele vergoeding achteraf hiervan afhangt. De schoolbesturen kunnen op eigen 

risico de volgende voorbereidingen opstarten: 

- uitvragen en selecteren adviseurs; 

- opstarten Programma van Eisen (PvE). 

 
 
Afspraken over de projecten uit Groepen 3 en 4 
Groep 3 betreft plannen waarover we hebben besloten in het IHP 2020-2024, maar waarvoor we nog geen 
beschikking aan schoolbesturen hebben afgegeven. Deze zogenoemde niet-beschikte projecten uit het IHP 
2020-2024 zijn de vervangende nieuwbouw van de schoolgebouwen van basisschool Pius X (locatie 
Goudwinde) in Bergschenhoek en de Poolster in Berkel en Rodenrijs. Daarnaast betreft het de 
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verduurzamingsprojecten van de Gouden Griffel, de Wilgenhoek, de Vuurvogel, de Regenboog en de Anne 
Frank. Wij hebben met de schoolbesturen afgesproken dat we deze projecten uitstellen naar het IHP van 
2026/2027 
 
Groep 4 betreft gebouwen die geen onderdeel uitmaken van het IHP 2020 – 2024, maar die de 
komende jaren tot 2050 op de rol staan.  
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3.2 Het vastleggen van de afspraken in de Afsprakenbrief 
Voor alle projecten volgen we dezelfde processtappen. We leggen dit voor elk individueel project vast in een 

Afsprakenbrief. Voor de projecten uit het IHP 2020-2024 die al eerder zijn opgestart is afgesproken dat we 

een (aangepaste) afsprakenbrief opstellen. 

 

De Afsprakenbrief bestaat uit twee delen, een algemeen deel (deel A) en een specifiek deel (deel B).  

 

Deel A: Algemene afspraken 
Dit deel betreft de algemene richtlijnen, processen en afspraken voor alle projecten binnen het IHP. Deel A  
bevat onder andere: 
 
Bouwheerschap met daarin de verdeling van taken en verantwoordelijkheden  
In dit deel van de afsprakenbrief staat omschreven wie het bouwheerschap op zich neemt en wat daarin de 
taken en verantwoordelijken van de bouwheer (het schoolbestuur, tenzij) en de gemeente zijn. Zoals  
onder andere het opstellen van fasedocumenten, selecteren en contracteren architect en adviseurs, 
aanvragen vergunningen, ontwikkelen ontwerp, aanbesteding en contractering, opstellen en bewaken 
planning, rapportage, toetsing, procesbegeleiding, kredietbewaking, communicatie stakeholders en 
opstellen risicobeheersplan. Bij dit laatste worden risico’s als budgetoverschrijdingen, vertragingen en 
juridische knelpunten geanalyseerd en aangepakt. Bij financiële overschrijdingen moet de bouwheer een 
voorstel doen aan de stuurgroep om binnen budget te blijven. Indien extra budget nodig is, beslist de 
gemeente of dit wordt toegekend. 
 
Uitgangspunten en randvoorwaarden 
De uitgangspunten en randvoorwaarden waar het project aan moet voldoen worden omschreven, zoals de 
vigerende wet- en regelgeving, het strategische uitvoeringskader vanuit de gemeenteraad en overige 
specifieke randvoorwaarden.  
 
Aanbestedingstechnische randvoorwaarden 
In dit deel wordt aangegeven wat de randvoorwaarden zijn voor de aanbesteding waarbij aansluiting 
gezocht moet worden bij het gemeentelijk inkoopbeleid.  
 
Projectfases en planning 
We werken aan de hand van onderstaand fasemodel en doorlopen deze fases voor elk project. Zie voor een 
nadere toelichting bijlage 1. 
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 Initiatieffase:  
De behoefte aan huisvesting wordt vastgesteld en getoetst aan het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Een 
afsprakenbrief tussen gemeente en schoolbestuur legt de basisafspraken vast. Deze afsprakenbrief is ook de 
basis voor de interne projectopdracht tussen gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever (team Maatschappelijke 
Opgaven) Onderwijs) en de projectleider (team Eenmalige en beleidsprojecten) binnen gemeente. Een 
projectleider dient daarom aangehaakt te zijn bij het opstellen van de afsprakenbrieven. 
 

 Definitiefase:  
Er wordt een Programma van Eisen (PvE) opgesteld, waarin de functionele en ruimtelijke kaders worden 
gespecificeerd. Ook wordt een voorlopige financiële raming gemaakt. 
 

 Voorlopig Ontwerp (VO):  
Een eerste ontwerp wordt beoordeeld op haalbaarheid, duurzaamheid en budget, inclusief de financiële 
bijdrage van het schoolbestuur voor verduurzaming. 
 

 Definitief Ontwerp (DO): 
Materialisatie, indeling en installaties worden definitief vastgesteld. Het ontwerp wordt juridisch en 
financieel getoetst voordat de gemeente een definitieve kredietverstrekking doet. 
 

 Aanbestedingsfase:  
De bouw wordt aanbesteed conform wettelijke en gemeentelijke inkoopregels. Het proces-verbaal van 
aanbesteding wordt door de stuurgroep beoordeeld. 
 

 Uitvoeringsfase en Oplevering:  
De gemeente en het schoolbestuur beoordelen of het gebouw voldoet aan de gestelde eisen voordat het in 
gebruik wordt genomen. Een overdrachtsdocument of ingebruiknameovereenkomst wordt getekend. 

 
Plantoetsing 
Binnen het IHP hanteren we een gefaseerd toetsingsproces om de uitvoering van de 
onderwijshuisvestingsprojecten zorgvuldig te begeleiden. Dit gebeurt in meerdere fasen. Waarbij we elke 
fase afronden met een fasedocument. De (minimale) inhoud van de fasedocumenten hebben we vastgelegd 
in de afsprakenbrief en kent in elk stadium een formeel goedkeuringsmoment vereist door de stuurgroep. 
Deze werkwijze sluit aan op het Handboek ‘Projectmatig Werken’ (T.21.00342) van de gemeente en staat 
verder omschreven in Hoofdstuk 4.3 (monitoring). 
 
Bij deze goedkeuring zijn alle domeinen van de gemeente betrokken. 
 
Financiering en budgetbewaking 
De gemeente stelt het investeringskrediet in termijnen aan de bouwheer beschikbaar op de volgende wijze :  

 8% voorbereidingskrediet bij ondertekening van deze afsprakenbrief; 

 87% tijdens de realisatiefase, volgens een tussen partners nader af te spreken betalingsregime 
aansluitend op de termijnregeling met de uitvoerende partijen; 

 5% na goedgekeurde oplevering van het gebouw en decharge.  
 
De projectorganisatie  
De bouwheer is verantwoordelijk voor de projectorganisatie bestaande uit een projectgroep, stuurgroep, 
stuurgroep plus en werkgroepen. In hoofdstuk 4 lichten we dit nader toe.  
 
Eigendomsverhouding 
In dit deel van de afsprakenbrief wordt vastgelegd wie na oplevering van het project juridisch eigenaar is 
van het schoolgebouw. Het economisch eigendom ligt altijd bij de gemeente.  
 
Eigen bijdrage schoolbestuur wegens verduurzaming schoolgebouw 
Het schoolbestuur levert een eigen bijdrage gebaseerd op een businesscase (bijvoorbeeld besparingen op 
energie en onderhoud). De businesscase wordt opgesteld door de bouwheer. Deze is opgenomen in de 
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afsprakenbrief. De businesscase geeft een weergave van de Total Cost of Ownership versus de 
investeringskosten van bepaalde onderdelen. Eventuele bezuinigingen op energiekosten en/of onderhoud 
kunnen hiermee inzichtelijk worden gemaakt en dienen als basis voor de eigen bijdrage van het 
schoolbestuur. 
 
Deel B: Project specifieke gegevens  
Deel B gaat in op project specifieke onderdelen welke voor ieder project ingevuld dienen te worden. Deel B 
bevat onder andere:  
 
De doelstelling en het programma van het project 
Schoolbestuur en gemeente noteren de overeenstemming die is bereikt over de uitgangspunten en 
doelstelling van het project.  
 
De specifieke invulling van de projectfases en -planning  
De projectfases en planning worden bij dit onderdeel projectspecifiek ingevuld.  
 
De specifieke invulling van de projectorganisatie  
Hierin wordt de deelname van de diverse betrokken personen benoemd die plaatsnemen in de projectgroep, 
stuurgroep, stuurgroep plus, danwel één van de projectgroepen.   
 

3.3 Bouwheerschap 
De term bouwheerschap verwijst naar de verantwoordelijkheid en het gezag van een persoon of organisatie 
over een bouwproject. Dit omvat het coördineren van alle activiteiten, zoals planning, uitvoering en 
toezicht, om ervoor te zorgen dat het project efficiënt en volgens de voorgeschreven normen wordt 
uitgevoerd. De bouwheer is de opdrachtgever die de financiën beheert en de uiteindelijke beslissingen 
neemt. Daarnaast speelt de bouwheer een belangrijke rol in communicatie tussen verschillende betrokken 
partijen, zoals architecten, aannemers en leveranciers. Het is essentieel dat de bouwheer goed is 
geïnformeerd en in staat is om problemen effectief te beheren om het succes van het project te 
waarborgen. 
 
Basis bouwheerschap door schoolbestuur 
De bouwheerschap in het onderwijs is vastgelegd in artikel 103 van de WPO, 101 van de WEC en 76n van de 
WVO. In het eerste lid van deze artikelen wordt aangegeven dat het bouwheerschap toekomt aan het 
bevoegd gezag van de school (het schoolbestuur). Dit houdt in dat het schoolbestuur de trekkende rol heeft 
binnen een IHP-project.  
 
Bouwheerschap door gemeente 
Deze onderwijswet  bieden de mogelijkheid voor het bevoegd gezag en het college van burgemeester en 
wethouders om overeen te komen dat de gemeente als bouwheer optreedt en de benodigde voorzieningen 
realiseert. Wij hebben dit verder uitgewerkt in artikel 15, lid 2 van de Verordening Voorzieningen 
Huisvesting Onderwijs Lansingerland 2020.  Elke afwijking van de wettelijke norm dient vooraf schriftelijk te 
worden vastgelegd in de afsprakenbrief (deel A).  
 
Redenen om af te wijken van de wet WPO kunnen zijn dat het schoolproject meerdere functies omvat (zoals 
sportfaciliteiten of andere openbare voorzieningen). Ook bij het realiseren van een schoolproject waarin 
meerdere schoolbesturen participeren of als sprake is van het realiseren van huisvesting in een complexe 
gebiedsontwikkeling, kan er besloten worden het bouwheerschap bij de gemeente te beleggen. 
 
Voor de projecten binnen het huidige IHP zijn op dit moment alleen de voorzieningen op Wilderszijde 
aangemerkt voor bouwheerschap door de gemeente (zie BW2400167).  
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4 Uitvoeringsaspecten 
In de Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan formuleren wij het ‘Wat’. In dit uitvoeringsplan 
formuleren we het ‘Hoe’ waarin we ingaan op aspecten als de governance, monitoring, planning en 
mandatering.  

 

4.1 Governance  schoolbesturen en gemeente 
De governance gaat in op hoe er sturing wordt gegeven aan de uitvoering van de projecten uit het IHP.  
 
Bestuurlijk overleg  
De gemeente en schoolbesturen besturen samen in de uitvoering van de Tweede actualisatie van het IHP.  
Dat doen we in het bestuurlijk overleg, waar alle schoolbesturen voor primair onderwijs in Lansingerland en 
de gemeente een vertegenwoordiging hebben. Vanuit de gemeente nemen de directeur Samenleving, de 
portefeuillehouder onderwijs, coördinator onderwijshuisvesting en de betrokken beleidsadviseurs deel.  
 
De gemeente faciliteert het bestuurlijk overleg, waaronder het ‘op overeenstemming gericht overleg’ 
(OOGO). De gemeente is voorzitter van het bestuurlijk overleg en draagt zorg voor voldoende en 
kwalitatieve voorbereiding van de bestuurlijke overleggen door een secretaris. Dat wil zeggen dat de 
gemeente zorgt voor de agenda, de verzending van de vergaderstukken en de verslaglegging van het 
overleg. De schoolbesturen handelen ‘als ware zij één schoolbestuur’. Als schoolbesturen er samen niet 
uitkomen neemt de gemeente een besluit.  
 
Uitvoeringsproces binnen gemeente Lansingerland 
De uitvoering van de Tweede actualisatie van het IHP vraagt binnen de gemeente om een integrale 
samenwerking vanuit de drie domeinen Bedrijfsvoering, Ruimte & Economie, Samenleving en Concernstaf.  
Kruisbestuiving tussen de domeinen vindt plaats door samen te werken aan deze wettelijke taak.  
Het geschetste uitvoeringsproces (zie figuur hieronder) geeft invulling aan deze intensieve en duurzame 
samenwerking tussen de verschillende disciplines in de organisatie vanuit alle betrokken teams.   
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Kerngroep 
Intern wordt er binnen de gemeente ook een ‘kerngroep’ ingezet met daarin de directeur Samenleving, 
Ruimte & Economie en Bedrijfsvoering. Hiermee bevorderen we eveneens de domeinoverstijgende 
concernverantwoordelijkheid. De kerngroep monitort intern de voortgang van de uitvoerig van de gehele 
Tweede actualisatie van het IHP. Waarbij iedere domeindirecteur voor de disciplines in haar of zijn domein 
verantwoordelijk is voor het organiseren van voldoende capaciteit voor het uitvoeren van de wettelijke taak 
voor onderwijshuisvesting. 
 
Ambtelijk opdrachtgeverschap  
Het onderwijshuisvestingsbeleid en het accountmanagement aan schoolbesturen geven we vorm vanuit team 
Maatschappelijke Opgaven in domein Samenleving. Naar de buitenwacht toe (met name richting de 
schoolbesturen) is het belangrijk om als gemeente één gezicht te behouden. Dit bevordert het benodigde 
relatiemanagement richting de schoolbesturen. Om die reden is besloten dat de directeur Samenleving 
ambtelijke opdrachtgever is (en blijft) van de wettelijke taak voor onderwijshuisvesting.  
 
Het gedelegeerd ambtelijk opdrachtgeverschap ligt ook in het team Maatschappelijke Opgaven en beleggen 
we bij de coördinator onderwijshuisvesting en/of de beleidsadviseurs onderwijshuisvesting. Afhankelijk van 
of het bouwheerschap bij de gemeente ligt en de zwaarte van het project.  
 
Opdrachtnemerschap 
Het opdrachtnemerschap ligt in team Eenmalige en Beleidsprojecten (BEP) bij de coördinerend projectleider 
en de projectleiders. Zij werken samen met collega’s vanuit de verschillende bedrijfsvoering onderdelen 
(zoals inkoop en juridische zaken, financiën, communicatie), vastgoed, exploitatie en omgevingsrecht in en 
aan de realisatie van de projecten.  
 
De projectorganisatie 
De projectorganisatie bestaat uit een projectgroep, een stuurgroep, een stuurgroep plus en één of 
meerdere werkgroepen. De invulling van de rollen en taken hierbinnen liggen vast in de Afsprakenbrief (zie 
bijlage X) en ziet er als volgt uit:  
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4.2  Monitoring 
De gemeente zorgt voor regelmatige updates en afstemming met verschillende bestuurlijke niveaus.  

 

Stuurgroep 

De bouwheer informeert en rapporteert per project aan de stuurgroep op de GROTIK-aspecten: Geld, Risico, 

Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit en stelt de fasedocumenten op. In alle fasen wordt de stuurgroep 

hierover geïnformeerd die de fasedocumenten afweegt, goedkeurt en terugkoppelt aan de ambtelijk 

opdrachtgever. Daarna kan pas worden aangevangen met de volgende fase.  
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Het bestuurlijk overleg/ OOGO 

Een overzicht van de lopende IHP-projecten wordt door de coördinerende projectleider bijgehouden voor 

rapportages IHP in het Bestuurlijk overleg (OOGO).  

 

College van B&W 

De beleidsadviseur houdt de portefeuillehouder onderwijs  in de PHO-overleggen op de hoogte van de 

voortgang van de IHP-projecten.  

 

Gemeenteraad 

De gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever informeert de gemeenteraad, naast de Planning & Controlcyclus 

iedere zes maanden over de voortgang via de reguliere voorgangsrapportage van het college aan de 

gemeenteraad.   
 

Rapportagesysteem 

Binnen het proces vanuit het handboek ‘Projectmatig Creëren” stellen we hiervoor een rapportagesysteem 

op met een afwijkings-, change- en issueregister (zie onderstaande afbeelding).  
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4.3 Leegstandsoverzicht en aanvragen Programma 
Op het moment dat een school structureel groeit kan het schoolbestuur via het Programma Voorzieningen 

Huisvesting Onderwijs (hierna: Programma) een aanvraag bij de gemeente indienen voor uitbreiding. Of 

wanneer een school verouderd is komen zij in aanmerking voor renovatie of vervangende nieuwbouw. De 

projecten met betrekking tot (vervangende) nieuwbouw, renovatie of uitbreiding staan opgenomen in de 

Tweede actualisatie van het IHP en worden uitgevoerd zoals opgenomen in de planning van dit 

uitvoeringsplan (zie hoofdstuk 3).  

 

Leegstand  

Wanneer een school groeit, maar geen recht heeft op structurele uitbreiding verwijzen wij - volgens de 

Verordening en zoals opgenomen in de Tweede actualisatie van het IHP – door naar leegstand in een ander 

schoolgebouw elders in de gemeente. Met het optimaal benutten van leegstand bij (tijdelijke) 

capaciteitsknelpunten zet de gemeente haar middelen financieel-economisch efficiënt in door geen 

onnodige extra onderwijsmeters te bouwen.  

 

Aanvragen Programma  

Alle huisvestingsvraagstukken, zoals hierboven omschreven, maar ook het aanvragen van een 

onderwijsleerpakket (OLP) worden via het Programma aangevraagd. Het proces hiervoor staat omschreven 

in bijlage 4.  
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4.4  Juridisch kader en mandaat 
Wet- en regelgeving 

Op grond van artikel 91 Wet op het primair onderwijs, artikel 6.1 Wet voortgezet onderwijs 2020 en artikel 

89 Wet op de expertisecentra zijn de gemeenteraad en het college verantwoordelijk voor de voorzieningen 

in onderwijshuisvesting. De gemeenteraad stelt bij verordening een regeling vast met betrekking tot een 

aantal onderwerpen, zoals de voorzieningen, de oppervlakte en indeling van schoolgebouwen, de procedure 

met betrekking tot verhuur en medegebruik en nog een aantal andere zaken (zie artikel 102 Wpo, artikel 

6.12 Wvo 2020 en artikel 100 WEC voor alle onderwerpen die bij verordening geregeld moeten worden). De 

gemeenteraad van Lansingerland heeft hiervoor de Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente 

Lansingerland 2020 vastgesteld (de Verordening). 

 

Het college stelt elk jaar een programma vast waarin hij aangeeft welke voorzieningen voor bekostiging in 

aanmerking komen. Met dit programma voert het college dan ook de wettelijke taak uit om te voorzien in 

onderwijshuisvesting.  

 

Mandaat 

Het college heeft de bevoegdheid om te voorzien in onderwijshuisvesting op grond van mandaat neergelegd 

bij een aantal functionarissen binnen de gemeentelijke organisatie. Dit mandaat is opgenomen in bijlage 10 

van de Mandaatregeling Lansingerland 2025. Dit mandaat bestaat enerzijds uit de bevoegdheid om besluiten 

te nemen, anderzijds betreft het alleen een ondertekeningsmandaat. Hierbij geldt dat het besluit al 

genomen is door het college, maar de gemandateerde functionaris de stukken ter uitvoering van dat besluit 

alleen mag ondertekenen. 

 

Het mandaat met betrekking tot onderwijshuisvesting is al volgt geregeld: 

a. Voor het nemen van besluiten zoals het voorzien in onderwijshuisvesting, het aangaan van een 

huurovereenkomst, het in gebruik geven van een schoolgebouw en het daarover aangaan van een 

overeenkomst zijn in mandaat bevoegd: de algemeen directeur, de concerndirecteur Samenleving 

en de teammanager Maatschappelijke Opgaven. Zij zijn daarmee ook bevoegd om de stukken ter 

uitvoering van het door hen genomen besluit zelf te ondertekenen.  

b. Indien het college een ander besluit heeft genomen met betrekking tot onderwijshuisvesting, dan 

zijn dezelfde functionarissen bevoegd om de brieven, besluiten of beschikkingen ter uitvoering van 

dat besluit te ondertekenen (het gaat hier dan slechts om een ondertekeningsmandaat). 

 

 

 

  

 

Voor alle mandaten in de Mandaatregeling Lansingerland 2025 geldt dat de gemandateerde functionaris het 

mandaat uitoefent met inachtneming van de Budgethoudersregeling Lansingerland 2019. Dat betekent dat 

de concerndirecteur eindverantwoordelijk voor de beheersing van de budgetten van zijn/haar domein 

binnen de financiële kaders van de beleidsvelden. Als de teammanager het besluit neemt, dan is hij/zij 

eindverantwoordelijk voor de beheersing van de aan hem of haar toegewezen budgetten inclusief de 

realisatie van inkomsten die tot deze budgetten horen. De concerndirecteur en teammanager mogen dan 

ook geen besluit als dat buiten deze financiële kaders of toegewezen budget valt. In dat geval is het college 

bevoegd om het besluit te nemen.   

Specifieke Mandatering per functie 

Domeindirecteur Samenleving 
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De domeindirecteur ondertekent de afsprakenbrief binnen de gestelde kaders van het raadsbesluit. Indien er 

binnen een project afwijkingen optreden, maar deze nog binnen de kaders van het raadsbesluit vallen, 

wordt dit ter beoordeling aan de kerngroep en eventueel het college voorgelegd. 

 

Om [die en die reden] ondertekent de concerndirecteur de afsprakenbrief. Indien er binnen een project 

afwijkingen optreden, maar deze nog binnen de kaders van het raadsbesluit vallen, wordt dit ter 

beoordeling aan de kerngroep en eventueel het college voorgelegd.  

 

Coördinator Onderwijshuisvesting 

De coördinator onderwijshuisvesting is gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever. Het college zal deze 

functionaris ook mandaat verlenen.  

 

College en gemeenteraad bij afwijkingen 

Indien één of meerdere projecten afwijkingen vertonen die van invloed zijn op het gehele IHP en de 

vastgestelde kaders, zal, eerst de portefeuillehouder en daarna het college van B&W hierover worden 

geïnformeerd. Afhankelijk van de aard en impact van de afwijkingen kan dit via een: 

 informatiebrief aan het college en eventueel gemeenteraad worden gemeld. 

 college en/of raadsvoorstel  aan het college en /of de gemeenter worden voorgelegd. 

  

Besluitvorming en fasedocumenten 

De fasedocumenten, opgesteld door de bouwheer, worden voorgelegd aan de stuurgroep. De goedkeuring 

van deze documenten ligt bij de gedelegeerd ambtelijke opdrachtgever, die per project deelneemt aan de 

stuurgroep. De financiële afspraken over tot de businesscase worden altijd ter goedkeuring aangeboden aan 

de Domeindirecteur Samenleving, aangezien dit betrekking heeft op de verrekening van bedragen 

opgenomen in de afsprakenbrief. 

 

Indien een fasedocument buiten de gestelde kaders van het raadsbesluit valt, zal de afwijking aan het 

college worden voorgelegd ter goedkeuring. 

  

Financiële verplichtingen en betalingen 

De betalingen van de in de afsprakenbrief vastgelegde bedragen en percentages vallen binnen budgetten 

waarvoor de concerndirecteur of teammanager verantwoordelijk voor zijn. Het proces hiervoor is als volgt 

gestructureerd: 

2. De gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever stelt een betalingsvoorstel op. 

3. Dit voorstel dient goedgekeurd te worden door de domeindirecteur. 

4. Indien noodzakelijk, wordt het voorstel ook door de algemeen directeur beoordeeld en 

goedgekeurd. 

  

 Uit de Mandaatregeling Lansingerland 2025 en daarmee samenhangende Budgethoudersregeling 

Lansingerland 2019 blijkt een duidelijke structuur voor de besluitvorming en financiële afwikkeling van 

onderwijsprojecten. Door de bevoegdheden helder te mandateren, wordt de efficiëntie verhoogd en wordt 

tegelijkertijd geborgd dat besluiten binnen de gestelde beleids- en financiële kaders blijven. Indien 

afwijkingen optreden, zijn er duidelijke procedures voor overleg met het college en, indien nodig, de 

gemeenteraad. Deze regeling zorgt daarmee voor een transparant en effectief proces binnen de 

onderwijshuisvesting van de gemeente. 
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5 Communicatie  
 

5.1  Algemene communicatie IHP 
De communicatie vanuit de gemeente over (de gehele uitvoering van de Tweede actualisatie van) het IHP, 

zoals de voortgang en algemene informatie, bestaat uit de volgende onderdelen: 

 
1. Monitoring en terugkoppeling 

De gemeente zorgt voor regelmatige updates en afstemming met verschillende bestuurlijke niveaus (zie 
hoofdstuk 4), waaronder: 

o De stuurgroep 
o Het bestuurlijk overleg 
o Het college van B&W 
o De gemeenteraad 

 
2. Algemene informatievoorziening over het IHP 

Externe communicatie, gericht op belanghebbenden zoals inwoners, scholen en de pers. Dit omvat: 
o Publicaties en updates via gemeentelijke kanalen (website, nieuwsbrieven, social media) 
o Persberichten en mediacontacten 
o Informatiebijeenkomsten voor externe stakeholders 

Door deze gestructureerde aanpak zorgt de gemeente voor een transparante en toegankelijke communicatie 

over de Tweede actualisatie van het IHP. 

 

5.2  Communicatieplan voor een scholenproject 
Bij een scholenproject zijn veel betrokkenen, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. In de 

afsprakenbrief is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor welke communicatie. Een belangrijk onderdeel 

hiervan is dat de bouwheer een communicatieplan opstelt. Dit plan beschrijft hoe, wanneer en met welke 

middelen de betrokken partijen worden geïnformeerd. 

 

Het communicatieplan bevat in ieder geval de volgende vaste communicatiemomenten: 

 Tekenen afsprakenbrief 

Gemeente en schoolbestuur communiceren gezamenlijk via een persbericht. 

 Afstemming met omwonenden 

Informatiebijeenkomsten en participatieavonden om bewoners te betrekken door bouwheer. 

 Indienen vergunning 

Informatie over de aanvraag en de mogelijkheid tot inspraak door bouwheer. 

 Start bouw 

Gemeente en schoolbestuur publiceren gezamenlijk een persbericht. 

 Verwachte overlast en maatregelen tijdens de bouw 

Regelmatige updates over hinder en de genomen maatregelen door bouwheer. 

 Ingebruikname 

Gemeente en schoolbestuur brengen gezamenlijk een persbericht uit over de afronding van het 

project. 

 

Schoolbestuur als bouwheer 

Als het schoolbestuur bouwheer is, heeft het de leiding over de communicatie met de betrokken partijen. 

Dit betekent dat het schoolbestuur informeert over zaken zoals de voortgang van het project en eventuele 
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overlast. Dit geldt ook voor andere bouwprojecten binnen de gemeentegrenzen die door externe partijen 

worden uitgevoerd. 

 

Omdat scholenprojecten een maatschappelijk belang hebben, blijft de gemeente altijd betrokken. Het team 

Communicatie van de gemeente stemt alle uitingen van de bouwheer af, ook als de gemeente niet zelf de 

bouwheer is. Bij een eventuele participatie met omwonenden of belanghebbenden in de omgeving van een 

project zal de gemeente uitgenodigd worden door de bouwheer. 

 

Gemeente als bouwheer 

Als de gemeente de bouwheer is, nemen wij ook de communicatie op ons. Dit betekent dat de gemeente de 

betrokken partijen informeert over de voortgang en eventuele hinder van het project. Net als bij een 

schoolbestuur als bouwheer wordt er een communicatieplan opgesteld, waarin de aanpak en 

verantwoordelijkheden rondom de communicatie worden vastgelegd. 

 

De communicatie met schooldirecteuren, docenten en leerlingen blijft de verantwoordelijkheid van het 

schoolbestuur. Wel is afgesproken dat de inhoud van deze communicatie wordt afgestemd met de 

gemeente. Zo zorgen zowel het schoolbestuur als de gemeente voor duidelijke en gestructureerde 

communicatie tijdens het project. 

 

Het communicatieplan vanuit de gemeente als bouwheer zal binnen het project worden opgesteld. 

Eventueel door een derde partij waarbij de afdeling communicatie betrokken blijft.  
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Bijlage 1: Toelichting Processtappen  

 

 
Initiatieffase 
In deze fase is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het definiëren van de projectdoelstellingen en het 
vaststellen van het budget. Een projectmanager kan worden aangewezen om de haalbaarheid te 
onderzoeken en de eerste risicoanalyses uit te voeren. Daarnaast kunnen stakeholders worden betrokken om 
hun input en wensen te verzamelen. 
 
Definitiefase 
Tijdens de definitiefase worden de projectspecificaties verder uitgewerkt. De opdrachtgever moet 
duidelijkheid geven over de eisen en verwachtingen, terwijl een architect of ontwerper verantwoordelijk is 
voor het vertalen van deze eisen naar een concreet ontwerp. Dit omvat ook het uitvoeren van technische 
onderzoeken en het opstellen van een voorlopig programma van eisen. Hierin wordt tevens de eerste aanzet 
gemaakt voor een Businesscase waaruit mogelijk een eigen bijdrage kan voortvloeien.  
 
Voorlopig Ontwerp 
In deze fase maakt de ontwerper een voorlopig ontwerp dat voldoet aan de eisen van de opdrachtgever. De 
rol van de opdrachtgever is om feedback te geven en goedkeuring te verlenen. De projectmanager zal 
toezien op de planning en budgettering, terwijl ingenieurs betrokken worden om technische haalbaarheid te 
waarborgen. 
 
Definitief Ontwerp  
Het definitieve ontwerp wordt opgesteld, waarbij alle details worden uitgewerkt. De architect is 
verantwoordelijk voor het finaliseren van de ontwerpdocumenten, terwijl de opdrachtgever de uiteindelijke 
goedkeuring geeft. Dit is ook het moment om vergunningen aan te vragen en eventuele aanpassingen te 
doen op basis van feedback van betrokken partijen. Bij deze fase behoort de definitieve Businesscase waarin 
wordt afgesproken wat de eigen bijdrage is van het schoolbestuur en eventuele financiering door de 
Gemeente. 
 
 
Aanbesteding 
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In deze fase selecteert de opdrachtgever aannemers en leveranciers. De aanbestedingsdocumenten, 
waaronder tekeningen en specificaties, worden opgemaakt door de architect en projectmanager. De 
opdrachtgever beoordeelt de offertes en kiest de beste partijen voor de uitvoering van het project. 
 
Uitvoering 
Tijdens de uitvoeringsfase is de aannemer verantwoordelijk voor de bouw en het naleven van het ontwerp. 
De opdrachtgever houdt toezicht op de voortgang en zorgt ervoor dat het project binnen de tijd en het 
budget blijft. Regelmatige communicatie en rapportage zijn essentieel om problemen vroegtijdig te 
identificeren en op te lossen. 
 
Beheerfase 
De eigenaar is verantwoordelijk voor het toezicht op het dagelijks beheer van het gebouw of de installatie. 
Dit omvat het budgetteren van operationele kosten, het plannen van onderhoud en het vaststellen van 
gebruiksrichtlijnen. Ze zorgen ervoor dat het gebouw voldoet aan de wensen van gebruikers en aan 
wettelijke vereisten. 
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Bijlage 2:   Interne processen en capaciteitsplanning 
 
Voor het begeleiden en bewaken van de projectuitgangspunten, welke zijn vastgelegd in de afsprakenbrief, 

is er vanuit de Gemeente een ambtelijke inzet noodzakelijk. Voor deze inzet is een dekking van 2% van het 

budget gereserveerd binnen de Gemeentelijke begroting. 

 

Met alle domeinen, separaat en in groepsverband, zijn de verwachte rollen en inzet voor de IHP projecten 

besproken. Hierin zijn de volgende rollen besproken: 

 

Team Projecten  Intern projectleider 

Team financiën   Project controller 

Team Juridische Zaken  Jurist 

    Inkoop adviseur / inkoper 

Team communicatie  Communicatie adviseur 

Team beheer en onderhoud Adviseur beheer & onderhoud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De processen van bovenstaande schema zijn besproken met alle vertegenwoordigers in een viertal sessies: 

 

Dinsdag 20 augustus 2024  Verkennende sessie met alle domeinen 

Donderdag 3 oktober 2024 Deelproces voorbereiding en initiatief IHP projecten 

Donderdag 7 november 2024 Deelproces beheer onderwijshuisvesting (ook niet IHP projecten) 

Maandag 18 november 2024 Deelproces uitvoering onderwijshuisvesting (o.b.v. projectmatig creëren) 
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De uitkomst van deze sessie is door Tamar van der Kuil verwerkt in een processchema welke als bijlage .,. 

aan dit plan is toegevoegd. Om de uitgewerkte processen intern te borgen is er een capaciteitsplanning 

gemaakt op basis van de planning zoals vermeld in Hoofdstuk 4. 

 

3.2 Interne capaciteit  

 

De inzet van interne medewerkers is afhankelijk van de fase van een project. Zoals omschreven in 

voorgaande hoofdstuk zijn de beleidsadviseur (intern gedelegeerd opdrachtgever) en de projectleider 

(intern opdrachtnemer) de drijvende krachten per project. De projectleider zal het interne projectteam 

aansturen. De zwaarte van de inzet voor de andere disciplines ligt voornamelijk rondom de 

fasedocumenten. Deze fasedocumenten worden per fase aangeboden door het externe projectteam aan de 

interne diensten via de projectleider. Dit is zowel het geval bij een bouwheerschap binnen de gemeente als 

wanneer het schoolbestuur bouwheer is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek: uren per week per discipline per project 

 

Vooralsnog is een gemiddelde inzet in uren per week, per discipline per week ingeschat. Onderstaande inzet 

is per projecten de verwachte inzet per project in uren. Bovenstaande uren dienen bekostigd te worden uit 

de IHP budgettering. Hiervoor is een bedrag gereserveerd van 2% van de totale financiële dekking. Hierin 

niet meegenomen de leges en inzet vergunning. Deze zijn losstaand van de IHP budgetten en zelfdekkend. 

 

Bij de capaciteitsberekening is er voor het project Wilderszijde definitieve huisvesting een factor 1,5 

gebruikt voor bovenstaande inschatting vanwege de omvang en complexiteit (3 schoolbesturen) van het 

project. 

 

Coördinator Onderwijshuisvesting (nieuwe functie) 

- Deelnemen aan stuurgroep per project 

- Goedkeuren fase documenten per project 

- Escaleren van afwijkingen naar Stuurgroep+, Bestuurlijk Overleg en College 

- … 

- … 

- Overleggen verdeling taken met Sophie 

 

Beleidsmedewerker – gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever 

- Adviseren van het schoolbestuur over de kaders en richtlijnen voor onderwijshuisvesting, zoals het 

Integraal Huisvestingsplan (IHP) en gemeentelijk beleid. 

- Monitoren of het bouwproject aansluit bij lange termijn ontwikkelingen in leerlingenaantallen, 

duurzaamheid en onderwijsvisie. 

- Opstellen afsprakenbrief 
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- Bewaken van het gemeentelijk beleid rondom inclusieve, veilige en gezonde leeromgevingen. 

- Beoordelen en goedkeuren van subsidieaanvragen van het schoolbestuur voor nieuwbouw of 

renovatie. 

- Toezien op een correcte besteding van gemeentelijke middelen. 

- Adviseren over financiële risico’s en haalbaarheid van het project. 

- Behandelen en adviseren over aanvragen omtrent IKC vorming en financiering. 

 

Projectleider – ambtelijk opdrachtnemer 

- Toetsing afsprakenbrief 

- Eventueel bouwrijp opleveren van de grond 

- Controleren processtructuur bouwheer 

- Rapporteren op GROTIK aan ambtelijk opdrachtgever 

- Controle en toetsing fasedocumenten en interne borging 

- … 

 

Business controller 

- Maandelijkse bewaking en rapportage budgetten t.b.v. Bestuurlijk overleg en PHO 

- Uitwerken financiële voorstellen bij afwijkingen per fasedocument 

- Opstellen financiering IKC indien aanvraag 

- Opstellen, bewaken en optimaliseren van budgetten en financiële plannen 

- Controleren Business case eigen bijdrage scholen 

- Uitvoeren van forecasts en rapportage 

- … 

 

Inkoop adviseur 

- Toetsen of aanbestedingen en inkooptrajecten voldoen aan de Aanbestedingswet 2012, Europese 

aanbestedingsregels en interne inkooprichtlijnen 

- Signaleren en afstemming over afwijkingen inkoopbeleid bouwheer en Gemeente 

- Verifiëren of de juiste aanbestedingsvorm wordt gebruikt voor zowel adviesdiensten als werken 

(bijv. meervoudig onderhands, nationaal of Europees) 

- Bewaken van naleving van ethische inkoopprincipes, zoals integriteit, objectiviteit en 

duurzaamheid. 

- Controleren of inkooptrajecten voldoen aan duurzaamheidseisen, zoals circulaire economie, CO₂-

reductie en MVO-criteria. 

- Stimuleren van social return on investment (SROI) bij aanbestedingen om maatschappelijke impact 

te vergroten. 

- … 

 

Jurist 

- Controleren of het schoolproject correct is aanbesteed volgens de Aanbestedingswet 2012 

- Beoordelen of contracten met aannemers en architecten voldoen aan juridische normen 

- Adviseren over juridische aspecten van gunningscriteria en beoordelingsprocedures 

- Adviseren bij bezwaren of juridische procedures van omwonenden of belanghebbenden 

- Adviseren bij bezwaren of juridische procedures van omwonenden of belanghebbenden 

- Opstellen, bespreken en controleren van ingebruikname of overdrachtsovereenkomsten 

- Opstellen, bespreken en controleren van contracten rondom IKC financiering binnen IHP projecten 
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- Controleren juistheid opleverdocumenten op juridische aspecten 

- … 

 

Communicatie 

- Het controleren en adviseren van de bouwheer inzake communicatieplannen 

- Afstemmen Gemeentelijke communicatie en projectcommunicatie 

- Meelezen met uitvoerende communicaties bouwheer 

- Opstellen publicaties, persberichten en verzending vanuit de Gemeente 

- … 
 
 
Contractbeheer 

- Input geven op ontwerpkeuzes die invloed hebben op exploitatie en onderhoudskosten. 
- Meedenken over materialen en installaties (bijv. makkelijk te onderhouden gevels, energiezuinige 

installaties) 
- Bewaken van duurzaamheidseisen zoals BENG, Frisse Scholen en circulair bouwen 
- Toetsen of het ontwerp aansluit bij toekomstige facilitair beheer en technisch onderhoud 
- Aandragen van standaarden voor gebouwbeheersystemen (GBS) en storingsmonitoring 
- Controleren van door bouwheer opgestelde MJOP plannen 
- … 
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Bijlage 3 Model Afsprakenbrief (T24.01543) 
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Bijlage 4 Proces aanvragen Programma  
 

Onze planning en procedure voor het behandelen van de ingediende aanvragen ziet er als volgt uit: 

 

Wanneer? Wat? Wie? 

Tot 1 februari  Indienen aanvraag (ambtelijk 

overleggen) 

Schoolbesturen 

Tot 31 maart  Aanvullen ontbrekende gegevens Schoolbesturen 

April – mei  Inhoudelijke en technische 

toetsing 

Gemeente: team 

Maatschappelijke Opgaven 

(hierna: MO)  

Juni  Opstellen concept Programma 

2026 

Gemeente: MO 

Juli  Bilaterale gesprekken met 

schoolbesturen over concept 

Programma 2026 

Gemeente en schoolbesturen 

gezamenlijk 

Uiterlijk 1 oktober  Advisering over concept 

Programma 2026 in Op 

Overstemming Gericht Overleg 

(OOGO) 

Schoolbesturen 

Oktober-november  Voorbereiding vaststelling 

definitief Programma 2026 

Gemeente: MO 

Uiterlijk 31 december  Vaststellen Programma 2026 College burgmeester en 

wethouders 

In februari  Overleg met schoolbesturen over 

uitvoering toegekende aanvragen 

Gemeente en schoolbesturen 

gezamenlijk 

Februari – december  Controle werkzaamheden met 

goedgekeurde offertes 

College burgemeester en 

wethouders 

December 2026 Afrekening toegekende aanvraag 

na indiening verantwoording 

schoolbestuur 

Gemeente: MO 
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