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Besluitvorming kredietaanvraag

Collegevoorstel

Besluitvorming College

Commissievergadering Gemeenteraad

Besluitvorming Gemeenteraad

Aanbesteding Design & Build

Voorbereiding selectiefase

Selectiefase

Voorbereiden gunningsfase

Onderzoeken (eerst offerte aanvragen)

Gunningsfase

Beoordeling / besluitvorming

Bezwaartermijn aanbesteding

Verificatie

Ondertekenen overeenkomst

Ontwerpfase Design & Build

Voorontwerp (optimalisatie)

Definitief Ontwerp

Uitvoering Ontwerp

Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (incl. zienswijzeprocedure)

Uitvoeringsfase Design & Build

Realisatie sporthal (incl. in bedrijf stellen)

Infra/inrichting openbare ruimte
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