
31 maart 2021 

Commissievergadering RZ 24 maart 2021 

Betreft: Agendapunt 5 Rondvraag, punt 2 - Stand van zaken herinrichting Graafsebaan

Vraag
Het eerste deel van de herstructurering Graafsebaan Heesch is afgerond. Het blijkt dat het tweede 
deel (nieuwe rotonde tot knooppunt Paalgraven) nog altijd als zeer onveilig wordt ervaren. Dit deel zou 
officieel bij de gemeente Oss horen. De voorwaarden van gemeente Oss en gemeente Bernheze met 
betrekking tot respectievelijk verkoop en aankoop van dit deel lopen uiteen. Wat is de stand van zaken 
met betrekking tot deze situatie? En welke acties worden ondernomen om de onveilige 
verkeerssituatie te verhelpen? (SP)

Beantwoording
De herinrichting van de Graafsebaan buiten de kom heeft vertraging opgelopen. Dat heeft 
onderstaande oorzaken:
 De samenwerking van de gemeente Oss, die ook deels eigenaar is van de Graafsebaan buiten de 

bebouwde kom
 De effecten van de uitvoering voor restaurant Bomenpark in relatie tot Corona

Samenwerking gemeente Oss
De Graafsebaan buiten de bebouwde kom is deels van de gemeente Bernheze en deels van de 
gemeente Oss. De grens ligt ter plaatse van Graafsebaan 5 (net ten oosten van de Vorsselweg, de 
weg naar het Bomenpark). 
De afgelopen jaren hebben we geprobeerd om samen met de gemeente Oss op te trekken voor wat 
betreft de herinrichting van de Graafsebaan vanaf de bebouwde kom Heesch tot aan de kruising met 
de Oude Rijksweg (de weg bij het viaduct onder de A59. Vanaf daar wordt Rijkswaterstaat de 
wegbeheerder. Dit proces verloopt lastiger dan verwacht.
De herinrichting van de Graafsebaan heeft voor de gemeente Oss geen prioriteit. Er gebeuren 
nauwelijks ongevallen en de onderhoudstoestand is goed waardoor deze weg niet in de 
meerjarenbegroting van Oss is opgenomen. 

In de gesprekken met de gemeente Oss is ook gesproken over een eventuele overname van dit 
weggedeelte door Bernheze. Dat kan middels een grenscorrectie of met een beheersovereenkomst. In 
het eerste geval wordt de gemeente Bernheze eigenaar van dit weggedeelte, in het tweede geval 
verzorgd de gemeente Bernheze het onderhoud, maar wordt geen eigenaar. 
Door een grenscorrectie of een beheerovereenkomst kan Bernheze dit gedeelte ook opnieuw inrichten 
naar haar wensen. 

Om een afweging te maken of deze procedure doorlopen moet worden is met de gemeente Oss 
afgesproken dat Bernheze een ontwerp opstelt voor het gehele gedeelte van de Graafsebaan buiten 
de kom inclusief een kostenraming. Dan wordt duidelijk wat de kosten voor de gemeente Oss zijn. De 
gemeente Oss maakt dan de afweging of ze deze kosten wil investeren of niet. Als de gemeente Oss 
geen investering wil doen, moet de gemeente Bernheze de afweging maken of zij dit weggedeelte wil 
overnemen van Oss om een herinrichting toch mogelijk te maken of dat Bernheze alleen haar eigen 
gedeelte opnieuw inricht.  

De effecten van de uitvoering voor restaurant Bomenpark in relatie tot Corona
De uitvoering van de herinrichting in 2019 en de aanleg van de rotonde in 2020 hebben forse 
financiële gevolgen gehad voor restaurant het Bomenpark. Daar kwam in 2020 ook nog Corona bij. 
De uitvoering van de rotonde hebben we in 2020 bewust naar voren gehaald omdat na de 
zomervakantie weer meer perspectief was voor de horeca. De extra personele inzet om dit mogelijk te 
maken ging ten koste van de voorbereidingen voor de herinrichting van de Graafsebaan buiten de 
kom. 

Gelet op de huidige Corona maatregelen is het niet verstandig om in 2021 weer aan de Graafsebaan 
te werken. Dat zou wel eens de nekslag kunnen betekenen voor restaurant Bomenpark. We zijn 
daarom gestart met de voorbereiding van andere herinrichtingsprojecten die wel in 2021 uitgevoerd 
kunnen worden, zoals de herinrichting van de Kerkstraat in Vorstenbosch. 

In de jaarplanning voor 2021 is opgenomen dat er in 2021 gestart wordt met het opstellen van een 
ontwerp inclusief kostenraming voor de herinrichting van de Graafsebaan buiten de bebouwde kom. 
Als het ontwerp inclusief kostenraming gereed is kunnen we met de gemeente Oss in overleg.


