
Activiteit Start Afronding dec-22 jan-23 feb-23 mrt-23 apr-23 mei-23 jun-23 jul-23 aug-23 sep-23 okt-23 nov-23 dec-23 jan-24 feb-24 mrt-24 apr-24 mei-24 jun-24

Voorlopig locatiebesluit college van B&W dec-22 feb-23

Budgetbesluit raad jan-23 feb-23

Brief omwonenden dec-22

Participatietraject feb-23 mei-23

Inloopavond mrt-23

Haalbaarheidsonderzoek apr-23 aug-23

Besluitvormingsstukken definitieve locatie voorbereiden sep-23 okt-23

Besluitvorming definitieve locatie: college nov-23

Besluitvorming definitieve locatie: raad dec-23 jan-24

Opstellen voorontwerp bestemmingsplan feb-24 jun-24


