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Geachte raadsleden.

Met deze brief informeren wij u over de financiële stand van zaken van het project Centrumplan Den 
Hoorn. Dit doen wij vooruitlopend op de financiële actualisatie per 1 januari 2026. Wij constateren dat 
enkele onderdelen van het project hogere kosten met zich meebrengen dan oorspronkelijk begroot. 
Hieronder geven wij een overzicht van de belangrijkste posten.

Bouwrijp maken
De kosten voor het bouwrijp maken vallen hoger uit dan begroot. Dit komt met name door de 
bodemsanering, die noodzakelijk is om de ontwikkeling mogelijk te maken. Bij het verder uitwerken 
van de plannen bleek dat de omvang van de vervuiling groter is dan voorzien, waardoor de 
saneringsinspanning en kosten toenemen.

Als de offertes zijn ontvangen, kan de omvang van het tekort worden vastgesteld. Op basis daarvan 
zal bij de actualisatie een aanvullende verliesvoorziening worden aangevraagd. Dit heeft invloed op de 
reserve grondexploitatie.

Plankosten
De plankosten zijn gestegen door hogere advocaatkosten dan geraamd. Er was meer juridische 
ondersteuning nodig bij het vervolg uitwerking van de contracten.

Inrichting openbare ruimte
Wij verwachten hogere kosten voor de inrichting van de openbare ruimte. Dit komt doordat wij 
klimaatadaptieve maatregelen willen toepassen. Deze maatregelen zijn noodzakelijk voor een 
toekomstbestendige inrichting, maar brengen extra kosten met zich mee. Hier waren al budgetten 
voor opgenomen, maar de verwachting is dat dit niet toereikend is.

Vooruitblik
Met deze brief geven wij een signaal af dat de totale projectkosten stijgen. In de eerste week van 
februari ontvangen wij de inschrijvingen voor de sanering en kunnen wij de definitieve financiële 
impact bepalen. Zodra hi^ver meer duidelijkheid bestaat, informeren wij u opnieuw over de 
financiële gevolgen voor Je grondexploitatie.
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