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College van burgemeester en wethouders GOEDGEKEURD 
Besluit Vergadering van 6 juli 2021

Team Duurzame Inrichting Openbare 
Ruimte 

2021_BW_00351 Aanvullend krediet Rioolvervanging Warnsveld - 
Besluitvormend

Zaaknummer: 116859
Portefeuillehouder: Annelies de Jonge
Openbaar
Ja
Embargo
Nee

Samenstelling

Aanwezig:
mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester; de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder; mevrouw 
Annelies de Jonge, Wethouder ; mevrouw Laura Werger, Wethouder; mevrouw Anja de Rouw, 
Adjunct-secretaris; mevrouw Monique Stouten, gemeentesecretaris

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 
400.000.- voor de vervanging van het riool in Warnsveld en de kapitaallasten te dekken uit de 
opbrengsten van het riooltarief.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen de begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (2021-
17).

Motivering
Aanleiding en context
Vanuit het Afvalwaterketenplan Lochem-WRIJ-Zutphen 2016-2020 (recent opgevolgd door het 
Watertakenplan Zutphen 2021 – 2025) is in 2018/2019 een krediet beschikbaar gesteld van in totaal € 
3.173.000,- voor het vervangen van een groot deel van de riolering in Warnsveld. In september 2020 
is de uitvoering gestart. Tijdens de uitvoering is gebleken dat het beschikbare bedrag onvoldoende is 
om het project te kunnen voltooien. Voor de volledige uitvoering is een aanvullend krediet nodig van € 
400.000,-.

Beoogd effect
Het herstellen en in stand houden van het rioolstelsel conform de huidige eisen.
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Argumenten
Zie raadsvoorstel.

Kanttekeningen
Zie raadsvoorstel.

Communicatie / vervolgtraject / uitvoering
Zie raadsvoorstel.

Rapportage / evaluatie
N.v.t.

Financiële consequenties
Zie raadsvoorstel.

Risico’s
Zie raadsvoorstel.

Personele consequenties
N.v.t.

Bijlagen
1. Raadsvoorstel aanvullend krediet Rioolvervanging Warnsveld versie 1-7-2021.pdf
2. Begrotingswijziging 2021-17  Aanvullend krediet rioolvervanging Warnsveld.pdf
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ONTWERP 

RAADSVOORSTEL 
 

Onderwerp Aanvullend krediet Rioolvervanging Warnsveld 

Programma 3. Duurzame leefomgeving keuzelijst 

 

Forum technisch blok (hamerstuk) 

Portefeuillehouder Annelies de Jonge 

Inlichtingen bij Richard Groters 

 06 - 2243 7570 r.groters@zutphen.nl 

 

Soort bevoegdheid  kaderstellend  controlerend  budgetrecht  overig 

Beleidsvrijheid  geen  beperkt  ruim 

Programmabegrotingswijziging  ja 2021-17           nee 

              
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor: 

 
1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 400.000.- voor de vervanging van het riool in 

Warnsveld en de kapitaallasten te dekken uit de opbrengsten van het riooltarief.  

2. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (2021-17). 

VOORBLAD 

Griffienummer: 
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Inleiding/aanleiding 

 

Vanuit het Afvalwaterketenplan Lochem-WRIJ-Zutphen 2016-2020 (recent opgevolgd door het 

Watertakenplan Zutphen 2021 – 2025) is in 2018/2019 een krediet beschikbaar gesteld van in totaal  

€ 3.173.000,- voor het vervangen van een groot deel van de riolering in Warnsveld. In september 2020 is de 

uitvoering gestart. Tijdens de uitvoering is gebleken dat het beschikbare bedrag onvoldoende is om het project 

te kunnen voltooien. Voor de volledige uitvoering is een aanvullend krediet nodig van € 400.000,- 

 

Beoogd effect 

 

Het herstellen en in stand houden van het rioolstelsel conform de huidige eisen. 

 

Argumenten 

 

1.1. Tijdens de werkzaamheden zijn explosieven aangetroffen 

De werkzaamheden moeten grotendeels uitgevoerd worden onder OCE-condities in verband met de 

aanwezigheid van explosieven. OCE staat voor “Opsporen van Conventionele Explosieven”. Ondanks dat 

hier een rijkssubsidie op zit van 68% bedragen de directe meerkosten voor de gemeente circa € 3 ton. 

 

1.2. De grondslag is veel slechter dan vooraf aangenomen. 

De grondslag blijkt voornamelijk uit niet draagkrachtige grond te bestaan. Ook na verdichting bezit deze 

grondsoort onvoldoende draagkracht waardoor de kwaliteit van de toekomstige wegconstructie niet 

gegarandeerd kan worden. Als gevolg hiervan moet de overtollige grond afgevoerd worden en nieuw 

zand aangevoerd. De te verwachten kosten hiervoor bedragen ca € 415.000,-. 

 

1.3. De archeologische kosten zijn toegenomen 

In de grond bevinden zich een aantal onverwachte zwarte grondlagen uit het verleden met grote 

archeologisch waarde. Hierdoor is een uitgebreider archeologisch onderzoek noodzakelijk dan voorzien. 

De te verwachten meerkosten bedragen in totaal € 60.000,-. 

 

Kanttekeningen 

 
1.1 Binnen het oorspronkelijke krediet is nog ruimte 

Binnen het oorspronkelijke krediet is nog ruimte om een deel van deze onverwachte kosten op te vangen. 

Hierdoor hoeft “slechts” een bedrag van € 400.000,- aangevraagd te worden in plaats van € 775.000,-. 

 

1.2 De uiteindelijke kosten kunnen ook meevallen 

In ramingen zitten altijd onzekere factoren die de prijs onverwacht kunnen beïnvloeden. Dat kan zowel 

positief als negatief. Hoewel niet met zekerheid te zeggen is de kans reëel dat we niet het gehele krediet 

nodig hebben. Een eventueel restant vloeit terug naar de voorziening riolering. 

 

Risico’s 

 

Verdere financiële risico’s worden klein geacht. Het project is al een tijdje in uitvoering en de meeste 

onbekende factoren zijn inmiddels wel in beeld. Ondanks dat is het natuurlijk altijd mogelijk dat er nog 

tegenvallers komen. 

 

 

TOELICHTING 
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Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering 

 

Met name het onder OCE-condities werken werkt vertragend op de uitvoering. De effecten van de vertraging 

zijn echter al verwerkt in de planning. Het beoogde einde van het project wordt voorzien in mei 2022. 

 

 

Rapportage/evaluatie 

 

N.v.t. 

 

 

Financiën 

 

De kapitaallasten van het benodigde krediet van € 400.000,- voor de vervanging van de riolering in 

Warnsveld zijn voor 2021 nihil, (op basis van 60 jaar afschrijving en 1,2% rente). De kapitaallasten vanaf 

2022 van € 9.400,- kunnen worden gedekt uit de opbrengsten van het riooltarief. 

 

Het is een onvoorziene uitgave die gevolgen heeft voor de rioolheffing op lange termijn. 

 

Bijlagen 

 

N.v.t. 

 

 

Stukken die ter inzage liggen 

 

N.v.t. 

 

5/8



 4 van 4 

 

ONTWERP 

 BESLUIT 
 

 Griffienummer:       

 

 

De raad van de gemeente Zutphen, 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van       met nummer      ; 

 

gelet op 

 

b e s l u i t : 

 

1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 400.000.- voor de vervanging van het riool in  

 Warnsveld en de kapitaallasten te dekken uit de opbrengsten van het riooltarief.  

2. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (2021-17).

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 

de raad van de gemeente Zutphen, 

gehouden op:       

 

 

 

De voorzitter,             de griffier, 
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Programmabegroting

Raadsvoorstel: Aanvullend krediet rioolvervanging Warnsveld

Begrotingswijziging 2021 - 17 Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. .............
team DIOR, zaaknummer 116859.

besluit:
de programmabegroting 2021 als volgt te wijzigen:

Uitgaven Bedrag van Bedrag van
verhoging verlaging

Programma 3 Duurzame leefomgeving
Kapitaallasten aanvullend krediet rioolvervanging Warnsveld 0

0 0

Inkomsten Bedrag van Bedrag van
verhoging verlaging

Programma 3 Duurzame leefomgeving
Rioolheffingen 0

0 0

Investeringen en mutaties reserves Bedrag van Bedrag van
de verhoging de verlaging

Aanvullend krediet rioolvervanging Warnsveld 400.000

Toelichting:
Vanuit het Afvalwaterketenplan Lochem-WRIJ-Zutphen 2016-2020 (recent opgevolgd door het Watertakenplan Zutphen
2021 – 2025) is in 2018/2019 een krediet beschikbaar gesteld van in totaal € 3.173.000 voor het vervangen van een groot
deel van de riolering in Warnsveld. In september 2020 is de uitvoering gestart. Tijdens de uitvoering is gebleken dat het
beschikbare bedrag onvoldoende is om het project te kunnen voltooien. Voor de volledige uitvoering is een aanvullend
krediet nodig van € 400.000. De kapitaallasten zijn voor 2021 nihil, (op basis van 60 jaar afschrijving en 1,2% rente). De
kapitaallasten vanaf 2022 van € 9.400 kunnen worden gedekt uit de opbrengsten van het riooltarief. Voorgesteld wordt
een aanvullend krediet van € 400.000 beschikbaar te stellen.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,
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