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1. Aanleiding 
In de wijk Hazenkamp wordt dit jaar groot onderhoud uitgevoerd aan de openbare ruimte. Onder andere 
bestrating, groen, speelvoorzieningen en openbare verlichting (OVL) zijn versleten en worden 
vervangen.  
De onderhoudsronde biedt een mooie gelegenheid om de leefomgeving in de wijk te verbeteren via de 
"brede wijkaanpak". We sluiten aan bij zowel wensen en behoeften van de bewoners en partners in en 
rondom de wijk, als bij de lange termijn doelstelling(en) van overheid (gemeente/Waterschap). 
 

 
 
 

2. Uitgangssituatie en doelstelling 
Op 2 juli 2018 is uw college geïnformeerd om de voorgenomen onderhoudsplannen in de wijk 
Hazenkamp via de zogenaamde "brede wijkaanpak" te gaan uitwerken.  
Middels deze vernieuwde co-productie tussen grondgebied en sociaal domein grijpt het college de kans  
aan om, parallel aan het onderhoudstraject, een positieve impuls te geven aan de verbetering van de 
leefbaarheid in deze wijk. In lijn met de ambities van de gemeenteraad op het gebied van levendige 
kernen, duurzaamheid en betrokken gemeenschap gaan we aan de slag met een participatieve aanpak 
waarin het meenemen van inwoners en partners centraal staat. 
 

 
 
 

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie 
Rol gemeente 
De wijkaanpak wordt gerealiseerd in samenwerking tussen interne gemeentelijke afdelingen als ook 
met externe partners én bewoners. Een mooie kruisbestuiving van taakvelden, kennis en expertise 
hetgeen tot een meerwaarde moet leiden. De aanpak en de leerervaringen die we opdoen, 
beschouwen we als pilot voor toekomstige werken en wijkverbeteringstrajecten in de gemeente.  
 
Rol raad 
Met de vernieuwende aanpak in Hazenkamp is gekozen voor een 'vernieuwende' betrokkenheid van de 
raad in dit proces. Startpunt hiervoor zijn de uitgangspunten uit de Ambitie Agenda 2018-2022 welke 
door alle raadsfracties zijn onderschreven: 

 …We zoeken bewust de samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties uit de 
gemeente… 

 ….In dat samenspel kiezen we per situatie bewust onze rol. Soms is dat regelen en beslissen, 
soms geven we een steuntje in de rug aan hen die het nodig hebben. Waar het kan, laten we los 
en geven we ruimte….  

 ….Doel is te komen tot een bloeiend, levendig, saamhorig en duurzaam Beesel, waar inwoners 
trots op zijn. Een Beesel dat op allerlei terreinen laat zien waar we als gemeenschap groot in zijn. 



 

 Verseon kenmerk:  2 

Daarvoor is nodig dat we samenhang aanbrengen tussen ontwikkelingen die elkaar beïnvloeden. 
Met transparantie op inhoud én proces…. 

 ….Bij wijkrenovatie kiezen we voor een integrale aanpak van wijken, hierbij komen sociale 
versterking en fysieke uitstraling samen in een plan. De behoeftebepaling vindt plaats in de 
gemeenschap. 

 
 

 
 

4. Toelichting 
Projectstructuur 
Voor uitvoering van de brede wijkaanpak Hazenkamp is een projectstructuur ingericht met daarin onder 
andere een stuurgroep en een klankbordgroep 
 
Stuurgroep 
De stuurgroep wordt voorgezeten door de coördinator gemeenschapsontwikkeling (Maartje Menne) en 
de civieltechnisch projectcoördinator (Eric Hunnekens). De voorzitters leggen verantwoordelijkheid af 
aan de verantwoordelijk portefeuillehouders  
De stuurgroep geeft richting aan het project en is samengesteld uit diverse partners, te weten: 

· Gemeente Beesel (bestuurders & ambtenaren)  
· WoonGoed 2-Duizend (eigenaar van ca. 50% van de woningen) 
· Synthese (ondersteunend in de dialoog met bewoners) 
· adviesbureau Brouwers (civieltechnisch ontwerp en verdere technische ondersteuning) 

De stuurgroep haalt inhoudelijk informatie op bij diverse partners die op afroep beschikbaar zijn, de zgn. 
'flexibele schil'. Denk daarbij bijvoorbeeld aan politie, verenigingen, scholen enzovoort. De bewoners en 
de 'flexibele schil' leveren een bijdrage op inhoud. Dit resultaat is afhankelijk van o.a. samenstelling, 
thema en fase in het proces 
 
Klankbordgroep 
In lijn met genoemde uitgangspunten is gekozen voor een klankbordgroep van de raad (bestaande uit 
één vertegenwoordiger namens elke raadsfractie). Een volledig nieuwe rol (voor alle partijen) waarbij  
de klankbordgroep het primaire doel heeft het waarborgen (en waar nodig) vergroten van de 
raadsbetrokkenheid bij de wijkaanpak Hazenkamp. Goede rolverdeling en afspraken zijn voor alle 
partijen belangrijk en verhelderend in deze nieuwe opzet.  
De klankbordgroep monitort het projectproces, neemt informatie in en draagt vanuit een meedenkende 
rol bij aan het inrichten van een adequate (en vernieuwende) informatievoorziening naar de raad, als 
opmaat voor een efficiënte besluitvorming in de raad. 
Verder wordt de klankbordgroep op neutrale wijze betrokken bij activiteiten zoals de wijkrondgang, 
bewonersavonden, enz. De klankbordgroep wordt ambtelijk ondersteund door de voorzitters van de 
stuurgroep (ErHu en MaMe) en de raadsgriffier (Esther Apeldoorn).  
 
Gevolgde processtappen 
Rondgang Hazenkamp 
Na vooraankondiging vond op 15 december '18 de eerste actie plaats, een rondgang in de wijk. De 
rondgang had ten doel om helderheid, beeldvorming en informatie te krijgen over de huidige situatie in 
de wijk en daarnaast mogelijk wensen in kaart te brengen. Raads-, klankbordgroep-, stuurgroep- en 
collegeleden waren actief aanwezig tijdens deze rondgang. Van deur tot deur ging men de wijk in en 
aan bewoners werden vragen gesteld over diverse onderdelen waaronder de leefbaarheid in de wijk.  
 
1e bewonersbijeenkomst 
Op 7 januari jl. werd een vervolg gegeven op de rondgang. Onder leiding van gespreksleider Bart 
Pastoor werd de eerste bewonersavond gehouden. De aanwezige buurtbewoners werden bijgepraat 
over de opgehaalde informatie van de rondgang. Via deze informatie kwam het gesprek op gang met 
de bewoners. Al pratende ontstond een beeld van de leefbaarheid van de wijk.  
Na de pauze werden de bewoners uitgenodigd om actief mee te denken en zelf te schetsen op 
ondergronden van de buurt. Zo konden de buurtbewoners ideeën en verbeteringen aangeven.  
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In de afsluiting van de avond werd vooruitgeblikt naar de 2e avond, waar de verwerking van de ideeën 
zou worden gepresenteerd. De wethouder was blij met de actieve avond en gaf de aanwezigen mee dat 
maximale inspanning gedaan zou worden om de goede ideeën om te zetten in goede plannen en te 
realiseren in relatie tot voldoende middelen.   
 
2e bewonersbijeenkomst 
Tijdens de 2e bewonersavond op 24 januari jl. werden de aanwezigen allereerst meegenomen naar de 
toekomst via een presentatie van Bart Pastoor over mobiliteit, vernieuwing en duurzaamheid met als 
doel om te laten zien wat realistisch en mogelijk was om verder te denken in deze onderwerpen. 
Daarna werden presentaties gehouden waarbij de ideeën van de 1e avond waren omgezet in o.a. een 
aantal concrete projecten en een nieuwe fris ontwerp voor de infrastructuur van de wijk.   
Voor een aantal aanvullende projecten werden met bewoners concrete afspraken gemaakt om deze op 
korte termijn op te pakken, overige projecten komen later in het jaar aan bod.  
Over het plan werd uitgebreid gesproken. Na de vragen en toelichtingen konden we concluderen dat 
het gepresenteerde concept-ontwerp, aangevuld met opmerkingen, verder uitgewerkt kon worden. 
 
Ontwerpsessie bewoners op locatie 
Op 20 februari jl. werd op locatie in de wijk een aanvullende ontwerpsessie met bewoners gehouden. In 
aanwezigheid van o.a. een groendeskundige, een sportcoach, een ruimtelijke ontwerper, een 
communicatiemedewerker en een opbouwwerker werden bewoners wederom gevraagd mee te denken 
over de vormgeving van een vijftal bespreeklocaties in de wijk hetgeen tot een aantal resultaten leidde  

 
Resultaten  
Na de inspanningen tijdens de genoemde processtappen zijn uiteindelijk de volgende resultaten bereikt: 

A. Verbeteren afgeschreven infrastructuur door nieuw civieltechnisch plan zoals bijgevoegd 
- vervangen oude bestrating 
- vervangen oude groenvoorziening 
- vervangen oude openbare verlichting door LED verlichting 
 
B. Lijst met "losse" projecten die in het projectkrediet en totaalplan zijn opgenomen.  
- aanleg veilige, verkeersremmende inrichting Sportlaan 
- bespreken inrichting van vier locaties met bewoners 
- verbeteren groen gordel tussen industrieterrein en wijkJ.  
- aanleg extra speelvoorzieningen 

 
      C. Lijst met "losse" projecten en ideeën uit de buurt die niet in het projectkrediet zijn 

opgenomen, die nog opgepakt moeten worden en waar mogelijk nog besluitvorming over moet 
plaatsvinden 

- veilige oversteekplaatsen en looproute  t.b.v. school en voetbalclub 
- realisatie hondenspeelweide 
- plaatsen bankjes en picknicktafel 
- plaatsen enkele prullenbakken en depotdogs 
- afkoppelen particulier hemelwater >> projectmatige aanpak i.s.m. W2-D 
- bekijken mogelijkheden plaatsen zonnepanelen op garageboxen W2-D en overkapping ter  
  plaatse van de parkeerplaatsen, een en ander in overleg met W2-D 
- opfrissen aanblik garageboxen, in samenwerking met W2-D 
- realiseren centraal ophaalpunt in de wijk voor pakketjes 
- realiseren oplaadpunt elektrische auto's, project Mobi, golfkarretjes en scootmobielen 
- bekijken mogelijkheden voor een pilot in afvalscheiding  
- storend lawaai op verblijfplekken >> heeft aandacht bij de politie enG.  overlast blijven melden 

      - realisering duurzame sociale contact (bv burendag) i.s.m. W2-D en het kernoverleg 
 
Vervolgstappen 
Raadsbijeenkomst 
Op uitnodiging van de klankbordgroep vindt op 18 maart vanaf 19:30 uur tot 21:30 uur, op locatie 
Offenbeckerhof een bijpraatsessie voor de gemeenteraad plaats. Gelet op de fase waarin het project 



 

 Verseon kenmerk:  4 

zich bevindt, achten stuurgroep en klankbordgroep het wenselijk om een totaaloverzicht te geven van 
het doorlopen proces, het resultaat tot nu toe en het vervolgtraject van project Hazenkamp.  
Voor deze bijeenkomst worden college, raad, MT en stuurgroep uitgenodigd. Het voorzitterschap ligt in 
handen van de leden van de klankbordgroep. Het programma is als volgt:  

 Opening door de leden van de klankbordgroep 

 Woordje door wethouders Heesakkers en Jacobs 

 Een korte schets van het proces tot nu toe (Maartje & Eric)  

 Storytelling (leden van de klankbordgroep i.s.m. bewoners)  

 Toelichting op het ontwerp (Jim)  

 Toelichting aanpak projecten (Gert)  

 Toelichting bijdrage WoonGoed2Duizend 

 Vooruitblik op het verdere proces (Maartje & Eric)  

 Financiële toelichting en voorstel dekking krediettekort door portefeuillehouders  

 Hoe verder communiceren met buurt en overige belanghebbenden (toelichting door Nienke)  

 Slotwoord door de leden van de klankbordgroep  

 Informele afsluiting met een drankje  
 
Planning 

 Wat betreft het civieltechnisch plan kan na instemming van college het aanbestedingstraject 
worden opgestart. Na gunning van het werk kunnen we dan begin juni starten met de vervanging 
van de infrastructuur in de wijk. De vervanging in de wijk zal gefaseerd per wijkdeel worden 
uitgevoerd en we verwachten omstreeks november gereed te zijn.  

 Bij de uitvoering van de groenwerkzaamheden zullen zoveel mogelijk onze eigen mensen worden 
ingezet   

 De uitvoering van de diverse losse projecten zullen andere planningen en snelheden hebben. Dit 
is afhankelijk van overleg, afstemming en mogelijke besluitvorming 

 
 
 

5. Visie Blij in Beesel 
In de visie van de gemeenschap "Blij in Beesel" is de vitaliteit van het dorp als een van de speerpunten 
beschreven. Een vitale gemeenschap kenmerkt zich door een eigen identiteit met een kleinschalig en 
dorps karakter en wordt gezien als ruggengraat van de gemeente.  
De wijkaanpak breed is van opzet, raakt de directe leefomgeving van de bewoners en beroert daarmee 
diverse aandachtspunten uit de gemeente-visie zoals: fijn wonen, beleven, saamhorigheid, dorp, 
gemeente in gemeenschap, samenwerking, jong. 
 

 

 
 

6. Integrale afstemming 
Het project is breed opgepakt en is intern en extern, in zowel voorbereiding als participatietraject met 
veel benodigde partijen besproken en getoetst.  
 

 
 

a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos) 
 

Communicatie naar bewoners en partners in de wijk maakt een belangrijk onderdeel uit van het proces. 
Bij het ophalen van en verspreiden van informatie levert afdeling communicatie maatwerk daar waar 
nodig in het proces. 
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b. Financieel  
 
In de programmabegroting 2018 heeft de raad besloten dat er voor dit project geen kader stellende 
discussie gevoerd hoeft te worden. Afhankelijk van de uitwerking van het project kan dit uitgangspunt 
veranderen. In dat geval zullen we de raad op een gepaste wijze betrekken in het verdere proces. 
 
De ramingen van de werkzaamheden en aanvullende projecten conform het voorlopige ontwerp, zoals 
genoemd in de resultaten onder A en B, komen op een totaalbedrag van € 660.000. Er is een 
beschikbaar krediet van € 455.000.  
De kosten zijn daarmee € 205.000 hoger dan oorspronkelijk geraamd. Het beschikbare krediet was 
immers bedoeld voor het reguliere onderhoud aan bestrating, groen en OVL in de wijk Hazenkamp. 
 
De motivatie van de extra kosten is als volgt: 
· Bij de raming van het onderhoudskrediet Hazenkamp zijn de trottoirs achter de woningen en tussen 

de bergingen niet meegenomen. In bijna alle gevallen zijn deze verhardingen eigendom van W2-D. 
Echter bleek bij nader inzien dat deze eigendom zijn van de gemeente. Als de wijk geheel op de 
schop gaat, dienen deze trottoirs ook vernieuwd te worden 

· In het kader van duurzaamheid worden extra maatregelen en voorzieningen aangebracht in de 
openbare ruimte. O.a. het extra opbreken van verhardingen en de aanleg van extra en duurzamer 
groen, veelvuldige infiltratie van regenwater in openbaar gebied, toepassing van speciale 
waterdoorlatende bestratingen, toepassing van biodiversiteit enz. 

· Tijdens de informatieavonden is er uit de buurt nadrukkelijk gevraagd om verbetering van de 
verkeersveiligheid van de Sportlaan en verbetering van de groene buffer tussen de wijk en het 
industriegebied. Deze locaties zaten niet in het oorspronkelijk gebied 

 
Zoals aangegeven is uit reguliere budgetten een totaalkrediet beschikbaar van € 455.000 bestaande uit:  
· krediet Hazenkamp                                            € 350.000 
· budget onderhoud wegen 2019                     €  50.000 
· krediet vervanging openbare verlichting                  €  35.000 
· krediet vervanging speelvoorzieningen                   €  20.000  
 
Conform vorige besluitvorming raadplegen we bestaande kredieten om te kijken of er bijdragen 
geleverd kunnen worden.  
· budget duurzaamheid                                           € 63.000 

(deel van gelabelde € 1 mln. Investeringsreserve voor duurzaamheid) 
· aanvullend budget onderhoud wegen                € 57.000 

(t.b.v. trottoirs achter de woningen en tussen de bergingen) 
 
In december 2018 heeft uw college ingestemd om de gereserveerde bijdrage voor Hazenkamp uit 
onderhoud wegen 2018 van € 50.000 over te hevelen naar 2019, mits voldoende middelen aanwezig op 
het rekeningsaldo in juni 2019. Dit is nu nog niet bekend, mogelijk wordt het tekort € 50.000 lager. 
De besteding van het budget duurzaamheid hebben we gekoppeld aan de nog vast te stellen 
duurzaamheidsvisie. Deze visie wordt in de raad van 25 maart besproken. Daarnaast willen we 
uitvoeringsregels opstellen op basis waarvan we kunnen toetsen in welke gevallen we het budget voor 
duurzaamheid gaan inzetten. Formeel is het op dit moment dus de vraag of we dit budget nu al kunnen 
inzetten. 
 
Gelet hierop is het totaal beschikbare krediet, inclusief de aanvullende bijdrage uit het budget 
onderhoud wegen, dan € 455.000 +  € 57.000 =  € 512.000. Het totale tekort is dan € 660.000 -/- € 
512.000 = € 148.000 
 
Financiële besluitvorming 
Er zijn meerdere opties om de dekking sluitend te krijgen: 
 
· Optie 1 
      Het tekort van € 148.000 te dekken door een ophoging van het krediet Hazenkamp. Dit betekent 
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uitgaande van een afschrijvingstermijn van 30 jaar een verhoging van de kapitaallasten met € 4.933 
 
· Optie 2 
      Het tekort van € 148.000 opsplitsen;  
      - € 85.000 te dekken door een ophoging van het krediet Hazenkamp 
      - € 63.000, vooruitlopend op het vaststellen van de uitvoeringsregels, te dekken uit het binnen de 

investeringsreserve gelabelde budget van € 1 mln. voor duurzaamheid. Dit betekent uitgaande van 
een afschrijvingstermijn van 30 jaar een verhoging van de kapitaallasten met € 2.833.   

      Standpunt portefeuillehouders wijkaanpak Hazenkamp; 
      Conform de besluitvorming bij de start van het project (B&W 2 juli 2018) is gedeeld dat de huidige 

raming voor aanvullende ambities niet toereikend zou zijn. We hebben destijds wel het belang van 
invalshoeken als speelvoorzieningen, openbare verlichting, duurzaamheid genoemd als dekking 
van aanvullende ideeën en suggesties die uit het participatietraject naar voren konden komen. Voor 
de dekking van het tekort zouden we eerst kijken of voor bepaalde projecten uit reguliere middelen 
nog ruimte in de begroting is. De duurzaamheidsmaatregelen zouden in dit geval eenmalig uit de 
post duurzaamheid gedekt kunnen worden. Hiermee maken we de aanvullende vraag aan de raad 
voor extra krediet kleiner. Overigens zullen we in de sessie van 18 maart wel met de raad stilstaan 
dat dit ook een leereffect is voor de toekomst en dat voor integrale wijk aanpak ambities in de 
toekomst anders zullen moeten ramen om overschrijdingen meer te beheersen. 

 
>> Gelet op het feit dat de overschrijding > € 50.000 hebben we volgens onze regels (financiële 
verordening en budgethoudersregeling) toestemming nodig van de raad. Voor de opties 1 en 2 
geldt dat tijdens de werkvergadering van 18 maart a.s. de raad geen officieel besluit kan nemen, de 
raad kan de instemming op de raadsvergadering van 25 maart worden voorgelegd via deze kortere 
procedure. E.e.a. is door de griffier bevestigd.  
Groot voordeel hierbij is dat het aanbestedingstraject volgens planning kan verlopen met de 
uitvoering als vervolg. 
 

· Optie 3 
      Het tekort kan op 4 juni 2019 tijdens de eerstvolgende raadsvergadering worden behandeld. Nadeel 

hiervan is dat het project in fases moet worden aanbesteed. Volgens planning zouden dan de 
onderhoudswerkzaamheden wel direct aanbesteedt en uitgevoerd kunnen worden. Voor de 
aanvullende projecten / werkzaamheden zou dan apart instemming gevraagd moeten worden aan 
de raad en daarna apart aanbesteed en uitgevoerd. Dit traject heeft een vertragend en 
kostenverhogend effect. Verder moet dit heel goed aan de wijk worden gecommuniceerd.  

 
· Optie 4 
      Bezuinigen c.q. wegstrepen van onderdelen van het plan. In het plan zit geen extra luxe, er kan niet 

"zo maar" iets uitgehaald worden. Veel constructies, keuzes en vormgeving passen we standaard in 
de gemeente toe. Deze optie zou vooral inboet in kwaliteit betekenen hetgeen niet wenselijk is. 
Bovendien zouden we dan eenvoudige afspraken naar bewoners niet kunnen nakomen. Hetgeen 
ten koste gaat van relatie en betrouwbaarheid, zeker bij deze pilotopzet. 

 
We stellen voor een keuze te maken uit de opties 1 en 2 
 
Budget overige plannen  
De kosten voor de projecten uit de lijst met "losse" projecten C kunnen mogelijk gedekt worden uit de 
kredieten: 
· Leefbaarheid, reserve project realisatie collectieve voorzieningen 
· Subsidieregeling Sociale verrijking voor het realiseren van een goed gemeenschapsinitiatief dat 

bijdraagt aan het verbeteren van welzijn en gezondheid 
· Reserve collectieve voorzieningen voor bijdrage aan leefbaarheidsprojecten 
· Budget gemeenschapsinitiatieven 
· Raamovereenkomst Synthese voor de bekostiging van begeleiden/aanjagen van de participatie van 

bewoners en betrokken partijen. Meerkosten worden apart geoffreerd. 
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c. Juridisch  

 
· Juridische zaken is geïnformeerd over de start van het traject Hazenkamp.  
· Planologisch heeft het openbare gebied de bestemming verkeer en de dubbelbestemming 

archeologie 1 in het bestemmingsplan Bebouwde Gebieden. Gezien het feit dat, naast volledige 
vervanging, geen noemenswaardige wijzigingen in de inrichting zullen plaatsvinden en dat er 
geen diepe graafwerkzaamheden (rioleringswerkzaamheden) worden uitgevoerd, is er geen 
aanvullend onderzoek nodig en hoeft er verder ook geen vergunning te worden aangevraagd. 

 
 

 
d. Collegeprogramma 

 
Visie ""Blij in Beesel" 
 

 
 
e. Risico’s 

 
n.v.t. 
 

 
 
 

7. Toegankelijkheid 
Bij de uitvoering van het planontwerp worden woningen, gebouwen e.d. zoveel mogelijk bereikbaar 
gehouden en is er oog voor minimale obstakels bij bestratingen.  
 

 
 
 

8. Duurzaamheid 
Duurzaamheid bestaat uit veel aspecten. Denk aan energie, openbare verlichting, woningonderhoud, 
methodiek en constructiekeuzes wegonderhoud, klimaatadaptatie, infiltratie, groen, biodiversiteit, etc. 
 
Openbare verlichting 
Tijdens de vernieuwing van de infrastructuur wordt de volledige openbare verlichting in de wijk voorzien 
van duurzame verlichting in de vorm van LED. Dit gebeurt via het beleidsprogramma OVL 2016-2023 
waarin we gefaseerd ieder jaar een deel van de openbare verlichting projectmatig vervangen voor LED. 
 
Duurzame energie 
Het college heeft in 2018 de ambitie uitgesproken om de 1e aardgas loze gemeente te worden van 
Limburg/Nederland. Wijk Hazenkamp werd als pilot benoemd om de verduurzaming van energie hand-
in-hand te laten lopen met de vervanging van de infrastructuur. Medio 2018 bleek echter dat op 
detailniveau in de wijk nog geen maatregelen genomen konden worden omdat er nog geen 
gemeentelijk warmtebeleidsplan is, dit zal in 2021 gereed zijn. Daarnaast heeft W2-D aangegeven de 
komende jaren nog niet te gaan investeren in energie-verduurzaming van de woningen.  
Samenvattend is er op dit moment geen concrete informatie bekend, waardoor er geen concrete 
maatregelen besproken kunnen worden met Enexis, de beheerder van het gas- en elektriciteitsnet. Er 
kunnen nu geen maatregelen genomen worden, investeren heeft alleen maar zin als het concreet is.   
 
WoonGoed 2- Duizend 
Met projectpartner W2-D worden gesprekken gepland om verdere samenwerking en 
duurzaamheidsprojecten verder uit te werken 
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9. Voorstel / advies 
1. Kennisnemen van de geplande werkvergadering van de gemeenteraad op initiatief van de 

klankbordgroep op 18 maart 2019 in Offenbeckerhof 
2. Kennisnemen van de voortgang van het project tot op heden  
3. Instemmen met voortzetting en uitvoering van de voorgenomen plannen 
4. Een keuze maken uit financieringsoptie 1 of 2 
5.   Instemmen met het verzoek om het budgettekort aan te vullen en dit de gemeenteraad van 25 

maart voor te leggen ter instemming  
 
Bijlage: 
schetsontwerp 
 
 

 
 
 


