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Bestuursopdracht Waterveil

YEREOilDEN - ;
ijke arspraken in het *iÍï;,'íglgprovinciare
igheid in relatie tot het project dijkversterking Beesel'

Geachte leden van de raad,

Hoogwaterbescherm ingsprogramma (HWBP) Noordel ijke Maasvallei Limburg en
Provinciale Bestuursopdracht Hoogwaterveil igheid
Sinds 2016 wordt in de Limburgse Noordelijke Maasvallei gewerkt aan 15 HWBP-
projecten, in de vorm van dijkversterkingen en dijkverleggingen. Hieronder ook het
project dijkversterking Beesel. Voor deze trajecten is de financiering via het HWBP
geborgd.
De Provincie Limburg heeft op 23 oktober 2018 besloten tot een Bestuursopdracht
Hoogwaterveiligheid. Het doel van deze Bestuursopdracht is om te komen tot een
evaluatie van de normen en maatgevende afvoeren voor hoogwaterveiligheid langs de
Maasvallei in Limburg en de mogelijkheden voor de Provincie Limburg om hier invloed op
uit te oefenen. Daarnaast moet de Bestuursopdracht antwoord geven op een aantal
vragen die hiermee samenhangen. De Bestuursopdracht is erop gericht om inzicht te
krijgen in de feitelijke totstandkoming van de normen en de maatgevende afvoeren als
fundament voor keuzes in het waterveiligheidsdossier. Aanleiding hiervoor is gerezen
twijfel bij het college van Gedeputeerde Staten over de gekozen beleidsuitgangspunten
voor het vaststellen van de waterveiligheidsnormen en grote ruimtelijke en financiële
impact die een gevolg zijn van deze normen en afvoeren.

Advies HKV
Op 17 december 2019 heeft Gedeputeerde Staten met instemming kennis genomen van
de uitkomsten van de Bestuursopdracht. Onderdeel van de uitkomsten van de
Bestuursopdracht is een advies van het onafhankelijk adviesbureau HKV. Volgens de
onderzoeker is de norm voor ongeveer de helft (22) van de (45) dijktrajecten mogelijk te
streng en zou hier een lagere norm te overwegen zijn. Voor het overgrote deelvan de
lopende HWBP-projecten bevestigt het HKV-advies dat de huidige wettelijke norm de
juiste norm is. Voor zeven HWBP-projecten zou de norm volgens het HKV-advies
mogelijk lager kunnen. Hiertoe behoren Roermond-Alexanderhaven, Beesel, Nieuw
Bergen, Belfeld, Well, Thorn-Wessem en Venlo-Velden

Gezamenlijke afspraken
Na intensief overleg in de afgelopen maanden hebben partijen - Waterschap Limburg,
Provincie Limburg en de Limburgse Maasgemeenten met betrokkenheid van het Rijk en
RWS - gezamenlijke afspraken gemaakt over de vervolgaanpak voor het Limburgse
waterveiligheidsbeleid.

Voor de HWBP{rajecten waarvoor volgens het HKV-advies geen aanleiding is om te
komen tot een normbijstelling, is afgesproken om deze trajecten zonder wijzigingen in
aanpak voort te zetten. Hierdoor kunnen de voorbereidingen van deze dijkversterkingen
doorgaan. Dit betreft: Arcen, Baarlo - Hout-Blerick, Heel, Buggenum, Steyl-Maashoek en



Lob van Gennep. Ook de dijkverleggingen (systeemmaatregelen) in Arcen, Baarlo - Hout-
Blerick en Well gaan door zoals gepland.

Van de zeven HWBP-dijktrEecten waarvoor de norm volgens het HKV-advies mogelijk
lager zou kunnen, hebben de partijen gezamenlijk vastgesteld dat het voor Roermond-
Alexanderhaven en voor Beesel niet wenselijk is om de huidige aanpak te wijzigen.
Over de andere vijf dijktrajecten (Nieuw Bergen, Belfeld, Well, Thorn-Wessem en Venlo-
Velden) zijn afspraken voor aanpassing gemaakt. De reden voor de aanpassing van deze
dijktrajecten is gelegen in de onzekerheid of voor deze trajecten in de toekomst de
huidige norm gehandhaafd blijft. Een beslissing hierover wordt genomen na de evaluatie
van de Watenvet in 2024, mede op basis van het advies dat de Deltacommissaris zal
geven. Daarom is gekeken naar mogelijkheden om, binnen de huidige wetgeving en met
behoud van de financiering, te komen tot een zo laag mogelijk ontwerp van de dijk. Bij
deze trajecten kan gedraaid worden aan de'ontwerpknop' levensduurverkorting: een dijk
met een kortere levensduur is lager, omdat er voor een kortere periode rekening wordt
gehouden met economische groei en klimaatverandering. Vanzelfsprekend wordt daarbij
de specifiek situatie van het betreffend dijktraject in acht genomen.

Alle andere dijktrajecten in Limburg zijn óf reeds versterkt óf hier speelt op dit moment
nog geen dijkversterking. Tegen de tijd dat eventuele dijkversterkingen op deze locaties
aan de orde zijn heeft de evaluatie Waterwet in 2024 plaatsgevonden.

Ongewijzigd vooÉzetten trajecten dijkversterkingen Roermond-Alexanderhaven en
Beesel
De redenen voor de gezamenlijke afspraken om de projecten dijkversterking Roermond-
Alexanderhaven en Beesel ongewijzigd voort te zetten zijn:

Roe rmo nd -Al e xa nd e rh ave n
De economische waarde van het gebied Alexanderhaven is in de afgelopen jaren sterk
toegenomen door het Designer Outlet Roermond. De potentiële economische schade is

daardoor ook toegenomen ten opzichte van de data die aan de basis liggen van het
rapport van HKV en de Watenvet. Vanuit de gemeente en het bedrijfsleven wordt de
wens uitgesproken om het huidige veiligheidsniveau ten minste te houden en het
participatieproces met de in het gebied gevestigde bedrijven voort te zetten.

Beese/
Voor Beesel is de stand van zaken dat de besluitvorming over de dijkversterking door het
Waterschap en de gemeente al heeft plaatsgevonden en het projectplan Watenvet
dijkversterking Beesel is goedgekeurd door de Provincie.
ln een memo'Hoogtebesparing waterkering door middel van optimalisatie
ontwerpuitgangspunten', is voor Beesel inzichtelijk gemaakt welke ontwerpaanpassingen
aan de ontwerphoogte reeds zijn doorgevoerd en tot welke hoogtebesparing dat heeft
geleid. Tevens wordt beschreven in de memo of en welke eventuele verdere
hoogtebesparing nog mogelijk is binnen de eerdergenoemde uitgangspunten. Binnen
deze uitgangspunten blijft alleen nog over het verkorten van de levensduur van de
kering/zichtjaar. Het verkorten van de levensduur van een kering in Beesel van 50 jaar
naar 2íjaar levert, ten opzichte van het huidige ontwerp, een aanvullende besparing op
van 20 cm. Deze aanvullende hoogtebesparing van 20 cm dient te worden afgewogen
tegen een forse vertraging van de dijkversterking en aanzienlijke meerkosten omdat het
ontwerp en de planprocedure deels moeten worden overgedaan. Daarnaast betekent een
kortere levensduur dat de omgeving vaker hinder ondervindt (over 25 jaar in plaats van
50 jaar) en is er een risico dat er over 25 jaar landelijk andere prioriteiten worden gesteld
en er geen rijksgeld beschikbaar is voor een dijkversterkingsopgave.
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Verder koerst Beesel ook op een samenhang in uitvoering van de dijkversterking Beesel
met lopende KRW-projecten, zoals 'beekherstel Huilbeek', 'gemeentelijke groene buffer'
en 'natte natuurparel Beesels Broek'. Vanuit die totale situatie bezien, stemmen alle
betrokken partijen in om de dijkversterking Beesel ongewijzigd voort te zetten.

Met de gezamenlijke afspraken kan ook de projectprocedure voor de
dijkversterking Beesel verder
Doordat de Limburgse waterpartners het eens zijn over de aanpak hoogwaterveiligheid
kan ook de projectprocedure voor het projectplan Wateruvet en de uitvoeringsbesluiten
voor de dijkversterking Beesel worden voortgezet.
Voor de dijkversterking Beesel hebben Gedeputeerde Staten op 10 maart 2020 een
goedkeuringsbesluit genomen. Op 2 april 2020 heeft de Provincie een kennisgeving
geplaatst voor de inspraak op het goedkeuringsbesluit, het Projectplan Waterwet en het
leggerwijzigingsbesluit, en de omgevingsvergunningen voor afwijking van het
bestemmingsplan en voor het kappen van bomen. Genoemde stukken liggen vanaf
vrijdag 3 april tot en met vrijdag 15 mei 2020 ter inzage. Gedurende de inzagetermijn is
op deze stukken beroep bíj de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
mogelijk.
Verder plaatst de Provincie op 9 april 2020 een tweede kennisgeving (dit vormt'mandje
2') voor de inspraak op de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming (beschermde
soorten), de ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming (beschermde gebieden) en het
ontwerp-verkeersbesluit. Genoemde stukken liggen vanaf vrijdag 10 april tot en met 22
mei2020 ter inzage. Gedurende de inzagetermijn zijn er op deze stukken zienswijzen bij
de Provincie Limburg mogelijk.
Alle besluiten en ontwerp-besluiten, inclusief de bijbehorende stukken, zijn digitaal in te
zien. Publicatie vindt plaats op de website www.overheid.nl (Provinciaal Blad). U kunt ze
ook vinden via de link https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-1829.htm1

Organiseren bewonersavond
Het waterschap zal op verzoek van de gemeente een bewonersavond organiseren (na de
bestrijding van het Corona virus).

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. T. van Loon, beleidsmedewerker
RO, bereikbaar onder het telefoonnummer van de Klantenbalie , 077 - 474 92 92.

Met vriendel ijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Beesel,

dhr. F.J.M. Nillesen,
wnd-secretaris

dhr. B. Vostermans,
burgemeester
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