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Bestuurlijke procedure / subsidieaanvragen
1 laatste B&W vergadering  >> 10-11-2014  (3-11-2014)

2 commissievergadering >> 24-11-2014

3 besluitvormende raadsvergadering >> 15-12-2014

4 vaststellen begroting Provinciale Staten,   7-11-2014 Legenda
5 indienen subsidieverzoek Provinciale Staten >> 11-11-2014

6 besluit subsidieverzoek provincie, 6 weken na aanvraag  >> 23-12-2014

7 aanvraag subsidieproject van MSN (Cultuurhistorie verdigitaald) college / gemeenteraad / PS
8 toekenning subsidie MSN (Cultuurhistorie verdigitaald)

werkzaamheden W2-D

Civieltechnische werkvoorbereiding
9 instemming college BW >> VO wordt DO werkzaamheden adviesbureau Brouwers

10 Informatieavond alg.  omwonenden, kernoverleg e.a. / inloopmiddag vanaf 5 januari

11 coordinatieoverleg / voorbereiding nutsbedrijven, 17 april, 3 juli, oktober gemeentelijke procedure
12 opdracht nutsbedrijven door gemeente  (12w!)

13 uitwerken DO naar bestek en tekeningen uitvoering werkzaamheden civieltechnische aannemer / groen
14 opstellen besteksraming en financiele toets

15 onderhandse aanbesteding totale werkzaamheden met gefaseerde uitvoering uitvoering werkzaamheden nutsbedrijven 
16 controle inschrijvingen en opstellen gunningsadvies 

16 instemming gunningsadvies door college / gunning werkzaamheden

Procedure W2-D bouw museum
18 slopen oud horecapand sloopvergunning en -uitvoering

19 toets  en procedure afwijking bestemmingsplan

20 vergunningverlening bouwplan

21 coordinatieoverleg, voorbereiding, opdracht nutsbedrijven W2-D  (12w!)

22 uitvoering werkzaamheden nutsbedrijven tbv bouw museum

23 nieuwbouw museum ….gereed eind augustus 2015

24 afbouwwerkzaamheden museum. OPENBARE RUIMTE VANAF 1 SEPT. VRIJ TER BESCHIKING

Civieltechnische uitvoering
25 informatieavond t.b.v. uitvoering door aannemer uitleg fasering, bereikbaarheid enz

26 werzaamheden nutsbedrijven en OV

27 fase 1  aanleg parkeerplaatsen Ruys van Splintersingel

28 fase 3 en 4  herinrichting Kerkplein en omgeving

JURERING ENTENTE FLORALE:   geen werkzaamheden in het dorp

29 fase 3 en 4  herinrichting Kerkplein en omgeving

30 fase 5  herinrichting Marianplein

31 fase 2  herinrichting Markt, Kerkstraat en aanleg schoolroute

32 fase 6 aanleg groenstrook en infra rondom nieuwbouw W2D

33 uitvoeren alle plantwerkzaamheden

34 AFRONDING ALLE WERKZAAMHEDEN GEREED !!

VOORBEIDINGEN DRAAKSTEKEN DORP BEESEL
UITVOERINGEN DRAAKSTEKEN 2016

TERRAS PERIODE

20162015

Totaalplanning werkzaamheden centrum Beesel
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