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Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17 februari 2014

Agendapunt:
Onderwerp: Doortrekking (recreatieve) fietsverbinding 
Hovergelei via Kesselseweg tot aan veerpont

STATUS RAADSVOORSTEL
Ter besluitvorming.
Instemmen bijgaand raadsvoorstel en het uitvoeringskrediet, groot € 570.000,  beschikbaar stellen 
voor de verdere realistatie van de voorkeusvariant

1. Aanleiding
Bij de prioritering van de verkeersprojecten voortvloeiende uit het Gemeentelijk Verkeers- en 
vervoersplan 2012 -2015 en bij de vaststelling van de begroting voor 2013 heeft uw raad dit jaar 
prioriteit gegeven aan het doortrekken van de recreatieve fietsverbinding vanaf de Hovergelei tot aan 
het veerstoep.

2. Uitgangssituatie en doelstelling
Dit project sluit aan op de opwaardering van de Hovergelei. De planvoorbereiding gaat uit van de 
aanleg van een vrijliggend tweezijdig fietspad vanaf de Roozendaelseweg tot aan de veerstoep langs 
de Kesselseweg buiten de bebouwde kom, met de realisatie van een opstelstrook voor het 
gemotoriseerde verkeer in de richting van de veerstoep.

In het gebied tussen de Beeselseweg en de aansluiting met de Rozendaelseweg wordt gebruik 
gemaakt van de aanwezige recreatieve fietsroute door het bos. Onderhoudstoestand van deze route 
is zodanig dat hier geen aanpassingen noodzakelijk zijn.

Met de realisatie van de opwaardering van deze fietsroute stellen wij ons tot doel:

*  de verkeersveiligheid te verbeteren van het fietsverkeer in zijn algemeenheid maar met name ook       
   het recreatieve fietsverkeer bijv. naar Drakenrijk;
* specifiek, de verkeerssituatie nabij het veerpont naar Kessel verkeersveiliger af te wikkelen.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
De gemeente is verantwoordelijk voor het waarborgen van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en 
de leefbaarheid mede in relatie tot toekomstige ontwikkelingen. De gemeente is trekker van dit project.
Wij starten voor dit project geen uitgebreid participatie traject op maar sluiten de planuitwerking kort 
met omwonenden en aanliggende bedrijven

4. Toelichting

In de raadsvergadering van 30 september j.l. stemde de raad in met de beschikbaarstelling van een 
voorbereidingskrediet van € 30.000 voor de voorbereiding van het plan voor de doortrekking van de 
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(recreatieve) fietsverbinding langs de Kesselseweg buiten de bebouwde kom tot aan het veerpont 
inclusief de realisatie van een passeerstrook ter hoogte van het veer.

De voorbereiding van dit project is opgestart. Wij hebben inmiddels aan een 3-tal adviesbureau's  
offertes opgevraagd om dit project voor te bereiden en aanbestedingsgereed te maken.  Adviesbureau 
Brouwers uit Roermond heeft de laagste offerte ingediend. Het gezamenlijk bedrag voor de 
planvoorbereiding van de werkzaamheden offreren zij voor  € 9.750-- exclusief B.T.W.

Alvorens aan te besteden moeten wij nog gronden verwerven t.b.v. het vrijliggend fietspad en de te 
realiseren opstelstrook. Onze rentemeester heeft opdracht gekregen om de benodigde grond aan te 
kopen. Naar verwachting kan dit jaar de grondverwerving dit jaar worden afgerond onder de 
voorwaarde dat uw raad het uitvoeringskrediet beschikbaar stelt.

Bij de beschikbaarstelling van het voorbereidingskrediet bleek dat de raad behoefte heeft aan een 
kaderstellende vergadering over dit project. Voorgesteld wordt in de commissievergadering van 20 
januari 2014 de kaderstelling over dit project te laten plaatsvinden. Bij deze kaderstelling zijn 
belangrijke aandachtspunten:

· Onderhoudstoestand en status van de bomen langs de Kesselseweg;
· Toepassing van duurzame verlichting;

Bomen:

Eerdere besluitvorming.
- In september 2006 is een ambtelijk advies opgesteld over de beukenlaan langs de Kesselseweg 
vanaf de Spiekerzijweg tot aan het veer.
- De aanleiding was een omgewaaide boom en de afnemende vitaliteit van de bomen. Ook het feit dat 
er al verschillende dode bomen verwijderd zijn speelt hierin een rol. De laan is aangetast door 
zonnebrand.
- Wij hebben in 2006 al een onderzoek laten uitvoeren door de Nationale Bomenbank.
- Aan de hand van de conclusies van dit rapport en eigen waarnemingen werd  toen het advies 
uitgebracht alle bomen vanaf de Spiekerzijweg tot aan het veer te kappen. - Het college besloor in 
2006 alleen de slechte en zieke bomen te kappen. Bij een nieuw   
  herinrichtingsplan de situatie ter plaatse opnieuw te bezien. Uiteindelijk zijn in 2006 /2007 12 bomen 
gekapt.

Bedenkingen PvdA.

- In het kader van het herinrichtingsvoorstel voor de doortrekking fietsverbinding Hovergelei-Veerpont 
stellen wij voor, gezien de huidige onderhoudstoestand en de zorgplicht van de gemeente om alle 
bomen te kappen. De zorgplicht houdt in dat de gemeente naast  
  regelmatig onderhoud ook controleert op gebreken. Bij een goede uitvoering kan de gemeente geen 
nalatigheid worden verweten.
- Op verzoek van de PvdA heeft de heer van Veghel in september 2013 een VTA onderzoek gedaan 
bij de beuken langs de Kesselseweg.De PvdA heeft dit rapport aangeboden aan de gemeenteraad.
  Naar aanleiding van zijn rapport heeft de heer van Veghel  in een begeleidend schrijven aan het 
college een aantal conclusies en beweringen gedaan over de beukenlaan aan de Kesselseweg.
- 4 september 2013 worden er een aantal vragen gesteld in de commissievergadering naar aanleiding 
van het voorstel over de opwaardering van de fietsverbinding.
- In oktober 2013 is ambtelijk gereageerd op het VTA rapport (Visual Tree Assessment) en vragen die 
gesteld zijn in de commissievergadering. In bijgevoegde bijlage kunt u een samenvatting vinden van 
de conclusies en beweringen van de heer van Veghel en de 
  antwoorden die wij naar  aanleiding van het rapport en vragen hebben opgesteld ter verduidelijking 
voor de raad. Wij onderschrijven deze visie.
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Twee opties
Met betrekking tot de bomen, leggen wij uw raad twee opties voor. Optie 1 houdt in dat de bestaande 
bomen zoveel mogelijk in stand worden gehouden. Optie 2 houdt in dat de bestaande bomen worden 
gekapt en vervangen worden door nieuwe bomen.
Het college heeft een voorkeur voor optie 2.  Onze argumentatie is als volgt. Inmiddels zijn weer een 
vijftiental bomen aangetast door zonnebrand. Deze bomen verzwakken verder en 5 bomen zijn al 
aangetast door parasitaire zwammen. Zij zijn gevaarlijk voor de omgeving. Wij kunnen deze bomen 
niet als kwijnende bomen handhaven met alle risico's van dien. Het beheer van de resterende laan zal 
in het kader van de zorgplicht lastig blijven. Het aanvullen met nieuwe bomen ter plaatse zal geen 
uniform beeld geven en niet passen in een nieuw plan. Spoedig zullen de volgende bomen worden 
aangetast en verwijderd. Uiteindelijk blijven er nauwelijks bomen over en is er geen sprake meer van 
een laan. 

Bij variant 1 (handhaven van de bomen) zal de weg versmald worden tot 5,5 m zodat de obstakelvrije 
ruimte tot aan de bomen met 0,25 m aan elke zijde vergroot wordt. De bomen staan hiermee nog te 
dicht op het asfalt om aan de richtlijn voor een veilige obstakelvrije zone te voldoen.
Bij variant 1a worden de bomen aan twee zijden vervangen en herplaatst op 1,5 m vanaf kant asfalt. 
In deze situatie wordt voldaan aan de richtlijn voor een veilige obstakelvrije zone hetgeen de 
verkeersveiligheid ten goede komt. Bij optie 2 blijft de laan als element in het landschap behouden als 
nieuwe dubbele laan langs het huidig traject. 
Wij hebben planbureau Brouwers gevraagd om voor iedere optie een schetsontwerp van de weg uit te 
werken. Variant 1 volgt uit de keuze voor optie 1. Variant 1A is een vertaling van optie 2. 

Verlichting:

Bij de planuitwerking gaan wij ervan uit dat duurzame verlichting wordt aangelegd langs de route op 
de Kesselseweg. De vraag is of dit soort verlichting ook toegepast moet worden in het bosgebied 
vanaf de Beeselseweg tot de aansluiting met de Kesselseweg. Ook hiervoor stellen wij uw raad voor 
een keuze te maken uit twee opties.
Optie 1 houdt in dat in het bosgebied verlichting wordt aangebracht zoals dat ook op het eerste deel 
van de Hovergelei is toegepast. Optie 2 houdt in dat in het bosgebied geen verlichting wordt 
toegepast.
Het college heeft een voorkeur voor optie 2. Onze argumentatie is als volgt. Wij hebben contact gehad 
met aanwonenden in dit gebied en zij geven hier geen voorkeur aan. Wij zijn ook van opvatting dat 
een verlichting in het bosgebied niet past binnen de flora en fauna. Bovendien denken wij dat dit deel 
van de fietsroute in tegenstelling tot het eerste deel van de Hovergelei niet of nauwelijks gebruikt gaat 
worden door scholieren. Ons voorstel is dan ook de verlichting te beperken tot de route langs de 
Kesselseweg.

BDU bijdrage:

Wij hebben dit project voor 2013 aangemeld voor een BDU-bijdrage. Gedeputeerde Staten van 
Limburg hebben inmiddels een subsidiebeschikking van maximaal € 80.000 voor dit project 
afgegeven. Een van de subsidievoorwaarden is dat het project voor 31 december 2014 moet 
financieel moet zijn afgerond.

Wij adviseren  uw raad om in de vergadering  van februari a.s. het uitvoeringskrediet beschikbaar te 
stellen.  Het voorstel is om  de gekozen variant besteksgereed te maken en te aanbesteden. Zo 
besparen wij tijd en komt de uitbetaling van de toegekende subsidie niet in gevaar. 

De totale kosten van het project zijn afhankelijke van de inrichtingskeuzes. Aan de hand van een 
globale kostenindicatie gaan wij ervan uit dat de totale kosten binnen het geraamde budget blijven. In 
de begroting voor 2014 is een bedrag van € 570.000 begroot voor de totale kosten. Dit is exclusief het 
beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van € 30.000
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a. Financieel
Beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet. In de begroting van 2014 is € 570.000 op 
genomen voor dit project

b. Juridisch
n.v.t.

c. Risico’s
n.v.t.

5. Toekomstvisie

Gemeente samen met inwoners
Wij starten voor dit project geen uitgebreid participatie traject op maar sluiten de planuitwerking kort 
met omwonenden en aanliggende bedrijven

6. Voorstel
Instemmen bijgaand raadsvoorstel en het uitvoeringskrediet, groot € 570.000,  beschikbaar stellen 
voor de verdere realistatie van de voorkeusvariant.

Reuver, 13 januari 2014

Burgemeester en wethouders van Beesel,

secretaris, burgemeester,
R.R.M. Halffman P. Dassen-Housen

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 17 februari 2014.

griffier, voorzitter,
E. Apeldoorn-Feijts P. Dassen-Housen

Meegezonden:
- Wegvariant 1
- Toestand bomen Kesselseweg
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