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lnleiding
Op 27 juni 2019 heeft ons college uw raad voorgesteld om "Op basis van de resultaten van het
haalbaarheidsonderzoek te concluderen dat de realisatie van een tennisaccommodatie in Loos-
broek onhaalbaar is. Uw raad heeft hierop een amendement aangenomen waarmee het vol-
gende is besloten:

. indien Tennisclub Loosbroek vóor 31 oktober 2019 met een hernieuwd voorstel komt
om de aanleg van tennisbanen in Loosbroek te realiseren, en indien dit voorstel:

o pasÍ binnen de financiële kaders van € 580.000,- inclusief de gemeentelijke
kosten,

o levensvatbaar is en dit blijkt uit een gezonde, meerjarig sluitende exploitatie;
o wordt gesteund door de sportverenigingen, de kerncommissie Loosbroek, Sport

in Loosbroek (SiL) en na een zorgvuldig dialoog met de omwonenden wordt
vormgegeven;

. het college dit voorstel opnieuw moet toetsen en verwerken in een voorstel aan de raad
voor 1 januari 2020.

Sport in Loosbroek (SiL, bestaande uit Tennisclub Loosbroek, korÍbalvereniging Korloo en
voetbalvereniging WHV) heeft de handschoen opgepakt om te komen met een gezamenlijk
voorstel. Het is voor hen onhaalbaar gebleken om dat plan voor 31 oktober 2019 aan te leve-
ren. ln een brief van 31 oktober 2019 heeft SiL uw raad hierover geïnformeerd.

Op 27 november 20'19 heeft SiL hun plan aangeleverd. Ons college heeft dat plan getoetst.
Naar aanleiding daarvan heeft SiL enkele zaken aangescherpt, nader onderbouwd en toegelicht
(in hun brieven van 7 december 2019 en 7 maart 2020 heeft SiL uw raad ge'Ínformeerd over de
procesvoortgang).

SiL heeft op 31 maart 2020 hun definitieve plan aangeleverd. Ons college heeft de conclusies
naar aanleiding van de toetsing van het plan in dit voorstel verwerkt.

Voorstel
1. Te concluderen dat het, op basis van de uitgangspunten in het door Sport in Loosbroek

(SiL) opgestelde plan, uitvoerbaar blijkt om binnen het gestelde budget van € 580.000,-,
een tennispark in Loosbroek te realiseren.

2. ln te stemmen met de uitvoering van het plan van SiL, waarbij SiL formeel opdrachtge-
ver wordt.

3. Het investeringsbudget van € 580.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van
het plan.

4. De structurele extra kapitaallasten van € 2.122,- te verwerken in de meerjarenbegroting
2021-2024.



Argumenten
1.1 Het plan is inhoudelijk en financieel getoetst
ln de afgelopen periode is het plan van SiL op de verschillende relevante aspecten getoetst
Het gaat dan vooral om a) de technisch/inhoudelijke en b) de financiële uitgangspunten.

Gonclusies toetsing plan SiL
Ad. A) Technisch/inhoudeliik

Ons college heeft het plan van SiL getoetst op de relevante technische en inhoudelijke onder-
delen. Naast verschillende vakdisciplines van onze eigen organisatie is advies ingewonnen bij

een onafhankelijk sporttechnisch adviesbureau en bij de ODBN. U moet hierbij denken aan
zaken als:

o Sporttechnische normen en richtlijnen sportbonden
o Kwaliteit en volledigheid van/ garanties op offertes
o Consequenties bestaande voorzieningen (bijv. lichtmasten, robotmaaiers, na-

tuu rgrasvelden, parkeervoorzieni ngen)
o lnvulling toezicht & directievoering
o Onderbouwing post onvoorzien
o Geluid- en lichthinderonderzoek

ln het plan van SiL zijn voor de speelveldverlichting voozieningen meegenomen

waarmee de lichthinderwaarden binnen de geldende richtlijnen blijven.

Ten aanzien van het te verwachten geluidseffect van de tennisbanen op de omge-

ving heeft SiL een geluidsonderzoek laten uitvoeren (zie bijlage). Op basis van de
door tennisclub Loosbroek onderschreven uitgangspunten van het toekom-
stige gebruik, is de conclusie van het geluidsonderzoek dat de realisatie
van drie tennisbanen op de beoogde locatie past binnen de geldende nor-
men. De ODBN heeft het geluidsonderzoek getoetst en geconcludeerd dat,
met de gehanteerde uitgangspunten, net wordt voldaan aan de bij een der-
gelijke ontwikkeling (waarvoor geen ruimtelijke procedure noodzakelijk is)
formeel geldende geluidsnormen (bij ontwikkelingen waarvoor wel een
ruimtelijke procedure nodig is, worden doorgaans ruimere ruimtelijke over-
wegi nge n e n beoordel inge n ge maakt).
Verder geeft de ODBN aan dat de bedrijfssituatie (bezettingsgraad van de
banen) en bronsterktes (hoeveelheid geproduceerd geluid van het tennis-
spelexcl. stemgeluid) zeer kritisch komen. Afwijken van de gehanteerde
uitgangspunten zal daarmee snel leiden tot overschrijding van de normen.

Ons college concludeert dat de technische en inhoudelijke aspecten in het plan van SiL vol-
doende zijn geborgd, en haalbaar zijn binnen de geldende wet- & regelgeving en beleidskaders
(ook de gemeentelijke m.b.t. sportaccommodaties). Het is uiteraard een belangrijke voorwaarde
dat de uitvoering van het plan volgens de erin opgenomen uitgangspunten plaatsvindt.

Ad. B) Financieel
. Aanbesteding & opdrachtgeverschap

Uitgangspunt is dat SiL als opdrachtgever optreedt voor het volledige werk. Dus ook voor de
gemeentelijke voorzieningen als de te verleggen voetbal- en korfbalvelden. SiL kan aanspraak
maken op de landelijke regeling stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties
(BOSA- subsidie ter vergoeding van minimaal de kostprijsverhogende btw en aanvullende ge-
deeltelijke subsidie voor energiebesparende maatregelen), en dat is financieel aantrekkelijker
dan via de voor gemeenten beschikbare regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK).
Dit past binnen de uitgangspunten van de BOSA-regeling, en ook binnen ons aanbestedingsbe-
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leid (gezien hoogte van de investering is een meervoudig onderhandse aanbesteding passend
SiL heeft 2 offertes opgevraagd).

De BOSA-subsidiepot 2020 bedraagt € 87 mln. Daarvan is per 25-03-2020 ca€ 11 mln. aange-
vraagd. Het risico van niet toekenning BOSA-subsidie kan uitgesloten worden. De subsidie
moet volgens de subsidieregeling namelijk voor aanvang van de werkzaamheden worden aan-
gevraagd, waarmee het besluit dus bekend is voor het moment van investeren.

De gemeente heeft de door SiL aangeboden stukken getoetst, maar de verantwoordelijkheid
voor de volledigheid van de offertes (kostprijsverhogend risico van onvolledige offertes) en t.z.t
opdrachten ligt bij SiL.

. lnvestering
SiL gaat uit van een budget van € 580.000, terwijl er ook structurele/activeringskosten zijn (de

voorzieningen waar de gemeente eigenaar van wordt, en waarop door de gemeente dus moet
worden afgeschreven). ln het haalbaarheidsonderzoek door het college van juni 2019 zijn die
wel afzonderlijk meegewogen, en één van de argumenten voor het college geweest om het plan

financieel onhaalbaar te bestempelen. De raad heeft nu alleen een budget van € 580.000,- als
uitgangspunt gesteld.

SiL heeft offertes opgevraagd bij enkele aannemers. Op basis daarvan komen zij tot een totaal
investeringsbedrag wat, rekening houdend met de gemeentelijke kosten (afboeking korfbalveld,
vergunningen), precies past binnen het gemeentelijke budget van € 580.000,-.

Ons college heeft de offertes nagelopen en de kosten gesplitst naar type voorziening (voetbal,
korfbal, tennis) die elk een eigen afschrijvingsregime kennen. Dat geeft een wat ander (lager)
resultaat dan SiL in haar plan heeft berekend. Ook de meer gedetailleerd doorgerekende BOSA
consequenties resulteren in lagere investeringskosten. Wij berekenen € 545.000,-.
Wij stellen voor om het restant van € 35.000,- op te nemen in het projectbudget om in te kunnen
zetten bij eventuele onvoorziene zaken. Hiermee past het plan binnen het door uw raad gestel-
de budget (zie hierna in tabel 'Kostenoverzicht').

Nb. Belangrijke verschillen fussen de begroting van het huidige plan van SiL en die van de verschil-

lende varianten in het raadsvoorstel van juni 2019 zijn:
- geen kosten voor advies/begeleiding & toezicht/directíe

- lagere post onvoorzien
- Btw-voordeel op Tennispark (vanwege de onbekendheid van deze nieuwe regeling is het raad-

voorstel van juni zekerheidshalve nog geen rekening gehouden met een btw-voordeel)

- Btw-voordeel op kortba| en voetbalveld (in raadsvoorstel juni is rekening gehouden met gedeelte-

lijk btw-voordeel (SPUK heeft een declaratieplafond)
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c Exploitatie
SiL heeft in haar plan een sluitende meerjaren exploitatiebegroting opgenomen. Deze is mede
gebaseerd op de ervaringscijfers van de tennisclub in Venhorst (gem. Boekel)

De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) heeft in het kader van het haalbaarheidsonderzoek
(raadsvoorstel 27-06-2019) een onderzoeksrapport opgesteld waarin zij op basis van landelijke
ervaringscijfers de haalbaarheid van een tennisvereniging in Loosbroek in beeld heeft gebracht
SWS is ook gevraagd om een reactie op het nu voorliggende plan van SiL. Zij hebben hierop
het volgende laten weten:

"St4/S is in november 2017 door de gemeente Bernheze gevraagd om het plan te be-
oordelen betreffende de realisatie en exploitatie van een tennisaccommodatie in Loos-
broek. ln januari 2018 hebben we verslag gedaan aan de gemeente en een rapportage
uitgebracht met de nodige conclusies en aanbevelingen. In het rapport van 2018 was
een tweetalopÍies uitgewerkt. Een tennisaccommodatie met een 'eigen' clubhuis voor
TC Loosbroek en een tennisaccommodatie waarbij sprake was van een gezamenlijk
gebruik van het clubhuis van TC Loosbroek met voetbalvereniging WHV en korfbalver-
eniging Korloo. Voor beide sffuaÍies is een begroting opgesteld die door St4/S is beoor-
deeld op basis van vergelijkingscijfers die St4/S beschikbaar heeft. Zoals bij de conclu-
sies is aangegeven gaf de optie waarbrj sprake was van een gezamenlijk gebruik van
het clubhuis daarbij de meeste financiële ruimte. Voor de overige conclusies en aanbe-
velingen verwijzen we graag naar de inhoud van de rapportage van januari 2018.
Mocht het aangepaste plan van Sport in Loosbroek wezenlijk anders zijn dan de uit-
gangspunten van het rapport van januari 2018 dan is SWS bereid om in opdracht van
de gemeente Bernheze de haalbaarheid van dit aangepaste plan te toetsen en een
(herziene) rapportage uit te brengen."

O.a. o.b.v. kengetallen van TC Venhorst heeft SIL enkele zaken aangepast in hun plan die heb-
ben geleid tot een aanzienlijke aanpassing van hun exploitatiemodel (geen nieuwbouw kantine,
lagere energiekosten vanwege led-installatie, hogere eigenbijdrage tennislessen jeugd en lage-
re algemene kosten vanwege intensievere samenwerking met WHV/Korloo). Deze aanpassin-
gen zijn reëelte noemen

Maar het huidige plan van SiL kent geen wezenlijk andere uitgangspunten dan die zoals die in

het SWS-rapport van jan 2018 zijn gehanteerd (een tennisclub met 3 banen in Loosbroek) Zo
gezien heeft het geen meerwaarde om SWS een nieuwe rapportage uit te laten brengen.
Daarmee blijven ten aanzien van de exploitatie de volgende conclusies van SWS van kracht
(zie ook bijlage 2: raadsvoorstel 27-06-201 9):

- Er zijn door SWS Íuree opÍies uitgewerkt: 1) de realisatie van een tennispark met'eigen'
clubhuis voor de tennisvereniging (op naastgelegen particuliere grond), én 2) een ten-
nispark met gezamenlijk gebruik clubhuis door de tennisvereniging met voetbalvereni-
ging WHV en kortbalvereniging Korloo.
Voor beide siÍuaÍies is een begroting opgesteld die door SWS is beoordeeld. Voor beide
opties geldt dat er op basis van de landelijke kengetallen sprake is van een jaarlijks te
verwachten exploitatietekort. De optie waarbij er sprake is van een gezamenlijk gebruik
van het clubhuis geeft de meeste financiële ruimte.

De contributieopbrengst is veruit de belangrijkste bron van inkomsten en daarmee be-
palend voor de financiële haalbaarheid. Het is, mede gezien de landelijke en ook in
Bernheze zichtbare tendens van afnemende ledenaantallen van tennisverenigingen,
onzeker in hoeverre TC Loosbroek erin slaagt om een voldoende aantal leden te krijgen
en ook op langere termtjn yasf Íe houden.
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Hiermee is niet gezegd dat een positieve exploitatie in Loosbroek onmogelijk is. Een bovenge-
middelde tennisparticipatie in het dorp Loosbroek, in combinatie met bijv. hogere sponsorin-
komsten kunnen dat beïnvloeden. TC Venhorst is daarvan een voorbeeld.
De aangepaste begroting van SiL gaat uit van 100 senior en 50 junior leden. Dat betekent een
tennisparticipatie van ong. 1 1 ,5o/o in Loosbroek. Landelijk is dat ca 3,4Vo en in Bernheze ca 8o/o

SiL geeft aan dat met 100 seniorleden nog break even gedraaid wordt. Dat betekent een parti-
cipatie van ca 7 ,60/o

Verder is de intentieovereenkomst tussen TCL, Korloo en WHV, waarin verregaande samen-
werking in een omni-vereniging het uitgangspunt is, een belangrijk gegeven (zie bijlage). Bij een
intensieve samenwerking kunnen zij elkaar waar nodig ook financieel ondersteunen. Dat kan
bijvoorbeeld aan de orde zijn wanneer op zeker moment onvoldoende gereserveerd is om ba-
nen te kunnen herstellen e/o vervangen.

Deze uitgangspunten geven een ander beeld dan dat in de begroting in juni 2019. Het is en
blijft, gezien de landelijke en ook in Bernheze zichtbare tendens van afnemende ledenaantallen
van tennisverenigingen, echter onzeker in hoeverre TC Loosbroek erin slaagt om een voldoen-
de aantal leden te krijgen en ook op langere termijn vast te houden.

Dialooq met omwonenden
Een bijkomende voorwaarde die uw raad in het amendement heeft opgenomen, is dat het plan
na een zorgvuldige dialoog met de omwonenden dient te worden vormgegeven.
SiL en omwonenden zijn drie keer bij elkaar geweest om de plannen te bespreken. Daarna (op
17 februari jl.) nog een 4e keer, toen op uitnodiging van de gemeente. Zoals ook in het verslag
van dit laatste gesprek te lezen is, zijn beide partijen niet tot elkaar gekomen. De omwonenden
van de locatie waar SiL de tennisbanen wil realiseren, zijn van mening dat SiL onvoldoende
naar hun bezwaren luistert. ln hun ogen is het alternatief waarop de tennisbanen op het naast
het sportpark gelegen parkeerterrein van Lunenburg worden gerealiseerd, alle belangen op
juiste waarde meewegend, het beste. Zij vinden dat de dialoog niet zorgvuldig is geweest.

SiL geeft aan dat de dialoog is gevoerd, maar dat partijen het inhoudelijk niet met elkaar eens
zijn. En dat is wat hen betreft iets anders. SiL geeft aan in gesprek te willen blijven met de om-
wonenden.

2.1 SiL wordt opdrachtgever, de gemeente bewaakt de uitvoeringskaders
lnsteek is dat SiL opdrachtgever wordt van het volledige project. De gemeente zal daarbij toe-
zien op invulling van e.e.a. binnen de geldende kaders. Verder worden de onderdelen van de in
gemeentelijk eigendom blijvende dan wel komende voorzieningen (m.n. irt het korfbal- en voet-
balveld) niet eerder uitgevoerd dan na overleg met, en instemming van de gemeente.
Bijkomend, ook door SiL onderschreven uitgangspunt is dat de uitvoering zoveel mogelijk in
goed overleg met omwonenden/ direct betrokkenen plaatsvindt.

3.1 € 580.000 is het door uw raad bepaalde budget voor realisatie van een tennispark in
Loosbroek

ln het amendement van 27 juni 2019 heeft uw raad bepaald dat het plan van Tennisclub
Loosbroek moet passen binnen het financiële kader van € 580.000,- inclusief de gemeentelijke
kosten. We gaan op basis van onze berekeningen uit van plankosten a € 545.000,- aan te vul-
len met een 'post onvoorzien'van € 35.000,-.
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4.1 Het tekort op de beschikbare afschrijvingslasten in de begroting vraagt aanvullende
structurele ruimte in de meerjarenbegroting 2021-2024

Onder argument 1.1 hebben we de financiële consequenties opgenomen van het voorliggend
projectplan. Daaruit blijkt dat het plan €2.122,- aan structurele ruimte vraagt waarmee in de
Kadernota 2021-2024 nog geen rekening is gehouden. Bij een positief besluit op dit voorstel
zullen we deze extra last verwerken in de meerjarenbegroting 2021-2024.

Risico's
Exploitatie SiL / levensvatbaarheid tennisclub Loosbroek
Een risico schuilt in de onzekerheid ten aanzien van de toekomstige exploitatie / levensvatbaar-
heid van de tennisbanen/tennisvereniging. Met de uitgesproken intentie tot verregaande (daar-
mee ook financiële) samenwerking tussen de drie Loosbroekse buitensportverenigingen in een
omni-vereniging, wordt dit risico verkleind.

Relatie met omwonenden
Een aantal omwonenden van het sportpark heeft bezwaren tegen het plan om op de door SiL
beoogde locatie tennisbanen aan te leggen. Zi)vrezen extra overlast van licht, geluid en ver-
keer. Maandag 17 februari jl. heeft op uitnodiging van de gemeente een gesprek met SiL en de
omwonenden plaats gevonden. In bijlage 3 het verslag daarvan. Conclusie is dat er geen con-
sensus is tussen beide partijen. SiL heeft aangegeven in gesprek te willen blijven met de om-
wonenden. Vanwege de Corona-situatie is dat ten tijde van het opstellen van dit voorstel nog
niet mogelijk gebleken, maar wordt gekeken naar alternatieven om dit gesprek toch met elkaar
te voeren. Op 5 april jl. hebben de omwonenden een brief naar ons college en uw raad ge-
stuurd waarin zij hun visie op deze situatie weergeven. Deze brief is als bijlage 4 bij dit voorstel
gevoegd.

Su bsid ietoe ke n n i ng BOSÁ
De volledige subsidietoekenning (van € 134.882,-) is een voorwaarde om het project binnen het
kaderstellend budget van € 580.000,- uit te kunnen voeren. Een gedeeltelijke toekenning leidt
tot overschrijding van het kaderstellend budget. Dit risico kan uitgesloten worden aangezien de
subsidie volgens de subsidieregeling namelijk voor aanvang van de werkzaamheden moet wor-
den aangevraagd, waarmee het besluit dus bekend is voor het moment van investeren. Dit zal
daarom als voorwaarde aan SiL worden meegegeven voor de planuitvoering.
Daarnaast is er een jaarlijks plafond van toepassing op de BOSA. lndien op het moment van
aanvraag er onvoldoende budget beschikbaar is, kan dit leiden tot vertraging van de uitvoering.

Kosten en dekking
Uw raad heeft een budget van € 580.000,- als uitgangspunt bepaald

De begrote investering valt uiteen in incidentele en structurele lasten (zie ook tabel Kostenover-
zicht);

. De incidentele last is € 292.912,- terwijl in de begroting € 432.000,- beschikbaar is. De-
ze kosten worden gedekt uit de reserve nog nader te bestemmen.

r De structurele afschrijvingslast is € 16.725,- per jaar, Daarvoor is in de begroting
€ 14.603,- / jaar beschikbaar. Dit betekent een tekort op structurele extra last van
€2.122,-

Het incidentele overschot van € 139.088,- vloeit terug naar de reserve nog nader te be-
stemmen.
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Het structurele tekort van € 2.122,- I jaar nemen we mee in de meerjarenbegroting 2021-
2024.

Er zi)n nog enkele andere structurele financiële consequenties, zoals erfpachtcanon, onder-
houdskosten, OZB, huurinkomsten, e.d. Deze zijn ten opzichte van de huidige situatie (per sal-
do) echter beperkt.

Vervolg
Wanneer uw raad besluit om in te stemmen met de realisatie van het tennispark, zal het college
de uitvoering z.s.m. in overleg met SiL ter hand nemen. We gaan ervan uit dat dan op korte
termijn kan worden gestart met de eerste processtappen (vergunningaanvraag en opdrachtver-
lening).
De omwonenden van de beoogde tennisbaanlocatie zijn in aanloop naar, en ook over dit voor-
stel geïnformeerd door de portefeuillehouder. Zijworden dat uiteraard ook over uw besluit.

Evaluatie
Wij informeren uw raad over de ijkpunten in het uitvoeringsproces (iig de start en ingebruikna-
me)

Bijlage(n): De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar.
1. Plan SiL (31-03-2020) inclusief aanvullende bijlagen:
- la) Brief SiL aan gemeente met toelichting op vragen d.d.22-02-2020
- 1b) Rapportage Peutz d.d. 01-04-2020 (geluidsonderzoek)
2. Verslag gesprek Si L-omwonenden-gemeent e d.d. 17 -02-2020
3. lntentieverklaring partnersSiL
4. Brief omwonenden d.d. 05-04-2020

Bu en wethouders,

Hurkmans Marieke
secretaris burge


