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1. Inleiding

1.1 Algemene omschrijving project

Voor u ligt de ramingsrapportage behorende bij de kredietraming volgens de standaard
Systematiek Kostenramingen (SSK) voor ‘Schoolomgeving Parkweg – Verkeerskundige
maatregelen’.

De gemeenteraad van Boekel heeft besloten een verkenning nieuwbouw onderwijs-
huisvesting Boekel te starten, met de volgende uitgangspunten:

- Ontwikkeling kindcentra.
- Vervanging gebouwen Regenboog, Uilenspiegel en De Mieren.
- Passende onderwijshuisvesting kern Boekel

De verkenning is gestart met het bepalen van locaties voor de nieuw te bouwen
onderwijshuisvesting. Vervolgens is er onderzoek gedaan naar de verkeerskundige
situatie in de omgeving van de Parkweg om aanvullend inzicht te geven in de
mogelijkheden voor inrichting van de buitenruimte. Er zijn drie modellen nader
uitgewerkt voor de inrichting van de schoolomgeving. In deze SSK-raming wordt er nader
ingegaan op de uitwerking van het voorkeursmodel. In onderstaand figuur is deze variant
gevisualiseerd.

Afbeelding 1: Vlekkenplan voorkeursmodel

Voorliggende kostenraming is opgesteld conform de Standaardsystematiek voor
Kostenramingen (SSK) 2010, CROW publicatie 137.
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Met de SSK-systematiek kunnen investeringskosten van projecten eenduidig in kaart
worden gebracht. Om betekenis te kunnen geven aan een kostenraming wordt deze altijd
voorzien van een toelichting, zoals voorliggend, met daarin de gehanteerde
uitgangspunten.

1.2 Doel van dit ramingsdocument

De SSK-raming wordt gemaakt door een kostendeskundige, maar een veel bredere groep
van betrokken gebruikt, interpreteert en communiceert de resultaten van de raming. Het
is daarom van belang vooraf scherp te stellen wat het doel van deze raming én ramings-
rapportage is. Het doel van deze SSK-raming is tweeledig:

1. Actueel inzicht investeringskosten:
Inzicht in de investeringskosten ten behoeve van voorbereiding en realisatie van
het project. Inclusief een onderbouwing van de totstandkoming van de
kostenraming én inzage in de scope, uitgangspunten, randvoorwaarden en
uitsluitingen die hieraan ten grondslag hebben gelegen.

2. Heldere beslisinformatie
De opdrachtgever voorzien van (beslis)informatie (inzake kosten en risico’s)
zodat, mede op basis van deze resultaten, vervolgstappen kunnen worden gezet
in het planproces om te komen tot realisatie van het plan.

1.3 Opbouw van dit document

De SSK-systematiek, welke ontwikkeld is door het CROW, stelt een aantal concrete eisen
aan het opstellen van een kostenraming. Deze eisen staan weergegeven in onderstaande
opsomming:

Ø De scope van een raming moet eenduidig zijn vastgesteld, zijn geaccepteerd door
de opdrachtgever en zijn vastgelegd in de rapportage.

Ø Een raming kan worden opgesplitst in objecten. De indeling dient te zijn
geaccepteerd door de opdrachtgever en te zijn vastgelegd in de rapportage.

Ø De ramingsrapportage voorziet in de onderbouwing van hoeveelheden en
eenheidsprijzen.

Ø Het abstractieniveau van de raming dient overeen te komen met fase in het
project en te zijn geaccepteerd door de opdrachtgever.

Ø De raming dient volledig te zijn. In de rapportage dient duidelijk te worden
aangegeven welke zaken zijn opgenomen en welke zaken zijn uitgesloten.

Ø Een SSK-raming is bedrijfseconomisch. Invloeden uit de markt worden
uitgesloten.

Ø De raming is opgesteld conform een actueel prijspeil.
Ø Bij indexeringen wordt gebruik gemaakt van een bronvermelding.
Ø De SSK-raming moet onderbouwd zijn met hoeveelheden en eenheidsprijzen.
Ø De SSK-raming dient in te gaan op de risico’s en financiële gevolgen hiervan ten

aanzien van de investerings- en/of onderhoudskosten van het project.

Bovengenoemde aspecten zijn nader uitgewerkt in voorliggende ramingsrapportage

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de werkwijze bij het opstellen van de kostennota. In
hoofdstuk 3 van deze ramingsrapportage wordt de scope van het project nader
toegelicht. Achtereenvolgens zal er worden ingegaan op de aangeleverde informatie, het
gehanteerde prijspeil, de hoeveelheidsbepaling, de omvang van de kostenraming en
mogelijke uitsluitingen bij de raming. Hoofdstuk 4 betreft de uitgangspunten en
aannamen voor de raming. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de raming van de kosten.
De risico’s die van toepassing zijn binnen de scope van deze raming worden in hoofdstuk
6 toegelicht. Ten slotte volgen in hoofdstuk 7 de aanbevelingen. Deze kunnen betrekking
hebben op mogelijke optimalisaties of, indien gewenst, de te nemen onzekerheidsreserve
en de reservering scopewijziging.
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2. Werkwijze bij opstellen kostennota

2.1 Inleiding

Kragten wil de lezer/gebruiker van voorliggende SSK-raming een zo goed mogelijke
prognose geven van de uiteindelijke investeringskosten en (indien gewenst) levensduur-
kosten van het project. De scope van het project, welke op het moment van opstellen van
de raming bij ons bekend is, vormt hierbij het uitgangspunt. Een SSK-raming kan daarom
altijd vergeleken worden met eventueel eerder opgestelde kostenramingen en/of
ramingen van alternatieven of varianten. Aan de andere kant dient de gebruiker de
resultaten van de SSK-raming te plaatsen in het perspectief van de scope waarbinnen
deze is opgesteld, inclusief de daarbij geldende  risico’s en onzekerheden.

2.2 Voorbereiding

Voorafgaand aan het opmaken van de SSK-raming zijn de beschikbare gegevens en/of
uitgangspunten geïnventariseerd. Verder zijn er een aantal schetsontwerpen gemaakt
van verkeerskundige maatregelen conform het vlekkenplan van het voorkeursmodel.
Voor het inventariseren van de bestaande situatie wordt gebruik gemaakt van Google
Earth en/of foto’s van de buitenopname d.d. 27-06-2016.

2.3 Realisatie

Voorliggende kostenraming is probabilistisch doorgerekend. Voor het doorrekenen van
de raming maakt Kragten gebruik van het programma Risicoraming. In paragraaf 3.2
wordt een verantwoording gegeven van het gehanteerde prijspeil. In paragraaf 3.3 wordt
verder in gegaan op de hoeveelheidsbepaling.

2.4 Afronding

Deze SSK-raming geeft een zo goed mogelijke prognose van de uiteindelijke
investeringskosten uitgaande van de scope en randvoorwaarden c.q. uitgangspunten
zoals momenteel bekend.
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3. Scopebeschrijving

3.1 Aangeleverde informatie

Kragten heeft een drietal modellen uitgewerkt voor de inrichting van de buitenruimte
van de schoolomgeving. Voor de onderliggende kostenraming zijn van het
voorkeursmodel een aantal verkeerskundige maatregelen nader uitgewerkt. Deze
maatregelen zijn opgesteld op basis van de onderstaande, door de opdrachtgever ter
beschikking gestelde, stukken.

Ø GBKN;
Ø Buitenopname d.d. 27-06-2016.

Tevens is er door Kragten een KLIC-melding verricht. De gegevens uit de KLIC-melding
zijn als leidraad gebruikt voor het bepalen van de kosten voor eventuele werkzaamheden
van de nutsbedrijven. Op basis van de te verwachte werkzaamheden en de ontvangen
KLIC tekening zijn de kosten voor werkzaamheden aan kabels en leidingen ingeschat en
opgenomen op 1% van de directe bouwkosten.

3.2 Prijspeil

In deze raming wordt uitgegaan van het prijspeil niveau 2016. Er is geen rekening
gehouden met kortingen op de leverantie van materialen.

3.3 Hoeveelheidsbepaling

Hoeveelheden worden bepaald op basis van schetsontwerpen van de verkeerskundige
maatregelen d.d. 01-08-2016. De kostenraming is opgebouwd op basis van een aantal
objecten, de uitgangspunten en/of randvoorwaarden voor het bepalen van de
hoeveelheden worden in paragraaf 4.2 per object nader omschreven en uitgewerkt.

3.4 Omvang kostenraming

De SSK-systematiek erkent vijf hoofdcategorieën ten aanzien van kosten, hierbij gaat het
om:

Ø Bouwkosten;
De kosten die gemoeid zijn met de fysieke realisatie van een project.

Ø Vastgoedkosten;
De kosten voor de verwerving van vastgoed (grond & opstallen) waarvan het
eigendom noodzakelijk is om het project te kunnen realiseren, alsmede de
kosten voor planschade van naastgelegen percelen, mitigerende en
compenserende maatregelen. Naast voornoemde kosten voorziet de SSK-
systematiek het bouwrijp maken van percelen ook als vastgoedkosten.

Ø Engineeringskosten;
De kosten van de ontwerpers, ingenieurs, specialistische adviseurs en het
projectmanagement. Tot de kosten kunnen ook de eigen apparaatskosten
behoren (de kosten van de opdrachtgever).

Ø Overige bijkomende kosten;
De overige kosten, zoals de kosten voor leges, vergunningen, heffingen,
buitendienststellingen, vervangend vervoer, precario, rentekosten,
grondonderzoeken en het maken van bestemmingsplannen.
Wat hiertoe wordt gerekend kan per organisatie verschillen.

Ø Levensduurkosten;
De kosten van zowel planmatig- als regulier onderhoud. Daarnaast kunnen hier
ook de sloopkosten na einde levensduur worden opgenomen.
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Afhankelijk van het project en de fase waarin het project zich bevindt kunnen
kostenposten nader worden gedetailleerd of worden uitgewerkt. Het uitwerkingsniveau is
vanzelfsprekend bepalend voor de bandbreedte en onzekerheden met betrekking tot de
raming.

Naast de vijf hoofdcategorieën ten aanzien van kosten hanteert de SSK-systematiek drie
kostengroepen, te weten:

Ø Direct benoemde kosten.
Ø Directe kosten, nader te detailleren.
Ø Indirecte kosten.

Onderstaand wordt kort ingegaan op de inhoudelijke aspecten per kostengroep.

Directe kosten
Directe kosten zijn kosten welke rechtstreeks met de productie en/of levering van een
product of dienst gemoeid zijn en aanwijsbaar aan dit product of dienst zijn toe te
wijzen. Bijvoorbeeld kosten voor het leveren en aanbrengen van straatbakstenen.

Directe kosten nader te detailleren
Het betreft hier een toeslag op de bekende kosten voor wel voorziene maar niet expliciet
uitgewerkte onderdelen van het ontwerp en/of uitvoeringsmethodiek.

Indirecte kosten
Het betreft hier kosten welke wel bij een specifieke kostencategorie in een objectraming
horen, maar welke niet specifiek aan onderdelen van het betreffende object kunnen
worden toegerekend. Bijvoorbeeld eenmalige projectkosten (bouwplaats voorzieningen,
directievoorzieningen etc.), algemene bouwplaats voorzieningen (algemene kosten voor
gebruik), uitvoeringskosten (bijvoorbeeld management en werkbegeleiding), algemene
kosten, bijdragen en winst en risico.

3.5 Uitsluitingen

In deze paragraaf worden aspecten benoemd welke niet zijn opgenomen in de SSK-
raming, dit betreft zogenaamde ‘uitsluitingen’.

Voorliggende SSK-raming bevat de volgende uitsluitingen:

Ø Baten/subsidies;
In de raming zijn geen baten/subsidies opgenomen.

Ø Financieringskosten (rentekosten, onzekerheidsreserve, reserve extern onvoorzien).
Kosten voor financiering door opdrachtgever zijn niet opgenomen in
voorliggende kostenraming.

Ø Grond- en grondwater sanering;
De kostenraming voorziet niet in eventuele risico opslagen voor eventuele grond-
en grondwater saneringen.

Ø Kosten voor archeologie;
De kostenraming voorziet niet in eventuele risico opslagen voor kosten als gevolg
van archeologische werkzaamheden.

Ø Life Cycle Costs (LCC)
Kosten voor onderhoud en beheer, zogenaamde Life Cycle Costs, zijn niet
meegenomen in voorliggende investeringsraming.

Ø Vastgoedkosten / aankoop opstallen.
Voorliggende ontwikkeling heeft, voor zover bekend, uitsluitend betrekking op de
herontwikkeling van gronden welke in eigendom zijn van opdrachtgever.
Grondverwerving is derhalve naar verwachting niet nodig. Ook zijn geen kosten
opgenomen voor eventuele nadeelcompensatie en planschade.
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Ø Aanbestedingsvoordeel
Voorliggende SSK-raming betreft een bedrijfseconomische raming. Deze raming
voorziet derhalve niet eventuele prijsschommelingen als gevolg van
marktomstandigheden.

Ø Vergunningen/ontheffingen
De kostenraming voorziet niet in kosten voor het verzorgen van vergunningen en
ontheffingen en eventuele gevolgkosten.

Ø Explosieven
Het uitvoeren van een explosievenonderzoek is niet meegenomen in deze
raming. Er is geen rekening gehouden met niet gesprongen explosieven.

Ø Flora en faunaonderzoek
Het uitvoeren van een flora en faunaonderzoek is niet meegenomen in deze
raming.

Ø Faseringskosten
De kosten voor het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden c.q. het
opknippen van het werk in verschillende fases zijn niet meegenomen in
voorliggende SSK-raming.
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4. Uitgangspunten en aannamen voor de raming

4.1 Inleiding

In het voorliggende hoofdstuk wordt ingegaan op de uitgangspunten en
randvoorwaarden bij het opstellen van de raming. Met het helder beschrijven van
uitgangspunten en randvoorwaarden moet worden voorkomen dat cijfers in het vervolg
van het traject anders worden geïnterpreteerd dan voorliggende raming beoogd.

4.2 Algemene uitgangspunten en aannamen

Het totale plan omvat globaal het gebied Parkweg – Bernhardstraat – Burgtstraat.
Het vlekkenplan zoals weergegeven in figuur 1 betreft een visualisatie van het totaalplan,
dat nader is uitgewerkt in een schetsontwerp. Het totaalplan betreft meerdere
maatregelen.

Afbeelding 2: Schetsontwerp schoolomgeving Parkweg d.d. 1 augustus 2016

Om de kosten eenduidig in kaart te kunnen brengen is het totaalplan verdeeld in diverse
deelramingen. Deze deelramingen worden gezien als objecten binnen de SSK-
systematiek.

Tabel 1: Objecten indeling kostenraming

Schoolomgeving Parkweg – Verkeerskundige maatregelen

Parkweg deel 1 (noordzijde van het schoolplein) Object 1

Parkweg deel 2 (rondom de sporthal) Object 2
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In onderstaande paragrafen volgen de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de
afzonderlijke objecten uit de SSK-raming.

4.2.1 Parkweg deel 1

Het betreft het deel aan de voorzijde van de school en de nieuwbouw. De bestaande
elementenverharding wordt opgebroken en zo veel mogelijk hergebruikt. De bestaande
groenstrook betreft een grasveld met haagplantsoen en bomen. De haag en de bomen
worden verwijderd en afgevoerd naar een erkende bewerking- en/of
verwerkingsinrichting. Ter plaatsen van het bestaande grasveld dient grondwerk plaats
te vinden over een diepte van ca. 0,40 m.

Er worden parkeervakken aangebracht van deels hergebruikte betonstraatstenen
keiformaat op een fundering van 250 mm menggranulaat. Verder wordt er een trottoir
van betontegels aangelegd op een fundering van 200 mm zand voor zandbed.

4.2.2 Parkweg deel 2

Het betreft het gedeelte rondom de sporthal. De bestaande elementenverharding wordt
opgebroken en zo veel mogelijk hergebruikt. De haag en de bomen worden verwijderd en
afgevoerd naar een erkende bewerking- en/of verwerkingsinrichting.

Er wordt een verharding van deels hergebruikte straatbakstenen toegepast. Verder wordt
er een fietspad en aan weerszijden een trottoir van deels hergebruikte betontegels
aangelegd op een fundering van 200 mm zand voor zandbed. De opsluiting van het
fietspad betreft een trottoirband 130/150x250 mm.

De constructie van de rijbaan bestaat uit straatbakstenen keiformaat op een fundering
van 250 mm menggranulaat.

Ten behoeve van de groenstrook is er gerekend
met het leveren en aanbrengen van een haag.

Aan de oostzijde van de sporthal is gerekend
met het principeprofiel 1.

Er worden 38 haaksparkeervakken aangelegd.
De parkeervakken worden uitgevoerd middels
deels hergebruikte betonstraatstenen
keiformaat op een fundering van 250 mm
menggranulaat.

Ten behoeve van de groenstrook is er gerekend
met het leveren en aanbrengen van een haag
en een aantal bomen.

Afbeelding 3: Principeprofiel 1
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5. Raming van kosten

5.1 Systematiek

Kostenramingen van Kragten zijn opgebouwd volgens de Standaard Systematiek
Kostenramingen. De raming zal worden uitgewerkt conform het rekenmodel SSK2010-
systematiek uit de CROW-publicatie 137.

Onderstaand wordt kort het verschil uitgelegd tussen een deterministische- en
probabilistische kostenraming.

Deterministische raming
Bij een deterministische kostenraming worden investeringskosten berekend op basis van
hoeveelheid x prijs inclusief een mogelijke opslag voor onzekerheden.

Probabilistische raming
Bij een probabilistische kostenraming worden de verschillende risico’s en
projectonzekerheden middels een risicoanalyse in kaart gebracht en op de daarvoor
aangewezen locaties verwerkt in de SSK-raming.

De investeringskosten worden hierdoor gepresenteerd middels een bandbreedte. Waarbij
kosten, naarmate het project vordert, steeds gedetailleerder (smallere bandbreedte)
kunnen worden bepaald (afbeelding 4).

Afbeelding 4: Bandbreedte SSK-ramingen gedurende verschillende projectfases. Bron: CROW

De probabilistische doorrekening van kosten met risico’s en onzekerheden geeft ten
slotte inzicht in:

- Bandbreedte: grenzen waartussen de raming met een bepaalde zekerheid valt.
- Overschrijdingskans: kans dat de raming een bepaalde waarde overschrijdt.
- Risicobijdragen: (gevoeligheidsanalyse) posten die de grootste bijdrage leveren

aan de onzekerheden.

Middels een speciaal rekenprogramma worden risico’s en onzekerheden, middels
aselecte trekkingen 10.000 keer doorgerekend. Dit resulteert in een weergave van alle
berekende uitkomsten van de raming in de vorm van een histogram, een kansverdeling
en de berekening van een aantal karakteristieke waarden.



Raming van kosten Gemeente Boekel

14

Om de verschillende begrippen te kunnen plaatsen volgt in onderstaande afbeelding
(afbeelding 5) een schematische weergave van de ‘output’ van een probabilistische SSK-
raming waarbij een verklaring wordt gegeven van de geprognotiseerde
investeringskosten.

Afbeelding 5: Grafische weergave van de 'output' van een willekeurige probabilistische raming. Bron:
CROW

Het is noodzaak om een term nader toe te lichten, het betreft de term ‘Scheefte’. In een
probabilistische raming kan het totaalbedrag (deterministisch bepaald) afwijken van het
probabilistisch bepaalde ‘gemiddelde’ totaalbedrag. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in
een situatie waarin er meer kans is op een kostenoverschrijding dan een kostenreductie.
De SSK hanteert hiervoor de term ‘Scheefte’ en definieert deze als:
“De gemiddelde waarde minus de topwaarde, oftewel het verschil tussen de probabilistische
waarde en de deterministische waarde; het verschil tussen de Mu-waarde en de T-waarde”.

Probabilistische ramingen zijn uitermate geschikt voor het bepalen van het budget en
identificeren van de grootste risico's binnen een project. Naarmate er meer gegevens van
het project bekend worden, wordt de raming bijgewerkt en opnieuw doorgerekend. Zo
worden probabilistische ramingen gebruikt om te sturen in het ontwerp- en
uitvoeringsproces.

Voordelen van een probabilistische raming zijn:
Ø Duidelijkheid over verwachte kosten.
Ø Beter en eerder inzicht in grootste risico’s.
Ø Slimmere keuzes in ontwerp en bouwproces.
Ø Minder verrassingen.
Ø Sturen op bouwkosten
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5.2 Verantwoording prijzen, percentages en toeslagen

De eenheidsprijzen volgen merendeels uit het kostenbestand (moederbestand) van het
pakket GwwBundel. Het kostenbestand is opgebouwd uit tarieven en elementen. Het
kostenbestand betreft een dynamisch bestand waarbij de tarieven actueel worden
gehouden. De kengetallen die gebruikt zijn in deze raming zijn gebaseerd op
ervaringscijfers welke voortkomen uit referentieprojecten van Kragten.

Het niveau van de raming betreft de initiatieffase.

De percentages ten aanzien van risico’s en onzekerheden zijn ingevuld op basis van de
zogenaamde ‘black-box’ methodiek zoals omschreven in de SSK-systematiek. Conform
deze methodiek worden percentages ingeschat op basis van kennis en kunde van de
kostendeskundige.

5.3 Resultaten kostenramingen

De in deze ramingsrapportage opgenomen kostenraming betreft een raming gebaseerd
op een (schets)ontwerp d.d. 01-08-2016. De keuzes die gemaakt worden tijdens de nadere
detaillering zijn bepalend voor de totale projectkosten. Op basis van specifieke informatie
met betrekking tot het werk en/of informatie die ten tijden van het opstellen van deze
raming nog niet voorhanden was, kunnen kosten hoger dan wel lager uitvallen. Uiteraard
kunnen, indien wordt afgeweken van de in deze raming gehanteerde uitgangspunten,
kosten ook afwijken van de aangegeven bandbreedte.

De SSK-raming is doorgerekend met behulp van de Monte Carlo-simulatie. Hierbij wordt
de raming 10.000 keer doorgerekend met aselecte trekkingen binnen de opgegeven
kansdichtheidsfuncties voor de hoeveelheden, de eenheidsprijzen en toeslagen, en de
risico’s. Uit de simulatie volgt een gemiddelde waarde die verwacht wordt wanneer alle
onzekerheden in beschouwing worden genomen. De bandbreedte geeft een indruk van
de trefzekerheid van de raming. In deze raming wordt uitgegaan van een bandbreedte
met een trefzekerheid van 70%.

De gemiddelde waarde voor de investeringskosten bedraagt in totaal € 370.771,-.
Met 70% zekerheid liggen de investeringskosten tussen € 316.305,- en € 426.917,-.

De variatiecoëfficiënt van deze probabilistische raming bedraagt 14%.

De genoemde bedragen zijn exclusief btw.
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6. Risico's

6.1 Risicoanalyse

De SSK-systematiek maakt ten aanzien projectonzekerheden een onderscheid tussen:
- Beslisonzekerheden.
- Kennisonzekerheden.
- Toekomstonzekerheden.

Zoals weergegeven in onderstaande afbeelding  (afbeelding 6) bestaan er tussen deze
categorieën verschillen ten aanzien van de projectscope (binnen – buiten) én de locatie
waar onzekerheden binnen de SSK-raming gepositioneerd worden.

Onzekerheden binnen de projectscope worden opgenomen in de investeringsraming
terwijl onzekerheden buiten de projectscope worden gepositioneerd binnen het te
reserveren budget van de opdrachtgever/financier.

Afbeelding 6: Onzekerheden binnen de SSK-systematiek. Bron: CROW bewerking Kragten

In deze raming zijn hoofdposten zoals bouwkosten, vastgoedkosten, engineeringskosten
en overige bijkomende kosten meegenomen. De sommatie van deze kostenposten betreft
de totale investeringskosten. In de SSK-raming onder het tabblad probabilistische
resultaten is een overzicht te vinden van de voornaamste kostenposten die de grootte
van de standaardafwijking van de investeringskosten bepalen.

6.2 Risicoreservering

Als risicoreservering wordt er bij elk afzonderlijk object een percentage aangehouden
bovenop de voorziene kosten. De volgende percentages zijn aangehouden:

Ø risico’s bouwkosten    10%
Ø risico’s vastgoedkosten    0%
Ø risico's engineeringskosten   5%
Ø risico's overige bijkomende kosten 5%

De percentages zijn gebaseerd op ervaring en inzicht voor soortgelijke projecten in het
verleden.
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Uit de klic-melding volgt de globale ligging van kabels en leidingen van de nutsbedrijven.
Echter de materialisatie en de (rest)levensduur van de leidingen volgt niet uit de klic-
melding. In de SSK-raming is een reservering van 1% van de bouwkosten opgenomen
voor het verleggen van kabels en leidingen. Hierbij wordt er uitgegaan van kengetallen
waarbij een gedeelte van de onzekerheid wordt opgevangen in de bandbreedte c.q. het
spreidingspercentage van de prijzen. De werkelijke kosten van werkzaamheden aan
nutsleidingen zijn vooralsnog niet geheel te voorzien.
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7. Aanbevelingen

7.1 Algemene aanbevelingen

Om de totale projectkosten inzichtelijk te kunnen maken is het belangrijk de
randvoorwaarden en/of uitgangspunten voor het plan helder te formuleren c.q.
inzichtelijk te maken. Momenteel bevindt het project zich in de initiatieffase en zijn de
kosten gebaseerd op de visualisatie conform de schetsontwerpen. Door het plan nader uit
te werken zullen de totale projectkosten nauwkeuriger te bepalen zijn.

7.2 Advies voor marktbenadering

n.v.t.
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CROW SSK-Rekenmodel Kragten - CIV Tabblad: Samenvatting LCC

Project: Schoolomgeving Boekel     -    Projectnr: BOE007    -    Opdr.gever: Gemeente Boekel Prijspeil raming: 14-07-16

Versie raming: V 1.0     -    Status: Definitief     -    Opgesteld door: Jasper Pex Datum raming: 14-07-16

Samenvatting LCC en deelramingen Versie 3.05a (30 april 2014)

Deelramingen Geactiveerd Investerings- Levensduur- Project- Investerings- Levensduur- Project-

kosten kosten kosten kosten kosten kosten

Looptijd 1 jaar Looptijd 1 jaar Looptijd 1 jaar Looptijd 1 jaar Looptijd 1 jaar Looptijd 1 jaar

Deelraming Object 0 Nee -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€                      [€/jaar]

Deelraming Object 1 Ja 169.456€ -€ 169.456€ 169.456€ -€ 169.456€ -€                      [€/jaar]

Deelraming Object 2 Ja 191.458€ -€ 191.458€ 191.458€ -€ 191.458€ -€                      [€/jaar]

Objectoverstijgende risico's Ja 10.827€ -€ 10.827€ 10.827€ -€ 10.827€ -€                      [€/jaar]

Scheefte (971)€ -€ (971)€ (971)€ -€ (971)€ -€                      [€/jaar]

BTW Nee -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€                      [€/jaar]

Projectkosten exclusief BTW 370.771€ -€ 370.771€ 370.771€ -€ 370.771€ -€                      [€/jaar]

Ok Ok Ok Ok

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (toekomstige situatie) over 1 jaar -€                      [€/jaar]

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (huidige situatie) over 1 jaar -€                      [€/jaar]

Verschil gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten -€                      [€/jaar]

Handige checks binnen investeringskosten (excl. BTW):

Verhouding voorziene kosten  t.o.v. investeringskosten 93% 13% Verhouding nader te detailleren bouw- t.o.v. benoemde bouwkosten (excl. BTW)
Verhouding risicoreservering  t.o.v. investeringskosten 7% 20% Verhouding indirecte bouw- t.o.v. benoemde bouwkosten (excl. BTW)
Investeringskosten 100% 9% Verhouding engineeringskosten t.o.v. bouwkosten
Verhouding risicoreservering t.o.v. voorziene kosten binnen investeringskosten 8% 3% Verhouding overige bijkomende kosten t.o.v. bouwkosten
Verhouding scheefte t.o.v. deterministische investeringskosten -0,3% 1,63 Opslagfactor investeringskosten t.o.v. benoemde bouwkosten
Gemiddeld percentage BTW in de raming van de investeringskosten 0,00%
Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de investeringskosten? Ja 1 Looptijd in jaren van de investeringskosten: vanaf 1 t/m 1

Handige checks binnen levensduurkosten (excl. BTW):

Verhouding voorziene kosten  t.o.v. levensduurkosten 0% 0% Verhouding nader te detailleren levensduur- t.o.v. benoemde levensduurkosten (excl. BTW)
Verhouding risicoreservering  t.o.v. levensduurkosten 0% 0% Verhouding indirecte levensduur- t.o.v. benoemde levensduurkosten (excl. BTW)
Levensduurkosten 0%
Verhouding risicoreservering t.o.v. voorziene kosten binnen levensduurkosten 0% 0,00% Percentage gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten t.o.v. investeringskosten, in toekomstige situatie
Verhouding scheefte t.o.v. deterministische investeringskosten n.v.t. 0,00% Percentage gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten t.o.v. investeringskosten, in huidige situatie
Gemiddeld percentage BTW in de raming van de levensduurkosten -
Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de levensduurkosten? Ja 1 Looptijd in jaren van de levensduurkosten: vanaf 1 t/m 1

Handige checks binnen projectkosten (excl. BTW):

Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de projectkosten? Ja 1 Looptijd in jaren van de projectkosten (lifecycle): vanaf 1 t/m 1

Projectkosten Projectkosten (contante waarde) met 2,5% over 1 jaar

Looptijd 1 jaar

onderhoudskosten

Niet gekapitaliseerd

Gemiddeld jaarlijkse
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CROW SSK-Rekenmodel Kragten - CIV Tabblad: Samenvatting SSK

Project: Schoolomgeving Boekel     -    Projectnr: BOE007    -    Opdr.gever: Gemeente Boekel Prijspeil raming: 14-07-16

Versie raming: V 1.0     -    Status: Definitief     -    Opgesteld door: Jasper Pex Datum raming: 14-07-16

Samenvatting SSK Versie 3.05a (30 april 2014)

Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten

Benoemd Nader te detailleren

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten Deelraming Object 0  (= niet meegenomen) -€ -€ -€ -€ -€ -€

Bouwkosten Deelraming Object 1 108.988€ 10.899€ 24.338€ 144.224€ 7.211€ 151.436€

Bouwkosten Deelraming Object 2 117.785€ 17.668€ 27.497€ 162.950€ 8.147€ 171.097€

Bouwkosten 226.773€ 28.567€ 51.835€ 307.174€ 15.359€ 322.533€

Vastgoedkosten -€ -€ -€ -€ -€ -€

Engineeringskosten Deelraming Object 0  (= niet meegenomen) -€ -€ -€ -€ -€ -€

Engineeringskosten Deelraming Object 1 12.259€ -€ -€ 12.259€ 613€ 12.872€

Engineeringskosten Deelraming Object 2 13.851€ -€ -€ 13.851€ 693€ 14.543€

Engineeringskosten 26.110€ -€ -€ 26.110€ 1.305€ 27.415€

Overige bijkomende kosten Deelraming Object 0  (= niet meegenomen) -€ -€ -€ -€ -€ -€

Overige bijkomende kosten Deelraming Object 1 4.904€ -€ -€ 4.904€ 245€ 5.149€

Overige bijkomende kosten Deelraming Object 2 5.540€ -€ -€ 5.540€ 277€ 5.817€

Overige bijkomende kosten 10.444€ -€ -€ 10.444€ 522€ 10.966€

Subtotaal investeringskosten 263.326€ 28.567€ 51.835€ 343.728€ 17.186€ 360.914€

Objectoverstijgende risico's 10.827€ 10.827€

Investeringskosten deterministisch 263.326€ 28.567€ 51.835€ 343.728€ 28.014€ 371.742€

Scheefte (971)€ (971)€

Investeringskosten exclusief BTW 343.728€ 27.043€ 370.771€

BTW (= niet meegenomen) -€ -€ -€

Investeringskosten exclusief BTW 343.728€ 27.043€ 370.771€

Investeringskosten exclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 2,5% en looptijd van 1 jaar 370.771€

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten exclusief BTW tussen 316.305€ en 426.917€

Variatiecoëfficiënt 14%

Levensduurkosten:

Subtotaal levensduurkosten -€ -€ -€ -€ -€ -€

Objectoverstijgende risico's -€ -€

Levensduurkosten deterministisch -€ -€ -€ -€ -€ -€

Scheefte -€ -€

Levensduurkosten exclusief BTW -€ -€ -€

BTW (= niet meegenomen) -€ -€ -€

Levensduurkosten exclusief BTW -€ -€ -€

Levensduurkosten exclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 2,5% en looptijd van 1 jaar -€

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten exclusief BTW tussen -€ en -€

Variatiecoëfficiënt #GETAL!

Projectkosten exclusief BTW 343.728€ 27.043€ 370.771€

Projectkosten exclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 2,5% en looptijd van 1 jaar 370.771€

Budgetvaststelling investeringskosten:

Investeringskosten exclusief BTW 343.728€ 27.043€ 370.771€

Organisatiegebonden kosten 0% 370.771€ -€ -€

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€ -€

Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€ -€

Aan te houden risicoreservering en totaal budget investeringskosten 343.728€ 27.043€ 370.771€

Budgetvaststelling levensduurkosten:

Kostencategorieën
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CROW SSK-Rekenmodel Kragten - CIV Tabblad: Samenvatting SSK

Project: Schoolomgeving Boekel     -    Projectnr: BOE007    -    Opdr.gever: Gemeente Boekel Prijspeil raming: 14-07-16

Versie raming: V 1.0     -    Status: Definitief     -    Opgesteld door: Jasper Pex Datum raming: 14-07-16

Samenvatting SSK Versie 3.05a (30 april 2014)

Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten

Benoemd Nader te detailleren
Kostencategorieën

Levensduurkosten exclusief BTW -€ -€ -€

Organisatiegebonden kosten 0% -€ -€ -€

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€ -€

Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€ -€

Aan te houden risicoreservering en totaal budget levensduurkosten -€ -€ -€
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CROW SSK-Rekenmodel Kragten - CIV Tabblad: Prob. resultaten

Project: Schoolomgeving Boekel     -    Projectnr: BOE007    -    Opdr.gever: Gemeente Boekel Prijspeil raming: 14-07-16

Versie raming: V 1.0     -    Status: Definitief     -    Opgesteld door: Jasper Pex Datum raming: 14-07-16

Probabilistische resultaten Versie 3.05a (30 april 2014)

Probabilistische berekeningsmethode

Simulatiedatum 8 augustus 2016

Simulatieaantal 10.000

Afhankelijkheid Afhankelijk

Verdeling Driehoek

Over- en onderschrijdingswaarde 5%

Probabilistische resultaten investeringskosten

Deterministische investeringskosten exclusief BTW = modus (T_waarde) 371.742€

Scheefte investeringskosten exclusief BTW 971-€

Probabilistische investeringskosten exclusief BTW = gemiddelde (Mu_waarde) 370.771€

Variatiecoëfficiënt investeringskosten 14%

Standaardafwijking investeringskosten 51.807€

Scheefheid 0,21

Minimum waarde 231.125€

Maximum waarde 543.810€

P5 (investeringskosten met 95% kans op overschrijding) 288.404€

P15 (investeringskosten met 85% kans op overschrijding) 316.305€

P50 (investeringskosten met 50% kans op overschrijding) = mediaan 368.536€

P85 (investeringskosten met 15% kans op overschrijding) 426.917€

P95 (investeringskosten met 5% kans op overschrijding) 459.542€

Aanbrengen rijweg.

Gerekend met:
19,9%

Aanbrengen rijweg.

Gerekend met:
11,4%

Aanbrengen rijweg.

Gerekend met:
10,3%

Aanbrengen parkeerplaatsen.

Gerekend met:
9,6%

Aanbrengen rijweg.

Gerekend met:
9,3%

Aanbrengen parkeerplaatsen.

Gerekend met:
4,0%

Aanbrengen fietspad.

Gerekend met:
4,0%

Aanbrengen fietspad.

Gerekend met:
3,3%

Overig 28,2%

Totaal 100,0%

Risicobijdragen investeringskosten (kostenposten die de grootte van de standaardafwijking bepalen) Afbeelding 1. Kansdichtheidsfunctie en kansverdelingsfunctie van de investeringskosten

Probabilistische resultaten levensduurkosten

Deterministische levensduurkosten exclusief BTW = modus (T_waarde) -€

Scheefte levensduurkosten exclusief BTW -€

Probabilistische levensduurkosten exclusief BTW = gemiddelde (Mu_waarde) -€

Variatiecoëfficiënt levensduurkosten #GETAL!

Standaardafwijking levensduurkosten -€

Scheefheid #GETAL!

Minimum waarde -€

Maximum waarde -€

P5 (levensduurkosten met 95% kans op overschrijding) -€

P15 (levensduurkosten met 85% kans op overschrijding) -€

P50 (levensduurkosten met 50% kans op overschrijding) = mediaan -€

P85 (levensduurkosten met 15% kans op overschrijding) -€

P95 (levensduurkosten met 5% kans op overschrijding) -€

Verwijderen bomen.

Gerekend met:
0,0%

Verwijderen bomen.

Gerekend met:
0,0%

Verwijderen haag.

Gerekend met:
0,0%

Verwijderen haag.

Gerekend met:
0,0%

Maaien grasveld.

Gerekend met:
0,0%
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CROW SSK-Rekenmodel Kragten - CIV Tabblad: Prob. resultaten

Project: Schoolomgeving Boekel     -    Projectnr: BOE007    -    Opdr.gever: Gemeente Boekel Prijspeil raming: 14-07-16

Versie raming: V 1.0     -    Status: Definitief     -    Opgesteld door: Jasper Pex Datum raming: 14-07-16

Probabilistische resultaten Versie 3.05a (30 april 2014)

Probabilistische berekeningsmethode

Simulatiedatum 8 augustus 2016

Simulatieaantal 10.000

Afhankelijkheid Afhankelijk

Verdeling Driehoek

Over- en onderschrijdingswaarde 5%

Maaien grasveld.

Gerekend met:
0,0%

Verwijderen kolken , (object: Object 1 , oorzaak: hoeveelheid) 0,0%

Verwijderen kolken , (object: Object 1 , oorzaak: prijs) 0,0%

Overig 100,0%

Totaal 100,0%

Risicobijdragen levensduurkosten (kostenposten die de grootte van de standaardafwijking bepalen) Afbeelding 2. Kansdichtheidsfunctie en kansverdelingsfunctie van de levensduurkosten

Probabilistische resultaten projectkosten

Deterministische projectkosten exclusief BTW = modus (T_waarde) 371.742€

Scheefte projectkosten exclusief BTW 971-€

Probabilistische projectkosten exclusief BTW = gemiddelde (Mu_waarde) 370.771€

Variatiecoëfficiënt projectkosten 14%

Standaardafwijking projectkosten 51.807€

Scheefheid 0,21

Minimum waarde 231.125€

Maximum waarde 543.810€

P5 (projectkosten met 95% kans op overschrijding) 288.404€

P15 (projectkosten met 85% kans op overschrijding) 316.305€

P50 (projectkosten met 50% kans op overschrijding) = mediaan 368.536€

P85 (projectkosten met 15% kans op overschrijding) 426.917€

P95 (projectkosten met 5% kans op overschrijding) 459.542€

Aanbrengen rijweg.

Gerekend met:
19,9%

Aanbrengen rijweg.

Gerekend met:
11,4%

Aanbrengen rijweg.

Gerekend met:
10,3%

Aanbrengen parkeerplaatsen.

Gerekend met:
9,6%

Aanbrengen rijweg.

Gerekend met:
9,3%

Aanbrengen parkeerplaatsen.

Gerekend met:
4,0%

Aanbrengen fietspad.

Gerekend met:
4,0%

Aanbrengen fietspad.

Gerekend met:
3,3%

Overig 28,2%

Totaal 100,0%

Risicobijdragen projectkosten (kostenposten die de grootte van de standaardafwijking bepalen) Afbeelding 3. Kansdichtheidsfunctie en kansverdelingsfunctie van de projectkosten
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CROW SSK-Rekenmodel Kragten - CIV Tabblad: Object 1

Project: Schoolomgeving Boekel     -    Projectnr: BOE007    -    Opdr.gever: Gemeente Boekel Prijspeil raming: 14-07-16

Versie raming: V 1.0     -    Status: Definitief     -    Opgesteld door: Jasper Pex Datum raming: 14-07-16

Deelraming Object 1 Versie 3.05a (30 april 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs Prijs

L (%) U (%) L (%) U (%)

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

102.110  Verwijderen bomen.                  10,00  st €                    68,00 €                     680 21,00% 5% 5% 10% 10%

103.110  Verwijderen haag.                  20,00  m2 €                      5,75 €                     115 21,00% 5% 5% 10% 10%

104.010  Maaien grasveld.                300,00  m2 €                      0,50 €                     150 21,00% 20% 20% 50% 50%

104.020 Verwijderen kolken                  26,00  st €                    23,75 €                     618 21,00% 20% 20% 15% 15%

104.030 Verwijderen putrand met deksel + nieuw leveren en aanbrengen                    7,00  st €                  387,50 €                  2.713 21,00% 20% 20% 20% 20%

121.210  Grond ontgraven uit cunet parkeervakken.                300,00  m3 €                    20,25 €                  6.075 21,00% 15% 15% 15% 15%

121.220 Opnemen en herplaatsen lichtmast                    9,00  st €                  300,00 €                  2.700 21,00% 20% 20% 20% 20%

124.010  Verwijderen / opnemen elementenverharding.              2.390,00  m2 €                      4,00 €                  9.560 21,00% 15% 15% 20% 20%

140.110 Profileren fundering              2.732,00  m2 €                      1,50 €                  4.098 21,00% 15% 15% 20% 20%

142.310  Aanbrengen parkeerplaatsen.                654,00  m2 €                    33,00 €                21.582 21,00% 10% 10% 20% 20%

142.320  Aanbrengen voetpad.                482,00  m2 €                    26,00 €                12.532 21,00% 10% 10% 20% 20%

142.330  Aanbrengengroen                456,00  m2 €                      3,50 €                  1.596 21,00% 10% 10% 20% 20%

142.340  Aanbrengen kolken.                  26,00  st €                  302,50 €                  7.865 21,00% 20% 20% 20% 20%

142.350  Aanbrengen rijweg.              1.140,00  m2 €                    28,25 €                32.205 21,00% 15% 15% 20% 20%

154.110  Leveren en aanbrengen bomen.                  10,00  st €                  650,00 €                  6.500 21,00% 20% 20% 20% 20%

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten €              108.988 0,00%

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  % €                108.988 €                10.899 0,00% 0% 0%

00-DBK Directe bouwkosten €              119.887 0,00%

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 2,00%  % €                119.887 €                  2.398 0,00% 0% 0%

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 2,00%  % €                119.887 €                  2.398 0,00% 0% 0%

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  % €                119.887 €                  7.193 0,00% 0% 0%

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 5,00%  % €                131.875 €                  6.594 0,00% 0% 0%

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  % €                138.469 €                  2.769 0,00% 0% 0%

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  % €                138.469 €                  2.769 0,00% 0% 0%

00-IBKB1 Bijdrage RAW (%) 0,15%  % €                144.224 €                     216 0,00%

00-IBK Indirecte bouwkosten 20,30% €                24.338 0,00%

00-VBK Voorziene bouwkosten €              144.224 0,00%

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 5,00%  % €                144.224 €                  7.211 0,00% 0% 0%

00-RBK Risico's bouwkosten 5,00% €                  7.211 0,00%

00-BK Bouwkosten Deelraming Object 1 €              151.436 0,00%

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten €                         - 0,00%

00-DVK Directe vastgoedkosten €                         - 0,00%

00-IVK Indirecte vastgoedkosten €                         - 0,00%

00-VVK Voorziene vastgoedkosten €                         - 0,00%

00-RVK Risico's vastgoedkosten €                         - 0,00%

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Object 1 €                         - 0,00%

00-DEK010 Ontwerpkosten aannemer na gunning (%) 2,00%  % €                144.224 €                  2.884 21,00% 0% 0%

00-DEK015 Managementkosten aannemer na gunning (%) 1,00%  % €                144.224 €                  1.442 21,00% 0% 0%

00-DEK025 Engineeringskosten opdrachtgever na gunning (%) 1,00%  % €                144.224 €                  1.442 21,00% 0% 0%

00-DEK030 Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%) 2,50%  % €                144.224 €                  3.606 21,00% 0% 0%

00-DEK035 Engineeringskosten opdrachtgever voor gunning (%) 2,00%  % €                144.224 €                  2.884 21,00% 0% 0%

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten €                12.259 0,00%

00-VEK Voorziene engineeringskosten €                12.259 0,00%

00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 5,00%  % €                  12.259 €                     613 0,00% 0% 0%

00-REK Risico's engineeringskosten 5,00% €                     613 0,00%

00-EK Engineeringskosten Deelraming Object 1 €                12.872 0,00%

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 1,00%  % €                144.224 €                  1.442 0,00% 0% 0%

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,40%  % €                144.224 €                     577 0,00% 0% 0%

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 1,00%  % €                144.224 €                  1.442 21,00% 0% 0%

00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (%) 1,00%  % €                144.224 €                  1.442 21,00% 0% 0%

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten €                  4.904 0,00%

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten €                  4.904 0,00%

00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 5,00%  % €                    4.904 €                     245 0,00% 0% 0%

00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 5,00% €                     245 0,00%

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Object 1 €                  5.149 0,00%

00-INV Investeringskosten Deelraming Object 1 €              169.456 0,00% Ingevuld Ingevuld Ingevuld Ingevuld

Investeringskosten Deelraming Object 1  (contante waarde) €              169.456

Code Omschrijving post

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. directe vastgoedkosten

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten

Prijs

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten

%

 t.o.v. voorz. engineeringskosten
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Deelraming Object 2 Versie 3.05a (30 april 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs Prijs

L (%) U (%) L (%) U (%)

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

240.010  Verwijderen bomen.                    9,00  st €                    68,00 €                     612 21,00% 20% 20% 20% 20%

240.020  Verwijderen haag.                225,00  m2 €                      5,75 €                  1.294 21,00% 20% 20% 50% 50%

240.030  Verwijderen elementenverharding.              2.895,00  m2 €                      4,00 €                11.580 21,00% 10% 10% 15% 15%

240.040 Verwijderen kolken                  20,00  st €                    23,75 €                     475 21,00% 20% 20% 20% 20%

241.020  Aanbrengen voetpad.                568,00  m2 €                    26,00 €                14.768 21,00% 15% 15% 15% 15%

241.030  Aanbrengen fietspad.                729,00  m2 €                    26,00 €                18.954 21,00% 15% 15% 15% 15%

241.040  Aanbrengen rijweg.              1.050,00  m2 €                    28,25 €                29.663 21,00% 15% 15% 15% 15%

241.050  Aanbrengen blokhaag.                220,00  m2 €                    36,00 €                  7.920 21,00% 15% 15% 15% 15%

241.070  Aanbrengen kolken.                  20,00  st €                  302,50 €                  6.050 21,00% 20% 20% 20% 20%

241.080 Verwijderen putrand met deksel + nieuw leveren en aanbrengen                    5,00  st €                  387,50 €                  1.938 21,00% 15% 15% 20% 20%

241.090 Opnemen en herplaatsen lichtmast                  13,00  st €                  300,00 €                  3.900 21,00% 20% 20% 20% 20%

252.000  Aanbrengen parkeerplaatsen.                420,00  m2 €                    33,00 €                13.860 21,00% 20% 20% 15% 15%

252.010 Profileren fundering              2.348,00  m2 €                      1,50 €                  3.522 21,00% 15% 15% 15% 15%

260.010  Leveren en aanbrengen bomen.                    5,00  st €                  650,00 €                  3.250 21,00% 20% 20% 20% 20%

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten €              117.785 0,00%

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,00%  % €                117.785 €                17.668 0,00% 0% 0%

00-DBK Directe bouwkosten €              135.452 0,00%

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 2,00%  % €                135.452 €                  2.709 0,00% 0% 0%

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 2,00%  % €                135.452 €                  2.709 0,00% 0% 0%

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  % €                135.452 €                  8.127 0,00% 0% 0%

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 5,00%  % €                148.998 €                  7.450 0,00% 0% 0%

00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  % €                156.448 €                  3.129 0,00% 0% 0%

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  % €                156.448 €                  3.129 0,00% 0% 0%

00-IBKB1 Bijdrage RAW (%) 0,15%  % €                162.950 €                     244 0,00%

00-IBK Indirecte bouwkosten 20,30% €                27.497 0,00%

00-VBK Voorziene bouwkosten €              162.950 0,00%

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 5,00%  % €                162.950 €                  8.147 0,00% 0% 0%

00-RBK Risico's bouwkosten 5,00% €                  8.147 0,00%

00-BK Bouwkosten Deelraming Object 2 €              171.097 0,00%

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten €                         - 0,00%

00-DVK Directe vastgoedkosten €                         - 0,00%

00-IVK Indirecte vastgoedkosten €                         - 0,00%

00-VVK Voorziene vastgoedkosten €                         - 0,00%

00-RVK Risico's vastgoedkosten €                         - 0,00%

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Object 2 €                         - 0,00%

00-DEK010 Ontwerpkosten aannemer na gunning (%) 2,00%  % €                162.950 €                  3.259 21,00% 0% 0%

00-DEK015 Managementkosten aannemer na gunning (%) 1,00%  % €                162.950 €                  1.629 21,00% 0% 0%

00-DEK025 Engineeringskosten opdrachtgever na gunning (%) 1,00%  % €                162.950 €                  1.629 21,00% 0% 0%

00-DEK030 Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%) 2,50%  % €                162.950 €                  4.074 21,00% 0% 0%

00-DEK035 Engineeringskosten opdrachtgever voor gunning (%) 2,00%  % €                162.950 €                  3.259 21,00% 0% 0%

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten €                13.851 0,00%

00-VEK Voorziene engineeringskosten €                13.851 0,00%

00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 5,00%  % €                  13.851 €                     693 0,00% 0% 0%

00-REK Risico's engineeringskosten 5,00% €                     693 0,00%

00-EK Engineeringskosten Deelraming Object 2 €                14.543 0,00%

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 1,00%  % €                162.950 €                  1.629 0,00% 0% 0%

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,40%  % €                162.950 €                     652 0,00% 0% 0%

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 1,00%  % €                162.950 €                  1.629 21,00% 0% 0%

00-DOBK025 Communicatiekosten niet via contract (%) 1,00%  % €                162.950 €                  1.629 21,00% 0% 0%

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten €                  5.540 0,00%

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten €                  5.540 0,00%

00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 5,00%  % €                    5.540 €                     277 0,00% 0% 0%

00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 5,00% €                     277 0,00%

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Object 2 €                  5.817 0,00%

00-INV Investeringskosten Deelraming Object 2 €              191.458 0,00% Ingevuld Ingevuld Ingevuld Ingevuld

Investeringskosten Deelraming Object 2  (contante waarde) €              191.458

Code Omschrijving post

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten

 t.o.v. voorziene bouwkosten

 t.o.v. directe vastgoedkosten

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten

Prijs

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten

%

 t.o.v. voorz. engineeringskosten
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