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In het kader van de besluitvorming inzake het bestemmingsplan voor de aanleg van de
randweg Boekel is gevraagd om de financiële consequenties voor de aanleg van fietstunnels ter
plaatse van de rotonde Volkelseweg (noordzijde) en rotonde Gemertseweg (zuidzijde) te
verkennen.

Voor wat betreft beide locaties is als uitgangspunt genomen dat de aanleg van een zogenaamde
‘berekuil’ oplossing mogelijk noodzakelijk is. Aan de zuidzijde is dit zeker het geval, omdat de
belangrijkste fietsrelatie dwars onder de rotonde doorloopt. Ook aan de noordzijde is een
dergelijke oplossing het meest voor de hand liggend, gezien de verbinding die gerealiseerd dient
te worden. Een dergelijke oplossing vergt een hogere investering dan een reguliere fietstunnel
vanwege lengtes van de tunnelconstructie. Aan de noordzijde zal aan de achterzijde ook grond
verworven moeten worden omdat de benodigde hellingbanen aan de voorzijde niet gerealiseerd
kunnen worden, mede vanwege ruimtelijke impact, maar eveneens vanwege de bereikbaarheid
van de opritten van woningen.

Aan de noordzijde dient bovendien rekening gehouden te worden met de Molenloop, die
feitelijk dwars op een eventueel tunneltracé loopt. Inpassing van een fietstunnel is met de
huidige Molenloop niet mogelijk. Alleen een omlegging van de Molenloop maakt dit mogelijk.

Op basis van voornoemde aspecten is in eerste instantie een bedrag benoemd dat is gebaseerd
op de directe bouwkosten. In het kader van de vraagstelling is het in deze fase echter
noodzakelijk om ook de overige kosten te benoemen en in de afweging mee te beschouwen.
Deze posten betreffen:

- Indirecte bouwkosten.
- Engineeringskosten.
- Onvoorziene kosten.

Zodoende is de volledige financiële onderbouwing voor de aanleg van fietstunnels ter plaatse
van voornoemde locaties in bijgevoegde onderbouwing nader opgenomen. De opgenomen
bedragen zijn daardoor hoger dan de eerder genoemde bedragen, vanwege de toevoeging van
voornoemde drie posten.
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Rotonde Volkelseweg

Breedte 4 meter
Diepte t.o.v. maaiveld -3,5 meter
Helling 3 %
Lengte hellingbaan (per zijde) 117 meter
Lengte gesloten deel 60 meter

Kosten verdiept, open deel (toeritten)
Noord = 117m (lengte) * 4m (breedte) 468 m²
Zuid = 117m (lengte) * 4m (breedte) 468 m²
Kosten verdiept, gesloten deel (onder rotonde)
60m (lengte)*4m (breedte) 240 m²

Directe bouwkosten Bandbreedte (laag) Bandbreedte (hoog)
Eenheidsprijs (Sub)totaal Eenheidsprijs (Sub)totaal Eenheidsprijs (Sub)totaal

Toerit Noord € 1.475 € 690.300 € 1.450 € 678.600 € 1.600 € 748.800
Toerit Zuid € 1.475 € 690.300 € 1.450 € 678.600 € 1.600 € 748.800
Verdiepte ligging € 2.950 € 708.000 € 2.550 € 612.000 € 3.150 € 756.000

Totaal directe bouwkosten € 2.088.600 € 1.969.200 € 2.253.600

Indirecte bouwkosten 20% € 417.720 18% € 354.456 22% € 495.792

Totale bouwkosten € 2.506.320 € 2.323.656 € 2.749.392

Engineeringskosten 16% € 334.176 14% € 275.688 18% € 405.648

Onvoorzien 5% € 104.430 5% € 98.460 5% € 112.680

Totale investereringskosten € 2.944.926 € 2.697.804 € 3.267.720

Aandachtspunten Volkelseweg:
Molenloop moet nog worden verlegd!!
Tunnelingang moet achter woningen langs, dus grondverwerving

Rotonde Gemertseweg

Breedte 4 meter
Diepte t.o.v. maaiveld -3,5 meter
Helling 3 %
Lengte hellingbaan (per zijde) 117 meter
Betonnen wanden Ja
Lengte gesloten deel 60 meter

Kosten verdiept, open deel (toeritten)
Noord = 117m (lengte) * 4m (breedte) 468 m²
Zuid = 117m (lengte) * 4m (breedte) 468 m²
Kosten verdiept, gesloten deel (onder rotonde)
60m (lengte)*4m (breedte) 240 m²

Directe bouwkosten Bandbreedte (laag) Bandbreedte (hoog)
Eenheidsprijs (Sub)totaal Eenheidsprijs (Sub)totaal Eenheidsprijs (Sub)totaal

Toerit Noord € 1.475 € 690.300 € 1.450 € 678.600 € 1.600 € 748.800
Toerit Zuid € 1.475 € 690.300 € 1.450 € 678.600 € 1.600 € 748.800
Verdiepte ligging € 2.950 € 708.000 € 2.550 € 612.000 € 3.150 € 756.000

Totaal directe bouwkosten € 2.088.600 € 1.969.200 € 2.253.600

Indirecte bouwkosten 20% € 417.720 18% € 354.456 22% € 495.792

Totale bouwkosten € 2.506.320 € 2.323.656 € 2.749.392

Engineeringskosten 16% € 334.176 14% € 275.688 18% € 405.648

Onvoorzien 5% € 104.430 5% € 98.460 5% € 112.680

Totale investereringskosten € 2.944.926 € 2.697.804 € 3.267.720

Uitgangspunten:

Toerit (open)
- Tunnelelementen van in het werk gestort beton (wand- en vloerdelen).
- Gefundeerd op prefab betonpalen.
- Bouw middels 'open bouwput' principe met tijdelijke stalen damwanden.
- De wanden worden vlak afgewerkt.
- In de wanden van de tunnel zijn vandaalbestendige verlichtingsarmaturen opgenomen.
- De afgegraven grond wordt verwerkt in de nieuwe wegconstructie.
- De betonvloer wordt afgewerkt met een laag asfalt

Tunnelbak (gesloten)
- Tunnelelementen van in het werk gestort beton (wand- en vloerdelen).
- Gefundeerd op prefab betonpalen.
- Bouw middels 'open bouwput' principe met tijdelijke stalen damwanden.
- De wanden worden vlak afgewerkt.
- In de wanden van de tunnel zijn vandaalbestendige verlichtingsarmaturen opgenomen.
- De afgegraven grond wordt verwerkt in de nieuwe wegconstructie.
- De betonvloer wordt afgewerkt met een laag asfalt.
- In kelder is een pompinstallatie opgenomen t.b.v. afvoer hemelwater.
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Tunnelbak (gesloten)
- Tunnelelementen van in het werk gestort beton (wand- en vloerdelen).
- Gefundeerd op prefab betonpalen.
- Bouw middels 'open bouwput' principe met tijdelijke stalen damwanden.
- De wanden worden vlak afgewerkt.
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- De betonvloer wordt afgewerkt met een laag asfalt.
- In kelder is een pompinstallatie opgenomen t.b.v. afvoer hemelwater.


